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ABSTRAK

Analisis dan perencanaan merupakan langkah yang perlu dilakukan dalam
penyusunan sebuah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang memuat Biaya Bahan
Baku, Biaya Tenaga Kerja dan Biaya Overhead. RAB dalam perencanaan dan
realisasinya memiliki hasil yang berbeda yang menyebabkan terjadinya varians,
analisis varians ini dilakukan dengan metode tiga selisih yang dapat memaparkan
varians tersebut favorable atau unfavorable. Hasil dari penelitian studi kasus ini
menunjukkan beberapa komponen pekerjaan yang telah dikerjakan terdapat varians
yang unfavorable namun ada juga yang sudah favorable, hasil unfavorable dapat
memberikan informasi bahwa terdapat komponen pekerjaan yang tidak sesuai
dengan perencanaan dan hasil favorable memberikan informasi bahwa apa yang
sedang dikerjakan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kata kunci: RAB, Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja, Biaya
Overhead, Metode Tigas Selisih, Varians Favorable, Varians Unfavorable
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