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MOTTO 

“Usaha dan doa tergantung pada cita – cita. Manusia tiada memperoleh selain 

apa yang telah diusahakannya.” 

(Jalaluddin Rumi) 

“Kebaikan itu terdapat dalam lima hal; merasa cukup, menahan diri untuk 

menyakiti, mencari perkara yang halal, takwa, dan yakin kepada Allah.”  

(Imam Syafi’i) 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  

(Q.S Al – Insyirah: 5 – 6) 

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang orang yang sabar, yaitu yang 

ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah 

dan sungguh kepada Nya lah kita kembali”. 

(Q.S Al – Baqarah: 155 – 156) 

“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”  

(Q.S Al – Insyirah: 8) 
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ABSTRAK 

Perjanjian pemborongan bangunan pada CV. Indras Raya Tama lebih banyak 

timbul dimana pihak pemberi borongan pekerjaan adalah dari pihak swasta selain 

proses timbulnya perjanjian ini lebih sederhana yaitu bisa dengan pemilihan 

kontraktor secara negosiasi maupun dengan pemilihan kontraktor secara tender 

terbatas. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini difokuskan pada 

bagaimana menyelesaikan permasalahan yang timbul terhadap proyek – proyek 

pembangunan gedung dan jalan yang dikerjakan CV. Indras Raya Tama karena 

adanya hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang datangnya dari pemberi 

borongan pekerjaan maupun pelaksana borongan pekerjaan serta bagaimana cara 

mengatasi hambatan dan cara penyelesaiannya bila terjadi perselisihan. 

Penelitian ini dilakukan di CV. Indras Raya Tama Karanganyar dengan subyek 

penelitian meliputi pimpinan CV. Indras Raya Tama, Data yang dipergunakan 

adalah data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dilapangan dengan 

menggunakan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. 

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, selanjutnya hasil 

pengolahan disajikan secara deskriptif analisis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tersebut diselesaikan 

tidak melalui pengadilan (diluar jalur hukum) yaitu dengan jalan musyawarah 

mufakat tetapi tetap berpedoman pada perjanjian / kontrak yang telah disepakati. 

Dalam prakteknya bagi pihak kontraktor yang terlambat dalam menyelesaikan 

pekerjaannya, diberi kesempatan oleh pemberi pekerjaan pemborongan untuk 

bertanggung jawab menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan, begitu juga bagi 

pihak pemberi pekerjaan yang terlambat untuk membayar hasil pekerjaan 

pemborong diberi waktu untuk melunasinya. Berdasarkan kenyataan di lapangan 

bahwa perjanjian / kontrak yang dibuat kebanyakan di bawah tangan yang cukup 

ditandatangani ke dua belah pihak dengan materai secukupnya, tetapi akan lebih 

baik jika perjanjian yang dibuat hendaknya dilakukan secara notariil dihadapan 

pejabat umum / notaris. 

 

Kata Kunci : Pemborongan Bangunan, Perjanjian, Kontrak 
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ABSTRACT 

Building chartering agreement on CV. Indras Raya Tama occurs more frequently 

where the contractor is from the private sector. In addition, the process for this 

agreement is simpler, namely by selecting a contractor by negotiation or by 

selecting a contractor by means of a limited tender. The problems raised in this 

study are focused on how to solve problems that arise in building and road 

construction projects undertaken by CV. Indras Raya Tama because there are 

obstacles in the implementation of work that come from contractors and 

contractors as well as how to overcome obstacles and how to resolve them in the 

event of a dispute. 

This research was conducted at CV. Indras Raya Tama Karanganyar with 

research subjects including the leadership of CV. Indras Raya Tama, the data used 

are primary data, namely data obtained through field research using interviews, as 

well as secondary data in the form of literature studies. Analysis of the data used is 

qualitative analysis, then the processing results are presented in a descriptive 

analysis. 

The results of the study show that the resolution of the problem is resolved not 

through court (outside of legal channels), namely by way of deliberation for 

consensus but still guided by the agreement / contract that has been agreed upon. 

In practice, for contractors who are late in completing their work, the contractor 

gives the opportunity to be responsible for completing it according to the 

agreement, as well as for employers who are late to pay for the work of the 

contractor, they are given time to pay it off. Based on the reality on the ground that 

most agreements/contracts are made privately which is enough to be signed by 

both parties with sufficient stamps, but it would be better if the agreements made 

should be notarized before a public official/notary public. 

 

Keywords: Building Contracting, Agreement, Contracting 
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