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GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COMPLEXOS DE TI: ESTUDO DE CASO SOB O 

ENFOQUE DA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL NA INDÚSTRIA DE SERVIÇOS 

FINANCEIROS. 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo pretende analisar qual é a relação existente entre os conceitos de gerenciamento de 

projetos complexos de TI e o planejamento estratégico em empresas do segmento financeiro. Para 

este fim, a partir da revisão da literatura, apresentamos quatro pressupostos de pesquisa que foram 

analisados empiricamente através da estratégia de estudo de caso único em uma empresa do ramo 

financeiro com alta representatividade no cenário brasileiro. Verificou-se que o gerenciamento 

estratégico de TI está relacionado ao alinhamento entre negócios e TI sendo que a correta execução 

de projetos complexos em TI é naturalmente parte dos planos estratégicos das organizações devido 

o papel fundamental que TI exerce no apoio ao negócio. Adicionalmente, constatou-se ser 

necessário o alinhamento entre os objetivos estratégicos e de negócio de uma organização que 

dependa substancialmente da TI para que a execução de um projeto complexo de TI tenha 

embasamento efetivo para ser corretamente implementado.  

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos; Projetos Complexos; Estratégia Empresarial. 

 

 

 

 

IT COMPLEX PROJECT MANAGEMENT: A CASE STUDY WITH FOCUS ON THE 

BUSINESS STRATEGY IN THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze what is the relationship between the concepts of complex project 

management and IT strategic planning in companies from the financial industry. To this end, from 

the literature review, we present four research assumptions that were analyzed empirically through 

the strategy of a single case study in a company in the financial sector with high representation in 

the Brazilian scenario. It was found that the strategic management of IT is related to the alignment 

between business and IT being the correct execution of complex projects in IT is naturally part of 

the strategic plans of the organizations due to the key role that IT plays in supporting the business. 

Additionally, it was found to be necessary alignment between strategic objectives and business of 

an organization that relies on IT to substantially that the implementation of a complex IT project has 

effective foundation to be properly implemented. 

 

Keywords: Project Management; Complex Projects; Corporate Strategy. 
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RESUMEN 

 

Este estudio tiene como objetivo analizar cuál es la relación entre los conceptos de la gestión de 

proyectos complejos y de planificación estratégica en las empresas de la industria financiera. Para 

ello, a partir de la revisión bibliográfica, se presentan cuatro hipótesis de investigación que se 

analizaron empíricamente a través de la estrategia de un solo estudio de caso en una empresa del 

sector financiero con una alta representación en el escenario brasileño. Se encontró que la gestión 

estratégica de las TI está relacionado con la alineación entre el negocio y TI ser la correcta 

ejecución de proyectos complejos de TI es, naturalmente, una parte de los planes estratégicos de las 

organizaciones debido al papel clave que desempeña en el apoyo a la empresa. Adicionalmente, se 

encontró que es necesario un alineamiento entre los objetivos estratégicos y de negocio de una 

organización que se basa en TI a lo esencial de que la aplicación de un complejo proyecto de TI 

tiene hormigón base efectiva para que se aplique correctamente. 

 

Palavras-clave: Gestión de Proyectos; Proyectos Complejos; Estrategia Corporativa. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 O crescente dinamismo e a competitividade encontrados no ambiente empresarial vêm 

gerando novas formas de organização e interação entre os diversos agentes econômicos e sociais, ao 

mesmo tempo em que induzem à criação e consolidação de instrumentos e estilos de gestão 

adaptados às novas necessidades. Neste contexto, a estratégia e a gestão de projetos de Tecnologia 

da Informação (TI) se firmam nas empresas desenvolvidas, como meio de orientação dos rumos e 

das ações da organização em seus ambientes interno e externo. 

 

1.1 GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DE TI 

 

 Para Porter (2001), a TI possui uma vertente estratégica porque carrega potencial para 

transformar a forma de execução não só das atividades, mas também os elos existentes entre elas. 

No entanto, apesar da sua importância, Porter (2001) ressalta que o valor estratégico da TI é 

formado de maneira peculiar entre os diferentes setores de atividade das organizações, de forma que 

o valor da TI será tão mais estratégico quanto mais os produtos e processos de determinada empresa 

estiverem baseados em cadeias de informação. Desta maneira, além de transformar de forma 

potencialmente substancial os produtos e os processos, a TI também afeta as regras de competição 

entre as organizações. Porter (1999) relata que a TI tem mudado as regras de competição nas 

indústrias de três maneiras:  

 

a) Modificando a estrutura industrial: a TI pode modificar as relações entre as cinco forças 

que compõem a sua estrutura, podendo, desta forma, alterar a sua rentabilidade; 

b) Criando vantagens competitivas: a TI pode afetar custo, diferenciação e escopo de 

competição, da seguinte forma:  

 

 Através do Custo: pode diminuir os custos em qualquer parte do processo produtivo e alterar 

a posição relativa da empresa. Isto é possível por meio da integração das funções similares e 

eliminação das atividades desnecessárias; 

 

 Através da Diferenciação: as tecnologias permitem que as empresas desenvolvam um 

posicionamento estratégico único. As empresas podem oferecer produtos e serviços 

personalizados e com qualidade elevada mantendo-se competitivas em preço (Venkatraman, 

1994) e 
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 Através do Escopo: permite que a empresa coordene suas atividades em termos regionais, 

nacionais e globais; estabeleça ligações entre setores antes segregados como, por exemplo, 

TI e telecomunicação, e torne possível a segmentação dos produtos mesmo quando a 

empresa possui amplas linhas. 

 

c) Promovendo novos negócios: a TI pode criar novas oportunidades de negócios de três 

maneiras: 

 

 Viabilizando novos negócios em termos tecnológicos. O desenvolvimento de novos 

produtos pode deslocar a empresa para novas indústrias. Por exemplo, o avanço da 

microeletrônica permitiu o desenvolvimento da computação pessoal; 

 

 Difundindo novos negócios por meio das demandas derivadas para novos produtos. Por 

exemplo, a difusão da TI criou demanda crescente por serviço de troca de informação por 

meio de rede de comunicação de dados e 

 

 Criando novos negócios dentro de setores tradicionais. Por exemplo, criação e 

comercialização das informações geradas nas operações da empresa. 

 

 Porter (1999) conclui propondo um roteiro para avaliar a importância estratégica da TI nos 

diferentes setores. O roteiro aponta a necessidade de análise dos seguintes elementos: a) Intensidade 

de informação nos produtos e processos; b) transformação da estrutura setorial; c) capacidade para 

criar vantagens competitivas e d) potencial para gerar novos negócios. 

 Uma vez visto o aspecto da estratégia nas empresas a partir do prisma da tecnologia da 

informação, faz-se necessário analisar a vertente oposta, ou seja, como a TI deve ser gerida a partir 

da estratégia global da organização. Se é verdade que a TI, dentre outra virtudes, pode auxiliar a 

organização a diferenciar-se de seus concorrentes – o que deve ser considerado pelos elaboradores 

da estratégia da empresa – também é verdade que uma vez delineada e colocada em prática, esta 

estratégia em ação deverá ser suportada da melhor forma pelos recursos da empresa, incluída a 

tecnologia da informação. 

 A estruturação do pensamento acerca do alinhamento estratégico originou-se em pesquisas 

sobre estratégia de negócios, de onde surgiu o conceito de posicionar os recursos organizacionais 

frente às ameaças e as oportunidades apresentadas pelo ambiente externo à organização. As 
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estratégias de negócios devem refletir as decisões que, alinhadas aos recursos corporativos, ajudam 

a ligar as organizações com seu ambiente (Miller, 1998 & Porter, 1992). Desta forma, a TI pode ser 

considerada como um recurso da organização que possui a capacidade de fomentar as estratégias da 

organização em âmbito operacional e direcionar as estratégias em um patamar mais elevado, 

apoiando as organizações na obtenção de vantagem competitiva (Luftman, 1993 and Sabherwal & 

Chan, 2001). 

 Considerando-se as definições de estratégia e tecnologia da informação, o conceito de valor 

pode ser contextualizado neste cenário a partir de dois pré-requisitos para a formação deste valor: os 

conceitos de eficiência e eficácia associados à TI. Conforme Laurindo (2002) os conceitos de 

eficiência e eficácia ajudam a compreender o papel da TI nas organizações. Eficiência diz respeito a 

aspectos internos da gestão da TI e ao uso apropriado dos recursos, enquanto eficácia está 

relacionada aos resultados das aplicações de TI nas operações, nas estratégias do negócio e na 

estrutura organizacional. Ser eficiente em TI, de acordo com estas concepções, significa utilizar a 

tecnologia adequadamente. Ser eficaz significa utilizar a tecnologia para tornar a empresa mais 

competitiva. 

 Neste sentido, o de contextualizar a TI perante as ações executivas nas organizações, 

Maçada e Becker (1998) reforçam que é vital o envolvimento de todos os executivos (de TI a 

negócios, passando pela administração), e que essa é a maneira de assegurar que as estratégias de TI 

estejam alinhadas às estratégias de negócios para que os investimentos estejam direcionados de 

forma a atender às necessidades das organizações. Os autores destacam que é importante as 

organizações unirem habilidades generalistas vitais com as dos especialistas em TI para formar uma 

visão estratégica única de TI e negócios. 

 Assim, a construção do alinhamento entre a estratégia da organização e a tecnologia da 

informação requer um tratamento sistemático, ordenado, no qual possa ser potencializado todo o 

espectro de atuação da TI. Segundo Henderson and Venkatraman (1993), além da necessidade de 

coesão entre a estratégia da empresa e seus recursos, o que inclui a TI, também deve haver um 

acoplamento entre a estrutura interna dos Sistemas de Informação da organização (sua estruturação 

e organização) face ao posicionamento da empresa frente às opções do mercado de TI. 

 Já para Laurindo, Shimizu, Carvalho & Rabechini (2001) o planejamento de TI deve ser um 

processo contínuo, abrangente, pois os fatores externos apresentam-se em constante mutação. De 

acordo com esta visão, se a empresa não estiver aparelhada de instrumentos gerenciais que possam 

acompanhar estas mudanças, pode ser seriamente prejudicada na acirrada competição pelo mercado. 

Isto é particularmente verdadeiro quando uma nova tecnologia passa a ser adotada por quase todas 
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empresas de um ramo de atividades, de tal maneira que deixa de ser fator de vantagem competitiva 

para quem a detém, para ser fator de desvantagem para quem não a utiliza. 

 

1.2 GESTÃO DE PROJETOS DE TI: COMPLEXIDADE E ESSENCIALIDADE 

 

 Nos dias atuais, as organizações são constantemente impelidas a realizar atividades que 

agreguem valor ao seu negócio, ao invés de apenas executar apenas atividades repetitivas que, com 

base em históricos e de maneira mecanizada como dita a administração científica (Morgan, 2002), 

contrasta com o atual desafio das organizações o qual está em realizar atividades inéditas, sem 

histórico para comparações e que possivelmente não tornarão a se repetir. Para Kerzner and Saladis 

(2011/2009), a atividade de administrar negócios hoje em dia vem sendo realizada através de 

projetos.  

 A ciência de gerenciar projetos, atualmente, não é mais uma disciplina nova; estudos 

apontam que o gerenciamento de projetos surgiu na década de 50 e era inicialmente praticada por 

órgãos militares norte-americanos e russos durante os esforços da guerra fria (Shenhar & Dvir, 

2010; Valle, Soares, Finocchio & Silva, 2010).  Após ter sido negligenciada por algumas décadas a 

favor de interesses pessoais e não corporativos o gerenciamento de projetos vem experimentando 

crescimento em termos de prática e de importância no mundo corporativo atual e globalizado. 

 Neste contexto, na década de 90, houve uma retomada da gestão de projetos como 

consequência de duas grandes recessões econômicas ocorridas nos Estados Unidos. Essa retomada, 

segundo Rabechini, Carvalho, Rodrigues & Sbragia (2011) ocorreu em ondas e a primeira delas 

focou o projeto propriamente dito, tratando de questões básicas de seu gerenciamento como a 

disseminação das práticas de gestão com base no Project Management Body of Knowledge (PMI 

2012); já a  segunda onda, segundo os mesmos autores, é a que o gerenciamento de projetos 

vivencia atualmente: a gestão de projetos em âmbito organizacional em busca da eficiência. Ainda 

segundo estes autores, a segunda onda trata da adequação da gestão de projetos com o alinhamento 

estratégico da organização, o que pode ser atingido através da adequada gestão de portfólio de 

projetos, da implementação de um escritório de projetos e da maturidade da organização em 

gerenciar seus próprios projetos. 

 Paralelamente à história e à evolução do gerenciamento de projetos, é possível verificar a 

importância que a área de Tecnologia da Informação (TI) representa atualmente, tornando-se 

fundamental para o desenvolvimento do conhecimento e da inteligência das organizações, através 

de seus sistemas de informação e de comunicação em rede - seja interna, seja externa, através rede 
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mundial de computadores: a Internet. Estes meios permitem às empresas disporem das informações 

necessárias à sua administração e também, mostrar ao mundo seus produtos e serviços. 

 Assim, a corrida pela competitividade em um cenário globalizado, fez com que a área de  TI 

das empresas deixasse de ter um “atendimento de balcão”, simplesmente "codificando programas de 

computador" e se obrigasse a entender sobre a organização, seus processos, suas estratégias e seu 

mercado de atuação, no sentido de criar soluções que apoiem a organização a atingir seus objetivos 

de negócio. Para isso, a TI necessitou estruturar seu atendimento com base em projetos (Côrtes, 

2008), de acordo com o objetivo estratégico da organização e nesse sentido, as áreas de TI e de 

negócios devem estar alinhadas de maneira a coordenar as atividades e pessoas na busca por 

alcançar tais objetivos.  

 Neste contexto, o alinhamento estratégico entre TI e negócios é fundamental para o 

desempenho e a sobrevivência das organizações. Para Sayles (1993, in Mintzberg & Quinn, 2001, 

p. 223), as “organizações contemporâneas têm o desafio contínuo da coerência – fazer com que as 

partes se juntem e permaneçam unidas”; assim, para este autor, se houver falha na integração, o 

desempenho da organização será prejudicado. Já Luftman, Lewis and Oldach (1993) apontam que a 

visão de sucesso do negócio depende da harmonia da estratégia de negócio, da estratégia de TI e da 

infraestrutura e dos processos organizacionais e de TI sendo que o alinhamento entre essas áreas é 

um processo dinâmico e contínuo ao longo do tempo e nesse sentido, a gerência intermediária 

desempenha um papel de fundamental importância para que esse alinhamento ocorra, visto que é de 

sua responsabilidade, gerir, estudar, avaliar as tecnologias e  motivar e gerencias pessoas.   

 Assim, a revisão sistemática da literatura  aponta que dentre todas as indústrias que de 

alguma forma se utilizam de projetos, a área de TI é uma das grandes consumidoras do 

gerenciamento de projetos, pois é através da TI que novas oportunidades de negócio podem surgir. 

Porém, assim como em outras indústrias, o índice de sucesso dos projetos dessa área é baixo. 

Segundo Standish Group (2006 como citado em Lima-Cardoso, 2007, p. 3), a taxa de sucesso de 

um projeto de TI é inversamente proporcional ao seu orçamento, conforme mostrado na Figura 1.  
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       Figura 1 - Relação entre orçamento e taxa de sucesso dos projetos de TI (em US Dolar). 

 

 

ORÇAMENTO 

 

TAXA DE SUCESSO 

 

Até U$ 750 Mil 

 

55% 

 

De U$ 750 Mil até U$ 1.5 Milhão 

 

33% 

 

De U$ 1.5 Milhão até U$ 3 Milhão 

 

25% 

 

De U$ 3 Milhão até U$ 6 Milhão 

 

15% 

 

De U$ 6 Milhão até U$ 10 Milhão 

 

8% 

 

Fonte: Adaptada de STANDISH GROUP (2006 como citado em de Lima-Cardoso 2007). Dissertação de 

Mestrado: A Relação entre Competências de Gerenciamento, Complexidade e Sucesso dos Projetos de 

Tecnologia da Informação (p. 3). Rio de Janeiro: IBMEC. 

 

 Segundo Marchand, Kettinger and Rollins (2000), a TI melhora o desempenho de negócios 

apenas se combinada com o gerenciamento competente da informação e com os comportamentos e 

valores certos. Em concordância, Kraemer and Dedrick (2001) apontam que estudos confirmam que 

os investimentos em TI estão correlacionados com o melhor desempenho, pelo menos para 

empresas relativamente grandes.  

 Neste sentido, Fernandes e Abreu (2008, p. 19), descrevem que “O Plano de Tecnologia da 

Informação consiste no principal produto do processo de alinhamento estratégico [...] O plano 

incorpora elementos que, uma vez documentados, permitem uma comunicação clara dos objetivos, 

produtos e serviços de TI para todos na organização.” Segundo esses autores, (2008), o alinhamento 

estratégico entre TI e negócios, pode ou não partir de um plano estratégico formal porém, se faz 

necessário a interpretação dos objetivos de negócio em “tipos de estratégia” e identificação dos 

requisitos de negócios para TI. Fernandes e Abreu se utilizam de um modelo para demonstrar o 

processo de planejamento estratégico empresarial, conforme evidenciado na figura 2. 
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   Figura 2 - Processo de planejamento estratégico empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Fernandes, A. A. & ABREU, V. F. de. (2008). Implantando a governança de TI: da 

estratégia à gestão dos processos e serviços (p. 49). Rio de Janeiro: Brassport.  

 

 Para Fernandes e Abreu (2008, p. 44 e 49), um plano estratégico é o documento onde estão 

descritas as intenções da organização “de como atingir os objetivos estratégicos do negócio”. Nesse 

documento são estabelecidas as ações que devem ser tomadas para atingir os objetivos do negócio. 

Já um plano funcional “desdobra a estratégia em projetos e serviços que devem ser desenvolvidos 

para que os objetivos sejam atingidos.”. O conjunto de planos funcionais “refletem as estratégias em 

programas, projetos, serviços e ações e constituem-se em ótima fonte de informação para que se 

possam identificar necessidades de aplicações de TI em apoio à estratégia do negócio”.   

 O modelo de Fernandes e Abreu, expresso na figura 2, mostra que o plano estratégico da 

empresa deriva da definição prévia de uma estratégia corporativa e se divide em vários planos 

funcionais, de acordo com as áreas de controle interno, como pesquisa e desenvolvimento, 

marketing, vendas, recursos humanos (RH) entre outros e, inclusive no plano de TI. Dessa forma, o 

plano de TI “deve apoiar toda a operação, em termos de desenvolvimento de novas soluções para as 

necessidades do negócio” e manutenção dos aplicativos e do parque tecnológico já existente. De 

maneira semelhante, TI “também é apoiado por outros planos como o de recursos humanos e 

funding.” (Fernandes & Abreu, 2008, pp. 47-49). 
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 Depreende-se, assim, que o gerenciamento de TI está centrado na oferta interna de serviços 

e produtos de TI, bem como na gestão eficaz e eficiente das presentes operações. Existem vários 

modelos que definem o papel de TI nas organizações dentre os quais se encontram: nível de 

descentralização de TI, medição da vantagem competitiva vinda de TI, a maneira que os executivos 

de TI podem agregar valor aos negócios, o impacto na estratégia de negócios da empresa a partir de 

novas aplicações de TI, a influência dos fatores internos e externos nas aplicações estratégicas de 

TI; questões financeiras relacionadas a TI e a estratégia da organização, mudanças na organização 

através dos fatores “tecnologia da informação, estratégia corporativa, comportamento 

organizacional e psicologia cognitiva”, entre outros. (Galliers & Baets, 1998 como citado em 

Laurindo et al. 2001, p. 168-169). 

 Já para Teece, Pisano and Shuen (1997, p. 528), o campo do gerenciamento estratégico é 

normativo e como tal, procura guiar os aspectos do gerenciamento geral que tem efeito material 

sobre a sobrevivência e o sucesso dos negócios da organização. Segundo estes autores, (1997, p. 

515), as organizações vencedoras no mercado global vem sendo as capazes de demonstrar 

sensibilidade para a rápida e flexível inovação em produtos, juntamente com a capacidade de 

gerenciamento e coordenação eficaz para reimplantar as competências internas e externas. A essas 

habilidades de alcançar novas formas de vantagem competitiva, Teece et al. (1997, p. 515, tradução 

livre), denominam “capacidades dinâmicas”.  

 

1.3 PROBLEMA, QUESTÃO DE PESQUISA E OBJETIVOS ASSOCIADOS 

 

 De acordo com Andrews (1998), o conceito de estratégia corporativa envolve o 

estabelecimento de propósitos e de metas. De acordo com esta visão, as principais políticas 

exercidas pela organização para atingir as metas que definem os negócios com os quais a mesma 

está envolvida definem o tipo de organização que ela deseja ser. Ainda segundo Andrews (1998) 

uma estratégia corporativa concilia como uma empresa pode agir nos termos dos riscos e 

oportunidades presentes ao que ela pode fazer em termos de aplicar e aperfeiçoar suas forças 

competitivas, sempre de acordo com o que a sua direção considera como ético, legal e moral.  

 A gestão de projetos é mais do que distribuir tarefas a um grupo de pessoas e esperar que 

elas alcancem um objetivo desejado, ou ainda adquirir um software e pensar que com isto pode-se 

ser um gerente de projetos (Kerzner, 2006/2004; Mulcahy, 2007). Esse tipo de abordagem pode ser 

responsável pelo fracasso de muitos projetos. Para ser bem sucedido, o gerenciamento de projetos 
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deve ter um planejamento extensivo, com o fluxo horizontal de trabalho acarretando produtividade, 

eficiência e eficácia (Kerzner, 2006/2004, p. 16).  

 Assim, observando-se a literatura atual, não é possível identificar claramente como o 

aspecto da estratégia empresarial influencia diretamente e/ou indiretamente as atividades de gestão 

de projetos complexos na área da Tecnologia da Informação. Tal inquietação se justifica na medida 

em que as metodologias de gerenciamento de projeto existentes não são precisas ou satisfatórias 

quando se procura relacionar os conceitos de estratégia empresarial, estratégia de TI e 

gerenciamento de projetos complexos de TI, em especial nas empresas do segmento financeiro, que 

dependem substancialmente de projetos de TI bem gerenciados e bem sucedidos para se manterem 

competitivas e com credibilidade no mercado. 

 A partir destes fatos, resume-se a problemática da pesquisa na seguinte questão principal de 

pesquisa: − Qual é a visão efetiva e prática dos gerentes de projetos de TI de uma empresa ligada ao 

segmento de finanças com relação ao alinhamento entre a estratégia corporativa e o gerenciamento 

de portfólios de projetos de TI nestas organizações? 

 Para tanto, este estudo possui como objetivo principal verificar como se dá o gerenciamento 

estratégico de TI em uma organização do setor financeiro e, especificamente, (a) verificar como a 

execução de projetos complexos em TI impacta no planejamento estratégico destas organizações; 

(b) verificar como os projetos de TI são estruturados para que sejam factíveis e (c) verificar como a 

gestão de portfólio de projetos de TI pode apoiar as decisões de uma organização no aspecto 

estratégico. 

 

 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Segundo Kaplan (1975 como citado em Martins & Theóphilo 2009, p. 37), “utiliza-se a 

palavra metodologia para fazer referência a uma disciplina e ao seu objeto, identificando tanto o 

estudo dos métodos, quanto o método ou métodos empregados por uma dada ciência”. O objetivo 

da metodologia busca aperfeiçoar os procedimentos e critérios empregados na pesquisa, enquanto 

método é o “caminho para se chegar a determinado fim ou objetivo.” (Martins & Theóphilo, 2009, 

p.37). 
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2.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 Trata-se este trabalho de uma pesquisa empírica, pois conforme Martins e Theóphilo (2009, 

p. 39), “Para o empirista, a ciência explica apenas a face observável da realidade [...] Nesta 

abordagem metodológica, considera-se que o fato existe independente de qualquer atribuição de 

valor ou posicionamento teórico e possui um conteúdo evidente, livre de pressupostos subjetivos.”, 

dessa forma, vê-se a ciência como uma descrição de fatos fundamentada em observações e 

experimentos os quais permitem instituir induções.  

 Acerca da classificação da pesquisa, esta pesquisa pode ser classificadas como exploratória, 

pois envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que possuem experiência prática 

com o problema que está sendo pesquisado e análise de exemplos estimuladores da compreensão do 

problema. Ela  permite uma melhor definição do problema, a partir da  compreensão de seus 

aspectos e descrição de comportamentos, definindo e classificando variáveis. Trata-se de 

metodologia adequada para compreender um tema ainda pouco estudado ou quando o pesquisador 

busca estudar aspectos específicos da teoria quando esta é muito ampla. Este tipo de pesquisa 

permite a familiarização ou proporcionam uma visão geral de um determinado fato. (Triviños, 1987, 

p.34; Gil, 1999, p.43).  

 Quanto à sua abordagem genérica, esta pesquisa possui caráter qualitativo pois os tipos das 

informações, dados e evidências obtidas não são passíveis de mensuração. Os dados coletados 

necessitam de “descrições, compreensões, interpretações e análise de informações, fatos, 

ocorrências, evidências que naturalmente não são expressas por dados e números”. Para tanto 

utilizou-se nesta pesquisa as seguintes técnicas de coleta de dados: entrevistas semi-estruturadas, 

observação e análise de conteúdo. Dessa forma, esta abordagem permitiu aos pesquisadores captar 

os aspectos relevantes do fenômeno junto aos entrevistados e o contexto onde este ocorre. 

 Quanto à estratégia de pesquisa, para este trabalho utilizou-se do estudo de caso, pois esta é 

uma pesquisa empírica, exploratória e qualitativa. Segundo Martins e Theóphilo (2009, p. 61), “A 

estratégia de pesquisa Estudo de Caso pede avaliação qualitativa, pois seu objetivo é o estudo de 

uma unidade social que se analisa profunda e intensamente”. Para Yin (2010/2009, p. 24) não existe 

uma fórmula para se saber se deve-se ou não utilizar o método de estudo de caso, entretanto, a 

escolha pelo caso de uso está ligada em grande parte à questão de pesquisa e surge do desejo de 

entender os fenômenos sociais complexos. 

 Nestes termos, o estudo de casos único (e também o estudo de casos múltiplos), deve estar 

composto por uma série de atividades preliminares, tanto de ordem conceitual como de ordem 
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metodológica, sendo necessário que o investigador cumpra com todos os pré-requisitos que são 

exigidos pela pesquisa para que o estudo de caso tenha fundamento, possa ser completado com 

sucesso. Neste estudo optou-se pela estratégia de estudo de caso único devido à singularidade e 

extrema complexidade operacional e organizacional da empresa estudada.  

 Nesta pesquisa, a unidade de análise empregada é uma empresa do mercado financeiro com 

forte utilização da TI na administração de seus negócios e no atendimento aos seus clientes, e, que 

se utiliza dos processos de gerenciamento de projetos  para a gestão dos projetos estratégicos, 

estabelecendo-se desta maneira o eixo das análises efetuadas entre os conceitos de gerenciamento 

de projetos, projetos complexos de TI e gerenciamento estratégico de TI. 

 

2.2 ASPECTOS DA EMPRESA ESTUDADA 

 

 A organização, objeto deste estudo, por motivos de sigilo não pode ter o seu nome revelado, 

diante disto, a mesma será tratada apenas por “a Empresa”. Trata-se de uma empresa  do mercado 

financeiro localizada na cidade de São Paulo, de capital aberto e do tipo Sociedade Anônima (S/A). 

Seu capital é  predominantemente nacional, porém, com alguma participação de capital estrangeiro. 

 Os números que podem dimensionar a empresa foram disponibilizados representando o ano 

de 2010: 

 

 Mais de 1400 colaboradores entre funcionários e estagiários em dezembro de 2010; 

 Faturamento em 2010: pouco mais de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais); 

 Lucro líquido em 2010: pouco mais de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); 

 Principais produtos e serviços: negociação de ações, títulos de renda fixa, câmbio 

pronto e contratos derivativos, ativos financeiros, moedas, entre outros. 

 

 Seguindo as boas práticas de governança corporativa, a empresa possui conselho de 

administração e diretoria executiva, sendo o conselho de administração composto por um 

presidente, um vice-presidente e 9 conselheiros. A diretoria executiva é composta de um diretor 

presidente, 3 diretores executivos (finanças, operações e TI). A empresa foi eleita como objeto deste 

estudo devido a sua grande importância no cenário financeiro nacional e internacional e ao volume 

de projetos estratégicos e complexos de TI que conduz de maneira concomitante. Na tabela 1 estão 

expressos as principais informações relacionadas aos profissionais entrevistados, gerentes de 

projeto de TI, com o intuito de recolher evidências para se responder a questão de pesquisa deste 

trabalho. 
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  Tabela 1 - Perfil dos gerentes de projetos de TI entrevistados e respectivos gerenciamentos. 

GERENTE 

DE TI 

 

EXPERIÊNCIA 

(EM ANOS) 

 

FOCO DO 

PROJETO 

TIPIFICAÇÃO 

DO CLIENTE 

ORÇAMENTO 

DO PROJETO 

PESSOAS NA 

EQUIPE 

DURAÇÃO 

DO PROJETO 

 

A 

 

6 Estratégico Interno R$ 7 Milhões 20 36 meses 

 

B 

 

10 Estratégico Externo R$ 1 Milhão 70 24 meses 

 

C 

 

10 Operacional Int. ; Ext R$ 20 Milhões 20 36 meses 

 

D 

 

10 Estratégico Int. ; Ext R$ 8 Milhões 20 36 meses 

 

E 

 

10 Estratégico Int. ; Ext R$ 7 Milhões 20 24 meses 

 

F 

 

5 Estratégico Interno R$ 82 Milhões 100 30 meses 

 

G 

 

2 Estratégico Int. ; Ext R$ 3 Milhões 50 36 meses 

 

H 

 

3 Estratégico Interno R$ 4 Milhões 20 30 meses 

 

I 

 

15 Estratégico Int. ; Ext R$ 100 Milhões 250 48 meses 

 

J 

 

10 Operacional Interno R$ 10 Milhões 60 9 meses 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2.3 PRESSUPOSTOS DA PESQUISA (CONSTRUCTO) 

 

 Segundo Martins e Theóphilo (2009, p.35), “Para explorar empiricamente um conceito 

teórico, o pesquisador precisa traduzir a assertiva genérica do conceito em uma relação com o 

mundo real, baseada em variáveis e fenômenos observáveis através da elaboração de um construto e 

operacionizá-lo”. Para esses autores, o construto é construído a partir de um marco teórico 

específico, de maneira que seja possível delimitá-lo e traduzi-lo em proposições próprias que sejam 

observáveis e mensuráveis. Martins e Theóphilo, 2009, p. 35, descrevem que os construtos não são 

diretamente observáveis, antes, derivam de conceitos e devem cobrir todas as funções das entidades 

inferidas tais como: (a) Resumir os fatos a serem observados; (b) Constituir um objeto ideal para a 
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pesquisa, isto é, promover o progresso da observação e  (c) Constituir a base para previsão e 

explicação dos fatos. A definição de uma construção empírica fornece sempre as instruções para 

serem colocadas à prova, isto é, para determinar a verdade ou falsidade das asserções nas quais 

recorre a construção. 

 Para responder à questão da pesquisa, foram elaborados os seguintes pressupostos de 

pesquisa, expressos na figura 3: 

 

Figura 3 - Principais aspectos relevantes da área de conhecimento: Gerenciamento Estratégico de TI. 

PRESSUPOSTO 

 

REFERÊNCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

 

LITERATURA 

REVISADA 

PRESSUPOSTO QUE 

ATENDE A QUESTÃO DE 

PESQUISA 

QUESTÃO DE PESQUISA 

ASSOCIADA 

PRE-1 

 

 

 

 

Luftman 

(2000) 

 

O alinhamento 

entre negócios e TI 

refere-se à 

aplicação da 

tecnologia da 

informação (TI) de 

maneira apropriada 

e oportuna em 

harmonia com as 

estratégias de 

negócios, objetivos 

e necessidades [da 

organização]. 

 

O gerenciamento 

estratégico de TI está 

relacionado ao 

alinhamento entre 

negócios e TI: A correta 

aplicação da TI em 

conformidade com as 

diretrizes estratégicas da 

organização impactam 

positivamente na 

realização de projetos 

complexos de TI. 

. 

Q.1 - Como se dá o 

gerenciamento estratégico 

de TI em uma 

organização? 

PRE-2 

 

 

 

 

 

Canépa et al 

(2008) 

 

TI faz parte dos 

planos estratégicos 

das organizações, 

pois ela exerce um 

papel fundamental 

para as funções de 

apoio e 

habilitadoras de 

negócio, permitindo 

um relacionamento 

continuo e 

melhorado entre o 

pessoal de apoio e 

as áreas de negócio. 

 

A execução de projetos 

complexos em TI é 

naturalmente parte dos 

planos estratégicos das 

organizações devido o 

papel fundamental que TI 

exerce no apoio ao 

negócio. 

Q.2 - Devido o papel que 

TI exerce no apoio aos 

negócios, a execução de 

projetos complexos em TI 

é naturalmente parte dos 

planos estratégicos das 

organizações? 

PRE-3 

 

 

Shenhar e Dvir 

(2010/ 2007) 

 

Se um projeto não 

serve à organização, 

ou seja, não está 

alinhado com a 

intenção estratégica 

da empresa e seus 

objetivos, para que 

realizá-lo? 

 

É necessário o 

alinhamento entre os 

objetivos estraté-gicos e 

comerciais de uma 

organização para que a 

execução de um projeto 

complexo tenha embasa-

mento para ocorrer. 

Q.3 - Em relação aos 

objetivos de uma 

organização, o que é 

necessário ocorrer para que 

a execução de um projeto 

complexo de TI tenha 

embasamento para ser 

realizado? 
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PRE-4 

 

 

Kerzner 

(2006/2004) 

 

O gerenciamento do 

portfólio de 

projetos ajuda a 

determinar a exata 

combinação de 

projetos e o correto 

nível de 

investimento para 

cada projeto. 

 

É objetivo da gestão de 

portfólio permitir a 

combinação entre o projeto 

e o correto nível de 

investimento para cada um 

dos projetos que compõe a 

carteira da organização. 

Q.4 - De que maneira a 

gestão de portfólio de 

projetos pode apoiar as 

decisões de uma 

organização em relação à 

execução de seus projetos? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

3  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Esta pesquisa procura encontrar a relação existente entre a utilização dos conceitos 

intrínsecos do gerenciamento estratégico de TI em projetos complexos associados ao universo das 

empresas de natureza financeira. Nesta pesquisa, a estratégia geral de análise utilizada foi a de 

proposições teóricas. Segundo Yin (2010/2009, p.155), para este tipo de estratégia, existem poucas 

fórmulas fixas ou receitas que orientem o pesquisador iniciante. “Ao contrário, muito depende do 

próprio estilo de raciocínio empírico rigoroso do investigador, juntamente com a apresentação 

suficiente de evidências e a consideração cuidadosa das interpretações alternativas.” Ainda, 

segundo Yin (2010/2009, p. 158-159), 

 

A primeira e preferida estratégia é seguir as proposições teóricas que levaram ao seu estudo 

de caso. Os objetivos originais e o projeto para o estudo de caso foram baseados, 

presumidamente, nessas proposições que, por sua vez, refletiam um conjunto de questões 

de pesquisa, revisões da literatura  e novas hipóteses ou proposições. As proposições teriam 

dado forma ao seu plano de coleta de dados e, por isso, priorizado as estratégicas analíticas 

relevantes. [...] Claramente, a proposição ajuda a focar em determinados dados e ignorar 

outros. [...] A proposição também ajuda a organizar todo o estudo de caso e a definir as 

explanações alternativas a serem examinadas. 

 

 Dessa forma, com base nestas colocações, toda a estrutura da pesquisa está aderente a uma 

ligação entre a questão principal da pesquisa, a revisão bibliográfica realizada e à definição das 

proposições teóricas do estudo, base da estratégia geral de análise das evidências desta pesquisa 

para a qual foi utilizada a estratégia do modelo lógico do nível organizacional. Segundo Yin 

(2010/2009, p. 178), a técnica do modelo lógico se tornou mais útil nos últimos anos, pois “O 

modelo lógico estipula deliberadamente um encadeamento complexo de eventos durante um 

período longo de tempo. [...] Como técnica analítica, o uso dos modelos lógicos consiste em 

combinar eventos empiricamente observados com eventos teoricamente previstos”.  
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 Com base nestas colocações, todos os pré-requisitos necessários para a utilização desta 

técnica de análise foram cumpridos, já que a pesquisa trata de estudo de caso único, com base na 

abordagem da replicação teórica, onde se espera que surjam as ligações que possam vir a comprovar 

o modelo proposto. A seguir seguem os resultados da pesquisa, acompanhados das respectivas 

análises. 

 

3.1 RESULTADOS E ANÁLISE - PRESSUPOSTO E QUESTÃO 1 

 

Figura 4 - Resultados da pesquisa relacionados ao pressuposto de pesquisa 1. 

Pressuposto - PRE1 

 

O gerenciamento estratégico de TI está relacionado ao alinhamento entre 

negócios e TI: A correta aplicação da TI em conformidade com as diretrizes 

estratégicas da organização impactam positivamente na realização de projetos 

complexos de TI. 

 

Questão Associada - Q.1 

 

Como se dá o gerenciamento estratégico de TI em uma organização? 

 

  

 

Entrevistado 

 

Resposta à Questão Q.1 

  

Gerente de Projetos “A” 

 

Não vejo a TI como parte de um gerenciamento estratégico da organização. Ela 

está mais para um atendimento de prioridades que chegam do que para o 

atendimento de um plano estratégico. 

 

Gerente de Projetos “B” 

 

O gerenciamento estratégico de TI em uma organização tem que estar sempre 

focado no negócio. Na minha visão, não se pode ter um plano estratégico de 

negócio e um plano estratégico de TI. Deve-se ter um plano estratégico onde TI 

esteja mergulhada no negócio. 

 

Gerente de Projetos “C” 

 

É necessário ter recursos financeiros e humanos de acordo com as definições da 

estratégia da empresa. 

 

Gerente de Projetos “D” 

 

Resumidamente, para haver a gestão estratégica não só  de TI, como de qualquer 

área, é necessário estar alinhado ao objetivo estratégico da empresa, logo deve-se 

estar muito próximo à alta direção. Não se pode caminhar individualmente, 

isoladamente. Deve-se estar integrado com as demais áreas de gestão da empresa. 

 

Gerente de Projetos “E” 

 

Eu diria que temos dois pilares aqui: projetos e sustentação ou produção. Para 

projetos, entendo que deveria estar alinhado com o que já conversamos sobre a 

estratégia da empresa. Para sustentação ou produção, não entendo que haja um 

planejamento de longo prazo, entendo que se trata mais de uma questão de „fazer 

acontecer o dia-a-dia‟. 
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Gerente de Projetos “F” 

 

É feito primeiramente, o planejamento estratégico da empresa e em seguida o 

planejamento estratégico de TI para que saia um plano pertinente a TI no que 

tange o planejamento estratégico geral. Um subsequente ao outro. 

 

Gerente de Projetos “G” 

 

Esta é uma questão que dá margem a várias respostas. Os recursos de TI 

geralmente devem ajudar o operacional a atender os resultados esperados pela 

diretoria. Dessa forma, todos os recursos tecnológicos devem ser direcionados 

para isso.  

 

Gerente de Projetos “H” 

 

Na maioria das organizações, a não serem aquelas que baseiam sua operação em 

fazer deliverable de TI, a TI serve de suporte para os objetivos da empresa. Então, 

no meu entendimento, deve haver um alinhamento entre a estratégia de TI e onde 

a empresa quer chegar. 

 

Gerente de Projetos “I” 

 

Atualmente a TI é fundamental para o bom andamento e atendimento da área fim 

da organização. Se TI é estratégico para que a área fim consiga colocar seu 

produto no mercado e obter lucro com isso, então TI deve ter uma estratégia, uma 

liderança forte e uma autonomia junto ao CEO.  

Se a área de negócio é muito forte, então é fundamental que TI esteja alinhado 

com as estratégias da área de negócios.  

 

Gerente de Projetos “J” 

 

Entendo que a gestão de portfólio é uma ferramenta importante para isso. Ela 

ajuda a alinhar os projetos com os objetivos e liga isto com a estratégia de TI, 

priorizando o que deve ser feito. 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 De acordo com o observado e pelo teor das resultados obtidos, o conjunto de respostas 

apresenta forte aderência com pressuposto de pesquisa associado. Assim, 90% das respostas 

(entrevistados B, C, D, E, F, G, H, I, J) corroboram com o pressuposto de que a estratégia de TI 

deve estar alinhada à estratégia da organização para que o gerenciamento de um projeto de TI possa 

ser efetivo . Por outro lado, 10% das respostas obtidas (entrevistado A) entendem que TI é reativa, 

não fazendo parte de um plano estratégico, mas sim, atendendo a demandas da organização 

conforme estas são solicitadas.  

 Adicionalmente, obtiveram-se respostas complementares relevantes: O entrevistado (E) 

entende TI como uma composição de dois pilares: projetos e sustentação – ou produção; sendo o 

primeiro parte de um planejamento alinhado com a estratégia da empresa e o segundo atendendo as 

demandas da organização para que esta se mantenha funcionando e, sendo assim, este segundo pilar 

estaria fora de um plano estratégico. O entrevistado (J) entende que a gestão de portfólio é uma 

ferramenta importante para o alinhamento estratégico de TI com a organização.  
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3.2  RESULTADOS E ANÁLISE - PRESSUPOSTO E QUESTÃO 2 

 

Figura 5 - Resultados da pesquisa relacionados ao pressuposto de pesquisa 2. 

Pressuposto - PRE2 

 

A execução de projetos complexos em TI é naturalmente parte dos planos 

estratégicos das organizações devido o papel fundamental que TI exerce no apoio 

ao negócio. 

 

Questão Associada - Q.2 

 

Devido o papel que TI exerce no apoio aos negócios, a execução de projetos 

complexos em TI é naturalmente parte dos planos estratégicos das organizações? 

 

  

Entrevistado 

 

Resposta à Questão 

 

  

Gerente de Projetos “A” 

 

Não tem como pensar em projeto atualmente sem pensar em TI, porém apesar da 

importância do apoio de TI aos negócios, não vejo que TI seja naturalmente parte 

dos planos estratégicos da empresa. TI ainda corre para “apagar incêndio”, sem 

muito planejamento. 

 

Gerente de Projetos “B” 

 

A TI está muito no aspecto operacional e tático, não participando da decisão 

estratégica da organização, apenas executando o que foi decidido. Na minha 

visão, TI apenas apoiaria os negócios na execução de projetos complexos de TI se 

esta estivesse mesclada ao negócio. 

 

Gerente de Projetos “C” 

 

Sim. Inegavelmente TI faz parte naturalmente de qualquer orçamento, sendo o 

maior budget das empresas que se consideram líder de mercado. É a TI que 

permite alavancar os negócios alinhada com os planos estratégicos da 

organização. 

 

 

Gerente de Projetos “D” 

 

 

Em minha opinião, sim. 

Gerente de Projetos “E” 

 

Sim. Ao menos no ramo que eu sempre atuei - o mercado financeiro, TI está 

sempre muito alinhada às questões estratégicas da empresa. 

 

Gerente de Projetos “F” 

 

No meu ponto de vista, não faz parte intencionalmente, mas sim, é um resultado. 

Hoje cada vez mais se vê que a parte estratégica da empresa acaba caindo na 

execução de projetos de TI, mas a parte de projetos complexos ainda não é uma 

intenção, acaba-se caindo em situações de execução de projetos de alta 

complexidade por falta de conhecimento ou planejamento.  

 

Gerente de Projetos “G” 

 

Eu acredito que TI está começando a ser vista de uma nova forma, com uma força 

estratégica muito grande, a partir da comprovação de que tecnologia aliada ao 

negócio traz mais lucro e mais participação de mercado, porém, para pequenas e 

médias empresas, TI fazer parte do planejamento estratégico da empresa ainda 

não é uma realidade. Para grandes empresas, sim. 
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Gerente de Projetos “H” 

 

Acredito que hoje o mundo não vai muito longe sem TI. As empresas se utilizam 

de softwares para sua administração, guarda de documentos e tomada de decisão. 

TI deve sim, fazer parte do plano estratégico de qualquer empresa. 

 

Gerente de Projetos “I” 

 

Sim, com certeza. 

 

Gerente de Projetos “J” 

 

É essencial. Dificilmente se tem um projeto para atingir um objetivo estratégico 

que não envolva TI. TI vai entrar no pacote, vai ser uma das partes mais caras do 

projeto, mas a empresa já sabe e já está pensando em tudo isso, então, é sim, 

naturalmente parte. 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 De acordo com o observado e pelo teor das resultados obtidos, o conjunto de respostas 

apresenta forte aderência com pressuposto de pesquisa associado. Assim, 70% das respostas 

(entrevistados C, D, E, G, H, I, J) entendem que a execução de projetos complexos de TI está dentro 

dos planos estratégicos das organizações. Por outro lado, 30% das respostas obtidas (entrevistados 

A, B e F), entendem que não, que as organizações terminam por executar projetos complexos de TI 

por falta de conhecimento da abrangência do projeto e não por planejamento.  

 Adicionalmente, obteve-se respostas complementares relevantes: Os entrevistados (C, J) 

entendem que TI á área que possui maior budget dentro da organização, sendo uma das partes mais 

caras do projeto, pois para o entrevistado (C), é TI que permite alavancar novas oportunidades de 

negócio alinhada à estratégia da organização. O entrevistado (G) complementa sua resposta 

apontando que para pequenas e médias empresas, não é de todo uma realidade TI fazer parte dos 

respectivos planos estratégicos. Para o entrevistado (E), TI está sempre alinhada às estratégias da 

empresa no mercado financeiro. 

 Pode-se observar de acordo com os fatos descritos pelos entrevistados e a partir das 

respostas obtidas dos entrevistados C, D, E, G, H, I e J que o pressuposto de pesquisa associado está 

validado, conforme mostra Canépa et al (2008) na teoria revisada. 
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3.3  RESULTADOS E ANÁLISE - PRESSUPOSTO E QUESTÃO 3 

 

Figura 6 - Resultados da pesquisa relacionados ao pressuposto de pesquisa 3. 

Pressuposto - PRE3 

 

É necessário o alinhamento entre os objetivos estratégicos e comerciais de uma 

organização para que a execução de um projeto complexo tenha embasamento 

para ocorrer. 

 

Questão Associada - Q.3 

 

Em relação aos objetivos de uma organização, o que é necessário ocorrer para que 

a execução de um projeto complexo de TI tenha embasamento para ser realizado? 

 

  

Entrevistado 

 

Resposta à Questão Q.3 

 

  

Gerente de Projetos “A” 

 

A empresa precisa saber o que ela quer fazer, o objetivo da organização deve 

estar relacionado com a aceitação ou não de correr o risco de executar um projeto 

complexo de TI por parte da empresa, pois, se não houver uma diretriz e um 

planejamento de acordo com essa diretriz, corre-se o risco de ocorrerem 

mudanças nas prioridades de TI e se perder o foco do projeto. 

 

Gerente de Projetos “B” 

 

Na minha visão, quando se fala em objetivo de uma organização cruzando com a 

execução de um projeto complexo de TI, eu entendo que TI deve estar mesclada 

com o negócio e não somente alinhada às questões de negócio, para que a 

empresa possa ter sucesso com a execução do projeto. 

 

Gerente de Projetos “C” 

 

É necessário que se conheça os objetivos da empresa e que se tenha competência 

técnica e visão de mercado. 

 

Gerente de Projetos “D” 

 

Tem que estar alinhado aos objetivos estratégicos da organização. 

 

Gerente de Projetos “E” 

 

Acho que TI deve estar muito alinhada com a administração estratégica e o 

objetivo estratégico da empresa. TI querer fazer projeto por si só não agrega valor 

a empresa. Ela deve estar alinhada com os objetivos estratégicos e comerciais da 

organização. 

 

Gerente de Projetos “F” 

 

Eu acredito que o projeto complexo de TI em termos estratégicos, deve estar 

alinhado com os objetivos da empresa, ou seja, deve estar alinhado com o que a 

empresa quer atingir. 

 

Gerente de Projetos “G” 

 

Todo projeto tem que estar aderente à estratégia da empresa. Nenhuma empresa 

vai investir em projetos apenas para que suas equipes não fiquem ociosas. 

 

Gerente de Projetos “H” 

 

Qualquer mudança em um paradigma tecnológico já é um embasamento 

importante para ter um projeto dentro de TI. 
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Gerente de Projetos “I” 

 

Priorização. A organização precisa ter bem claro qual é o objetivo dela com 

relação ao mercado para priorizar o projeto para que este não concorra com as 

atividades do dia-a-dia.  

 

Gerente de Projetos “J” 

 

Um projeto complexo de TI só foi criado porque existe um projeto de negócios 

que o demandou. Esse projeto de negócios tem que estar atendendo a um objetivo 

da empresa, então, a minha resposta é que o projeto tem embasamento para 

ocorrer quando ele atende o plano estratégico da empresa. 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 De acordo com o observado e pelo teor das resultados obtidos, o conjunto de respostas 

apresenta forte aderência com pressuposto de pesquisa associado. Assim, 90% das respostas 

(entrevistados A, B, C, D, E, F, G, I, J) entendem que para que um projeto complexo de TI seja 

executado, este deve estar alinhado com os objetivos estratégicos da empresa. 10% das respostas 

obtidas (entrevistado H) entende que uma mudança tecnológica já é suficiente para a execução 

desse tipo de projeto.  

 Adicionalmente, os entrevistados complementam suas respostas: O entrevistado A acredita 

que a organização deve estar ciente dos riscos de se executar um projeto desse tipo, e que qualquer 

dissociação das diretrizes estratégicas pode fazer com que o projeto perca a prioridade. O 

entrevistado B entende que não basta haver um alinhamento estratégico entre TI e a organização, 

mas sim, TI estar mesclada ao negócio para que a execução deste tipo de projeto tenha 

embasamento e força para ser executado. O entrevistado C acredita que a organização deve ter 

competência técnica para executar um projeto complexo de TI e, o entrevistado I, complementa sua 

resposta apontando que é necessário haver priorização dos projetos a serem executados conforme a 

estratégia da organização. 

 Pode-se observar, de acordo com os fatos descritos pelos entrevistados e a partir das 

respostas obtidas dos entrevistados A, B, C, D, E, F, G, I, J que o pressuposto de pesquisa associado 

está validado, conforme teoria revisada: “Se um projeto não serve à organização, ou seja, não está 

alinhado com a intenção estratégica da empresa e seus objetivos, para que realizá-lo?” (Shenhar & 

Dvir, 2010/2007). 
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3.4  RESULTADOS E ANÁLISE - PRESSUPOSTO E QUESTÃO 4 

 

Figura 7 - Resultados da pesquisa relacionados ao pressuposto de pesquisa 4. 

Pressuposto - PRE4 

 

É objetivo da gestão de portfólio permitir a combinação entre o projeto e o correto 

nível de investimento para cada um dos projetos que compõe a carteira da 

organização. 

 

Questão Associada - Q.4 

 

De que maneira a gestão de portfólio de projetos pode apoiar as decisões de uma 

organização em relação à execução de seus projetos? 

 

  

Entrevistado 

 

Resposta à Questão Q.4 

 

  

Gerente de Projetos “A” 

 

A gestão de portfólio deveria estar alinhada aos objetivos da empresa e priorizar 

os projetos nesse sentido, mas isso nem sempre acontece. Não vejo a gestão de 

portfólio apoiando as decisões executivas relacionadas aos projetos do portfólio. 

 

Gerente de Projetos “B” 

 

A vantagem da gestão de portfólio de projetos é a possibilidade de criticidade e 

priorização dos projetos para que se possa entender o que é mais importante ser 

realizado em determinado momento da organização. 

 

Gerente de Projetos “C” 

 

A gestão de portfólio tem a função de dizer qual  direção a empresa deve seguir 

com relação aos seus projetos, acreditando que a gestão de portfólio esteja 

alinhada com as diretrizes da empresa. Esta deve avaliar constantemente os 

projetos de sua carteira contra os objetivos da organização, demonstrando o nível 

de maturidade que a empresa tem com relação à gestão de projetos. 

 

Gerente de Projetos “D” 

 

Embora eu não tenha conhecimento profundo sobre o assunto, na minha visão, a 

gestão de portfólio tem uma visão do todo, o que no meu entendimento permite 

priorizar e distribuir esforços para os projetos da melhor maneira. 

 

Gerente de Projetos “E” 

 

Também acredito que haja um link com o objetivo estratégico da empresa. A 

gestão de portfólio cabe no sentido de definir ou priorizar qual projeto está mais 

alinhado com o objetivo estratégico da empresa naquele momento. 

 

Gerente de Projetos “F” 

 

Eu acredito que a função é direcionar os esforços e o aporte financeiro, definir 

recursos de maneira coerente com os critérios estratégicos, ajudando os projetos 

prioritários a ocorrerem.  

 

Gerente de Projetos “G” 

 

Justamente a de privilegiar os projetos que estão mais alinhados à estratégia da 

empresa. Cabe a gestão de portfólio distribuir recursos e budget aos projetos que 

devem ser executados de acordo com os objetivos da empresa. 

 

Gerente de Projetos “H” 
 

Toda empresa tem um monte de desejos e todos ou a maioria deles estão 
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alinhados com a estratégia da empresa, mas a empresa possui uma capacidade 

limitada para executar esses desejos em forma de projetos. Quanto mais eficiente 

for a gestão de portfólio da empresa no sentido de disponibilizar recursos para os 

projetos realmente essenciais conforme a estratégia, melhor será o resultado da 

execução dos projetos. Dessa forma a empresa não gasta recursos com projetos 

que não terminam nunca. 

 

Gerente de Programa 

“I” 

 

Sempre alinhar todas as entregas dos projetos com os benefícios que o portfólio 

busca capturar, seja benefício financeiro, operacional, ou de imagem.  

 

Gerente de Programa 

“J” 

 

A empresa tem que saber para onde ela quer ir e como ela quer ir, tem que ter 

claros os seus objetivos. A ideia da gestão de portfólio é classificar e agrupar os 

projetos que atendam a esses objetivos e até os que são necessários para a 

manutenção da empresa. Além disso, quando vai entrar mais um projeto na 

carteira, a gestão de portfólio deve avaliar os recursos e com qual objetivo este 

projeto está ligado, dando uma visão organizada do que está sendo feito dentro da 

empresa com relação aos seus projetos.  

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 O conjunto de respostas apresenta a aderência com pressuposto de pesquisa associado. 

Assim, 100% das respostas (entrevistados A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) descrevem a concordância 

unânime no sentido de entenderem que a gestão de portfólio de projetos deve estar alinhada com as 

diretrizes estratégicas da organização. Adicionalmente, os entrevistados complementaram suas 

respostas de maneira relevante: os entrevistados A, B, C, D, E, F, G, H, J entendem que uma das 

funções da gestão de portfólio é a priorização dos projetos segundo os objetivos estratégicos da 

organização. Os entrevistados D, F, G, H, J concordam que outra função da gestão de portfólio é a 

distribuição de recursos entre os projetos que compõem a carteira da organização e, o entrevistado 

C entende que uma função também importante é a avaliação constante da carteira de projetos contra 

a estratégia da organização, no sentido de manter priorizados e providos de recursos os projetos 

estratégicos para a empresa. 

 Pode-se observar, de acordo com os fatos descritos pelos entrevistados e a partir das 

respostas obtidas dos entrevistados A, B, C, D, E, F, G, H, I e J que, como descreve o pressuposto 

de pesquisa associado a Kerzner (2006/2004) na teoria revisada, está validado, pois os entrevistados 

concordam que a gestão de portfólio de projetos permite determinar a combinação dos projetos a 

serem executados e a distribuir assertivamente os recursos entre eles, apoiando a organização em 

suas tomadas de decisões relacionadas à sua carteira de projetos. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 Em primeiro lugar, conclui-se que o gerenciamento estratégico de TI está relacionado ao 

alinhamento entre negócios e TI onde a correta aplicação da TI em conformidade com as diretrizes 

estratégicas da organização impactam positivamente na realização de projetos complexos de TI. Tal 

conclusão corrobora a visão de Porter (2001) na qual a TI possui uma vertente estratégica porque 

carrega potencial para transformar a forma de execução não só das atividades da empresa, mas 

também dos elos existentes entre elas. 

 Conclui-se também que a correta execução de projetos complexos em TI é naturalmente 

parte dos planos estratégicos das organizações devido o papel fundamental que TI exerce no apoio 

ao negócio. Tal constatação converge com as colocações de Laurindo et al. (2001) que dizem ser o 

planejamento de TI um processo contínuo, pois os fatores externos apresentam-se em constante 

mutação e se a empresa não estiver acompanhando estas mudanças, pode ser seriamente prejudicada 

na acirrada competição pelo mercado.  

 Adicionalmente, constata-se ser necessário o alinhamento entre os objetivos estratégicos e 

de negócio de uma organização que dependa substancialmente da TI para que a execução de um 

projeto complexo de TI tenha embasamento efetivo, concreto, para ser corretamente implementado. 

Tal constatação corrobora a visão de Maçada e Becker (1998) que reforçam ser vital o 

envolvimento de todos os executivos (de TI a negócios, passando pela administração), e que essa é 

a maneira de assegurar que as estratégias de TI estejam alinhadas às estratégias de negócios para 

que os investimentos estejam direcionados de forma a atender às necessidades das organizações. 

 Finalmente conclui-se que é objetivo da gestão de portfólio permitir a combinação entre o 

projeto e o correto nível de investimento para cada um dos projetos que compõe a carteira da 

organização, de forma a propiciar um equilíbrio que permita estruturar o gerenciamento estratégico 

de TI na organização. Tal visão corrobora o posicionamento de  Henderson (1998) o qual diz que a 

estratégia é a busca deliberada de um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem 

competitiva de uma empresa. Segundo esta visão, para qualquer empresa, esta busca é um processo 

interativo que começa com o reconhecimento do binômio quem somos e o que temos nesse 

momento.  

 Para Henderson (1998) os competidores mais perigosos são os que mais se assemelham à 

organização, sendo as diferenças entre a empresa e seus competidores que formam a base da sua 

vantagem. Desta forma, para alcançar a competitividade estratégica e auferir retornos superiores à 

média, a empresa analisará seu ambiente externo, identificará as oportunidades nele existentes, 
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determinará quais de seus recursos e capacidades internas são competências essenciais e selecionará 

uma estratégia adequada para implementação. O gerenciamento de projetos complexos de TI, e seus 

fundamentos, tornam-se assim cruciais neste processo. 
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