
         
          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

TIETOTEKNIIKAN 
HYÖDYNTÄMINEN 
ITSELLELUOVUTUSLISTOJEN 
LAATIMISESSA 
 

OPINNÄYTETYÖ -  AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA 

 

T E K I J Ä :   Arttu Jetsonen 

 



         
          

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU    OPINNÄYTETYÖ 

Tiivistelmä 

 

Koulutusala 

Tekniikan ja liikenteen ala 

Koulutusohjelma 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 

 Työn tekijä(t)  
Arttu Jetsonen 

 Työn nimi  

Tietotekniikan hyödyntäminen itselleluovutuslistojen laatimisessa 

Päiväys 8.12.2016 Sivumäärä/Liitteet 44 

Ohjaaja(t) 

Viljo Kuusela, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu 
Harry Dunkel, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu 

 
Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani(t) 

Skanska talonrakennus Oy / Martti Savolainen, rakennuspäällikkö 

 Tiivistelmä  
 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää tietotekniikan hyödyntämistä itselleluovutuksessa. Itselleluovutus 

on laaja kokonaisuus, joka sitoo paljon pääurakoitsijan resursseja. Skanska talonrakennus Oy halusi selvittää 
kuinka itselleluovutusta voidaan tehostaa tietotekniikan avulla sekä mitkä tietotekniikasta saatavat hyödyt ovat. 

Opinnäytetyön lähtökohta oli kehittää olemassa olevien ohjelmien avulla käyttökelpoinen sekä tehokas tapa 
luoda itselleluovutuslistat. 

 

Opinnäytetyössä tarkasteltiin käytettävien ohjelmien soveltuvuutta itselleluovutukseen. Ohjelmistojen käyttö-
opas mahdollistaa ohjelmien laajemman käyttöasteen, joka vähentää yksittäiselle osapuolelle kohdistuvaa työ-

määrää. Opinnäytetyössä perehdyttiin Plangrid- ja BIM360-field-ohjelmien ominaisuuksiin sekä niiden soveltami-
seen itselleluovutuksessa. 

 
Itselleluovutuslistojen laatiminen tietotekniikkaa hyödyntäen mahdollistaa tietojen päivittämisen reaaliajassa jol-

loin kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä on käytössään viimeisimmät tiedot. Puutelistojen laatiminen tie-

totekniikkaa hyödyntäen mahdollistaa myös puutelistojen helpomman muokattavuuden sekä jaettavuuden. 
Opinnäytetyössä pohdittiin myös hieman kuinka itselleluovutusta tulisi jatkossa kehittää sekä kuinka itselle-

luovutusprosessista saataisiin mahdollisimman vähän pääurakoitsijaa kuormittava työvaihe. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Avainsanat 
itselleluovutus, tietotekniikka, plangrid, BIM 360-field 

 



         
          

SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES   THESIS 
Abstract 

 

Field of Study 
Technology, Communication and Transport 

 Degree Programme 

Degree Programme In Construction Engineering 

Author(s) 
Arttu Jetsonen 

 Title of Thesis 

Utilising IT in Drawing up Self-Inspection Lists 

Date 8 December 2016 Pages/Appendices 44 

Supervisor(s) 

Mr. Viljo Kuusela, Lecturer, Savonia University of Applied Sciences 

Mr. Harry Dunkel, Lecturer, Savonia University of Applied Sciences 
 

 
Client Organisation /Partners 
Skanska talonrakennus Ltd. / Mr. Martti Savolainen, Building Manager 

 
Abstract 
 

The purpose of the thesis was to develop the utilisation of informaion technology in creating self-inspection lists. 
Self-inspection is a large entirety which bounds the resources of the main contractor. Skanska talonrakennus Ltd 

wanted to find out how much they can intensify self-inspection by using information technology and what are the 

benefits of using information technology. The objective of the thesis was to develop a usable and effective way 
to create self-inspection lists by using existing programs. 

 
The suitability of the used programs for self-inspection was examined in the thesis. The User’s guide of the pro-

grams enables a wider utilization which decreases the workload of the single party. The features and application 

of the Plangrid and BIM360-field for self-inspection were studied in the thesis. 
 

Using information technology for self-inspection enables the updating of the information in real time so everyone 
on the construction site has the latest information. Easier editing and distribution can be achieved in self-inspec-

tion by using information technology. In the thesis it was discussed how to improve self-inspection in future and 
how the self-inspection process will burden the main contractor as little as possible. 

Keywords 

self-inspection, technology, Plangrid, BIM360-Field 

 



         
          

ESIPUHE 

 

Haluan kiittää koko Skanska talonrakennus Oy:n henkilökuntaa työllistämisestäni sekä ajankohtai-

sesta opinnäytetyön aiheesta. Kaikki ovat ottaneet minut erinomaisesti vastaan ja antaneet tukea 

niin työurani sekä opinnäytetyöni parissa. Erityiskiitokset kuuluu Sakari Jämsälle sekä Martti Savolai-

selle jotka ovat luottaneet työpanokseeni sekä antaneet mahdollisuuden näyttää kykyni alalla. 

 

Kiitän myös opinnäytetyöni ohjaajaa Ville Kuuselaa laadukkaasta opastuksesta niin opinnäytetyön 

kuin myös koko opiskeluni parissa.  

 

Espoossa 31.10.2016 

Arttu Jetsonen 

 



         
          

SISÄLTÖ 

1 JOHDANTO ....................................................................................................................... 6 

1.1 Taustat .................................................................................................................................... 6 

1.2 Skanska talonrakennus Oy ......................................................................................................... 6 

2 ITSELLELUOVUTUS JA LAATU ............................................................................................. 7 

2.1 Mitä itselleluovutus tarkoittaa .................................................................................................... 7 

2.2 Rakentamisen laatu ................................................................................................................... 8 

2.3 Tietotekniikan hyödyntäminen rakennustyömaalla ....................................................................... 8 

3 TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN ITSELLELUOVUTUKSESSA ............................................ 9 

3.1 Itselleluovutuksen nykytilanne Skanskalla ................................................................................... 9 

3.2 Itselleluovutuksen kehittämisen syyt ........................................................................................ 10 

3.3 Ohjelmistojen käytettävyyden arviointi ..................................................................................... 11 

3.4 Ohjelmistojen toiminnallisuuden arviointi .................................................................................. 13 

3.5 Skanskalla käytettävissä olevat ohjelmat .................................................................................. 13 

3.5.1 Plangrid ...................................................................................................................... 14 

3.5.2 Plangrid-ohjelman käyttö itselleluovutuslistojen laatimisessa .......................................... 16 

3.5.3 BIM360-field ............................................................................................................... 26 

3.5.4 BIM360-field ohjelman käyttö itselleluovutuksessa ........................................................ 29 

4 ITSELLELUOVUTUKSEN JATKOKEHITYSTARPEET ............................................................... 42 

5 POHDINTA ...................................................................................................................... 43 

LÄHTEET ............................................................................................................................. 44 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



         
          

1 JOHDANTO 

 

1.1 Taustat 

 

Itselleluovutus on pysynyt vuosia melko muuttumattomana vaikka tietotekniikka on kehittynyt valta-

vasti. Tietotekniikan kehittymistä ei kuitenkaan ole pystytty hyödyntämään tehokkaasti työmaiden 

käyttöön vaan siitä saatava potentiaali on jäänyt käyttämättä. Tässä opinnäytetyössä pohditaan it-

selleluovutuksen nykytilaa Skanskalla sekä miten sitä lähdetään järjestelmällisesti kehittämään. 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää itselleluovutuksessa nykyisin käytössä olevia menetelmiä te-

hokkaammaksi sekä helppokäyttöisimmiksi ja näin ollen vähentää työntekijöillä kuluvaa aikaa itselle-

luovutuslistojen laatimiseen. Opinnäytetyössä perehdytään Plangrid sekä BIM360-field ohjelmien 

soveltuvuuteen itselleluovutuslistojen laatimisessa. Soveltuvuutta tarkastellaan konkreettisesti 

Skanskan eri työmaiden itselleluovutuksessa. Itselleluovutus on valtava prosessi johon linkittyy mo-

nia työntekijöitä niin pääurakoitsijan, aliurakoitsijan sekä tilaajan puolelta jolloin yhteiset selvät peli-

säännöt selkeyttävät ja nopeuttavat monimutkaisen prosessin etenemistä. 

 

1.2 Skanska talonrakennus Oy 

 

Skanska perustettiin vuonna 1887 etelä- Ruotsissa. Alkuvaiheessa Skanska keskittyi betonituottei-

siin, mutta 1950-luvulla yrityksen tarjonta oli laajentunut huomattavasti. Pörssiin Skanska listattiin 

vuonna 1965. 1990-luvulla, Skanska laajeni maailmanlaajuiseksi yritykseksi, joka toimii Euroopassa 

ja Yhdysvalloissa. Suomessa Skanska aloitti toimintansa jo vuonna 1917 perustamalla, mutta pääasi-

allinen toiminta alkoi vasta vuonna 1994 Skanska Oy:n nimellä. Yhteenlaskettu liikevaihto Skanska 

Oy:llä vuonna 2015 oli noin 821 miljoonaa euroa ja henkilöstöä 2 095. Maailmalaajuisesti Skanska 

AB:n liikevaihto oli vuonna 2015 16,5 miljardia euroa ja henkilöstöä 48 500. Vuosittain Skanska osal-

listuu noin 12 000 hankkeen toteuttamiseen. (Skanska.fi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
          

2 ITSELLELUOVUTUS JA LAATU 

 

2.1 Mitä itselleluovutus tarkoittaa 

 

Itselleluovutuksella tarkoitetaan rakennusvirheiden sekä puutteiden läpikäyntiä mahdollisimman pe-

rusteellisesti ennen tilaajalle luovutusta. Rakennus kierretään läpi ja havaitut puutteet kirjataan ylös 

myöhempää korjausta varten. Itselleluovutus siis sanan mukaisesti tarkoittaa rakennuksen luovutta-

mista rakennuttajalle itselleen. Rakennuttajan laadun tulisi olla niin kriittistä itselleluovutuksessa, 

että varsinaisessa tilaajalle luovutuksessa virheitä ja puutteita ei olisi. 

 

Itselleluovutuksella pyritään löytämään kaikki rakennusvirheet ja puutteet, jotka eivät laadultaan 

täytä rakentamisen laatuvaatimuksia. Mitä aikaisemmin virheet ja puutteet voidaan osoittaa, sitä 

pienemmät ovat yleensä korjauksista aiheutuvat kustannukset. Nykyään pääurakoitsijalla toimii 

useita aliurakoitsijoita, joiden työn laatua pääurakoitsijan on valvottava. Itselleluovutuksella pyritään 

siis minimoimaan korjauksista aiheutuvia kustannuksia sekä korjauksiin käytettävää aikaa ja sitä 

kautta varmistamaan, että rakennus voidaan luovuttaa tilaajalle ajallaan ja virheettömänä. 

 

Itselleluovutusta suoritetaan rakennusprosessin eri työvaiheiden aikana jolloin varmistetaan esimer-

kiksi aliurakoitsijoiden työsuorituksen laatu. Mikäli työsuorituksessa havaitaan puutteita, on ne kor-

jattava välittömästi. Mikäli työnlaadun valvonta on heikkoa, niin rakennusvirheet sekä niiden kor-

jauksista aiheutuvat kustannukset kasvavat rakennuksen luovutusta kohti mentäessä. Varsinainen 

itselleluovutus tehdään rakennusvaiheen loppupuolella ja siinä kirjattavien puutteiden tulisi olla mah-

dollisimman pieniä. Pääurakoitsijan on hyvä laatia oma puutelista ja korjata se ennen valvojan viral-

lista puutelistaa. Tällätavalla saadaan vähennettyä valvojille kohdistuvaa työkuormaa sekä luovutus-

prosessi etenee sujuvammin. 

 

Virallista itselleluovutuslistaa ei välttämättä vaadita rakennuttajalta rakennusviranomaisten puolesta. 

Käytännössä puutelistoja ei tarvittaisi, mikäli rakentamisen laatu olisi täydellistä eikä logistiikan tai 

käyttäjän aiheuttamia kolhuja syntyisi. Tämä on kuitenkin lähes mahdotonta alati kiristyvien aikatau-

lujen, suunnitteluvirheiden sekä rakennustyöntekijöiden inhimillisten virheiden takia. Skanskalla itsel-

leluovutuslistan laatii työnjohto. Rakennusurakoitsijaa edustava työnjohto vastaa kaikkien puutelisto-

jen läpikäynnistä sekä varmistaa, että kaikki virheet ja puutteet tulee korjatuksi. Aliurakoitsijalla it-

selleluovutuksesta voi vastata työnjohto tai yksittäinen työntekijä. Mikäli aliurakoitsijalla on nimetty 

oma työnjohtaja työmaalle, vastaa tämä yleensä alaistensa työnlaadusta yhteistyössä pääurakoitsi-

jan kanssa. Aliurakoitsijat velvoitetaan laatimaan omat puutelistat ja korjaamaan virheet omatoimi-

sesti. Yleensä kuitenkin pääurakoitsijan työnjohto luovuttaa itselleluovutuslistan aliurakoitsijalle, 

koska hän on vastuussa työnjäljestä työntekijä tasolla. Nämä kaksi puutelistaa toimivat kuitenkin 

vain omantyön tarkastamisen tukena eikä niitä huomioida lopullisissa raporteissa. Rakennusvalvojat 

laativat virallisen puutelistan mikä tulee olla korjattuna ennen kuin rakennus voidaan hyväksyä luo-

vutettavaksi. Skanskan työnjohto vastaa siitä, että valvojien laatimien puutelistojen kohdat tulee 

korjatuksi sovittuun päivämäärään mennessä. 

 



         
          

2.2 Rakentamisen laatu 

 

Rakentamisen laatu on määritelty Rakentamisen yleisissä laatuvaatimuksissa eli RYL:ssä.  

 

RYL on alan yhdessä sopima hyvän rakennus- ja kiinteistönpitotavan kirjallinen ku-

vaus. Se määrittää työn lopputuloksen teknisen laadun. Alalla omaksutun tavan mu-

kaan tilaajan tarvitsee vain viitata sopimusasiakirjoissa RYLin yksilöityyn kohtaan saa-

dakseen sen määritykset voimaan hankkeessa. RYL määrittää hyvää rakennus- ja 

kiinteistönpitotapaa myös silloin kun osapuolet ovat siitä eri mieltä. (Rakennustieto.fi) 

 

Itselleluovutuksessa kirjatut virheet on siis oltava aina perusteltavissa TaloRYL:in teokseen viitaten. 

Laatua ei siis voi määritellä mielipiteisiin perustellen. Itselleluovutuksessa ei käsitellä prosessin laa-

tua vaan pelkästään lopputuloksen teknistä laatua. Lopputuloksen teknisen laadun tarkastelu tarkoit-

taa käytännössä ainoastaan pintapuolisten laatuvaatimusten tarkastelua RYL:in ohjeiden mukaisesti. 

Tässä opinnäytetyössä ei tarkastella rakentamisen yksittäisiä laatuvaatimuksia. 

 

Laatu-käsite rakennuksissa voidaan jakaa yleisesti myös kolmeen osaan: suunnittelun laatu, tuotan-

non laatu sekä tilaajan vaatima laatu (Rakennusteollisuus.fi). Suunnittelun laadussa otetaan huomi-

oon suunnittelun taso tuotantoa sekä asiakkaan vaatimaa laatutasoa ajatellen. Mitä selkeämmät 

suunnitelmat ovat, sitä helpompi rakennusurakoitsijan on toimia. Tuotannon laadussa otetaan huo-

mioon onko tuotanto toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja täyttääkö se tilaajan vaatiman laatuta-

son. Tilaajan laadussa otetaan kantaa täyttääkö laatutaso tilaajan odotukset suunnittelun ja tuotan-

non suhteen. Yleisesti ottaen mitä paremmin laatutasot ottavat toisensa huomioon, sitä parempi lop-

putulos.  

 

2.3 Tietotekniikan hyödyntäminen rakennustyömaalla 

 

Tietotekniikan hyödyntäminen rakennusalalla on kasvussa ja alalle kehitetään jatkuvasti uusia ohjel-

mia. Uusien ohjelmien käyttöönotto ei suurissa rakennusalan yrityksissä käy hetkessä, mutta niillä 

voidaan tehostaa ajankäyttöä sekä sitä kautta saavuttaa parempi lopputulos. Lähivuosina tietoteknii-

kan laitteiden koko ja sitä kautta kannettavuus on kehittynyt valtavasti. Pieni tablet-tietokone kulkee 

helposti mukana työmaalla. Pienestä koosta huolimatta tabletit ovat erittäin tehokkaita ja niillä voi-

daan pyörittää vaativiakin ohjelmia. 3D-mallit ovat nykypäivää rakennustyömaalla ja tablet-tietoko-

neilla niiden tarkastelu onnistuu vaivatta pienen perehtymisen jälkeen. Toinen tietotekniikan tuoma 

etu on tiedon jakaminen. Tietotekniikka mahdollistaa muun muassa kuvien lähettämisen reaaliajassa 

useammallekkin osapuolelle. Tämä on tärkeää, sillä rakennusalalla kuvia päivitetään eli revisioidaan 

jatkuvasti. Lisäksi mukana kulkeva tablet varmistaa sen, että työnjohtajalla on aina viimeisimmät 

kuvat mukanaan. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan tietotekniikan hyödyntämistä ainoastaan itsel-

leluovutuksen näkökulmasta. 

 

 



         
          

3 TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN ITSELLELUOVUTUKSESSA 

 

Jatkuvasti kiristyvät aikataulut rakennushankkeissa ovat ajaneet yritykset tehostamaan toimintaansa 

ja kehittämään uusia menetelmiä myös itselleluovutukseen. Tietotekniikan yleistyminen mahdollistaa 

uusien sovelluksien kehittämisen rakennusalalle. Lisäksi yhä useammalle työntekijälle on mahdollista 

hankkia tietotekniikkaa jolloin ohjelmistojen käyttöaste kasvaa. Itselleluovutuksen tehostaminen tie-

totekniikan avulla on vasta alkanut, mutta itselleluovutukseen käytettävien ohjelmien kehittäminen 

on jo kasvussa. 

 

3.1 Itselleluovutuksen nykytilanne Skanskalla 

 

Skanskalla itselleluovutusta on kehitetty aktiivisesti jo usean vuoden ajan. Skanska haluaa olla edel-

läkävijä nopeasti yleistyvän tietotekniikan hyödyntämisessä rakennustyömailla. Skanskan työnjoh-

dolle on hankittu tablet-tietokoneita, joiden soveltamismahdollisuudet eivät rajoitu pelkästään itselle-

luovutuslistojen laatimiseen vaan niillä pystytään hyödyntämään ja katselemaan 3D-malleja, raken-

nuskuvia sekä muita alalle kehitettyjä sovelluksia. Itselleluovutuksessa Skanska on eräänlaisessa siir-

tymävaiheessa tietotekniikan kanssa. Sovellukset ovat jo valmiina, mutta tarvittava tietotaito ohjel-

mien tehokkaaseen hyödyntämiseen puuttuu. Lisäksi yhdeksi ongelmaksi havaittiin, että vanhemmat 

työnjohtajat eivät välttämättä halua opetella uusia menetelmiä vanhojen hyväksi todettujen tilalle, 

jolloin uudet opettelua vaativat mentelmät jätetään hyödyntämättä. Skanska kuitenkin kannustaa 

aktiivisesti työnjohtajia opettelemaan uusia tehokkaampia menetelmiä. Henkilöstöä koulutetaan ak-

tiivisesti uusien ohjelmien käyttämiseen, mutta suuren henkilöstömäärän myötä prosessi vie paljon 

aikaa. 

 

Rakennusvalvonta luo nykyhetkellä haasteita itselleluovutksen edistämiseen. Valvojat ovat erillinen 

organisaatio jota ei varsinaisesti voi pakottaa kehitykseen mukaan. Valvojille on informoitava uuden 

menetelmän eduista ja hyödyistä sekä painotettava, että heidänkin itselleluovutukseen kuluvat re-

surssit pienenevät uusien itselleluovutus menetelmien myötä. Paperiversiota hyödyntävät valvovat 

menettävät tällä hetkellä tietotekniikan hyvät puolet kuten pääurakoitsijan yhteistyössä laaditut puu-

telistat. 

 

Aliurakoitsijat suorittavat itselleluovutusta tällähetkellä erittäin heikosti tiukkojen aikamääreiden ta-

kia. Pääurakoitsija kuitenkin velvoittaa aliurakoitsijaa suorittamaan itselleluovutuksen ja raportoi-

maan siitä. Prosessi tehdään nykypäivänä kuitenkin niin huonosti, että aliurakoitsijan suorittamasta 

itselleluovutuksesta ei ole juuri apua pääurakoitsijalle. Aliurakoitsijat kokevat pääsevänsä paljon pie-

nemmällä työpanoksella mikäli heille tuodaan puutelistat valmiina. Väite on varmasti totta, mutta 

tilanne heikentää aliurakoitsijan työpanosta ja projektiin sitoutumista pääurakoitsijan näkökulmasta.  

 

Itselleluovutuksessa ei siis tällä hetkellä tehdä varsinaista yhteistyötä pääurakoitsijan, aliurakoitsijan 

sekä valvojien välillä. Tieto kulkee hitaasti havaituista puutteista ja puutteiden korjaamisesta. Itselle-

luovutus koetaan lähinnä pääurakoitsijan tehtäväksi joissa aliurakoitsija suorittaa ainoastaan välttä-

mättömimmän omien urakkarajojen sekä laatuvaatimusten puitteissa. Laatuvaatimukset pyritään 



         
          

täyttämään minimiehdoin jolloin laadun tasosta joudutaan keskustelemaan ja niin sanottu ammat-

tiylpeys omaa työnjälkeä kohtaan on kadonnut. Rakentamisen laatuvaatimuksien täyttämisestä on 

siis käytännössä tällä hetkellä ainoastaan pääurakoitsijan vastuulla.  Ideaali-tilanteessa jokainen ra-

kennushankkeeseen osallistuva varmistaisi laatuvaatimusten täyttymisen jo omassa työvaiheessaan. 

 

3.2 Itselleluovutuksen kehittämisen syyt 
 

Nykyisin käytettävissä olevat menetelmät eivät vastaa nykyaikaa ja tietotekniikan monia hyviä omi-

naisuuksia jätetään hyödyntämättä. 

 

Itselleluovuksen kehittämisen kolme pääsyytä Skanskalla ovat: 

- ajankäyttö ja tehokkuus 

- jaettavuus eri osapuolten kesken 

- tilaajan valvojien menetelmien kehittäminen. 

 

Itselleluovutus on paljon aikaa vievä prosessi ja se sitoo työnjohtajan työpanoksen pois muista työ-

tehtävistä. Lähtökohtana on keventää työnjohtajille kertyvää työmäärää rakennushankkeen loppu-

vaiheessa. Vaikka aliurakoitsijat kiertävät omat puutelistat, on päävastuu rakennuksen laadusta aina 

rakennusliikkeellä. Tietotekniikka mahdollistaa jo luotujen puutelistojen vaivattoman muokkaamisen 

jolloin puutelistan päivitys on helppoa ja nopeaa.  

 

Rakennushankkeeseen osallistuu lukuisia eri osapuolia. Kaikkien tavoittaminen yhtä aikaa on nyky-

päivänä lähes mahdotonta joten tiedon tehokas jakaminen korostuu entisestään. Tietotekniikka 

mahdollistaa tiedonsiirron reaaliajassa ja vastaanottajia voidaan esimerkiksi yhdelle sähköpostille 

merkitä lukematon määrä. Reaaliaikaisella tiedon jakamisella varmistetaan, että jokaisella osapuo-

lella on saatavilla viimeisin tieto rakennustyömaan tilanteesta. Virheitä rakennustyömaalla kertyy 

tuhansia jolloin viheiden lajittelu korostuu esimerkiksi puutemerkinnän korjaajan mukaan. Ohjelmista 

saadaan eroteltua erilaiset puutetyypit nopeasti jolloin puutekohdat saadaan jaettua tehokkaasti asi-

anomaisille työntekijöille. Skanskan yksi arvoista: ”Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä” pohjustaa 

myös kehittämään ympäristöä vähemmän kuluttavia menetelmiä ja siinä olemme jo onnistuneet. 

 

Tilaajan valvojan käyttämät menetelmät ovat vielä tänäpäivänä melko vanhanaikaiset. Valvojat laati-

vat puutelistansa usein perinteisesti paperille jolloin yksittäisen virheen kirjaamiseen kuluu minuut-

teja kun tableteille olevilla sovelluksilla se kestäisi sekunteja. Lisäksi virheet yleensä kirjataan pelkäs-

tään listana jolloin virheen paikkatieto sekä virheen laatu kirjoitetaan tekstinä. Usein valvoja ei ota 

kantaa kenelle virheen korjaaminen kuuluu joten pääurakoitsijan on käytävä listaus läpi ja lajiteltava 

puutteet oikeille työntekijöille. Usein tiedostot ovat pdf.-muodossa jonka takia alkuperäisen tiedos-

ton muokkaus ei ole mahdollista jolloin listat on kirjoitettava uudestaan. Ihannetilanteena olisi jos 

valvojat saataisiin käyttämään samaa ohjelmaa kuin pääurakoitsija. Tällöin puutelistat olisivat kaikki 

samassa paikassa eikä eri puutelistoja tarvitsisi työstää yhtenäiseksi listaksi. Tilaajan valvojan käyt-

töön tarjottiin tablet-tietokone, mutta rakennusvalvonnan puolesta asiaan suhtauduttiin vastahakoi-



         
          

sesti. Uuteen järjestelmään ei luotettu eikä sitä oltu halukkaita vielä kokeilemaan. Sovimme kuiten-

kin, että tulevissa hankkeissa voisimme tarvittaessa järjestää pienimuotoisen opastuksen ohjelman 

käyttöön. 

 

3.3 Ohjelmistojen käytettävyyden arviointi 

 

Itselleluovutuksessa käytettävien ohjelmien käytettävyyttä on tässä opinnäytetyössä arvioitu Nielse-

nin listan mukaan. Nielsenin lista arvioi ohjelman käytettävyyttä seuraavien osa-alueiden avulla 

(amk.fi): 

 

- yksinkertaisuus eli luonnollinen dialogi 

- käyttäjän oma kieli 

- käyttäjän muistikuorman minimointi 

- yhdenmukaisuus 

- riittävä palaute 

- selkeä poistumistapa eri tiloista ja tilanteista 

- oikopolut 

- virheiden estäminen 

- riittävä ja selkeä apu sekä dokumentaatio. 

 

Yksinkertaisuudella ja luonnollisella dialogilla kuvataan sitä, että käyttöliittymän tulee olla mahdolli-

simman yksinkertainen. Jokainen lisäominaisuus lisää käyttäjälle uuden opeteltavan asian. Se myös 

mahdollistaa sen, että asia ymmärretään väärin. Liialliset ominaisuudet tekevät ohjelmasta myös 

sekavan sillä käyttäjä huomioi esitetyt ominaisuudet ohjelmasta vaikka ei niitä kyseisessä työvai-

heessa tarvitsisikaan. Käyttöliittymän tulisi siis vastata työvaihetta jota käyttäjä parhaillaan suorittaa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelman tulisi esittää vain ne toiminnot ja tiedot joita työvaihe edellyttää. 

Selkeän ohjelman tunnuspiirteitä (amk.fi): 

 

- Tedot ovat loogissessa järjestyksessä. 

- Yhtäaikaa tarvittavat tiedot löytyvät samasta paikasta. 

- Tiedot sekä niitä käsittelevät komennot löytyvät samasta paikasta. 

- Esitysjärjestys etenee loogisesti käyttäjän työjärjestyksessä. 

- Voimakkaita värejä ja ponnahdusikkunoita käytetään harkiten. 

- Ohjelmassa on hillitty värimaailma. 

 

Käyttäjän oma kieli tarkoittaa, että ohjelma toimii käyttäjän äidinkielellä tai vähintään englannilla. 

Ohjelman tulisi käyttää myös ammattitermistöä jotta ohjelman käyttäjä varmistuu, että hänen ole-

tuksensa vastaavat ohjelmassa käytettäviin termeihin. Aiemmista ohjelmista opittujen sekä yleisesti 

käytössä olevien termien sekä symbolien käyttö ohjelmissa hyödyntää käyttäjän jo opittuja asioita. 

Esimerkiksi roskakori kuvastaa tiedon poistamista vaikka sanan varsinaisessa tarkoituksessa mitään 

ei fyysisti roskakoriin heitetäkkään. Käyttäjän muistikuorman minimoinilla pyritään vähentämään 



         
          

käyttäjän muistia rasittavia tekijöitä. Esimerkiksi tekstinsyötössä ohjelma ehdottaa aiemmin käytet-

tyjä sanoja tai lauseita. Muistikuormaa vähentävätmyös esimerkit sekä raja-arvot. Mikäli samaa tie-

toa käytetään useassa paikassa, tulisi ohjelman kopioida tieto automaattisesti. (amk.fi) 

 

Yhdenmukaisuus tarkoittaa, että ohjelma toimii aina samalla, odotetulla tavalla. Ohjelman tulee 

käyttää aina samoja termejä sekä kuvakkeita samaa toimintoa kuvatessa. Tietojen ja toimintojen 

tulee sijaita ohjelmassa samalla paikalla. Yleisessä käytössä olevien kuvakkeiden käyttö aiemmin 

mainittujen metaforien avulla on suotavaa. Yhdenmukaisuus pienentää käyttäjän muistikuormaa ja 

tekee ohjelman käytöstä sujuvampaa. Ohjelman antama riittävä palaute ohjaa käyttäjää välittömästi 

tekemistään suorituksista. Virheilmoituksessa ohjelman tulee kertoa miksi toiminto epäonnistui jotta 

käyttäjä pystyy korjaamaan suoritustaan. Oikeasta suorituksesta ohjelman ei välttämättä tarvitse 

ilmoittaa mikäli toiminnon kesto on alle sekuntin. Mikäli toiminto kestää pidempään, olisi ohjelman 

hyvä ilmoittaa toiminnon onnistuneesta suorituksesta. Pidemmissä toiminnoissa ohjelman on hyvä 

myös esittää etenemistä joko prosentein tai edistyspalkilla. Pitkissä tiedostoissa ja tehtävissä ohjel-

man tulisi kuvata käyttäjälle missä vaiheessa hän on prosessissa etenemässä. Edistystä voidaan ku-

vata vierityspalkilla tai esimerkiksi navigaatio-kartalla. Ohjelman antaman palautteen tulisi olla tasa-

painossa. Liiallinen palaute hidastaa ohjelman käyttöä, mutta liian vähäinen palaute laittaa käyttäjän 

miettimään toimiiko hän oikein ohjelman käytössä. Virheiden estämisellä ohjelma pyrkii ennalta eh-

käisemään käyttäjän mahdollisesti tulevia virheitä esimerkiksi varmistamalla haluaako käyttäjä suo-

rittaa kyseisen komennon. Ohjelman käyttäjää tulee informoida varsinkin silloin, mikäli suoritettavaa 

toimintoa ei voi perua jälkikäteen. Virheiden estämiseksi ohjelma voi antaa käyttäjälle esimerkiksi 

valintavaihtoehtoja, raja-arvoja tai varmistuskysymyksiä. Ei saatavilla olevia toimintoja voidaan oh-

jelmassa kuvata myös erilaisilla huomiomenetelmillä kuten eri väreillä. Lähtökohtaisesti ohjelma tu-

lee suunnitella niin, että vakavia virheitä ei pääse tapahtumaan käyttäjän toimesta. (amk.fi) 

 

Selkeä poistumistapa eri tiloista ja tilanteista mahdollistaa käyttäjälle selkeän ulonkäynnin ohjel-

masta tai sen osa-alueesta. Selkeä poistuminen luo käyttäjälle turvallisen tunteen kokeillessaan uu-

sia toimintoja. Pitkien toimintojen peruminen tulisi olla mahdollista, mutta ohjelman on myös varoi-

tettava toiminnon keskeyttämisestä ja mahdollisesta tietojen häviämisestä. Oikopolut ohjaavat koke-

nutta käyttäjää ohjelman nopeampaan käyttöön. Saatavilla olevat oikopolut on merkittävä selkeästi 

esimerkiksi kuvakkeen päälle ilmaantuvassa tietovalikossa. Oikopolut ovat yleensä yksittäisiä kirjai-

mia tai kirjainyhdistelmiä. Oikopolkuja käytettäessä ohjelman tulisi ilmoittaa, mikäli jokin käytössä 

oleva oikopolku aktivoituu käyttöön. Riittävä ja selkeä apu sekä dokumentaatio kuvaaa ohjelman 

käytettävyyttä ilman ohjeita tai opastamista. Ohjelman tulee ohjata käyttäjää oikeaoppiseen käyt-

töön ilman etukäteen perehtymistä. Ohjelman käyttöoppaan tulee olla selkeä sisältää kaikki ohjel-

massa olevat toiminnot. Mahdollisten on-line oppaiden tulee olla jatkuvasti käytettävissä ja opastaa 

käyttäjä suoraan ongelmakohdan ratkaisuun. (amk.fi) 

 

 

 

 

 



         
          

3.4 Ohjelmistojen toiminnallisuuden arviointi 

  

Opinnäytetyössä käsiteltävien ohjelmien toiminnallisuutta itselleluovutuksessa on arvioitu seuraavien 

osa-aluiden mukaan: 

 

 - muutettavuus 

 - tietoturva 

 - luotettavuus 

 - laajennettavuus 

 - pilvipalvelun toiminta. 

 

Ohjelman muuteltavuus arvioi ohjelman ominaisuuksien vaihtamista käyttäjän tarpeiden mukaan. 

Muuteltavia ominaisuuksia ovat esimerkikisi ohjelman kieli tai itselleluovutuksessa raportin ulkoasun 

muuttaminen. Ohjelman tietoturva käsittelee ohjelman vaatimia tietoturvavaatimuksia. Tietoturva-

vaatimukset vaihtelevat ohjelman sisällön mukaan ja vaatimuksia voivat olla esimerkiksi erilaiset 

käyttäjän tunnistautumis menetelmät kuten käyttäjätunnuksen ja salasanan vaatiminen. Ohjelman 

luotettavuus tarkastelee ohjelman ominaisuuksia olosuhteiden muuttuessa. Luotettava ohjelma luo 

automaattisesti varmuuskopioita sekä päivittää itsensä, mikäli käyttäjä on antanut siihen luvan. 

 

Ohjelman laajennettavuus tarkastelee voidaanko ohjelman toimintoja lisätä lisäosilla ja kuinka paljon 

muutoksia ohjelmaan joudutaan lisäosien eteen tekemään. Ohjelman toimintojen lisääminen ei aina 

ole edes mahdollista. Ohjelman toimintoja voidaan lisätä myös pilvipalveluna. Pilvipalvelu tarkoittaa 

internetin välityksellä tapahtuvaa käyttöä ja se voi olla esimerkiksi tiedostojen jakamista tai ohjel-

man lisäosien käyttöä. Ohjelman tarjoama pilvipalvelu lisää ohjelman ominaisuuksia tuomatta niitä 

kuitenkaan itse ladattavan ohjelman sisältöön. Pilvipalvelun käyttämän tietoliikenneyhteyden tieto-

turvan tulee vastata ohjelman vaatimaa tasoa esimerkiksi käyttämällä tietoliikennesalausta. 

 

3.5 Skanskalla käytettävissä olevat ohjelmat 

 

Skanskan käytössä oleva virallinen ohjelma itselleluovutuksen apuvälineeksi on kesäkuusta 2016 läh-

tien ollut BIM360-field. Se korvasi Plangrid-ohjelman joka toimi aiemmin itselleluovutuksessa käytet-

tävänä ohjelmana. Ohjelman vaihtoa perusteltiin Autodeskin paremmalla soveltuvuudella itselle-

luovutukseen. Ohjelman vaihdos tuli yllättäen kesken opinnäytetyön mikä johti siihen, että uuden 

ohjelman käyttöönottoa ei keretty valmistelemaan. Skanskan IT-tuki keskittyy nykyisin pelkästään 

BIM360-fieldin käyttäjille joten Plangridin käyttö jää hiljalleen pois yrityksen käytöstä. BIM360-field 

on saatavilla kaikilla tietokoneilla internetin välityksellä sekä kaikille yrityksen käyttöön hankituille 

tableteilla. 

 

 

 

 

 



         
          

3.5.1 Plangrid 

 

Plangrid on työmaan kevyeksi projektipankiksi sekä kehittyneisiin muistiinpanoihin suunniteltu oh-

jelma. Plangrid ei varsinaisesti ole siis itselleluovutukseen kehitetty, mutta se soveltuu siihen maini-

osti. Plangridiä voidaan käyttää tietokoneella, tablet-tietokoneella sekä älypuhelimella joten käyttö-

alustoita ohjelmalle on paljon joka mahdollistaa laajan käyttöasteen (Plangrid.com). Vaikka ohjelmaa 

ei virallisesti Skanskalla enää käytetä, arvioidaan sen käytettävyyttä sekä toiminnallisuutta itselle-

luovutukseen seuraavien osa-alueiden mukaan. 

 

Yksinkertaisuus eli luonnollinen dialogi: 

Plangrid on selkeä ohjelma. Ohjelma esittää tarvittavat tiedot kunkin työvaiheen suorittamiseen loo-

gisessa järjestyksessä. Tiedot ja tarvittavat toiminnot ovat selkeät sekä ne tulee olla sijoitettu järke-

västi. Ohjelman yleisilme on rauhallinen. Ohjelmaa ei ole tarkoitettu ainoastaa itselleluovutukseen 

joten joitakin ylimääräisiä toimintoja löytyy, mutta ne eivät häiritse käyttöä itselleluovutuksessa 

oleellisesti. 

 

Käyttäjän oma kieli: 

Ohjelma on englannin-kielinen. Käytetty kieli on selkeää ja käytetyt sanat kuvastavat hyvin toimin-

toja. Ohjelma käyttää rakennusalallekkin tuttua symboliikkaa. Esimerkiksi mittatyökalua kuvaa vii-

voittimen kuvake. 

 

Käyttäjän muistikuorman minimointi: 

Ohjelma säilyttää tietyt toiminnot samalla paikalla. Tekstin syötössä se ei tarjoa käyttäjälle aikaisem-

min syötettyjä vaihtoehtoja tai raja-arvoja. Ohjelmassa esillä on melko vähän toimintoja jolloin käyt-

täjän muistikuorma on vähäinen. 

 

Yhdenmukaisuus: 

Ohjelman toiminnot avautuvat aina samalla tavalla ja samoilla ilmoituksilla. Ohjelman näkymät on 

eri alustoilla samankaltainen sekä ohjelma toimii samalla tavalla. Ohjelman perustoiminnot eivät 

poikkea yleisesti tunnetuista toimintamalleista sekä symboleista vaan esimerkiksi kamera-kuvaketta 

klikkaamalla ohjelma avaa kamera toiminnon. Ohjelman näkymät ovat kaikki hillittyjä eikä ohjelma 

korosta epäolennaisia asioita. 

 

Riittävä palaute: 

Ohjelma antaa tarvittaessa riittävästi palautetta ja kertoo toimintojen edistymisestä. Esimerkiksi lo-

pullista puutelistaa luodessa ohjelma kehoittaa käyttäjää jatkamaan työskentelyä sillä välin kun lis-

taa luodaan taustaprosessina. Ohjelman yksinkertaisuuden vuoksi suurempi palaute määrä heiken-

täisi ohjelman käytettävyyttä. 

 

 

 

 



         
          

Selkeä poistumistapa eri tiloista ja tilanteista: 

Ohjelmaa käytetään pääsääntöisesti tablet-tietokoneella joiden käytössä on yleisesti totuttu siihen, 

että toiminnosta pääsee pois klikkaamalla valintaikkunan ulkopuolelta. Ohjelma ehdottaa myös pe-

rinteisiä ”cancel”- sekä ”nuoli takaisin”-komentoja. Käyttäjä voi huoletta tutustua kaikkiin ominai-

suuksiin ilman, että joutuisi odottamaan toiminnon lopettamista. 

 

Oikopolut: 

Plangrid ei tarjoa käyttäjälle oikopolkuja millään alustoilla. Toisaalta kaikki toiminnot seuraavat toisi-

aan loogisesti jolloin oikopoluille ei ole tarvetta. Ohjelman nopea toiminta helpottaa myös sitä, mikäli 

käyttäjä haluaa siirtyä nopeasti toiminnosta toiseen. 

 

Virheiden estäminen: 

Ohjelmassa käyttäjä ei pysty luomaan täysin peruuttamatonta tilannetta. Ohjelma ilmoittaa erin-

omaisesti, mikäli käyttäjä on tekemässä pysyvämpiä muutoksia, kuten poistamassa luotuja merkin-

töjä. Mikäli käyttäjä kuitenkin poistaa jonkin tärkeän merkinnän, pystyy sen palauttamaan varmuus-

kopiosta.  

 

Riittävä ja selkeä apu sekä dokumentaatio: 

Ohjelman käytön aloitus ei vaadi merkittävää ohjelmaan perehtymistä. Käytön aloittaminen on help-

poa eikä erillistä ohjeistusta tarvita. Ohjelman vastaa itselleluovutuksen tarpeisiin. Ohjelma kannus-

taa käyttäjää kokeilemaan eri toimintoja jolloin oppiminen tapahtuu käyttäjän tarvitsemien toiminto-

jen mukaan. 

 

 Muutettavuus: 

Ohjelmasta ei voi valita suomenkieltä. Ulkoasua ei voi muuttaa tai valikoita järjestellä käyttäjän miel-

tymyksien mukaan. Ohjelmalla luotujen tiedostojen ulkoasun muokkaaminen on rajallista. Esimer-

kiksi raporttien lisätietoihin ei voi vaikuttaa jolloin raporttiin tulee myös käyttäjälle turhaa tietoa. 

 

 Tietoturva: 

Ohjelma vaatii käyttäjää kirjautumaan ohjelmaan käyttäjätunnuksen sekä salasanan avulla. Kerran 

sisään kirjauduttuaan käyttäjä voi valita, muistaako ohjelma hänen tietonsa jolloin salasanaa ei tar-

vitse syöttää aina uudestaan. Ohjelma ei sisällä niin salaista tietoa, että tietoturvaa tarvittaisiin 

enemmän. 

 

 Luotettavuus: 

Plangrid luo automaattisesti varmuuskopiota käyttäjän tekemistä puutemerkinnöistä. Vaikka table-

tista loppuisi esimerkiksi virta tai nettiyhteys katkeaisi, niin tiedot eivät häviä ohjelmasta. Plangrid on 

erittäin vakaa ohjelma eikä ohjelma sulkeudu äkillisesti missään tilanteessa. 

 

 

 

 



         
          

 Laajennettavuus: 

Ohjelmaan ei voi ladata lisäosia. Ohjelman kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä tabletilla, puheli-

mella sekä tietokoneella.  

 

 Pilvipalvelun toiminta: 

Ohjelman tarjoaman pilvipalvelun toiminta on moitteetonta. Pilvipalvelu toimii kuten käyttäjä olettaa 

eikä pilvipalvelua ole tehty liian monimutkaisiksi. Pilvipalvelu noudattaa varsinaisen ohjelman selkeää 

käyttötapaa mikä vähentää käyttäjän muistikuormaa. Tiedonsiirto on nopeaa ja vaivatonta eri laittei-

den välillä. Tietojen synkronointi pilvipalveluun on automaattista. 

 

Yleisellä tasolla Plangrid on onnistunut ohjelma. Itselleluovutukseen sen käytössä on kuitenkin muu-

tamia ylimääräisiä toimintoja. Mikäli ohjelmaa jatkojalostettaisiin itselleluovutukseen, tulisi osa sen 

toiminnoista ja valikoista järjestellä uudelleen jolloin käyttö nopeutuisi entisestään. Ohjelmasta puut-

tuu myös paljon ominaisuuksia joita BIM360-field tarjoaa joten tästä syystä ohjelman käytöstä on 

virallisesti Skanskalla luovuttu. 

 

3.5.2 Plangrid-ohjelman käyttö itselleluovutuslistojen laatimisessa 
 

Tässä osiossa esitellään yksi tapa käyttää Plangrid-ohjelmaa itselleluovutukseen. Ohjelman sovelta-

minen itselleluovutukseen jäi lyhyehköksi kun ohjelma vaihdettiin BIM360-fieldiin.  

 

Uusi projekti aloitetaan valinnalla ”New project”. Valintaikkunassa näkyvät jo aiemmat projektit sekä 

niiden tietoja (kuva 1). 

 

Kuva 1. Plangrid projektisivu 

 



         
          

Kun uusi projekti on luotu, ladataan sille pohjakuvia eli ”sheet”:ejä. Pohjakuvat voidaan ladata ohjel-

maan joko ”Browse”-toiminnolla tai yksinkertaisesti vetämällä ne ”drag and drop”-ikkunaan (kuva2). 

Kuva 2. Plangrid pohjakuvan lisääminen 

 

Pohjakuva-tiedoston liittämisen jälkeen pohjakuva eli ”sheet” nimetään ja sille voidaan antaa muita 

täsmentäviä tietoja jotka ei kuitenkaan työmaa käytössä ole välttämättömiä. Hyvä tapa nimetä 

”sheetit” on antaa niille kerroksen numero sekä työmaalla usein käytössä olevan lohkon kirjain. Esi-

merkiksi 3B (kuva 3). 

Kuva 3. Plangrid pohjakuvan lisätiedot 

 



         
          

Kun halutut ”sheetit” on lisätty, ne löytyvät vasemmasta pikavalikosta ylimpänä. ”Sheet”-valikosta 

voidaan tarkastella jo ladattuja pohjakuvia sekä muokata ja poistaa niitä. Sheet-valikosta voi myös 

ladata lisää pohjakuvia joten kaikkia sheettejä ei tarvitse ladata heti projektin alussa (kuva 4). 

Kuva 4. Plangrid pohjakuvat 

 

 

 

Seuraavaksi luodaan virhe- ja puuteluettelo. Issues-valikosta valitaan ”customize stamps” (kuva 5). 

 Kuva 5. Plangrid puuteluettelo 

 



         
          

Ohjelmassa on valmiiksi luotuja ”stamppeja” jotka voi poistaa listan alapuolelta kohdasta ”Delete 

all”. Uusia ”stamppeja” luodaan kohdasta ”create new stamp” (kuva 6). 

 Kuva 6. Plangrid ”stamp”-lista 

 

 

 

 

 

Hyvä tapa on luoda pääurakoitsijalle sekä jokaiselle aliurakoitsijalle oma stamp. Lisäksi yleisille vir-

heille ja puutteille kannattaa luoda oma stamp jolloin niiden merkitseminen nopeutuu puutelistoja 

tehtäessä. Kaikkia stamppeja ei siis välttämättä pysty luomaan etukäteen, koska yleisiä virheitä ei 

aina tiedetä (kuva 7). 

 Kuva 7. Plangrid ”stamp” lisäys 

 



         
          

Alla muutama esimerkki kuinka stamppeja kannattaa nimetä. ”Kolhu seinällä” sekä ”harva maalaus” 

ovat useimmilla työmailla toistuvia virheitä joten niille on hyvä tehdä oma stamp. Nimeämisessä 

kannattaa muistaa selkeys jotta kaikki ymmärtävät mitä virhemerkintä tarkoittaa ja, että sitä ei voida 

sekoittaa toisen tekijän virheeksi. Stampeille annettava lyhenne kannattaa nimetä mahdollisimman 

yksinkertaisesti jotta ne on helppo tunnistaa myöhemmin pohjakuvista. Myös saman aliurakoitsijan 

stampeissa kannattaa pitää samaa lyhennettä. Esimerkiksi maalausurakoitsijalla ”MA” (kuva 8). 

 Kuva 8. Plangrid muokattu ”stamp”-lista 

 

Kun haluttu määrä stamppeja on luotu, päästään tekemään itselleluovutus-listaa sheet valikosta va-

litsemalla haluttu tarkasteltava alue. Oikeasta laidassa löytyy erilaisia merkintätyökaluja. Virheet ja 

puutteet kannattaa aina merkitä ”stamp”-työkalulla. Työkalun saat valittua kohdasta: ”add a stamp” 

jonka alapuolelta löytyy luodut stampit (kuva 9).  

 Kuva 9. Plangrid puutemerkinnän lisäys 

 



         
          

Valitaan puutetta vastaava stamp ja klikataan se pohjakuvaan oikeaan kohtaan. Ponnahdusikku-

nasta täytyy valita kohta: ”Push master” jotta kaikki projektin osalliset voivat sen nähdä. Mikäli ha-

luat luoda omia muistiinpanoja pohjakuviin niin valinnan voi jättää pois jolloin kukaan muu projektin 

osallinen ei merkintää näe (kuva 10). 

 Kuva 10. Plangrid puutemerkinnän lisätiedot 

 

 

Kun alueet on käyty läpi, pohjakuviin merkityt stampit löytyvät issues-valikosta (kuva 11). 

 Kuva 11. Plangrid valmis puutekirjaus pohjakuvassa 

 



         
          

Issuen valikkoon listautuu kaikki sheeteille luodut stampit eli issuet. Issueita voidaan filtteröidä eli 

suodattaa haluttujen kriteereiden perusteella jolloin voidaan tarkastella esimerksi tietyn aliurakoitsi-

jan puutteita tai tarkastella tiettyä kerrosta. Filttereitä voidaan valita useita jolloin saadaan karsittua 

tarkasti juuri halutut puutteet näytettäväksi (kuva 12). 

Kuva 12. Plangrid raportin sisällönsuodatus 

 

Filtters-valikosta voidaan valita haluttu pohjakuva; sheet, sekä halutut aliurakoitsijat; stampit. Tässä 

vaiheessa täytyy muistaa valita esimerksiksi maalausaliurakoitsijalta kaikki siihen liittyvät stampit 

jotta ne tulevat filtteröintiin mukaan (kuva 13). 

 Kuva 13. Plangrid raportin suodatusvaihtoehdot 

 



         
          

Tämän jälkeen valitaan ”Report (filtered)” josta luodaan PDF-muotoinen tiedosto puutteista. Tie-

dosto nimetään sekä siihen voidaan kirjoittaa tarkentavia tietoja esimerkiksi siitä milloin virheet ja 

puutteet on oltava korjattuna. Lisäksi luotavan tiedoston voi lähettää suoraan sähköpostiin kaikille 

osapuolille, mutta se ei ole välttämätöntä vielä tässä vaiheessa. Kun tiedot on syötetty, valitaan ”Ge-

nerate”. Raportin saa lähetettyä valinnaiseen sähköpostiin kirjaamalla sähköpostiosoite kohtaan 

”Email to” (kuva 14). 

Kuva 14. Plangrid raportin perustiedot 

Suurien listojen luominen kestää hetken, joten sillävälin voi luoda esimerkiksi uuden listan valitse-

malla ”Create another report” (kuva 15). 

 Kuva 15. Plangrid raportin valmistuminen 

 



         
          

Kun raportti on valmis, sen voi ladata kohdasta: ”Download report” (kuva 16). 

 Kuva 16. Plangrid raportin lataaminen 

 

Luotuihin raportteihin pääsee ”view reports”- tai ”view all reports” valinnoista. Täältä löytyvät kaikki 

projektiin luodut raportit. Myös muiden tekemät raportit päivittyvät tänne. Luotuja raportteja voi la-

data, jakaa ja poistaa viemällä hiiri raportin päälle ja valitsemalla ”download”, ”share” tai ”delete”. 

Valmiiksi luotuja raportteja ei kuitenkaan voi enää muokata vaan muokatakseen sitä, on käyttäjän 

luotava se uudelleen (kuva 17). 

 Kuva 17. Plangrid raporttiluettelo 

 



         
          

Valmis raportti on käyttökelpoinen puutelista. Plangrid-ohjelman luoma raportti sisältää etusivun, 

sisällysluettelon sekä itse varsinaisen puutelistan. Puutelistasta selviää puutteen sijainti, tila, luonti-

päivämäärä, luoja, tila eli status sekä mahdolliset liitteet esimerkiksi puutteesta otetut kuvat (kuva 

18-19).  

 Kuva 18. Plangrid valmis puutelista sivu 1 

 Kuva 19. Plangrid valmis puutelista sivu 2 

 

Valmiin puutelistan jako käy helpoiten ohjelman kautta tai suoraan sähköpostitse. Plangrid-ohjelman 

tallentaa kaikki puutteista otetut kuvat yhteen kirjastoon. Ne löytyvät vasemmasta pikavalikosta 

kohdan ”photos” alta. Kuvaa klikkaamalla ohjelma näyttää sen sijaintitiedot, kuvan ottajan sekä 

luonti päivämäärän. Kohdan ”team” alta voi määrittää projektin osallistujat sekä heidän tehtävä/oi-

keudet projektissa. 



         
          

3.5.3 BIM360-field 

 

BIM360-field on Autodeskin kehittämä ohjelma työmaan projektipankiksi suunnitelmille, 3D-malleille 

sekä muille dokumenteille. BIM360-fieldiäkään ei siis ole varsinaisesti kehitetty itselleluovutukseen, 

mutta sen kehittyneemmät toiminnot sopeutuvat siihen laajemmin kuin Plangrid. BIM360-field ohjel-

maa voidaan käyttää tietokoneella sekä tablet-tietokoneella. Ohjelmaa ei vielä voi käyttää puheli-

mella, mutta sovellus on kehitteillä. BIM360-field on Skanskalla nykyisin käytössä oleva ohjelma jo-

ten tarvittaessa myös Skanskan oma IT-tuki voi opastaa ohjelman käytössä. Nielsenin listalla ohjel-

maa arvioiden voidaan todeta, että ohjelma soveltuu perehtymisen jälkeen mainiosti itselleluovutuk-

seen. (bim360.autodesk.com) 

 

                     Yksinkertaisuus eli luonnollinen dialogi: 

BIM360-field on aluksi hieman hankala käyttää. Ohjelma vaatii muutaman peruspolun opettelun 

jotta ohjelma on valmis puutteiden kirjaamiseen. Ohjelma tarjoaa jokaisessa vaiheessa liikaa vaihto-

ehtoja joka kielii ohjelman soveltuvuudesta moniin eri työtehtäviin. Ohjelman toimintojen sijoittelu 

pysyy loogisesti samassa paikassa ja perusvalikot on aina saatavilla. Ohjelman värimaailma on rau-

hallinen ja värien käyttö korostaa hyvin huomioitavia asioita. 

 

Käyttäjän oma kieli: 

Ohjelma on englannin-kielinen. Käytetty sanasto on selkeää ja helppolukuista. Symboliikka on sel-

keää, joskin se vaatii hieman opettelua ohjelman käyttäjältä. 

 

Käyttäjän muistikuorman minimointi: 

Ohjelman käytön aloitus vaatii käyttäjältä muutaman toimintopolun muistettavaksi. Tiettyyn toimin-

toon päästääkseen täytyy valita lukuisia painikkeita joita ohjelma ei osaa ehdottaa. Toisaalta polut 

ovat selkeästi symboloitu tai ilmaistu joten kerran ne opittuaan käyttäjän muistikuorma pienenee 

merkittävästi. Puutteiden kirjaamisessa ohjelma ehdottaa aktiivisesti aikaisemmin käytettyjä sanoja 

sekä lauseita. Tämä nopeuttaa toistuvien puutteiden kirjaamista huomattavasti. 

 

Yhdenmukaisuus: 

Ohjelma toimii luotettavasti ja aina samalla tavalla. Ohjelmassa valikot avautuvat valitun kohteen 

viereen mikä lyhentää näytöllä tapahtuvien asioiden välimatkaa. Ohjelma käyttää valikko-animaati-

oita mikä hidastaa ohjelman käyttöä. Valikko-animaatioilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että avau-

tuva valikko avautuu näytölle vaiheittain oikeaan kokoonsa sen sijaan, että se avautuisi suoraan oi-

keaan kokoonsa jolloin käyttäjän ei tarvitsisi odotella valikon avautumista. Toisaalta valikot avautu-

vat aina samalla tavalla joten asian opittuaan käyttäjä muistaa toimintatavan. 

 

Riittävä palaute: 

Ohjelma tarjoaa heikosti palautetta käyttäjälle. Se ei ilmoita prosessien edistymisestä, käyttäjän si-

jainnista pohjakuvissa tai vierityspalkein pitkissä valikoissa. Käyttäjän on siis itse tiedostettava sijain-

tinsa ja osattava etsiä piilossa olevaa tietoa. Pidemmissä prosesseissa ohjelma toimii nopeasti jolloin 

käyttäjä ei ehdi miettimään tekikö hän virheen ohjelman käytössä. 



         
          

Selkeä poistumistapa eri tiloista ja tilanteista: 

Ohjelma tarjoaa käyttäjälle pois pääsyn selkeästi monella eri tavalla. Ohjelmankäyttö tabletilla hyö-

dyntää perinteistä valikon ulkopuolelle klikkaamista valikosta poistumiseksi. Ohjelmassa on aina 

esillä myös päävalikon kuvake jota klikkaamalla pääsee nykyisestä toiminnosta pois ja vaihtamaan 

tehtävää. 

 

Oikopolut: 

Ohjelma ei tarjoa oikopolkuja käyttäjälle. Toisaalta ohjelmassa voi jättää tietyn ohjelman taustalle ja 

palata samaan tilanteeseen myöhemmin jolloin esimerkiksi käyttäjän ei tarvitse käydä pitkää valikko-

polkua läpi. 

 

Virheiden estäminen: 

Ohjelma varmuuskopioi tietoja jatkuvasti jotka voidaan myöhemmin synkronoida kaikkien käyttöön. 

Mikäli esimerkiksi tabletista loppuu akku kesken työmaakierroksen, ei ohjelma hävitä käyttäjän teke-

miä kirjauksia vaan ne säilyvät välimuistissa. Ohjelma antaa vapaasti valita eri toimintoja ilman tur-

hia huomautuksia sillä poistuttava toiminto jää ohjelman taustalle talteen myöhempää käyttöä var-

ten. Ohjelma huomauttaa käyttäjää, mikäli hän on tekemässä pysyvämpiä muutoksia esimerkiksi 

poistamassa luotuja puutemerkintöjä. 

 

Riittävä ja selkeä apu sekä dokumentaatio: 

Ohjelman käytön aloitus itselleluovutukseen on aluksi haastavaa. Ohjelma ei tarjoa apua käyttäjälle 

joten valikoiden sattumanvarainen avaaminen ennen ohjelman käytön osaamista on runsasta. Oh-

jelma ei tarjoa esimerkkejä siitä miten tiettyt valinnat vaikuttavat lopputulokseen. 

 

Muutettavuus: 

BIM360-field ohjelmasta ei voi valita suomenkieltä. Ohjelman valikoita ei voi mukauttaa eikä toimin-

toja karsia jolloin ohjelman ulkoasusta saisi selkeämmän. Raporttien luomiseen ohjelman antaa run-

saasti vaihtoehtoja jolloin ohjelmalla pystytään luomaan monia erilaisia puutelistoja. 

 

 Tietoturva: 

Ohjelma vaatii käyttäjää kirjautumaan ohjelmaan käyttäjätunnuksen sekä salasanan avulla. Kerran 

sisään kirjauduttuaan käyttäjä voi valita, muistaako ohjelma hänen tietonsa mikä vähentää käyttäjän 

muistikuormaa. Ohjelmassa käytetyt tiedot eivät vaadi laajempaa salausta. 

 

 Luotettavuus: 

Ohjelmassa kirjatut puutteet tulee käyttäjän synkronoida itse. Vaikka ohjelman sulkisi, niin kirjatut 

tiedot eivät häviä vaan tallentuvat ohjelman välimuistiin. Ohjelman luotettavuudessa ei havaittu on-

gelmakohtia. 

 

 Laajennettavuus: 

BIM360-field on osa BIM360-ohjelmasarjaa. BIM360-field ei kuitenkaan ole lisäosa vaan erillinen oh-

jelma. BIM360-fieldiin ei voi ladata lisäosia. 



         
          

 Pilvipalvelun toiminta: 

BIM360-fieldin pilvipalvelu toimii virheettömästi. Pilvipalvelusta löytyy paljon lisäominaisuuksia ver-

rattuna tablet-versioon. Pilvipalvelun tarjoamia lisäominaisuuksia ovat esimerkiksi tarkempi puutekir-

jauksien suodattaminen sekä puutekirjauksien tilastotiedot. Pilvipalvelun toimintaperiaate on saman-

lainen kuten tablet-version joten pilvipalvelun käyttö on helppoa. Käyttäjän täytyy synkronoida tie-

dot tabletilta pilvipalveluun manuaalisesti. 

 

BIM360-field tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet itselleluovutuksen apuvälineeksi. Ohjelmassa on 

paljon turhia ominaisuuksia joita karsimalla siitä saisi huomattavasti selkeämpi käyttöisen. Kehitystyö 

käyttäjiä kuunnellen varmistaa, että ohjelman pääpainopiste on käyttäjissä sekä heidän mielipiteissä. 

Vaikka ohjelmassa on lukuisia puutteita, soveltuu se silti erinomaisesti itselleluovuksen jatkokehittä-

miseen useiden osapuolten käyttöön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
          

3.5.4 BIM360-field ohjelman käyttö itselleluovutuksessa 

 

Tässä osiossa esitellään yksi tapa käyttää BIM360-field ohjelmaa itselleluovutuksessa. Ohjelma on 

Skanska talonrakennus Oy:llä virallisessa käytössä oleva ohjelma ja senkäyttöä tullaan kehittämään 

tulevaisuudessa. 

 

Uuden projektin luominen tapahtuu Skanskan IT-tuen toimesta mikä nopeuttaa ohjelman käyttöön-

ottoa. Ohjelmassa on valmiina myös tarvittavat huonetiedot sekä yleisimmät virhe- ja puutemerkin-

nät joten ohjelmaan luotu projekti on niin sanotusti käyttövalmis virhe- ja puute kirjauksiin. Ohjel-

man läpikäynti on kuvattu Apple ipad-tabletilla Skanska HOAS Atlantinkatu 5-kohteesta. 

 

Ohjelman perusnäyttö yksinkertainen: vasemmalta alhaalta löytyy päävalikko. Keskellä ylhäällä on 

tilan valinta. Muut toiminnot esitellään ohjeen edetessä (kuva 20). 

Kuva 20. BIM360-field aloitussivu 



         
          

Tilan valinta tapahtuu alasveto-valikosta joka on loogisesti jaoteltu. Valitse valikosta tila jota haluat 

tarkastella (kuva 21-23). 

Kuva 21. BIM360-field tilan valinta 1          Kuva 22. BIM360-field tilan valinta 2 

 

Kuva 23. BIM360-field tilan valinta 3          Kuva 24. BIM360-field tilan pohjakuva 

 

Tässä tapauksessa Tilaan A01 on jo luotu valmiiksi puutteita joita on kuvattu puna-valkoisella ympy-

rällä (kuva 24). 

 



         
          

Tilanäkymässä voidaan lajitella eli filtteröidä merkittyjä puutteita. Lajittelu kriteereitä on useita. Hyö-

dyllisimmät niistä ovat: vapaa tekstihaku, company eli yritys sekä status eli puutteen tila (kuva 25). 

Kuva 25. BIM360-field tilanäkymän puutteiden filtteröinti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
          

Tilanäkymän yläreunan valinnasta ”List” pääsee tarkastelemaan tilaan merkittyjä virheitä sekä puut-

teita lista-muodossa (kuva 26). 

Kuva 26. BIM360-field puutteet listamuodossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
          

Uuden puutemerkinnän pääsee luomaan valitsemalla ensin muokkaa-työkalun (kynä) ja sen jälkeen 

vasemmasta alalaidasta stamp-työkalun (leimaisin). Valikosta avautuu projektiin osallistuvat yrityk-

set sekä heidän toimialansa yleisimmät puutekirjaukset. Ylimpänä tässä tapauksessa on suosikit-

valikko (Favorites) jonne käyttäjä voi lisätä useimmin käyttämänsä puutemerkinnät. Listalta valitaan 

puutetta kuvaava kohta jonka jälkeen valikko sulkeutuu ja merkintä voidaan osoittaa pohjakuvaan 

oikealle paikalle (kuva 27). 

Kuva 27. BIM360-field uuden puutemerkinnän lisääminen 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
          

Kun uusi puute on merkitty pohjakuvaan, voidaan sen tietoja tarkastella sekä muokata (kuva 28-

29). Attachments-kohdasta puutteeseen voi liittää kuvia. Comments-kohdasta puutteeseen saa kir-

joitettua vapaasti tekstiä jossa voidaan esimerkiksi luonnehtia puutetta tarkemmin (kuva 30).  

Kuva 28. BIM360-field puutemerkinnän               Kuva 29. BIM360-field puutemerkinnän  

lisätiedot 1                                lisätiedot 2 
 

 Kuva 30. BIM360-field kommentin lisäys  

puutemerkintään 
 

 

 



         
          

Kun tilan kaikki puutemerkinnät on kirjattu ohjelmaan, voidaan ohjelman yläreunasta valita alaveto-

valikosta uusi tila (kuva 31). 

Kuva 31. BIM360-field tilan vaihto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
          

Kun puutekirjaukset ovat valmiit, puutteet synkronoidaan eli ladataan muiden käyttäjien saataville. 

Synkronointi on hyvä suorittaa esimerkiksi kun tila tai kerros on valmis. Mitä useammin synkronoin-

nin suorittaa, sitä useammin kirjatut puutteet päivittyvät muille. Synkronointi suoritetaan oikeasta 

alakulmasta löytyvällä nuoli-symbolilla (kuva 32). Symboliin ilmestyy keltainen pallo, mikäli käyttä-

jällä on synkronoitavia tietoja. Synkroinoinnin edistymistä voi seurata avautuvalta ”Sync Progress”-

välilehdeltä (kuva 33). Välilehdelle ilmestyy musta check-merkki kun kohta on sykronoitu. Kun kaikki 

kohdat on sykronoitu, välilehden vasemman yläkulman cancel-painike vaihtuu close-valinnaksi josta 

synkronointi välilehden voi sulkea (kuva 34). 

Kuva 32. BIM360-field puutteiden synkronointi      Kuva 33. BIM360-field ”Sync-progress”-välilehti 

Kuva 34. BIM360-field ”Sync progress”- 

välilehden sulkeminen 



         
          

Kun kaikki virhe- ja puutemerkinnät on kirjattu sekä synkronoitu niin puutelistojen teko suoritetaan 

tietokoneella osoitteessa: https://bim360field.autodesk.com/ jonne kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 

Projektin etusivulla löytyy yleistietoa projektista kuten kokonaispuutemerkintojen määrä sekä lajit-

telu kelle puutemerkinät kuuluvat. Näkymää voi muokata omien tarpeiden mukaan (kuva 35). 

Kuva 35. BIM360-field internetnäkymän etusivu 

 

Vasemmalta löytyvästä valikosta issues-kohdasta löytyvät kaikki kirjatut puutemerkinnät. Listauksen 

viereen avautuu filtteröinti eli suodatus-valikko josta käyttäjä voi rajoittaa listauksen sisällön omien 

tarpeiden mukaan (kuva 36). 

Kuva 36. BIM360-field puutelistaus internetnäkymässä 
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Varsinaisen puutelistan luominen tapahtuu valikon alimmaisesta Reports-kohdasta. Reports-valikon 

alta valitaan issues ja sieltä valinta ”list by location”. Työkalu on vielä beta- eli kehitysasteella, mutta 

toimii parhaiten itselleluovutus käyttötarkoitukseen (kuva 37). 

Kuva 37. BIM360-field raporttityypin valitseminen 

 

Issue list by location-valinnan alta avautuu seuraava näkymä josta on hyvä tarkastaa punaisella laa-

tikolla merkityt kohdat. Raportin nimi merkitään kohtaan ”Report name”. “Start a new page” koh-

taan valitaan: ”when the location changes”. Tällöin raportti jatkaa puutelistaa uudelle sivulle tilan 

vaihtuessa. Kohdasta ”Run now” luodaan raportti, mutta valikon alalaidasta on syytä tarkastaa muu-

tama valinta ennen raportin luontia (kuva 38). 

Kuva 38. BIM360-field raportin ominaisuuksien valinta 

 

  



         
          

Kohdasta ”company assigned” voidaan valita kaikki ne yritykset joiden puutemerkinnät halutaan mu-

kaan. Mikäli luodaan lista jossa on kaikki puutteet; jätetään kohtaan ”all”. ”Location” valikosta vali-

taan raporttiin mukaan halutut tilat. Monivalinta on kohdassa mahdollinen eli voit valita useita eri 

tiloja raporttiin. Kohdasta ”show attachments” voi valita haluaako kuvat sekä kommentit raporttiin 

mukaan. Mikäli kommentit halutaan; täytyy valita vielä kohta ”include comments” (kuva 39). 

Kuva 39. BIM360-field raportin ominaisuuksien valinta 2 

 

Alimpana valikosta löytyy ”pushpins” valinta. Tällä tarkoitetaan kuinka virheen paikkatieto halutaan 

raporttiin mukaan. Järkevin tapa on valita punaisella merkitty vaihtoehto. Tämä valinta näyttää 

kaikki puutemerkinnät yhdessä pohjakuvassa numeroituna. Numeroa vastaava puutetieto löytyy 

puutelistalta jolloin puute on helppo paikallistaa tilasta (kuva 40). 

Kuva 40. BIM360-field raportin ominaisuuksien valinta 3 

 

 

 

 



         
          

Kun edellämainitut valinnat on tehty. Voidaan raportti luoda aiemmin mainitusta ”run now” valin-

nasta (kuva 38). Ohjelma luo raportin ja lähettää sen käyttäjän sähköpostiin. Raportin valmistumista 

ei tarvitse jäädä odottamaan vaan käyttäjä voi suorittaa muita toimenpiteitä kuten luoda uusi puute-

lista sillävälin (kuva 41). 

Kuva 42. BIM360-field raportin valmistuminen 

 

Valmis puutelista BIM360-field ohjelmaa käyttäen on informatiivinen sekä tarpeeksi selkeä työmaa-

käyttöön. Tilan ensimmäinen sivu näyttää pohjakuvan jossa puutemerkinnät on numeroitu. Nume-

rointi auttaa käyttäjää paikallistamaan puutemerkinnän puutelistasta (kuva 43). 

Kuva 43. BIM360-field valmis puutelista sivu 1 



         
          

Seuraavat sivut kertovat puutemerkinnöistä lisätietoja kuten kuvauksen, statuksen eli tilan, yrityksen 

jolle puute kuuluu sekä päivämäärä tietoja (kuvat 44 ja 45). Valmis puutelista on helppo jakaa kai-

kille osapuolille esimerkiksi sähköpostitse.  

Kuva 44. BIM360-field valmis puutelista sivu 2 

Kuva 45. BIM360-field valmis puutelista sivu 3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



         
          

4 ITSELLELUOVUTUKSEN JATKOKEHITYSTARPEET 

 

Itselleluovutuksen ja siinä käytettävien ohjelmien sekä sovelluksien kehittäminen jatkuu teknologian 

kehityksen myötä vielä vuosia. Kuitenkin suurin kehitys tulee tapahtumaan ohjelmien tehokkaam-

man käyttöasteen myötä. Jatkuvasti yleistyvät, työmaalla mukana kannettavat laitteet mahdollista-

vat jokaisen työntekijän osallistumisen itselleluovutus prosessiin, jolloin yksittäisentyöntekijän taakka 

tulee vähenemään merkittävästi. Muutaman vuoden päästä kaikki tieto pystytään jakamaan yhtei-

sessä käytössä olevan ohjelman välityksellä, jolloin paperitulosteen määrä itselleluovutuksessa tulee 

pienenemään lähes nollaan. 

 

Käyttöasteen kohottaminen tulisi aloittaa kohderyhmittäin jolloin kokonaisuutta on helpompi koordi-

noida sekä kehittää eteenpäin. Itselleluovutuksen jatkokehittämisen yksi merkittävä vaihe on saada 

tilaajan valvojat mukaan ohjelmien ja menetelmien kehitykseen. Rakennusvalvonnan suorittama 

puutetarkastelu on yksi merkittävä osakokonaisuus joka työllistää rakennusurakoitsijan työnjohtoa 

huomattavasti. Tulevaisuudessa tavoitteena olisi, että kaikki virhe- ja puutemerkinnät ovat samassa 

ohjelmassa jolloin niiden korjaaminen ja tarkastaminen on huomattavasti nopeampaa. 

 

Skanskalla tullaan panostamaan itselleluovukseen osallistuvien osapuolten yhteistyöhön sekä kehit-

tämään yhdessä uutta, kaikkia palvelevaa toimintamallia. Skanskalla tullaan luomaan BIM360-field 

ohjelmaan selkeä käyttöopas jolla ohjelman käytön aloitus on helppoa ja täten varmistetaan, että 

käyttäjät sitoutuvat helpommin ohjelman käyttöön. Jatkuvasti kiristyvät aikataulut kannustavat myös 

aliurakoitsijoita ja valvojia lähtemään itselleluovutuksen kehitystyöhön mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
          

5 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tietotekniikan hyödyntämistä itselleluovutuksessa sekä ide-

oida vaadittavia jatkokehitystarpeita itselleluovutuksen tehostamiseksi tulevaisuudessa. Uusien oh-

jelmien laajempi käyttöönotto vaatii pitkäaikaisempaa kehitystyötä jota tullaan Skanska Talonraken-

nus Oy:llä viemää eteenpäin keskittyen ainoastaan käytännön näkökulmaan.  

 

Opinnäytetyön aiherajaus oli haastava teoriaosuuden puolesta, sillä päätarkoituksellinen kehitystyö 

ei sisältänyt teoriaan perehtymistä. Ohjelmien sekä tulevien toimintatapojen kehitystyö sujui hyvin, 

mutta tiedon siirtäminen kirjalliseen muotoon tuotti hankaluuksia. Rakennustyömailla itselleluovutus 

prosessien pitkäkestoisuudet venyttivät opinnäytetyön laatimista. Itselleluovutuksessa käytetty aika 

vaihtelee kuukaudesta eteenpäin mikä hidastaa tiedon kirjaamista sekä kehitystyötä. Noin 16 kuu-

kautta kestävissä rakennushankkeissa itselleluovutukseen käytetty kuukausi on kuitenkin lyhyt aika 

itselleluovutuksen kehittämiseen. Tästä syystä opinnäytetyötä jouduttiin laatimaan useasta eri koh-

teesta jolloin rakennustyömaan sisäistäminen vei oman aikansa. Lisäksi samaanaikaan suoritettavat 

työnjohtajan tehtävät loivat omat haasteensa opinnäytetyön tekemiselle. 

 

Itselleluovutuksessa käytetyn ohjelman vaihtuminen kesäkuussa 2016 hankaloitti opinnäyttetyön 

tekemistä. Uuden ohjelman opiskeleminen jouduttiin aloittamaan alusta ja alkaa kehittämään sille 

soveltuvia toimintatapoja. Valvojien sekä aliurakoitsijoiden kanssa käydyt aiemman keskustelut oh-

jelman käyttöönotosta jouduttiin aloittamaan alusta joten työn alkuperäinen päämäärä ohjelman 

käsikirjasta jouduttiin hylkäämään aikataulullisista syistä. 

 

Kokonaisuudessaan tämä opinnäytetyö avasi kuinka laaja prosessi itselleluovutus on. Itselleluovu-

tuksen kehittäminen vaatii vuosien kehitystyön sekä järjestelmien, että käytettävien menetelmien 

puolesta. Mahdollisuudet itselleluovutuksen digitalisointiin on kuitenkin saatavilla joten järjestelmän 

kehitys ja käyttöönotto on yrityksien sekä työntekijöiden varassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
          

LÄHTEET 

amk.fi [verkkoaineisto] [viitattu 2016-10-31] Saatavissa: www2.amk.fi 

Polku: amk.fi. Opintojaksot. Johdatus käytettävyyteen. Nielsenin säännöt. 

 

bim360.autodesk.com [verkkoaineisto] [Viitattu 2016-10-20]: www.bim360.autodesk.com 

 

Plangrid.com [verkkoaineisto] [Viitattu 2016-10-20] Saatavilla: www.plangrid.com 

 

Rakennusteollisuus.fi [verkkoaineisto] [viitattu 2016-11-11], Saatavissa: www.rakennusteollisuus.fi 

Polku: rakennusteollisuus.fi. Laatu. 

 

rakennustieto.fi [verkkoaineisto] [Viitattu 2016-11-11] Saatavilla: www.rakennustieto.fi 

Polku: Rakennustieto.fi. Tietotuotteet. RYL-laatuvaatimukset. 

 

skanska.fi [verkkoaineisto] [Viitattu 2016-11-11] Saatavilla: www.skanska.fi 

Polku: Skanska.fi. Tietoa Skanskasta. Skanska-konserni. 

 

 

 

 

 

 

http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030308/1111676348138/1111677021119/1161290796532/1161290917294.html
http://bim360.autodesk.com/
http://www.plangrid.com/
http://www.rakennusteollisuus.fi/
http://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/ryl.html

