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1. OBJECTE DEL PROJECTE. 

L’objecte del present Projecte Constructiu és l’enderroc de l’edifici mantenint la façana 

principal i posteriorment,  l’execució de l’estructura del nou edifici ampliant la seva planta amb 

el solar contigu. Està situat a la Gran Via de Les Corts Catalanes 353, Barcelona. 

La solució adoptada per resoldre el projecte, s’ha obtingut a partir d’una anàlisi de diferents 

grups d’alternatives que s’adapten a l’objectiu del projecte. 

El projecte es desenvolupa en la seva totalitat en el present Projecte Constructiu. 

 

1.0. ANTECEDENTS. 

Es rep per part de la propietat/promotor l’encàrrec de la redacció del projecte per a la 

conversió i ampliació d’un edifici d’habitatges i el magatzem del solar contigu, en una 

Residència per a  la gent gran de 45 habitacions. 

La inviabilitat de mantenir  l’edifici existent posa de manifest la necessitat d’enderrocar-lo per 

tal de poder assolir l’encàrrec. Per tant aquest projecte contempla l’enderroc parcial, prenent 

les mesures necessàries per a protegir les dues façanes principals, estintolant-les amb unes 

estructures metàl·liques provisionals exteriors, i la nova construcció de l’estructura que 

sustentarà el nou edifici amb el canvi d’ús previst. 

 

1.1. SITUACIÓ I ÀMBIT 

L’àmbit del projecte es situa a la ciutat de Barcelona, al districte de Sants-Montjuïc, 

concretament al barri d’Hostafrancs tocant la Plaça Espanya. 

L’emplaçament del projecte està compost per dos solars. 

El primer, es troba ocupat per l’edifici actual de planta baixa, planta principal, quatre pisos alts 

i àtic amb coberta de terrat a més d’un pati de llums al seu interior. Aquest primer conjunt 

ocupa aproximadament 150 m2 en planta. Està situat a la Gran Via de les Corts Catalanes 353 

cantonada amb el Carrer Mir Geribert al barri d’Hostafrancs. Les façanes principals tenen 

orientació  Sud-Est (donant a Gran Via) i Sud-Oest (c/ Mir Geribert) 

El segon, es troba contigu a aquest últim i és una nau industrial amb ús de magatzem de planta 

baixa que ocupa uns 180m2. Situat al carrer Mir Geribert 6 de dimensions rectangulars amb 

accés per un dels seus costats curts. 

L’àmbit total del projecte, per tant,  té una superfície de 330 m2 aproximadament , 14.3m de 

façana a Gran Via i 26.7m de façana al carrer Mir Geribert.  A cada banda, és confrontant amb 

l’edifici d’habitatges del carrer Mir Geribert 8, de PB+6 i per l’altra banda, l’edifici de PB+1 on 

es troben els transformadors de la companyia elèctrica. Per la part  interior, toca a l’edifici de 

l’escola pública Francesc Macià PB+6. 

A l’Annex 01 “Reportatge Fotogràfic” es mostra un recull de fotografies de l’àmbit i l’entorn. 
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2. DADES GENERALS 

2.0. HISTORIA I ARQUITECTURA DE L’EDIFICI 

La primera construcció de l’edifici data de 1888, segons recerca a l’Arxiu Contemporani de 

Barcelona, on Juan Giralt, propietari  sol·licita a la Comisión de Ensanche de l’Ajuntament de 

Barcelona el permís per edificar una casa de planta baixa i dues plantes pis amb façana als 

carrers de San Magin i carrer de las Cortes al barri d’Hostafrancs (Actual carrer Mir Geribert i 

Gran Via de les Corts Catalanes).  

 

 

 

 

L’edifici es va construir amb parets de càrrega de fàbrica de maó, formant  3 files  de 15 cm a 

més de la façana de 30 cm d’espessor. Els forjats estan formats per biguetes de fusta amb 

revoltons de 3 capes de rajola. Aquestes biguetes tenen unes llums de 4.74 m , 2.05 m i 5.05 m 

respectivament. 

La planta es distribuïa en 2 habitatges per pis a més del nucli d’escala i un petit pati de llums.     

 

 

 
Il·lustració 2 Planta Baixa Projecte 1888.  Director/Autor: [Ezequiel Porcel], 15 juliol 1888.  

Reproducció plànol Arxiu Contemporani Barcelona. 

Il·lustració 1 Vista Plaça Espanya 1910, a l’esquerra edifici objecte d’estudi primera construcció.    

Font desconeguda. 
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Posteriorment, sobre l’any 1920 es construeix una remunta de 3 plantes mantenint la mateixa 

configuració de les parets de càrrega. Es modifiquen llavors les distribucions de la planta 

interior dels habitatges, però sense canviar la configuració de l’estructura. 

S’ha investigat, però tant a l’Arxiu Contemporani de Barcelona, a la seu del barri d’Hostafrancs 

com preguntant directament als actuals propietaris que van comprar l’edifici ja remuntat als 

anys 1940,  lamentablement, no s’ha trobat documentació sobre aquesta remunta, tot i ser 

posterior al projecte de la casa PB +2  construïda al 1888. 

 

 

  

Il·lustració 3 Planta Baixa Projecte 1888. Director/Autor: [Ezequiel Porcel], 15 juliol 1888.  

Reproducció plànol Arxiu Contemporani Barcelona. 

Il·lustració 4 Alçat Façanes Projecte 1888. Director/Autor: [Ezequiel Porcel], 15 juliol 1888.  

Reproducció plànol Arxiu Contemporani Barcelona. 
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2.1. ESTAT ACTUAL 

L’edifici actual objecte d’estudi, presenta patologies greus dels forjats amb fletxes excessives 

pel deteriorament de les biguetes de fusta dels forjats. Actualment s’ha tingut que estintolar 

algun dels forjats per les seves deformacions. A causa d’aquest descens de les biguetes de 

fusta, també s’observen patologies d’esquerdes d’envans interiors que han entrat en càrrega. 

 Els murs de càrrega interiors, presenten patologies d’humitats per la fuita d’aigua de les 

instal·lacions antigues, ja que és allí on es troben les sales humides dels habitatges.  

L’estat de conservació general és bastant dolent i la configuració en planta molt poc flexible 

per poder desenvolupar un canvi d’us. 

Malgrat aquestes deficiències descrites anteriorment, les dues façanes principals a carrer es 

troben en bon estat de conservació. L’any 2001, amb el pla de Recuperació Arquitectònica, es 

va dur a terme el projecte d’arranjament de les façanes. 

A l’Annex 06 “Inspecció Tècnica de l’Edifici”, es reprodueix la ITE de l’edifici d’habitatges 

proporcionada per la propietat. Addicionalment, s’ha afegit una nova deficiència detectada 

que presenta actualment l’edifici sobre les deformacions de les biguetes dels forjats, ja que no 

va quedar plasmada a l’informe realitzat al 2012. 

La nau industrial objecte d’estudi, també es troba en un estat de conservació deficient i 

actualment s’utilitza com a antic magatzem pràcticament en desús. 

 

2.2. PLA URBANÍSTIC VIGENT 

Als efectes dels requeriments pel desenvolupament de l’obra objecte d’aquest projecte, ens 

centrem en el Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de la Entitat Municipal de 

Barcelona, aprovat per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona el 14 de Juliol de 

1976. 

L’àmbit d’aquest projecte està qualificat amb el codi d’identificació o clau 7b que fa referència 

a espais reservats preferentment per equipaments de nova creació i d’interès local. 

És així doncs, un emplaçament adient per la construcció de l’equipament de la Residència per 

la Gent Gran que proposa aquest projecte.  

 

2.2.1. ALÇADA EDIFICABLE 

A l’Art. 327 Condicions d’edificació del PGM: Zona urbana I , delimita l’alçada màxima 

reguladora i el nombre màxim de plantes en funció de l’ample del vial front a l’edificació, 

resumit a la següent taula: 
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Ample del vial    Alçada màxima  Nombre màxim 
(metres)     (metres)   plantes 
De menys de 8 m.    8,55    PB + 1 pis 
De 8 a menys de 12 m.   11,60    PB + 2 pisos 
De 12 a menys de 15 m.   14,65    PB + 3 pisos 
De 15 a menys de 20 m.   17,70    PB + 4 pisos 
De 20 a menys de 30 m.   20,75    PB + 5 pisos 
De 30 m. o més metros   23,80    PB + 6 pisos 

Taula 1: Alçada edificable segons ample del vial. PGM 

L’Àmbit d’aquest projecte es situa front a la Gran Via de les Corts Catalanes 353 amb un ample 

de via d’uns 45m, per tant es projecta l’edifici de PB+5 a la part de la façana a mantenir i PB+6 

a la part posterior. 

 

2.2.2. PATIS INTERIORS 

Segons la taula de l’Article 233 del PGM les dimensions dels patis interiors dependran de la 

seva alçada i les superfícies mínimes queden reflectides a la següent taula: 

ALÇADA DE PATI (nombre de plantes pis) SUPERFÍCIE MÍNIMA (m2) 

1 10 

2 10 

3 12 

4 14 

5 16 

6 18 

7 20 

Més de 7 22 

Taula 2: Superfície mínima dels patis interiors. PGM 

En aquest cas, es projecta un pati de uns 30 m2 aproximadament, complint així l’exigència 

urbanística vigent. 

 

2.3. TOPOGRAFIA 

Donat que es tracta d’un projecte de naturalesa acadèmica, no ha sigut possible realitzar un 

aixecament topogràfic propi i detallat de l’obra. No obstant, a l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya ICC i a la web de CARTOBCN s’ha tingut accés a la informació topogràfica suficient 

per poder desenvolupar el projecte. 

L’àmbit del projecte es situa sobre una parcel·la pràcticament plana, amb uns desnivells 

màxims entre els extrems inferiors a 0.6 m.  

El punt més alt es troba a l’extrem de la façana del carrer Mir Geribert a la cota 24.03 m. La 

cantonada dels carrers Mir Geribert amb Gran Via es troba a la cota 23.48 m, i l’extrem de 

façana de Gran Via més pròxim a plaça Espanya es situa a la cota 23.58 m. 
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2.4. GEOLOGÍA I GEOTÈCNIA 

Donat que es tracta d’un projecte de naturalesa acadèmica, no ha sigut possible realitzar un 

estudi geotècnic del terreny. No obstant, s’ha tingut accés a l’estudi geotècnic que es va dur a 

terme al 2011 en una parcel.la pròxima de l’Eixample. Es prenen els resultats obtinguts 

d’aquest estudi. En cas de tractar-se d’un projecte real, es duria a terme una campanya de 

reconeixement en la parcel·la objecte del projecte. 

Geogràficament la zona d'estudi es localitza en pla de Barcelona, que s'emplaça entre els 

deltes del Llobregat i del Besòs. Aquest pla constitueix una plataforma morfològica que, 

suaument inclinada cap al mar, descendeix des dels relleus muntanyencs de la Serra de 

Collserola, els quals formen part de la Serralada Costanera Catalana i segueixen una direcció 

sensiblement paral·lela a la costa. 

L’estudi va ser realitzat per l’empresa Losan Mecánica del Suelo S.A. que va realitzar 3 sondeigs 

mecànics a percussió i 1 sondeig mecànic a rotació. Segons els resultats obtinguts d’aquests 

assaigs, es pot distingir una unitat  superficial de replè d’1.2 metres de profunditat màxima i 

seguidament una unitat d’Argiles fins a la finalització dels sondeigs realitzats. 

PARÀMETRES GEOTÈCNICS  

COTA DE FONAMENTACIÓ   -1.2 m respecte cota 0 de fonamentació 

ESTRAT PREVIST PER A FONAMENTAR   Unitat d’Argiles 

NIVELL FREÀTIC   No s’ha detectat 

TENSIÓ ADM.                 SABATES AÏLLADES 
                                         POUS FONAMENTACIÓ 

  0.15 N/mm2 
  0.20 N/mm2 

PES ESPECIFIC TERRENY   19.5 kN/m3 

ANGLE FREGAMENT TERRENY   26.6 - 29.7º 

COHESIÓ TERRENY   0.12 – 0.23 Kg/cm2 

Taula 3: Resum paràmetres Geotècnics del terreny 

A l’Annex 02 “Estudi Geotècnic” es veu reflectida tota la informació obtinguda dels assaigs 

realitzats. 

 

2.5. AFECTACIÓ ALS VIANANTS I VEHICLES 

Tot i que l’obra es desenvolupa a l’interior de les parcel·les definides anteriorment, es 

preveuen ocupacions a la via pública durant algunes de les fases d’execució del projecte. 

Per l’estabilització de les façanes es preveu la construcció de dues torres situades sobre la 

vorera de Gran Via i sobre la calçada del carrer Mir Geribert. 

Es preveu l’accés dels camions a l’obra a través del carrer Mir Geribert en cul de sac que 

quedarà  tallat a la circulació de vehicles, afectat per la ubicació torre d’estabilització. 

Per tant es veurà parcialment afectada la vorera de Gran via, ocupant una franja de 4,40m 

aproximadament front a la façana i deixant lliure 3 metres pel pas de vianants, sense que 

calgui fer cap desviament. 
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El carrer Mir Geribert si que quedarà tallat per les obres als vehicles, donant alternativa de pas 

a través de la carretera de la Bordeta. L’espai de la vorera quedarà lliure, sense afectar als 

vianants. 

Al document n.2 “PLÀNOLS” d’aquest projecte, es poden consultar els plànols d’afeccions a 

vianants i vehicles on es detallen les afeccions i les alternatives proposades, dins l’apartat de 

plànols de Seguretat i Salut. 

 

3. ANALISI D’ALTERNATIVES 

Com a fase inicial a la redacció d’aquest Projecte, es realitza l’estudi de les possibles 

alternatives que s’adapten a l’objectiu del projecte. 

A l’Annex 04 “Estudi d’Alternatives”, s’estudien detalladament les diferents alternatives 

proposades incloent-hi la descripció de cadascuna per l’elecció i justificació de l’alternativa 

escollida. 

A continuació s’enuncien els 4 grups d’alternatives estudiades: 

• Alternativa 0: No actuació 

És la primera alternativa a considerar, però com que aquesta no dona solució al problema 

proposat, s’estudien altres grups d’alternatives. 

• Alternatives referents a la façana. 

S’estudien les opcions de demolir o no les façanes principals de l’edifici així com, en cas de 

mantenir-les, el paper estructural que poden assolir conjuntament amb la nova estructura. 

o F1: Demolir l’edifici complet incloent-hi les façanes principals. 

o F2: Mantenir les façanes sense que aquestes siguin portants dels nous forjats. 

o F3: Mantenir les façanes i que formin part de la nova estructura de l’edifici. 

 

• Alternatives referents al mètode d’estabilització de façanes. 

En aquest cas, s’estudien les possibilitats d’estintolar les façanes situant l’estructura 

estabilitzadora a l’exterior o a l’interior de la parcel·la àmbit del projecte. 

o F1: Estintolar les façanes per la part exterior de l’edifici. 

o F2: Estintolar les façanes des de l’interior de la parcel·la. 
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• Alternatives referents a la tipologia estructural. 

Per últim, s’estudia els diferents tipus d’estructura a projectar per la construcció del nou 

edifici. En aquest cas concret es valoren les opcions de forjats reticulars bidireccionals  sobre 

pilars o forjats unidireccionals de biguetes sobre bigues de cantell i pilars. 

o T1: Forjats reticulars bidireccionals. 

o F2: Forjats unidireccionals sobre bigues de cantell i pilars. 

 

 Segons l’anàlisi d’alternatives elaborat a l’Annex 04, la solució òptima és la que aconsegueix 

més puntuació a les taules de l’anàlisi multicriteri per cada grup d’alternatives. 

Es valora cada indicador amb un factor de escala en l’interval 1-5, donant la puntuació de 5 al 

més favorable, i s’obté el valor de cada alternativa a partir del valor associat, l’indicador i el 

seu pes. 

Com es pot observar a continuació a les taules resum, la solució adoptada serà la de mantenir 

la façana per carregar sobre ella part dels nous forjats, estabilitzar la façana exteriorment 

mentre es desenvolupa la demolició i construcció de la nova estructura i resoldre l’estructura 

nova mitjançant forjats unidireccionals de biguetes recolzats sobre la façana i les bigues de 

cantell sobre pilars. 

A continuació, es mostra la imatge renderitzada de l’alternativa escollida amb les torres de 

l’estructura estabilitzadora exterior, muntada sobre una fotografia de les façanes de l’edifici 

actual a mantenir. 

Il·lustració 5: Render de l’estructura estabilitzadora de les façanes sobre la fotografia de 

l’edifici actual. 
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Taula 4: Taules multicriteri resum de l’anàlisi d’alternatives. Consultar Annex 04 “Estudi d’Alternatives”  

TAULA MULTICRITERI ALTERNATIVES REFERENTS A LA FAÇANA 

CLASSIFICACIÓ INDICADOR PES 
ALTERNATIVA F.1. ALTERNATIVA F.2. ALTERNATIVA F.3. 

VALOR 
INDICADOR 

VALOR 
SOLUCIÓ 

VALOR 
INDICADOR 

VALOR 
SOLUCIÓ 

VALOR 
INDICADOR 

VALOR 
SOLUCIÓ 

TÈCNICS Procés constructiu 13,95% 5 13,95 2 5,58 2 5,58 

ARQUITECTONICS 
Flexibilitat de projecte 9,30% 5 9,30 2 3,72 3 5,58 

Valor arquitectònic 23,26% 1 4,65 4 18,60 5 23,26 

SOSTENIBILITAT 
Recuperació d'elements 18,60% 1 3,72 3 11,16 5 18,60 

Impacte ambiental 16,28% 2 6,51 3 9,77 4 13,02 

ECONOMICS Economia 18,60% 5 18,60 2 7,44 3 11,16 

TOTAL 100,00% 56,74 56,28 77,21 

  TAULA MULTICRITERI ALTERNATIVES REFERENTS A L'ESTABILITZACIÓ DE LES FAÇANES 

CLASSIFICACIÓ INDICADOR PES 
ALTERNATIVA E.1. ALTERNATIVA E.2. 

VALOR 
INDICADOR 

VALOR 
SOLUCIÓ 

VALOR 
INDICADOR 

VALOR 
SOLUCIÓ 

TÈCNICS 
Afeccions vianants i vehicles 25,00% 1 5,00 5 25,00 

  Procés constructiu i funcional 41,67% 5 41,67 1 8,33 

 ECONÒMICS Economia 33,33% 4 26,67 2 13,33 

 
 TOTAL 100,00% 73,33 46,67 

 
 TAULA MULTICRITERI ALTERNATIVES REFERENTS A LA TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 

  
CLASSIFICACIÓ INDICADOR PES 

ALTERNATIVA T.1. ALTERNATIVA T.2. 

  VALOR 
INDICADOR 

VALOR 
SOLUCIÓ 

VALOR 
INDICADOR 

VALOR 
SOLUCIÓ 

  TÈCNICS Pes propi dels forjats 55,56% 2 22,22 4 44,44 

  ECONÒMICS Economia 44,44% 3 26,67 4 35,56 

  
 

TOTAL 100,00% 48,89 80,00 

  



  MEMÒRIA 

11 
 

4. ESTUDI DE LA DEMANDA I VIABILITAT ECONÒMICA 

Per determinar la possible demanda de la Residencia per la Gent Gran situada a Gran Via 353 

de  Barcelona, a l’Annex 05 “Estudi de la Demanda i Viabilitat Econòmica” es detalla l’estudi de 

mercat realitzat valorant les necessitats de la població major de 65 anys i les ofertes actuals de 

places de residències a la zona Sants –Hostafrancs  i  Sant Antoni – Esquerra baixa de 

l’Eixample així com d’altres modalitats de competència indirecta. També s’estudia la previsió 

de demanda a llarg termini. 

Per l’estudi de la viabilitat econòmica, a l’Annex s’investiga sobre un complex residencial amb 

una capacitat entre 65 i 97 places, depenent de la modalitat (residència assistida o residència 

assistida amb centre de dia).  

Es realitza un estudi de rendibilitat econòmica quantificant costos (terreny, construcció, 

equipaments, explotació, etc.)  i establint els ingressos (quotes) pel model de negoci complet, 

intentant dissenyar un producte que sigui competitiu dintre del mercat actual i adequat per al 

públic objectiu. 

Finalment, s’ha fet una anàlisi econòmica amb dues hipòtesis depenent de l’ocupació prevista i 

la modalitat, i una tercera hipòtesi teòrica amb un 100% d’ocupació per trobar el valor mínim 

del període de retorn d’aquest projecte. 

Els períodes de retorn obtinguts son de aproximadament 20 anys per l’opció de Residència 

sense Centre de Dia,  23 anys per la combinació de Residència amb Centre de Dia i un valor 

mínim teòric de aproximadament  17 anys per l’opció de l’ocupació completa. 

Per tant, tot i que al projecte es defineixen les dues opcions, es proposa fer l’opció de la 

Residència sense Centre de Dia, per ser més rentable segons els càlculs realitzats, ja que 

aquesta opció dona uns fluxos de caixa superiors. 

Segons els resultats obtinguts es pot concloure que l’operació econòmica resultant, permet la 

seva execució dins d’uns marges raonables. 

 

5. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

La Residència per la Gent Gran es projecta en planta baixa i 6 plantes amb una superfície de 

330 m2 per planta, sumant un total de 1980 m2 construïts. 

S’ha projectat el disseny de l’edifici seguint les prescripcions marcades per el CTE DB-SUA en 

temes d’accessibilitat tenint en compte l’ús destinat de l’equipament. 

La distribució en planta es resol amb serveis i zones comunes a les plantes baixa i sisena i 45 

habitacions (30 habitacions dobles i 15 individuals) repartides en les plantes primera a 

cinquena. 

També es dona l’opció de canviar l’ús d’habitacions de la primera planta per un centre de dia, 

tot i que com ja s’ha explicat anteriorment, segons l’estudi de viabilitat, resulta més rentable 

l’opció sense centre de dia. 
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Es defineixen dos accessos a l’edifici: el principal, pel carrer Mir Geribert on es situa la 

recepció, i l’accés des de Gran Via, aprofitant l’antic accés de l’edifici existent, que dona a la 

sala principal del menjador de la nova Residència. 

• Planta baixa:  

La planta baixa es planteja per l’ús comunitari dels residents i es distribueix amb els següents 

espais: 

- Accés principal per el carrer Mir Geribert amb la recepció i gran Hall principal de 75 m2 

amb pati de 30 m2. 

- Infermeria amb bany geriàtric de 20 m2 i despatx de direcció. 

- Serveis adaptats senyors/senyores. 

- Cuina 

- Sala menjador principal amb capacitat per tots els residents de 90 m2. 

 

• Planta pis 1 Centre de dia:  

Aquesta configuració només s’explica com a possible opció, tot  i que en un principi, es 

desestima segons l’estudi de viabilitat realitzat a l’Annex 05. 

 En el cas escollit amb l’únic ús com a Residència, la planta 1 passa a tenir la mateixa distribució 

planta pis que les plantes superiors. 

L’opció planta 1 com a Centre de Dia es distribuiria amb els següents espais: 

- Conjunt de gran Hall distribuïdor amb recepció pròpia, zona de tallers i sala polivalent 

de 90 m2. 

- Serveis adaptats senyors/senyores. 

- Sala de tallers, lectura i TV. 

- Gran sala d’estar amb servei de petit bar inclòs de 90 m2. 

 

• Plantes pis 2 a 5: 

Les plantes pis es plantegen com a zones d’ús privat on es troben les habitacions dels 

residents. 

Cada planta consta d’un gran Hall distribuïdor que també fa la funció de sala d’estar de cada 

planta amb zona de tallers i lectura. També hi ha una segona sala d’estar audiovisual per cada 

planta.  

Hi ha distribuïdes un total de 8 habitacions per planta: 

- Dues habitacions individuals amb el bany propi compartit amb una superfície de 10 i 

12 m2 respectivament. 

- Cinc habitacions dobles amb bany propi amb una superfície per habitació de 17 m2.  

- Una habitació doble superior per ús individual amb bany propi de 20 m2. 

A més, hi ha un sala per serveis a cada planta. 
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• Planta 6: 

De la mateixa manera que la planta baixa, la planta 6 terrassa es planteja d’ús comunitari dels 

residents, i conté els següents espais: 

- Conjunt de gran Hall distribuïdor amb zona de tallers i sala polivalent de 90 m2. 

- Serveis adaptats senyors/senyores. 

- Gran terrassa exterior de 125 m2 amb servei de petit bar, zona de  taules i zona de 

tallers d’hort urbà. 

 

• Comunicacions verticals: 

Es defineixen 3 nuclis de comunicacions verticals: 

El primer, les escales principals en forma de 3 trams envoltant a 2 ascensors que, des del Hall 

principal propers a la recepció, donen accés a la resta de les plantes. 

L’ascensor habilitat per portalliteres situat al Hall, a la banda oposada del nucli principal, 

donant també accés a la resta de les plantes. 

Escales secundaries o d’emergència. Estan situades a l’interior del pati punxant a cada planta 

per la façana interior que dona al Hall de cada planta.  

 

6. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE i PROCÉS CONSTRUCTIU 

El desenvolupament de l’obra objecte d’aquest projecte es defineix en 4 fases principals: 

Il·lustració 6: Plànol de planta de les Fases d’Obra  
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6.0. FASE 0: IMPLANTACIÓ 

En aquesta fase inicial es realitzaran les tasques prèvies següents: 

• Sol·licitud de permisos i contactes amb les diferents Companyies de Serveis. 

• Delimitació i tancament de la zona d’obres incloent les zones de campa i gestió de 

residus, d’acord amb els serveis tècnics municipals i la Guàrdia Urbana. 

• Senyalització d’obres i disposició dels elements necessaris per l’ordenació del transit 

durant les obres. 

• Execució de les modificacions dels serveis afectats. 

 

6.1. FASE 1: DEMOLICIÓ NAU INDUSTRIAL 

Abans de procedir a la demolició, es notificarà l’inici de l’obra als propietaris de les edificacions 

contigües que poguessin veure’s afectades, per poder prendre les mesures preventives 

oportunes. 

Es realitzarà un reconeixement exhaustiu de les parets contigües. En cas d'apreciar-se 

qualsevol patologia, es documentarà mitjançant un reportatge fotogràfic que s'incorporarà a 

un Acta Notarial que constati l'estat real dels paraments abans de l'inici de la demolició. 

Prèviament, es desconnectaran i neutralitzaran les connexions de servei de les instal·lacions 

d'acord amb les normes de les companyies subministradores corresponents i es procedirà a la 

neteja general de la nau. 

A l’Annex 09 “Demolició dels Edificis Existents” es troba detallada tota la informació respecte a 

les demolicions.  

• PROCÉS DE DEMOLICIÓ 

El procés de demolició es farà segons el procediment invers lògic al de la construcció inicial: 

- COBERTA 

Abans de l'aixecat i retirada de la cobertura, es desmuntaran acuradament, de dalt a baix, els 

conductes de ventilació i instal·lacions, xemeneies i altres elements singulars, evitant la seva 

caiguda o bolcada sobre la coberta. 

S'evitarà l'acumulació de runa sobre la coberta, retirant-se periòdicament per evitar 

sobrecàrregues no previstes que puguin provocar enfonsaments. 

Es procedirà començant des del carener cap als ràfecs, realitzant un descarregat de la 

cobertura de forma simètrica en relació als vessants, amb la finalitat d'evitar 

descompensacions de càrregues que puguin provocar desploms o enfonsaments imprevists. 

Les plaques de fibrociment es baixaran i emmagatzemaran a mesura que es vagin desmuntant, 

prèvia elaboració del Pla de Desamiantat (veure Annex 10 “Pla de Desamiantat”). 
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- ESTRUCTURA METÀL·LICA DELS PÒRTICS ENCAVALLADES I BIGUES 

Quan les corretges i els cabirons constitueixin la pròpia trava de les encavallades metàl·liques, 

aquests no s'eliminaran mentre no s'apuntalin les encavallades. 

En cas que es descendeixin d'una peça, prèviament s'asseguraran fixant els cables de 

suspensió per sobre del centre de gravetat. 

Quan les encavallades es desmuntin per peces, s'apuntalaran sempre i es trossejaran, demolint 

prèviament els sostres o elements que pengin d'elles. 

- ESTRUCTURA VERTICAL MURS I PARTICIONS 

Es demoliran prèviament tots els elements que recolzin sobre els murs, no permetent-se la 

seva bolcada sobre els forjats. 

Abans de demolir els envans es prendrà la precaució d'apuntalar convenientment el forjat, 

especialment quan l'estat de conservació de l'edifici sigui deficient. 

El sentit de la demolició dels envans serà, com en la resta dels elements, de dalt a baix, 

aixecant els bastiments de la fusteria a mesura que avança la demolició. 

Els envans enrajolats o xapats es podran demolir conjuntament amb el seu revestiment. 

S'utilitzarà preferentment la tècnica de demolició per pressió, podent-se emprar l'empenta en 

els casos que ho requereixin. 

Quan s'interrompi el treball a les zones exposades a l'acció de forts vents, no es deixaran sense 

travar els envans que per la seva esveltesa comportin un risc de desplom. 

- REVESTIMENTS i TANCAMENTS 

Els revestiments es demoliran conjuntament amb el seu parament suport, excepte quan es 

pretengui la seva recuperació, en aquest cas es retiraran abans de la demolició de l'edifici amb 

la finalitat de no danyar-los. 

Abans de demolir el tancament es comprovarà que no existeix cap revestiment que pugui 

desprendre's, en aquest cas es procedirà a la instal·lació de bastides i de proteccions 

col·lectives. 

Prèvia retirada dels vidres i les fusteries, es demoliran per tècniques de pressió mecànica des 

de fora cap a dins. Quan el buit resultant tingui dimensions majors d'1,2 m, es travaran 

convenientment. 

A mesura que avanci la demolició del tancament, s'aniran retirant els bastiments, cavallons i 

marcs. 

Quan s'interrompi el treball a les zones exposades a l'acció de forts vents, no es deixaran sense 

travar els tancaments que per la seva esveltesa comportin un risc de desplom. 

-SOLERES, FONAMENTACIÓ i XARXA DE SANEJAMENT 
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En la demolició de soleres de planta baixa, s'empraran mecanismes de percussió només quan 

el terreny sobre el qual recolzen sigui consistent i es disposi d'espai suficient per treballar en 

les condicions de seguretat requerides. 

Quan no existeixi impediment físic ni es pretengui recuperar cap element de la xarxa de 

sanejament, es pot dur a terme la demolició per mitjans mecànics, separant els seus 

components (tapes, reixetes, arquetes prefabricades, embornals, etc.) per a la posterior gestió 

de residus. 

Abans de la seva demolició es comprovarà la seva desconnexió de la xarxa general de 

clavegueram, taponant l'orifici resultant. 

Per la demolició dels fonaments de les sabates corregudes, de la mateixa forma que pel procés 

de demolició de les soleres, s'empraran mecanismes de percussió només quan el terreny sobre 

el qual recolzen sigui consistent i es disposi d'espai suficient per treballar en les condicions de 

seguretat requerides,  retirant de les restes i runa a mesura que es va demolint el fonament. 

- ADEQUACIÓ FINAL DEL SOLAR 

Finalment, s’adequarà el terreny del solar, afegint i compactant terres si es necessari, per 

deixar-lo a nivell i preparat per executar  posteriorment la construcció de l’estructura del nou 

edifici. 

6.2.  FASE 2: ESTABILITZACIÓ DE LA FAÇANA 

Es proposa per l’estabilització el muntatge d’una torre exterior contrapesada amb un dau de 

formigó per cadascuna de les façanes, conformades mitjançant sistema de puntals i elements 

d’arriostament del sistema ALLROUND de l’empresa LAYHER. 

Aquestes torres arriostraran les façanes en 5 nivells i en coronació, per tal d’evitar l’aparició de 

moments flectors i esforços de tracció a les façanes. 

La connexió de les torres a les façanes s’efectuarà mitjançant puntals telescòpics del sistema 

ELM (braços laterals) i mènsules EPL (unions torre-façana). Per la connexió entre els dos 

elements (torres-façanes), es disposarà de corretges cada nivell d’arriostrament mitjançant 

doble perfil metàl·lics UPN 100 a l’interior i bigues de xapa plegada  alleugerida tipus JBC 175. 

Aquets perfils s’uniran entre si mitjançant barres de acer dywidag formant un sandwich que 

contindrà la façana. 

L’enllaç entre les corretges interiors i exteriors es realitzarà sempre que es pugui pels forats de 

les façanes, evitant així tindre que realitzar trepants o regates en la façana actual, que es en 

definitiva el que s’ha de mantenir. 

La unió entre les bigues de lligat a les façanes per la part exterior es realitzarà, sempre que es 

pugui, mitjançant daus i falques de fusta, per donar a la unió una certa flexibilitat i evitar el 

contacte directe acer-façana. 

A l’Annex 08 “Càlcul Estructural Estabilització façana” es troba detallada tota la informació 

respecte al càlcul i disseny de les torres estabilitzadores. 
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• PROCÉS DE MUNTATGE DE LES TORRES ESTABILITZADORES 

En primer lloc, es farà el replanteig i se situaran els diferents nivells de lligat que formen 

l’amarratge a la façana, consistent en doble perfil metàl·lic tipus UPN 100 a cada costat de la 

façana i units entre si mitjançant barres d'acer dywidag, placa i rosca. S’intentarà aprofitar els 

buits de les finestres i en cas de no ser suficients es trepanarà en el lloc més apropiats. 

En la façana exterior es col·locaran tacs de fusta fent topalls 

amb les bigues per corregir possibles imperfeccions de la 

façana així com per protegir-la de cops o frecs ocasionats per 

les bigues. Per a la col·locació de les bigues en el costat 

interior de la façana, s'accedirà des del forjat més proper al 

nivell d'amarratge. Per a la col·locació de les bigues en el 

costat exterior de la façana, s'accedirà des d'una plataforma 

elevadora, torre mòbil o bastida de treball. 

S'iniciarà el muntatge de les torres d'estabilització 

assegurant les bases de les mateixes sobre terreny uniforme 

i ferm. 

 

Es començarà per la construcció de les torres d'acord als plànols, col·locant primer les bases 

inferiors a plom. Sobre aquestes bases es col·locaran les verticals que hagin d'utilitzar per a 

l'arrencada i seran les que més tard quedaran embegudes pels contrapesos de formigó. 

S’uniran les verticals amb les horitzontals i s'anivellarà el rectangle d'arrencada. 

Es col·locaran la resta d'horitzontals i diagonals 

necessàries per formar el primer nivell, creant una 

arrencada suficientment estable per poder continuar 

progressant en vertical. Es col·locaran les espigues 

d'unió entre verticals i es continuarà el muntatge del 

següent nivell col·locant les verticals cargolades al nivell 

anterior, juntament amb les horitzontals i les diagonals 

corresponents. A mesura que la torre estabilitzadora 

vagi progressant en altura, s’anirà amarrant als 

diferents nivells de lligat que abracen la façana. 

També es col·locaran els tirants diagonals, formant un 

angle d’aproximadament 45 graus des de les verticals 

més allunyades a façana de la torre d'estabilització a les 

bigues de lligat. 

 

Es continuarà progressant en vertical seguint el mateix procediment fins a la cota superior de 

la torre estabilitzadora. 

Il·lustració 7: Col·locació dels perfils 

d’amarratge de les façanes 

Il·lustració 8: Construcció del les 

torres d’estabilització. 
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L'últim nivell d’amarratge es realitzarà entre el forjat del l’últim sostre i el terrat a l’espai de la 

cambra ventilada de la coberta a la catalana, intentant aprofitar els forats de ventilació de la 

cambra de la coberta pel lligat de l’amarratge. 

Una vegada finalitzat el muntatge de les torres es procedirà a recuperar les horitzontals i 

diagonals que s’ha utilitzat en el primer nivell i s’executaran els daus de formigó per cada 

torre. 

 

6.3. FASE 3: DEMOLICIÓ EDIFICI 

Prèviament a la demolició es realitzaran les mateixes actuacions prèvies descrites a l’apartat 

de Fase 1 “Demolició de la nau industrial”: 

- Notificació de l’inici de l’obra als propietaris de les edificacions contigües. 

- Reconeixement exhaustiu de les parets contigües. 

- Es desconnectaran i neutralitzaran les connexions de servei de les instal·lacions. 

A més, s’estintolaran els balcons de les façanes a mantenir amb puntals abans de començar la 

demolició.  

En aquest cas, donada la importància de no malmetre la façana principal a mantenir,  el procés 

de demolició s’efectuarà amb especial cura sobretot amb els elements pròxims a la façana, 

protegint les zones més fràgils d’aquesta. 

Com a criteri general, la demolició s'efectuarà seguint l'ordre invers al que correspon a la 

construcció d'una obra nova, procedint de dalt a baix i intentant que la demolició es realitzi al 

mateix nivell, evitant la presència de persones situades en les proximitats d'elements que 

s'enderroquin o bolquin. 

A l’Annex 09 “Demolició dels Edificis Existents” es troba detallada tota la informació respecte a 

les demolicions.  

Il·lustració 9: Torre d’estabilització completa amb l’últim nivell d’amarratge. 

Il·lustració 10: Execució dels daus de formigó 
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• PROCÉS DE DEMOLICIÓ 

 

- COBERTA 

Abans de l'aixecat i retirada de la cobertura, es desmuntaran acuradament, de dalt a baix, els 

conductes de ventilació i instal·lacions, xemeneies i altres elements singulars, evitant la seva 

caiguda o bolcada sobre la coberta. 

S'evitarà l'acumulació de runa sobre la coberta, retirant-se periòdicament per evitar 

sobrecàrregues no previstes que puguin provocar enfonsaments. 

- ESCALES 

Els trams de l'escala es demoliran abans que el forjat superior on es recolza. 

En primer lloc es retiraran els esglaons i posteriorment la volta de fàbrica de maó, demolint 

cada tram de l'escala des d'una bastida que cobreixi la totalitat del buit de la mateixa. 

- ESTRUCTURA HORITZONTAL FORJATS 

Els forjats de fusta es demoliran després d'haver retirat tots els elements situats per damunt, 

inclosos els murs i suports, començant pels elements que comportin major risc de desplom o 

despreniment. 

Abans de procedir a la demolició del forjat, s'apuntalaran els elements sortints o voladissos i 

els panys del forjat en els quals s'apreciï una deformació excessiva, comprovant que els 

elements estructurals inferiors que suporten l'apuntalament es troben en bon estat i que les 

càrregues transmeses no superen en cap cas la seva capacitat portant. 

Els apuntalaments s'han de realitzar en sentit ascendent, de baix cap a dalt, en general en 

sentit contrari al procés de demolició. 

Es procedirà a la retirada de l'entrebigat abans de tallar les biguetes, evitant afeblir-les. Es 

desmuntaran després d'apuntalar-les o suspendre-les, tallant-les pels seus extrems, al costat 

dels recolzaments. 

Les biguetes es retiraran suspenent-les o apuntalant-les prèviament, tallant o desmuntant els 

seus extrems, sense deixar parts en voladís sense apuntalar. 

Donat la importància de mantenir la façana, les desconnexions de les biguetes de fusta a les 

façanes es realitzaran manualment amb molta cura per no malmetre la façana.  

Durant les interrupcions de la demolició no es deixaran elements inestables sense apuntalar. 

- ESTRUCTURA VERTICAL MURS I PARTICIONS 

Es demoliran prèviament tots els elements que recolzin sobre els murs, no permetent-se la 

seva bolcada sobre els forjats. 

Abans de demolir els envans es prendrà la precaució d'apuntalar convenientment el forjat, 

especialment quan l'estat de conservació de l'edifici sigui deficient. 
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El sentit de la demolició dels envans serà, com en la resta dels elements, de dalt a baix, 

aixecant els bastiments de la fusteria a mesura que avança la demolició. 

Els envans enrajolats o xapats es podran demolir conjuntament amb el seu revestiment. 

S'utilitzarà preferentment la tècnica de demolició per pressió, podent-se emprar l'empenta en 

els casos que ho requereixin. 

Quan s'interrompi el treball a les zones exposades a l'acció de forts vents, no es deixaran sense 

travar els envans que per la seva esveltesa comportin un risc de desplom. 

- FALSOS SOSTRES 

Els falsos sostres es trauran abans de la demolició de l'element resistent del que es troben 

suspesos. 

- REVESTIMENTS i TANCAMENTS 

Com ja s’ha explicat el l’apartat equivalent per la demolició de la nau industrial, els 

revestiments es demoliran conjuntament amb el seu parament suport, excepte quan es 

pretengui la seva recuperació, en aquest cas es retiraran abans de la demolició de l'edifici amb 

la finalitat de no danyar-los. 

Abans de demolir el tancament es comprovarà que no existeix cap revestiment que pugui 

desprendre's, en aquest cas es procedirà a la instal·lació de bastides i de proteccions 

col·lectives. 

Prèvia retirada dels vidres i les fusteries, es demoliran per tècniques de pressió mecànica des 

de fora cap a dins. Quan el buit resultant tingui dimensions majors d'1,2 m, es travaran 

convenientment. 

A mesura que avanci la demolició del tancament, s'aniran retirant els bastiments, cavallons i 

marcs. 

Quan s'interrompi el treball a les zones exposades a l'acció de forts vents, no es deixaran sense 

travar els tancaments que per la seva esveltesa comportin un risc de desplom. 

- SOLERES, FONAMENTACIÓ i XARXA DE SANEJAMENT 

Es realitzarà de la mateixa forma que per la demolició de la nau industrial explicada 

anteriorment, tot i tenint especial cura i atenció en les tasques de demolició dels elements 

propers a les façanes a mantenir. 

Es resumeixen els punts bàsics descrits anteriorment: 

• S’empraran, sempre que sigui possible i sense afectar a la façana a mantindre, 

mecanismes de percussió per la demolició de soleres  fonamentacions, retirant la runa 

a mesura que es va demolint. 

• Es comprovarà la desconnexió general de la  xarxa de sanejament i un cop separats els 

seus components, es demolirà amb mecanismes de percussió . 
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- ADEQUACIÓ FINAL DEL SOLAR 

Finalment, s’adequarà el terreny del solar, afegint i compactant terres si es necessari, per 

deixar-lo a nivell i preparat per executar  posteriorment la construcció de l’estructura del nou 

edifici. 

 

6.4.  FASE 4: EXECUCIÓ DE LA NOVA ESTRUCTURA 

Una vegada finalitzades les demolicions i adequat el terreny del solar,  amb la façana 

estintolada per les estructures de les torres metàl·liques exteriors, es procedirà a executar la 

fase de la construcció de la nova estructura. 

- ESTUDI ESTRUCTURAL PREVI DE LA FAÇANA EXISTENT 

Prèviament a la construcció de la nova estructura, a l’ Annex 07: “Estudi Estructural Façana 

actual” es calcula i proposa el reforç de les façanes actuals per a que aquestes puguin suportar 

les càrregues dels nous forjats, augmentant per una banda l’espessor del mur i recalçant la 

fonamentació de l’actual façana. 

• PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

- RECALÇAMENT FONAMENTACIÓ DE LA FAÇANA 

En primer lloc, es realitzarà el recalç de les fonamentacions de les façanes. Per a tal fi, 

s’executaran les excavacions dels enceps dels micropilons demolint parcialment a banda i 

banda l’actual fonamentació correguda. Aquesta acció es preveu realitzar-la per trams 

alternatius per tal de no afectar a la façana estintolada durant el procés. 

Posteriorment es realitzaran els micropilons, i a continuació els enceps d’aquest disposant els 

passadors metàl·lics que uniran el nou conjunt de la fonamentació de la façana. 

Finalment, després de realitzar els enceps, es tesaran els passadors metàl·lics unint les parts de 

la nova fonamentació. 

S’executarà la fonamentació dels micropilons amb la façana descarregada, per tal que quan 

entri en càrrega per la construcció dels nous forjats el conjunt treballi solidàriament front a les 

deformacions dels terrenys produïdes per les noves càrregues. 

 

- FONAMENTACIONS PROFUNDES, ENCEPS, BIGUES CENTRADORES I DAUS FONAMENTACIÓ 

Paral·lelament a l’execució de la fonamentació de la façana, a l’interior de la parcel·la 

s’executaran els pilons de les noves fonamentacions previ a l’excavació del terreny pels enceps 

i les bigues centradores; així com els daus de fonamentació de l’escala metàl·lica 

d’emergència, per a que arribat el moment es col·loqui l’escala prefabricada portada de taller. 

Es proposa realitzar les fonamentacions amb pilots CPI-4, pilons d’extracció amb camisa 

recuperable, ja que d’aquesta manera s’assegura un nivell d’execució més precís. 
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El procés d’execució dels pilons serà el següent: 

o Introducció per rotació o vibració de la camisa  

____________metàl·lica al tems que es realitza la perforació. 

o Col·locació de l’armadura del piló. 

o Formigonat del piló al temps que es va retirant la 

____________camisa. 

Posteriorment, es realitzaran els enceps i bigues centradores  i 

els daus de fonamentació de l’escala exterior, deixant les esperes 

preparades per la recepció dels pilars i pantalles dels ascensors i 

l’escala exterior. 

 

- PILARS I PANTALLES, BIGUES, MURS DE REFORÇ INTRADOSATS A LES FAÇANES 

Un vegada finalitzades les tasques de les fonamentacions, es realitzaran els panys dels forjats 

sanitaris de planta Baixa. A continuació s’executaran els pilars i pantalles fins arribar a la cota 

inferior del forjat de la primera planta. 

- FORJATS 

Per la realització dels forjats de les plantes pis, prèviament es construirà el mur de reforç 

(planta per planta al mateix temps que la resta dels pilars) a l’intradós de les façanes unint-lo 

amb aquestes mitjançant varetes d’acer encastades al mur amb resines augmentant així 

l’espessor total del mur,  i s’executaran els forats pertinents al mur, per la recepció de les 

biguetes dels nous forjats. 

Posteriorment es col·locarà el sistema d’encofrat continu suportat mitjançant  puntals. 

Pel procés d’execució dels forjats es seguirà els següents passos: 

o Primer es procedirà a la col·locació de les biguetes mantenint la separació d’entrebigat 

o Posteriorment es col·locaran els revoltons completant l’entrebigat excepte en les 

zones pròximes a les bigues i façanes on es massissarà el forjat. 

o En tercer lloc, es col·locaran les armadures dels negatius i sobre aquests amb els 

separadors corresponents, la malla electrosoldada corresponent fixant-les 

convenientment per a que mantinguin la seva posició al formigonar. 

o Per últim, es procedirà a l’abocament del formigó in situ. Sempre que sigui possible, es 

començarà pels extrems de cada pany, avançant cap al centre. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 9: Procés execució 

pilons CPI-4 

Il·lustració 10: Procés execució forjats unidireccionals 
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7. SERVEIS AFECTATS 

Després de consultar amb les empreses explotadores dels diferents serveis a través del portal 

web ewise de l’empresa ACEFAT, s’estudien les possibles afeccions de cada companyia 

produïdes per les obres així com la solució adoptada en cas d’afecció. 

 A l’Annex 03 “Serveis Afectats” es poden consultar les dades proporcionades per les diferents 

empreses.  

 

8. CONTROL DE QUALITAT 

Es durà a terme un control de qualitat durant tota l’obra. A l’Annex 12 queden detallats el Pla 

de control d’execució de l’obra així com el pla de control de qualitat dels materials, 

especificant part dels assaigs a realitzar. 

El pressupost pel Control de Qualitat és de 7.789,48 € 

 

9. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

En les fases de demolicions de la nau i de l’edifici d’habitatges existents és on es preveu 

generar la major part residus per les runes produïdes en la realització d’aquestes tasques, a 

més de la resta de residus originats per la construcció habituals. 

A l’Annex 08 “Estudi de Gestió de Residus”, es detalla tot allò relacionat amb la gestió dels 

residus generats per l’execució de les obres, detallant des dels agents que intervenen, les 

normatives aplicables, fins l’estimació de la quantificació, qualificació i valoració dels residus a 

generar entre d’altres.  

El pressupost per la Gestió de Residus ascendeix a 45.367,95 € 

 

10. ESTUDI DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

A l’Annex 14 “Estudi de l’impacte ambiental” es detalla exhaustivament les afectacions 

previstes per l’execució de l’obra, a nivell d’usuaris, residus, materials, etc. i es proposa per 

cada cas les mesures preventives, correctores i compensatòries. 

 

11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

En compliment de l’Article 4 del Reial Decret 1627/97 del 24 d’Octubre, es realitza a l’Annex 18 

“Estudi de Seguretat i  Salut” l’estudi pertinent per aquest projecte. 

En aquest estudi s’identifiquen els riscos laborals que puguin presentar-se durant la totalitat 

de l’execució de les obres, indicant també les mesures tècniques i preventives per a evitar-los, 

controlar-los i/o reduir-los segons el cas. 
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Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora, responsable de redactar 

el Pla de Seguretat i Salut, sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides al Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut, 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista, sempre 

que aquests canvis no suposin la disminució de l’import total, ni dels nivell de protecció 

establerts a l’estudi. Es per això, que al Document 4. “Pressupost” d’aquest projecte s’ha 

valorat una partida alçada a justificar per la execució del Pla de Seguretat i Salut per part del 

contractista. 

El pressupost per l’Estudi de Seguretat i Salut és de 15.578,96 € 

 

12. PLA D’OBRES 

D’acord amb l’Annex 15 “Pla d’Obres”, s’ha estimat una duració de les obres de 174 dies, és a 

dir, de 8 mesos a contar al dia següent de la firma de l’Acta de Replanteig. 

Es tracta d’una duració teòrica, que dependrà de la data exacta de l’inici de les obres, tenint en 

compte les possibles festes i vacances del calendari laboral. 

 

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Segons les característiques del projecte, la duració prevista de les obres i el seu pressupost que 

es detallen a l’Annex 16 “Classificació del Contractista”, es proposa la següent classificació: 

  GRUP C, SUBGRUP 1 i 2, CATEGORIA D 

 

14. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A l’Annex 17 “Justificació de preus” s’adjunta la documentació mencionada. 

 

15. RESUM DEL PRESSUPOST 

Al document 4. Pressupost, s’adjunten els documents que defineixen la totalitat de les unitats 

d’obra del Projecte Constructiu de l’enderroc de la nau del carrer Mir Geribert 6 i de l’edifici de 

Gran Via 353, mantenint les façanes de l’edifici i posterior construcció de l’estructura que 

suportarà el nou edifici de la Residència per la Gent Gran: 

Amidaments, Quadre de preus nº1, Quadre de preus nº2, Pressupost, Resum del pressupost i 

Últim full. 

El pressupost de Execució Material (PEM) ascendeix a la quantitat de 542.667,00 € 
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16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE. 

El present Projecte Constructiu està compost pels següents documents: 

 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

Memòria 

Annexes a la memòria: 

Annex 01. Reportatge Fotogràfic 

Annex 02. Estudi Geotècnic 

Annex 03. Serveis Afectats 

Annex 04. Anàlisi d’Alternatives 

Annex 05. Estudi de la Demanda i Viabilitat Econòmica 

Annex 06. Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)  

Annex 07. Estudi Estructural Façana actual 

Annex 08. Càlcul Estructural Estabilització Façana 

Annex 09. Demolició dels Edificis Existents 

Annex 10. Pla de Desamiantat 

Annex 11. Càlcul Estructural Nou Edifici 

Annex 12. Control de Qualitat 

Annex 13. Estudi de Gestió de Residus 

Annex 14. Estudi de l’Impacte Ambiental  

Annex 15. Pla d’Obres 

Annex 16. Classificació del Contractista 

Annex 17. Justificació de Preus 

Annex 18. Estudi de Seguretat i Salut 
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DOCUMENT 2. PLÀNOLS 

DOCUMENT 3. PLEG DE PRESCRIPCIONS 

DOCUMENT 4. PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus nº1 

Quadre de preus nº2 

Pressupost 

Resum del pressupost 

Últim full 

 

 

17. CONCLUSIÓ 

Amb tot l’exposat a la Memòria i els seus Annexes, juntament amb la resta dels documents 

que integren el present projecte, es consideren suficientment justificades i detallades totes les 

actuacions que es deuran dur a terme per la correcta execució del projecte de demolició de 

l’edifici mantenint la façana existent i la construcció de la nova estructura que sustentarà el 

nou edifici. 

 

 
Autor i data del projecte: 
 
Barcelona, 23 de setembre 2016 
 
 
 
 
 
Carles Guinot Altaba 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest  annex s’aporta la informació gràfica de l’estudi fotogràfic realitzat, relativa a l’àmbit 

on es desenvolupa el projecte. 

Es diferencien 3 tipus de fotografies: fotografies dels edificis on el projecte actua exteriors i 

interiors, i fotografies de l’entorn. 

 

2. PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LES FOTOGRAFIES 

Es presenta el plànol fotogràfic situant els punts i la direcció d’on s’han fet les fotografies: 

 

Plànol planta fotogràfica: situació dels punts on s’han pres les diferents fotografies. 

Color VERMELL: Fotografies Exteriors dels edificis. 

Color BLAU: Fotografies de l’entorn del projecte. 
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3. FOTOGRAFIES  

A continuació es mostren les fotografies presses de l’àmbit del projecte referenciades als 

plànols del punt anterior d’aquest annex. 

 

3.1.  FOTOGRAFIES EXTERIORS DELS EDIFICIS 

 

Il·lustració  1Exterior: Fotografia des de Gran Via de les Corts Catalanes on s’observen les dues 

façanes principals de l’edifici d’habitatges. 
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Il·lustració  2Exterior: Fotografia de la Façana principal de Gran Via de l’edifici d’habitatges. 

Il·lustració 3Exterior: Façana de l’edifici dels comptadors de la companyia elèctrica,  contigu a 

la façana de Gran Via de les Corts Catalanes. 
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Il·lustració 4Exterior: Fotografia de la Façana de Gran Via de les Corts Catalanes, amb l’accés 

als dos comerços i a l’edifici d’habitatges. 

Il·lustració 5Exterior: Fotografia del detall de la façana del c/ Gran Via de les Corts. 
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Il·lustració 6Exterior: Fotografia de la cantonada de l’edifici d’habitatges. 

Il·lustració 7Exterior: Fotografia de la façana del c. Mir Geribert de l’edifici d’habitatges. 
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Il·lustració 8Exterior: Fotografia de la façana de la nau industrial amb l’accés c. Mir Geribert. 

Il·lustració 9Exterior: Fotografia del mur mitjanera entre l’edifici d’habitatges i la nau al c . Mir 

Geribert. 
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Il·lustració 10Exterior: Fotografia de la façana de l’edifici d’habitatges del c. Mir Geribert. 

Il·lustració 11Exterior: Fotografia de la façana de Mir Geribert de l’edifici d’habitatges direcció 

Gran Via. 
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Il·lustració 12Exterior: Fotografia de la façana de l’edifici de  Gran Via direcció Plaça Espanya.   

Il·lustració 13Exterior: Fotografia del terrat de l’edifici d’habitatges direcció Montjuïc 
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Il·lustració 14Exterior: Fotografia del terrat de l’edifici contigu de la companyia elèctrica. 

Il·lustració 15Exterior: Fotografia del mur de façana del carrer Mir Geribert. 
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Il·lustració 16Exterior: Fotografia de la coberta de la nau industrial . 

Il·lustració 17Exterior: Fotografia la coberta de la nau industrial i escales d’emergencia de 

l’escola Francesc Macià. 
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Il·lustració 18Exterior: Fotografia del patí de llums desde l’escala interior de l’edifici 

d’habitatges amb la coberta de la nau industrial al fons. 
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3.2. FOTOGRAFIES EXTERIORS DE L’ENTORN 

 

 Il·lustració 1Entorn: Fotografia Gran Via de les Corts Catalanes direcció a Plaça Espanya 
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Il·lustració 2Entorn: Fotografia de Gran Via de les Corts Catalanes direcció Hospitalet del 

Llobregat. 

 Il·lustració 3 Entorn: Fotografia de la vorera de Gran Via direcció  Plaça Espanya 
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Il·lustració 4 Entorn: Fotografia de la vorera de Gran Via direcció Hospitalet del Llobregat. 

Il·lustració 5 Entorn: Fotografia de la carretera de la Bordeta des de Gran Via. 
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Il·lustració 6Entorn: Fotografia del c. Mir Geribert amb la nau i l’edifici d’habitatges al fons. 

Il·lustració 7 Entorn: Fotografia c/Mir Geribert direcció c/Creu Coberta 
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Il·lustració 8 Entorn: Fotografia del  c. Leiva des del creuament amb el c. Mir Geribert 
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3.3. FOTOGRAFIES INTERIORS DE L’EDIFIC D’HABITATGES 

 

 

Il·lustració 1Interior: Fotografia de l’accés de l’edifici d’habitatges. 
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Il·lustració 2Interior: Fotografia de les escales des de l’accés. 

Il·lustració 3Interior: Fotografia de les escales de l’edifici d’habitatges . 
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Il·lustració 4Interior: Fotografia de les entrades als habitatges per planta. 

Il·lustració 5Interior: Fotografia del sostre de l’última planta de l’habitatge amb problemes 

d’humitats. 
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Il·lustració 6Interior: Fotografia del sostre del forjat on  les biguetes de fusta presenten 

deformacions de fletxa excessives.  

Il·lustració 7Interior: Fotografia del sostre amb suplement de la bigueta metàl·lic. 
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Il·lustració 8Interior: Fotografia detall suplement bigueta. 

Il·lustració 9Interior: Fotografia detall estintolament bigueta per evitar augment de les 

deformacions, disminuint la llum d’aquesta. 
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Il·lustració 10Interior: Fotografia terra forjat escardat per les deformacions del forjat inferior.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Donat que es tracta d’un projecte de naturalesa acadèmica, no ha sigut possible realitzar un 

estudi geotècnic del terreny. No obstant, s’ha tingut accés a l’estudi geotècnic que es va dur a 

terme al 2011 en una parcel·la pròxima de l’eixample. Es prenen els resultats obtinguts 

d’aquest estudi per l’elaboració d’aquest projecte acadèmic. 

L’estudi va ser realitzat per l’empresa Losan Mecánica del Suelo S.A. per la construcció d’un 

hotel, que es troba en el mateixa zona del pla de Barcelona, entre els deltes del Llobregat i el 

Besòs. 

 

1.1. ANTECEDENTS 

La superfície en planta de l’obra serà aproximadament de 330 m. S'ha realitzat un estudi de 

sòls amb la finalitat de conèixer: 

a) Resultats dels sondejos a percussió, a rotació i presa de mostres per determinar els perfils 

geològics i estratigràfics. 

b) Valors de les característiques mecàniques del sòl, en els punts investigats, obtingudes 

mitjançant els assajos geotècnics efectuats "in situ" i les identificacions en el laboratori. 

c) Estudi de la fonamentació actual. 

d) Consideracions sobre la cota i tipologia de fonamentació per als nous fonaments 

Segons el Document Bàsic SE-C, a continuació s'indicarà la tipologia de l'edificació, el tipus de 

terreny i la superfície de la parcel·la estudiada: 

 

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ T-1 

GRUP DE TERRENY C-2 

Nº DE PLANTES CONSTRUÍDAS PB+5PP 

SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA 1050 m2 

 
*T-1 Terrenys favorables: aquells amb poca variabilitat, i en els que a la pràctica 
habitual en la zona es de cimentació directa mitjançant elements aïllats. 
*C-2 Construccions entre 4 i 10 plantes.  

 

2. TREBALLS REALITZATS 

2.1.  SONDEJOS MECÀNICS A PERCUSSIÓ 

Durant el mes de Febrer de 2011, s'han realitzat un total de: 
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3 sondejos a percussió 

 

amb la nostra sonda de penetració dinàmica model "PD-TAENZER". En aquest tipus de sonda 

avalada per la llarga experiència es comptabilitza el nombre de cops que li són necessaris per 

clavar cada 10 cm del tub en el seu avanç en el sòl per mitjà de la caiguda lliure sobre el 

mateix, d'una maça de 115 Kg de pes. Aquesta copeja en cadència aproximada de 50 a 60 cops 

per minut i amb una altura constant regulada de 40 cm, obtenint-se així dades sobre la 

resistència del sòl en el punt d'assaig, per mitjà d'un registre continu de la penetració en el seu 

nombre de cops. 

Al mateix temps va recollint-se en la sabata de clava (tub inicial) un testimoni continu amb 

mostres alterades i recuperació relativa que s'identifica visualment, les mostres de la qual més 

vàlides i representatives van ser analitzades en el nostre laboratori, per obtenir dades 

d’identificació. 

El nombre de cops del PD-TAENZER per cada 10 cm està correlacionat empíricament amb el 

colpeig N obtingut amb el SPT (Standard Penetration Test), expressant-se aquesta relació 

mitjançant l'equació: 

N = K · Nl 

 
sent K un coeficient variable entre 0.8 i 1.2, segons el tipus de terreny i profunditat que es 

consideri. Per a terrenys granulars i cotes superficials s'usa el valor màxim d'1.2 i per a terrenys 

argilencs i profunds el mínim de 0.8. 

En les parets dels sondejos es van realitzar un total de 4 assajos presiomètrics TEXAM. 

 

2.2.  SONDEIG MECÀNIC A ROTACIÓ 

Durant el mes de Febrer, s'ha realitzat 1 sondeig mecànic a rotació, amb extracció de mostra 

contínua, utilitzant-se una sonda d'avanç hidràulic, amb bateries simples i amb corones de 

widia i diamant, segons les exigències imposades pel subsòl. 

El percentatge de recuperació dels testimonis ha estat de l'ordre del 90 % en els sòls cohesius, 

si bé en algun tram sorrenc aquest ha pogut descendir fins al 80 %. 
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El diàmetre de perforació ha oscil·lat entre 115 i 86 mm segons les necessitats del sondeig i la 

seva profunditat. 

La profunditat màxima aconseguida pel sondeig a rotació, ha estat de 15.0 m. 

 

2.3. ASSAJOS SPT 

A l'interior del sondeig, a mesura que aquest es perforava i prèvia neteja del seu fons, s'han 

efectuat un total de 4 assajos de Penetració Standard (SPT), consistents en la clava d'un presa-

mostres normalitzat, mitjançant la caiguda d'una maça de 63.5 Kg de pes des d'una altura de 

76 cm. 

La clava s'efectua en quatre trams de 15 cm cadascun, denominant-se valor N a la suma dels 

cops dels dos trams intermedis. 

2.4.  ASSAJOS DE LABORATORI 

S'han pres un total de 3 mostres inalterades de sòls per a l'execució d'assajos de laboratori. 

Amb aquestes mostres, s'han efectuat els següents assajos de laboratori en el nostre 

laboratori homologat per la Generalitat de Catalunya: 

Assajos d’identificació 

Humitat natural 3 

Densitat natural 3 

Límits de Atterberg 2 

Inflament Lambe 1 

Contingut qualitatiu en sulfats 1 

 

Assajos de resistència 

Compressió simple 3 

Tall directe 2 
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3. CONTEXT GEOLÒGIC 

Geogràficament la zona d'estudi es localitza en pla de Barcelona, que s'emplaça entre els 

deltes del Llobregat i del Besòs. Aquest pla constitueix una plataforma morfològica que, 

suaument inclinada cap al mar, descendeix des dels relleus muntanyencs de la Serra de 

Collserola, els quals formen part de la Serralada Costaner Catalana i segueixen una adreça 

sensiblement paral·lela a la costa. 

 
 

Figura 1: Emplaçament geològic de la zona d'estud i l’àmbit del projecte. 

La continuïtat del pla es veu interrompuda, d'una banda per una alineació muntanyenca de 

menor altura: els Serrats de la Rovira i per l'altre, pel bloc de Montjuïc que s'alça al Sud de la 

ciutat de Barcelona. 

Geològicament, se situa en el marc extensiu que afecta des de temps neògens el marge 

occidental del mar Catalanobalear i que implica una sèrie de falles normals aproximadament 

paral·leles a la costa que donen lloc a un conjunt de blocs aixecats (horst): Serra de Collserola, 

Serrat de la Rovira i bloc de Montjuïc, i enfonsats (fosses i semifosses tectòniques). 

Litològicament, aquests blocs aixecats són totalment diferents, i estan constituïts per materials 

Paleozoics (pissarres, arenoses, calcàries, conglomerats, etc.) i roques plutòniques com el 

ÀMBIT PROJECTE 
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granit, en el cas dels sectors muntanyencs de la Serra de Collserola i els Serrats de la Rovira i 

per materials Terciaris (margues, arenoses i sorres marines), en el cas del Bloc de Montjuïc. No 

obstant això, en direcció al mar les roques queden recobertes per materials terciaris, 

representats per les marges i arenoses del bloc de Montjuïc. 

En el pla de Barcelona gran part dels sediments esmentats, queden discordantment recoberts 

per dipòsits d'origen col·luvial i edat Plistocena (Quaternari antic). Són essencialment llims, 

argiles i crostes calcàries, que en ocasions formen una seqüència de tres nivells que es repeteix 

tres vegades, per la qual cosa aquesta unitat es coneix amb el nom de “Tricicle”. 

4.  SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 

El terreny objecte d'estudi es troba a l'interior d'un edifici d'habitatges localitzat en la Gran Via 

de les Corts Catalanes 353 del terme municipal de Barcelona, situant-se els sondejos tal com es 

mostra en el plànol adjunt. 

Figura 2. Situació de l’àmbit.       Figura 3. Situació fictícia dels sondejos. 

 

5.  LITOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÉCNIQUES 

La successió litostratigràfica obtinguda a partir dels sondejos realitzats, així com les 

característiques geotècniques de les diferents litologies, és la següent: 

 

ÀMBIT PROJECTE 
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5.1.  UNITAT DE FARCIT I TERRENY ALTERAT 

Superficialment, es localitza una unitat de farcit i terreny alterat que presenta una composició 

litològica de llims marrons amb abundants restes antròpiques dispersos. 

Aquesta unitat, en els punts investigats, es localitza fins a una profunditat aproximada, referida 

a les embocadures dels sondejos: 

Sondeig S-1 0.7 m 

Sondeig S-2 1.0 m 

Sondeig S-3 0.9 m 

Sondeig S-1R 1.2 m 

 

Des del punt de vista geotècnic, es tracta d'uns materials dotats d'unes baixes i heterogènies 

propietats resistents, per la qual cosa aquest nivell no es considera apte per al suport de cap 

tipus de fonamentació, ja que la seva estructura interna, oberta i col·lapsable, afavoreix el 

desenvolupament d’assentaments de gran magnitud: 

Assajos d’identificació 

Pes específic, ρ [Tn/m3] 1.76 

Contingut en sulfats, SO4 
2- [mg SO4 

2- / Kg mostra] 166(*) 

 

Assajos de resistència 

Penetració dinàmica, Nl 2-15 

Pressió límit, PL [Kg/cm2] 1.9 

Mòdul de deformació, E [Kg/cm2] 17 

Cohesió estimada C [Kg/cm2] 0.05 

Angle fregament intern benvolgut, ϕ [o] 25 

 
(*) Pel que a l'agressivitat d'aquests sòls es refereix, poden catalogar-se com NO AGRESSIUS 

enfront del Formigó segons la EHE Instrucció de formigó estructural (Reial decret 1247/2008). 
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5.2.  UNITAT D'ARGILES 

Per sota de la unitat de farcit i terreny alterat i fins a la profunditat màxima aconseguida pels 

sondejos, es localitza una unitat constituïda per argiles, argiles llimoses i llims argilencs 

marrons a marró vermellosos amb proporcions variables de graves i gravetes de pissarres que 

poden donar lloc a nivells de graves i gravetes de pissarra amb matriu argilenca. 

Aquests sòls catalogats com CL-ML/GC segons la classificació de Casagrande presenten com a 

fracció gruixuda secundària nòduls de carbonat càlcic dispersos que donen lloc crostes 

carbonatades d'espessor centimètric i consistència rocosa. 

Des del punt de vista geotècnic, es tracta d'uns materials dotats de consistències 

moderadament ferms a ferms: 

Assajos d’identificació 

Classificació USCS CL-ML/GC 

Humitat natural, w [%] 12.6-15.4 

Límit líquid, LL [%] 25.2-29.8 

Índex de plasticitat, IP [%] 6.1-12.3 

Expansivitat lambe, IH [MPa] 0.02 

Pes específic, ρ [Tn/m3] 1.89-1.95 

Contingut en sulfats, SO4 
2- [mg SO4 

2- / Kg mostra] 57 

 

Assajos de resistència 

Assajos SPT, N30 21 – 41 

Penetració dinàmica, Nl 7-Rzo 

Pressió límit, PL [Kg/cm2] 6.0 – 13.1 

Mòdul de deformació, E [Kg/cm2] 62 – 183 

Compressió simple, qu 1.77 – 2.31 

Cohesió  C [Kg/cm2] 0.12 – 0.23 

Angle fregament intern ϕ [o] 26.6 – 29.7 

 

(*) Pel que a l'agressivitat d'aquests sòls es refereix, poden catalogar-se com NO AGRESSIUS 

enfront del Formigó segons la EHE Instrucció de formigó estructural (Reial decret 1247/2008). 

6. NIVELL FREÀTIC 

Durant l'execució dels sondejos (Febrer de 2011), no es va detectar la presència de nivell 

freàtic fins a la profunditat màxima aconseguida pels sondejos. 
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No obstant això, en èpoques d'elevada infiltració no es descarta la possible presència de 

circulacions temporals d'aigua a través de les superfícies de major permeabilitat o dels límits 

estratigràfics. 

6.1. Coeficient de permeabilitat segons DB HS 1 

Segons el Document Bàsic HS1 de Protecció enfront d'humitat, es poden classificar les unitats 

detectades com: 

  
Presència 
d'aigua 
 

Coeficient de 
permeabilitat 
del terrè 

Grau 
d’impermeabilitat 
 

Solera 
Un. de farcit i 
terreny alterat 

Baixa Ks > 10-5 cm/s 2 

Unitat d'argiles Baixa Ks ≤ 10-5 cm/s 1 

 
 

7. CONSIDERACIONS GEOTÉCNIQUES 

Segons la informació facilitada, es preveu la reforma de l'actual edifici per convertir-ho en una 

Residencia per la Gent Gran. 

Aquesta actuació no implicarà l'excavació del terreny respecte a la cota però si l'ampliació de 

noves plantes trepitjo i l'execució de fonamentació nova. No obstant això, també es 

mantindran fonaments actuals. 

Així mateix, es preveu mantenir l'actual façana i sostenir-la mitjançant l'execució de 

micropilons. 

Amb les dades obtingudes en aquest tipus de recerca, la naturalesa del terreny fins a la cota 

aconseguida en els sondejos a rotació, a percussió i les característiques mecàniques, es 

proposa una solució executiva de la fonamentació amb els criteris de: 

• Valor de la càrrega admissible enfront de l'enfonsament per trencament a l'esforç tallant, 

és a dir, una adequada resistència amb el seu coeficient de seguretat. 

• Una estimació aproximada de la magnitud dels assentaments probables de l'estructura 

que no li siguin perjudicials, valorats especialment per la seva calculista, en funció dels 

diversos assajos realitzats. 
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7.1. ESTUDI D'UNA NOVA FONAMENTACIÓ 

7.1.1. INTRODUCCIÓ 

Com s'ha indicat, a l'apartat anterior, es preveu l'execució d'una fonamentació nova. 

Per a l'estudi de la fonamentació es plantejaran dues opcions: 

• Fonamentació superficial mitjançant sabates aïllades encastades en la unitat d'argiles. 

• Fonamentació superficial mitjançant pous de fonamentació encastats en la unitat d'argiles. 

La unitat d'argiles, en els punts investigats, es localitza a les següents profunditats referides a 

l'embocadura dels sondejos: 

Sondeig S-1 0.7 m 

Sondeig S-2 1.0 m 

Sondeig S-3 0.9 m 

Sondeig S-1R 1.2 m 

 

7.1.2. CÀRREGA ADMISSIBLE 

El valor de càrrega admissible, calculada utilitzant els mètodes presiomètrics i considerant que 

la fonamentació es troba resolta en la unitat d'argiles, és: 

Sabates aïllades qa =1.5 Kg/cm2 

Pous de fonamentació qa = 2.0 Kg/cm2 

Aquest valor té aplicat el factor de seguretat, ϒR= 3 

Els assentaments màxims obtinguts són inferiors als admissibles d'una polzada per a sabates 

aïllades i/o pous de fonamentació de B≤3.0 m. 

7.2. ESTUDI DE LA FONAMENTACIÓ ACTUAL 

7.2.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat s'analitzarà la sobrecàrrega que suposarà sobre els fonaments existents la 

creació de les noves plantes. 

Al moment de redacció d'aquest estudi es desconeix la cota i tipologia de fonamentació, però 

de cara al càlcul, es considerarà que es troba resolta de manera superficial mitjançant sabates 

aïllades encastades en la unitat d'argiles, podent adoptar un valor de 1.5 Kg/cm2 en el cas de 

sabates aïllades o de 2.0 Kg/cm2 en el cas de pous de fonamentació 
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Donada l'antiguitat que té l'edifici, es considera que per a la càrrega total transmesa per 

l'edifici, el terreny ja es troba assentat. No obstant això, caldrà calcular l’assentament que es 

genera per l'increment de pressió que implica l'afegit de les plantes i assegurar-se que a cap 

moment se supera el valor de càrrega admissible. 

7.2.2. ASSENTAMENTS. 

Els assentaments màxims obtinguts per a diferents increments de pressió són els següents: 

Increment de 

pressió, [kg/cm2] 

Ample de la fonamentació 

1.2 m 2.0 m 3.0 m 

Δ 0.5 0.24 cm 0.26 cm 0.36 cm 

Δ 1.0 0.48 cm 0.52 cm 0.73 cm 

 

En cap cas es supera l’assentament màxim permès (2.54 cm) i per tant es considera que 

l’assentament és admissible per a l'estructura. No obstant això, cal tenir en compte, que 

l'increment de pressió, en cap cas pot superar el valor de càrrega admissible exposat a 

l'apartat anterior. 

En el cas que se superés, seria necessari el recalçament de la fonamentació. Pel recalçament 

de la fonamentació, donada les característiques de l'edifici, s'aconsella l'execució de 

micropilons. 

7.3.  ESTUDI D'UN RECALÇAMENT 

Segons la informació facilitada es preveu sostenir la façana mitjançant el recalçament de la 

fonamentació mitjançant micropilons. 

Aquests elements, també podran ser utilitzats pel recalçament dels fonaments que no siguin 

capaços d'aguantar les càrregues transmeses per l'edifici. 

Per al càlcul d'aquests elements, es podran adoptar els següents valors de fregament unitari 

límit per a les diferents unitats detectades: 
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Fregament unitari límit 

 INJECCIÓ IGU INJECCIÓ IR INJECCIÓ IRS 

Un. de farcit i terreny 
alterat 

No es considera No es considera No es considera 

Unitat d'argiles rf = 1.0 Kg/cm2 rf = 1.7 Kg/cm2 rf = 2.5 Kg/cm2 

Aquests valors no es troben afectats per cap coeficient de seguretat, podent considerar un 

valor de FR= 1.65. 

 

 

Fig. 1: Fregament unitari límit segons la “Guia per al projecte i execució de micropilons en 

obres de carretera” Ministeri de Foment 2005. 

 

8. SISMICITAT 

Segons les prescripcions de la Norma de Construcció Sismorresistente (NCSE-02), RD  

997/2002, l'acceleració sísmica bàsica (ab/g) i el coeficient de contribució (K) per a Barcelona,  

es corresponen amb els següents valors: 

ab/g 0.04 

K 1.0 
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Així mateix, per als materials detectats poden considerar-se els següents coeficients del sòl (C): 

Unitat Tipus de sòl Coeficient (C) 

Unitat de farcit i 

terreny alterat 
IV 2.0 

Unitat d'argiles II 1.3 

 

9. CONCLUSIONS 

A partir dels resultats obtinguts en el present estudi geotècnic per a la reforma de l'actual 

edifici, situat en Gran Via 353 de Barcelona, es pot concloure que: 

- La successió litològica obtinguda a partir dels sondejos realitzats ha estat: 

• Unitat de farcit i terreny alterat, amb un espessor de 0.7 a 1.2 m, no apta per al 

suport de cap tipus de fonamentació 

• Unitat d'argiles de consistències moderadament fermes a ferma fins a la 

profunditat màxima aconseguida pels sondejos. 

- La reforma de l'edifici implicarà les següents actuacions: 

• Execució de fonamentació nova. 

• Aprofitament de fonaments existents, sempre que siguin capaços de suportar les 

noves càrregues que transmetrà l'edifici. 

• Recalçament de la fonamentació amb l'objecte de suportar la façana actual i en el 

cas que els fonaments existents no siguin capaços de suportar la nova càrrega 

transmesa per l'edifici. 

- En el cas de fonamentacions noves es podrà adoptar per l'execució d'una 

fonamentació superficial mitjançant sabates aïllades o pous de fonamentació 

encastats en la unitat d'argiles. 

- Com a valor de càrrega admissible per a sabates aïllades es podrà adoptar un valor 

d'1.5 Kg/cm2 i de 2.0 Kg/cm2 per a pous de fonamentació. Amb uns seients inferiors 

als admissibles. 
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- En el cas que es prevegi aprofitar els fonaments actuals, s'haurà de comprovar que, en 

cap cas, l'increment de pressió generat per la construcció de noves plantes supera el 

valor de càrrega admissible i l’assentament màxim permès. 

 

- En el cas del recalçament, es podran adoptar els següents valors de resistència unitària 

límit per al càlcul de micropilons: 

 

Fregament unitari límit 

 INJECCIÓ IGU INJECCIÓ IR INJECCIÓ IRS 

Un. de farcit i terreny 
alterat 

No es considera No es considera No es considera 

Unitat d'argiles rf = 1.0 Kg/cm2 rf = 1.7 Kg/cm2 rf = 2.5 Kg/cm2 

Aquests valors no es troben afectats per cap coeficient de seguretat, podent considerar un 

valor de FR= 1.65. 

 De cara a l'execució de les diferents tipologies de fonamentació s'hauran de tenir en compte 

la nul·la cohesió que presentarà la unitat de farcit i terreny alterat, la presència de crostes 

carbonatades en la unitat d'argiles, així com de graves i gravetes disperses i la possible 

presència de circulacions temporals d'aigua a través de les superfícies de major permeabilitat o 

dels límits estratigràfics. 

Cap de les unitats detectades presenten agressivitat per sulfats enfront del formigó. 

Per al terme municipal de Barcelona es podrà adoptar un valor d'acceleració sísmica bàsica 

(ab/g) de 0.04. 

Donada la lògica variabilitat de la naturalesa dels sòls, que algunes vegades es presenta fins i 

tot en zones o àrees molt properes als punts d'assajos, si es detectés alguna discordança, 

varietat o dubte respecte a les dades experimentals i limitats d'aquest informe pel seu propi 

concepte estadístic, ja que recerques més àmplies estan condicionades a uns majors costos 

econòmics, els assenyalem que estem a la seva disposició en el que sigui necessari. 

 

Responsable Tècnic Dpt. de Geotècnia 

xxxxxx 
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10. APÈNDIX 

10.1. MÈTODES PRESIOMÈTRICS 

En el càlcul de fonamentacions superficials i semiprofondes es pot utilitzar la formulació 

presiomètrica, on la tensió de treball admissible ve donada per la següent expressió: 

-  

On Pl és la pressió equivalent neta obtinguda a partir dels valors de pressió límit obtinguts en 

l'assaig presiomètric i calculada seguint el model proposat per F. Baguelin, J.F. Jézéquel i D.H. 

Shields, en el llibre The Pressuremeter and Foundation Engineering, tal com s'explica en 

l'exemple: 

 

Figura 1: Exemple de càlcul de la pressió equivalent. 

Po és la pressió natural del terreny. 

K és un factor d’encastament que depèn de l'ample de la fonamentació i del tipus de terreny; 

    

Argiles           Llims 
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-  
- Graves 

Figura 2. Gràfic on a partir de la relació D/B (D: encastament; B: ample de la sabata) s'obté el coeficient 

de empotramiento (The Pressuremeter and Foundation Engineering, Baguelin, F; Jézéquel, J. F.; Shields, 

D. H, Pàg. 210. 

i F el coeficient de seguretat que es considera 3. 
 

Per al càlcul de l’assentament màxim produït per un increment de pressió, s'ha utilitzat la 

formulació presiomètrica que es pot veure a continuació, proposta per F. Baguelin, J.F. 

Jézéquel i D.H. Shields, en el llibre The Pressuremeter and Foundation Engineering: 

 

On, 

- B [cm] = Ample de la fonamentació 

- q [Kg/cm2] = Càrrega neta aplicada 

- Ed [Kg/cm2] = Mòdul presiomètric de consolidació 

- Ec [Kg/cm2] = Mòdul presiomètric de distorsió 

- λc, λd = Factor de forma de la fonamentació 

- α = Factor reològic que depèn del terreny 

 

El mòdul de consolidació Ed, resulta de la mitjana armònica dels mòduls presiomètrics 

obtinguts en els assajos realitzats a l'interior dels sondejos, i el mòdul de distorsió és el mòdul 

immediatament per sota de la cota de fonamentació. 
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Els factors de forma ( λc, λd) i el factor reològic (α), s'obtenen a partir de la taula que es mostra 

en la figura 3.  

 

Figura 3. Gràfic on es pot obtenir els factors de forma λc, λd i el factor reològic, α (The 

Pressuremeter and Foundation Engineering, Baguelin, F; Jézéquel, J. F.; Shields, D. H, Pàg. 210). 
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10.2. CÀRREGA D'ENFONSAMENT D'UN MICROPILÓ 

- Guia per al projecte i l'execució de micropilons en obres de carreteres. 

Per al càlcul de la càrrega d'enfonsament d'un micropiló es consideressin dos casos: 

1) No es pot considerar la resistència per punta: 

Rc,d= Rfc,d = A L•rfc,d 

2) Es pot considerar la resistència per punta: 

Rc,d= Rfc,d + Rp,d 

On: 

Rfc,d = resistència per fust enfront d'esforços de compressió. 

rfc,d = fregament unitari per fust enfront d'esforços de compressió 

AL = Àrea lateral del micropiló. Es determinarà a partir del diàmetre nominal, D (≤ que el 
diàmetre de perforació). 

 

Per poder considerar la resistència per punta s'haurà de verificar la zona d'influència de la 

punta (semisuma de la zona activa inferior, 3D, i de la zona passiva superior, 6D) que en: 

- Sols granulars és l'índex N del SPT és superior a 30 (compacitad densa a molt densa). 

- Sols cohesius, la resistència a compressió serà superior a 100 KPa (consistències 

fermes, molt fermes i dures). 

- La longitud d’encastament serà superior o igual 6D nominals, mesurats des del plànol 

de la punta. 

▪ Obtenció de la resistència unitària per fust 

- Mètode teòric: 

El fregament per fust a una determinada profunditat z, es podrà obtenir com: 

 

On: 

z: profunditat, mesura verticalment des de la superfície del terreny. 

c’: cohesió efectiva del terreny natural a la profunditat z. 

δ: angle de fregament negatiu en el contacte terrè-fust, a la profunditat z, = KT•φ’ , on KT és 
un valor comprès entre 2/3≤KT≤1. 
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σ’H (z): Pressió horitzontal efectiva del terreny a la profunditat z. Es determinarà com s'indica a 
continuació segons el tipus d'injecció: 

- Injeccions tipus ANAR o IRS, per a profunditats superiors a 5 m: 

 

- Resta dels casos: 

 

On: 

σ’(z) : Pressió vertical efectiva del terreny a la profunditat z. 

Pi: Pressió d'injecció que es considerarà ≠ 0 en micropilons tipus IR i IRS amb registres de 

pressions d'injecció, per a zones de fust que es trobin a una profunditat superior a 5 m. 

Ko: coeficient d'embranzida en repòs. 

- Situacions a curt termini: 

Per al cas de micropilons en contacte amb sòls argilencs saturats i per a l'anàlisi de situacions a 

curt termini, el fregament unitari per a fust s'obtindrà 

r
c,d

 = S
U
/F

CU 

On: 

SU: Resistència al tall sense drenatge del terreny a una profunditat z. 

FCU: Coeficient de minoració, que es pot considerar un valor de FCU=0,90 FC (veure taula 1). 

 

Taula 1: Coeficients FC, Fφ 

- Correlacionis empíriques 

Utilitzant correlacions empíriques, el fregament unitari s'obté a partir de l'expressió: 

rfc,d = rf,lim / Fr 

On: 

rfc,d= fregament unitari per fust al davant a esforços de compressió. 
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rf, lim= fregament unitari límit per fust que es pot obtenir a partir de la figura 1. 

Fr: Coeficient de minoració, que té en compte la durada de la funció estructural dels  

micropilons (veure taula 2) 

 

Taula 2: Coeficients Fr 
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Fig. 1: Fregament unitari límit per fust obtingut a partir del valor de compressió simples, N del 

SPT i pressió límit. 

▪ Obtenció de la resistència unitària per fust 

En el cas que es consideri la resistència per punta, s'adoptarà com a valor màxim un 15% de la 

resistència de càlcul per fust al davant a esforços de compressió: 

Rp,d ≤ 0,15 Rfc,d 

Rp,d = Resistència de càlcul per punta 

Rfc,d = Resistència de càlcul per fust al davant a esforços de compressió. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex, s’identifiquen i descriuen tots els serveis, tant privats com públics, que 

transcorren en les proximitats de l’àrea d’actuació de les obres. Es comprova si hi ha cap servei 

afectat per l’execució de les obres i de quina forma es deuran protegir, modificar el seu traçat 

o reposar-los. 

S’ha tingut en compte els següents serveis: 

• Aigües de Barcelona     

• Enllumenament públic i fibra òptica 

• Cicle de l’Aigua Sanejament 

• Gas Natural 

• Ono 

• Telefònica 

Donat la naturalesa acadèmica d’aquest projecte, no s’ha tingut accés a les dades de l’empresa 

elèctrica Endesa de MT i BT. En cas de ser un projecte real, es sol·licitaria aquesta informació i 

es tindria en compte realitzant el mateix procés que amb la resta de serveis. 

1.1.  ACEFAT (infraestructures de serveis públics) 

Totes les dades que es presenten a continuació, així com els plànols de situació dels serveis, 

han sigut proporcionats per l’empresa Acefat, a través del portal web ewise. 

Es tracta d’una empresa creada al 1990 per desenvolupar un projecte de gestió integrada de 

les obres de serveis que es porten a terme a la via pública de la ciutat de Barcelona i la seva 

àrea metropolitana. 

 

2. SERVEIS AFECTATS 

A continuació s’estudien individualment les afeccions previstes per cadascuna de les 

companyies que es mencionen. 

2.1.  AIGÜES DE BARCELONA 

La xarxa d’aigua transcorre per sobre de la vorera del carrer Mir Geribert amb una canonada 

de 100 mm, que tot i que no es veurà afectada per la torre d’estabilització, que es col·locarà a 

la calçada del carrer, s’hauria de comprovar amb el replanteig dels micropilons per reforçar la 

façana, i en cas d’afectació, desviar la canonada. 

A la vorera de la Gran Via, si que trobem una canonada de diàmetre 150 mm que es redueix a 

una de 100 mm front a la façana de l’edifici. S’haurà de comprovar si amb el replanteig del 

contrapès de la torre d’estabilització de Gran Via o per l’execució del recalç de la fonamentació 

de façana es veuria afectada i, en aquest cas desviar provisionalment per evitar que quedi sota 

el contrapès i es pugui malmetre. 

2.2.  ENLLUMENAMENT PÚBLIC I FIBRA ÒPTICA 
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La xarxa d’enllumenament públic transcorre per la vorera contraria a la façana del carrer Mir 

Geribert i  per la vorera, junt a la calçada de Gran Via. La xarxa de fibra òptica, transcorre per 

Gran Via entre vorera i calçada. 

Per tant, cap de les dues xarxes es veuran afectades per l’obra. 

2.3.  CICLE DE L’AIGUA SANEJAMENT 

Es localitza un tram de la xarxa de sanejament al carrer Mir Geribert, que connecta des de un 

pou amb una canonada T56 fins a la canonada D500A que transcorre pel carrer de La Bordeta. 

A aquest ramal li arriben dos embornals del final del carrer Mir Geribert. Caldria comprovar si 

amb el replanteig de la torre d’estabilització de la façana de Mir Geribert es veu afectat el pou i 

caldria anul·lar-lo mentre es desenvolupin les obres, ja que la canonada no te continuïtat pel 

carrer. 

A la vorera de Gran Via hi ha 4 embornals un dels quals queda situat front a la façana de Gran 

Via, per tant també caldria comprovar si amb el replanteig de la torre d’estabilització de Gran 

via, caldria anul·lar-lo durant el període d’obres. 

Per altra banda, també s’observa que a la xarxa d’aprofitament de recursos hídrics alternatius 

hi ha planificada la xarxa tocant a la façana de Gran Via, però com que no es existent 

actualment, no ens afecta. 

2.4.  GAS NATURAL 

La xarxa de gas natural transcorre per la vorera de Gran Via amb una canalització de polietilè 

PE300 que dona servei a l’escomesa de l’edifici existent. Si quedés afectada per el contrapès 

de la torre d’estabilització de Gran Via o per l’execució del recalç de la fonamentació de 

façana, es preveu anul·lar el tram sobre la façana en el cas que hi hagi subministrament 

alternatiu per els dos edificis contigus pròxims a Plaça Espanya o el desviament provisional en 

l’improbable cas que sigui un ramal no connectat per l’altre extrem de Plaça Espanya. 

2.5.  ONO 

Es localitza un ramal de la xarxa d’Ono provinent de Plaça Espanya que arriba fins l’edifici 

objecte del projecte. Com el ramal no te continuïtat un cop arribat fins l’àmbit del projecte, es 

preveu anul·lar l’últim tram sense afectar a la resta d’edificis. 

2.6. TELEFÒNICA 

La xarxa de telefònica no es veurà afectada per les obres ja que aquesta prové de la carretera 

de la Bordeta i finalitza el ramal a l’edifici objecte del projecte. Per tant es podrà anul·lar sense 

afectar a cap altre edifici contigu. 
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3. DOCUMENTACIÓ DE LES EMPRESES 

A continuació es presenta tota la documentació facilitada per les empreses a traves del portal 

web ewise de l’empresa Acefat. 

Pel cas de l’estudi de la zona del projecte, es sol·licita els serveis del plànol amb referència 

2793116, representat a continuació: 

 

Il·lustració 1: plànol de la zona que es sol·liciten els serveis a Acefat 



 

 
En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 
 
Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 
 
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1.  Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos 

 
Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 
 
En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 
 
Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 
 



 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2 

Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 
Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de las Obras 

 
La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 
 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  
 
Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 
 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 
 



 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2 

Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 
Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

 
 
Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 
 
 
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 
 
2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 
 
3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 
 
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  
 
5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 
 
6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 
 
7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 
 
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 
 
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 
 
 
 



 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 
 
10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 
 
11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
 
 

ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 
 
a) Tuberías Ø< 300 mm: 
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 
 
b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm: 
 
Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 
 
- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 
 
- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 
 
Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 
 
En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 
 
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 
 
Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



 

ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 
 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 
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Direcció  de Telecomunicacions 
 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86  

 

 

Asunto: Servicios afectados 
 
 

 
 

 
Estimados señores: 
 
 
Nos complace remitir la información que nos han solicitado referente a nuestros 
servicios en la zona afectada, en respuesta a su solicitud. 
 
Sin embargo, hacemos constar que los datos facilitados son a título orientativo 
y no se podrá eludir ninguna responsabilidad alegando que la información 
aportada sea defectuosa, ya que puede resultar afectada por la topografía del 
terreno, por modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o obras que 
se puedan realizar desde el transcurso de esta solicitud hasta la ejecución de 
su proyecto. 
 
Asimismo, les recordamos que a la hora de la ejecución de su proyecto, 
tendrán que volver a contactar con nosotros para realizar el replanteo de la 
afectación y las soluciones a la misma y la correspondiente firma del acta de 
replanteo. 
 
Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 
 
 
 
Reciban cordiales saludos, 
 
 
 
 
 
 
Antoni Carol Vilanova 
Jefe del  área de servicios 
Dirección de Telecomunicacioness 
  

Barcelona, 23 de Agosto de 2016



 

 pàg. 2/2 

Direcció  de Telecomunicacions 
 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86  

 
 
CONDICIONES DE CESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
 
Todos los contenidos cartográficos incluidos en la presente documentación son propiedad del 
Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona no es responsable de la información 
que se puede obtener a través de enlaces a sistemas externos. 
La información cartográfica le ampara la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. 
Los usuarios no adquieren ningún título, derecho o interés sobre esta información. 
Los usuarios son los responsables del uso que hagan de la información contenida en la 
documentación entregada. 
 
  
Condiciones de cesión del uso de los datos 
 
1. Los derechos de uso de los datos son válidos única y exclusivamente para uso interno o para 
llevar a cabo estudios o proyectos propios o destinados a terceros. 
 
2. Los usuarios no pueden utilizar la información para otros fines los que están autorizados 
expresamente y siempre deben hacer constar la procedencia de la información: "Ayuntamiento 
de Barcelona - Información de base y cartografía (IBC)". Por otra parte, el Ayuntamiento o sus 
representantes pueden reclamar el pago de los usos realizados, además de las indemnizaciones 
pertinentes por daños y perjuicios. 
 
3. Los usuarios no pueden ceder los datos obtenidos, ni total ni parcialmente, a terceros sin 
autorización expresa del Ayuntamiento de Barcelona o de sus representantes. 
 
4. Los datos proporcionados a los usuarios son copia fiel de los datos integrados, hasta la fecha 
de hoy, a las bases de datos cartográficas del Ayuntamiento de Barcelona (IMI-IBC). Por tanto, 
no nos hacemos responsables de los posibles errores u omisiones que detecten los usuarios o 
terceros, ni de los posibles perjuicios que se deriven del uso de esta información. 
 

 



     
 Medi Ambient 
 Energia i Qualitat Ambiental 
 Enllumenat 

  
Torrent de l'Olla, 218-220, 3a  pl. 

 08012 Barcelona 
 Telèfon 93 291 43 80 
 Fax  93 291 41 46 

     

     

 
 
 
 
Assumpte: Serveis afectats d'Enllumenat Públic. 
 
 
 
 

 
 

 
Benvolguts senyors: 
 
En referència a la seva sol.licitud, s'adjunta la documentació dels serveis afectats 
d'enllumenat públic. 
 
Tanmateix, fem constar que les dades facilitades son a títol orientatiu i que no es podrà eludir 
cap responsabilitat al·legant que la informació aportada sigui defectuosa, atès que pot resultar 
afectada per modificacions pendents del nostre entorn gràfic o bé per obres que es puguin 
realitzar des del transcurs d’aquesta petició fins a la execució del seu projecte. 
 
 
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 23 de Agosto de 2016
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Senyors,  
 
D’acord amb la seva sol·licitud, ens plau adjuntar-vos la següent informació relativa als serveis públics del 
subsòl existents i planificats, gestionats per la nostra empresa, al sector previst al seu projecte: 

 

TIPUS DE PLÀNOL OBSERVACIONS 

Clavegueram  
Geometria xarxa 

(veure punts a continuació) 
Estat xarxa  

Fibra Òptica (veure punts a continuació) 

Aprofitament de recursos hídrics 
alternatius (veure punts a continuació) 

Mines i refugis de guerra (veure punts a continuació) 

Recollida Pneumàtica (*) 
 (*) Els plànols de la xarxa de Recollida Pneumàtica es troben 
ubicats a la següent adreça:  
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp 

 

XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
- Per a interpretar correctament el plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, necessiteu accedir al 

catàleg de Tipologies de seccions de clavegueram. Aquesta informació relativa als plànols de xarxa de 
clavegueram la podeu consultar a l’adreça d’Internet: http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp. En 
aquesta pàgina Web, la primera vegada que s’hi accedeix s’ha d’omplir un petit formulari de registre per 
demanar el vostre nom d'usuari i password si no el teniu ja. Un cop el rebeu podreu accedir-hi i visualitzar la 
documentació que us interessi o bé descarregar-la en Acrobat Reader. 
 

- Pel que respecta a les Simbologies que apareixen al plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, 
s’inclou en l’enviament la llegenda tipus, tot i que també la trobareu a l’esmentada adreça d’internet. 
 

- La informació facilitada referent a la xarxa de clavegueram planificada s’ha extret del Pla Integral de 
Clavegueram de Barcelona (PICBA’06). La consignació d’aquesta informació no exclou la realització d’un 
estudi de detall de les obres requerides per al drenatge de la zona i de la conca afectada, ni la redacció dels 
projectes constructius corresponents. 
 

- En la realització de projectes d’urbanització i/o projectes que incideixin sobre el drenatge urbà, s’haurà de 
preveure la col·locació d’un cert nombre de nous embornals (de reixa i bústia). Per això caldrà tenir en 
compte els Plànols de previsió de nous embornals per Districtes i els Criteris de densitat de col·locació 
d’embornals, que es troben a la mateixa adreça d’internet esmentada a dalt. 
 

- El plànol d’informació sobre l’estat estructural de la xarxa s’inclou només a títol orientatiu, i es basa en 
la informació disponible en cada moment. Per a qualsevol incidència o consulta complementària sobre 
aquest estat de conservació, caldrà contactar amb el Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, c/ Acer 16, 08038 
Barcelona (Telèfon: 932 896 800). 

  

Barcelona, 23 de Agosto de 2016

http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp
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- La sol·licitud de connexió de les finques a la xarxa de clavegueram, així com qualsevol informació relativa a 
connexions existents, s’ha d’enviar al Servei d’Inspeccions i Neteja: a l’atenció de Sra. Elma Cabot 
(ecabot@bcn.cat). de la Direcció d’Operacions. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, c/ Tarragona 173, 08014 
Barcelona (Telèfon: 934 132 454). 
 

- D’altra banda, si bé l’esmentat Servei d’Inspeccions i Neteja pot disposar d’informació relativa a la situació i 
característiques dels claveguerons de les finques particulars, existeix una altra possible via de trobar 
aquesta informació si estava continguda al projecte original de l’edifici. Es tracta de l’Arxiu Administratiu de 
la ciutat: c/ Bisbe Caçador, 4. 08002 Barcelona (Telèfon: 932 956 800). 
 

- Finalment, per poder consultar plànols “as-built” dels projectes d’algunes obres del període pre-olímpic, 
existeix un arxiu tècnic municipal al c/ Ciutat de Granada 111. 08018 Barcelona. 

 
 

XARXA DE FIBRA ÒPTICA PER L’INTERIOR DEL CLAVEGUERAM 
 
- En aquests plànols de xarxes de fibra òptica, s’informa exclusivament de les conduccions portafibra 

òptica instal·lades per l’interior del clavegueram. No s’informa, per tant, de les xarxes que discorren en rasa 
per fora de les clavegueres, que s’han de demanar a les diferents companyies de telecomunicacions que 
operen a la ciutat. 
 

- Si es preveu l’afecció a alguna claveguera que contingui tubs portafibra, es podrà consultar telefònicament a 
Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. el número de tubs presents, així com les companyies propietàries de 
cadascun d’ells. Però la gestió de les afeccions, i inclús la ratificació d’aquestes dades, s’haurà de realitzar 
amb cada companyia afectada. 

 
 

XARXA D’APROFITAMENT DE RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS 
 
- Per a interpretar correctament els plànols de xarxes d’aigua no potable (recursos hídrics alternatius), 

al caixetí del plànol apareixen les simbologies més rellevants.  
 

- Si es preveu l’afecció a les xarxes d’aigua no potable i es vol conèixer amb més detall els diferents equips o 
elements compresos a l’interior de les arquetes, es podrà consultar telefònicament a Barcelona Cicle de 
l’Aigua, S.A. aquesta informació. 
  

- La informació facilitada referent a la xarxa d’aprofitament d’aigües freàtiques planificada s’ha extret del Pla 
Tècnic per l’Aprofitament dels Recursos Hídrics Alternatius a Barcelona (2009). La consignació d’aquesta 
informació no exclou la realització d’un estudi de detall de les obres requerides per al subministrament 
d’aigua no potable per a usos municipals, ni la redacció dels projectes constructius corresponents. 

 
  

mailto:ecabot@bcn.cat
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MINES I REFUGIS DE LA GUERRA 
 
Tant la informació de mines com la de refugis és molt antiga, d’orígens diversos, molt sovint no és verificable in 
situ, i per tant té una fiabilitat relativa. 

 

Mines: 

- En general les mines són de titularitat privada. 

- És possible que per algunes mines es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics. 

- Per qualsevol tema relacionat amb les Mines d’Aigua, s’hauria d’adreçar a Mª José Chesa 
(mjchesam@bcn.cat) de la Direcció de Planificació i Innovació. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A., c/ Acer 16, 
08038 Barcelona (Telèfon: 932 896 800). 

 

Refugis: 

- És possible que per alguns refugis es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics. 

- Per qualsevol tema relacionat amb els Refugis de Guerra s’hauria d’adreçar al Museu d’Història de la Ciutat, 
al Servei d’Arqueologia (Tel. 932 564 190). 

 

CONSIDERACIONS GENERALS: 
 
- La informació subministrada servirà exclusivament per a l’ús exposat pel peticionari en el seu escrit de 

sol·licitud, i tindrà una validesa màxima de 6 mesos.  

- Les coordenades es faciliten en el sistema de referència UTM ETRS89. 

- Quan al plànol aparegui una àrea identificada amb una trama verda de zona en projecte (veure llegenda), 
això significa que Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. ha redactat un projecte de xarxes a la zona, que podria 
eventualment interferir amb altres serveis, infraestructures o inclús amb els accessos als futurs edificis; per 
això, es recomana que el receptor de l’informe es posi en contacte amb Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. per 
conèixer els detalls d’aquest projecte. El mateix aplica si apareix una àrea identificada amb una trama 
taronja de zona en obres. 

- Les dades dels plànols adjunts i la informació disponible s’ofereixen a títol orientatiu, degut a que tant les 
instal·lacions com el seu entorn poden veure’s sotmeses a modificacions, especialment a les àrees 
indicades als plànols com a zones en obres. 

- En el cas que es doni informació corresponent a altres municipis de l’Àrea Metropolitana, aquesta pot ser 
incompleta o no ajustada a la realitat. Per completar-la s’hauran de consultar els serveis tècnics dels 
Ajuntaments corresponents. 
 

- Si es preveu l’afecció a algun dels serveis urbans municipals, cal elaborar un estudi i valoració d’aquests, i 
en aquest sentit els recordem l’ obligatorietat de remetre’ns el projecte per tal d’emetre l’informe preceptiu a 
l’atenció de:  

Sr. Jordi Santiago (jsantiagol@bcn.cat) o Sr. Viçens Gonzalez del Bao (vgonzalezdelbao@bcn.cat).del 
Departament d’Informació de Projectes i Recepcions. Ajuntament de Barcelona. c/ Torrent de l’Olla, 218 – 
220, 2a planta. 08012 Barcelona (Telèfon: 93 291 41 97). 

 

mailto:mjchesam@bcn.cat
mailto:jsantiagol@bcn.cat
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 Senyors,  
 
D’acord amb la seva sol·licitud, ens plau adjuntar-vos la següent informació relativa als serveis públics del 
subsòl existents i planificats, gestionats per la nostra empresa, al sector previst al seu projecte: 

 

TIPUS DE PLÀNOL OBSERVACIONS 

Clavegueram (veure punts a continuació) 

Fibra Òptica (veure punts a continuació) 

Aprofitament de recursos hídrics 
alternatius (veure punts a continuació) 

Mines i refugis de guerra (veure punts a continuació) 

Recollida Pneumàtica (*) 
 (*) Els plànols de la xarxa de Recollida Pneumàtica es troben 
ubicats a la següent adreça:  
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp 

 

XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
- Per a interpretar correctament el plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, necessiteu accedir al 

catàleg de Tipologies de seccions de clavegueram. Aquesta informació relativa als plànols de xarxa de 
clavegueram la podeu consultar a l’adreça d’Internet: http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp. En 
aquesta pàgina Web, la primera vegada que s’hi accedeix s’ha d’omplir un petit formulari de registre per 
demanar el vostre nom d'usuari i password si no el teniu ja. Un cop el rebeu podreu accedir-hi i visualitzar la 
documentació que us interessi o bé descarregar-la en Acrobat Reader. 
 

- Pel que respecta a les Simbologies que apareixen al plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, 
s’inclou en l’enviament la llegenda tipus, tot i que també la trobareu a l’esmentada adreça d’internet. 
 

- La informació facilitada referent a la xarxa de clavegueram planificada s’ha extret del Pla Integral de 
Clavegueram de Barcelona (PICBA’06). La consignació d’aquesta informació no exclou la realització d’un 
estudi de detall de les obres requerides per al drenatge de la zona i de la conca afectada, ni la redacció dels 
projectes constructius corresponents. 
 

- En la realització de projectes d’urbanització i/o projectes que incideixin sobre el drenatge urbà, s’haurà de 
preveure la col·locació d’un cert nombre de nous embornals (de reixa i bústia). Per això caldrà tenir en 
compte els Plànols de previsió de nous embornals per Districtes i els Criteris de densitat de col·locació 
d’embornals, que es troben a la mateixa adreça d’internet esmentada a dalt. 

  

Barcelona, 23 de Agosto de 2016

http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp
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- La sol·licitud de connexió de les finques a la xarxa de clavegueram, així com qualsevol informació relativa a 

connexions existents, s’ha d’enviar al Servei d’Inspeccions i Neteja: a l’atenció de Sra. Elma Cabot 
(ecabot@bcn.cat). de la Direcció d’Operacions. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, c/ Tarragona 173, 08014 
Barcelona (Telèfon: 934 132 454). 
 

- D’altra banda, si bé l’esmentat Servei d’Inspeccions i Neteja pot disposar d’informació relativa a la situació i 
característiques dels claveguerons de les finques particulars, existeix una altra possible via de trobar 
aquesta informació si estava continguda al projecte original de l’edifici. Es tracta de l’Arxiu Administratiu de 
la ciutat: c/ Bisbe Caçador, 4. 08002 Barcelona (Telèfon: 932 956 800). 
 

- Finalment, per poder consultar plànols “as-built” dels projectes d’algunes obres del període pre-olímpic, 
existeix un arxiu tècnic municipal al c/ Ciutat de Granada 111. 08018 Barcelona. 

 
 

XARXA DE FIBRA ÒPTICA PER L’INTERIOR DEL CLAVEGUERAM 
 
- En aquests plànols de xarxes de fibra òptica, s’informa exclusivament de les conduccions portafibra 

òptica instal·lades per l’interior del clavegueram. No s’informa, per tant, de les xarxes que discorren en rasa 
per fora de les clavegueres, que s’han de demanar a les diferents companyies de telecomunicacions que 
operen a la ciutat. 
 

- Si es preveu l’afecció a alguna claveguera que contingui tubs portafibra, es podrà consultar telefònicament a 
Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. el número de tubs presents, així com les companyies propietàries de 
cadascun d’ells. Però la gestió de les afeccions, i inclús la ratificació d’aquestes dades, s’haurà de realitzar 
amb cada companyia afectada. 

 
 

XARXA D’APROFITAMENT DE RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS 
 
- Per a interpretar correctament els plànols de xarxes d’aigua no potable (recursos hídrics alternatius), 

al caixetí del plànol apareixen les simbologies més rellevants.  
 

- Si es preveu l’afecció a les xarxes d’aigua no potable i es vol conèixer amb més detall els diferents equips o 
elements compresos a l’interior de les arquetes, es podrà consultar telefònicament a Barcelona Cicle de 
l’Aigua, S.A. aquesta informació. 
  

- La informació facilitada referent a la xarxa d’aprofitament d’aigües freàtiques planificada s’ha extret del Pla 
Tècnic per l’Aprofitament dels Recursos Hídrics Alternatius a Barcelona (2009). La consignació d’aquesta 
informació no exclou la realització d’un estudi de detall de les obres requerides per al subministrament 
d’aigua no potable per a usos municipals, ni la redacció dels projectes constructius corresponents. 

 
  

mailto:ecabot@bcn.cat
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08038 - Barcelona 
Telèfon 932 896 800 
www.bcasa.cat 
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MINES I REFUGIS DE LA GUERRA 
 
Tant la informació de mines com la de refugis és molt antiga, d’orígens diversos, molt sovint no és verificable in 
situ, i per tant té una fiabilitat relativa. 

 

Mines: 

- En general les mines són de titularitat privada. 

- És possible que per algunes mines es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics. 

- Per qualsevol tema relacionat amb les Mines d’Aigua, s’hauria d’adreçar a Mª José Chesa 
(mjchesam@bcn.cat) de la Direcció de Planificació i Innovació. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A., c/ Acer 16, 
08038 Barcelona (Telèfon: 932 896 800). 

 

Refugis: 

- És possible que per alguns refugis es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics. 

- Per qualsevol tema relacionat amb els Refugis de Guerra s’hauria d’adreçar al Museu d’Història de la Ciutat, 
al Servei d’Arqueologia (Tel. 932 564 190). 

 

CONSIDERACIONS GENERALS: 
 
- La informació subministrada servirà exclusivament per a l’ús exposat pel peticionari en el seu escrit de 

sol·licitud, i tindrà una validesa màxima de 6 mesos. 

- Les coordenades es faciliten en el sistema de referència UTM ETRS89. 

- Quan al plànol aparegui una àrea identificada amb una trama verda de zona en projecte (veure llegenda), 
això significa que Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. ha redactat un projecte de xarxes a la zona, que podria 
eventualment interferir amb altres serveis, infraestructures o inclús amb els accessos als futurs edificis; per 
això, es recomana que el receptor de l’informe es posi en contacte amb Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. per 
conèixer els detalls d’aquest projecte. El mateix aplica si apareix una àrea identificada amb una trama 
taronja de zona en obres. 

- Les dades dels plànols adjunts i la informació disponible s’ofereixen a títol orientatiu, degut a que tant les 
instal·lacions com el seu entorn poden veure’s sotmeses a modificacions, especialment a les àrees 
indicades als plànols com a zones en obres. 

- En el cas que es doni informació corresponent a altres municipis de l’Àrea Metropolitana, aquesta pot ser 
incompleta o no ajustada a la realitat. Per completar-la s’hauran de consultar els serveis tècnics dels 
Ajuntaments corresponents. 
 

- Si es preveu l’afecció a algun dels serveis urbans municipals, cal elaborar un estudi i valoració d’aquests, i 
en aquest sentit els recordem l’ obligatorietat de remetre’ns el projecte per tal d’emetre l’informe preceptiu a 
l’atenció de:  

Sr. Jordi Santiago (jsantiagol@bcn.cat) o Sr. Viçens Gonzalez del Bao (vgonzalezdelbao@bcn.cat).del 
Departament d’Informació de Projectes i Recepcions. Ajuntament de Barcelona. c/ Torrent de l’Olla, 218 – 
220, 2a planta. 08012 Barcelona (Telèfon: 93 291 41 97). 

 

mailto:mjchesam@bcn.cat
mailto:jsantiagol@bcn.cat


Codi:

Projecció UTM. ETRS89

BCN PROJECTE UPC317249-7270003

Coordenada centre:

XARXA DE CLAVEGUERAM: GEOMETRIA

(428719.83; 4580653.3) m.

Data: 23-08-2016
LLEGENDA

Anti-Inundació T10 o Mixta

Antiabocament

Anti-Inundació T>>10

Desenvolupament de la xarxa

Xarxa Aj. Barcelona

Clavegueró longitudinal particular

Xarxa altres organismes

Xarxa fora de servei

Zona en projecte

Zona en obres

XARXA PLANIFICADA XARXA EXISTENT

1/2000
Digitally signed by ACEFAT
Date: 2016.08.23 09:16:09 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



XARXA DE FIBRA ÒPTICA PEL CLAVEGUERAM

Projecció UTM. ETRS89 Escala:
(428719.83; 4580653.3) m.

23-08-2016Data:

Coordenada centre:

LLEGENDA

Codi: 317249-7270005 BCN PROJECTE UPC Xarxa projectada

Xarxa en construcció

Xarxa existent

Arqueta de fibra òptica

1/2000

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2016.08.23 09:16:14 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



XARXA D'APROFITAMENT DE RECURSOS HIDRICS ALTERNATIUS

Projecció UTM. ETRS89 Escala:
(428719.83; 4580653.3) m.

23-08-2016Data:

Coordenada centre:

LLEGENDA

Codi: 317249-7270006 BCN PROJECTE UPC Xarxa planificada Dipòsit Hidrant Zona en projecte

ArquetaXarxa projectada Zona en obres

Xarxa existent

Sensor piezomètric

1/2000
Digitally signed by ACEFAT
Date: 2016.08.23 09:16:23 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



REFUGIS DE GUERRA I MINES A BARCELONA

Projecció UTM. ETRS89 Escala:
(428719.83; 4580653.3) m.

23-08-2016Data:

Coordenada centre:

LLEGENDA

Codi: 317249-7270007 BCN PROJECTE UPC Refugi de guerra (sense dades geomètriques específiques)

Refugi de guerra (amb dades geomètriques específiques)

Mina d'aigua
1/2000

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2016.08.23 09:16:24 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified
Digitally signed by ACEFAT
Date: 2016.08.23 09:16:51 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified
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Condicionantes Particulares GAS NATURAL 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución SDG, SA (en adelante GAS NATURAL): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad 

del solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder 

fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede 

haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la 

red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En conse-

cuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inme-

diaciones de las redes de GAS NATURAL. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de 

la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al pro-

yecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por da-

ños y perjuicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 

antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en 

la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documenta-

ción es uinicio@gasnatural.com: 

 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS NA-

TURAL.  

 El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polie-

tileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-

te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en 

otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azu-

les. 

mailto:uinicio@gasnatural.com
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o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 

cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesa-

rios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones co-

mo arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canali-

zación de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desl i-

zamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

  Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 

tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo im-

prescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL.  

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado an-

tes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 

desembocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y 

un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se 

advierta en el mismo. 

 En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 

NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 

la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 

cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tu-

bería de gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en 

posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 

instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 

que no esté definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalacio-

nes será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de ma-

teriales de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 

acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, 

serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte 

de suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 

sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vi-

gente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se 

adjunta tabla resumen: 

  

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS NATU-

RAL, para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente 

puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma 

UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la 

cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de segu-

ridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohi-

bidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instala-

ción, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguri-

dad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada 

de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente 

el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por 

debajo o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las insta-

laciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Aten-

ción de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medi-

das preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposicio-

nes Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que 

sean necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 

900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 

 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LU-

GAR DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desv-
ío indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la 
firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solici-
tudes deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades 
de la red de gas natural. 
 
 
 
 
 
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 

mailto:sdesplazamien@gasnatural.com
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución SDG, S.A. y 
utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los 
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de GAS NATURAL, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un códi-

go diferente al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

  

 

 

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polie-

tileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-

te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en 

otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azu-

les. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 

cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 
  



 

9 de 9 
 

 

Ejemplo de visualización 
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Serveis Afectats ONO
C/Lepant, 350

08025 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@ono.es

N/Referencia :

317249-7270001

Estimados Señores, Barcelona, a 23/08/2016

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@ono.es utilizando
el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 317249-7270002

Fecha: 23/08/2016

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(428719.833/4580653.305)
Projecte: 317249
Coordenades: 428719.833,4580653.305

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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1. INTRODUCCIÓ 

Com fase inicial a la redacció del projecte, es realitza l’estudi de les possibles alternatives que 

s’adapten a l’objectiu del projecte, incloent la descripció de cadascuna, la elecció i justificació 

de l’alternativa escollida. 

S’ha estudiat 3 grups d’alternatives referents a la façana, el tipus d’estructura d’estabilització i 

l’elecció de la tipologia estructural escollida pel nou edifici. 

Per la determinació de la mes adequada, es realitza un anàlisi multicriteri on es valora 

cadascuna de les opcions a través d’indicadors amb els seus pesos assignats. 

 

2. OBJECTIU 

L’objectiu del projecte consisteix en la construcció de l’estructura d’un edifici destinat a ser 

una Residencia per la Gent Gran a una parcel·la on actualment es troba un edifici d’habitatges 

antic i una nau magatzem. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

3.1.  ALTERNATIVA 0: No actuació. 

La primera alternativa a considerar, es la de no realitzar cap actuació. 

Amb aquesta alternativa, no resol el problema plantejat en el present projecte ja que amb 

l’estat de l’estructura de l’edifici actual, les patologies de l’edifici, la poca flexibilitat a la 

distribució i el nou estat de carregues, no permet el canvi d’us previst ni l’ampliació en planta. 

Per tant, es necessari estudiar altres alternatives que plantegin altres solucions i introdueixin 

millores. 

 

3.2.  ALTERNATIVES REFERENTS A LA FAÇANA 

3.2.1. INDICADORS PER LA VALORACIÓ 

Per poder escollir l’alternativa més adient, s’ha definit una sèrie de criteris en que les 

alternatives difereixen, i així permetre fer la valoració de cadascuna d’elles. 

• Flexibilitat de projecte. 

• Economia. 

• Procés constructiu. 

• Valor arquitectònic. 

• Recuperació d’elements. 

• Impacte ambiental. 
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3.2.2. ALTERNATIVA F.1: Enderroc de tot l’edifici incloses les façanes a carrer. 

Aquesta alternativa proposa la demolició de tot el edifici actual, incloses les façanes principals.  

Per una banda, aquesta proposta, donaria més flexibilitat  a la distribució en planta i secció del 

projecte del nou edifici, ja que el projecte de distribució d’espais no es veuria delimitat per la 

posició actual d’obertures de la façana, així com les alçades entre forjats. 

Es l’alternativa més econòmica, ja que es prescindiria de tot el sistema d’estabilització de 

façana i  del sistema de connexió dels nous forjats a la façana, i la demolició, tot i que 

generaria mes residus, no es faria amb tanta cura per no malmetre la façana. 

El procés constructiu de l’obra seria més senzill. 

Per l’altra banda, aquesta alternativa no valoraria el patrimoni arquitectònic de l’edificació 

existent construïda al 1888. 

Tampoc es tindria en compte el reaprofitament de les façanes com a element estructural 

donat el seu bon estat de conservació, per tant generaria més residus en la demolició. 

Tindria per tant, un major impacte ambiental. 

 

3.2.3. ALTERNATIVA F.2: Mantenir les façanes com a element de pell, sense rebre 

carregues de la nova estructura. 

A la segona alternativa es proposa la demolició  parcial de l’edifici actual, mantenint les 

façanes principals i construir la nova estructura de l’edifici sense transmetre carregues a la 

façana. 

Per una banda, en aquesta alternativa, la distribució del nou edifici, es veuria delimitada per 

l’actual posició de les obertures a les façanes. 

Es l’alternativa menys econòmica, ja que per la demolició caldrà l’estructura d’estabilització i 

haurà de ser amb cura de no malmetre la façana i a més es duplicarà l’estructura junt a la 

façana per aguantar el nou edifici sense transmetre les carregues a la façana existent. 

El procés constructiu de l’obra estarà dificultat per l’estintolament de la façana i posteriorment 

la construcció de la part de l’estructura pròxima a la façana. 

En aquest cas si que es valora el patrimoni arquitectònic de l’edifici actual. 

El reaprofitament de la façana seria parcial, ja que si que faria la funció d’element de 

tancament, però no tindria funció estructural del nou edifici. 

L’impacte ambiental es veuria reduït per el manteniment de la façana, tot i que al no formar 

part de l’estructura del nou edifici, es “duplicarien” els elements estructurals de la zona de 

façana. 
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3.2.4.  ALTERNATIVA F.3: Mantenir les Façanes i carregar-les, formant part de la nova 

estructura. 

En aquest cas es proposa carregar les façanes perquè transmetin les carregues verticals de la 

nova estructura. 

De la mateixa forma que a l’alternativa F.2, la distribució del nou edifici, es veuria delimitada 

per l’actual posició de les obertures a les façanes. 

Aquesta alternativa, tot i no ser la més econòmica, si que redueix els costos gràcies al 

reaprofitament de la façana com a element estructural, per tant sense duplicar els elements 

estructurals d’aquesta part de la façana. 

El procés constructiu de l’obra estarà dificultat per l’estintolament de la façana. 

En aquest cas si que es valora el patrimoni arquitectònic de l’edifici actual i se li dona les 

utilitats pel qual la façana havia estat construïda. 

El reaprofitament de la façana es complet, fent la funció d’element de tancament o pell i 

també la estructural. 

L’impacte ambiental d’aquesta tercera alternativa es el menys negatiu, ja que conserva la 

façana i simplifica l’estructura del nou edifici. 

 

3.3.  ALTERNATIVES REFERNENTS AL METODE D’ESTABILITZACIÓ DE FAÇANES 

3.3.1. INDICADORS PER LA VALORACIÓ 

En aquest cas, també es defineix una sèrie de criteris en que les alternatives difereixen, i així 

permetre fer la valoració de cadascuna d’elles. 

• Afeccions a vianants i vehicles. 

• Economia. 

• Procés constructiu i funcionals. 

3.3.2. ALTERNATIVA E.1: Estabilització de les façanes exterior 

Aquesta alternativa contempla l’estabilització de les façanes a mantenir des de l’exterior,  

ubicant les torres d’estabilització a la calçada del carrer Mir Geribert i la vorera de Gran Via.  

D’aquesta manera s’afectaria 

tan a la circulació del vehicles 

al carrer Mir Geribert com 

parcialment al pas de vianants 

de la Gran Via, estrenyent el 

seu pas. 
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Per altra banda, aquesta alternativa resultaria molt més econòmica, ja que al actuar des de 

l’exterior no provoca interferències amb altres fases del projecte. 

També el procés constructiu tan de les torres com posteriorment de l’estructura de l’edifici 

serien molt més senzilles. 

3.3.3. ALTERNATIVA E.2:Estabilització de les façanes interior 

En aquest cas, es proposa realitzar l’estabilització de les façanes des de l’interior de l’edifici. 

D’aquesta manera no s’afectaria a les 

circulacions ni de vehicles ni de vianants, 

ja que no s’ocuparia la via pública. 

El procés constructiu d’aquesta 

alternativa seria molt mes complicat, ja 

que tindria moltes interferències, tant en 

la construcció dels estabilitzadors 

interiors, en la fase de demolició de 

l’edifici com també en la construcció de la 

nova estructura. 

Es per això que l’opció d’aquesta 

alternativa seria molt més cara i complexa 

d’executar. 

 

3.4.  ALTERNATIVES REFERENTS A LA TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 

3.4.1. INDICADORS PER LA VALORACIÓ 

En aquest últim cas, per poder escollir l’alternativa més adient, s’ha definit una sèrie de criteris 

en que les alternatives difereixen, i així permetre fer la valoració de cadascuna d’elles. 

• Pes propi del sistema estructural. 

• Economia. 

3.4.2. ALTERNATIVA T.1: Tipologia estructural amb forjats reticulars sobre pilars 

Aquesta alternativa contempla resoldre 

l’estructura mitjançant forjats reticulars 

bidireccionals sobre pilars. 

En aquest cas el pes propi del forjat reticular 

es de 4.5 kN/m2 segons dades del CYPECAD, 

que per l’àrea tributaria del primer pany que 

recolza sobre el mur de façana (2.5m) dona 
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una carrega de 11.25 Kn/m2 a transmetre sobre la façana per cada planta. 

El cost mig per metre quadrat d’aquesta solució, segons dades del generador de preus del 

CYPE és de 93.01€/m2 com es veu detallat a la taula següent: 

EHR020 m² Forjado reticular y 
pilares.       

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central , volumen total de 
hormigón 0,219 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 18 kg/m²; formada por: forjado reticular, 
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm, sobre sistema de encofrado continuo; nervios "in situ" de 10 cm, intereje 80 cm; 
bloque de hormigón, 70x23x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa 
de compresión; pilares con altura libre de hasta 3 m y 30x30 cm de sección media. 

  
           

  
  

           
  

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt07aco020b Ud Separador homologado para pilares. 0,500 0,06 0,03 

mt08eup010a m² Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares 
de hormigón armado de sección rectangular o 
cuadrada, de hasta 3 m de altura, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 

0,013 48,00 0,62 

mt07alm020a Ud Puntal metálico telescópico de hasta 3 m de altura, 
según UNE-EN 1065. Incluso p/p de trípodes de 
estabilización. 

0,067 28,75 1,93 

mt50spa050m m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 0,002 305,00 0,61 

mt07alm010a m² Estructura soporte metálica para sistema de encofrado 
recuperable compuesta de: portasopandas, sopandas, 
tabica perimetral y chapa de remate de pilares. 

0,011 17,46 0,19 

mt07alp030d m² Tablero aglomerado hidrófugo reforzado de 35 mm de 
espesor, para evitar la flecha en las zonas de 
macizados y capiteles. 

0,275 12,66 3,48 

mt50spa101 kg Clavos de acero. 0,025 1,30 0,03 

mt07cho010k Ud Bloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado 
reticular, según UNE-EN 13224. Incluso p/p de piezas 
especiales. 

3,495 1,10 3,84 

mt08cor010a m Molde de poliestireno expandido para cornisa. 0,100 8,81 0,88 

mt07aco020h Ud Separador homologado para forjados reticulares. 1,200 0,06 0,07 

mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros 
varios. 

18,000 0,81 14,58 

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 

0,144 1,10 0,16 

mt07ame010x m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 

1,100 8,45 9,30 

mt10haf010nga m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,219 76,88 16,84 

  
  

Subtotal materiales: 52,56 

2 
 

Mano de obra 
 

  

mo044 h Oficial 1ª encofrador. 0,486 18,10 8,80 

mo091 h Ayudante encofrador. 0,460 16,94 7,79 

mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 0,183 18,10 3,31 

mo090 h Ayudante ferrallista. 0,183 16,94 3,10 

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 

0,446 18,10 8,07 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 

0,446 16,94 7,56 

  
  

Subtotal mano de obra: 38,63 

3 
 

Costes directos complementarios 
 

  

  % Costes directos complementarios 2,000 91,19 1,82 

Coste de mantenimiento decenal: 4,65€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 93,01 

Taula 1: cost m
2
 forjat reticular segons generador de preus del programa CYPE. 

 



  ANNEX 04 
  ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

7 
 

3.4.3. ALTERNATIVA T.2: Tipologia estructural amb forjats unidireccionals amb bigues de 

cantell sobre pilars 

En aquest cas es contempla l’opció de realitzar l’estructura 

mitjançant forjats unidireccionals amb bigues de cantell 

sobre pilars. 

El pes propi d’aquest tipus de forjat es de 3.3 Kn/m2 segons 

dades del CYPECAD que per l’àrea tributaria del primer pany 

que recolza sobre el mur de façana (2.5m) dona una carrega 

de 8.25Kn/m2 a transmetre sobre la façana per cada planta. 

El cost mig El cost mig per metre quadrat d’aquesta solució, 

segons dades del generador de preus del CYPE és de 

85.16€/m2 com es veu detallat a la taula següent: 

EHU020 m² Forjado unidireccional, 
pilares y vigas.       

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
volumen total de hormigón 0,181 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 14 kg/m², sobre sistema 
de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 35 = 30+5 cm; vigueta pretensada; 
bovedilla de hormigón, 60x20x30 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en 
capa de compresión; vigas descolgadas; pilares con altura libre de hasta 3 m. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt07aco020b Ud Separador homologado para pilares. 0,500 0,06 0,03 

mt08eup010a m² Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares 
de hormigón armado de sección rectangular o cuadrada, 
de hasta 3 m de altura, incluso p/p de accesorios de 
montaje. 

0,007 48,00 0,34 

mt08efu010a m² Sistema de encofrado continuo para forjado unidireccional 
de hormigón armado, hasta 3 m de altura libre de planta, 
compuesto de: puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y 
perfiles. 

1,100 8,48 9,33 

mt07bho010g Ud Bovedilla de hormigón, 60x20x30 cm, incluso p/p de 
piezas especiales. 

5,625 0,79 4,44 

mt08cor010a m Molde de poliestireno expandido para cornisa. 0,100 8,81 0,88 

mt07vau010a m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,165 4,84 0,80 

mt07vau010b m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,908 5,17 4,69 

mt07vau010c m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,495 5,89 2,92 

mt07vau010d m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,083 7,21 0,60 

mt07aco020c Ud Separador homologado para vigas. 0,800 0,08 0,06 

mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios. 

14,000 0,81 11,34 

mt07ame010x m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 

1,100 8,45 9,30 

mt10haf010nga m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,181 76,88 13,92 

  
  

Subtotal materiales: 58,65 

2 
 

Mano de obra 
 

  

mo042 h Oficial 1ª estructurista. 0,709 18,10 12,83 

mo089 h Ayudante estructurista. 0,709 16,94 12,01 

  
  

Subtotal mano de obra: 24,84 

3 
 

Costes directos complementarios 
 

  

  % Costes directos complementarios 2,000 83,49 1,67 

Coste de mantenimiento decenal: 5,96€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 85,16 

Taula 2:cost m
2
 forjat unidireccional amb bigues de cantell, segons generador de preus del CYPE 
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4. ANÀLISI MULTICRITERI 

L’anàlisi multicriteri serveix per estudiar la conveniència de cada alternativa en funció dels 

següents indicadors: 

• Tècnics i Funcionals: Son els relatius al procés constructiu, complexitat i interferències. 

• Arquitectònics: valor arquitectònic, flexibilitat de projecte.  

• Sostenibilitat: impacte ambiental, reutilització d’elements i les seves funcions 

• Econòmics: corresponen a les variables dins els costos d’execució 

Els valors assignats per cada indicador en cadascun dels grups d’alternatives queden reflectits 

a les següents taules: 

4.1.  PESOS ASSIGNATS PER CADA INDICADOR 

Es valora cada indicador amb un factor d’escala en l’interval 1-10, sent el 10 el pes més 

important, i així donant un pes percentual de cada indicador per cada grup d’alternatives. 

 

ALTERNATIVES REFERENTS A LA FAÇANA 

INDICADORS PESOS 

Procés constructiu 6 13,95% 

Flexibilitat projectual 4 9,30% 

Valor arquitectònic 10 23,26% 

Recuperació d'elements 8 18,60% 

Impacte ambiental 7 16,28% 

Economia 8 18,60% 

TOTAL 43 100,00% 

Taula 3: Pesos assignats pels indicadors de les alternatives de Façana 

 

ALTERNATIVES REFERENTS A L'ESTABILITZACIÓ DE FAÇANES 

INDICADORS PESOS 

Afeccions vianants i vehicles 6 25,00% 

Procés constructiu i funcionals 10 41,67% 

Economia 8 33,33% 

TOTAL 24 100,00% 

Taula 4: Pesos assignats pels indicadors de les alternatives d’estabilització 

 

ALTERNATIVES REFERENTS A LA TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 

INDICADORS PESOS 

Pes propi dels forjats 10 55,56% 

Economia 8 44,44% 

TOTAL 18 100,00% 

Taula 5: Pesos assignats pels indicadors de les alternatives de la tipologia estructural 
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4.2. TAULES MULTICRITERI 

Es valora cada indicador amb un factor de escala en l’interval 1-5, donant la puntuació de 5 al 

més favorable, i s’obté el valor de cada alternativa a partir del valor associat, l’indicador i el 

seu pes. 

 

 

 

  Taula 6: valors a assignar per cada indicador 

Cada alternativa sumarà com a màxim 100. 

A continuació es mostra les taules corresponents a l’anàlisi multicriteri per cada grup 

d’alternatives: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Molt 1 

Bastant 2 

Normal 3 

Poc 4 

Res 5 
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TAULA MULTICRITERI ALTERNATIVES REFERENTS A LA FAÇANA 

CLASSIFICACIÓ INDICADOR PES 
ALTERNATIVA F.1. ALTERNATIVA F.2. ALTERNATIVA F.3. 

VALOR 
INDICADOR 

VALOR 
SOLUCIÓ 

VALOR 
INDICADOR 

VALOR 
SOLUCIÓ 

VALOR 
INDICADOR 

VALOR 
SOLUCIÓ 

TÈCNICS Procés constructiu 13,95% 5 13,95 2 5,58 2 5,58 

ARQUITECTONICS 
Flexibilitat de projecte 9,30% 5 9,30 2 3,72 3 5,58 

Valor arquitectònic 23,26% 1 4,65 4 18,60 5 23,26 

SOSTENIBILITAT 
Recuperació d'elements 18,60% 1 3,72 3 11,16 5 18,60 

Impacte ambiental 16,28% 2 6,51 3 9,77 4 13,02 

ECONOMICS Economia 18,60% 5 18,60 2 7,44 3 11,16 

TOTAL 100,00% 56,74 56,28 77,21 

  TAULA MULTICRITERI ALTERNATIVES REFERENTS A L'ESTABILITZACIÓ DE LES FAÇANES 

CLASSIFICACIÓ INDICADOR PES 
ALTERNATIVA E.1. ALTERNATIVA E.2. 

VALOR 
INDICADOR 

VALOR 
SOLUCIÓ 

VALOR 
INDICADOR 

VALOR 
SOLUCIÓ 

TÈCNICS 
Afeccions vianants i vehicles 25,00% 1 5,00 5 25,00 

  Procés constructiu i funcional 41,67% 5 41,67 1 8,33 

 ECONÒMICS Economia 33,33% 4 26,67 2 13,33 

 
 TOTAL 100,00% 73,33 46,67 

 
 

 TAULA MULTICRITERI ALTERNATIVES REFERENTS A L'ESTABILITZACIÓ DE LES FAÇANES 

  
CLASSIFICACIÓ INDICADOR PES 

ALTERNATIVA T.1. ALTERNATIVA T.2. 

  VALOR 
INDICADOR 

VALOR 
SOLUCIÓ 

VALOR 
INDICADOR 

VALOR 
SOLUCIÓ 

  TÈCNICS Pes propi dels forjats 55,56% 2 22,22 4 44,44 

  ECONÒMICS Economia 44,44% 3 26,67 4 35,56 

  
 

TOTAL 100,00% 48,89 80,00 

  

Taules 7,8 i 9: taules multicriteri per cadascun dels grups d’alternatives 
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5. CONCLUSIONS 

Els resultats obtinguts amb major puntuació son les alternatives F.3, E.1 i T.2 amb uns valors 

de 77.21, 73.33 i 80.00 respectivament. Son l’opció que millor s’adapta i resol de forma més 

adequada l’objectiu del projecte. 

Per tant, la solució adoptada es la de mantenir la façana com element estructural i de 

tancament, estabilitzar les façanes durant les tasques de demolició i construcció de la nova 

estructura i el disseny de la nova estructura amb forjats unidireccionals recolzats en façana i 

bigues de cantell sobre pilars. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Es realitza el present estudi de demanda i viabilitat per la construcció de una Residència per a 

la Gent Gran a la Gran Via de les Corts Catalanes 353, Barcelona. 

El assistencial per a la Gent Gran és un sector que es troba en expansió i s'espera que el seu 

creixement  sigui continu en un període de 15-20 anys. L'envelliment de la població de l’Estat 

Espanyol és un fet evident. 

Com que va a haver un augment de demanda ocasionat tant per l’envelliment de la població 

com pel canvi del model de relacions familiars, s'ha plantejat aquest Pla d'Empresa, amb 

l'objectiu de realitzar un estudi de la rendibilitat de la construcció d'una residència. 

Es du a terme un estudi de la situació de la població en general i del seu envelliment. Amb les 

dades i conclusions obtingudes es podrà comprovar que el volum de públic objectiu del servei 

que es pretén oferir no solament es manté, sinó que augmentarà durant els propers 15 o 20 

anys.  

Igualment s'ha estudiat la situació del sector residencial a l’Estat Espanyol i a la zona d'ubicació 

de l’edifici. L'objectiu és conèixer la realitat d'un sector en el que com es comprovarà, encara 

hi ha molt per explotar. El nombre de places residencials està desigualment repartit al llarg del 

territori i les carències evidents de places adequades a les grans ciutats, especialment a 

Barcelona, és coberta parcialment per una oferta de baixa qualitat, tant d’instal·lacions com  

assistencial. 

 

1.1. OBJECTIU.  

Realització d'un estudi de viabilitat d'una residència geriàtrica i centre de dia, situada Gran Via 

de les Corts Catalanes 353, al municipi de Barcelona.  

La finalitat d'aquest estudi és valorar les necessitats de la població major de 65 anys i les 

ofertes actuals de places de residències a la zona Sants –Hostafrancs  i  Sant Antoni – Esquerra 

baixa de l’Eixample. S’investiga la viabilitat econòmica d'un complex residencial amb una 

capacitat entre 65 i 97 places, depenent de la modalitat (residència assistida o residència 

assistida amb centre de dia).  

En l'estudi de viabilitat realitzat s'ha intentat dissenyar un producte que sigui competitiu dintre 

del mercat actual i adequat per al públic objectiu. 

1.2. FUNCIÓ EMPRESARIAL.  

El complex residencial presentat a continuació és un tipus d'instal·lació pertanyent al sector 

assistencial. Es tracta d'un complex  que contempla dues opcions possibles: només residència 

assistida o mixt entre residència assistida i centre de dia. S'ofereixen aquests dos serveis 

diferenciats i es comparen els resultats obtinguts per obtenir la opció més rentable.  
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• Motivació.  

El sector assistencial és un mercats amb  potencial de creixement. 

S'espera que la demanda de places es augmenti durant els propers 15 a 20 anys. 

Aquesta demanda de places residencials es deu a factors diversos com l'envelliment de la 

població, augment de l'esperança de vida o canvis socials que impliquen la disminució de 

l'ajuda informal.  

• Necessitats del mercat.  

A més de la prevista futura demanda de places residencials també s'ha produït un canvi en la 

mentalitat de les persones que reclamen aquests serveis. Cada vegada s'exigeix un servei més 

professionalitzat, quant al personal, instal·lacions i serveis prestats.  

Els residents exigeixen cada vegada millor atenció i en molts casos es valora un servei que 

permeti sentir a aquestes persones al màxim la seva capacitat d'independència. És per això 

que s'han introduït nous serveis assistencials com tele assistència, centres de dia, etc. amb el 

propòsit de permetre a les persones que puguin tenir un grau d'autonomia elevat.  

• Sistema de negoci.  

La professionalització que s'està produint del sector assistencial a causa de que es tracta d'un 

mercat amb possibilitats d'inversió, ha portat a l'empresa a establir la qualitat dels serveis i la 

proximitat el tipus d'estratègia a seguir. L'objectiu és oferir tots aquells serveis que permetin 

als residents tenir una vida el més plaent possible. És per això que s'ha apostat per la quantitat 

i qualitat del personal, aspecte clau per a un servei de qualitat en aquest sector, així com per 

una estructura de les instal·lacions basada en la màxima funcionalitat.  

Per tal fi, s’ha tingut en compte els indicadors de ràtio personal/resident i m2 útils/resident en 

les diferents hipòtesis estudiades en aquest annex. 

 

2. LOCALITZACIÓ DEL SOLAR 

El solar objecte d’aquest projecte està situat a la Gran Via de les Corts Catalanes 353 

cantonada amb el Carrer Mir Geribert al barri d’Hostafrancs. Les façanes principals tenen 

orientació Sud-est (donant a Gran Via) i Sud-oest (c/ Mir Geribert). 

L’àmbit total del projecte, té una superfície de 330 m2 aproximadament , 14.3m de façana a 

Gran Via i 26,7m de façana al carrer Mir Geribert.  
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2.1. TRANSPORS I COMUNICACIONS 

L’àmbit del projecte està estratègicament situat a tocar de la Plaça d’Espanya, connectat per 

línies urbanes i interurbanes d’autobusos, metro línies 1 i 3, Ferrocarrils de la Generalitat, 

Aerobús directe a l’aeroport del Prat i taxis.  

2.2. SERVEIS I PARCS 

La localització del projecte es considera òptima, ja que  per una banda, com s’ha explicat 

anteriorment, es situa en un punt neuràlgic de Barcelona (Plaça Espanya) on es troben tota 

mena de botigues, serveis i transports, i per l’altra banda, la proximitat de diverses zones 

verdes, el Parc Joan Miró, els voltants de Montjuïc, etc., donen un valor afegit per aquells 

residents amb un grau d’independència superior, que els permet fer vida normal pel barri.   

2.3. URBANÍSTICA 

Als efectes dels requeriments pel desenvolupament de l’obra objecte d’aquest projecte, ens 

centrem en el Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de l’Entitat Municipal de 

Barcelona, aprovat per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona el 14 de Juliol de 

1976. 

L’àmbit d’aquest projecte es qualifica amb el codi d’identificació o clau 7b que fa referència a 
espais reservats preferentment per equipaments de nova creació i d’interès local. 

Il·lustració 1: Plànol del serveis de transports urbans. 

ÀMBIT DEL PROJECTE 
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És així doncs un emplaçament idoni per construir-hi un equipament de Residència per la Gent 
Gran. 

 

3. ESTUDI DE MERCAT 

L'objectiu d'aquest apartat és realitzar un estudi del mercat de l'assistència a la tercera edat. 

S'analitzaran centres residencials i serveis de tot tipus, els clients i les seves necessitats. 

En referència a la situació del mercat es farà un estudi a escala nacional, de comunitat 

autònoma i local per d'aquesta manera tenir una visió més àmplia de l'evolució del sector. 

A l'hora de dur a terme l'estudi de mercat, es tracten aspectes bàsics de la població de 

Barcelona (estudi demogràfic), fent referència als seus barris i grups de persones, centrats 

bàsicament en les persones d'edat avançada. 

3.1. ESTUDI DEMOGRAFIC 

L’ Institut Nacional d'Estadística (INE) ha publicat recentment les últimes dades sobre 

envelliment a Espanya que, una vegada més, reflecteixen una tendència que sembla 

imparable: un país cada vegada més envellit, on l'índex de longevitat no para de créixer. En 

2016 s’ha aconseguit un nou màxim històric, del 116%, és a dir, ja es comptabilitzen 116 

majors de 64 anys per cada 100 menors de 16. 

El següent gràfic, realitzat per la Fundació Adecco, reflecteix l'evolució de l'envelliment de la 

població a l’Estat, que, com s'observa, no ha cessat en el seu creixement. Contrasten les xifres 

actuals amb les de finals de segle XX, quan l’Estat era encara jove: en 1985 es comptabilitzaven 

46,7 majors de 64 anys per cada 100 menors de 16, una societat en plena expansió i amb 

potencial per créixer econòmica i laboralment. 

 

Taula 1: Evolució de l’envelliment de la població espanyola. Fundació Adecco. 
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Población de Barcelona por sexo y edad 2015 (grupos quinquenales) 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-5 35.236 33.425 68.661 

5-10 35.252 33.351 68.603 

10-15 33.150 31.482 64.632 

15-20 32.779 30.657 63.436 

20-25 38.454 38.121 76.575 

25-30 50.337 52.764 103.101 

30-35 63.478 64.294 127.772 

35-40 71.505 68.508 140.013 

40-45 65.446 63.955 129.401 

45-50 57.473 59.503 116.976 

50-55 52.168 57.676 109.844 

55-60 46.364 53.792 100.156 

60-65 39.865 48.542 88.407 

65-70 39.423 49.074 88.497 

70-75 32.832 42.389 75.221 

75-80 24.824 36.089 60.913 

80-85 22.729 37.870 60.599 

85- 18.205 43.543 61.748 

Total 759.520 845.035 1.604.555 

Il·lustració 2 i taula 2: Evolució de l’envelliment de la població espanyola. Fundació Adecco. 
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Les dades facilitades per l’ Institut Nacional d'Estadística (INE), donen una idea aproximada per 

poder calcular el volum del públic objectiu al que s’adreça  l'estudi. 

Resumint:  

- Població total a Barcelona: 1.604.555 persones  

- Persones de 65 anys o més: 346.978 persones  

- Homes de 65 anys o més: 138.013 persones  

- Dones de 65 anys o més:  208.965 persones  
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3.2. ESTUDI COMPETÈNCIA 

La competència està formada per altres residències, però també per uns altres tipus de 

modalitats d'assistència a les persones majors, com són: centres de dia, atenció domiciliària,  

teleassistència o ajuda informal.  

S’analitzen les diferents modalitats assistencials que per la seva proximitat geogràfica suposin 

una competència per aquest projecte. Es considera que el radi d'acció es pot establir en uns 5 - 

10 Km. 

3.2.1. COMPETÈNCIA DIRECTA  

• RESIDÈNCIES  

En aquest apartat s’analitzen les residències assistides que per la seva ubicació geogràfica 

poden suposar una competència per aquest projecte. Evidentment les residències que formen 

la competència més directa són aquelles que es troben a la mateixa ciutat de Barcelona.  

Tenint en compte l'elevada manca de places residencials en el barcelonès, es pot considerar 

que la influència que puguin tenir les residències d'altres ciutats, no serà significativa, donat la 

demanda que existeix. 

Els serveis oferts per la competència són bàsicament similars als que oferirà  la Residència 

objecte d’aquest Projecte, si bé s'ha intentat aconseguir per a la Residència proposada en 

aquest Projecte, a partir de la esmentada recerca, el major nombre d'avantatges competitius 

que suposin una veritable millora de la qualitat de vida dels residents. 

Punts forts:  

• Les situades a Barcelona, l'atractiu que suposa residir en una gran ciutat.  

• Les situades fora de Barcelona, un preu per m2 inferior segurament al que es pot trobar a la  

Capital.  

Punts febles:  

• Elevat preu de les places a causa de la falta de sòl a la ciutat de Barcelona.  

Per conèixer el grau de saturació del mercat de les residències s'utilitza per conveni una ràtio 

basant-se en el nombre de places residencials respecte al nombre de persones majors de 65 

anys.  

Per conveni s'estableix que un mercat equilibrat és aquell que posseeix un ràtio d'un 5% 

segons la recomanació de la OMS a l’Informe 2014 de l’IMSERSO.  

 POBLACIÓ + 65  Nº PLACES  RÀTIO  

Barcelona  1.010.703 45.858  4.34  

Taula 3: Ràtio places residencials segons l’informe envejecimiento en red setembre 2015 csic.es 
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Mitjançant aquest ràtio s'estableix l'excés, manca o equilibri de places residencials per a la 

població major de 65 anys.  

Es considera que un ràtio de 5 punts indica un equilibri en el nombre de places residencials 

enfront del nombre de persones de més de 65 anys. 

Com es pot observar el ràtio corresponent a la ciutat de Barcelona de l’informe del setembre 

2015, es de  4.34 situant-se una mica per baix de la mitja de L’estat (4.52) i de la recomanació 

de l’OMS (5). 

 

3.2.2.  COMPETÈNCIA INDIRECTA  

•  TELEASSISTÈNCIA. 

 La  teleassistència domiciliària és un servei que, a través de la línia telefònica i amb un 

equipament de comunicacions i informàtic específic, situat en un centre d'atenció i al domicili 

dels usuaris, permet a les persones majors i/o persones discapacitades, amb només prémer el 

botó que porten constantment i sense molèsties, entrar en contacte verbal "mans lliures", 

durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, amb un centre atès per personal 

específicament preparat per donar resposta adequada a la crisi presentada, bé per si mateix o 

mobilitzant altres recursos humans o materials, propis de l'usuari o existents en la comunitat. 

 Punts forts:  

• Permet a les persones continuar residint de forma independent mentre el seu grau de 

dependència ho permeti.  

• Baix cost de l'equip telefònic-informàtic en comparació dels altres tipus d'assistència a les 

persones majors.  

Punts febles:  

• Desconeixement d'aquest tipus de servei. 

• El grau de dependència de la persona no pot ser massa elevat.  

• Temps de reacció elevat en el cas d’una crisi greu. 

 

• ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.  

Consisteix a rebre en el propi domicili de la persona gran els serveis d'un treballador o familiar, 

que atén a la persona en les seves necessitats. El treballador o familiar fa treballs domèstics i 

ajuda a la persona en les seves activitats diàries. 

 Punts forts:  
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• De la mateixa manera que la  teleassistència, permet a les persones continuar vivint de 

forma prou independent.  

• Depenent del nombre d'hores que suposi l'atenció domiciliària el seu cost pot ser menor al 

d’una residència.  

Punts febles:  

• El grau de dependència no pot ser excessivament elevat ja que sinó el cost del servei 

augmentaria de tal manera que seria superior al de l'estada en una residència.  

• Falta de personal especialitzat. En molts casos encara que es tracti de persones “amb 

experiència” no són persones degudament formades per atendre les necessitats de persones 

amb un grau de dependència més elevat.  

 

• Centres de dia. 

Els centres de dia per a persones majors són establiments d'acolliment diürn, amb una 

estructura funcional compensatòria de la llar i una alternativa a l'internament, amb una funció 

social-assistencial destinada a l'atenció de gent gran amb discapacitats, per satisfer les seves 

necessitats i donar suport psicosocial als familiars. Existeixen centres de dia en locals 

independents i residències que també acullen a persones en règim diürn.  

Punts forts:  

• Possibilitat d'ajustar, de forma molt eficaç, els recursos humans necessaris en funció del 

nombre d'usuaris del centre.  

• Tracte amb personal especialitzat per el grau de dependència de cada pacient. 

 Punts febles:  

• El preu del servei pot ser un problema, ja que algunes famílies poden preferir afegir una mica 

més de diners i contractar una plaça en una residència assistida.  

• En cas d'empitjorament de l'estat de l'usuari, no es pot continuar amb les seves cures, per  

les característiques del centre i ha de ser derivat.  

• Horari limitat. Els centres tenen horari ininterromput durant el dia i els dies festius romanen 

tancats, per la qual cosa alguns usuaris o les seves famílies poden percebre el servei 

insuficient. 

• Un dels majors problemes del centre de dia i potser el seu punt feble més important, està en 

el transport de l'usuari des del seu domicili fins al centre cada dia. El transport adaptat és car i 

això dissuadeix  molts possibles usuaris d'acudir a un centre de dia.  
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• AJUDA INFORMAL  

És tota ajuda voluntària (no retribuïda formalment) prestada per tota la població de 18 anys i 

més, resident en habitatges familiars, a les persones de 65 anys i més.  

És conegut que el nostre país disposa d'un sòlid sistema de suport informal, en la seva majoria 

familiar, en el qual els fills, realitzen les tasques de cura, en la majoria dels casos diàriament. El 

perfil del cuidador és una persona adulta (45-64 anys) en doble proporció que en la resta de 

les edats, amb escàs nivell d'instrucció i dedicada a les activitats domèstiques.  

Punts forts:  

• Permet a la persona residir en la seva llar habitual o amb familiars.  

• No suposa cap cost.  

Punts febles:  

• No totes les persones disposen de persones que es puguin fer càrrec d'elles.  

• Les persones encarregades de l'ajuda no són professionals preparats i en molts casos no 

poden donar el servei necessari a aquesta persona.  

• Si el grau de dependència és elevat implicarà una dedicació de moltes hores, sent això 

incompatible per a les persones que presten l'ajuda amb tasques de la llar o amb la seva 

activitat professional.  
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3.3. RADI D'ACCIÓ. 

Per realitzar l’estudi de la competència directa, s’ha estudiat un total de 11 residències 

geriàtriques de l’entorn de Plaça d’Espanya i de més allunyades, per tindre mostres 

representatives de diverses qualitats d’establiments., que queden reflectides al següent plànol 

de situació: 

 
Il·lustració 3: Situació dels centres estudiats de la competència. 

 

A la següent taula, es resumeixen les principals característiques per cadascun dels centres de la 

competència estudiats.  

S’ha tingut en compte, els preus de les diferents modalitats de places ofertes i també factors 

que indiquen la qualitat de cada centre, com son la ràtio personal/resident i la superfície 

m2/resident.  

Cal remarcar, que ha sigut difícil trobar informació exacta, i que els preus que es mostren a 

continuació son, en la major part dels casos, preus bàsics trobats a les webs dels diferents 

centres on s’expressen com a “DES DE”, als que s’hauria d’afegir costos complementaris de 

altres serveis oferts sense incloure en aquests preus.  

Per les posteriors hipòtesis d’aquest estudi  als apartats d’ingressos, els preus es fixen com a 
preus definitius amb totes les despeses i serveis inclosos. 
 
  

ÀMBIT DEL PROJECTE 
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Residència Tipus habitació –preu mensual €    
N

o
m

 

A
d

re
ça

 

In
d
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id
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al

 

D
o

b
le

 

co
m

p
ar

ti
d

a 

D
o

b
le

   
   

  

ú
s 

 u
n

a 

p
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n

a 

P
la

ce
s 

R
àt

io
 

em
p

le
at

s 

/r
es

id
en

t 

M
2/

 

re
si

d
en

t 

Gran Via Parc SL Carrer de 

Mandoni, 11 

1915 1760 2665 170 - - 

Residència assistida 

Gent Gran IBACS 

Gran Via 800 1750 

 

1450 - 25 - - 

Residència Font 

Florida 

Carrer de la 

Font Florida, 

98 

- - - 88 - - 

Sant Gervasi 

Residencial 

Martorell i 

Peña, 2-6 

08017 

2.985 2.040 - 33 8/10 30 

Residència i Centre 

de Dia Mossèn 

Vidal Aunós 

Carrer de 

Navarra, 12 

- - - 112 - - 

Nova Convivència S 

L 

Gran Via 

Corts 

Catalanes, 

420 

1800 1600 - 43 - - 

Residencia Josep 

Miracle 

Plaça de 

Bonet i 

Muixí, 13 

- - - 80 - - 

Mas d´ Anglí 

Residencial 

I.Q. Químic 

de Sarrià 

2.800 2.200 3.900 93 8/10 53 

Casa Meva C. Vilana, 10 - 2.000 - 28 7/10 21 

Residencia Centre 

Parc 

Av. de 

Madrid, 210 

2340 1775 - 160 - - 

Residència Racó de 

Pau 

Carrer de 

Sugranyes, 

31 

 1375 - 17 - - 

 

Taula 3: Dades representatives dels centres estudiats de la competència. 
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3.4. DEMANDA DEL SERVEI 

3.4.1. DEMANDA IMMEDIATA. 

Donat que la longevitat de la població espanyola no para d'augmentar (els majors de 65 anys 

representen ja el 17% de la població i s'estima que dins de 25 anys arribaran a ser el 24%, 

formant un col·lectiu de més de 10 milions de persones) el nombre de residències geriàtriques 

augmentarà progressivament: l’Estat actualment compta amb 4.59 places en residències per 

cada cent majors de 65 anys, o, en una ràtio més significativa, únicament 14 places per cada 

cent majors de 80 anys. 

3.4.2. NECESSITATS QUE ES COBREIX AL MERCAT.  

Les necessitats que es cobreixen al mercat amb la nova residència per la Gent Gran, són les 

mateixes que qualsevol residència, és a dir, poder donar les atencions i cures que requereixen 

aquelles persones que per la seva avançada edat i/o estat de salut no són capaces de ser 

independents i que no gaudeixen d'ajuda informal, però que no desitgen sortir del seu entorn i 

volen mantenir contacte quotidià amb el seu barri, les seves amistats i el seu cercle habitual. 

 

3.4.3. VOLUM DEL MERCAT I POSSIBLE EVOLUCIÓ.  

Com s'ha comentat en punts anteriors, el sector de les residències és un dels sectors amb 

potencial de creixement per als propers anys donat el progressiu envelliment de la població, 

que fa que augmenti el volum de públic objectiu.  

3.4.4. EL SECTOR A L’ESTAT.  

Actualment la població espanyola és de 46.449.565 persones segons publica l’Institut Nacional 

d’Estadística a la seva web. D'aquest total un 21,74% (més de 10 milions de persones) són 

majors de 60 anys.  

Segons dades de csic.es/envejecimiento, hi ha unes 359.035 places a tot l’Estat. Cal dir no 

obstant això que aquest repartiment és bastant desigual depenent de la comunitat autònoma.  

La ràtio és d'un 4.59%. Valor inferior al recomanat per la OMS del 5%, tot i que s’ha anat 

aproximant durant els darrers anys, ja que al 2005 el valor es trobava en un 2.7%   

A la taula següent es veu resumides les ràtios de places residencials: 
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Taula 4: Ràtio de places residencials per 100 persones de mes de 65 anys. Font INE: INEBASE 
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3.4.5. EL SECTOR A CATALUNYA.  

A Catalunya, el sector de les residències es troba mes saturat que en el global d'Espanya, 

encara que com ja hem comentat es tracten de xifres globals, ja que en determinades zones 

pot haver-hi grans dèficits de places mentre que en unes altres el mercat es trobi quasi saturat. 

A Catalunya la població és de 7.364.078 persones de les quals un 18,49% (1.361.468) tenen 

més de 65 anys.  

Barcelona és una de les ciutats amb major numero de persones més grans de 65 anys, 

1.010.073. Quant al numero de places residencials trobem 43.858 places repartides en 829 

centres i unes 7.000 places de centre de dia.  

Quant al ràtio anteriorment establert est és d'un 4.34%. Podem veure que és un ràtio molt 

més proper al punt d'equilibri del 5% anteriorment comentat. No obstant això, cal tenir en 

compte que es tracta d'un ràtio global, ja que pot haver-hi zones (ciutats, comarques i fins i tot 

províncies) la ràtio de les quals aquest molt més allunyat del 5%. El que si que és evident és 

que Catalunya és una de les comunitats amb mes places residencials a Espanya.  

 

3.4.6. EVOLUCIÓ DEL MERCAT.  

Com es pot apreciar en la Taula 1: “Envelliment de la població” de l’apartat anterior, 

l'envelliment de la població és un fenomen creixent al llarg del passat segle. El numero d'anys 

addicionals que viu una persona una vegada complerts els 65 anys ha augmentat 

constantment des dels anys 50, a causa d'una millor qualitat de vida i per l'evolució de la 

medicina en general. Això implica un augment de les persones que poden ser públic objectiu.  

Aquesta evolució indica que pel 2020, gairebé el 20% de la població espanyola tindrà mes de 

65 anys, mes d'un 3.5% que actualment. Existirà un públic objectiu de 7.8 milions de persones 

de mes de 65 anys. Això indica clarament que la demanda de places residencials, encara 

sorgint alternatives com s'ha vist anteriorment, continuarà augmentant. 

Es tracta doncs d'un sector que es troba en expansió i que anirà augmentant, cosa que atraurà 

a nous inversors. 
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4. RENDIBILITAT ECONÒMICA 

En aquest apartat s’efectua l’anàlisi detallat dels costos i ingressos que es preveuen, per tal de 

poder confeccionar les diferents hipòtesis de viabilitat. 

4.1.  COSTOS 

4.1.1. TERRENY  

Per fer una valoració del preu del terreny aportat per l’edifici i la nau industrial actuals que 

ocupen l’espai destinat a la residencia projectada, es fa referència a les dades estadístiques 

reflectides a la web de Territori de la Generalitat: 

Bibliografia: http://www.fomento.es/be2/?nivel=2&orden=36000000 

 Compravendes d'habitatge registrades a Catalunya per àmbits territorials. 

Període: 1r. trimestre 2016 

  

 Preu total (milers d'euros) Preu / m2 construït 

Per Districte 
Habitatge 

nou 

Habitatge 

usat 
Total 

Habitatge 

nou 

Habitatge 

usat 
Total 

Sants-

Montjuïc 

207,7 176,6 178,5 2.669,6 2.442,6 2.456,8 

Les Corts 552,4 275,1 295,3 5.536,7 2.976,1 3.161,9 

Per Barri       

Hostafrancs - 142,3 142,3 - 1.958,8 1.958,8 

la Bordeta 213,7 162,8 178,1 2.691,9 2.216,8 2.359,3 

Sants – Badal - 150,8 157,5 - 2.248,7 2.324,1 

Sants  - 384,0 371,8 - 4.283,6 4.152,5 

les Corts 538,0 212,2 225,8 7.286,6 2.847,0 3.032,0 

Taula 5: Preus habitatges actuals 

Font:http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/estadistica/estadistiques_dhabitatge/estadistiques_de_cons

truccio_i_mercat_immobiliari/compravenda/2016/Compravendes_1t16.pdf Pg.25 
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Prenent un preu per metre quadrat de 2.669,60 € / m2, com si fos habitatge nou en Sants- 

Montjuïc, ens dona un valor total de 2,6 milions d’euros per tot l’edifici de 6 plantes i 150m2 

edificats per planta. 

2.669,60 x 150 m2 /planta x 6,5 plantes =2.602.860,00 € �  2,6 M€ 

 

Per valorar la nau es pren un preu de mercat de 7.500 euros per metre quadrat construït, que 

pel total de 180 metres quadrats suposa un milió tres cents seixanta mil euros. 

Nau: 7.500 € / m2 x 180 m2 = 1.359.000,00  �   1,36 M€ 

 

La suma de les dos parcel·les importa un total de 3,96 milions d’euros. 

 

4.1.2. CONSTRUCCIÓ  

Segons el document 4 d’aquest Projecte, el pressupost total per contracte de les demolicions, 

estabilitzacions de façanes i construcció de la nova estructura de l’edifici  ascendeix a 

781.386,21 € 

 

4.1.3. TANCAMENTS, INSTAL·LACIONS 

Per la valoració de la resta de la construcció de tancaments i façanes, instal·lacions i acabats 

que no queden contemplats en aquest projecte constructiu, s’estima una quantitat per metre 

quadrat de 750 €/m2 segons altres projectes construïts a l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG S.A. 

on vaig realitzar els meus convenis de pràctiques de la Universitat i posteriorment vaig 

treballar amb un contracte laboral en pràctiques. 

En aquest estudi, s’ha arribat a un valor mitjà de entre 950 i 1200€/m2 construït, per tant 

prenent un valor mig conservador del cost total de la construcció: 

1150 €/m2 (totals construcció) - 400 €/m2 (comptabilitzats pel pressupost del projecte sobre 

l’estructura)  

Cost  resta de la construcció = 750 €/m
2
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4.1.4. EQUIPAMENTS   

Per valorar els costos relatius als equipaments, es confecciona la següent taula on s’indiquen 

detalladament tot l’equipament així com els seus preus unitaris:  

Taula 6: taula preus i amidaments del mobiliari i equipament previst per la residència. 

• Mobiliari corresponent a la residència assistida sense centre de dia.  

Bàsicament es pot dividir el mobiliari de la residència en els següents grups: habitacions, 

recepció-administració, sales lectura, sales àudio-vídeo, sales multifuncionals, menjador, cuina, 

bugaderia, guarderia, infermeria i varis.  

El cost total de la residència assistida sense centre de dia és de 275.924,85 euros. 

CÀLCUL MOBILIARI I EQUIPAMENT  

Residència  

PRODUCTE QUANTITAT DESCRIPCIÓ PREU UNITAT TOTAL

DORMITORI Llit 30 Llit  + frontissa de 4 potes de 40 cm 232,40 6.972,00

Llit geriàt 35 Llit geriàtric 190X90 cm. Somier elèc 548,50 19.197,50

Matalàs 65 Fabricat en poliuretà HR perforat, au 179,45 11.664,25

Armari 75 Armari fusta individual amb còmoda 18 105,00 7.875,00

Cadira 45 Butaca ergonòmica d'una plaça de resp 192,75 8.673,75

Llum 65 Llum de taula 25W 4,95 321,75

DVD 45 Samsung 150,00 6.750,00

TV 45 Samsung 230,00 10.350,00

Lavabo 40  Lavabos complets adaptats 1.212,00 48.480,00

Tauleta de 65 Tauleta de nit. Part superior amb cal 120,00 7.800,00

RECEPCIÓ Mòdul Recep 1 2 Cadires ergonòmiques amb braços rec 649,50 649,50

ADMINISTRACITaules 2 Taula escriptori. Estructura de fusta 164,20 328,40

Estanteries 3 Prestatgeria metàl·lica 15833 49,95 149,85

OFICINA Arxivadors 2 Calaixera amb 6 calaixos 42,00 84,00

Ordinadors 3  HP Pavilon 1.250,00 3.750,00

Impressores 2  HP Office 200,00 400,00

HALLS Sofàs 12 Butaca de dues places. Estructura en 354,70 4.256,40

Cadires 80 Cadira ergonòmica amb braços rectes. 79,20 6.336,00

Estanteries 12 Estanteries de fusta 149,60 1.795,20

Taules 6 Taula baixa de 100X100X60 cm. Estruct 147,26 883,56

SALA/MENJADOSofàs 0 Butaca ergonòmica d'1 plaça de respat 320,03 0,00

Cadires 140 Cadira ergonòmica amb braços rectes. 79,20 11.088,00

Equip d'àud 2 Home cinema Harman Vieta 450,00 900,00

TV 3 Samsung 799,00 2.397,00

DVD 3 Samsung 150,00 450,00

Taules 22 Taula baixa de 100X100X75 cm. Estruct 147,26 3.239,72

SALA MULTIFUNCIONAL 1 Totalment equipada 5.600,00 5.600,00

LLENCERIA Coixí 80 Funda en polièster/cotó. Farciment de 7,20 576,00

Cobertor 105 Cobertor de Piqué per a llit de 90, d 27,60 2.898,00

Sobremantel 44 Cobreix estovalles crepe (50/50 Poliè 5,38 236,72

Funda matal 105 Blanc. Endució de teixit Trevira igní 30,00 3.150,00

Funda coixí 105  Blanc. 100% cotó i pes 150gr/m2. Dob 3,60 378,00

Manta 105  Manta de pèl acrílica 100%, per a ll 12,90 1.354,50

Llançols 105 Blanc. 100% cotó i pes 150 gr/m2. 28 6,00 630,00

Tovallons 105 Tovalló crepe (50/50 Polièster/Cotó), 0,90 94,50

Tovallola b 105 Tovalló crepe (50/50 Polièster/Cotó), 4,80 504,00

Tovallola l 105 100% cotó i pes 400 gr/m2 Tovallola b 2,10 220,50

VAIXELLA Plats 105 2,40 252,00

Gots 105 0,75 78,75

Coberteria 105 12,00 1.260,00

CUINA 1 Totalment equipada 26.000,00 26.000,00

BUGADERIA 1 Totalment equipada 4.900,00 4.900,00

UNS ALTRES 1 Infermeria, etc 26.000,00 26.000,00

COMPLEMENTS 1 10 % del total 29.000,00 29.000,00

PATI-JARDÍ 1 Plantes, font, bancs, parc, etc 8.000,00 8.000,00

TOTAL 275.924,85
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•  

• Mobiliari corresponent a la residència assistida amb centre de dia.  

En el cas del centre de dia l'equipament es distribueix entre el mobiliari de centre de dia, el 

relatiu a administració/recepció i a espais comuns o de serveis.  

Al eliminar una planta de residents per disposar del centre de dia, es realitza una hipòtesi on el 

cost dels equipaments disminueix en 35.000 € /planta convertida a centre de dia, per tant: 

El cost total de la residència assistida amb centre de dia és de 240.924,85 euros.  

 

4.1.5. EXPLOTACIÓ 

4.1.6. DESPESES DIRECTES.  

Són les corresponents a la mà d'obra i a la matèria primera. Són aquelles despeses que 

responen directament a l'activitat de l'empresa. El seu augment ve donat per un augment 

d'activitat de l'empresa.  

Tractant-se d'una empresa de serveis la mà d'obra i la matèria primera són el mateix concepte 

en molts casos, si bé en els serveis de cuina, bugaderia i alguns altres si existeix un consum de 

matèries primeres.  

• PERSONAL  

El  servei dels professionals del centre és el “producte” de l'empresa. A continuació veiem 

quins són els sous dels diferents professionals que formen el centre. Hi ha personal fix al 

centre i personal els serveis del qual es presten en funció de la demanda del centre.  
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Els salaris del personal s'han establert sobre la base del salari basi marcat per “Conveni 

Col·lectiu Laboral de Residències Privades de Persones Majors i Ajuda a Domicili”.  

 

Taula7: Retribucions 2014 - serveis a persones dependents 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2510.pdf 

 

Els sous de la taula s’han incrementat amb un 10% corresponent als complements salarials 

especificats en la normativa i amb un 28% per les cotitzacions vigents a la Seguretat Social.  
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CÀRREC  QUANTITAT  
SOU ANUAL 
BRUT Total brut 

Total amb 
Seg. Social 

DIRECTOR  1   26.781,22 26.781,22 34.279,96 

METGE  0,2   22.813,56 4.562,71 5.840,27 

INFERMERES  2   19.961,63 39.923,27 51.101,78 

FISIOTERAPEUTA  1   18.536,06 18.536,06 23.726,15 

GOVERNANTA  1   15.327,62 15.327,62 19.619,35 

ADMINISTRACIÓ 1,2   14.513,73 17.416,48 22.293,09 

GEROCULTORS 27   14.772,76 398.864,47 510.546,52 

RECEPCIÓ  2   14.513,73 29.027,46 37.155,15 

CUINERS  3   14.772,76 44.318,27 56.727,39 

MANTENIMENT  0,5   14.513,73 7.256,87 9.288,79 

BUGADERIA 2   13.390,61 26.781,22 34.279,96 

NETEJA  6   13.390,61 80.343,65 102.839,87 

VACANCES, BAIXES  2   14.772,76 29.545,52 37.818,26 

      

 
51,9 TOTAL  738.684,79 945.516,54 

      

      Centre dia 4   14.333,14 57.332,56 73.385,68 

Taula 8: Salaris i quantitat personal prevista 

 

• ALIMENTACIÓ  

La quantia de les despeses relatives a l'alimentació dels residents s'ha obtingut a partir de 

dades d'altres centres residencials i a partir del reportatge “Un negoci Daurat” de la revista 

Actualitat Econòmica. Els centres residencials no eren de les mateixes característiques, 

especialment quant al nombre de residents. 

Es considera una despesa de 4€/persona i dia per interns i de 3,5€/persona i dia per al centre 

de dia.  

 

4.1.7. DESPESES INDIRECTES  

En aquest apartat s'inclouen totes aquelles despeses independents del nombre de residents al 

centre.  

 

• DESPESES EXTERIORS / Consums: 

 En aquest apartat s'inclouen les despeses relatives a electricitat, aigua, gas i telèfon. D'igual 

manera, s'han extrapolat les dades relatives a la residència assistida a partir d'altres centres 

similars .  

Despesa residència:  
Telèfon 300 euros/mensuals  
Gas 1080 euros/mensuals  
Llum 1620 euros/mensuals  
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Aigua 540 euros/mensuals  
Despesa total mensual 3540 euros/mensuals  
Despesa mitjana per plaça 40 euros/mensuals_plaça  

 
Per establir la variació mensual de les despeses s'ha realitzat un estudi dels consums 

d'electricitat, gas, aigua i telèfon de diversos centres residencials. ja que les característiques 

dels centres no eren les mateixes, especialment quant al numero de places i residents, s'ha 

extrapolat les dades al numero de residents de l’estudi d’aquest projecte i les seves 

característiques. És evident que el consum variarà al llarg dels mesos, ja que hi ha èpoques de 

l'any amb majors consums i de la mateixa forma, el consum de un resident intern és superior al 

d’un resident del centre de dia. 

Per simplificar, es pren un valor mitjà de 40 €/mes_plaça.  

 

• MATERIAL DE NETEJA  

Tenint en compte les dimensions del centre residencial així com del centre de dia la despesa en 

material de neteja serà elevat i s'ha estimat en 1000 euros/mes per a la residència i 200 

euros/mes per al centre de dia.  

 

• MATERIAL D'OFICINA I CURES  

En aquest apartat s'inclouen conjuntament totes les despeses relatives al material d'oficina 

utilitzat pel personal del centre en tasques administratives o del propi treball assistencial així 

com tots aquells productes sanitaris necessaris. D'igual manera s'ha extrapolat les dades a 

partir dels obtinguts en diferents centres. En aquest cas, la despesa de residència i centre de 

dia.  

Despesa: 300 euros/mes 

 

Aquestes últimes despeses de materials de neteja, oficina i cures, junt amb altres diverses no 

individualitzades, s’han englobat en el concepte “Despeses diverses” amb un valor de 

50.000€/any 
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4.2.  INGRESOS 

4.2.1. INTRODUCCIÓ  

Els ingressos corresponen al pagament per l'estada al complex residencial i pels serveis 

prestats pel personal del centre. 

El preu establert és fix independentment del nombre de places ocupades i tan sols seria revisat 

a l'alça en cas que existís una demanda molt elevada per ingressar al centre.  

 

4.2.1. QUOTES 

• Residència assistida. 

Els ingressos principals seran els corresponents a la residència assistida ja que el major nombre 

de residents es trobarà en aquesta instal·lació. Tenint en compte les dades presentades 

anteriorment quant a la demanda de places residencials i a la situació concreta de la zona 

triada per a la ubicació del centre amb un ràtio clarament inferior al 5% establert com a límit 

desitjable, els resultats que s'esperen obtenir són ambiciosos però totalment factibles. 

 El preu sofrirà modificacions anuals segons les variacions de l'IPC. 

Els preus proposats per cada modalitat son: 

- Habitació Compartida  2.147,00 euros. 

- Habitació Individual   2.486,00 euros.  

- Habitació doble us individual  3.390,00 euros 

Cal recalcar, que aquest preus es fixen com a preus definitius amb totes les despeses i serveis 

inclosos. 

• Centre de dia.  

El cas del centre de dia és similar a la de la residència assistida, solament que no és probable 

que s'arribi unes ocupacions mitjanes tan superiors com per les places de residència assistida.  

El preu proposat per la modalitat de centre de dia és: 

- Preu per persona 848,00 euros.  

 

4.3. BASES DE PARTIDA 

El present estudi té per objecte la comprovació de la viabilitat de la construcció d'una 

Residència per a la Gent Gran a la Gran Via de les Corts Catalanes 353 a Barcelona, des del 

punt de vista econòmic financer. 

Per a això es parteix de les dimensions que tindrà la residència, reflectides en aquest projecte, 

i que xifra la capacitat en 92 places. Així mateix es parteix d'una valoració de la inversió, 

obtinguda com suma del pressupost de l'obra i altres despeses a tenir en compte en la hipòtesi 

d'estudi. 
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Com a tercer paràmetre a considerar, s'han estimat tres hipòtesis de preus de les places per a 

residents, ja que això repercuteix directament en la rendibilitat de l'operació. 

• Una primera hipòtesi considera Residencia sense Centre de dia, amb oferta per 65 

places de residents i amb una ocupació mitjana aproximada del 90% de les places. 

• La segona hipòtesi considera Residència + Centre de dia, amb 52 places de residents i 

45 de dia, amb uns percentatges d’ocupació aproximats del 90% per residents interns i 

85% d’ocupació del Centre de dia. 

• La tercera hipòtesi,  considera el cas teòric on l’ocupació arribés al 100% de les places 

ofertes, i així aconseguir calcular el PRI mínim teòric. 
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5. ANÀLISI ECONOMIC 

A continuació s’inclou l’anàlisi per cada hipòtesi, en la que s’estudien els ingressos per places 

ocupades i els costos totals de construcció i funcionament de la residència. 

Està computat el préstec de 2.600.000 € a 15 anys i a un interès del 5,526%, el vigent segons 

les taules del ICO per 2016, que servirà per cobrir sobradament les despeses de construcció i 

equipaments.  

 

Taula 9: tipus d’interès préstecs ICOhttps://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-

emprendedores/-/lineasICO/view?tab=tipoInteres 

 
Es considera que l’obra te una durada de dos anys i que l’activitat de la residència comença a 
l’inici del tercer any, amb una ocupació aproximada del 95% per les habitacions dobles, un 90% 
per les individuals i un 75% per les dobles d’ús individual. 
 
El valor PRI és el període de retornament de la inversió, en anys. 

El VAN es calcula amb un tipus anual de descompte del 1%, interès dels diners, valor superior a 

l’actual de mercat, i que avui en dia, ha arribat a ser negatiu per entitats financeres. 

S’espera un increment anual dels fluxos de caixa del 2%, un valor conservador fàcilment 

assumible. 

La ràtio Personal/Residents ens dona una mesura de qualitat d’atenció en funció de la càrrega 

de treball per empleat. 

La superfície per resident contempla la disponibilitat d’espai i permet comparar amb altres 

residències de la competència. 



  ANNEX 05 
  ESTUDI DE LA DEMANDA i 

LA VIABILITAT ECONÒMICA 

28 
 

5.1.  HIPOTESI 1: 

Residència sense Centre de dia, 65 places de residents amb una ocupació mitjana del 90%.  

Es la millor de les Hipòtesis realistes que es contemplen, donat que s’obté un retorn de la 

inversió en 19,98 anys, les ràtios de qualitat són les corresponents a un servei capdavanter, 

amb 8,7 empleats per cada 10 residents i una superfície útil per resident de 29,70 m2. 

 

Periode

Flux 

de 

Fons

Quote

s 

Prèst

ec

F+Q = 

Flux 

net

Σ Flux 

de Fons TIR VAN PRI

Tipus 

anual 

descomp

te

Increment 

esperat 

anual flux 

de caixa

Ratio 

personal / 

residents

M2 / 

resident

0 -3.960 -3.960 -3.960 19,98 1% 2% 0,87 29,70

1 -2.542 -255 -2.798 -6.758 --- -6.730 Inici

2 0 -255 -255 -7.013 --- -6.980 Solar 3.960

3 492 -255 236 -6.777 -78% -6.751 Obra estructura 781

4 501 -255 246 -6.531 -61% -6.514 Obra tancaments i insta 1.485

5 512 -255 256 -6.274 -46% -6.271 Equip. Residencia 276

6 522 -255 266 -6.008 -37% -6.020 Obra+Equ. 2.542

7 532 -255 277 -5.731 -29% -5.762 TOTAL 6.502

8 543 -255 287 -5.444 -24% -5.496 Despesa anual

9 554 -255 298 -5.145 -20% -5.223 Personal Residència 946

10 565 -255 309 -4.836 -16% -4.943 Personal C.Dia 0

11 576 -255 321 -4.515 -13% -4.656 Consums 29

12 588 -255 332 -4.183 -11% -4.361 Reposició equip. 28

13 599 -255 344 -3.839 -9% -4.059 Aprovisionamients 99

14 611 -255 356 -3.483 0% -3.749 Despeses diverses 50

15 624 -255 368 -3.115 1% -3.432 TOTAL 1.150

16 636 0 636 -2.479 2% -2.890 

17 649 0 649 -1.830 3% -2.342 Ingresos Residencia 

18 662 0 662 -1.169 3% -1.789 Preu

19 675 0 675 -494 4% -1.230 Total Ocupades mensual

20 688 0 688 195 4% -666 H. doble 50 47 2,147 1.211

21 702 0 702 897 5% -96 H. indiv 10 9 2,486 268

22 716 0 716 1.613 5% 480 D.ús ind 5 4 3,390 163

23 731 0 731 2.344 6% 1.061 Pl. Dia 0 0 0,848 0

24 745 0 745 3.089 6% 1.648 TOTAL 1.642

25 760 0 760 3.849 6% 2.240

26 775 0 775 4.624 6% 2.839 Flux caixa inicial 492

27 791 0 791 5.415 7% 3.443

28 807 0 807 6.222 7% 4.054 Consums/persona 40 €/mes

29 823 0 823 7.045 7% 4.670 Alimentació. Reside 4,5 €/dia

30 839 0 839 7.884 7% 5.293 Prèstec- import 2600 x 1000€

31 856 0 856 8.740 7% 5.922 Prèstec- interés 5,526%

32 873 0 873 9.613 7% 6.557 Prèstec- durada 15 Anys

33 891 0 891 10.503 7% 7.198 Prèstec-pag./ mes 21 x 1000€

34 908 0 908 11.412 7% 7.846 Prèstec-pag./any 255 x 1000€

35 927 0 927 12.338 8% 8.500

36 945 0 945 13.283 8% 9.160

37 964 0 964 14.247 8% 9.827

38 983 0 983 15.231 8% 10.501

39 1.003 0 1.003 16.234 8% 11.181

40 1.023 0 1.023 17.257 8% 11.869

41 1.043 0 1.043 18.300 8% 12.562

42 1.064 0 1.064 19.364 8% 13.263

43 1.086 0 1.086 20.450 8% 13.971

44 1.107 0 1.107 21.557 8% 14.686

45 1.129 0 1.129 22.687 8% 15.407

46 1.152 0 1.152 23.839 8% 16.136

47 1.175 0 1.175 25.014 8% 16.872

48 1.199 0 1.199 26.212 8% 17.616

49 1.223 0 1.223 27.435 8% 18.367

50 1.247 0 1.247 28.682 8% 19.125

Places

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

Periode

Σ Flux de Fons

Taula 10: Hipòtesi 1 Residència sense centre de dia. 
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Periode

Flux de 

Fons

Quotes 

Prèstec

F+Q = 

Flux 

net

Σ Flux 

de Fons TIR VAN PRI

Tipus 

anual 

descom

pte

Increment 

esperat 

anual flux 

de caixa

Ratio 

personal 

/ 

residents

M2 / 

resident

0 -3.960 -3.960 -3.960 22,98 1% 2% 0,67 21,21

1 -2.266 -255 -2.522 -6.482 --- -6.457 Inici

2 0 -255 -255 -6.737 --- -6.707 Solar 3.960

3 394 -255 139 -6.598 -83% -6.572 Obra estructura 781

4 402 -255 147 -6.451 -68% -6.431 Obra tancaments i ins 1.485

5 410 -255 155 -6.296 -52% -6.283 Equip. Residencia 240

6 419 -255 163 -6.133 -43% -6.130 Obra+Equ. 2.506

7 427 -255 172 -5.961 -35% -5.970 TOTAL 6.226

8 436 -255 180 -5.781 -29% -5.803 Despesa anual

9 444 -255 189 -5.592 -25% -5.631 Personal Residència 946

10 453 -255 198 -5.394 -21% -5.452 Personal C.Dia 73

11 462 -255 207 -5.188 -18% -5.266 Consums 40

12 471 -255 216 -4.972 -15% -5.074 Reposició equip. 24

13 481 -255 225 -4.746 -13% -4.876 Aprovisionamients 117

14 490 -255 235 -4.511 -11% -4.672 Despeses diverses 50

15 500 -255 245 -4.266 -10% -4.461 TOTAL 1.250

16 510 0 510 -3.756 -7% -4.026 

17 520 0 520 -3.235 -5% -3.586 Ingresos Residencia 

18 531 0 531 -2.705 -4% -3.142 Preu

19 541 0 541 -2.163 -3% -2.694 Total Ocupades mensual

20 552 0 552 -1.611 -2% -2.242 H. doble 40 36 2,147 928

21 563 0 563 -1.047 -1% -1.784 H. indiv 8 7 2,486 209

22 575 0 575 -473 0% -1.323 D.ús ind 4 3 3,390 122

23 586 0 586 113 0% -856 Pl. Dia 45 38 0,848 386

24 598 0 598 711 1% -386 TOTAL 1.645

25 610 0 610 1.321 1% 90

26 622 0 622 1.943 1% 570 Flux caixa inicial 394

27 634 0 634 2.578 2% 1.055

28 647 0 647 3.225 2% 1.545 Consums/persona 40 €/mes

29 660 0 660 3.885 2% 2.039 Alimentació. Reside 4,5 €/dia

30 673 0 673 4.558 3% 2.539 Alim. C. Dia 3 €/dia

31 687 0 687 5.245 3% 3.043 Prèstec- import 2.600 x 1000€

32 700 0 700 5.945 3% 3.553 Prèstec- interés 5,526%

33 714 0 714 6.660 3% 4.067 Prèstec- durada 15 Anys

34 729 0 729 7.388 4% 4.587 Prèstec-pag./ mes 21 x 1000€

35 743 0 743 8.132 4% 5.112 Prèstec-pag./any 255 x 1000€

36 758 0 758 8.890 4% 5.642

37 773 0 773 9.663 4% 6.177

38 789 0 789 10.452 4% 6.717

39 805 0 805 11.257 4% 7.263

40 821 0 821 12.078 4% 7.814

41 837 0 837 12.915 4% 8.371

42 854 0 854 13.769 5% 8.933

43 871 0 871 14.640 5% 9.501

44 888 0 888 15.528 5% 10.075

45 906 0 906 16.434 5% 10.654

46 924 0 924 17.358 5% 11.238

47 943 0 943 18.301 5% 11.829

48 962 0 962 19.263 5% 12.425

49 981 0 981 20.244 5% 13.028

50 1.000 0 1.000 21.244 5% 13.636
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Periode

Σ Flux de Fons

5.2. HIPOTESI 2: 

 Residència + Centre de dia, amb 52 places de residents i 45 de dia, amb preus competitius 

però raonablement rendibles. 

Amb un PRI de 22,98 anys, és la segona opció realista més competitiva al oferir servei integral 

(Residència i Centre de dia) amb bons preus, qualitat superior a la mitjana i amb una 

rendibilitat raonable, tot i presentar unes ràtios personal/resident i m2/resident inferiors.  

Taula 11: Hipòtesi 2: Residència amb centre de dia. 
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Periode

Flux 

de 

Fons

Quote

s 

Prèst

ec

F+Q = 

Flux 

net

Σ Flux 

de Fons TIR VAN PRI

Tipus 

anual 

descomp

te

Increment 

esperat 

anual flux 

de caixa

Ratio 

personal / 

residents

M2 / 

resident

0 -3.960 -3.960 -3.960 16,98 1% 2% 0,80 27,42

1 -2.542 -255 -2.798 -6.758 --- -6.730 Inici

2 0 -255 -255 -7.013 --- -6.980 Solar 3.960

3 629 -255 373 -6.640 -72% -6.618 Obra estructura 781

4 641 -255 386 -6.253 -55% -6.247 Obra tancaments i insta 1.485

5 654 -255 399 -5.855 -39% -5.867 Equip. Residencia 276

6 667 -255 412 -5.443 -30% -5.479 Obra+Equ. 2.542

7 681 -255 425 -5.017 -23% -5.082 TOTAL 6.502

8 694 -255 439 -4.578 -18% -4.677 Despesa anual

9 708 -255 453 -4.126 -14% -4.263 Personal Residència 946

10 722 -255 467 -3.659 -11% -3.840 Personal C.Dia 0

11 737 -255 481 -3.177 -8% -3.409 Consums 31

12 752 -255 496 -2.681 -6% -2.968 Reposició equip. 28

13 767 -255 511 -2.170 -4% -2.519 Aprovisionamients 107

14 782 -255 527 -1.643 3% -2.061 Despeses diverses 50

15 798 -255 542 -1.101 4% -1.594 TOTAL 1.161

16 813 0 813 -288 5% -900 

17 830 0 830 542 6% -200 Ingresos Residencia 

18 846 0 846 1.389 6% 508 Preu

19 863 0 863 2.252 7% 1.222 Total Ocupades mensual

20 881 0 881 3.132 7% 1.944 H. doble 50 50 2,147 1.288

21 898 0 898 4.031 7% 2.673 H. indiv 10 10 2,486 298

22 916 0 916 4.947 8% 3.409 D.ús ind 5 5 3,390 203

23 934 0 934 5.881 8% 4.152 Pl. Dia 0 0 0,848 0

24 953 0 953 6.834 8% 4.903 TOTAL 1.790

25 972 0 972 7.806 8% 5.661

26 992 0 992 8.798 9% 6.426 Flux caixa inicial 629

27 1.011 0 1.011 9.809 9% 7.199

28 1.032 0 1.032 10.841 9% 7.980 Consums/persona 40 €/mes

29 1.052 0 1.052 11.894 9% 8.769 Alimentació. Reside 4,5 €/dia

30 1.073 0 1.073 12.967 9% 9.565 Prèstec- import 2600 x 1000€

31 1.095 0 1.095 14.062 9% 10.369 Prèstec- interés 5,526%

32 1.117 0 1.117 15.178 9% 11.182 Prèstec- durada 15 Anys

33 1.139 0 1.139 16.318 9% 12.002 Prèstec-pag./ mes 21 x 1000€

34 1.162 0 1.162 17.479 9% 12.830 Prèstec-pag./any 255 x 1000€

35 1.185 0 1.185 18.664 10% 13.667

36 1.209 0 1.209 19.873 10% 14.512

37 1.233 0 1.233 21.106 10% 15.365

38 1.258 0 1.258 22.364 10% 16.227

39 1.283 0 1.283 23.647 10% 17.097

40 1.308 0 1.308 24.955 10% 17.976

41 1.335 0 1.335 26.290 10% 18.863

42 1.361 0 1.361 27.651 10% 19.759

43 1.389 0 1.389 29.039 10% 20.665

44 1.416 0 1.416 30.456 10% 21.579

45 1.445 0 1.445 31.900 10% 22.502

46 1.474 0 1.474 33.374 10% 23.434

47 1.503 0 1.503 34.877 10% 24.376

48 1.533 0 1.533 36.410 10% 25.327

49 1.564 0 1.564 37.974 10% 26.287

50 1.595 0 1.595 39.569 10% 27.257
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5.3. HIPOTESI 3:  

Residència sense centre de dia amb 65 places de residents i una ocupació del 100%. 

En aquest últim cas, es realitza una hipòtesi teòrica on es suposa l’ocupació completa, per 

trobar el període de retorn mínim, arribant a un PRI de 16,98 anys. 

Taula 12: Hipòtesi 3: Teòrica amb 100% ocupació . 



  ANNEX 05 
  ESTUDI DE LA DEMANDA i 

LA VIABILITAT ECONÒMICA 

31 
 

6. CONCLUSIONS 

Es considera necessària la realització d'aquest projecte pels següents motius: 

• La residència cobriria una necessitat de serveis en el districte, on clarament manquen 

places de qualitat per la gent gran. 

• Es valora el patrimoni arquitectònic de l’edificació existent construïda al 1888, 

consolidant una edificació deteriorada, tot i mantenint la façana com a element que 

dona caràcter a la ciutat. 

• Es millora la qualitat de vida de les persones que residiran en l’establiment, al 

permetre’ls continuar vivint en el seu entorn habitual mentre son cobertes les seves 

necessitats d’atenció derivades de l’envelliment. 

• L'operació econòmica resultant permet la seva execució dins de marges raonables, 

amb recorregut per adaptar-se a les canviants situacions de mercat. 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex, és l’estudi de l’actual edifici d’habitatges situat a Gran Via de les 

Corts Catalanes 353, que es pretén demolir mantenint les seves façanes principals per la 

construcció de la nova estructura de la Residència per la Gent Gran. 

 

2. ANTECEDENTS 

Per la justificació l’estat de l’edifici a demolir, s’ha demanat a la propietat de l’edifici actual, la 

Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), realitzada per l’Arquitecte Tècnic Patricia G. al Març de 2012 

que es reprodueix al següent apartat. 

Un cop estudiada i verificada la inspecció, s’ha afegit una correcció en les deficiències 

detectades que presenta actualment l’edifici i que no va quedar plasmada a l’informe realitzat 

al 2012. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INFORME D’INSPECCIÓ TÈCNICA 
 
 

Gran Via CC. CC. núm. 353 08014 Barcelona 
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AMP913
11/05/2012

 
Informe d’inspecció tècnica

GV.CORTS CATALANES,353,. 08014 (Barcelona)

Sol.licitant:  José y María C.B.  

Arquitecte Tècnic:  Patricia G  



 

 
Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

ITE-903/1 

Informe de la Inspecció Tècnica 

Identificació de l’expedient 

Data de la inspecció Any de construcció 

10/02/2012 1900 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala 

Gran Via de les Corts Catalanes 353             

Codi Postal Població Província 

08014 Barcelona Barcelona 

Referència Cadastral de l’edifici  
(14 primers dígits de qualsevol entitat de l’edifici. Els 7 primers indiquen la finca i els 7 següents el full de plànol)  

Finca / Parcel·la 8709725 Full de plànol DF2880H  

 

Fotografia de l’edifici 
(en entrar en el camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge)  
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Dades del sol·licitant (Propietat de l’edifici o comunitat de propietaris) 

Tipus de via Nom de via Número Bloc Escala Pis Porta 

Gran Via de les Corts Catalanes 353             2n 1a 

Codi Postal Població Província 

08014 Barcelona Barcelona 

 
 

Dades del tècnic 
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Nom i cognoms del tècnic/a inspector/a 

Patricia G

NIF / CIF / NIE / Altres Nom i cognoms / Raó social 

E58141771 JOSE Y MARIA C.B. 

Telèfons de contacte Adreça electrònica 

93 /        

Titulació Núm. Col·legiat Telèfons de contacte 

Arquitecte/a Tècnic/a 8 9  /       
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Índex 
 
01. Dades relatives a l’edifici 

Descripció de l’edifici 
Relació de nombre d’entitats 

 
02. Descripció del sistema envoltant  
 
03. Descripció del sistema estructural 
 Estructura vertical 
 Estructura horitzontal 
 Escala 
 
04. Descripció del sistema d’instal·lacions 
 Xarxa de sanejament 
 Instal·lació d’aigua 
 Instal·lació d’electricitat 
 Instal·lació de gas o altres fonts energètiques 
 Ascensor 
 
05. Deficiències detectades  
 Descripció de la deficiència detectada 
 Qualificació de la deficiència detectada 
 Fotografies 
 
06. Relació i qualificació de les deficiències detectades 
 
07. Estat general de l’edifici segons les deficiències detectades  

Qualificació de l’estat general de l’edifici 
Signatura del/de la  tècnic/a  
 

08. Altre documentació d’interès  
En aquest apartat es podrà adjuntar tot tipus de documentació, tant gràfica com escrita, que  es consideri adient 
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01.   Dades relatives a l’edifici 

Descripció de l’edifici 

Descripció 

Edifici plurifamiliar d'habitatges entre mitgeres situat en la cantonada formada pels carrers Gran Via de les Corts Catalanes i el 
carrer Mir Geribert, i corresponent al núm. 353 de la Gran Via de les Corts Catalanes. L'edifici està compost per planta baixa i 
sis plantes més planta àtic. 

L'edifici està destinat a: 

          planta baixa amb vestíbul d'accés a la finca i dos locals comercials 

          planta entresòl amb un habiatge d'antic porter buit 

          plantes principal, primera, segona, tercera i quarta amb dos habitatges per planta 

          planta àtic amb 1 habitage i amb el terat comunitari. L'accés a l'habitatge es fa des de l'escala i des del terrat comunitari 

L'edifici té façanes a la Gran Via i al carrer Mir Geribert, limitant a l'esquerra amb una nau industrail situada al c. Mir Geribert 
núm. 4 i a la dreta amb l'edifici plurifamiliar d'habitatges de la Gran Via núm. 355-359. 

Segons les dades cadastrals l'edifici té 992m2 de superfície construïda sobre un solar de 147m2 de superfície total. 

 

Croquis (esquema en planta que indiqui façanes, mitgeres i patis) 
(en entrar en el camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 
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Relació de nombre d’entitats 

 
EXISTENTS INSPECCIONATS 

Habitatges 
(indiqueu les portes visitades) 

Locals PLANTA 

H
ab

ita
tg

es
 

Lo
ca

ls
 

P
àr

qu
in

g 

T
o

ta
l 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

TOTAL 
D’ENTITATS 

inspeccionades 

Planta baixa    2    2                         1 2       2 

Planta entresòl 1       1 1                                  1 

Planta principal 2       2 1 2                               2 

Planta primera 2       2 1 2                               2 

Planta segona 2       2 1 2                               2 

Planta tercera 2       2    2                               1 

Planta quarta 2       2 1 2                               2 

Planta àtic 1       1 1                                  1 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

Total d’entitats 12 2    14                                     
13 
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02.   Descripció del sistema envoltant 

Descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

Façana 1 (Façana principal a la Gran Via de les CC. CC.) 

Descripció 

Façana de maó ceràmic massís de 30cm de gruix, amb un revestiment exterior de morter de calç amb acabat fi i marcant 
especejament vertical i horitzontal. A la part central i desde la planta principal fins a la planta quarta hi ha un balcó continu a 
cada planta, amb una amplada de 65cm. Hi ha tres sortides per planta a cada balcó, i les dues portes, primeres i segones 
tenen sortida a balcó. Aquest balcó és de bigues metàl.liques, amb motllura decorativa perimetral realitzada amb morter de 
reparació. Els balcons estan acabats superiorment amb rajola ceràmica amb trencaigües. Les baranes són metàl.liques 
pintades en gris. Els buits estan emmarcats amb pedra artificial, que diposa d'elements decoratius a la part superior de cada 
buit. Els tancaments són de fusta, amb persianes de llibret originals de fusta i pintades en verd. A cada banda de la façana hi 
ha un finestral amb barana de balaustrada artificial. La cornisa superior és d'obra  amb motllures decoratives realitzades amb 
el morter i amb acabat superior de rajola cerámica amb goteró perimetral. Existeixen encara les bigues pujamobles 
metàl.liques originàries. 

 

Segons la informació rebuda, aquesta façana es va rehabilitar fa aproximadament uns sis anys. Tot el resvestiment exterior de 
façana original de morter de calç es va substituir en aquella intervenció. 

  
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
Imatge 2:       
Imatge 3:       
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Annex de la descripció del sistema envoltant 
Subsistema 

Façana 2 (Façana principal a carrer Mir Geribert) 

Descripció 

Façana de maó ceràmic massís de 30cm de gruix, amb un revestiment exterior de morter de calç amb acabat fi i marcant 
especejament vertical i horitzontal. Hi ha dos balcons a cada planta des de la pta pral fins a la 4a, amb una sortida per balcó, 
de les portes primeres. Balcons fotmats per bigues metàl.liques, amb motllura decorativa perimetral i acabats superior amb 
trencaigües ceràmic. Les baranes són metàl.liques pintades en gris. Els buits estan emmarcats amb pedra artificial, amb 
elements decoratius a la part superior. Els tancaments són de fusta, amb persianes de llibret originals de fusta. A cada banda 
de la façana i a la part central hi ha una finestra. La banda esquerra de la façana té continuitat en pta baixa, amb una porta 
metàl.lica d'accés a una estació transformadora de la Fecsa. La cornisa superior és d'obra  amb motllures decoratives 
realitzades amb el morter i amb acabat superior amb trencaigües ceràmic. Existeixen encara les bigues pujamobles 
metàl.liques originàries. Segons la informació rebuda, aquesta façana es va rehabilitar fa aproximadament uns sis anys. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:       
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Annex de la descripció del sistema envoltant 
Subsistema 

Façana 3 (Façana reculada en planta coberta) 

Descripció 

Façana de maó massís de gruix 15cm, amb revestiment de morter de calç amb acabar raspat i pintat. Correspon a la sortida al 
terrat des de caixa d'escala i a l'habitatge de l'antic porter situat a la planta cinquena a nivell del terrat (planta àtic). 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:       
 
Imatge 3:       
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Annex de la descripció del sistema envoltant 
Subsistema 

Pati 1 

Descripció 

Façana de pati de maó massís de gruix 15cm, amb revestiment exterior a base de morter de calç amb acabat raspat. No hi ha 
elements sortints. Les obertures de les finestres estan rematades inferiorment amb material ceràmic d'acabats diferents, en 
algun cas amb trencaigües. Les finestres són de fusta. Per aquest pati discorren desguassos de cuines i banys de fibrociment, 
així com els tubs d'aigua i gas comunitaris, així com la sortida de fums del local bar de la planta baixa.  

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:       
 
Imatge 3:       
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Annex de la descripció del sistema envoltant 
Subsistema 

Mitgera 1. 

Descripció 

Façana de mitgera formada per maó ceràmic de 15 cm de gruix acabat exteriorment amb un envà pluvial de 4cm de gruix, de 
maó de 29x14x4cm, vist sense revestiment, i amb ventilacions superiors a base de forats en el mateix parament. La part 
superior de l'envà es remata amb una filera de maons buits senzills col.locats amb pendent. Sobre l'envà pluvial, i ja situant-
nos en la barana d'obra del terrat i en la paret de l'antic quartet de dipòsits d'aigua, la paret mitjera presenta un acabat exterior 
a base d'un revestiment de morter de calç amb acabat raspat sense pintat posterior. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:       
 
Imatge 3:       
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Annex de la descripció del sistema envoltant 
Subsistema 

Mitgera 2. 

Descripció 

Façana de mitgera formada per maó ceràmic, amb dues parts clarament diferenciades, una part més propera  a façana, amb 
arrebossat de calç amb acabat fi, i que mostra unes ventilacions  a la part superior, pel que es pot deduir que l'envà pluvial 
d'obra originari es va arrebossar posteriorment amb calç donant-li aquest acabat fi. L'altra part està separada d'aquesta part ja 
descrita amb un perfil d'alumini en blanc, i està acabada amb un arrebossat monocapa i amb aplicació de puintura posterior 
en color groc. Aquesta part també mostra ventilacions superiors. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:       
 
Imatge 3:       
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Annex de la descripció del sistema envoltant 
Subsistema 

Coberta 1. 

Descripció 

Coberta plana transitable amm cambra inferior ventilada per orificis a façanes. Acabat de coberta amb rajola ceràmica de 
mesures 28x14. La terrassa disposa de minvell perimetral, acabat amb el mateix tipus de rajola. La coberta disposa d'un 
desguàs situat en una cantonada, empalmat directament a baixant empotrat per la cantonada de la finca en la confluència de 
les dues façanes a carrer. No s'observen juntes de dilatació intermitges. S'observen reparacions parcials en alguns minvells, 
amb bancades per envoltar i protegir els caps de les bigues penjamobles de façana, situats sobre el nivell d'acabat de la 
coberta. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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Annex de la descripció del sistema envoltant 
Subsistema 

Coberta 2. 

Descripció 

Coberta plana no transitable. S'accedeix des de la coberta 1 amb escala de mà. Situada sobre l'habitatge àtic situat a nivell de 
coberta general. Amb acabat amb tela asfàltica autoprotegida d'acabat pissarra de color negre, corresponent a  una reparació 
anterior feta sobre l'acabat original de coberta. Desguassa a través d'un orifici a baixant que discorre empotrat per un calaix 
d'obra en la cuina de l'habitatge àtic. No es detecten humitats en aquest calaix que puguessin venir d'aquest desguàs. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
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Annex de la descripció del sistema envoltant 
Subsistema 

Coberta 4. 

Descripció 

Coberta de caixa d'escala, inclinada a dues aigües. Acabada amb planxa de fibrociment i remat de cumbrera amb teula àrab 
ceràmica. Desguassa a  coberta general (coberta 1). S'oberven reparacions anteriors. No es detecten humitats a caixa d'escala. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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Annex de la descripció del sistema envoltant 
Subsistema 

Coberta 3. 

Descripció 

Coberta plana no transitable. S'accedeix des de la coberta 1 amb escala de mà. Situada sobre el quartet del antics dipòsits 
d'aigua situat a la coberta general (coberta 1). Amb acabat amb tela asfàltica autoprotegida d'acabat pissarra de color negre, 
corresponent a  una reparació anterior feta sobre l'acabat original de coberta. Desguassa per pendent  a la coberta 1. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
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03.   Descripció del sistema estructural 

Descripció del sistema estructural 
Cal especificar el sistema estructural de l’edifici fent esment, fins on sigui possible, dels materials i elements que el componen o, si s’escau, dels que no es poden determinar. 

Estructura vertical 

Descripció 

L'estructura vertical de l'edifici està formada a base de parets de càrrega de totxo massís manual, amb gruixos de 15cm en 
parets interiors i exteriors a pati i amb gruix de 30cm en façanes a carrers. L'alçada des de paviment a base inferior de biga de 
fusta és d'aproximadament 2,95mts, i entre base superior de biga i paviment acabat hi ha un gruix aproximat de 10 a 11 cm. En 
la majoria d'entitats inspeccionades hi ha falsos sostres, però en l'habitatge 4rt 2a es van realitzar anteriorment a aquesta 
inspecció cales de  comprovació de bigues que han permés donar aquestes dades.  

Estructura horitzontal 

Descripció 

L'estructura horitzontal està formada per bigues de fusta i revoltó ceràmic construït en obra. L'intereix entre bigues és 
d'aproximadament 60cm. Les bigues recolzen en parets de càrrega, amb llums d'estructura  que varien des dels 2,00mts però 
amb un màxim de 5,00mts aproximadament. L'alçada de bigues de fusta és d'aproximadament 28cm, i la base inferior de les 
bigues de fusta varia entre 12 i 16cm. Sobre aquestes bigues existeix capa de morter de calç i enrajolat de tipus ceràmic, amb 
un gruix entre morter i paviment de 10 a 11 cm.  

Escala 

Descripció 

L'escala està formada per lloses de volta ceràmica catalana, i es desenvolupa en tres trams inclinats per cada planta i un replà 
per accés als habitatges. L'amplada dels trams inclinats és de 80cm. L'ull d'escala és de 0,70x1,70mts. Els esglaons tenen una 
empremta de 27,5cm i una contrapetja o alçada de 18,5cm, amb acabat original de pedra prefabricada amb cantell arrodonit.  
La barana és metàl.lica amb passamà de fusta barnissada.  

Fotografia 

  (en entrar en el camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i 
inserir una imatge) 
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04. Descripció del sistema d’instal·lacions 

Descripció del sistema d’instal·lacions 

Xarxa de sanejament 

Localització 

Dos baixants de cuines i banys per pati de llums i un baixant d'aigües pluvials del terrat encastat per les portes primeres. 
Col.lector general enterrat sota el local 1 (actualment destinat a bar) fins a sortida carrer. El col.lector segons la informació 
rebuda de la propietat es va realitzar fa uns 25 a 30anys, ja que originalment la finca disposava de pou mort. 

Baixant Situació:  Vist  Encastat    

 Material:  Ceràmic  Fibrociment  PVC  Es desconeix  

Col·lector Situació:  Enterrat  Vist  Encastat   

 Material:  Formigó  Ceràmic  Fibrociment  PVC  Es desconeix 

 

Instal·lació d’aigua 

Procedència:  Xarxa general  Aforament  Captació pròpia 

Ubicació bateria comptadors 

Planta baixa en vestíbul d'accés. Amb només dos comptadors, un per al local 1 (avui bar) i un altre per la resta de la finca. 

Ubicació clau de pas general 

Dues claus al costat de cadascun dels dos comptadors existents, dins de l'armari del vestíbul amb clau de companyia, i clau 
de companyia en arqueta soterrada en vorera de carrer al costat de l'entrada a la finca. 

Tipus de canonada dels muntants:  Plom  Ferro  Coure  Plàstic Altres:      

Fotografia 

  (en entrar en el 
camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 
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Instal·lació d’electricitat 

Ubicació de quadre de protecció 

Ubicat al vestíbul de planta baixa. 

Quadre general de protecció:  ICP  Interruptor diferencial 

Ubicació de comptadors:  Individuals a cada habitatge  Centralitzats 

Fotografia 

  (en entrar en el camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i 
inserir una imatge) 

 

Instal·lació de gas o altres fonts energètiques 

Tipus de subministrament:  Gas natural        

Ubicació de comptadors:  Individuals a cada habitatge  Centralitzats 

 

Ascensor 

Hi ha ascensor?:  Sí Dimensions de la cabina: Profunditat:       Amplada        

  No És possible la instal·lació?  Sí  No 

 Ubicació 

 

A l'ull d'escala.  

Observacions 

L'ull de escala té unes mides de0,70mts x 1,70 mts; per tant l'ascensor s'hauria d'adaptar a aquestes mides. Existeix la 
possibilitat de que iniciï el recorregut des de planta baixa, adaptant el primer tram d'escales. 
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05.   Deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Baixants en pati 1. 

Localització 

Pati 1. 

Descripció de la deficiència 

Degradació de baixants de fibrociment, amb fuites d'aigües residuals puntuals. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 

 

Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
Imatge 2:      
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Parets de pati. 

Localització 

Pati 1. 

Descripció de la deficiència 

Arrebossats de calç bufats. En alguns punts falta part d'aquest revestiment. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 

 

Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:      
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Finestra de pati. 

Localització 

Pati 1, finestra a caixa d'escala comunitària, es localitza a l'últim tram d'escala. 

Descripció de la deficiència 

Deteriorament de la fusta del premarc inferior de la finestra amb entrada d'aigua a l'escala. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 

 

Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:      
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Paret de migera. 

Localització 

Part superior de la paret mitgera de la Mitgera 1. 

Descripció de la deficiència 

Arrebossats de calç bufats i/o esquerdats. Correspon a la part de paret de mitgera sense envà pluvial, a la part exterior de la 
barana del terrat i a l'arrebossat exterior de la paret de l'antic quartet  de dipòsits d'aigua situat sobre el terrat comunitari. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 

 

Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Coberta 1. 

Localització 

Revestiment sobre cap de biga penjamobles. 

Descripció de la deficiència 

Lleuger abombament del revestiment ceràmic coincident amb el cap de biga penjamobles de façana. No provoca entrada 
d'humitats. Cal fer la mateixa actuació que es va fer anteriorment en la resta de caps de bigues penjamobles de façana sobre 
el nivell del terrat, formant una bancada envoltant que permeti una correcta impermeabilització i posterior  acabat amb rajola 
ceràmica. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 

 

Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:      
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Coberta 4. 

Localització 

Cumbrera de teules ceràmiques. 

Descripció de la deficiència 

Falta de revestimnet sota algunes teules i dubtosa adherència de les teules en aquesta zona (aprox. dues teules). Cal 
comprovar-les i restituir revestiment. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 

 

Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Paret de caixa d'escala. 

Localització 

Escala, paret sota la coberta 4 de caixa d'escala. 

Descripció de la deficiència 

Arrebossat bufat per antiga filtració d'aigua del desguàs de la coberta 2. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 

 

Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:      
 
Imatge 3:      
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06.   Relació i qualificació de les deficiències detectades 

Relació i qualificació de les deficiències detectades 

Greus 

 Termini per a 
esmena de 
deficiències 

Hi ha risc per a les 
persones? 

Lleus 

Element:Baixants en pati 1 

Localització:Pati 1 

Descripció: Degradació de baixants de fibrociment, amb fuites 
d'aigües residuals puntuals 

12 mesos  Si   No  

Element:Parets de pati 

Localització:Pati 1 

Descripció: Arrebossats de calç bufats. En alguns punts falta 
part d'aquest revestiment 

12 mesos  Si   No  

Element:Finestra de pati 

Localització:Pati 1, finestra a caixa d'escala comunitària, es 
localitza a l'últim tram d'escala 
Descripció: Deteriorament de la fusta delm premarc inferior de 
la finestra amb entrada d'aigua a l'escala 

   mesos  Si   No  

Element:Paret de migera 

Localització:Part superior de la paret mitgera de la Mitgera 1 

Descripció: Arrebossats de calç bufats i/o esquerdats. 
Correspon a la part de paret de mitgera sense envà pluvial, a la 
part exterior de la barana del terrat i a l'arrebossat exterior de la 
paret de l'antic quartet  de dipòsits d'aigua situat sobre el terrat 
comunitari 

12 mesos  Si   No  

Element:Coberta 1 

Localització:Revestiment sobre cap de biga penjamobles 

Descripció: Lleuger abombament del revestiment ceràmic 
coincident amb el cap de biga penjamobles de façana. No 
provoca entrada d'humitats. Cal fer la mateixa actuació que es 
va fer anteriorment en la resta de caps de bigues penjamobles 
de façana sobre el nivell del terrat, formant una bancada 
envoltant que permeti una correcta impermeabilització i 
posterior  acabat amb rajola ceràmica 

   mesos  Si   No  

Element:Coberta 4 

Localització:Cumbrera de teules ceràmiques 

Descripció: Falta de revestimnet sota algunes teules i dubtosa 
adherència de les teules en aquesta zona (aprox. dues teules). 
Cal comprovar-les i restituir revestiment 

   mesos  Si   No  

Element:Paret de caixa d'escala 

Localització:Escala, paret sota la coberta 4 de caixa d'escala 

Descripció: Arrebossat bufat per antiga filtració d'aigua del 
desguàs de la coberta 2 

   mesos  Si   No  

Element:      

Localització:      

Descripció:       

   mesos  Si   No  

Element:      

Localització:      

Descripció:       

   mesos  Si   No  

Element:      

Localització:      

Descripció:       

   mesos  Si   No  
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Element:      

Localització:      

Descripció:       

   mesos  Si   No  

Element:      

Localització:      

Descripció:       

   mesos  Si   No  

 
Cal realitzar una diagnosi estructural?   Sí  No 

Cal realitzar altre tipus de proves?   Sí  No 

Indiqueu-les 

      

 
 
 

07.   Estat general de l’edifici segons les deficiències detectades 

Estat general de l’edifici segons les deficiències detectades 

 Molt greu: Existència generalitzada de deficiències que per la seva importància afecten greument l’estabilitat de 
l’edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones. 

Cal adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat corresponents. 

 Amb deficiències greus: Existència de deficiències que per la seva importància cal esmenar en els terminis indicats. 

Si les deficiències comporten risc per a les persones, cal adoptar mesures urgents de seguretat, 
prèvies a l’execució de les obres. 

 Amb deficiències lleus: Existència de deficiències produïdes per manca de conservació. Cal efectuar treballs de 
manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

 Sense deficiències: No s’aprecien deficiències en la inspecció ocular. 

 
 
 

Signatura del/de la tècnic/a Col·legi professional 

Localitat i data: Barcelona, a 30 de març de  2012 

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, de caràcter personal (LOPD), us informem que les vostres dades de caràcter 
personal seran incorporades en un fitxer del qual és responsable l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb domicili social al carrer de la Diputació, 92, 08015 Barcelona, a fi de 
gestionar la vostra sol·licitud. Us informem de la possibilitat de d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l’Agència, cancel·lació de les vostres 
dades personal mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a la seu de l’Agència (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat.   
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05.   Deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Forjats de biguetes de fusta 

Localització 

Forjats de les plantes 

Descripció de la deficiència 

Els forjats de les diferents plantes presenten deformacions de fletxa excesives, el que ha causat el trencament dels paviments 
dels habitatges. Tambè s'ha detectat deteriori de les biguetes causades per insectes coleòpters (corcs) que ja han sigut 
tractats anteriorment. 

Cal reforçar les biguetes dels diferents forjats que presentin deformacions excesives.  

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres: Estintolament de les biguetes de fusta 
reduint les llums d'aquestes per evitar augment de les deformacions. 

 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir les imatges. Mida recomanable 10 x 15 cm) 

Imatge 1: 

 
 
Imatge 2: 
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Imatge 3: 

 
 
Imatge 4: 
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1. CONTINGUT DE L’ANNEX 

En aquest annex, es realitza l’estudi de les façanes de Gran Via de les Corts Catalanes 353 i del 

carrer Mir Geribert 2-4, Barcelona, per comprovar la resistència dels murs amb el nou estat de 

càrregues que es pretenen transmetre a través de les façanes provinents dels nous forjats de 

l’edifici. 

 

2. MEMÒRIA DE L’ANNEX 

2.1. OBJECTE DE L’ANNEX 

Es tracta de l’estudi i càlcul de les façanes actuals per verificar si es poden tornar a carregar 

amb l’estructura del nou edifici. Per a tal fi, es realitzaran diversos càlculs i comprovacions amb 

diferents estats de carrega i es donarà solució als problemes que es formulin durant el procés. 

 

2.2. ANTECEDENTS 

Es requereix conèixer el valor de la resistència de les façanes de maó per tal de verificar el seu 

bon comportament front a les noves carregues que assumiràn de la nova estructura.  

En el present document, s’estudia si les façanes estan dimensionades per poder resistir les 

noves carregues i, en cas contrari, donar possibles solucions per tal que pugui complir amb els 

seus nous requeriments estructurals de les diferents parts que composen la l’estructura de la 

façana. 

 

2.3. DESCRIPCIÓ DE LA FAÇANA 

Es tracta d’una façana de murs de fàbrica portants, de 60 cm de gruix entre planta baixa i 

planta primera, i de 30 cm de gruix (paret de maó de pam i mig) entre la planta primera fins a 

la coronació amb diferents obertures de les finestres i balconeres actuals. En planta,te la forma 

de “V” donant al carrer Mir Geribert i a Gran via. Actualment, la façana està carregada pels 

forjats de l’edifici existent. 

 

3. CÀLCUL DE LES FAÇANES 

Per a l’estudi de les façanes es modelitza l’estructura actual amb el software SAP2000 v17.3. i 

es calcularà les tensions màximes dels murs front a diferents estats de càrrega: 

• Càlcul de les façanes actuals descarregades (només a pes propi) 

• Càlcul de les façanes amb les carregues de la nova estructura 

• Càlcul de les façanes reforçades, aplicant les càrregues de la nova estructura. 
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3.1. NORMATIVA APLICABLE 

Les façanes de càrrega han sigut calculades seguint les prescripcions del CTE, en particular 

segons els criteris de càlcul establerts als documents Bàsics “DB SE Seguridad  Estructrural”, DB 

SE-AE Acciones en la Edificación”  i el “DB SE-F Seguridad Estructural: Fàbrica” 

El recalç mitjançant micropilons ha sigut calculat seguint les prescripcions de la Guia pel 

Projecte i l’Execució de Micropilons en Obres de Carretera i la EHE-08.  

 

3.2. ASSAIGS PER DETERMINAR LA RESISTÈNCIA DEL MUR DE FABRICA 

Donat que es tracta d’un projecte de naturalesa acadèmica, no s’ha pogut realitzar cap assaig 

per determinar les característiques i resistència dels murs de les façanes objecte d’estudi 

d’aquest annex. 

En qualsevol cas, es tractaria de realitzar algun dels assaigs no destructius (END) o semi-

destructius (ESD) per tal d’obtenir les característiques dels murs: 

Assaigs no destructius:    Assaigs semi-destructius: 

Radar      Endoscòpia 

Termografia     Extensometria 

Ultrasons     Gat pla / Doble gat pla 

Assaig sònic     Hole drilling 

Impacte eco     Tècniques dilatomètriques 

Tomografia 

Bibliografia: Tesis doctoral Ignacio Lombillo “Investigación teórico-experimental sobre ensayos 

ligeramente destructivos (MDT) utilizados para la caracterización mecánica in situ de 

estructures de fábrica del patrimonio construido”      

  

Segons l’annex C del DB SE-F, la resistència característica a compressió fk en N/mm2, d’una 

fabrica realitzada amb morter ordinari amb juntes  esteses per tot el seu gruix, pot calcular-se 

amb la següent equació: 

   fk = K · fb
0.65 · fm

0.25 

amb fm no major a 20N/mm2, ni a 0.75 · fb 

on; 

K  es una constant, de valor: 
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a) En murs d’una fulla, quan el gruix de la fabrica sigui igual al traves o al llarga de les 

peces K = 0.60 per peces massisses, K =0.55 per maons calats, K = 0.50 per les 

alleugerides i K = 0.40 per les foradades. 

b) En murs de dues fulles o amb sutures continues, K = 0.50 per peces massisses, K = 0.45 

per maons calats, K = 0.4 per les alleugerides. 

fb  es la resistència normalitzada a la compressió de les peces de fabrica, en la direcció de 

l’esforç en N/mm2  

fm  es la resistència a compressió especifica del morter ordinari en N/mm2  

 

 En el cas d’aquest projecte, agafem com a valor de càlcul de la resistència a compressió dels 

murs de fàbrica de les façanes 8 kg/cm2. Si es tractés d’un projecte real, com ja s’ha indicat 

anteriorment, es tindria que trobar el valor real mitjançant assaigs dels murs de l’actuació. 

 

  

3.3. ACCIONS CONSIDERADES 

La determinació de les accions sobre l’estructura de les façanes s’ha realitzat tenint en 

consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen en l’apartat corresponent de la 

present memòria. 

Segons el DB SE-AE Accions a l’edificació, les accions i les forces que actuen sobre un edifici se 

poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions accidentals. 

La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, 

corresponent a l’estipulat als apartats 2,3 i 4 del DB SE-AE. 

 

• Pes Propi de la façana 

El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat pel seu valor 

mitjà obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la següent 

taula s’inclouen els pesos dels materials constructius habituals: 

 

MURS DE FABRICA DE MAÓ  

Maó Massís 18 kN/m3 

Maó perforat 15 kN/m3 

Maó buit 12 kN/m3 

Taula 1: Valors característics de la fabrica de maó. 
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• Càrregues permanents 

Son les carregues estimades dels elements fixos que no formen part de l’estructura, tals com 

paviments, envans, fusteries, etc. i que es representen mitjançant carregues repartides 

superficials sobre cada planta. 

En el cas d’aquests projecte s’agafa una carrega permanent de 2 kN/m2, segons CTE. 

 

• Sobrecarrega d’ús 

Els efectes de la sobrecarrega d’us es pot simplificar per l’aplicació d’una carrega distribuïda 

superficial uniformement. Segons l’ús previst per cada zona de l’estructura s’adopten els valors 

reflectits a la següent taula: 

 
Taula 2:  Valors característics de sobrecarregues d’ús CTE BD SE-AE (Taula3.1) 

Es prenen valors de 2 kN/m2  per subcategories d’ús A1, ja que l’àrea tributaria que recau 
sobre la façana es troben les habitacions; i 4 kN/m2 per subcategories d’ús C2, a la planta baixa 
i la planta 6 ja que poden albergar majors concentracions de gent i activitats. 
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• Neu 

La distribució i intensitat de la carrega de neu sobre un edifici, en particular sobre les cobertes, 

depèn del clima del lloc, tipus de precipitacions, relleu de l’entorn, etc. 

Segons la taula del DB SE-AE del CTE el valor de la sobrecarrega de neu sobre un terreny  

horitzontal, en les capitals de província i ciutats es pot prendre els valors de la següent taula: 

Taula 3: Valors de sobrecarrega de neu (taula 3.8 de DB SE-AE) 

 

Es pren, per tant, una carrega de 0.4Kn/m2 per la sobrecarrega de neu a Barcelona. 

 

• Vent 

No es considera la sobrecarrega de vent, ja que l’estructura de la façana no es calcula per 

suportar forces horitzontals. Aquestes forces seran transmeses a l’estructura d’estabilització 

durant l’execució de l’obra i posteriorment a la nova estructura de l’edifici sobre el qual 

estaran vinculades. 

 

3.4. COEFICIENTS DE SEGURETAT 

Els coeficients de seguretat adoptats, afecten tant a les característiques mecàniques dels 

materials, com a les accions que sol·liciten l’estructura: 

 

• Coeficients de minoració de residències de materials 

S’ha considerat un coeficient de seguretat γM = 3.0 per la fàbrica de maó, pel qual s’ha tingut 

en compte una Categoria d’execució C i una Categoria de control de fabricació II, segons el 

establert a el CTE DB SE-F: 
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Taula 4: Coeficients parcials de seguretat (taula 4.8 del DB SE-F) 

 

• Coeficients de majoració d’accions 

Els coeficients parcials de seguretat per les accions a les quals està sotmesa l’estructura, es 

poden resumir a la següent tabla extreta del DB SE: 

TIPUS DE CÀRREGUES 
Situació persistent o transitòria 

Efecte desfavorable Efecte favorable 

Càrregues permanents 1.35 0.80 

Accions Variables 1.50 0.00 

Taula 5: Coeficients de majoració d’accions (taula 4.1. del CTE DB SE) 

3.5. HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

Les hipòtesis de càlcul contemplades per l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat 

diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment. 

D’aquesta manera es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per Estats Límit 

Últims (ELU) y Estats Límit de Servei (ELS). 

• Estructures de fàbrica de maó. 

S’ha considerat les tipificades per la DB SE, als articles 4.2.2. i 4.2.3, segons es detalla a 

continuació: 

Per Estats Límits Últims, les diferents situacions de projecte s’han abordat a partir dels 

següents criteris: 

Situació persistent o transitòria 
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Per Estats Límits de Servei, les diferents situacions de projecte s’han abordat a partir dels 

següents criteris: 

Situació persistent o transitòria 

ik

i
i

iQikQKpjk

j
jGjk

j

jG QQPGG ,

1
,0

,,1,,
*

1
,,

1

, * ∑∑∑
>≥≥

++++ ψγγγγγ  

Situació accidental 
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Situació sísmica 
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On; 

On: 

 Gk,j=  Valor característic de les accions permanents. 

G*k,j  =  Valor característic de les accions permanents de valor no constant. 

 Pk=  Valor característic de l'acció de pretesat. 

 Qk,1=  Valor característic de l'acció variable determinant. 

 Ψ0,i Qk,1  = Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants. 

Ψ1,1 Qk,1  = Valor representatiu freqüent de l'acció variable determinant. 

Ψ2,i Qk,1 = Valor representatiu quasi permanent de les accions variables amb l'acció 

determinant o amb acció accidental. 

Ak =  Valor característic de l'acció accidental. 

 AE,k  = Valor característic de l'acció sísmica. 
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3.6. MÈTODES DE CÀLCUL 

S’ha utilitzat les bases del càlcul en Estats Límits Últims (ELU) i Estats Límits de Servei (ELS) per 

verificar la capacitat de resistència front als diferents estats de carregues als que es veurà 

sotmesa l’estructura del mur de la façana. 

Per a tal fi, s’utilitza el software SAP2000 v17.3.0, programa d’elements finits amb interface 

gràfica 3D orientat a objectes, preparat per realitzar la modelització, anàlisi i dimensionament 

de tot tipus de problemes d’enginyeria d’estructures. 

 

3.7. CÀLCULS 

Per l’estudi del comportament de les façanes, es realitzen 3 càlculs amb diferents estats de 

carrega. 

En primer lloc s’estudia  el comportament de les façanes sotmesa només a pes propi, que 

simularia el primer estat de la Fase 1 del projecte, on la façana esta estabilitzada front a 

carregues horitzontals mitjançant les torres d’estabilització i l’edifici està enderrocat deixant 

només la façana. 

En segon lloc, s’estudia el comportament de la façana sotmesa a les carregues de pes propi, a 

més de les carregues verticals provinents de l’estructura del nou edifici, simulant el segon estat 

quan l’estructura de l’edifici nou ja està construïda. 

Per últim, donat que en els resultats del segon estudi s’arribe a valors de tensió majors als 

admissibles, es redimensiona l’estructura augmentant l’ample dels murs a les plantes que no 

compleixen per tal de augmentar la superfície i per tant, disminuir les tensions del mur, 

complint així les exigències admissibles.  
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3.7.1. CÀLCUL DE LA FAÇANA DESCARREGADA. 

En primer lloc, s’estudia el comportament de la façana sotmesa només al seu pes propi (ELU).  

Per tal fi, es modelitza les façanes i es calcula front a les carregues del seu propi pes obtenint 

les tensions màximes a les que estan sotmesos els murs de càrrega. 

Il·lustració 1: Axonomètric de l’Estat tensional front a pes propi de les façanes. 

 

En aquesta hipòtesis, les tensions màximes registrades son inferiors a les admissibles, i per tant 

compleixen els estats límits. Com es pot comprovar en els alçats de cada façana, en cap cas es 

superen valors de 4.13 kg/cm2 en cap part de l’estructura. 
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Façana carrer Mir Geribert: 

Il·lustració 2: Estat tensional front a pes propi de la façana Mir Geribert. 
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Façana Gran Via: 

Il·lustració 3: Estat tensional front a pes propi de la façana Gran Via. 
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3.7.2. CÀLCUL DE LA FAÇANA CARREGADA 

En segon lloc, s’estudia el comportament de la façana sotmesa al seu pes propi afegint les 

carregues verticals provinents dels forjats de cada planta de la nova estructura(ELU).  Per tal fi, 

es modelitza les façanes i es calcula front a les carregues del seu propi pes així com dels pesos 

propis, càrregues permanents, sobrecàrregues d’ús i neu de l’àrea tributaria dels forjats de la 

nova estructura. Obtenint, un altre cop, les tensions màximes a les que estan sotmesos els 

murs de carrega en aquest segon cas d’estudi on ja esta construïda l’estructura del nou edifici. 

Cal afegir que en aquest segon càlcul, com ja s’ha explicat anteriorment, tampoc s’ha introduït 

càrregues horitzontals, ja que el projecte preveu que aquestes siguin transmeses a la nova 

estructura de formigó armat del nou edifici. 

Il·lustració 4: Axonomètric de l’Estat tensional en ELU de les façanes. 
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En aquest segon cas, com es pot veure detallat a les següents il·lustracions de cada façana, 

s’arriben a valors tensionals superiors als admissibles a les plantes 1 i 2, arribant a valors 

pròxims a 12.97 kg/cm2 a la façana del carrer Mir Geribert i de 9.53 kg/cm2 a la de Gran Via. 

Per tant els murs no compleixen front aquesta segona hipòtesis de càrregues. 

Façana carrer Mir Geribert: 

Il·lustració 5: Estat tensional en ELU de la façana Mir Geribert. 
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Façana Gran Via: 

Il·lustració 6: Estat tensional en ELU de la façana Gran Via. 

 

Com els valors resultants del segon estudi amb la façana carregada son superiors als 

admissibles, es realitza un tercer estudi, on es planteja una solució per garantir la resistència i 

l’estabilitat del les façanes.  
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3.7.3. CÀLCUL DE LA FAÇANA CARREGADA AUMENTANT ESPESOR DEL MUR 

Front al problema plantejat al apartat anterior, es preveu augmentar la secció de les façanes 

dels pisos afectats per les tensions superiors a les admissibles, construint un mur de fàbrica, 

connectat a l’actual façana, per la part interior aconseguint augmentar la secció del mur i que 

treballi conjuntament  amb la façana existent. 

Per tant es proposa aconseguir un mur amb ample variable decreixent segons l’alçada. 

El mur actual es de 60 cm d’espessor de la planta baixa fins planta primera i superiorment, es 

converteix en un mur de 30cm a la resta de l’alçada. 

La solució proposada contempla augmentar la secció del mur de planta primera de 30cm fins a 

60cm; de les plantes segona i tercera de 30cm a 45cm  i deixar la secció dels murs originals de 

30cm en les dues plantes superiors. 

A la següent taula queda reflectit els espessors dels murs originals i proposats: 

PLANTA FAÇANA EXISTENT FAÇANA REFORÇADA INCREMENT D’ESSPESOR 

Planta 5 30 cm 30 cm 0 cm 

Planta 4 30 cm 30 cm 0 cm 

Planta 3 30 cm 45 cm 15 cm 

Planta 2 30 cm 45 cm 15 cm 

Planta 1 30 cm 60 cm 30 cm 

Planta Baixa 60 cm 60 cm 0 cm 

Taula 7 : espessors dels murs existents i proposats. 

 

En aquest cas es modelitzen les noves façanes amb els seus espessors descrits en aquest 

apartat, per comprovar si les tensions suportades per els elements d’aquestes façanes 

reforçades, compleixen amb els requeriments, i es dona com a correcta la solució adoptada. 
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A continuació, es mostren els resultats obtinguts de les tensions dels elements de les façanes 

reforçades, sotmeses al seu pes propi afegint les càrregues verticals provinents dels forjats de 

cada planta de la nova estructura, obtenint les tensions màximes dels murs de carrega: 

Il·lustració 8: Axonomètric de l’Estat tensional en ELU de les façanes reforçades. 

 

En aquesta hipòtesis, les tensions màximes registrades son inferiors a les admissibles, i per tant 

compleixen els estats límits. Com es pot comprovar en els alçats de cada façana, en cap cas es 

superen valors de 6.88 kg/cm2 en cap part de l’estructura. 
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Façana carrer Mir Geribert: 

Il·lustració 9: Estat tensional en ELU de la façana reforçada Mir Geribert. 
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Façana Gran Via: 

Il·lustració 10: Estat tensional en ELU de la façana reforçada Gran Via. 
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4. FONAMENTACIONS DE LES FAÇANES. 

Un cop calculades i dimensionades les façanes principals, s’estudia la forma en que les 

càrregues de la façana es transmeten al terreny. Per això, s’analitza les fonamentacions 

superficials corregudes sota les façanes existents. 

 

4.1. CARACTERISTIQUES DEL TERRENY 

A falta d’un estudi geotècnic propi de la parcel·la objecte d’aquest projecte, com ja s’ha 

explicat a l’annex de l’Estudi Geotècnic, s’utilitzen les dades obtingudes per un estudi en una 

parcel·la pròxima a la del projecte. 

Segons els resultats obtinguts d’aquests assaigs, es pot distingir una unitat  superficial de replè 

d’1.2 metres de profunditat màxima i seguidament una unitat d’Argiles fins a la finalització dels 

sondeigs realitzats. 

PARÀMETRES GEOTÈCNICS  

COTA DE FONAMENTACIÓ   -1.2 m respecte cota 0 de fonamentació 

ESTRAT PREVIST PER A FONAMENTAR   Unitat d’Argiles 

NIVELL FREÀTIC   No s’ha detectat 

TENSIÓ ADM.                 SABATES AÏLLADES 
                                         POUS FONAMENTACIÓ 

  0.15 N/mm2 
  0.20 N/mm2 

PES ESPECIFIC TERRENY   19.5 kN/m3 

ANGLE FREGAMENT TERRENY   26.6 - 29.7º 

COHESIÓ TERRENY   0.12 – 0.23 Kg/cm2 

Taula 8: Resum paràmetres Geotècnics del terreny estudiat 

Amb aquestes dades, es proposa la següent solució per les cimentacions: 

Cimentacions superficials en la unitat d’Argiles, on la tensió admissible donada es: 

Qt = 1.5 kg/cm2 amb un factor de seguretat inclòs F = 3 

Pous de fonamentació en la unitat d’Argiles, on la tensió admissible donada es: 

Qt = 2.0 kg/cm2 amb un factor de seguretat inclòs F = 3 

 

Els valors descrits anteriorment estan establerts per assentaments inferiors a 1polçada, es a dir 

2.54cm. 
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4.2. DEFINICIÓ DE LES SABATES EXISTENTS. 

Donat que es tracta d’un projecte de naturalesa acadèmica, no s’ha pogut fer un estudi real 

sobre la forma i dimensions de la fonamentació existent sota els murs de les façanes actuals. 

Per aquesta raó, en el present projecte acadèmic es pressuposa que la fonamentació de les 

façanes es va realitzar mitjançant una sabata correguda per tota la llargada de la façana, de 

dimensions 2a, on a es el gruix de la façana actual en planta baixa. 

Per tant, es suposa que la cimentació esta formada pel mateix material de fàbrica que la pròpia 

façana, de dimensions quadrades,  amb un espessor de 1.20 m i 1.20m de profunditat.  

 

4.3. CÀLCUL DE VERIFICACIÓ DELS FONAMENTS DE FAÇANA 

Un cop establertes les hipòtesis tant de resistència del terreny, mitjançant les dades resistents 

proporcionades per l’estudi geotècnic i la suposició de la possible fonamentació que es troba 

actualment sota les façanes, s’introdueix el model al software SAP2000 v17.3.0, programa 

d’elements finits, per tal de verificar que les tensions de la part inferior de les sabates 

corregudes de les façanes transmeten tensions al terreny inferiors a les admissibles per l’estudi 

geotècnic. 

Il·lustració 11 i 12 : Axonomètrics amb els valors màxims tensions sota fonamentació façanes 

ELU i ELS respectivament 
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Com es pot observar a la il·lustració 11, les tensions (ELU) que exerceixen la fonamentació 

sobre el terreny prenen com a valor màxim 3.61 kg/cm2, i per tant, són admissibles per 

garantir la resistència del material de les cimentacions. 

Per altra banda, a la il·lustració 12, les tensions (ELS) a les quals està sotmès el terreny sota la 

fonamentació, prenen com a valor màxim 3.07 kg/cm2, i recuperant les dades de l’estudi 

geotècnic on especifica que la tensió admissible del terra es de 1.5 kg/cm2 per sabates 

superficials i 2,0 kg/cm2 per pous de fonamentació, per tant no compleix i cal fer alguna 

actuació per solucionar el problema. 

 

Es valoren diverses opcions: 

• recalçar les cimentacions superficialment eixamplant les fonamentacions. 

• Recalçar profundament mitjançant micropilons. 

• Millora o reforç del terreny. 

En aquest cas s’agafa com a solució la recomanació de l’estudi geotècnic de referència, 

recalçant profundament mitjançant micropilons, recalçant les fonamentacions actuals de les 

façanes a banda i banda. 

 

4.4.  CÀLCUL MICROPILONS RECALÇ FAÇANA 

4.4.1. NORMATIVA 

- Guia per al projecte i l'execució de micropilons en obres de carreteres (Guia). 

Per al càlcul de la càrrega d'enfonsament d'un micropiló es consideressin dos casos: 

1) No es pot considerar la resistència per punta: 

Rc,d= Rfc,d = A L•rfc,d 

2) Es pot considerar la resistència per punta: 

Rc,d= Rfc,d + Rp,d 

On: 

Rfc,d = resistència per fust enfront d'esforços de compressió. 

rfc,d = fregament unitari per fust enfront d'esforços de compressió 

AL = Àrea lateral del micropiló. Es determinarà a partir del diàmetre nominal, D (≤ que el 
diàmetre de perforació). 

 

Per poder considerar la resistència per punta s'haurà de verificar la zona d'influència de la 

punta (semisuma de la zona activa inferior, 3D, i de la zona passiva superior, 6D) que en: 
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- Sols granulars és l'índex N del SPT és superior a 30 (compacitad densa a molt densa). 

- Sols cohesius, la resistència a compressió serà superior a 100 KPa (consistències 

fermes, molt fermes i dures). 

- La longitud d’encastament serà superior o igual 6D nominals, mesurats des del plànol 

de la punta. 

▪ Obtenció de la resistència unitària per fust 

- Mètode teòric: 

El fregament per fust a una determinada profunditat z, es podrà obtenir com: 

 

On: 

z: profunditat, mesura verticalment des de la superfície del terreny. 

c’: cohesió efectiva del terreny natural a la profunditat z. 

δ: angle de fregament negatiu en el contacte terrè-fust, a la profunditat z, = KT•φ’ , on KT és 
un valor comprès entre 2/3≤KT≤1. 

σ’H (z): Pressió horitzontal efectiva del terreny a la profunditat z. Es determinarà com s'indica a 
continuació segons el tipus d'injecció: 

- Injeccions tipus ANAR o IRS, per a profunditats superiors a 5 m: 

 

- Resta dels casos: 

 

On: 

σ’(z) : Pressió vertical efectiva del terreny a la profunditat z. 

Pi: Pressió d'injecció que es considerarà ≠ 0 en micropilons tipus IR i IRS amb registres de 

pressions d'injecció, per a zones de fust que es trobin a una profunditat superior a 5 m. 

Ko: coeficient d'embranzida en repòs. 

- Situacions a curt termini: 
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Per al cas de micropilons en contacte amb sòls argilencs saturats i per a l'anàlisi de situacions a 

curt termini, el fregament unitari per a fust s'obtindrà 

r
c,d

 = S
U
/F

CU 

On: 

SU: Resistència al tall sense drenatge del terreny a una profunditat z. 

FCU: Coeficient de minoració, que es pot considerar un valor de FCU=0,90 FC (veure taula 1). 

 

Taula 9: Coeficients FC, Fφ Guia projecte Micropilons 

- Correlacionis empíriques 

Utilitzant correlacions empíriques, el fregament unitari s'obté a partir de l'expressió: 

rfc,d = rf,lim / Fr 

On: 

rfc,d= fregament unitari per fust al davant a esforços de compressió. 

rf, lim= fregament unitari límit per fust que es pot obtenir a partir de la figura 1. 

Fr: Coeficient de minoració, que té en compte la durada de la funció estructural dels  

micropilons (veure taula 2) 

 

Taula 10: Coeficients Fr Guia projecte Micropilons 
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Il·lustració 12: Fregament unitari límit per fust obtingut a partir del valor de compressió 

simples, N del SPT i pressió límit. Guia projecte Micropilons 

 

4.4.2. CÀLCUL DELS MICROPILONS 

Per al càlcul d'aquests elements, es podran adoptar els següents valors de fregament unitari 

límit per a les diferents unitats detectades: 

Fregament unitari límit 

 INJECCIÓ IGU INJECCIÓ IR INJECCIÓ IRS 

Un. de farcit i terreny 
alterat 

No es considera No es considera No es considera 

Unitat d'argiles rf = 1.0 Kg/cm2 rf = 1.7 Kg/cm2 rf = 2.5 Kg/cm2 

Aquests valors no es troben afectats per cap coeficient de seguretat, podent considerar un 

valor de FR= 1.65. 

Taula 11: valors fregament unitari límit segons Estudi Geotècnic. 

 

Pel disseny dels micropilons s’escull el tipus de piló d’Injecció Global Única (IGU) que tot i 

tindre un fregament inferior, es l’opció més econòmica. 

Injecció Global Única (IGU): efectuada en una sola fase, emplena el buit comprès entre el 

trepant de la perforació i l'armadura tubular, així com l'interior d'aquesta. 
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La injecció s'ha de realitzar des de la punta al capdavant del micropiló, podent-se efectuar 

d'alguna de les següents maneres: 

 

• Mitjançant injecció a través d'un tub, generalment de plàstic, col·locat en el fons del 

trepant, produint-se l'ascens de la beurada tant per l'exterior com per l'interior de 

l'armadura tubular. En aquest cas, i a causa del petit diàmetre dels tubs de plàstic 

empleats, només es pot injectar beurada. 

 

• Injectant directament la beurada o morter per l'interior de l'armadura tubular perquè 

empleni tant el buit entre aquesta i el terreny (ascendint per la corona exterior), com 

l'interior de l'armadura tubular. 

Il·lustració 13: Micropiló tipus IGU (Imatge Guia projecte Micropilons) 

En alguns casos, si transcorregut cert temps (sense aconseguir l'enduriment) s'observa que 

disminueix el nivell de la beurada, per penetració d'aquesta en el terreny, pot ser necessari 

tornar a injectar. 

En els micropilons tipus IGU la pressió d'injecció normalment serà superior a la meitat de la 

pressió límit del terreny i inferior a aquesta pressió límit: 
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0,5 Plím ≤ pi ≤ Plím 

La pressió límit del terreny Plím  serà l'obtinguda preferiblement en l'assaig presiomètric, o en 

defecte d'això per correlació amb altres assajos o paràmetres del sòl. 

La pressió d'injecció es podrà mesurar a la sortida de la bomba, sempre que la boca del trepant 

no es trobi a una distància superior a cinquanta metres (50 m) en planta, ni a un desnivell 

major d'un metre (1 m). En cas contrari, es mesurarà en boca de trepant. 

En la majoria dels casos, sol resultar un criteri pràctic suficient, fixar la pressió d'injecció entre 

mig i un megapascal (0,5 ≤ pi ≤ 1 MPa), excepte quan aquests valors superin la pressió límit del 

terreny, la qual cosa podria succeir en sòls granulars de compacitat fluixa a mitjana, cohesius 

de consistència tova i mitjana a ferma, o roques molt fracturades resumides a la taula següent: 

 Taula 12: valors orientatius (Taula A-6.6. Guia) 

En aquells casos en què, bé per no permetre-ho el terreny segons els criteris recentment 

especificats, o bé per qualsevol altra circumstància, la pressió d'injecció no hagués aconseguit 

el valor mínim de mig megapascal (pi ≤ 0,5 MPa) durant tot el procés d'injecció, els àbacs per al 

càlcul del fregament unitari límit per fust no resultarien d'aplicació, recomanant-se 

preferentment en aquests casos, la realització de proves de càrrega. 

 

Es fixa la longitud dels pilons  a 5 metres de profunditat 

La carrega màxima de l’estructura s’obté del model de les cimentacions del SAP2000 de 

l’apartat anterior on aquesta pren el seu valor màxim: 

3.07 kg/cm2 x 120 cm ample x 100 cm lineals = 36840 kg/ml  
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Es configura la taula amb els valors característics dels diàmetres més habituals segons la Guia 

per al projecte i execució de micropilons: 

 Taula 13: Diàmetres més habituals dels micropilons (Taula 4.1. Guia) 

Es considera la resistència per fust. 

MICROPILONS             

Longitut (cm) 500,00 cm CARREGA 36840,00 Kg 

resistencia IGU 1,00 Kg/cm^2 Resist,d = 0,61 kg/cm^2 

Fs = 1,65 

  Dimesnions cm 

DIAMETRES 11,43 13,30 15,24 17,78 19,37 21,91 

PERIMETRE 35,91 41,78 47,88 55,86 60,85 68,83 

resist IGU 
kg/cm2 10881,01 12661,20 14508,02 16926,02 18439,65 20857,66 

n pilons/ml 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 

aprofitament % 38,57 90,97 53,93 17,65 99,79 76,63 

separació cm 50,00 66,67 66,67 66,67 100,00 100,00 

Taula 14: Resum dimensionament de micropilons 

Com es pot observar les opcions amb l’aprofitament òptim son la de 3 pilons/ml de diametre 

13.30cm o la de 2 pilons/ml de secció 19.37 cm amb uns percentatges d’aprofitament del 91 i 

100% respectivament. 
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Com en aquest cas, interessa que els micropilons siguin amb el diàmetre inferior possible per 

disminuir al màxim l’ample dels enceps i que la separació entre els micropilons no sigui 

excessiva, s’escull l’opció de 3 micropilons de secció 13.30cm (Dp=240mm) i de 5m de llargada 

per metre lineal. Es a dir, micropilons separats 66cm a cada banda de la fonamentació 

correguda actual, connectant els enceps a través de tensors pretesats metàl·lics. 

 

4.4.3. CÀLCUL DE L’ENCEP DELS MICROPILONS 

Es tracta de transmetre les carregues del mur als micropilons a traves de les tensió rasants de 

la superfície de contacte encep-micropiló. 

Si es tinguessin dades sobre la cimentació actual concretes de dimensions materials i estat de 

conservació, es calcularia la carrega que pogues absorbir l’actual sabata agafant les dades de 

tensió rasant última de la següent tabla de la Guia de projecte dels Micropilons: 

Taula 15: Tensió rasant última de càlcul micropiló i fonamentació existent (Taula A-5 2 Guia) 

 Amb la suposició de la fonamentació actual descrita anteriorment (1.2x1.2m), suposem que es 

tracta d’una fonamentació de fàbrica de baixa qualitat amb morter pobre i es pren un valor 

mig de 0.1MPa. 

Per tant al resistència rasant entre cada micropiló i fonamentació actual quedaria: 

13.3 cm · π · 120 cm ·1kg/cm2 = 5013.98 kg  ˂ 12661.20 kg / micropiló 
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La fonamentació actual no te capacitat les carregues a transmetre als micropilons. Per tant 

s’escull l’opció de substituir parcialment les fonamentacions existents per enceps de formigó a 

banda i banda connectats mitjançant passadors metàl·lics, com es pot observar a la següent 

il·lustració: 

Il·lustració 14: Exemple connexió nous encepats connectats a cimentació existent (Guia 

Micropilons) 

 

A continuació es calcula si amb l’encep resisteix la transmissió de carregues de cada micropiló. 

Segons l’Article 47.2. de la EHE la tensió rasant d’esgotament es calcula mitjançant la següent 

fórmula: 

on: 

β Factor que adopta els següents valors: 
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0.80 per superfícies en contacte rugoses de seccions compostes en les que existeix una 

imbricació que impedeix el encavalcament d’una de les parts de la secció composta 

sobre l’altra. 

 0.40 en superfícies intencionadament rugoses, amb rugositat alta. 

 0.20 en superfícies no intencionadament rugoses, amb rugositat baixa. 

fck  Resistència característica a compressió del formigó més dèbil de la junta. 

fct,d Resistència de càlcul a tracció del formigó mes dèbil de la junta. 

 

Amb: 

  fct,k = 0.21 · fck
2/3 = 0.21 · 252/3 = 1.7958 MPa 

  fct,d = fck / γc = 1.7958 / 1.5 = 1.2 Mpa 

Obtenint: 

τrc,d = 0.4 · ( 1.3 – 0.3 · 25/25 ) ·1.2 = 0.48 MPa = 4.8 kg/cm2 

Per resoldre el gruix de recalç: 

13.3 cm · π · 4.8 kg/cm2 · h ≥ 12661.20 kg 

h ≥ 63.13 cm ˂ 120  cm fonamentació actual 

A més a més, es poden disposar de connectors al cap dels micropilons per millorar la unió 

micropiló-encep. 

Per tant es proposa realitzar enceps a cada banda de la fonamentació actual amb la mateixa 

profunditat que aquesta connectats mitjançant passadors metàl·lics, i d’aquesta manera, 

suportant les reaccions transmeses pel fust dels micropilons encastats a aquesta nova 

fonamentació conjunta. 

Aquesta operació dels enceps, es realitzarà per trams alternatius d’un metre de llarg per no 

malmetre l’estructura de la façana al demolir provisionalment part de la fonamentació actual 

per construir l’encep. 

Pel càlcul dels passadors metàl·lics, tensors del conjunt de la nova fonamentació es projecta 

posar un tensor cada 66 cm entre cada fila de micropilons: 
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36840 kg = 36.84 kN 

h/2 = 120/2 = 60 cm d = 0.85 · h = 50 cm 

Il·lustracions 15, 16 i 17, Accions, Reaccions i Axils del model pel càlcul dels tirants. 

Llavors: 

Tmax = 11.57 kN = (As · fy )/ ϒM  � (11.57·1000/255) = 45.37 Asmin = 45.37 mm2  

 Per tant, s’escull un tensor cada 66 cm equidistants amb les files dels micropilons de 8 mm de 

diàmetre col·locats com es pot observar a l’anterior il·lustració 14. 
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1. CONTINGUT DE L’ANNEX 

Aquest annex contempla tot el relacionat amb projecte d’estabilització de façanes de Gran Via 

de les Corts Catalanes 353 i del carrer Mir Geribert 2-4, Barcelona. 

 

2. MEMÒRIA DE L’ANNEX 

2.1. OBJECTE DE L’ANNEX 

Es tracta del disseny i càlcul de l’estructura d’estabilització de façanes per a la posterior 

demolició de l’edifici objecte d’aquest projecte. 

 

2.2. ANTECEDENTS 

Es requereix el disseny d’una estructura de estabilització de façanes per procedir a la demolició 

de la resta d’elements estructurals de l’edifici situat en Gran Via 353. 

El present document, te per objecte definir les particularitats de dita estructura provisional, 

així com justificar els càlculs realitzats per garantir la seva resistència i estabilitat d’acord amb 

l’exigit per la normativa vigent que se li aplica. 

 

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE D’ESTABILITZACIÓ 

Es conserven les dues façanes principals de l’edifici, la que dona a Gran Via i la del carrer Mir 

Geribert, de uns 14.3m i 15m respectivament, amb una alçada de19.8m aproximadament. 

Les estructures dissenyades corresponen a un sistema d’estabilització de façanes front a les 

forces produïdes pel vent. 

Les obres de demolició,  i especialment la retirada de l’estructura interior de l’edifici, suposa 

l’exposició de les façanes a l’acció del vent en tota la seva alçada, treballant en voladís amb 

condicions més desfavorables que aquelles per les que van ser concebudes.  

Les estructures projectades, per tant, tenen la funció de l’arriostrament  de les façanes durant 

els processos de demolició i garanteixen la seva estabilitat fins l’execució de la nova estructura 

front  a les forces horitzontals del vent. 

També es tindrà en consideració l’estat actual de conservació de les façanes. S’afegirà per tant 

una component al càlcul de la resistència de l’estructura estabilitzadora. Es considera, per tant 

una càrrega horitzontal afegida de 1.5% del pes del mur de la façana per absorbir així, 

possibles faltes de verticalitat del mur existent. En el cas d’un desplom més evident, es 

consideraria el realment existent. 
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Es proposa per l’estabilització el muntatge d’una torre exterior contrapesada amb un dau de 

formigó per cadascuna de les façanes, conformades mitjançant sistema de puntals i elements 

d’arriostrament del sistema ALLROUND de l’empresa LAYHER. 

Aquestes torres arriostraran les façanes en 5 nivells i en coronació, per tal d’evitar l’aparició de 

moments flectors i esforços de tracció a les façanes. 

La connexió de les torres a les façanes s’efectuarà mitjançant puntals telescòpics del sistema 

ELM i mènsules elp. Per la connexió entre els dos elements, es disposarà de corretges cada 

nivell d’arriostrament mitjançant doble perfil metàl·lics UPN 100 a l’interior i bigues de xapa 

plegada  alleugerida tipus JBC 175. Aquets perfils s’uniran entre si mitjançant barres de acer 

dywidag formant un sandwich que contindrà la façana. 

L’enllaç entre les corretges interiors i exteriors es realitzarà sempre que es pugui pels forats de 

les façanes, evitant així tindre que realitzar trepants o regates en la façana actual, que es en 

definitiva el que s’ha de mantenir. 

La unió entre les bigues de lligat a les façanes per la part exterior es realitzarà sempre que es 

pugui mitjançant daus i falques de fusta, per donar a la unió una certa flexibilitat i evitant el 

contacte directe acer-façana. 

Es considera la façana com element rígid en la seva totalitat, sense presentar discontinuïtats ni 

trencaments  aparents, entenent que les torres estabilitzadores actuen solidàriament amb 

elles. Si es detectes en els processos d’execució discontinuïtats o esquerdes, es tindrà que 

tractar per garantir la indeformabilitat en el seu propi pla de façana. 

Per tant,  previ a l’inici del buidat, si es troben esquerdes o fissures en llindes de portes o 

finestres s’hauran d’apuntalar amb creus de Sant Andreu o tapiar-les, per tal de garantir la 

rigidesa dels plans de façana. 

El comportament de les façanes s’assimila al d’una biga articulada a la seva base amb tants 

recolzaments com nivells d’unió entre façana i torres estabilitzadores hi hagi. 

Es replantejarà una torre  de 4.30 x 3.00 m en planta per cada façana, segons queda reflectit 

als Plànols de Muntatge. 

Es muntaran sobre la vorera, sobre uns blocs de formigó fabricats in situ, de 3.00 m d’alçada i 

6.00 x 3.50 m en planta. En la direcció perpendicular a la façana, cada torre es col·locarà a uns 

85 cm de separació, de manera que l’ocupació a la via pública no sigui, en cap cas, superior a 

4.40 m. 

L’alçada de les torres ha de permetre l’arriostrament fins la cota superior pròxima a la 

coronació de la façana, limitant al mínim l’alçada de la façana que quedi en voladís. 

Es realitzaran 6 nivells de lligat torre-façana, corresponents a cada planta i coronació a les 

cotes de 5m , 8m, 11.2m, 14.2m,17.2m i 19.4m respectivament. 

La configuració estructural de les torres, respon als requisits dels esforços a suportar segons 

l’obtingut del model de càlculs pertinents, reflectits en l’apartat del Càlcul. 
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La resta de detalls constructius i de muntatge de les torres es realitzarà segons el reflectit als 

Plànols de Muntatge de les torres. 

Es recomana a la propietat que estableixi amb l’empresa instal·ladora de l’estructura de les 

torres, un contracte de manteniment, garantint durant tot el temps el bon comportament 

global de l’estructura i l’estat adequat de la mateixa, donat que els canvis d’humitat i sobre tot 

la possibilitat d’impactes de runes durant les feines de demolició poden causar alteracions en 

les estructures d’estabilització.  

Per tant, serà necessari, un cop finalitzades les feines de demolició, una inspecció detallada de 

les unions i lligats de l’estructura per corregir possibles defectes que poguessin alterar 

l’estabilitat del conjunt. 
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4. CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA D’ESTABILITZACIÓ 

Donat que s’ha de calcular les dues façanes de dimensions similars, amb la mateixa alçada i 

amples de 14.3m i 15m respectivament i que les accions del vent son les mateixes, en primer 

instant, es calcula la façana més gran (15m) i s’aplicarà el resultat per les dues façanes, per un 

tema d’estandardització i col·locació a obra. 

A l’apartat 4.8 “Càlcul sistema d’estabilització complet” si que s’estudia el comportament 

conjunt de les dues torres amb les dues façanes per comprovar els resultats obtinguts a 

continuació. 

 

4.1. NORMATIVA 

Les estructures d’estabilització han sigut dimensionades seguint les prescripcions del CTE, en 

particular segons els criteris de càlcul establerts als documents Bàsics “DB SE Seguridad  

Estructrural”, DB SE-AE Acciones en la Edificación”  i el “DB SE-A Acero” 

 

4.2. ELEMENTS ESTRUCTURALS 

Els elements que composen les estructures son els següents: 

• Sistema ELS i ELM:  

Sistema de puntals a base de quatre i tres perfils tubulars de acer conformat en fred de 48.3 

mm de diàmetre exterior i 3 mm d’espessor. Els perfils garanteixen el treball conjunt 

mitjançant bagues soldades cada 500 mm amb xapes de 6mm  i la unió entre els puntals es 

realitza mitjançant quatre cargols M20 a través de placa d’acer en base i coronació de 10mm 

d’espessor.   Tot el sistema presenta un acabat galvanitzat en calent, segons normativa. 

• Bigues JBC 175:  

Perfils alleugerits de xapa conformada amb alleugeriments. Unions entre bigues a base de 

cargols i femelles M16. Situats a la part exterior de la façana. 

• Corretges MC: 

Perfil laminar d’acer doble UPN 100 unides mitjançant platines, cargols i femelles M20. La seva 

funció es la d’amarrar tipus sandwich de la façana. Situats a la part interior de la façana. 

• Sistema Allround de Layher: 

Sistema de bastida multinivell i multidireccional a base de verticals amb roseta, horitzontal 

d’arriostrament i diagonals. Les característiques mecàniques es corresponen a les de perfils 

tubulars de diàmetre 48.3 mm  i d’espessor  3.2 mm (verticals i horitzontals) i espessor 2.7 mm 

(diagonals) d’acer estructural. 
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• Accessoris: 

Barres d’acer “Dywidag” d’alta resistència (90 KN). S’utilitzen  per unir entre si les corretges 

MC interiors i les bigues JBC 175 exteriors a banda i banda de la façana i també, per ancorar les 

torres d’estabilització als contrapesos de formigó. 

Plaques per les barres “Dywidag” amb reforços amb cartel·les i forat central per passar la barra 

“Dywidag”. 

Femelles per barres “Dywidag” amb rosca dywidag per garantir la subjecció, amb capacitats de 

càrrega màxima admissible de 90 KN. 

Tubs d’acer de diàmetre 48.3 mm i espessor 3.2 mm 

Abraçadora o grapa ortogonal per la unió de tubs en angle recte amb capacitat de càrrega de 

6.5 KN. 

 

 

 

4.3. COEFICIENTS DE SEGURETAT 

Segons la CTE, DB-SE i DB-SE-A 

Coeficients de majoració de càrregues per la verificació d’estabilitat i resistència : 

 

 Tipus d’acció Desfav/ Desest Favorable/Estabilitz 

RESISTENCIA Permanent 1.35 0.8 

Variable 1.5 0 

ESTABILITAT Permanent 1.35 0.9 

Variable 1.5 0 

Taula 1: Coeficients parcials de seguretat per les accions (tabla 4.1) CTE DB-SE 

 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per determinar la resistència 

 (Apartat 2.3.3 DB-SE-A) 

Coeficient parcial de seguretat de les característiques de l’acer (ELS) :   γM= 1,05 

Coeficient parcial de seguretat dels elements d’unió (ELU) :    γM2= 1,25 

Per al càlcul d’elements estàndard, no es majoraran els esforços, ja que les capacitats de 

càrrega ja estan garantides pel fabricant i els valors de comparació ja tenen aplicats els seus 

respectius coeficients de seguretat (ϒF = 2 a límit de ruptura) 
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4.4. HIPOTESIS DE CÀRREGA 

Càrrega de vent segons CTE-DB-SE-Acciones en la edificación. Es prendrà la superfície neta 

exposada a la força del vent (descomptant forats de finestres i portes) 

Càrrega horitzontal afegida del 1.5% del pes del mur de façana, per absorbir així, possibles 

faltes de verticalitat del mur existent. 

Resistències i capacitats de càrrega de l’estructura estabilitzadora segons fitxes del fabricant. 

 

4.5. COMPROVACIÓ D’ELEMENTS RESISTENTS 

Es calcularan les sol·licitacions màximes a les que es veuran sotmesos els elements estructurals 

i es comprovarà que son inferiors als valors admissibles donats pel fabricant. 

En particular, es realitzarà la següent comprovació: 

Compressió i tracció als quals es veuen sotmesos els elements del sistema ELS i ELM de les 

torres d’estabilització. 

S’introdueix la modelització de l’estructura en el programa de càlcul d’estructures WinEVA per 

obtindré les sol·licitacions màximes, que deurien ser inferiors als valors de comparació 

facilitats pel fabricant. 

 

4.6. ACCIONS SOBRE L’ESTRUCTURA 

Càrregues horitzontals corresponents a: 

Càrrega de vent: (segons CTE-DB-SE-AE) 

Pressió estàtica  qe = qb x ce x cp  

Pressió dinàmica  qb = 0.5 x δ x vb
2 

  Barcelona � Zona C � v= 29 m/s 

Reducció de velocitat en funció del període de servei: 

Per retorn menor a 2 anys � coeficient corrector = 0.78 

  vb = 0.78 x 29 m/s = 22.62 m/s 

qb = 0.5 x δ x vb
2 = 0.5 x 1.25 kg/m3 x 22.622 m2/s2 = 319.79 N/m2 = 0.320 kN/m2 

cp :   esveltesa >5  cp = 0.8 + 0.7 = 1.5 

 ce : grado IV, zona urbana, variable en funció de la alçada 
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Desplom 

qd = 0.015 x  pfaçana x emur =0.015 x 18 x 0.3 = 0.095 kN/m2 

 

Càrrega total qc 

   qc = (qe + qd ) x cs
ex 

Coeficient de superfície exposada 

 FAÇANA 

L (m) 15 

h (m) 19.8 

Superfície Bruta (m2) 297 

Superfície Forats (m2) 52.5 

Superfície neta (m2) 244.5 

Cex 0.82 

 

Càrrega total qc 

h (m) ce qe qe + qd  qc 

0 0 0.000 0.095 0.0779 

3.00 1.3 0.624 0.718 0.5888 

6.00 1.4 0.672 0.766 0.6281 

9.00 1.7 0.815 0.910 0.7462 

12.00 1.9 0.911 1.006 0.8249 

15.00 2.1 1.007 1.102 0.9036 

18.00 2.2 1.055 1.150 0.9430 

24.00 2.4 1.151 1.246 1.0217 
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Esquema estatic façana i obtenció de les reaccions a cada nivell d’unió amb la torre: 

 

 

 

 

  

0.9666 kN 

0.9614 kN 

0.9430 kN 

0.9325 kN 

0.9036 kN 

0.8826 kN 

0.8249 kN 

0.8039 kN 

0.7462 kN 

0.7068 kN 

0.6281 kN 

0.6150 kN 

0.5888 kN 

0.0779 kN 

1.183 kN 

2.653 kN 

2.635 kN 

2.590 kN 

1.855 kN 

2.770 kN 

Il·lustració 1: diagrames d’accions i reaccions del vent sobre façana secció vertical 
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A partir de l’anterior esquema de càrregues, s’obté les distribucions de cada nivell en planta: 

 

 

 

                                

 

 

  

Nivell coronació: 

Nivell  5: 

Nivell  4: 

Nivell  3: 

Nivell  2: 

Nivell  1: 

Il·lustració 2: diagrames d’accions i reaccions del vent sobre cada nivell en planta 
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En la taula següent es resumeixen les reaccions de cada recolzament de la torre per nivells: 

 R1 R2 R3 R4 R TOTAL 

Nivell coronació 5.261 kN 3.612 kN 3.612 kN 5.261 kN 17.746 kN 

Nivell 5 14.471 kN 9.935 kN 9.935 kN 14.471 kN 48.812 kN 

Nivell 4 14.391 kN 9.881 kN 9.881 kN 14.391 kN 48.268 kN 

Nivell 3 14.191 kN 9.743 kN 9.743 kN 14.191 kN 47.868 kN 

Nivell 2 10.923 kN 7.499 kN 7.499 kN 10.923 kN 36.844 kN 

Nivell 1 14.992 kN 10.293 kN 10.293 kN 14.992 kN 50.570 kN 

 

Esquema estàtic torre: 

 

 

D’on obtenim les traccions i compressions màximes en les verticals dels trams més sol·licitats 

de la torre per Estats Límits Últims (sistema barres ELS)  

Tmàx = 252.60 kN  < Tadm = 296.16 kN 

  Cmàx = 221.44 kN  < Cadm = 273.41 kN 

Il·lustració 3: esquema 3D estàtic torre estabilització. 
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4.7. CÀLCUL DEL CONTRAPÈS. 

Per dimensionar el contrapès de les torres, verifiquem que compleix la condició d’equilibri  

Ed,des < Ed,est per al conjunt d’accions estabilitzadores i desestabilitzadores que actuen sobre la 

façana segons el següent esquema: 

 

 

Moment desestabilitzador:  

Ed,des = γV1 x ( d1 x Fd1 + d2 x Fd2 + d3 x Fd3 + d4 x x Fd4 + 

d5 x Fd5 + d6 x Fd6 ) 

Ed,des = 1.5 x ( 5x50.570 + 8x36.844 + 11.2x47.868 + 

+14.2x48.268 + 17.2x48.812 + 19.4x17.746 ) 

Ed,des = 4429.452 kN 

 

Moments estabilitzadors 

Ed,est = γV2 x ( (e/2 x PPdA + e*/2 x PP*dA’ )+ dB x (Gcontrap 

+ Gtorre )) 

Ed,est = 0.9 x (0.45/2 x (18 x 0.3 x 244.5) + (0.15/2 x (18 

x 0.3x 4)x 15) +(0.6+0.85+3.5/2) x (( 23 x 6 x 3.5 x h)+( 

30)) 

Ed,est = 291.66 + 1391.04 x h + 86.4 

Ed,est = 378.06 + 1391.04 x h 

 

Per garantir la condició d’estabilitat: 

Ed,des < Ed,est 

4429.452 < 378.06 + 1391.04 x h 

h ≥ 2.91 m �  h = 3.00m 

 

 

Fd1 

Fd2 

Fd3 

Fd4 

Fd5 

Fd6 

G cont 

G torre 

PP* façana 

0 

PP façana 

Il·lustració 4: esquema forces estabilitzants/desestabilitzants del conjunt. 
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Per tant el contrapès de cada torre, es resoldrà amb un bloc de formigó en massa de 6.00 x 

3.50 m de planta i 3.00 m d’alçada. 

4.8. CÀLCUL DEL SISTEMA D’ESTABILITZACIÓ COMPLET 

Un cop calculat la torre amb la façana per separat, s’introdueix el model 3D de les dues 

façanes i les dues torres per comprovar el comportament del sistema conjuntament. 

• INTRODUCCIÓ DE DADES AL SOFTWARE 

Per a tal fi, s’utilitza el software SAP2000 v17.3.0, programa d’elements finits amb interface 

gràfica 3D orientat a objectes, preparat per realitzar la modelització, anàlisi i dimensionament 

de tot tipus de problemes d’enginyeria d’estructures. 

En primer lloc es modelitza amb CAD les façanes com a _3DFACES amb una malla de 0.5 x 0.5 

m aproximadament, per poder inserir-les al programa com a SHELLS. També es modelitzen les 

torres com a línies que definiran les FRAMES al programa. A continuació es defineixen, ja al 

model de càlcul, les vinculacions exteriors dels peus de les torres i articulant les façanes contra 

terra. 

Un cop inserit el model, es defineixen els materials del model, que en aquest cas son acer per 

als perfils metàl·lics i els cables de les torres i la fabrica dels murs. Posteriorment, es defineixen 

les seccions dels perfils (barres), i del mur (closques). 

En segon lloc es defineixen el tipus de càrregues (pes propi i vent en les direccions 

perpendiculars a les façanes pressió i succió) segons els valors obtinguts anteriorment, les 

hipòtesis de carreges i les combinacions d’hipòtesis segons el sentit del vent per cada façana ( 

4 combinacions per ELS, 4 combinacions ELU i l’Envolupant) 

En tercer lloc, s’assignen les càrregues superficials de vent sobre les façanes ja modelades 

segons els càlculs realitzats a l’apartat anterior “Càlcul de les accions” on queda reflectit tant la 

càrrega total horitzontal que engloba tant la força del  de vent com el possible desplom de la 

façana.  

Il·lustracions 5: model SAP2000 conjunt torres estabilitzadores i façanes 
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• RESULTATS 

Un cop executat el programa, s’analitzen els resultats obtinguts per comprovar que els valors 

màxims i de tracció i compressió de les barres més sol·licitades, son inferiors a les traccions i 

compressions admissibles donades pels fabricants. 

 

Es pot observar que les forces màximes de  

tracció i compressió son: 

Tmàx = 171.84 kN   <   Tadm =   296.16 kN 

 Cmàx = 262.25 kN   <    Cadm =   273.41 kN 

Per tant, compleix. 

Il·lustracions 6: model SAP2000 comprovació torres forces axils màxims ELU 
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5. MUNTATGE ESTRUCTURA ESTABILITZADORA 

5.1. NORMES BÀSIQUES DE MUNTATGE 

Amb la finalitat de combatre els riscos a l'origen, evitant les seves conseqüències o reduint-les 

al màxim possible, se seguiran les següents normes bàsiques: 

1.- Tots els treballadors disposaran dels equips de protecció individual i sabran usar-los. 

Ambdues obligacions són inexcusables. 

2.- El muntatge, desmuntatge o modificacions dels estabilitzadors només podran realitzar-se 

per treballadors capacitats, els quals han rebut una formació adequada i específica per a 

aquestes operacions. 

3. El muntatge es realitzarà concorde als plànols que defineixen el disseny de l'estructura, 

seguint les instruccions de l'encàrregat del muntatge, que consultarà al departament tècnic els 

possibles dubtes. 

4.- Serà atesa de manera immediata qualsevol observació que el responsable de l'equip, 

encàrregat de muntatge o superior jeràrquic facin quant a les mesures de prevenció. 

5.- Abans de començar el muntatge, l'encàrregat del mateix planificarà la càrrega, descàrrega, 

apilament del material, replanteig i senyalització de les zones en què es vagi a intervenir, 

atenent a l'organització de l'obra. 

6.- L'encàrregat de muntatge revisarà el material a peu de tall rebutjant aquell que no reuneixi 

les condicions necessàries per a la seva utilització. Totes les irregularitats es notificaran al 

magatzem. 

7.- Abans de començar la jornada laboral i durant la mateixa es tindran en compte les 

limitacions imposades per les condicions atmosfèriques adverses. S'hauran d'interrompre els 

treballs amb pluja intensa, tempesta amb aparell elèctric o vents que dificultin el maneig de les 

peces o l'estabilitat dels operaris. 

8. Durant el muntatge de les torres estabilitzadores i on l'altura d'aquestes superin els 6 

metres és convenient la col·locació cada dos metres de plataformes auxiliars per crear una 

superfície estable sobre la qual realitzar el muntatge del nivell superior. 

9. No serà precís el cobriment de tota la superfície interior de la torre, i bastarà aconseguir una 

superfície major de 60 centímetres (dues plataformes). 

10. Abans de pujar a una plataforma auxiliar, aquesta es revisarà per evitar situacions 

inestables.  

Mai es pujarà a una plataforma insuficientment assegurada. 

11. Queda terminantment prohibit abandonar materials o eines sobre les plataformes 

auxiliars. 
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12. El muntatge dels nivells superiors, en cas de no tenir plataformes auxiliars com a superfície 

segura, serà recolzant-nos en els discos del peu vertical o horitzontals i estant amarrats a tot 

moment mitjançant el doble enganxi de l’arnés anti-caiguda i els extensors JRG. Es prohibeix 

expressament pujar per les torres estabilitzadores sense fixació anti-caiguda. 

13. El muntatge es realitzarà de manera que el treballador pugui transportar amb una mà el 

material i amb l'altra pugui canviar la posició del mosquetó de l’arnés. Mai haurà de lligar-se a 

verticals o horitzontals que no constitueixin un punt fix de lligat. 

14. No s'iniciarà el muntatge d'un nou nivell sense que s'hagi consolidat totalment el nivell 

anterior. 

15. Les peces que componen les torres estabilitzadores es pujaran mitjançant garrintxes, 

maquinetes o grues. MAI ES PUJARAN LES PECES PASSANT-LES-HI D'OPERARI A OPERARI. 

En el cas que fos inevitable el procediment de pujar peces passant-les-hi d'operari a operari, 

només s'acceptarà aquest procediment en zones absolutament fitades i tenint sempre la 

precaució d'establir la cadena en diagonal, de manera que s'eviti la caiguda accidental del 

material sobre l'operari inferior. Mai es passaran peces de més de 20 quilograms i mai es 

realitzaran aquest tipus de maniobres per sobre dels 16 metres d'altura. 

16. Sempre que sigui possible, l'hissat de les peces s'efectuarà per l'interior del mòdul o per 

zones senyalitzades on no pugui romandre persona alguna. En cap cas l'operari que tira de la 

corda romandrà sota la càrrega. 

17. En general les torres estabilitzadores no les considerarem auto estables, per la qual cosa 

precisaran d'amarratges a parts fixes i sòlides del parament per mantenir-se i així evitar risc de 

desplaçament o bolcada. 

18. Per realitzar els amarratges al parament hauran de situar-se diversos nivells de lligat en la 

façana, els quals es muntaran des d'un nivell segur, plataforma elevadora, torre mòbil o 

bastida de treball. En cas de no ser possible el muntatge des de qualsevol dels elements 

anteriors, es realitzarà des de la torre estabilitzadora habilitant els elements necessaris per 

possibilitar aquest muntatge. 

19. Aquesta estructura, similar a una bastida, NO es muntarà amb les proteccions suficients 

per servir com a bastida de treball d'altres operaris. Si el client desitja usar-ho com a bastida, 

serà objecte de re- disseny i preu addicional. 

20. Les torres estabilitzadores hauran de revisar- se abans de la seva posada en servei, a 

continuació periòdicament i després de qualsevol modificació, accident o circumstància que 

pogués afectar a la seva resistència o estabilitat. 
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5.2. ROCEDIMENT DE MUNTATGE D'ESTABILITZADORS 

 

Per al muntatge de torres d'estabilització, el qual és objecte del present Pla cal tenir en compte 

els aspectes generals de muntatge que es llisten a continuació: 

1. En primer lloc es farà el replanteig i se situaran els diferents nivells de lligat que formen 

l’amarratge a la façana, consistent en doble perfil metàl·lic tipus UPN 100 a cada costat de la 

façana i units entre si mitjançant barres d'acer dywidag, placa i rosca. S’intentarà aprofitar els 

buits de les finestres i en cas de no ser suficients es trepanarà en el lloc més apropiats. 

2. En la façana exterior es col·locaran tacs de fusta fent topalls amb les bigues per corregir 

possibles imperfeccions de la façana així com per protegir-la de cops o frecs ocasionats per les 

bigues. 

 

 

3. Per a la col·locació de les bigues en el costat interior de la façana, s'accedirà des del forjat 

més proper al nivell d'amarratge, sempre que estigui en bones condicions. Quan l'altura de les 

bigues no permeti realitzar el muntatge des d'un nivell segur, s'executarà des d'una plataforma 

elevadora, torre mòbil o bastida de treball. 

Per a la col·locació de les bigues en el costat exterior de la façana, s'accedirà des d'una 

plataforma elevadora, torre mòbil o bastida de treball. En zones de la façana on no es pugui 

realitzar des d'aquests elements s'habilitaran els elements necessaris per possibilitar aquest 

muntatge des de les torres estabilitzadores. 
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4. Quan el muntatge de les bigues de lligat es realitzi des d'elements auxiliars a la torre 

estabilitzadora i atès que no tindrà les proteccions suficients d'una bastida de treball, l'operari 

SEMPRE ROMANDRÀ LLIGAT AMB L’ARNÉS DE SEGURETAT, quan l'altura de treball superi els 

dos metres. 

5. S'iniciarà el muntatge de les torres d'estabilització assegurant les bases de les mateixes 

sobre terreny uniforme i ferm, considerant que els esforços que transmetin al terreny no 

provoquin assentaments apreciables, ni lliscaments del suport o perill de trencament. 

6. En cas que el suport sigui sobre terreny natural o no ofereixi la capacitat necessària el 

replanteig es realitzarà sobre tauló de repartiment o dormint. 

Quan es col·loquen sota les bases regulables taulons de repartiment, assegurar que es 

col·loquen centrats per a la seva correcta transmissió de càrregues. 

En cas de terrenys amb pendent s'encunyessin les bases amb petits prismes de fusta entre 

placa basi i dormint, o s'utilitzaran bases oscil·lants  

7. Es començarà per la construcció de les torres d'acord als plànols, col·locant primer les bases 

inferiors a plom. 

8. Sobre aquestes bases es col·locaran les verticals que hagin d'utilitzar per a l'arrencada i 

seran les que més tard quedaran embegudes pels contrapesos de formigó. 

9. S’uniran les verticals amb les horitzontals i s'anivellarà el rectangle d'arrencada. 
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10. Es col·locaran la resta d'horitzontals i diagonals necessàries per formar el primer nivell, 

creant una arrencada suficientment estable per poder continuar progressant en vertical. 

11. Es col·locaran les espigues d'unió entre verticals i es continuarà el muntatge del següent 

nivell col·locant les verticals cargolades al nivell anterior, juntament amb les horitzontals i les 

diagonals corresponents. 

12. A mesura que la torre estabilitzadora vagi progressant en altura, s’anirà amarrant als 

diferents nivells de lligat que abracen la façana (veure apartat 5.4. Amarratges). 
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13. En cas que el disseny de la torre ho requereixi es col·locaran els tirants diagonals, formant 

un angle d’ aproximadament 45 graus des de les verticals més allunyades a façana de la torre 

d'estabilització a les bigues de lligat, tal com es mostra en els següents esquemes. 
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Es col·locarà també un tub d’arriostramient diagonalitzant la torre en planta a l'altura de la 

unió del lligat a façana. 

14. Es continuarà progressant en vertical seguint el mateix procediment fins a la cota superior 

de la torre estabilitzadora. 

15. El muntatge sempre serà ascendint per l'interior de la torre i l'hissat del material per 

l'exterior de la mateixa. 

16. El treballador romandrà lligat amb sistema anti- caiguda al nivell inferior per a la instal·lació 

de les verticals del nivell superior. Mai hauran de lligar-se a verticals o horitzontals que no 

constitueixin un punt fix de lligat. 

17. Una vegada aconseguida la cota superior de la torre estabilitzadora, i en els casos on les 

característiques de la façana ho permetin, es procedirà a realitzar l'últim nivell d’amarratge. 

 

 

18. L'últim nivell d’amarratge es realitzarà entre el forjat del l’últim sostre i el terrat a l’espai 

de la cambra ventilada de la coberta a la catalana, intentant aprofitar els forats de ventilació 

de la cambra de la coberta pel lligat de l’amarratge. 
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19. Una vegada finalitzat el muntatge de les torres es procedirà a recuperar les horitzontals i 

diagonals que s’ha utilitzat en el primer nivell de cada torre per realitzar els contrapesos de 

formigó. 

 

20. Finalment l'obra executarà els daus de formigó amb les mides corresponents en cadascuna 

de les torres estabilitzadores. 
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5.3. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT DE DESMUNTATGE  

Per començar el procés de desmuntatge de les estructures una vegada acabat el servei de les 

mateixes, es deixaran anar part dels amarratges de les torres, sempre de manera que les 

torres no resultin inestables. 

A continuació es procedirà el desmuntatge de les mateixes seguint els passos de muntatge, 

però en el sentit invers. 

Es respectaran els mateixos espais dedicats a apilament de materials, i se senyalitzaran en les 

mateixes condicions. 

S'evitarà l'apilament incontrolat de material de l'estructura. 

 

5.4. AMARRATGES 

Les estructures estabilitzadores són per definició auto- estables, garantint per mediació dels 

contrapesos de formigó la seguretat enfront del risc de bolcada. No obstant això, caldrà 

amarrar les torres a la façana a fi de transmetre els esforços horitzontals provocats pel vent i el 

desplomi existent en la mateixa. 
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Es considera com a assegurances els següents tipus d’amarratge de l'estructura als diferents 

nivells de lligat de la façana: 

Amb tubs d'acer ancorats per un extrem a les torres amb grapes ortogonals i per l'altre extrem 

amb grapa giratòria fixada a una brida que al seu torn s'amarrarà a la biga de lligat amb barra 

d'acer dywidag, placa i rosca. 

 

 

 

2. Amb tub d'acer i barra dywidag passant, unit a la torre estabilitzadora amb grapa ortogonal i 

a la biga de lligat de la façana fent topall amb plaques i rosques papallona. 
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En el cas, que no es pogués realitzar l’últim nivell d’amarratge a l’espai de la cambra de 

ventilació de la coberta, es dona l’opció de realitzar com alternativa claus a mur, abraçant la 

part superior de la façana amb dos tubs d'acer un a cada costat units amb un tub d'acer que 

s'amarrarà a la torre estabilitzadora. 
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En la concepció dels esmentats amarratges es tindran en compte les següents consideracions: 

1. Els amarratges a mur sempre han de ser a elements suficientment estables i rígids. 

En cap cas s'amarrarà a elements febles o decoratius. 

2. Els amarratges han de realitzar-se quan l'estructura aconsegueixi el nivell d’amarratge 

previst en el projecte. 

3. La disposició i el nombre d'amarratges han d'estar definits en els plànols de muntatge. 

4. L’amarratge trasllada totes les accions horitzontals de la façana a l'estructura 

estabilitzadora, per tant deuen ser capaces de suportar aquestes càrregues. 

5. Queda prohibit l'ús de cordes, filferros o elements similars per realitzar els amarratges. 

6. Durant el muntatge es realitzarà una comprovació in situ de la fermesa dels mateixos. 
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1. CONTINGUT DE L’ANNEX 

Aquest annex recull tot allò relacionat amb les demolicions de la nau industrial i de l’edifici 

actual situats al carrer Mir Geribert 6 i a Gran via de les Corts Catalanes 353 respectivament, 

en la localitat de Barcelona. 

 

2. MEMÒRIA DE L’ANNEX 

2.1.  OBJECTE DE L’ANNEX 

El present document té per objecte subministrar als agents que intervenen en el procés de la 

demolició de l'edifici  i la nau industrial i a l'administració encarregada de la supervisió del 

projecte, la informació necessària per dur a terme la demolició i la gestió dels residus generats, 

de forma eficient i sostenible, en condicions adequades de seguretat i salut per als treballadors 

i transeünts, sense menyscabar o posar en risc l'estat de les edificacions contigües. 

Per això, es defineix el sistema de demolició, el mètode de treball i els mitjans a emprar. 

Al document 2 del projecte queden reflectits els plànols referents a les dues demolicions que 

es detallen a continuació. 

2.2. ANTECEDENTS 

Es requereix el projecte de demolició de la nau industrial i de l’edifici existent a les parcel·les 

anteriorment descrites per poder dur a terme la construcció de l’estructura del nou edifici de 

Residència per la Gent Gran. 

 

3. AGENTS QUE INTERVENEN 

Entre els agents que intervenen en el procés de demolició de l'obra objecte del present 

projecte de demolició, es ressenyen: 

• Promotor:     UPC 

• Autor del projecte:    Carles Guinot 

• Director d’obra:    Carles Guinot 

• Director d’execució d’obra:   Carles Guinot 

• Constructor – Cap d’obra:   Carles Guinot 

• Coordinador de Seguretat i Salut:  Carles Guinot 

 

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE DEMOLICIÓ 

Aquest projecte de demolició es composa en dues parts completament diferenciades: 
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• Per una banda, la demolició de la nau industrial situada al carrer Mir Geribert 6, que 

tracta de la demolició completa de la nau.  

• En segon lloc, la demolició de l’actual edifici d’habitatges situat a Gran Via 353 amb la 

peculiaritat que es conserven les dues façanes principals de l’edifici, la que dona a 

Gran Via i la del carrer Mir, per tant es tracta d’una demolició parcial. Aquesta 

demolició haurà de ser realitzada amb molta cura per no malmetre les façanes, que 

prèviament s’hauran estabilitzat amb dues torres situades a l’exterior de l’edifici.  

 

5. DEMOLICIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL 

5.1.  SITUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES  DE LA NAU A DEMOLIR 

L’edifici objecte de la demolició es troba situat al carrer Mir Geribert 6, Barcelona. Es tracta 

d’una parcel·la rectangular de dimensions 9 x 18 m amb accés des de carrer per un dels seus 

costats curts. 

Les característiques tipològiques de la nau a demolir es resumeixen al següent quadre: 

Tipologia de l'edifici segons el seu ús Edifici industrial (naus) 

Situació respecte als edificis contigus Amb tres  edificacions contigües i/o mitgeres 

Nombre de plantes sobre rasant 1 

Nombre de plantes sota rasant 0 

Alçada sobre rasant (m) 4,00 

Profunditat sota rasant (m) 0,00 

Taula 1 : característiques tipològiques de la nau a demolir 

 

5.2.  SUPERFICIES A DEMOLIR 

A la següent taula es resumeixen les superfícies de la nau a demolir: 

Superfície útil total (m²) 145,00 

Superfície construïda total (m²) 162,00 

Taula 2 : superfícies de la nau a demolir 

 

5.3.  CONDICIONANTS DERIVATS DE L’EMPLAÇAMENT 

En el present apartat es consideren els condicionants que afecten a la demolició de l'edifici, en 

relació a les característiques de l'entorn immediat, l'existència de trànsit rodat, la presència de 

vianants i l'existència de connexions de servei i serveis urbans, així com els derivats de les 

particularitats de la parcel·la i de les edificacions contigües. 

 

5.3.1. CONDICIONS DE L’ENTOR INMEDIAT 
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Tot i que el carrer Mir Geribert quedarà tancat al transit rodat durant les primeres fases de 

l’obra (on s’inclou les demolicions), als carrers circumdants si que s’adverteix la presència de 

trànsit rodat, la qual cosa obliga a prendre les oportunes mesures de prevenció en matèria de 

seguretat. 

En els vials que delimiten la nau, també s’adverteix afluència de vianants, la qual cosa obliga a 

prendre les oportunes mesures de prevenció relacionades amb la seguretat dels vianants. 

A la zona on es situa l’edifici, donat la proximitat de l’escola pública Francesc Macià, s’haurà de 

tindre en compte els horaris de treball, evitant si és possible, realitzar aquelles tasques més 

sorolloses a les hores d’estudi dels alumnes. 

 

5.3.2. SERVEIS URBANS EXISTENTS 

La nau disposa en l’actualitat dels següents serveis urbans: 

• Electricitat 

• Aigua 

• Clavegueram 

 

5.3.3. CONDICIONS DE LA PARCEL·LA  

Es tracta d’una parcel·la pràcticament plana, amb uns desnivells màxims inferiors a 0.2 m 

segons recull el plànol topogràfic consultat a través de CARTOBCN al portal de l’Institut 

Cartogràfic  de Catalunya. 

Les parcel·les contigües son: a la banda dreta, carrer Mir Geribert 8, un edifici d’habitatges 

amb estat de conservació normal i a la banda esquerra, carrer Mir Geribert 2-4, l’edifici objecte 

d’estudi d’aquest projecte que també es pretén demolir, mantenint la seva façana. 

 

5.3.4.  NORMATIVA APLICABLE 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 
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Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

 

5.4.  ESTAT, CARACTERISTIQUES I CONDICIONS DE L’EDIFICI. 

5.4.1. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

L'edifici manifesta una falta de manteniment, apreciant-se danys d'escassa entitat que no 

requereixen obres d'intervenció directa sobre els elements estructurals, sent esmenables amb 

reparacions puntuals de caràcter superficial. 

 

5.4.2. CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES 
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Es tindrà en compte, en l'elecció del sistema i dels mitjans de demolició a emprar, les 

característiques constructives més destacables de l'edifici a demolir. Aquestes peculiaritats es 

descriuen a continuació: 

• Fonamentació: Sabates superficials corregudes de formigó armat. 

• Estructura vertical: Murs de càrrega de fàbrica de maó. 

• Estructura horitzontal altell: forjat unidireccional metàl·lic. 

• Coberta: Inclinada sobre suport d'estructura metàl·lica, amb vessant format per 

corretges metàl·liques i cobertura de xapa de fibrociment. 

• Canonada de subministrament de fontaneria: Plom. 

• Baixants de sanejament: Fibrociment. 

• Tancaments: Fàbrica de maó massís de gruix comprès entre un i dos peus. 

• Particions: Envans de maó ceràmic. 

• Fusteria exterior: Metàl·lica. 

• Revestiment exterior de la façana: Façana revocada. 

5.5.  SISTEMA DE DEMOLICIÓ, METODES DE TREBALL I MITJANS A EMPRAR 

5.5.1. SISTEMA DE DEMOLICIÓ 

En l'elecció del sistema d'execució de la demolició, s'han tingut en compte els següents factors 

condicionants: 

• L'estat general de conservació de l'edifici a demolir. 

• Les seves característiques constructives, especialment tipus d'estructura i el seu estat. 

• La seguretat dels treballadors, transeünts i edificacions contigües. 

• L'impacte mediambiental produït per la generació de pols, sorolls i vibracions. 

• El volum i les característiques dels residus generats per la demolició. 

• L'estat de conservació dels edificis contigus, en especial el de les seves mitgeres. 

Valorant els condicionants anteriors i les característiques de l'edifici a demolir, s'ha optat pel 

sistema de demolició: Element a element. 

 

5.5.2. MÈTODES DE TREBALL 

 La demolició es portarà a terme mitjançant el següent mètode de treball: 

 

Amb eines manuals 

• Aquest mètode de treball resulta efectiu per a demolicions de petita envergadura o 
com a tasca preparatòria d'altres mètodes de demolició. 

• S'utilitzaran els martells manuals pneumàtics, elèctrics o hidràulics, conjuntament amb 
l'eina específica per a demolicions. 

 

Per tall i perforació 
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• S'utilitzarà com a complement d'altres mètodes de demolició, per treure parts 
senceres dels elements de la demolició que ho requereixin, mitjançant l'ús de la serra 
circular practicant talls horitzontals o verticals fins a una profunditat aproximada de 40 
cm. 

• Els seus inconvenients mediambientals destacables són: el consum abundant de 
subministrament d'aigua per al refredament de les fulles diamantades i la limitació de 
la pols, a més de la contaminació acústica provocada per l'emissió de sorolls d'alta 
intensitat i freqüència. 

 

Amb martell hidràulic sobre màquina 

• Per la seva gran potència de percussió i d'empenta, amb la seva mobilitat i versatilitat, 
és eficaç per a qualsevol tipus d'element resistent, aconseguint un alt rendiment. 

• Requereix que la base sobre la qual es recolzi la màquina suporti la càrrega total 
transmesa i que l'abast del braç sigui suficient per a l'alçada dels elements a demolir. 

• En la fase de demolició de murs verticals o pilars de certa alçada, es procedirà amb 
precaució, per evitar el seu desplom sobre la màquina o l'operari. 

 

 

5.5.3. MITJANS A EMPRAR 

Els mitjans a emprar en l'execució de la demolició són conseqüència del sistema i mètode de 
treball triats, agrupant-se en: 

 

• Maquinaria i eines previstes en la demolició de la nau: 

Pala carregadora 

Retroexcavadora 

Camió de caixa basculant 

Camió per a transport 

Grueta 

Serra circular 

Equip de soldadura 

Eines manuals diverses 

 

• Mitjans auxiliars de suport: 

Puntals 

Escales de mà 

Marquesina de protecció 

Baixant de runa 

Bastida de cavallets 
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Bastida motoritzada 

Plataforma elevadora de tisora 

Plataforma de descàrrega 

Cistella elevadora 

Grua autopropulsada 

 

• Mecanismes complementaris de percussió o demolició: 

Martell picador manual: 

Són adequats per a la demolició d'elements de formigó, parets i terres de resistència 
considerable. S'utilitzaran com a complement a altres tècniques de demolició i en zones de 
difícil accés. Per al seu maneig es requereix personal qualificat, proveït dels equips de 
protecció individual reglamentaris. 

Martell hidràulic sobre màquina: 

Els martells es muntaran sobre equips de maquinària pesada o sobre minimàquines, amb una 
massa dels martells que oscil·la entre 50 kg i 3.500 kg, que es triarà en funció de la massa i 
volum a demolir. 

Estan proveïts d'articulacions mòbils, hidràuliques o d'aire comprimit, per facilitar la seva 
maniobra, i acabats amb un pica d'acer d'alta resistència, amb una longitud útil d'entre 28 i 95 
cm i un pes d'entre 1,5 i 8 tones. 

 

5.6.  PROCÉS DE DEMOLICIÓ 

Com a criteri general, la demolició s'efectuarà seguint l'ordre invers al que correspon a la 
construcció d'una obra nova, procedint de dalt a baix i intentant que la demolició es realitzi al 
mateix nivell, evitant la presència de persones situades en les proximitats d'elements que 
s'enderroquin o bolquin. 

En l'execució de la demolició es tindran presents els següents principis o normes bàsiques: 

•  S'eliminaran i retiraran tots els elements que dificultin el correcte desenrunat. 

•  El procés de demolició començarà per les plantes superiors, descendint planta a planta 
fins a la baixa. 

•  Les plantes s'alleugeriran de forma simètrica, retirant periòdicament la runa per evitar 
sobrecàrregues no suportables per l'estructura. 

•  Abans de demolir els elements estructurals s'alleugeriran les càrregues, retirant la runa 
que descansa sobre ells. 

•  Els cossos volats o les bigues de grans llums s'apuntalaran quan comportin un risc 
excessiu. 

•  Es travaran aquells elements que puguin sofrir empentes durant l'execució de la 
demolició, com és el cas dels murs de soterrani i les mitgeres. 

•  En el cas d'estructures hiperestàtiques, es demoliran en l'ordre en què es provoquin 
menors esforços, fletxes, girs i desplaçaments. 
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5.6.1. OPERACIONS PREVIES 

Abans de procedir a la demolició de l'edifici, es notificarà de forma fefaent l'inici de l'obra als 

propietaris de les edificacions contigües que poguessin veure's afectades, amb la finalitat de 

que puguin prendre les mesures preventives oportunes. 

Si es considera que l'execució de la demolició pot comportar riscos que posin en perill la 

integritat dels transeünts, se sol·licitarà a l'Ajuntament la restricció del trànsit rodat i la dels 

vianants en els espais públics afectats, havent-se de senyalitzar degudament per impedir de 

forma permanent el pas de transeünts per la vorera contigua a l'obra. 

Es realitzarà un reconeixement exhaustiu de les parets contigües. En cas d'apreciar-se 

qualsevol patologia, es documentarà mitjançant un reportatge fotogràfic que s'incorporarà a 

una Acta Notarial que constati l'estat real dels paraments abans de l'inici de la demolició, 

utilitzant la col·locació de testimonis en aquells que ho requereixin. 

• Desconnexió de serveis: 

Amb anterioritat a la demolició de l'edifici, es desconnectaran i neutralitzaran les connexions 

de servei de les instal·lacions d'acord amb les normes de les companyies subministradores 

corresponents, per evitar riscos d'electrocucions, inundacions per trencament de canonades, 

explosions o intoxicacions per gas. 

• Instal·lacions de mitjans auxiliars: 

S'instal·laran, abans de l'execució dels treballs de demolició, tots els mitjans auxiliars 

necessaris i les proteccions col·lectives perquè la demolició es dugui a terme de forma segura i 

causi el menor impacte mediambiental. 

• Neteja i retirada de materials perillosos: 

Abans d'iniciar-se els treballs de demolició de l'edifici, es procedirà a la seva neteja general, a 

la seva desinfecció i a la retirada d'aquells materials que estiguin catalogats com a perillosos 

segons el seu codi LER. 

Es retirarà la maquinària i els equips existents que puguin molestar o comportin un risc afegit 

en l'execució de la demolició. 

Quan a l'edifici es detecti o es prevegi l'existència de materials amb amiant, amb anterioritat al 

començament de les obres de demolició es procedirà a la retirada dels elements de l'edifici 

que continguin amiant, prèvia elaboració d'un Pla de desamiantat, amb la finalitat de preservar 

la seguretat i salut dels operaris implicats i de totes les persones que es puguin veure 

afectades. 

• Recuperació de materials reutilitzables: 
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Quan els materials reutilitzables es trobin en zones que comportin perill, per retirar-los serà 

imprescindible haver instal·lat prèviament els elements auxiliars i de protecció necessaris. 

Quan la seva retirada entri en conflicte amb la seguretat de l'obra, com en el cas de les 

baranes, seran substituïts pels elements de seguretat adequats abans d'iniciar la demolició. 

 

5.6.2. PROCÉS DE DEMOLICIÓ 

Tenint en compte el sistema de demolició i el mètode de treball triat, la maquinària i els 

mitjans auxiliars a emprar, s'ha optat pel procés de demolició que es descriu a continuació: 

• Coberta: 

Abans de l'aixecat i retirada de la cobertura, es desmuntaran acuradament, de dalt a baix, els 

conductes de ventilació i instal·lacions, xemeneies i altres elements singulars, evitant la seva 

caiguda o bolcada sobre la coberta. 

S'evitarà l'acumulació de runa sobre la coberta, retirant-se periòdicament per evitar 

sobrecàrregues no previstes que puguin provocar enfonsaments. 

• Material de cobertura: 

Es procedirà començant des del carener cap als ràfecs, realitzant un descarregat de la 

cobertura de forma simètrica en relació als vessants, amb la finalitat d'evitar 

descompensacions de càrregues que puguin provocar desploms o enfonsaments imprevists. 

Les plaques de fibrociment es baixaran i emmagatzemaran a mesura que es vagin desmuntant. 

• Estructura forjat altell metàl·lic: 

Els forjats metàl·lics es demoliran després d'haver retirat tots els elements situats per damunt, 

inclosos els murs i suports, començant pels elements que comportin major risc de desplom o 

despreniment. 

Abans de procedir a la demolició del forjat, s'apuntalaran els elements sortints o voladissos i 

els panys del forjat en els quals s'apreciï una deformació excessiva, comprovant que els 

elements estructurals inferiors que suporten l'apuntalament es troben en bon estat i que les 

càrregues transmeses no superen en cap cas la seva capacitat portant. 

Els apuntalaments s'han de realitzar en sentit ascendent, de baix cap a dalt, en general en 

sentit contrari al procés de demolició. 

Es procedirà a la retirada de l'entrebigat abans de tallar les biguetes, evitant afeblir-les. Es 

desmuntaran després d'apuntalar-les o suspendre-les, tallant-les pels seus extrems, al costat 

dels recolzaments. 

Les bigues es retiraran suspenent-les o apuntalant-les prèviament, tallant o desmuntant els 

seus extrems, sense deixar parts en voladís sense apuntalar. 
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Durant les interrupcions de la demolició no es deixaran elements inestables sense apuntalar. 

• Estructura metàl·lica pòrtics, encavallades i bigues: 

Quan les corretges i els cabirons constitueixin la pròpia trava de les encavallades metàl·liques, 

aquests no s'eliminaran mentre no s'apuntalin les encavallades. 

En cas que es descendeixin d'una peça, prèviament s'asseguraran fixant els cables de 

suspensió per sobre del centre de gravetat. 

Quan les encavallades es desmuntin per peces, s'apuntalaran sempre i es trossejaran 

començant pels cavalls, demolint prèviament els sostres o elements que pengin d'elles. 

• Estructura vertical murs: 

Es demoliran prèviament tots els elements que recolzin sobre els murs, no permetent-se la 

seva bolcada sobre els forjats. 

• Estructura vertical particions: 

Abans de demolir els envans es prendrà la precaució d'apuntalar convenientment el forjat, 

especialment quan l'estat de conservació de l'edifici sigui deficient. 

El sentit de la demolició dels envans serà, com en la resta dels elements, de dalt a baix, 

aixecant els bastiments de la fusteria a mesura que avança la demolició. 

Els envans enrajolats o xapats es podran demolir conjuntament amb el seu revestiment. 

S'utilitzarà preferentment la tècnica de demolició per pressió, podent-se emprar l'empenta en 

els casos que ho requereixin. En aquests casos, es prendrà la precaució de tallar els paraments 

de dalt a baix en caixes verticals, efectuant posteriorment la bolcada per empenta, que 

s'aplicarà per damunt del centre de gravetat del pany a enderrocar, amb la finalitat de 

controlar la seva caiguda en el sentit desitjat. 

Quan s'interrompi el treball a les zones exposades a l'acció de forts vents, no es deixaran sense 

travar els envans que per la seva esveltesa comportin un risc de desplom. 

• Paviments: 

El paviment es desmuntarà i es retirarà prèviament a la demolició de l'element resistent que li 

serveix de base, sense demolir la capa de compressió ni afeblir l'element estructural que ho 

sustenta. 

• Falsos sostres: 

Els falsos sostres es trauran abans de la demolició de l'element resistent del que es troben 

suspesos. 

• Revestiments: 



  ANNEX 09 
  DEMOLICIONS 

13 
 

Els revestiments es demoliran conjuntament amb el seu parament suport, excepte quan es 

pretengui la seva recuperació, en aquest cas es retiraran abans de la demolició de l'edifici amb 

la finalitat de no danyar-los. 

Quan es procedeixi al picat de revestiments dels paraments exteriors, es muntaran bastides 

reglamentàries, que quedaran perfectament ancorades i travades a l'edifici o, preferiblement, 

s'utilitzaran bastides motoritzades que aporten major seguretat i facilitat de maniobra. 

• Tancaments: 

Abans de demolir el tancament es comprovarà que no existeix cap revestiment que pugui 

desprendre's, en aquest cas es procedirà a la instal·lació de bastides i de proteccions 

col·lectives. 

Prèvia retirada dels vidres i les fusteries, es demoliran per tècniques de pressió mecànica des 

de fora cap a dins. Quan el buit resultant tingui dimensions majors d'1,2 m, es travaran 

convenientment. 

A mesura que avanci la demolició del tancament, s'aniran retirant els bastiments, cavallons i 

marcs. 

Quan s'interrompi el treball a les zones exposades a l'acció de forts vents, no es deixaran sense 

travar els tancaments que per la seva esveltesa comportin un risc de desplom. 

• Soleres: 

Les soleres es demoliran de forma manual o es realitzaran prèviament talls, a les zones 

properes o en contacte amb els paraments mitgers, amb la finalitat d'evitar la transmissió 

d'esforços o vibracions als edificis contigus. 

En la demolició de soleres de planta baixa, s'empraran mecanismes de percussió només quan 

el terreny sobre el qual recolzen sigui consistent i es disposi d'espai suficient per treballar en 

les condicions de seguretat requerides. 

• Xarxa de sanejament: 

Quan no existeixi impediment físic ni es pretengui recuperar cap element de la xarxa de 

sanejament, es pot dur a terme la demolició per mitjans mecànics, separant els seus 

components (tapes, reixetes, arquetes prefabricades, embornals, etc.) per a la posterior gestió 

de residus. 

Abans de la seva demolició es comprovarà la seva desconnexió de la xarxa general de 

clavegueram, taponant l'orifici resultant. 

• Fonamentació: 

La demolició de les sabates corregudes de formigó armat es realitzarà segons el sistema i 

mètode de treball triats, amb la utilització de les eines, maquinària i mitjans auxiliars 

específics, definits en els apartats anteriors, procedint-se a la retirada de les restes i runa a 

mesura que es va demolint el fonament. 
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Queda totalment prohibit el sistema d'enderroc "PER DESCALÇ" o "PER BOLCADA", consistent 

a eliminar les parts inferiors que exerceixen una funció estructural de sustentació, provocant la 

pèrdua d'equilibri de l'edifici o d'una part del mateix, al no oferir la seguretat desitjada, ni 

permetre un control adequat de les seves conseqüències. 
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6. DEMOLICIÓ DE L’EDIFICI 

6.1.  SITUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES  DE L’EDIFICI A DEMOLIR 

L’edifici objecte de la demolició es troba situat a la Gran Via de les Corts Catalanes 353, 

Barcelona. Es tracta d’una parcel·la amb forma de trapezi rectangular amb una superfície en 

planta de 150 m2, amb accés des de carrer pels seus dos costats mes llargs. 

Les característiques tipològiques de l’edifici a demolir es resumeixen al següent quadre: 

Tipologia de l'edifici segons el seu ús Edifici d'habitatges 

Situació respecte als edificis contigus Amb dos edificacions contigües i/o mitgeres 

Nombre de plantes sobre rasant 6 

Nombre de plantes sota rasant 0 

Alçada sobre rasant (m) 23,00 

Profunditat sota rasant (m) 0,00 

Taula 3 : característiques tipològiques de l’edifici a demolir 

 

6.2.  SUPERFICIES A DEMOLIR 

A la següent taula es resumeixen les superfícies de la nau a demolir: 

Superfície útil total (m²) 945,00 

Superfície construïda total (m²) 1.050,00 

Superfície de la demolició parcial (m²) 965,00 

Taula 4 : superfícies  de l’edifici a demolir 

 

6.3.  CONDICIONANTS DERIVATS DE L’EMPLAÇAMENT 

En el present apartat es consideren els condicionants que afecten a la demolició de l'edifici, en 

relació a les característiques de l'entorn immediat, l'existència de trànsit rodat, la presència de 

vianants i l'existència de connexions de servei i serveis urbans, així com els derivats de les 

particularitats de la parcel·la i de les edificacions contigües. 

6.3.1. CONDICIONS DE L’ENTOR INMEDIAT 

Tot i que el carrer Mir Geribert quedarà tancat al transit rodat durant les primeres fases de 

l’obra (on s’inclou les demolicions), als carrers circumdants si que s’adverteix la presència de 

trànsit rodat, la qual cosa obliga a prendre les oportunes mesures de prevenció en matèria de 

seguretat. 

En els vials que delimiten l’edifici, també s’adverteix afluència de vianants, la qual cosa obliga a 

prendre les oportunes mesures de prevenció relacionades amb la seguretat dels vianants. 
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La vorera de la Gran Via, front a l’edifici existent, s’afecta per la torre d’estabilització i la secció 

de vorera útil per vianants quedarà reduïda, però es deixarà un pas lliure de 3 metres de 

ample. 

A la zona on es situa l’edifici, donat la proximitat de l’escola pública Francesc Macià, s’haurà de 

tindre en compte els horaris de treballs, evitant en la mesura del possible, realitzar aquelles 

tasques més sorolloses a les hores de d’estudi dels alumnes. 

6.3.2. SERVEIS URBANS EXISTENTS 

L’edifici disposa en l’actualitat dels següents serveis urbans: 

• Electricitat 

• Aigua 

• Clavegueram 

• Gas 

• Telefonia 

6.3.3. CONDICIONS DE LA PARCEL·LA  

Es tracta d’una parcel·la pràcticament plana, amb uns desnivells màxims inferiors a 0.6 m 

segons recull el plànol topogràfic consultat a través de CARTOBCN al portal de l’Institut 

Cartogràfic  de Catalunya. 

Les parcel·les contigües son: a la banda esquerra, carrer Mir Geribert 6, la nau industrial a 

demolir exposada a l’apartat anterior i a la banda dreta, Gran Via 355, un edifici de PB + 1 on 

es situen els transformadors del barri de electricitat. 

6.3.4. NORMATIVA APLICABLE 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 
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Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

 

6.4.  ESTAT, CARACTERISTIQUES I CONDICIONS DE L’EDIFICI. 

6.4.4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

A l'edifici s'aprecien danys de certa importància que requereixen la realització d'obres de 
reparació, sense que existeixi perill imminent o suposin un risc per a la seva estabilitat. 

 

6.4.5. CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES 

Es tindrà en compte, en l'elecció del sistema i dels mitjans de demolició a emprar, les 

característiques constructives més destacables de l'edifici a demolir. Aquestes peculiaritats es 

descriuen a continuació: 

• Fonamentació: Sabates superficials corregudes de fàbrica. 

• Estructura vertical: Murs de càrrega de fàbrica de maó. 

• Estructura horitzontal: Forjats unidireccionals de fusta amb entrebigat ceràmic. 

• Estructura horitzontal: Escales amb volta de fàbrica de maó. 
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• Coberta: Plana amb envans de sostre mort acabat amb 3 capes de rajola. 

• Canonada de subministrament de fontaneria: Plom. 

• Baixants de sanejament: Fibrociment. 

• Tancaments: Fàbrica de maó massís de gruix comprès entre un i dos peus. 

• Particions: Envans de maó ceràmic. 

• Fusteria exterior: Fusta amb contrafinestres de lames de fusta. 

6.4.6. ENVOLTANT I ACABATS EXTERIORS 

Es cabdal que durant l’execució de la demolició es prengui cura dels elements a rehabilitar. Es 

protegirà la façana de l’estructura d’estintolament amb taulons de fusta per tal que no hi hagi 

contacte entre els elements estructurals que la conformen i la pròpia façana. 

Es prendrà especial cura en retirar les balconeres existents per a la seva posterior rèplica al 

taller, per la qual cosa serà necessari mantenir en bones condicions una balconera de cada 

tipus com a mínim.  

Es protegirà especialment els detalls dels frisos que envolten les obertures, donat que son mes 

propensos a rebre cops durant les tasques de demolició.  

 

6.5.  SISTEMA DE DEMOLICIÓ, METODES DE TREBALL I MITJANS A EMPRAR 

6.5.1. SISTEMA DE DEMOLICIÓ 

En l'elecció del sistema d'execució de la demolició, s'han tingut en compte els següents factors 

condicionants: 

• L'estat general de conservació de l'edifici a demolir. 

• Les seves característiques constructives, especialment tipus d'estructura i el seu estat. 

• La seguretat dels treballadors, transeünts i edificacions contigües. 

• L'impacte mediambiental produït per la generació de pols, sorolls i vibracions. 

• El volum i les característiques dels residus generats per la demolició. 

• L'estat de conservació dels edificis contigus, en especial el de les seves mitgeres. 

Valorant els condicionants anteriors i les característiques de l'edifici a demolir, s'ha optat pel 

sistema de demolició: Element a element. 

6.5.2. MÈTODES DE TREBALL 

 La demolició es portarà a terme mitjançant el següent mètode de treball: 

 

Amb eines manuals 

• Aquest mètode de treball resulta efectiu per a demolicions de petita envergadura o 
com a tasca preparatòria d'altres mètodes de demolició. 

• S'utilitzaran els martells manuals pneumàtics, elèctrics o hidràulics, conjuntament amb 
l'eina específica per a demolicions. 
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Per tall i perforació 

• S'utilitzarà com a complement d'altres mètodes de demolició, per treure parts 
senceres dels elements de la demolició que ho requereixin, mitjançant l'ús de la serra 
circular practicant talls horitzontals o verticals fins a una profunditat aproximada de 40 
cm. 

• Els seus inconvenients mediambientals destacables són: el consum abundant de 
subministrament d'aigua per al refredament de les fulles diamantades i la limitació de 
la pols, a més de la contaminació acústica provocada per l'emissió de sorolls d'alta 
intensitat i freqüència. 

 

Amb martell hidràulic sobre màquina 

• Per la seva gran potència de percussió i d'empenta, amb la seva mobilitat i versatilitat, 
és eficaç per a qualsevol tipus d'element resistent, aconseguint un alt rendiment. 

• Requereix que la base sobre la qual es recolzi la màquina suporti la càrrega total 
transmesa i que l'abast del braç sigui suficient per a l'alçada dels elements a demolir. 

• En la fase de demolició de murs verticals o pilars de certa alçada, es procedirà amb 
precaució, per evitar el seu desplom sobre la màquina o l'operari. 

 

 

6.5.3. MITJANS A EMPRAR 

Els mitjans a emprar en l'execució de la demolició són conseqüència del sistema i mètode de 
treball triats, agrupant-se en: 

 

• Maquinaria i eines previstes en la demolició de l’edifici: 

Pala carregadora 

Retroexcavadora 

Camió de caixa basculant 

Camió per a transport 

Grueta 

Serra circular 

Equip de soldadura 

Eines manuals diverses 

 

• Mitjans auxiliars de suport: 

Puntals 

Escales de mà 

Marquesina de protecció 
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Baixant de runa 

Bastida de cavallets 

Bastida motoritzada 

Plataforma elevadora de tisora 

Plataforma de descàrrega 

Cistella elevadora 

Grua autopropulsada 

 

• Mecanismes complementaris de percussió o demolició: 

Martell picador manual: 

Són adequats per a la demolició d'elements de formigó, parets i terres de resistència 
considerable. S'utilitzaran com a complement a altres tècniques de demolició i en zones de 
difícil accés. Per al seu maneig es requereix personal qualificat, proveït dels equips de 
protecció individual reglamentaris. 

Martell hidràulic sobre màquina: 

Els martells es muntaran sobre equips de maquinària pesada o sobre minimàquines, amb una 
massa dels martells que oscil·la entre 50 kg i 3.500 kg, que es triarà en funció de la massa i 
volum a demolir. 

Estan proveïts d'articulacions mòbils, hidràuliques o d'aire comprimit, per facilitar la seva 
maniobra, i acabats amb un pica d'acer d'alta resistència, amb una longitud útil d'entre 28 i 95 
cm i un pes d'entre 1,5 i 8 tones. 

 

6.6.  PROCÉS DE DEMOLICIÓ 

En aquest cas, donat la importància de no malmetre la façana principal a mantenir,  el procés 
de demolició s’efectuarà amb especial cura sobretot amb els elements pròxims a la façana.  

Com a criteri general, la demolició s'efectuarà seguint l'ordre invers al que correspon a la 
construcció d'una obra nova, procedint de dalt a baix i intentant que la demolició es realitzi al 
mateix nivell, evitant la presència de persones situades en les proximitats d'elements que 
s'enderroquin o bolquin. 

En l'execució de la demolició es tindran presents els següents principis o normes bàsiques: 

•  S'eliminaran i retiraran tots els elements que dificultin el correcte desenrunat. 

•  El procés de demolició començarà per les plantes superiors, descendint planta a planta 
fins a la baixa. 

•  Les plantes s'alleugeriran de forma simètrica, retirant periòdicament la runa per evitar 
sobrecàrregues no suportables per l'estructura. 

•  Abans de demolir els elements estructurals s'alleugeriran les càrregues, retirant la runa 
que descansa sobre ells. 

•  Els cossos volats o les bigues de grans llums s'apuntalaran quan comportin un risc 
excessiu. 
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•  Es travaran aquells elements que puguin sofrir empentes durant l'execució de la 
demolició, com és el cas dels murs de soterrani i les mitgeres. 

•  En el cas d'estructures hiperestàtiques, es demoliran en l'ordre en què es provoquin 
menors esforços, fletxes, girs i desplaçaments. 

 

6.6.1. OPERACIONS PREVIES 

Abans de procedir a la demolició de l’edifici, caldrà protegir la façana ja estabilitzada amb les 

torres metàl·liques per tal de no malmetre-la amb els treballs de demolició. 

Es notificarà de forma fefaent l'inici de l'obra als propietaris de les edificacions contigües que 

poguessin veure's afectades, amb la finalitat de que puguin prendre les mesures preventives 

oportunes. 

Si es considera que l'execució de la demolició pot comportar riscos que posin en perill la 

integritat dels transeünts, se sol·licitarà a l'Ajuntament la restricció del trànsit rodat i la dels 

vianants en els espais públics afectats, havent-se de senyalitzar degudament per impedir de 

forma permanent el pas de transeünts per la vorera contigua a l'obra. 

Es realitzarà un reconeixement exhaustiu de les parets contigües. En cas d'apreciar-se 

qualsevol patologia, es documentarà mitjançant un reportatge fotogràfic que s'incorporarà a 

una Acta Notarial que constati l'estat real dels paraments abans de l'inici de la demolició, 

utilitzant la col·locació de testimonis en aquells que ho requereixin. 

• Desconnexió de serveis: 

Amb anterioritat a la demolició de l'edifici, es desconnectaran i neutralitzaran les connexions 

de servei de les instal·lacions d'acord amb les normes de les companyies subministradores 

corresponents, per evitar riscos d'electrocucions, inundacions per trencament de canonades, 

explosions o intoxicacions per gas. 

• Instal·lacions de mitjans auxiliars: 

S'instal·laran, abans de l'execució dels treballs de demolició, tots els mitjans auxiliars 

necessaris i les proteccions col·lectives perquè la demolició es dugui a terme de forma segura i 

causi el menor impacte mediambiental. 

• Neteja i retirada de materials perillosos: 

Abans d'iniciar-se els treballs de demolició de l'edifici, es procedirà a la seva neteja general, a 

la seva desinfecció i a la retirada d'aquells materials que estiguin catalogats com a perillosos 

segons el seu codi LER. 

Es retirarà la maquinària i els equips existents que puguin molestar o comportin un risc afegit 

en l'execució de la demolició. 

Quan a l'edifici es detecti o es prevegi l'existència de materials amb amiant, amb anterioritat al 

començament de les obres de demolició es procedirà a la retirada dels elements de l'edifici 
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que continguin amiant, prèvia elaboració d'un Pla de desamiantat, amb la finalitat de preservar 

la seguretat i salut dels operaris implicats i de totes les persones que es puguin veure 

afectades. 

• Recuperació de materials reutilitzables: 

Quan els materials reutilitzables es trobin en zones que comportin perill, per retirar-los serà 

imprescindible haver instal·lat prèviament els elements auxiliars i de protecció necessaris. 

Quan la seva retirada entri en conflicte amb la seguretat de l'obra, com en el cas de les 

baranes, seran substituïts pels elements de seguretat adequats abans d'iniciar la demolició. 

6.6.1. PROCÉS DE DEMOLICIÓ 

Tenint en compte el sistema de demolició i el mètode de treball triat, la maquinària i els 

mitjans auxiliars a emprar, s'ha optat pel procés de demolició que es descriu a continuació: 

 

• Coberta: 

Abans de l'aixecat i retirada de la cobertura, es desmuntaran acuradament, de dalt a baix, els 

conductes de ventilació i instal·lacions, xemeneies i altres elements singulars, evitant la seva 

caiguda o bolcada sobre la coberta. 

S'evitarà l'acumulació de runa sobre la coberta, retirant-se periòdicament per evitar 

sobrecàrregues no previstes que puguin provocar enfonsaments. 

• Escales: 

Els trams de l'escala es demoliran abans que el forjat superior on es recolza. 

En primer lloc es retiraran els esglaons i posteriorment la volta de fàbrica de maó, demolint 
cada tram de l'escala des d'una bastida que cobreixi la totalitat del buit de la mateixa. 

La part que correspon a la fonamentació es demolirà emprant un martell picador manual, 
procurant transmetre a la resta de l'estructura les mínimes vibracions possibles, retirant la 
runa a mesura que es vagi demolint. 

• Estructura horitzontal forjats: 

Els forjats de fusta es demoliran després d'haver retirat tots els elements situats per damunt, 
inclosos els murs i suports, començant pels elements que comportin major risc de desplom o 
despreniment. 

Abans de procedir a la demolició del forjat, s'apuntalaran els elements sortints o voladissos i 
els panys del forjat en els quals s'apreciï una deformació excessiva, comprovant que els 
elements estructurals inferiors que suporten l'apuntalament es troben en bon estat i que les 
càrregues transmeses no superen en cap cas la seva capacitat portant. 

Els apuntalaments s'han de realitzar en sentit ascendent, de baix cap a dalt, en general en 
sentit contrari al procés de demolició. 
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Es procedirà a la retirada de l'entrebigat abans de tallar les biguetes, evitant afeblir-les. Es 
desmuntaran després d'apuntalar-les o suspendre-les, tallant-les pels seus extrems, al costat 
dels recolzaments. 

Les bigues es retiraran suspenent-les o apuntalant-les prèviament, tallant o desmuntant els 
seus extrems, sense deixar parts en voladís sense apuntalar. 

Donat la importància de mantenir la façana, les desconnexions de les biguetes de fusta a les 
façanes es realitzaran manualment amb molta cura per no malmetre la façana.  

Durant les interrupcions de la demolició no es deixaran elements inestables sense apuntalar. 

• Estructura vertical murs: 

Es demoliran prèviament tots els elements que recolzin sobre els murs, no permetent-se la 

seva bolcada sobre els forjats. 

• Estructura vertical particions: 

Abans de demolir els envans es prendrà la precaució d'apuntalar convenientment el forjat, 

especialment quan l'estat de conservació de l'edifici sigui deficient. 

El sentit de la demolició dels envans serà, com en la resta dels elements, de dalt a baix, 

aixecant els bastiments de la fusteria a mesura que avança la demolició. 

Es tindrà especial cura amb els envans pròxims o connectats a les façanes i es remoldran amb 

molta cura per no malmetre les façanes 

Els envans enrajolats o xapats es podran demolir conjuntament amb el seu revestiment. 

S'utilitzarà preferentment la tècnica de demolició per pressió, podent-se emprar l'empenta en 

els casos que ho requereixin. En aquests casos, es prendrà la precaució de tallar els paraments 

de dalt a baix en caixes verticals, efectuant posteriorment la bolcada per empenta, que 

s'aplicarà per damunt del centre de gravetat del pany a enderrocar, amb la finalitat de 

controlar la seva caiguda en el sentit desitjat. 

Quan s'interrompi el treball a les zones exposades a l'acció de forts vents, no es deixaran sense 

travar els envans que per la seva esveltesa comportin un risc de desplom. 

• Paviments: 

El paviment es desmuntarà i es retirarà prèviament a la demolició de l'element resistent que li 

serveix de base, sense demolir la capa de compressió ni afeblir l'element estructural que ho 

sustenta. 

• Falsos sostres: 

Els falsos sostres es trauran abans de la demolició de l'element resistent del que es troben 

suspesos. 

• Revestiments: 
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Els revestiments es demoliran conjuntament amb el seu parament suport, excepte quan es 

pretengui la seva recuperació, en aquest cas es retiraran abans de la demolició de l'edifici amb 

la finalitat de no danyar-los. 

Quan es procedeixi al picat de revestiments dels paraments exteriors, es muntaran bastides 

reglamentàries, que quedaran perfectament ancorades i travades a l'edifici o, preferiblement, 

s'utilitzaran bastides motoritzades que aporten major seguretat i facilitat de maniobra. 

• Tancaments: 

Abans de demolir el tancament es comprovarà que no existeix cap revestiment que pugui 

desprendre's, en aquest cas es procedirà a la instal·lació de bastides i de proteccions 

col·lectives. 

No es desmuntaran les fusteries ni les baranes de les plantes inferiors de la zona que s'està 

demolint, per no afectar a l'estabilitat de l'element en el qual estiguin situades i evitar que 

quedin buits sense protecció. 

Prèvia retirada dels vidres i les fusteries, es demoliran per tècniques de pressió mecànica des 

de fora cap a dins. Quan el buit resultant tingui dimensions majors d'1,2 m, es travaran 

convenientment. 

A mesura que avanci la demolició del tancament, s'aniran retirant els bastiments, cavallons i 

marcs. 

Quan s'interrompi el treball a les zones exposades a l'acció de forts vents, no es deixaran sense 

travar els tancaments que per la seva esveltesa comportin un risc de desplom. 

• Soleres: 

Les soleres es demoliran de forma manual o es realitzaran prèviament talls, a les zones 

properes o en contacte amb els paraments mitgers, amb la finalitat d'evitar la transmissió 

d'esforços o vibracions als edificis contigus. 

En la demolició de soleres de planta baixa, s'empraran mecanismes de percussió només quan 

el terreny sobre el qual recolzen sigui consistent i es disposi d'espai suficient per treballar en 

les condicions de seguretat requerides. 

• Xarxa de sanejament: 

Quan no existeixi impediment físic ni es pretengui recuperar cap element de la xarxa de 

sanejament, es pot dur a terme la demolició per mitjans mecànics, separant els seus 

components (tapes, reixetes, arquetes prefabricades, embornals, etc.) per a la posterior gestió 

de residus. 

Abans de la seva demolició es comprovarà la seva desconnexió de la xarxa general de 

clavegueram, taponant l'orifici resultant. 

• Fonamentació: 
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La demolició de les sabates corregudes de fàbrica es realitzarà segons el sistema i mètode de 

treball triats, amb la utilització de les eines, maquinària i mitjans auxiliars específics, definits en 

els apartats anteriors, procedint-se a la retirada de les restes i runa a mesura que es va 

demolint el fonament. 

Queda totalment prohibit el sistema d'enderroc "PER DESCALÇ" o "PER BOLCADA", consistent 

a eliminar les parts inferiors que exerceixen una funció estructural de sustentació, provocant la 

pèrdua d'equilibri de l'edifici o d'una part del mateix, al no oferir la seguretat desitjada, ni 

permetre un control adequat de les seves conseqüències. 
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1. CONTINGUT DE L’ANNEX 

El pla conté la informació de caràcter general, les mesures i les disposicions específiques, els 
mètodes de treball i la descripció detallada del procés de desamiantat, que a continuació es 
detalla: 

• Agents que intervenen en el procés de desamiantat. 

• Dades de l'obra i de l'emplaçament. 

• Mesurades a adoptar en els treballs de desamiantat. 

• Mesures tècniques generals de prevenció. 

• Mesures organitzatives. 

• Mesures d'higiene personal i de protecció individual. 

• Disposicions específiques per a determinades activitats. 

• Especificacions contingudes en el Pla de treball en relació a: 

o La previsió de l'eliminació dels materials que continguin amiant, abans de la 
demolició. 

o Les mesures que garanteixin la seguretat i salut dels agents intervinents. 

o La descripció del treball a realitzar. 

o Tipus de material a intervenir (si és friable o no friable). 

o La ubicació de la zona concreta de treball amb presència d'amiant. 

o La data d'inici i la durada prevista del treball. 

o La relació nominal dels treballadors implicats. 

o Els procediments a aplicar. 

o Les mesures preventives per limitar la generació i dispersió de fibres d'amiant. 

o Els equips utilitzats per a la protecció dels treballadors. 

o La mesures adoptades per evitar l'exposició d'altres persones. 

o Les mesures destinades a informar als treballadors sobre els riscos existents i 
les precaucions a adoptar. 

o Les mesures per a l'eliminació dels residus, indicant l'empresa gestora i 
l'abocador. 

o Els recursos preventius de l'empresa. 

o El procediment establert per a l'avaluació i control de l'ambient de treball. 

 

 

2. MEMÒRIA DE L’ANNEX 

2.1.  OBJECTE DE L’ANNEX 

El present pla té per objecte preservar la seguretat i salut dels operaris implicats en els treballs 
de desamiantat, i de totes les persones que puguin veure's afectades durant el procés. 
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2.2.  ANTECEDENTS 

La regulació normativa relacionada amb l'amiant s'inicia a Espanya en els anys 40, sent 
obligatori per a les empreses, des de l'any 1947, la realització de controls dels nivells 
d'exposició dels treballadors a l'amiant i als materials que el continguin. La normativa bàsica 
sobre aquest tema va ser el Reglament sobre treballs amb el risc d'amiant, aprovat per l'Ordre 
ministerial de 31 d'octubre de 1984, complementada posteriorment amb altres normes 
equiparables a les existents als països del nostre entorn europeu. 

En l'exposició de motius del RD 396/2006, de 31 de març, queden patents els antecedents 
legislatius respecte a la regulació de les disposicions de seguretat i salut aplicables als treballs 
amb el risc d'exposició a l'amiant i als materials que el continguin. 

"La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, determina el cos bàsic de 
garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels 
treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball". 

"Segons l'article 6 de la Llei citada en el paràgraf anterior, són les normes reglamentàries les 
que han d'anar concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives, establint les 
mesures mínimes que s'han d'adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre tals 
mesures es troben les destinades a garantir la protecció dels treballadors contra els riscos 
derivats de l'exposició a l'amiant durant el treball". 

"Junt a l'exigència comunitària, no es pot oblidar la necessitat d'actualitzar el Reglament sobre 
treballs amb el risc d'amiant. L'Ordre de 31 d'octubre de 1984 va ser una norma avançada al 
seu temps, que introduïa en l'àmbit dels treballs amb amiant conceptes preventius 
desconeguts en la nostra normativa, llavors denominada de seguretat i higiene: avaluació de 
riscos, formació i informació dels treballadors, etc. No obstant això, en els anys transcorreguts 
des de 1984, Espanya s'ha dotat d'un marc jurídic sobre prevenció equiparable a l'existent als 
països del nostre entorn europeu, i això exigeix una actualització de les disposicions sobre 
aquesta matèria, adaptant-les a aquest nou escenari". 

En aquest context jurídic, entra en vigor el RD 396/2006, que regula les disposicions de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant, establint en el seu 
article 11 "Plans de treball", l'obligatorietat d'elaborar un pla de treball per part de l'empresari, 
abans del començament de cada activitat amb el risc d'exposició a l'amiant. 

 

 

3. INFORMACIÓ DE CARACTER GENERAL 

3.1.  PROJECTE I EMPLAÇAMENT 

Aquest pla de desamiantat, es realitza pel projecte de demolició de les edificacions de Gran via 

353 i carrer Mir Geribert 6, de Barcelona. 

3.2.  AGENTS QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS DE DESAMIANTAT 

• Promotor: UPC 

• Contractista: UPC 

• Autor del Pla de desamiantat: Carles Guinot 

• Director de l'execució de l'obra: Carles Guinot 
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• Coordinador de seguretat i salut: Carles Guinot 

• Empresa encarregada del procés de desamiantat:  

 

Tota empresa dedicada als treballs amb l'amiant, té l'obligació d'estar inscrita en el Registre 
d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA). 

3.3.  PERIODE DE DESAMIANTAT 

La data prevista d’inici dels treballs de desamiantat es: 23/09/16 

La durada estimada dels treballs de retirada de l’amiant: 8 dies 

 

 

4. NORMATIVA APLICABLE 

RD 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. (BOE num. 86, d'11 d'abril). 

Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus. (BOE num. 96, de 22 d'abril). 

RD 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. (BOE num. 104, d'1 maig). 

RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. (BOE num. 256, de 25 d'octubre). 

RD 665/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors enfront dels riscos relacionats 
amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball. (BOE num. 124, de 24 de maig). 

RD 108/1991, d'1 de febrer, sobre prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 
produïda per l'amiant. (BOE num. 32, de 6 de febrer). 

RD 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s'imposen limitacions a la comercialització i a l'ús 
de certes substàncies i preparats perillosos. (BOE 278/1989, de 20 novembre de 1989). Annex 
II. Disposicions especials referents a l'etiquetatge dels productes que continguin amiant. 

 

 

5. MESURES A ADOPTAR EN ELS TREBALLS DE DESAMIANTAT 

5.1.  MESURES TÈCNIQUES GENERALS DE PREVENCIÓ (Art. 6 del RD 396/2006) 

L'exposició dels treballadors a fibres procedents de l'amiant o de materials que ho continguin 
en el lloc de treball no superarà en cap cas el valor límit ambiental d'exposició diària (VLA-ED) 
de 0,1 fibres per centímetre cúbic, mesurada com una mitjana ponderada en el temps per a un 
període de vuit hores. 

Para tal comesa, s'aplicaran les següents mesures preventives: 

• Els procediments de treball es concebran de tal forma que no produeixin fibres 
d'amiant. Si això resultés impossible, es procurarà que no hi hagi dispersió de fibres 
d'amiant en l'aire. 
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• Les fibres d'amiant produïdes s'eliminaran en les proximitats del focus emissor, 
preferentment mitjançant la seva captació per sistemes d'extracció, en condicions que 
no suposin un risc per a la salut pública i el medi ambient. 

• Tots els locals i equips utilitzats es netejaran i mantindran eficaçment i amb regularitat. 

• L'amiant o els materials dels quals es desprenguin fibres d'amiant o que ho continguin, 
s'emmagatzemaran i transportaran en embalatges tancats apropiats, amb etiquetes 
reglamentàries que indiquin el seu contingut. 

• Els residus i runes de la demolició s'agruparan i transportaran fora del lloc de treball el 
més aviat possible, en embalatges tancats apropiats i amb etiquetes que indiquin que 
contenen amiant. Posteriorment, aquestes deixalles es tractaran conformement a la 
normativa aplicable sobre residus perillosos. 

 

 

5.2.  MESURES ORGANITZATIVES (Art. 7 del RD 396/2006) 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè el nombre de treballadors exposats a 
fibres o a materials que continguin amiant sigui el mínim possible, no permetent-se la 
realització d'hores extraordinàries. 

En cas que se sobrepassi el llindar del VLA-ED de 0,1 fibres per centímetre cúbic per a un 
període de vuit hores, s'identificaran les causes i es prendran el més aviat possible les mesures 
adequades per remeiar la situació. No es prosseguirà el treball a la zona afectada fins que no 
es comprovi l'eficàcia d'aquestes mesures, mitjançant una nova avaluació del risc. 

Els llocs on es realitzin aquestes activitats estaran delimitats i senyalitzats mitjançant panells i 
senyals clarament visibles. Aquestes àrees no podran ser accessibles a persones alienes al 
treball i quedarà prohibit beure, menjar i fumar en elles. 
 
 

5.3.  MESURES D’HIGIENE PERSONAL I PROTECCIÓ INDIVIDUAL (Art. 9 del RD 396/2006) 

Serà responsabilitat del Contractista l'adopció de les mesures necessàries perquè els 
treballadors amb el risc d'exposició a amiant disposin de: 

• Instal·lacions sanitàries apropiades i adequades per a la seva higiene personal, amb un 
període de temps mínim, dins de la jornada laboral, de deu minuts abans del dinar i 
altres deu minuts abans d'abandonar el treball. 

 

• Roba de protecció apropiada o roba especial adequada, facilitada pel Contractista. 
Aquesta serà d'ús obligatori durant el temps de permanència a les zones en què 
existeixi exposició a l'amiant i necessàriament substituïda per la roba de carrer abans 
d'abandonar el centre de treball. De la mateixa manera, es responsabilitzarà del rentat 
i descontaminació de la roba de treball, quedant prohibit que els treballadors rentin la 
roba al seu domicili. Quan es contractés aquestes operacions amb empreses 
especialitzades, tindrà l'obligació d'assegurar-se que la roba s'envia en recipients 
tancats i etiquetats amb els advertiments precisos. 

 

• Instal·lacions o llocs per guardar de manera separada la roba de treball o de protecció i 
la roba de carrer. 
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• Un lloc determinat per a l'emmagatzematge adequat dels equips de protecció. Es 
verificarà que aquests es netegen amb regularitat i es comprovarà el seu bon 
funcionament, si fos possible amb anterioritat, i en tot cas després de cada utilització, 
reparant o substituint els equips defectuosos abans d'un nou ús. 

El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball establertes no podrà 
recaure de cap manera sobre els treballadors. 

 

5.4.  DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER A DETERMINADES ACTIVITATS (Art. 10 del RD 

396/2006) 

Quan es prevegi la possibilitat que se sobrepassi el llindar del VLA-ED de 0,1 fibres per 
centímetre cúbic per a un període de vuit hores, malgrat utilitzar-se mesures tècniques 
preventives tendents a limitar el contingut d'amiant en l'aire, el Contractista adoptarà les 
següents mesures complementàries: 

• Els treballadors rebran un equip de protecció individual de les vies respiratòries 
apropiat i els altres equips de protecció individual que siguin necessaris, vetllant el 
Contractista per l'ús efectiu dels mateixos. 

 

• S'instal·laran panells d'advertiment per indicar que és possible que se sobrepassi el 
valor límit fixat. 

 

• S'evitarà la dispersió de pols procedent de l'amiant o de materials que el continguin, 
fora dels locals o llocs d'acció. 

 

• Es supervisarà la correcta aplicació dels procediments de treball i de les mesures 
preventives previstes, per una persona que compti amb els coneixements, la 
qualificació i l'experiència necessaris en aquestes activitats i amb la formació 
preventiva corresponent com a mínim a les funcions del nivell bàsic. 

 

 

6. PLA DE DESAMIANTAT 

6.1.  CONSIDERACIONS PREVIES A L’ELAVORACIÓ DEL PLA 

Abans del començament de cada treball amb el risc d'exposició a l'amiant, el Contractista 
elaborarà el seu corresponent pla de treball, on prevegi que l'amiant o els materials que ho 
continguin s'eliminaran abans d'aplicar les tècniques de demolició i que es garanteix que no 
existeixen riscos deguts a l'exposició a l'amiant en el lloc de treball, una vegada acabades les 
obres de demolició o de retirada de l'amiant. 

Per a l'elaboració del pla de treball seran consultats els representants dels treballadors, i serà 
conegut per tots els agents intervinents, especialment pels treballadors i recursos preventius, 
que vetllaran pel compliment del mateix. 

El pla haurà d'estar aprovat per l'Autoritat Laboral en els terminis i termes indicats a l'article 12 
"Tramitación de planes de trabajo" del RD 396/2006. 
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En cas que el Contractista subcontracti amb uns altres la realització dels treballs de 
desamiantat, comprovarà que aquests subcontractistes compten amb el corresponent pla de 
treball, que remetran a l'empresa principal o contractista, una vegada aprovat per l'autoritat 
laboral corresponent. 

 

6.2. DEFINICIÓ, CLASSE I TIPUS D’AMIANT 

L'amiant, també anomenat asbest, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos, composts 
principalment de silicats de cadena doble. 

Els minerals d'asbest posseeixen fibres llargues i resistents que es poden separar, amb 
suficient flexibilitat com per ser entrellaçades i resistir altes temperatures, característiques que 
l'han convertit en un material molt usat en la construcció. 

Classes d'amiant: 

• Crisòtil 

• Amosita 

• Crocidolita 

• Actinolita fibrosa 

• Tremolita fibrosa 

• Antofilita fibrosa 

Els materials que contenen amiant es divideixen en dos grups: 

• Friables: Aquells que poden alliberar fibres o partícules sota l'efecte de xocs o 
vibracions. 

• No Friables: Aquells que no alliberen fibres o partícules per aquestes causes. 

 

6.3.  IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ DELS MATERIALS QUE CONTENEN AMIANT 

Amb anterioritat al començament d'obres de demolició, el Contractista adoptarà totes les 
mesures adequades per identificar els materials que puguin contenir amiant, reflectint la seva 
identificació en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Classe d'amiant existent en l'obra objecte de la demolició: 

•  Amosita 

  

Els materials que poden contenir amiant es troben localitzats en els elements de l'edifici que 
es resumeixen en la següent taula: 

Localització de l'amiant en l'obra 

Amiant no friable 

Fibrociment: Plaques per a cobertes  
  

Lloc on es realitzen els treballs Treballs en exteriors (tancament i coberta) 

Quantitat d'amiant a manipular 15.25 m³ 
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7. PLA DE TREBALL PER A LES ACTIVITATS AMB RISC D’EXPOSICIÓ 

7.1.  MÈTODE DE TREBALL PREVIST EN EL PLA 

El mètode de treball a adoptar estarà en funció del tipus d'amiant, és a dir, si és friable o no 
friable. 

Es prendran les següents mesures preventives de caràcter general per limitar la generació i 
dispersió de les fibres d'amiant en l'ambient i l'exposició dels treballadors a l'amiant: 

• Es manipularà el material durant el mínim temps possible i amb precaució. 

• S'evitarà el trencament o fragmentació del material amb amiant. 

• Les fibres d'amiant produïdes s'eliminaran en les proximitats del focus emissor. 

• S'evitarà la dispersió dels materials friables mitjançant tècniques d'injecció amb líquids 
humectants que penetrin en tota la massa. 

• S'utilitzaran eines, preferentment manuals, que generin la mínima quantitat de pols. 

• Es treballarà en humit, evitant l'aplicació de pressió d'aigua que pugui provocar la 
dispersió de fibres d'amiant. 

• Es treballarà amb sistemes d'extracció localitzada d'aire, usant filtres d'alta eficàcia per 
a partícules. 

• Els locals i equips utilitzats estaran en condicions de poder-se netejar i mantenir 
eficaçment, amb regularitat. 

 

7.1.1. MATERIAL AMB AMIANT NO FRIABLE 

Les superfícies dels elements de fibrociment s'impregnaran amb una solució aquosa amb líquid 
encapsulant, prèvia eliminació de les partícules superficials amb aspiradors que disposin de 
filtres absoluts, amb la finalitat d'evitar l'emissió de fibres pel trencament accidental o durant 
el seu trasllat. 

S'utilitzaran equips de polvorització a baixa pressió per evitar que les fibres d'amiant es 
dispersin. L'aigua utilitzada serà degudament filtrada abans del seu abocament a la xarxa 
general de clavegueram. 

Les plaques de fibrociment es col·locaran sobre un palet per al seu millor transport, embalant-
se amb un plàstic suficientment resistent per evitar el seu trencament. Aquelles que estiguin 
trencades o es trenquin durant el desmuntatge s'humitejaran amb una impregnació 
encapsulant, procedint a la seva retirada manual amb tota precaució, dipositant-les en bosses 
de polipropilè, que estaran clarament identificades mitjançant l'indicatiu reglamentari de 
l'amiant. 

Finalment, es procedirà a una inspecció general per comprovar que no queden restes de 
materials amb amiant, netejant-se la zona amb un aspirador dotat de filtre absolut. 

 

7.2.  MITJANS DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

7.2.1.  CONTROLS MÈDICS 

Tots els operaris que intervinguin en les operacions de desamiantat hauran de passar per un 
reconeixement mèdic específic (article 16 del RD 396/2006), per determinar, des del punt de 
vista mèdic-laboral, la seva aptitud per als treballs amb risc per amiant. 
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Una vegada finalitzats els treballs amb amiant, l'operari se sotmetrà a reconeixements mèdics 
posteriors, amb la finalitat de prevenir les conseqüències de les patologies latents que 
produeix l'amiant. 

 

7.2.2. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

En els treballs de desamiantat s'utilitzaran els següents equips de protecció individual EPI: 

Granotes de treball: Seran flexibles, de teixit lleuger que impedeixi l'adherència de fibres, 
sense cap tipus de butxaca o obertura on es puguin acumular partícules d'amiant. Tindran la 
classificació de tipus 5 "impermeables a partícules", segons la classificació d'indumentària de 
protecció contra contaminants químics. 

Han de proporcionar bona resistència a l'esquinçament, quedant tancats en els turmells i en 
els punys, proveïts de caputxes i ajustats perfectament a les polaines, guants i mascareta, 
mitjançant cinta adhesiva. 

Podran ser reutilitzables quan el rentat i la descontaminació de la roba de treball l'efectuïn 
empreses especialitzades, assegurant-se que l'enviament es realitza en recipients tancats i 
etiquetats amb els advertiments precisos. 

Preferentment s'optarà per la roba d'un sol ús, que es tractarà i eliminarà com un altre residu 
contaminat. 

Protecció de mans: Guants de làtex o neoprè amb extensió del braç que quedarà cobert per 
l'elàstic de la màniga del vestit d'un sol ús. 

Protecció ocular: Ulleres de protecció ocular del tipus góndola, de visió panoràmica, no 
entelables. L'ajust en la cara es realitzarà per mitjà del suport del vidre. 

Protecció de peus: Botes de goma de seguretat amb puntera i sola reforçada homologades. 
L'elàstic dels pantalons del vestit cobrirà la part alta de les botes. 

Protectors respiratoris: Per a interiors, s'usaran màscares que treballen a pressió positiva amb 
aportació d'aire prèviament filtrat amb filtres tipus P3. Per als treballs a l'exterior, mascaretes 
dotades amb filtre mecànic FFP3 o mascaretes amb filtres tipus P3. 

La utilització d'equips de protecció individual de les vies respiratòries no podrà ser permanent, 
i el seu temps d'utilització, per a cada treballador, es limitarà al mínim estrictament 
imprescindible, sense que en cap cas es puguin superar les 4 hores diàries. Es preveuran les 
pauses pertinents en funció de la càrrega física i les condicions climatològiques. 

 

7.2.3. MESURAMENTS A L’AMBIENT DE TREBALL 

A fi de que un operari no estigui sotmès a un valor d'exposició diària superior a 0,1 fibres per 
centímetre cúbic, mesurada com a mitjana ponderada en el temps de vuit hores, es realitzarà 
un recompte de fibres durant l'execució dels treballs, mitjançant la presa de mostres personals 
i estàtiques, segons l'Annex I del RDA 396/2006. 

Les proves es realitzaran en els llocs de treball on pugui haver-hi amiant, a l'exterior dels llocs 
on es treballa amb amiant i durant el procés de retirada de l'amiant, per assegurar que el lloc 
de treball quedi totalment net de restes d'amiant. 

La presa de mostres i l'anàlisi (recompte de fibres) es realitzarà preferentment pel 
procediment descrit en el mètode MTA/MA-051 de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene 
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en el Treball, «Determinació de fibres d'amiant i altres fibres en aire. Mètode del filtre de 
membrana/microscòpia òptica de contrast de fases», segons el mètode recomanat per 
l'Organització Mundial de la Salut en 1997. 

 

7.3.  MESURES D’HIGIENE PERSONAL: MANTENIMENT I NETEJA 

En cas de treballs amb amiants friables, es disposarà d'unitats de descontaminació, que 
estaran formades per tres zones perfectament diferenciades. La primera estarà composta per 
un armariet destinat a la roba de carrer "vestuari net", en la segona o "vestuari brut", es 
disposarà de recipients adequats per a la recollida de roba i equips de protecció individual (EPI) 
usats que es consideraran residus, i la tercera zona, que quedarà entre ambdues, la constituirà 
una condícia amb dutxa equipada amb aigua calenta sanitària i un filtre especial per a l'aigua. 

Tots els vestuaris disposaran d'un sistema d'aspiradors portàtils, sistemes d'extracció de l'aire 
amb filtres i sistema de filtració d'aire. 

Els protectors respiratoris (EPI) es trauran a la dutxa, una vegada s'hagi procedit a la seva 
neteja. 

Les característiques dels equips i materials utilitzats quedaran adequadament documentades. 

 

 

8. TRACTAMENT DELS RESIDUS QUE CONTENEN AMIANT 

Els residus amb amiant es classifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (Ordre 
MAM/304/2002), entre els quals figuren els que s'utilitzen en la construcció: 

 17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant. 

 17 06 01 Materials de construcció que contenen amiant. 

Tots ells classificats com a residus perillosos i als quals els serà aplicable la Llei 10/98 de 
Residus, BOE 96, per la qual cosa s'adoptaran les següents mesures de caràcter general per a 
l'eliminació dels residus: 

 Els residus d'amiant es recolliran de forma separada i independent, emmagatzemant-
se i transportant-se fora del lloc de treball el més aviat possible. 

 S'emmagatzemaran i transportaran en embalatges tancats apropiats, amb etiquetes 
indicatives del seu contingut. 

 Tot material d'un sol ús utilitzat en els treballs de desamiantat tindrà la consideració 
de residu d'amiant. 
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8.1. RECOLLIDA I EMBALATGE 

Es recolliran separant-los d'un altre tipus de residus en origen, en embalatges apropiats al 
tipus de material d'amiant. 

S'embalarà amb material plàstic de suficient resistència mecànica, que es fleixarà 
adequadament sobre palets homologats de fusta. 

Els fragments de fibrociment i altres residus d'amiant, es recolliran en sacs especials de 
polipropilè, amb nanses, proveïts de bossa interior. 

Els embalatges se senyalitzaran amb etiquetes que indiquin que contenen amiant, d'acord amb 
l'Annex II del RD 1406/1989, segons la figura: 

 

Il·lustració 1: exemple etiquetatge de contenidors d’amiant 

8.2.  TRANSPORT 

Es transportaran tancats i nets, sense restes de residus, d'acord amb la normativa específica 
sobre transport de residus perillosos. 

El transportista estarà inscrit en el registre d'empreses amb el risc d'amiant (RERA) i autoritzat 
per l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent. 

 

8.3. DESTINACIÓ I DIPÒSIT 

Es dipositaran d'acord amb els criteris de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la 
Comunitat Autònoma corresponent, en abocadors de residus perillosos, o en abocadors de 
residus no perillosos que compleixin les condicions establertes per la normativa vigent en la 
matèria. 

Es verificarà per part del Contractista que la destinació dels residus d'amiant és un abocador 
autoritzat gestionat per un gestor autoritzat. 

Empresa gestora dels residus: Desamiantador s.l. 

Abocador autoritzat: --- 
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1. CONTINGUT DE L’ANNEX 

En el present annex contempla tot allò relacionat amb el disseny i càlcul dels diferents 

elements estructurals que composen la nova estructura del projecte. 

 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1.  OBJECTE DE L’ANNEX 

Es tracta del disseny i càlcul de l’estructura que sustentarà el nou edifici situat a Gran Via de les 

Corts Catalanes 353 de Barcelona. L’edifici projectat consta de PB+6. 

 

2.2. ANTECEDENTS 

El solar on es dura a terme l’actuació te una planta trapezoïdal d’uns 330 m2 i dona als carrers 

de Mir Geribert i a la Gran Via. 

 

2.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

L’edifici s’ubica al solar on actualment hi ha un edifici d’habitatges del que, prèviament a la 

seva demolició, s’estabilitzarà la façana per mantenir-la i formarà part de la nova estructura de 

l’edifici transmeten les càrregues verticals d’una part dels forjats a terra. 

Per tant, ens trobem front a un solar buit, però amb dues façanes estabilitzades exteriorment 

mitjançant una estructura provisional metàl·lica. 

 

2.4. DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS 

L’estructura de l’edifici esta formada pràcticament en la seva totalitat per elements fabricats 

“in situ”. 

Els forjats es resolen mitjançant forjats unidireccionals de biguetes de 30+5 cm amb biguetes 

pretesades i revoltons ceràmics. Es diferencien 3 panys per planta amb unes llums de  5.00m , 

6,92m i 5.62 m respectivament amb direcció perpendicular a la façana del carrer Mir Geribert. 

Aquets forjats es recolzen sobre bigues de cantell despenjades de 30x60 cm i a un dels 

extrems, sobre el mur de façana existent. 

Aquestes bigues formen pòrtics amb pilars rectangulars de 30x60 cm amb una separació de 7 

m de llum entre pilars com a màxim, a més de 2 pilars de remat als extrems de les façanes a 

mantenir de dimensions 30x40 cm i 1 pilar de cantonada de 30x30 cm. 



  ANNEX 11 
  CÀLCUL ESTRUCTURAL NOU EDIFICI 

4 
 
 

Es construiran dues caixes d’ascensor de formigó armat formant unes pantalles superficials en 

forma de “U” i de “L” respectivament des de la planta fonamentació fins a la coronació de 

l’edifici. 

Les fonamentacions es resolen mitjançant fonamentacions profundes de pilons pels pilars i 

pantalles dels ascensors. 

El càlcul dels murs de façana existents i així com els fonaments d’aquest murs resolts amb el 

recalç de la fonamentació existent amb micropilons a banda i banda, queden reflectits a 

l’annex 7 corresponent a l’ “Estudi estructural de Façana actual” 

Per la modelització amb el programa de càlcul, s’introdueix les façanes com a mur de maó 

sense resistència a tracció.   

 

2.5. REQUERIMENTS A COMPLEMENTAR PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 

2.5.1. SEGURETAT ESTRUCTURAL 

Les exigències bàsiques de Seguretat Estructural contemplades són les especificades al Codi 

Tècnic de l’Edificació CTE. 

L’objectiu consisteix a assegurar que l’estructura de l’edifici tingui un comportament adequat 

front a les accions i influències previsibles a les que pugui estar sotmès durant la construcció i 

l’ús previst. Al CTE s’estableixen les exigències bàsiques pel compliment d’aquest objectiu. 

Exigència Bàsica SE 1 : Resistència i estabilitat. 

La resistència i l’estabilitat seran les adequades per no generar riscos indeguts, de manera que 

es mantinguin front a les accions i influències previsibles durant al fase de construcció i dels 

usos previstos per l’edifici i que un esdeveniment extraordinari no produeixi conseqüències 

desproporcionades respecte a la causa original i es faciliti el manteniment previst. 

Exigència Bàsica SE 2: Aptitud de servei 

L’aptitud de servei serà segons l’ús previst de l’edifici, de forma que no es produeixin 

deformacions inadmissibles, es limiti a un nivell acceptable la probabilitat d’un comportament 

dinàmic inadmissible i no es produeixin degradacions o anomalies inadmissibles. 

 

Les Normes considerades que afecten als elements de l’estructura son: 

Accions:  DB SE –AE Seguretat Estructural: Accions a l’edificació (CTE) 

Formigó:  EHE-08  Instrucció del Formigó Estructural 

Acer:   DB SE-A Seguretat Estructural: Acer (CTE) 
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Forjats de biguetes: EHE-08  Instrucció del Formigó Estructural 

Resistència al Foc: DB SE-SI Annex C:Resistència al Foc d’estructures formigó armat 

El període de servei previst per l’estructura és de 50 anys  

 

2.5.2. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

Les exigències bàsiques de seguretat en casa d’incendi aplicades als elements estructurals son 

les establertes en el Codi Tècnic de l’Edificació: 

Exigència bàsica SI 5: Intervenció dels bombers. 

Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i extinció d’incendis. 

Exigència bàsica SI 6: Resistència al foc de l’estructura 

L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari per complir 

les exigències bàsiques SI 1 – SI 5. 

En el cas d’aquest projecte, al tractar-se d’un us de Residència per la Gent Gran, s’aplicarà      

R-120 que garanteix l’estabilitat de l’estructura durant 120 minuts des de que s’iniciï el foc. 

 

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.1. SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 

Característiques del terreny: 

A falta d’un estudi geotècnic propi de la parcel·la objecte d’aquest projecte, com ja s’ha 

explicat a l’annex de l’Estudi Geotècnic, s’utilitzen les dades obtingudes per un estudi en una 

parcel·la pròxima a la del projecte. 

Segons els resultats obtinguts d’aquests assaigs, es pot distingir una unitat  superficial de replè 

d’1.2 metres de profunditat màxima i seguidament una unitat d’Argiles fins a la finalització dels 

sondeigs realitzats. 

PARÀMETRES GEOTÈCNICS  

COTA DE FONAMENTACIÓ   -1.2 m respecte cota 0 de fonamentació 

ESTRAT PREVIST PER A FONAMENTAR   Unitat d’Argiles 

NIVELL FREÀTIC   No s’ha detectat 

TENSIÓ ADM.                 SABATES AÏLLADES 
                                         POUS FONAMENTACIÓ 

  0.15 N/mm2 
  0.20 N/mm2 

PES ESPECIFIC TERRENY   19.5 kN/m3 

ANGLE FREGAMENT TERRENY   26.6 - 29.7º 

COHESIÓ TERRENY   0.12 – 0.23 Kg/cm2 

Taula 1: Resum paràmetres Geotècnics del terreny estudiat (Resum Annex Geotècnic) 
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Amb aquestes dades, es dona la següent possible solució per les cimentacions: 

Cimentacions superficials en la unitat d’Argiles, on la tensió admissible donada es: 

Qt = 1.5 kg/cm2 amb un factor de seguretat inclòs F = 3 

Els valors descrits anteriorment estan establerts per assentaments inferiors a 1polçada, es a dir 

2.54cm. 

 

 

4. SISTEMA ESTRUCTURAL 

4.1. ASPECTES GENERALS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

4.1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL 

L’estructura es el conjunt d’elements executats “in situ” (pilars, pantalles, bigues i forjats) que 

es recolzen sobre la cimentació profunda amb pilons.  

4.1.2. ACCIONS CONSIDERADES 

CLASSIFICACIÓ DE LES ACCIONS 

Les accions es classifiquen segons la seva variació en el temps, en els següents tipus: 

Permanents o càrregues mortes (G): Son aquelles que actuen en tot moment sobre l’edifici, 

amb posició constant i valor constant (pesos propis) o amb variacions poc importants 

Variables o càrregues vives (Q): Son aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici 

(sobrecàrregues d’ús i accions climàtiques) 

Accidentals (A): Son aquelles amb poca probabilitat de ocurrència però de gran importància 

(sisme, foc, impacte o explosió) 

 

 

VALORS CARACTERISTICS DE LES ACCIONS 

 

• Pes propi de l’estructura: 

Per elements lineals (pilars, bigues, etc.) s’obté el seu pes per unitat de longitud mitjançant el 

producte de la seva secció bruta pel pes específic del formigó armat : 25 kN/m3, Acer 78.5 

kN/m3. 
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Per elements superficials (forjats, lloses, etc.) S’obté el seu pes per unitat des superfície 

mitjançant el producte del seu volum pel pes específic dels materials que el composen. 

• Càrregues permanents: 

Son les càrregues estimades dels elements fixos que no formen part de l’estructura, tals com 

paviments, envans, fusteries, etc. i que es representen mitjançant càrregues repartides 

superficials sobre cada planta. 

En el cas d’aquests projecte s’agafa una sobrecàrrega permanent de 2 kN/m2. 

 

• Sobrecàrregues d’ús: 

Els efectes de la sobrecàrrega d’us es pot simplificar per l’aplicació d’una càrrega distribuïda 

superficial uniformement. Segons l’ús previst per cada zona de l’estructura s’adopten els valors 

reflectits a la següent taula: 

 

 

Taula 2: Valors característics de sobrecàrregues d’ús CTE BD SE-AE (Taula3.1) 

Es prenen valors de 2 kN/m2  per les zones de habitacions, 3 kN/m2 per les zones comunes de 

les plantes pis passadissos, hall, etc.  i 4 kN/m2 per la planta baixa i la planta 6 ja que poden 

albergar majors concentracions de gent i activitats. 
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• Vent: 

La velocitat bàsica del vent s’obté a partir de la velocitat fonamental del vent. Segons el mapa 

de isòbares del CTE, el projecte es situa a la zona C amb una velocitat bàsica v=29 m/s 

Il·lustració 1: mapa del valor bàsic de la velocitat del vent (CTE) 

 

Segons el DB SE-AE del CTE l’acció del vent, equival a una força perpendicular a la superfície de 

cada punt exposat, o pressió estàtica qe que s’expressa com: 

L’acció del vent segons el DB SE-AE del CTE, es calcula a partir de la pressió estàtica qe que 
actua en la direcció perpendicular a la superfície exposada. El programa obté de forma 
automàtica aquesta pressió, conforme als criteris del Codi Tècnic de l’Edificació DB-SE AE, en 
funció de la geometria de l’edifici, la zona eòlica i grau d’aspror seleccionats, i l’alçada sobre el 
terreny del punt considerat: 

  

qe = qb · ce · cp 

  

On: 

qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l’Annex D. 

  

Ce És el coeficient d’exposició, determinat conforme a les especificacions de l’Annex D.2, en 
funció del grau d’aspror de l’entorn i l’alçada sobre el terreny del punt considerat. 
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Taula 3: coeficients segons el grau d’aspror CTE 

 

cp És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.5 de l’apartat 3.3.4, en funció 
de l’esveltesa de l’edifici en el pla paral·lel al vent. 

 

 Vent X Vent Y 

qb 
(t/m²) 

esveltesa cp (pressió) cp (succió) esveltesa cp (pressió) cp (succió) 

0.05 1.56 0.80 -0.61 0.87 0.80 -0.45 

 

 Taula 4: Coeficient eòlic en edificis de pisos (CTE) 

 

Amples de banda 

Plantes 
Ample de banda Y 
(m) 

Ample de banda X 
(m) 

En totes les plantes 27.00 15.00 

 

No es realitza anàlisi dels efectes de 2n ordre 

Coeficients de Càrregues 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 
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Càrregues de vent 

Planta 
Vent X 
(t) 

Vent Y 
(t) 

BADALTOT 2.896 1.424 

SOSTRE TERRAT 9.967 4.902 

PLANTA TERRASSA 13.581 6.679 

PLANTA 5 12.828 6.309 

PLANTA 4 11.943 5.874 

PLANTA 3 11.225 5.521 

PLANTA 2 9.668 4.755 

PLANTA 1 9.426 4.636 

PB 0.000 0.000 

 

 

 Conforme a l'article 3.3.2., apartat 2 del Document Bàsic AE, s'ha considerat que les forces de 
vent per planta, en cada adreça de l'anàlisi, actuen amb una excentricitat de ±5% de la 
dimensió màxima de l'edifici. 
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• Sisme: 

L’acció sísmica es considera segons amb les prescripcions recollides a la Normativa Vigent de la 
Construcció Sismeresistent d’Edificació NCSE-02 

Es considera un edifici de importància normal i donat que geogràficament es troba en una 
zona de acceleració inferior a 0.04g, no es necessari considerar les accions de sisme. 

Il·lustració 2: mapa sísmic. (NCSE-02) 
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• Neu: 

La distribució i intensitat de la càrrega de neu sobre un edifici, en particular sobre les cobertes, 

depèn del clima del lloc, tipus de precipitacions, relleu de l’entorn, etc. 

Segons la taula del DB SE-AE del CTE el valor de la sobrecàrrega de neu sobre un terreny  

horitzontal, en les capitals de província i ciutats es pot prendre els valors de la següent taula: 

 

Taula 5: Valors de sobrecàrrega de neu (taula 3.8 de DB SE-AE) 

 

Es pren, per tant, una càrrega de 0.4Kn/m2 per la sobrecàrrega de neu a Barcelona. 
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• Foc: 

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura es realitza pel mètode simplificat proposat per la 

DB-SI, concretament a l’annex C per elements estructurals de formigó armat. 

 

Al tractar-se d’un us de l’edifici com a Residencia per la Gent Gran, està contingut dins del 

sector hospitalari, la resistència al foc dels elements estructurals haurà de ser R-120 segons es 

veu a la següent taula del DB SI: 

Taula 6: Resistència al foc suficient dels elements estructurals. (taula 3.1 DB SI 6) 
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4.2. DEFORMACIONS ADMISIBLES 

Segons allò exposat en l'article 4.3.3 del document CTE DB-ES, s'han verificat en l'estructura les 

fletxes dels diferents elements. S'ha comprovat tant el desplomi local com el total, d'acord 

amb allò exposat en l'article 4.3.3.2 del document esmentat. 

Per al càlcul de les fletxes en els elements flectats bigues i forjats, es tenen en compte tant les 

deformacions instantànies com les diferides, calculant les inèrcies equivalents d'acord al que 

indica la norma. 

En l'obtenció dels valors de les fletxes es considera el procés constructiu, les condicions 

ambientals i l'edat de posada en càrrega, d'acord a unes condicions habituals de la pràctica 

constructiva en l'edificació convencional. Per tant, a partir d'aquests supòsits, s'estimen els 

coeficients de fletxa pertinent per a la determinació de la fletxa activa, suma de les fletxes 

instantànies més les diferides produïdes amb posterioritat a la construcció dels envans. 

 

Fletxes relatives 

Tipus de fletxa Combinació Envans 
fràgils 

Envans 
ordinaris 

Resta de 
casos 

Integritat dels elements 
constructius (fletxa activa) 

Característica G+Q 1/500 

 

1/400 

 

1/300 

 

Confort dels usuaris 

(fletxa instantània) 

Característica de 
sobrecàrrega Q 

1/350 1/350 1/350 

Aparença de l'obra 

(fletxa total) 

Quasi permanent 

G+Ψ2Q 

1/300 1/300 1/300 

Taula 7: fletxes relatives (CTE) 

Les limitacions d’assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB ES-C i són les 

següents: 

 

Valoris límit basats en la distorsió angular 

Tipus d'estructura Límit 

Estructures unidireccionals amb envans de separació 1/500 
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5. ESTRUCTURA 

5.1. INTRODUCCIÓ 

L'estructura està formada per forjats unidireccionals de biguetes 30 + 5 cm, suportats per 

bigues de cantell 60x30cm i pels murs de càrrega de façana i elements verticals puntuals pilars 

60x30cm recolzats sobre les cimentacions profundes amb pilons. 

L'estructura horitzontal està formada per forjats unidireccionals de biguetes 30 + 5 cm a totes 

les plantes, salvant unes llums de panys de de 5.00m , 6,92m i 5.62 m respectivament amb 

direcció perpendicular a la façana del carrer Mir Geribert. 

L'estructura vertical està formada per pilars fabricats “in situ” de secció 60x30 cm i la 

col·laboració dels murs verticals de façana que conjuntament, transmeten les càrregues a les 

fonamentacions. 

 

5.2. DIMENSIONAMENT  

Mètode de càlcul 

L'estructura compleix els següents requisits: 

Seguretat i funcionalitat estructural: consisteix a reduir a límits acceptables el risc que 

l'estructura tingui un comportament mecànic inadequat enfront de les accions i influències 

previsibles a les quals pugui estar sotmesa durant la seva construcció i ús previst, considerant 

la totalitat de la seva vida útil. 

 

Seguretat en cas d'incendi 

Consisteix a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris de l'estructura sofreixin danys 

derivats d'un incendi d'origen accidental. 

Higiene, salut i protecció del medi ambient: consisteix a reduir a límits acceptables el risc que 

es provoquin impactes inadequats al medi ambient com a conseqüència de l'execució de les 

obres. 

Conforme a la instrucció EHE-08, s'assegura la fiabilitat requerida en l'estructura adoptant el 

mètode dels Estats Límit, tal com s'estableix en l'article 8. Aquest mètode té en compte de 

manera senzilla el caràcter aleatori de les variables de sol·licitació, de resistència i 

dimensionals que intervenen en el càlcul. El valor d'una variable s'obté a partir del seu 

principal valor representatiu, ponderant-ho mitjançant el seu corresponent coeficient parcial 

de seguretat. 

 

Hipòtesi de càlcul 

Les situacions de projecte considerades són les que s'indiquen a continuació: 

• Situacions persistents: corresponen a les condicions d'ús normal de l'estructura. 
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• Situacions transitòries: corresponen a condicions aplicables durant un temps limitat. 

• Situacions accidentals: corresponen a condicions excepcionals aplicables a l'estructura. 

Es defineixen com a Estats Límit aquelles situacions per les quals, en cas de ser superades, es 

pot considerar que l'estructura no compleix alguna de les funcions per les quals aquesta 

projecta. 

La denominació d'Estat Límit Últim engloba tots aquells que produeixen la fallada de 

l'estructura, per perdudes d'equilibri, col•lapse o trencament de la mateixa o d'una part. Com 

a Estats Límit Últims s'han considerat els deguts a: 

• Fallada per deformacions plàstiques excessives, trencament o pèrdua d'estabilitat de 
l'estructura o part d’ella. 

• Pèrdua d'equilibri de l'estructura o d'una part d'ella, considerada com un sòlid rígid. 

• Fallada per acumulació de deformacions o fissuració progressiva sota càrregues 
repartides. 

En la comprovació dels Estats Límit Últims que consideren el trencament d'una secció o 

element, se satisfà la condició: 

 

Rd ≥ Sd 

On: 

Rd =  Valor de càlcul de la resposta estructural. 

Sd  = Valor de càlcul de l'efecte de les accions. 

Per a l'avaluació dels Estats Límit d'Equilibri (Article 41) se satisfà la condició: 

 Ed.estab= Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 

 Ed.desestab = Valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores. 

La denominació d'Estat Límit de Servei engloba tots aquells para els quals no es compleixen els 

requisits de funcionalitat, de comoditat o d'aspecte requerits. En la comprovació dels Estats 

Límit de Servei se satisfà la condició: 

 

 Cd ≥ Ed 

On: 

Cd = Valor límit admissible per a l'Estat Límit a comprovar (deformacions, vibracions, obertura 

de fissures, etc.) 

 Ed = Valor de càlcul de l'efecte de les accions (tensions, nivell de vibració, obertura de fissures, 

etc.) 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord als 

següents criteris: 

Situacions no sísmiques: 
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Situació persistent o transitòria 
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Situació accidental 
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Situació sísmica 
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On: 

 Gk,j=  Valor característic de les accions permanents. 

G*k,j  =  Valor característic de les accions permanents de valor no constant. 

 Pk=  Valor característic de l'acció de pretesat. 

 Qk,1=  Valor característic de l'acció variable determinant. 

 Ψ0,i Qk,1  = Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants. 

Ψ1,1 Qk,1  = Valor representatiu freqüent de l'acció variable determinant. 

Ψ2,i Qk,1 = Valor representatiu quasi permanent de les accions variables amb l'acció 

determinant o amb acció accidental. 

Ak =  Valor característic de l'acció accidental. 

 AE,k  = Valor característic de l'acció sísmica. 

 

Per a cada situació de projecte i Estat Límit, els coeficients a utilitzar seran: 

 

Ed≤Rd 

On: 

• Ed = Valor de càlcul de l'efecte de les accions. 

• Rd = Valor de càlcul de la resistència corresponent. 

 

Mentre les instruccions d'accions no estableixin altres criteris, els coeficients parcials de 

seguretat de les accions per als diferents Estats Límit es resumeixen en la següent taula: 
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Tipus d'acció 
sobre els 
elements  de 
formigó 
armat 

Estat Límit Últim 

Estat Límit de Servei 
Nivell d'execució normal 

Situació persistent o 
transitòria 

Situació accidental 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Permanent γG=1,00 γG=1,35 γG=1,00 γG=1,00 γG=1,00 γG=1,00 

Variable γQ=0 γQ=1,50 γQ=0 γQ=1,00 γQ=0 γQ=1,00 

Accidental - - γA=0 γA=1,00 - - 

 

El dimensionament de seccions es durà a terme segons la Teoria dels Estats Límit de l'article 8 

de la vigent EHE-08, utilitzant el Mètode de Càlcul en Trencament. 

 

Esquemes i dades d'entrada  

A l'apartat 8 “Càlcul de l'estructura” del present annex figuren tots els esquemes i dades 

d'entrada utilitzats per al disseny de l'estructura. 

 

Resultats, dimensionament i justificació 

A l'apartat 8 “Càlcul de l'estructura” del present annex figuren tots els esquemes i dades 

d'entrada utilitzats per al disseny de l'estructura. 

 

5.3. ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT 

Els elements de formigó que componen l'estructura són: 

• Pilars 

• Bigues 

• Forjats 

• Escales 

• Murs pantalles per caixes d’ascensor 

 

Els pilars de formigó armat seran “in situ” amb una secció rectangular de 60 per 30 

centímetres. La longitud serà des de les sabates de fonamentació fins a la planta coberta de 

l’edifici. Aquests pilars aniran encastats en la fonamentació. 
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Les escales seran lloses massisses de formigó armat “in situ” que es recolzaran sobre els forjats 

i el mur pantalla dels ascensors. 

En el cas de les estructura de formigó, abans d'iniciar el projecte s'identificarà el tipus 

d'ambient que defineix l'agressivitat a la qual estarà sotmesa cada element estructural 

Per aconseguir una durabilitat adequada, s'estableixen en el projecte uns criteris adequats per 

a que els diferents elements de l'estructura siguin resistents en el temps front ataquis físics i 

químics de l'exterior. 

Per als diferents elements de l'estructura es defineixen els següents ambients: 

Element Ambient 
Classe especifica 
d'exposició 

Descripció 

Pilars IIa No hi ha Corrosió d'origen diferent als clorurs 

Forjats i coberta IIa No hi ha Corrosió d'origen diferent als clorurs 

Solera IIa No hi ha Corrosió d'origen diferent als clorurs 

 

El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l'armadura (incloent 

estreps) i la superfície del formigó més propera. Per garantir els valors mínims establerts en la 

norma EHE-08, es prescriurà en el projecte un valor nominal de recobriment. 

Segons la normativa del formigó, en funció del nivell de control de l'execució, el recobriment 

mínim s'ha d'incrementar per un marge. El nivell de control d'execució és normal, per tant el 

recobriment dels elements de formigó serà de: 

 

rnom  = rmin  + Δr 

On: 

rnom = recobriment nominal 

rmin = recobriment mínim 

Δr = marge de recobriment en funció del tipus d'element i el nivell de control d'execució. Per a 

control normal Δr=10 mm. 

 

Per als diferents elements de l’estructura, els recobriments mínims seran de: 

  



  ANNEX 11 
  CÀLCUL ESTRUCTURAL NOU EDIFICI 

20 
 
 

Resistència mínima 
característica del formigó 

Tipus 
d'element 

Ambient/classe 
especifica d'exposició 

Recobriment mínim 

Fck =25Mpa General IIa 

70 mm formigonat 
contra el terreny 

50 mm formigonat sobre 
formigó de neteja 

30 mm resta de casos 

 

Formigó 

Designació HA-25/B/20/IIa 

Resistència característica als 7 dies 16,25 kN/m2 

Resistència característica als 28 dies 25 kNi/m2 

Tipus de ciment CEM I 

Tipus d'ambient  IIa 

Màxima relació aigua/ciment  0,6 

Quantitat mínima de ciment  275 kg/m3 

Grandària màxima de l'àrid  20 mm 

Consistència del formigó Tova 

Assentament del “Con d’Abrams”  6-9 cm 

Sistema de compactació Vibrat 

Nivell de control previst Estadístic normal 

Coeficient de minoració γC  = 1,5 

Resistència de càlcul del formigó 16,67 kN/m2 

 

Armadura passiva 

Designació  B 500 S 

Limiti elàstic 500 Mpa 

Nivell de control previst Normal 
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Coeficient de minoració γs 1,15 

Resistència de càlcul de l'acer 434,78 

 

 

Dimensionament i justificació de la seguretat estructural  

Es defineixen com a Estats Límits aquelles situacions per les quals, en cas de ser superades, es 

pot considerar que l'estructura no compleix alguna de les funcions per les quals ha estat 

projectada. 

Estats Límit Últims 

La denominació d'Estat Límit Últim engloba tots aquells que produeixen la fallada de 

l'estructura, per perduda d'equilibri, col·lapse o trencament de la mateixa o una part d'ella. 

Com a Estats Límit Últims s'han considerat els deguts a: 

• Fallada per deformacions plàstiques excessives, trencament o pèrdua d'estabilitat de 
l'estructura o part d'ella. 

• Pèrdua d'equilibri de l'estructura o d'una part d'ella, considerada com un sòlid rígid. 

• Fallada per acumulació de deformacions o fisurament progressiu sota càrregues 
repartides. 

En la comprovació dels Estats Límit Últims que consideren el trencament d'una secció o 

element, se satisfà la condició: 

 

Rd ≥ Sd 

On: 

Rd =  Valor de càlcul de la resposta estructural. 

Sd  = Valor de càlcul de l'efecte de les accions. 

Per a l'avaluació dels Estats Límit d'Equilibri (Article 41) se satisfà la condició: 

 Ed.estab= Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 

 Ed.desestab = Valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores. 

 

Estats Límit de Servei 

La denominació d'Estat Límit de Servei engloba tots aquells para els quals no es compleixen els 

requisits de funcionalitat, de comoditat o d'aspecte requerits. En la comprovació dels Estats 

Límit de Servei se satisfà la condició: 

 

 Cd ≥ Ed 
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On: 

Cd = Valor límit admissible per a l'Estat Límit a comprovar (deformacions, vibracions, obertura 

de fissures, etc.) 

 Ed = Valor de càlcul de l'efecte de les accions (tensions, nivell de vibració, obertura de fissures, 

etc.) 

La resistència al foc dels diferents elements s'obtindrà donant recobriment suficient a 

cadascun d'ells. 

 

 

6. MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT 

Els diferents elements que formen l'estructura s'hauran de sotmetre a un programa d'ús i 

manteniment. El programa esmentat es basarà fonamentalment en la detecció, prevenció i 

reparació de possibles patologies. 

6.1.  DURABILITAT ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

Les parts de l'estructura constituïdes per formigó armat s'hauran de sotmetre a un programa 

de manteniment, ja que el major nombre de patologies del formigó  armat són conseqüència o 

es manifesten en iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. 

Bàsicament, el manteniment haurà d'afrontar la prevenció de l'oxidació i la corrosió d'aquests 

elements. 

Per preservar la seva durabilitat, l'estructura s'haurà de sotmetre a un programa de 

manteniment concret sobre la base dels següents conceptes: 

• L'estructura de formigó és interior (Classe d'exposició IIa segons la Instrucció EHE- 08). 
Serà necessària una revisió dels elements als dos anys d'haver estat construïts i 
després establir una revisió dels mateixos cada 10 anys a fi de detectar possibles 
fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments. Si aquestes fissures resulten 
visibles a l'observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus de 
resina epoxi, per evitar l'oxidació de les armadures. Així mateix, si s'observen zones 
amb profunditats de carbonatació anòmales, s'hauran de protegir mitjançant pintures 
protectores anti-carbonatació. 
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7. PREDIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS 

Abans d’introduir el model al programa CYPEcad, es realitzen uns primers càlculs de 

predimensionament de l’estructura: 

Al tractar-se de forjats unidireccionals de biguetes, es fa servir la Guia per l’ús de la instrucció 

EFHE, Instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó estructural 

realitzats amb elements prefabricats 

7.1. DISSENY DE FORJATS AMB BIGUETES 

La llum màxima dels forjats amb biguetes serà de 10m 

La capa de compressió del forjat, ha de ser com a mínim de: 

• 40 mm sobre biguetes i peces de entrebigat ceràmic o formigó. 

• 50 mm sobre peces d’entrebigat de altre tipus (com el poliestirè) 

• Si la zona sísmica te una acceleració de càlcul superior a 0,16g, serà de 50 mm 

 

Cantell del forjat 

El cantell total del forjat ha de complir les limitacions de deformacions de fletxa: 

 

• Fletxa total a temps infinit no major que el menor dels valors L/250 i L/500 + 1cm 

• Fletxa activa per a forjats que suporten envans o murs no major al menor dels valors 
L/500 i L/1000 + 0.5 cm 

 

La instrucció permet obviar el càlcul de la fletxa si el cantell del forjat es, com a mínim, el 
resultat de l’aplicació de la formulació del següent apartat. 

El cantell mínim necessari es pot determinar en funció del tipus de forjat, la llum, la càrrega i la 
continuïtat estructural entre els diferents trams, segons l’annex 3 de la instrucció EFHE. 

 

MÈTODE DE CANTELLS MÍNIMS 

Les limitacions del mètode son les següents: 

Sobrecàrregues inferiors a 4kN/m2  

Forjats de biguetes: llum de càlcul menor a 7 m 

 

Cantell mínim  hmin  

 

hmin = δ1 · δ2 · L / C 

on; 
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δ1 = (q / 7 )1/2  

δ2 = (L / 7 )1/4 

q = càrrega total en kN/m2  

L = llum de càlcul de forjats en metres 

C = coeficient de la següent taula: 

 

Taula 8: valors del coeficient C segons EFHE 

Per tant, 

hmin = δ1 · δ2 · L / C  �  hmin = ( 9 / 7 ) 1/2 · ( 6.92 / 7 ) 1/4 · 6.92 / 23 = 0.34 m 

 Així dons, es pre-dimensionen els forjats de 30+5cm i s’introdueixen al programa de càlcul per 

comprovar que son correctes. 

7.2. PREDIMENSIONAT DE BIGUES. 

Els forjats aniran recolzats sobre bigues de cantell i a un extrem sobre la façana. Aquestes 

bigues salvaran una llum de 7 metres entre pilars. 

   h = L / 12  i  B = h/2 

On; 

h = cantell de la biga 

L = llum de la biga 

B = base de la biga 

Per tant,  H = 7 / 12 = 60 cm i B = 60/2 = 30 cm  
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8. CALCULS DE L’ESTRUCTURA 

A continuació es presenten els resultats obtinguts del càlcul de l’estructura de l’edifici. Aquests 

càlculs s’han realitzat mitjançant el programa CYPE amb el mòdul Cypecad. 

Es calculen tant els forjats, bigues, pilars, pantalles i lloses d’ascensors i escales. 

Prèviament es mostren il·lustracions del model 3D amb l’estructura introduïda al programa: 

 

 

Il·lustració 3: imatge 3D de l’estructura modelada 

Il·lustració 4: imatge 3D de l’estructura modelada 



  

8.1.  ESTRUCTURA EDIFICI 

 

ÍNDEX 

          

    

1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA 2 

    

2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 2 

    

3.- NORMES CONSIDERADES 2 

    

4.- ACCIONS CONSIDERADES 2 

4.1.- Gravitatòries 2 

4.2.- Vent 2 

4.3.- Sisme  4 

4.4.- Foc 4 

4.5.- Hipòtesi de càrrega 4 

4.6.- Empentes en murs 4 

4.7.- Llistat de càrregues 4 

    

5.- ESTATS LÍMIT 7 

    

6.- SITUACIONS DE PROJECTE 8 

6.1.- Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ) 8 

6.2.- Combinacions 9 

    

7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 12 

    

8.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS 12 

8.1.- Pilars 12 

8.2.- Pantalles 13 

8.3.- Murs 14 

    

9.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS DE VINCLAMENT PER 
A CADA PLANTA 15 

    

10.- LLISTAT DE PANYS 16 

    

11.- MATERIALS UTILITZATS 16 

11.1.- Formigons 16 

11.2.- Acers per element i posició 16 

11.2.1.- Acers en barres 16 

11.2.2.- Acers en perfils 16 

11.3.- Murs de fàbrica 17 



 

 

Llistat de dades de l'obra   

ESTRUCTURA RESI V04 Data: 23/09/16 
 

 

 

Pàgina 2 

 

1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA 
Versió: 2013 

Número de llicència: 120020 
 

2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 
Projecte: ESTRUCTURA RESI V04 

Clau: ESTRUCTURA RESI V04 
 

3.- NORMES CONSIDERADES 
Formigó: EHE-08 

Acers conformats: CTE DB SE-A 

Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 

Forjats de biguetes : EHE-08 

Foc: CTE DB SI - Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat. 

Categoria d'ús: A. Zones residencials 
 

4.- ACCIONS CONSIDERADES 
 

4.1.- Gravitatòries 

Planta 
S.C.U. 
(t/m²) 

Càrreg.mortes  
(t/m²) 

BADALTOT 0.14 0.20 

SOSTRE TERRAT 0.14 0.20 

PLANTA TERRASSA 0.40 0.20 

PLANTA 5 0.20 0.20 

PLANTA 4 0.20 0.20 

PLANTA 3 0.20 0.20 

PLANTA 2 0.20 0.20 

PLANTA 1 0.20 0.20 

PB 0.40 0.20   

4.2.- Vent 
CTE DB SE-AE 

Codi Tècnic de l'Edificació.  

Document Bàsic Seguretat Estructural - Accions en l'Edificació 

  

Zona eòlica: C 

Grau d'aspror: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

  

L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a la 
superfície exposada. El programa obté de forma automàtica aquesta pressió, conforme als criteris del Codi 
Tècnic de l'Edificació DB-SE AE, en funció de la geometria de l'edifici, la zona eòlica i grau d'aspror 
seleccionats, i l'alçada sobre el terreny del punt considerat: 
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qe = qb · ce · cp 

  

On: 

qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D. 

  

ce És el coeficient d'exposició, determinat conforme a les especificacions de l'Annex D.2, en funció del 
grau d'aspror de l'entorn i l'alçada sobre el terreny del punt considerat. 

  

cp És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.5 de l'apartat 3.3.4, en funció de 
l'esveltesa de l'edifici en el pla paral·lel al vent. 

  

  

  Vent X Vent Y 

qb 
(t/m²) esveltesa cp (pressió) cp (succió) esveltesa cp (pressió) cp (succió) 

0.05 1.56 0.80 -0.61 0.87 0.80 -0.45  

  

  

Amples de banda 

Plantes 
Ample de banda Y 

(m) 
Ample de banda X 

(m) 

En totes les plantes 27.00 15.00  

  

No es realitza anàlisi dels efectes de 2n ordre 

Coeficients de Càrregues 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

  

Càrregues de vent 

Planta 
Vent X 

(t) 
Vent Y 

(t) 

BADALTOT 2.896 1.424 

SOSTRE TERRAT 9.967 4.902 

PLANTA TERRASSA 13.581 6.679 

PLANTA 5 12.828 6.309 

PLANTA 4 11.943 5.874 

PLANTA 3 11.225 5.521 

PLANTA 2 9.668 4.755 

PLANTA 1 9.426 4.636 

PB 0.000 0.000  

  

Conforme a l'article 3.3.2., apartat 2 del Document Bàsic AE, s'ha considerat que les forces de vent per 
planta, en cada adreça de l'anàlisi, actuen amb una excentricidad de ±5% de la dimensió màxima de 
l'edifici. 
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4.3.- Sisme  
Sense acció de sisme 

  
 

4.4.- Foc 
Dades per planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestiment d'elements de formigó 

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs 

BADALTOT R 120 X Morter de guix Morter de guix 

SOSTRE TERRAT R 120 X Morter de guix Morter de guix 

PLANTA TERRASSA R 120 X Morter de guix Morter de guix 

PLANTA 5 R 120 X Morter de guix Morter de guix 

PLANTA 4 R 120 X Morter de guix Morter de guix 

PLANTA 3 R 120 X Morter de guix Morter de guix 

PLANTA 2 R 120 X Morter de guix Morter de guix 

PLANTA 1 R 120 X Morter de guix Morter de guix 

PB R 120 X Morter de guix Morter de guix 
Notes: 

- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva capacitat portant, 
expressat en minuts. 
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.   

4.5.- Hipòtesi de càrrega 
Automàtiques Pes propi 

Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.-  

  
 

4.6.- Empentes en murs 
  
 

4.7.- Llistat de càrregues 
Càrregues especials introduïdes (en Tm, Tm/m i Tm/m2) 

  

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 
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Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

2 Sobrecàrrega d'ús Superficial 0.10 ( 11.82,  8.38) ( 11.82, 10.65) 
( 11.67, 10.65) ( 11.67, 11.25) 
( 11.82, 11.25) ( 11.82, 15.20) 
( 11.67, 15.08) (  9.18, 15.08) 
(  9.18, 15.08) (  9.17, 15.08) 
(  9.17, 15.08) (  9.17, 18.28) 
(  9.17, 18.28) (  9.42, 18.28) 
(  9.42, 18.28) (  9.30, 18.20) 
( 11.67, 18.20) ( 11.67, 18.25) 
( 11.82, 18.25) ( 11.82, 24.65) 
( 11.67, 24.65) ( 11.67, 25.00) 
( 10.46, 25.00) ( 10.46, 24.06) 
( 10.46, 24.06) ( 10.26, 24.06) 
( 10.26, 24.06) ( 10.36, 24.13) 
(  6.36, 24.13) (  6.46, 24.06) 
(  6.46, 24.06) (  6.26, 24.06) 
(  6.26, 24.06) (  6.26, 25.00) 
(  5.05, 25.00) (  5.05, 24.65) 
(  4.90, 24.65) (  4.90, 18.25) 
(  5.05, 18.25) (  5.05, 17.65) 
(  4.90, 17.65) (  4.90, 11.25) 
(  5.05, 11.25) (  5.05, 10.65) 
(  4.90, 10.65) (  4.90,  4.25) 
(  5.05,  4.25) (  5.05,  3.65) 
(  4.90,  3.65) (  4.90,  3.55) 
( 11.67,  7.98) ( 11.67,  8.38) 

3 Sobrecàrrega d'ús Superficial 0.10 ( 11.82,  8.38) ( 11.82, 10.65) 
( 11.67, 10.65) ( 11.67, 11.25) 
( 11.82, 11.25) ( 11.82, 15.20) 
( 11.67, 15.08) (  9.18, 15.08) 
(  9.18, 15.08) (  9.17, 15.08) 
(  9.17, 15.08) (  9.17, 18.28) 
(  9.17, 18.28) (  9.42, 18.28) 
(  9.42, 18.28) (  9.30, 18.20) 
( 11.67, 18.20) ( 11.67, 18.25) 
( 11.82, 18.25) ( 11.82, 24.65) 
( 11.67, 24.65) ( 11.67, 25.00) 
( 10.46, 25.00) ( 10.46, 24.06) 
( 10.46, 24.06) ( 10.26, 24.06) 
( 10.26, 24.06) ( 10.36, 24.13) 
(  6.36, 24.13) (  6.46, 24.06) 
(  6.46, 24.06) (  6.26, 24.06) 
(  6.26, 24.06) (  6.26, 25.00) 
(  5.05, 25.00) (  5.05, 24.65) 
(  4.90, 24.65) (  4.90, 18.25) 
(  5.05, 18.25) (  5.05, 17.65) 
(  4.90, 17.65) (  4.90, 11.25) 
(  5.05, 11.25) (  5.05, 10.65) 
(  4.90, 10.65) (  4.90,  4.25) 
(  5.05,  4.25) (  5.05,  3.65) 
(  4.90,  3.65) (  4.90,  3.55) 
( 11.67,  7.98) ( 11.67,  8.38) 
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Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

4 Sobrecàrrega d'ús Superficial 0.10 ( 11.82,  8.38) ( 11.82, 10.65) 
( 11.67, 10.65) ( 11.67, 11.25) 
( 11.82, 11.25) ( 11.82, 15.20) 
( 11.67, 15.08) (  9.18, 15.08) 
(  9.18, 15.08) (  9.17, 15.08) 
(  9.17, 15.08) (  9.17, 18.28) 
(  9.17, 18.28) (  9.42, 18.28) 
(  9.42, 18.28) (  9.30, 18.20) 
( 11.67, 18.20) ( 11.67, 18.25) 
( 11.82, 18.25) ( 11.82, 24.65) 
( 11.67, 24.65) ( 11.67, 25.00) 
( 10.46, 25.00) ( 10.46, 24.06) 
( 10.46, 24.06) ( 10.26, 24.06) 
( 10.26, 24.06) ( 10.36, 24.13) 
(  6.36, 24.13) (  6.46, 24.06) 
(  6.46, 24.06) (  6.26, 24.06) 
(  6.26, 24.06) (  6.26, 25.00) 
(  5.05, 25.00) (  5.05, 24.65) 
(  4.90, 24.65) (  4.90, 18.25) 
(  5.05, 18.25) (  5.05, 17.65) 
(  4.90, 17.65) (  4.90, 11.25) 
(  5.05, 11.25) (  5.05, 10.65) 
(  4.90, 10.65) (  4.90,  4.25) 
(  5.05,  4.25) (  5.05,  3.65) 
(  4.90,  3.65) (  4.90,  3.55) 
( 11.67,  7.98) ( 11.67,  8.38) 

5 Sobrecàrrega d'ús Superficial 0.10 ( 11.82,  8.38) ( 11.82, 10.65) 
( 11.67, 10.65) ( 11.67, 11.25) 
( 11.82, 11.25) ( 11.82, 15.20) 
( 11.67, 15.08) (  9.18, 15.08) 
(  9.18, 15.08) (  9.17, 15.08) 
(  9.17, 15.08) (  9.17, 18.28) 
(  9.17, 18.28) (  9.42, 18.28) 
(  9.42, 18.28) (  9.30, 18.20) 
( 11.67, 18.20) ( 11.67, 18.25) 
( 11.82, 18.25) ( 11.82, 24.65) 
( 11.67, 24.65) ( 11.67, 25.00) 
( 10.46, 25.00) ( 10.46, 24.06) 
( 10.46, 24.06) ( 10.26, 24.06) 
( 10.26, 24.06) ( 10.36, 24.13) 
(  6.36, 24.13) (  6.46, 24.06) 
(  6.46, 24.06) (  6.26, 24.06) 
(  6.26, 24.06) (  6.26, 25.00) 
(  5.05, 25.00) (  5.05, 24.65) 
(  4.90, 24.65) (  4.90, 18.25) 
(  5.05, 18.25) (  5.05, 17.65) 
(  4.90, 17.65) (  4.90, 11.25) 
(  5.05, 11.25) (  5.05, 10.65) 
(  4.90, 10.65) (  4.90,  4.25) 
(  5.05,  4.25) (  5.05,  3.65) 
(  4.90,  3.65) (  4.90,  3.55) 
( 11.67,  7.98) ( 11.67,  8.38) 
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Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

6 Sobrecàrrega d'ús Superficial 0.10 ( 11.82,  8.38) ( 11.82, 10.65) 
( 11.67, 10.65) ( 11.67, 11.25) 
( 11.82, 11.25) ( 11.82, 15.20) 
( 11.67, 15.08) (  9.18, 15.08) 
(  9.18, 15.08) (  9.17, 15.08) 
(  9.17, 15.08) (  9.17, 18.28) 
(  9.17, 18.28) (  9.42, 18.28) 
(  9.42, 18.28) (  9.30, 18.20) 
( 11.67, 18.20) ( 11.67, 18.25) 
( 11.82, 18.25) ( 11.82, 24.65) 
( 11.67, 24.65) ( 11.67, 25.00) 
( 10.46, 25.00) ( 10.46, 24.06) 
( 10.46, 24.06) ( 10.26, 24.06) 
( 10.26, 24.06) ( 10.36, 24.13) 
(  6.36, 24.13) (  6.46, 24.06) 
(  6.46, 24.06) (  6.26, 24.06) 
(  6.26, 24.06) (  6.26, 25.00) 
(  5.05, 25.00) (  5.05, 24.65) 
(  4.90, 24.65) (  4.90, 18.25) 
(  5.05, 18.25) (  5.05, 17.65) 
(  4.90, 17.65) (  4.90, 11.25) 
(  5.05, 11.25) (  5.05, 10.65) 
(  4.90, 10.65) (  4.90,  4.25) 
(  5.05,  4.25) (  5.05,  3.65) 
(  4.90,  3.65) (  4.90,  3.55) 
( 11.67,  7.98) ( 11.67,  8.38) 

7 Sobrecàrrega d'ús Superficial 0.10 ( 11.82,  8.38) ( 11.82, 10.65) 
( 11.67, 10.65) ( 11.67, 11.25) 
( 11.82, 11.25) ( 11.82, 15.20) 
( 11.67, 15.08) (  9.18, 15.08) 
(  9.18, 15.08) (  9.17, 15.08) 
(  9.17, 15.08) (  9.17, 18.28) 
(  9.17, 18.28) (  9.42, 18.28) 
(  9.42, 18.28) (  9.30, 18.20) 
( 11.67, 18.20) ( 11.67, 18.25) 
( 11.82, 18.25) ( 11.82, 24.65) 
( 11.67, 24.65) ( 11.67, 25.00) 
( 10.46, 25.00) ( 10.46, 24.06) 
( 10.46, 24.06) ( 10.26, 24.06) 
( 10.26, 24.06) ( 10.36, 24.13) 
(  6.36, 24.13) (  6.46, 24.06) 
(  6.46, 24.06) (  6.26, 24.06) 
(  6.26, 24.06) (  6.26, 25.00) 
(  5.05, 25.00) (  5.05, 24.65) 
(  4.90, 24.65) (  4.90, 18.25) 
(  5.05, 18.25) (  5.05, 17.65) 
(  4.90, 17.65) (  4.90, 11.25) 
(  5.05, 11.25) (  5.05, 10.65) 
(  4.90, 10.65) (  4.90,  4.25) 
(  5.05,  4.25) (  5.05,  3.65) 
(  4.90,  3.65) (  4.90,  3.55) 
( 11.67,  7.98) ( 11.67,  8.38)   

5.- ESTATS LÍMIT 
E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
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Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 

 

  
 

6.- SITUACIONS DE PROJECTE 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 

- Sense coeficients de combinació 

 

- On: 

  

Gk Acció permanent 

Qk Acció variable 
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  

  
 

6.1.- Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ) 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  

  

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q
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Tensions sobre el terreny 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  

  

Desplaçaments 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  

  
 

6.2.- Combinacions 
�  Noms de les hipòtesis 

PP Pes propi 

CM Càrregues mortes 

Qa Sobrecàrrega d'ús 

V(+X exc.+) Vent +X exc.+ 

V(+X exc.-) Vent +X exc.- 

V(-X exc.+) Vent -X exc.+ 

V(-X exc.-) Vent -X exc.- 

V(+Y exc.+) Vent +Y exc.+ 

V(+Y exc.-) Vent +Y exc.- 

V(-Y exc.+) Vent -Y exc.+ 

V(-Y exc.-) Vent -Y exc.-  

  

�  E.L.U. de ruptura. Formigó 

  

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 

1 1.000 1.000                   

2 1.350 1.350                   

3 1.000 1.000 1.500                 

4 1.350 1.350 1.500                 

5 1.000 1.000   1.500               

6 1.350 1.350   1.500               

7 1.000 1.000 1.050 1.500               

8 1.350 1.350 1.050 1.500               

9 1.000 1.000 1.500 0.900               
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 

10 1.350 1.350 1.500 0.900               

11 1.000 1.000     1.500             

12 1.350 1.350     1.500             

13 1.000 1.000 1.050   1.500             

14 1.350 1.350 1.050   1.500             

15 1.000 1.000 1.500   0.900             

16 1.350 1.350 1.500   0.900             

17 1.000 1.000       1.500           

18 1.350 1.350       1.500           

19 1.000 1.000 1.050     1.500           

20 1.350 1.350 1.050     1.500           

21 1.000 1.000 1.500     0.900           

22 1.350 1.350 1.500     0.900           

23 1.000 1.000         1.500         

24 1.350 1.350         1.500         

25 1.000 1.000 1.050       1.500         

26 1.350 1.350 1.050       1.500         

27 1.000 1.000 1.500       0.900         

28 1.350 1.350 1.500       0.900         

29 1.000 1.000           1.500       

30 1.350 1.350           1.500       

31 1.000 1.000 1.050         1.500       

32 1.350 1.350 1.050         1.500       

33 1.000 1.000 1.500         0.900       

34 1.350 1.350 1.500         0.900       

35 1.000 1.000             1.500     

36 1.350 1.350             1.500     

37 1.000 1.000 1.050           1.500     

38 1.350 1.350 1.050           1.500     

39 1.000 1.000 1.500           0.900     

40 1.350 1.350 1.500           0.900     

41 1.000 1.000               1.500   

42 1.350 1.350               1.500   

43 1.000 1.000 1.050             1.500   

44 1.350 1.350 1.050             1.500   

45 1.000 1.000 1.500             0.900   

46 1.350 1.350 1.500             0.900   

47 1.000 1.000                 1.500 

48 1.350 1.350                 1.500 

49 1.000 1.000 1.050               1.500 

50 1.350 1.350 1.050               1.500 

51 1.000 1.000 1.500               0.900 

52 1.350 1.350 1.500               0.900  

  

�  E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

  

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 

1 1.000 1.000                   

2 1.600 1.600                   

3 1.000 1.000 1.600                 

4 1.600 1.600 1.600                 
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 

5 1.000 1.000   1.600               

6 1.600 1.600   1.600               

7 1.000 1.000 1.120 1.600               

8 1.600 1.600 1.120 1.600               

9 1.000 1.000 1.600 0.960               

10 1.600 1.600 1.600 0.960               

11 1.000 1.000     1.600             

12 1.600 1.600     1.600             

13 1.000 1.000 1.120   1.600             

14 1.600 1.600 1.120   1.600             

15 1.000 1.000 1.600   0.960             

16 1.600 1.600 1.600   0.960             

17 1.000 1.000       1.600           

18 1.600 1.600       1.600           

19 1.000 1.000 1.120     1.600           

20 1.600 1.600 1.120     1.600           

21 1.000 1.000 1.600     0.960           

22 1.600 1.600 1.600     0.960           

23 1.000 1.000         1.600         

24 1.600 1.600         1.600         

25 1.000 1.000 1.120       1.600         

26 1.600 1.600 1.120       1.600         

27 1.000 1.000 1.600       0.960         

28 1.600 1.600 1.600       0.960         

29 1.000 1.000           1.600       

30 1.600 1.600           1.600       

31 1.000 1.000 1.120         1.600       

32 1.600 1.600 1.120         1.600       

33 1.000 1.000 1.600         0.960       

34 1.600 1.600 1.600         0.960       

35 1.000 1.000             1.600     

36 1.600 1.600             1.600     

37 1.000 1.000 1.120           1.600     

38 1.600 1.600 1.120           1.600     

39 1.000 1.000 1.600           0.960     

40 1.600 1.600 1.600           0.960     

41 1.000 1.000               1.600   

42 1.600 1.600               1.600   

43 1.000 1.000 1.120             1.600   

44 1.600 1.600 1.120             1.600   

45 1.000 1.000 1.600             0.960   

46 1.600 1.600 1.600             0.960   

47 1.000 1.000                 1.600 

48 1.600 1.600                 1.600 

49 1.000 1.000 1.120               1.600 

50 1.600 1.600 1.120               1.600 

51 1.000 1.000 1.600               0.960 

52 1.600 1.600 1.600               0.960  
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�  Tensions sobre el terreny 

�  Desplaçaments 

  

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 

1 1.000 1.000                   

2 1.000 1.000 1.000                 

3 1.000 1.000   1.000               

4 1.000 1.000 1.000 1.000               

5 1.000 1.000     1.000             

6 1.000 1.000 1.000   1.000             

7 1.000 1.000       1.000           

8 1.000 1.000 1.000     1.000           

9 1.000 1.000         1.000         

10 1.000 1.000 1.000       1.000         

11 1.000 1.000           1.000       

12 1.000 1.000 1.000         1.000       

13 1.000 1.000             1.000     

14 1.000 1.000 1.000           1.000     

15 1.000 1.000               1.000   

16 1.000 1.000 1.000             1.000   

17 1.000 1.000                 1.000 

18 1.000 1.000 1.000               1.000  

  
 

7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 
Grup Nom del grup      Planta Nom planta     Alçada Cota  

9 BADALTOT 9 BADALTOT 1.20 23.40 

8 SOSTRE TERRAT 8 SOSTRE TERRAT 3.00 22.20 

7 PLANTA TERRASSA 7 PLANTA TERRASSA 3.00 19.20 

6 PLANTA 5 6 PLANTA 5 3.00 16.20 

5 PLANTA 4 5 PLANTA 4 3.00 13.20 

4 PLANTA 3 4 PLANTA 3 3.20 10.20 

3 PLANTA 2 3 PLANTA 2 3.00 7.00 

2 PLANTA 1 2 PLANTA 1 4.00 4.00 

1 PB 1 PB 0.00 0.00  

  
 

8.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS 
 

8.1.- Pilars 
GI: grup inicial 

GF: grup final 

Ang: angle del pilar en graus sexagesimals 

  

Dades dels pilars 
Referència Coord(P.Fix)  GI- GF Vinculació exterior  Ang. Punt fix Cantell de recolzament 

P1 ( -0.10, 24.95) 0-8 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.00 

P2 ( -0.10, 17.95) 0-8 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.00 
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Referència Coord(P.Fix)  GI- GF Vinculació exterior  Ang. Punt fix Cantell de recolzament 

P3 ( -0.10, 15.30) 0-8 Sense vinculació exterior 0.0 Centre   

P4 (  4.75, 24.95) 0-8 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.00 

P5 (  4.90, 17.95) 0-8 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.00 

P6 (  4.90, 10.95) 0-8 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.00 

P7 (  4.90,  3.95) 0-7 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.00 

P8 ( 11.67, 24.95) 0-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.00 

P9 ( 11.67, 17.95) 0-9 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.00 

P10 ( 11.67, 10.95) 0-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.00 

P11 ( 11.67,  8.18) 0-7 Sense vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra   

P12 ( 17.40, 24.95) 0-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.00 

P13 ( 17.70, 17.98) 0-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. dre. 0.00  

  
 

8.2.- Pantalles 
- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són relatives 

  al punt d'inserció. 

- Les dimensions estan expressades en metres. 

- Les coordenades del punt d'inserció són absolutes. 

  

Geometria de pantall. tipus usades 
  
Tip. pantalla 

  
GI- GF 

  
Costat 

Vèrtexs 
Inicial                   Final 

Planta Dimensions 
Esquerra +Dreta  =Total 

ASC DOBL 0-9 1 (  0.00,  0.00) (  0.00,  1.32) 9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 

    

2 (  0.00,  1.32) (  4.20,  1.32) 9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 

    

3 (  4.20,  1.32) (  4.20,  0.00) 9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
0.00+0.20=0.20 
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Tip. pantalla 

  
GI- GF 

  
Costat 

Vèrtexs 
Inicial                   Final 

Planta Dimensions 
Esquerra +Dreta  =Total 

ASC2 0-9 1 (  0.00,  0.00) (  2.80,  0.00) 9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 

    

2 (  0.00,  3.20) (  0.00,  0.00) 9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25  

  

Dades de pantalles usades a l'obra   
Referència Pantalla tip. Ang. Coord.punt.inserció Vinculació exterior  Cantell de recolzament 

P14 ASC DOBL 0.0 (6.26,24.06) Amb vinculació exterior 0.00 

P15 ASC2 0.0 (9.17,15.08) Amb vinculació exterior 0.00  

  
 

8.3.- Murs 
- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes. 

- Les dimensions estan expressades en metres. 

  

Dades geomètriques del mur 
Referència Tipus mur GI- GF Vèrtexs 

Inicial                   Final 
Planta Dimensions 

Esquerra +Dreta  =Total 

M1 Mur de fàbrica 0-7 ( -0.10,  0.29) ( -0.10, 15.30) 7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M6 Mur de fàbrica 0-7 ( -0.10,  0.29) ( 11.82,  8.08) 7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3  

Empentes i sabata del mur 
Referència Empent. Sabata del mur  
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Referència Empent. Sabata del mur  

M1 Empenta esquerra: 
Sense empentes 
Empenta dreta : 
Sense empentes 

Biga de fonamentació: 0.300 x 0.250 
Vol.: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.25 
Tensions admisibles 
  -Situacions persistents: 1.50 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 2.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

M6 Empenta esquerra: 
Sense empentes 
Empenta dreta : 
Sense empentes 

Biga de fonamentació: 0.300 x 0.250 
Vol.: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.25 
Tensions admisibles 
  -Situacions persistents: 1.50 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 2.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³   

9.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS 
DE VINCLAMENT PER A CADA PLANTA 

Referència pilar Planta Dimensions Coefs. encastament 
Cap           Peu 

Coefs. vinclament 
Vincl. x Vinclament Y 

P1,P2,P4,P5,P6,P8, 
P10,P12 

8 0.30x0.60 0.30         1.00 1.00         1.00 

  7 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  6 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  5 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  4 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  3 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  2 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  1 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

P3 8 0.30x0.40 0.30         1.00 1.00         1.00 

  7 0.30x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

  6 0.30x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

  5 0.30x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

  4 0.30x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

  3 0.30x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

  2 0.30x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

  1 0.30x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

P7 7 0.30x0.60 0.30         1.00 1.00         1.00 

  6 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  5 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  4 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  3 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  2 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  1 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

P9 9 0.30x0.60 0.30         1.00 1.00         1.00 

  8 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  7 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  6 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  5 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  4 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  3 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

  2 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 
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Referència pilar Planta Dimensions Coefs. encastament 
Cap           Peu 

Coefs. vinclament 
Vincl. x Vinclament Y 

  1 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 

P11 7 0.30x0.40 0.30         1.00 1.00         1.00 

  6 0.30x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

  5 0.30x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

  4 0.30x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

  3 0.30x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

  2 0.30x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

  1 0.30x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

P13 8 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00 

  7 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 

  6 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 

  5 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 

  4 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 

  3 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 

  2 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 

  1 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00  

  
 

10.- LLISTAT DE PANYS 
Tipus de forjats considerats 

  

Nom Descripció 

forjat gran FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ 
Cantell de revoltó: 30 cm 
Gruix capa compressió: 5 cm 
Intereix: 72 cm 
Revoltó: Ceràmica 
Ample del nervi: 12 cm 
Volum de formigó: 0.117 m³/m² 
Pes propi: 0.33 t/m² 
Increment de l'ample del nervi: 3 cm 
Comprovació de fletxa: Com bigueta pretesada 
Rigidesa fissurada: 50 % rigidesa bruta  

  
 

11.- MATERIALS UTILITZATS 
 

11.1.- Formigons 
Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²; γc = 1.50 

  
 

11.2.- Acers per element i posició 
 

11.2.1.- Acers en barres 

Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 500 S; fyk = 5097 kp/cm²; γs = 1.15 
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11.2.2.- Acers en perfils 

  

Tipus d'acer para perfils Acer 
Límit elàstic 
(kp/cm²) 

Mòdul d'elasticitat 
(kp/cm²) 

Acer conformat  S235 2396 2140673 

Acer laminat  S275 2803 2140673  

  

  
 

11.3.- Murs de fàbrica 
Mòdul de cisallament (G): 4000 kp/cm² 

Mòdul d'elasticitat (E): 10000 kp/cm² 

Pes específic: 1.5 t/m³ 

Tensió de càlcul en compressió: 20 kp/cm² 

Tensió de càlcul en tracció: 2 kp/cm² 
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1.- MATERIALS 
 

1.1.- Formigons 
HA-25; fck = 255 kp/cm²; γc = 1.50 

  
 

1.2.- Acers per element i posició 
 

1.2.1.- Acers en barres 

Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 500 S; fyk = 5097 kp/cm²; γs = 1.15 

  
 

1.2.2.- Acers en perfils 

  

Tipus d'acer para perfils Acer 
Límit elàstic 
(kp/cm²) 

Mòdul d'elasticitat 
(kp/cm²) 

Acer conformat  S235 2396 2140673 

Acer laminat  S275 2803 2140673  

  

  
 

2.- ARMAT DE PILARS I PANTALLES 
 

2.1.- Pilars 
  

Armat de pilars 

Formigó: HA-25, Yc=1.5 

Pilar 

Geometria Armadures 

Aprof. 
(%) 

Estat 
Planta 

Dimensions 
(cm) 

Tram 
(m) 

Barres Estreps 

Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 

(%) 
Perimetral Dir. X(1) Dir. Y(1) 

Separació 
(cm) 

P1 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 24.9 Compleix 

  PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 18.4 Compleix 

  PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 19.9 Compleix 

  PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 26.1 Compleix 

  PLANTA 3 30x60 7.00/9.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 32.4 Compleix 

  PLANTA 2 30x60 4.00/6.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 38.3 Compleix 

  PLANTA 1 30x60 0.00/3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 45.1 Compleix 

  PB 30x60 -1.00/-0.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     6 51.4 Compleix 

P2 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 22.1 Compleix 

  PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 31.6 Compleix 

  PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 30.9 Compleix 

  PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 40.2 Compleix 

  PLANTA 3 30x60 7.00/9.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 49.8 Compleix 

  PLANTA 2 30x60 4.00/6.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 63.2 Compleix 

  PLANTA 1 30x60 0.00/3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 -   15 72.0 Compleix 

  PB 30x60 -1.00/-0.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6    6 91.2 Compleix 

P3 SOSTRE TERRAT 30x40 19.20/21.60 4Ø12 - 2Ø12 0.57 1eØ6     15 86.8 Compleix 

  PLANTA TERRASSA 30x40 16.20/18.60 4Ø12 - 2Ø12 0.57 1eØ6     15 96.8 Compleix 

  PLANTA 5 30x40 13.20/15.60 4Ø12 - 2Ø12 0.57 1eØ6     15 96.8 Compleix 

  PLANTA 4 30x40 10.20/12.60 4Ø12 - 2Ø12 0.57 1eØ6     15 73.4 Compleix 

  PLANTA 3 30x40 7.00/9.60 4Ø12 - 2Ø12 0.57 1eØ6     15 64.4 Compleix 

  PLANTA 2 30x40 4.00/6.40 4Ø12 - 2Ø12 0.57 1eØ6     15 80.5 Compleix 
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Armat de pilars 

Formigó: HA-25, Yc=1.5 

Pilar 

Geometria Armadures 

Aprof. 
(%) 

Estat 
Planta 

Dimensions 
(cm) 

Tram 
(m) 

Barres Estreps 

Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 

(%) 
Perimetral Dir. X(1) Dir. Y(1) 

Separació 
(cm) 

  PLANTA 1 30x40 0.00/3.40 4Ø12 - 2Ø12 0.57 1eØ6 - - 15 80.5 Compleix 

  PB 30x40 -1.00/-0.60 4Ø16 4Ø16 4Ø12 1.72 1eØ8 2bØ8 2bØ8 6 99.4 Compleix 

P4 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 87.8 Compleix 

  PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 77.1 Compleix 

  PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 43.2 Compleix 

  PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 52.2 Compleix 

  PLANTA 3 30x60 7.00/9.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 60.3 Compleix 

  PLANTA 2 30x60 4.00/6.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 73.2 Compleix 

  PLANTA 1 30x60 0.00/3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 -   15 86.8 Compleix 

  PB 30x60 -1.00/-0.60 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.75 1eØ6 1eØ6   6 99.8 Compleix 

P5 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 56.4 Compleix 

  PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 37.2 Compleix 

  PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 55.9 Compleix 

  PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 74.1 Compleix 

  PLANTA 3 30x60 7.00/9.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 92.2 Compleix 

  PLANTA 2 30x60 4.00/6.40 4Ø20 - 2Ø20 1.05 1eØ6 -   30 99.4 Compleix 

  PLANTA 1 30x60 0.00/3.40 4Ø20 2Ø20 8Ø16 1.94   2eØ6+2bØ6   20 99.5 Compleix 

  PB 30x60 -1.00/-0.60 4Ø20 2Ø16 12Ø20 3.02   2eØ6+2bØ6   6 99.3 Compleix 

P6 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 30.4 Compleix 

  PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 29.2 Compleix 

  PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 50.8 Compleix 

  PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 71.9 Compleix 

  PLANTA 3 30x60 7.00/9.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 -   15 93.2 Compleix 

  PLANTA 2 30x60 4.00/6.40 4Ø20 4Ø12 4Ø12 1.20 1eØ6 1eØ6   15 99.9 Compleix 

  PLANTA 1 30x60 0.00/3.40 4Ø25 - 10Ø16 2.21 1eØ8 1eØ8   20 100.0 Compleix 

  PB 30x60 -1.00/-0.60 4Ø25 2Ø16 8Ø25 3.50 1eØ8 2bØ8   6 99.2 Compleix 

P7 PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 79.3 Compleix 

  PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 59.1 Compleix 

  PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 57.7 Compleix 

  PLANTA 3 30x60 7.00/9.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 70.8 Compleix 

  PLANTA 2 30x60 4.00/6.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 -   15 88.4 Compleix 

  PLANTA 1 30x60 0.00/3.40 4Ø16 - 6Ø16 1.12 1eØ6 1bØ6   20 99.9 Compleix 

  PB 30x60 -1.00/-0.60 4Ø20 2Ø20 12Ø16 2.39   2eØ6+2bØ6   5 99.5 Compleix 

P8 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 47.3 Compleix 

  PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 47.3 Compleix 

  PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 31.9 Compleix 

  PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 41.5 Compleix 

  PLANTA 3 30x60 7.00/9.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 51.9 Compleix 

  PLANTA 2 30x60 4.00/6.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 64.3 Compleix 

  PLANTA 1 30x60 0.00/3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 -   15 75.5 Compleix 

  PB 30x60 -1.00/-0.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ10 1bØ10   5 95.5 Compleix 

P9 BADALTOT 30x60 22.20/23.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ10 1bØ10   5 99.1 Compleix 

  SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 4Ø12 2Ø12 4Ø12 0.63 1eØ6 1eØ6   15 98.6 Compleix 

  PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 4Ø12 2Ø12 4Ø12 0.63 1eØ6 1eØ6   15 96.9 Compleix 

  PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 4Ø12 2Ø12 4Ø12 0.63 1eØ6 1eØ6   15 75.0 Compleix 

  PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 4Ø12 2Ø12 4Ø12 0.63 1eØ6 1eØ6   15 73.2 Compleix 

  PLANTA 3 30x60 7.00/9.60 4Ø12 2Ø12 4Ø12 0.63 1eØ6 1eØ6   15 82.5 Compleix 

  PLANTA 2 30x60 4.00/6.40 4Ø12 2Ø12 4Ø12 0.63 1eØ6 1eØ6   15 89.6 Compleix 

  PLANTA 1 30x60 0.00/3.40 4Ø12 2Ø12 4Ø12 0.63 1eØ6 1eØ6   15 61.0 Compleix 

  PB 30x60 -1.00/-0.60 4Ø12 2Ø12 4Ø12 0.63 1eØ6 1eØ6   6 96.8 Compleix 

P10 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 30.9 Compleix 

  PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 35.3 Compleix 

  PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 33.1 Compleix 
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Armat de pilars 

Formigó: HA-25, Yc=1.5 

Pilar 

Geometria Armadures 

Aprof. 
(%) 

Estat 
Planta 

Dimensions 
(cm) 

Tram 
(m) 

Barres Estreps 

Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 

(%) 
Perimetral Dir. X(1) Dir. Y(1) 

Separació 
(cm) 

  PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 32.3 Compleix 

  PLANTA 3 30x60 7.00/9.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 40.7 Compleix 

  PLANTA 2 30x60 4.00/6.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 53.3 Compleix 

  PLANTA 1 30x60 0.00/3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 -   15 63.5 Compleix 

  PB 30x60 -1.00/-0.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ10 1bØ10   6 94.8 Compleix 

P11 PLANTA TERRASSA 30x40 16.20/18.60 4Ø12 - 2Ø12 0.57 1eØ6     15 56.6 Compleix 

  PLANTA 5 30x40 13.20/15.60 4Ø12 - 2Ø12 0.57 1eØ6     15 64.7 Compleix 

  PLANTA 4 30x40 10.20/12.60 4Ø12 - 2Ø12 0.57 1eØ6     15 64.1 Compleix 

  PLANTA 3 30x40 7.00/9.60 4Ø12 - 2Ø12 0.57 1eØ6     15 60.4 Compleix 

  PLANTA 2 30x40 4.00/6.40 4Ø12 - 2Ø12 0.57 1eØ6     15 89.1 Compleix 

  PLANTA 1 30x40 0.00/3.40 4Ø12 - 2Ø12 0.57 1eØ6 - - 15 89.1 Compleix 

  PB 30x40 -1.00/-0.60 4Ø16 2Ø12 4Ø16 1.53 1eØ8 2bØ8 1bØ8 5 97.6 Compleix 

P12 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 20.2 Compleix 

  PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 21.4 Compleix 

  PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 19.3 Compleix 

  PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 25.2 Compleix 

  PLANTA 3 30x60 7.00/9.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 31.2 Compleix 

  PLANTA 2 30x60 4.00/6.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 37.3 Compleix 

  PLANTA 1 30x60 0.00/3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     15 43.7 Compleix 

  PB 30x60 -1.00/-0.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6     6 50.4 Compleix 

P13 SOSTRE TERRAT 30x30 19.20/21.60 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     15 64.0 Compleix 

  PLANTA TERRASSA 30x30 16.20/18.60 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     15 64.0 Compleix 

  PLANTA 5 30x30 13.20/15.60 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     15 54.6 Compleix 

  PLANTA 4 30x30 10.20/12.60 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     15 43.6 Compleix 

  PLANTA 3 30x30 7.00/9.60 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     15 42.6 Compleix 

  PLANTA 2 30x30 4.00/6.40 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     15 45.0 Compleix 

  PLANTA 1 30x30 0.00/3.40 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     15 45.0 Compleix 

  PB 30x30 -1.00/-0.60 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     6 61.9 Compleix 

Notes: 
(1) e = estrep, b = branca 
(2) La separació entre branques d'armadures transversals és superior a l'exigida per la norma. 
(3) No existeix suficient espai per ancorar correctament l'arrencada. La longitud d'ancoratge disponible (210 mm) és inferior a la mínima exigida per la norma (400 mm). 
(4) No existeix suficient espai per ancorar correctament l'arrencada. La longitud d'ancoratge disponible (210 mm) és inferior a la mínima exigida per la norma (270 mm).  

  
 

2.2.- Pantalles 
Pantalla P14: Longitud: 132 cm [Nus inicial: 6.26;24.06 -> Nus final: 6.26;25.38] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

BADALTOT 20.0 Ø12c/20 cm Ø8c/20 cm Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

SOSTRE TERRAT 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 30 93.7 --- 

PLANTA TERRASSA 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 30 93.7 --- 

PLANTA 5 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 30 93.7 --- 

PLANTA 4 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 30 93.7 --- 

PLANTA 3 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 30 93.8 --- 

PLANTA 2 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 30 93.7 --- 

PLANTA 1 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 30 93.8 --- 

PB 20.0 Ø12c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm 1 Ø10 20 50 100.0 ---  

  

Pantalla P14: Longitud: 420 cm [Nus inicial: 6.26;25.38 -> Nus final: 10.46;25.38] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

BADALTOT 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

SOSTRE TERRAT 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

PLANTA TERRASSA 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
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Pantalla P14: Longitud: 420 cm [Nus inicial: 6.26;25.38 -> Nus final: 10.46;25.38] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

PLANTA 5 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

PLANTA 4 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

PLANTA 3 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

PLANTA 2 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

PLANTA 1 20.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 95.8 --- 

PB 20.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 91.7 ---  

  

Pantalla P14: Longitud: 132 cm [Nus inicial: 10.46;25.38 -> Nus final: 10.46;24.06] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

BADALTOT 20.0 Ø10c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø10c/30 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

SOSTRE TERRAT 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 30 93.7 --- 

PLANTA TERRASSA 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 30 93.7 --- 

PLANTA 5 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 30 93.7 --- 

PLANTA 4 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 30 93.7 --- 

PLANTA 3 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 15 93.8 --- 

PLANTA 2 20.0 Ø8c/20 cm Ø10c/20 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 20 93.7 --- 

PLANTA 1 20.0 Ø10c/20 cm Ø10c/20 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 20 100.0 --- 

PB 20.0 Ø12c/20 cm Ø10c/20 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 20 100.0 ---  

  

Pantalla P15: Longitud: 280 cm [Nus inicial: 9.17;15.08 -> Nus final: 11.97;15.08] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

BADALTOT 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

SOSTRE TERRAT 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

PLANTA TERRASSA 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

PLANTA 5 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

PLANTA 4 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

PLANTA 3 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

PLANTA 2 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

PLANTA 1 25.0 Ø20c/25 cm Ø20c/25 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm 1 Ø8 20 25 90.6 --- 

PB 25.0 Ø25c/25 cm Ø25c/25 cm Ø16c/20 cm Ø12c/20 cm 1 Ø8 20 25 100.0 ---  

  

Pantalla P15: Longitud: 320 cm [Nus inicial: 9.17;18.28 -> Nus final: 9.17;15.08] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

BADALTOT 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

SOSTRE TERRAT 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 96.9 --- 

PLANTA TERRASSA 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

PLANTA 5 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

PLANTA 4 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

PLANTA 3 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

PLANTA 2 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 90.6 --- 

PLANTA 1 25.0 Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm 1 Ø8 20 25 96.9 --- 

PB 25.0 Ø20c/25 cm Ø20c/25 cm Ø16c/25 cm Ø12c/25 cm 1 Ø8 25 25 100.0 ---  

  

F.C. = El factor de compliment indica el percentatge d'àrea en el qual l'armat i el gruix de formigó són 
suficients. 
 

3.- ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI 
  

�  Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes. 
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�  Nota: 

Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 

Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de la pantalla o 
mur en la planta. 

  

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P1 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

7.29 
2.26 
1.67 

-0.14 
-0.18 
0.14 
0.18 
0.20 
0.21 

-0.20 
-0.21 

0.56 
0.29 
0.38 

-0.15 
-0.13 
0.15 
0.13 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

-0.42 
-0.41 
-0.36 
0.42 
0.58 

-0.42 
-0.58 
-0.58 
-0.65 
0.58 
0.65 

0.45 
0.23 
0.26 

-0.12 
-0.10 
0.12 
0.10 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

-0.39 
-0.37 
-0.26 
0.25 
0.36 

-0.25 
-0.36 
-0.42 
-0.46 
0.42 
0.46 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

6.21 
2.26 
1.67 

-0.14 
-0.18 
0.14 
0.18 
0.20 
0.21 

-0.20 
-0.21 

-0.52 
-0.27 
-0.25 
0.13 
0.11 

-0.13 
-0.11 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

0.51 
0.47 
0.26 

-0.19 
-0.28 
0.19 
0.28 
0.43 
0.47 

-0.43 
-0.47 

0.45 
0.23 
0.26 

-0.12 
-0.10 
0.12 
0.10 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

-0.39 
-0.37 
-0.26 
0.25 
0.36 

-0.25 
-0.36 
-0.42 
-0.46 
0.42 
0.46 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

15.21 
4.91 
6.70 

-0.40 
-0.48 
0.40 
0.48 
0.55 
0.58 

-0.55 
-0.58 

0.31 
0.16 
0.26 

-0.17 
-0.15 
0.17 
0.15 
0.02 
0.01 

-0.02 
-0.01 

-0.22 
-0.20 
-0.24 
0.01 
0.06 

-0.01 
-0.06 
-0.41 
-0.43 
0.41 
0.43 

0.23 
0.12 
0.23 

-0.14 
-0.13 
0.14 
0.13 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

-0.17 
-0.15 
-0.27 
-0.00 
0.04 
0.00 

-0.04 
-0.34 
-0.36 
0.34 
0.36 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

14.13 
4.91 
6.70 

-0.40 
-0.48 
0.40 
0.48 
0.55 
0.58 

-0.55 
-0.58 

-0.24 
-0.13 
-0.31 
0.18 
0.16 

-0.18 
-0.16 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

0.19 
0.15 
0.40 
0.01 

-0.04 
-0.01 
0.04 
0.41 
0.43 

-0.41 
-0.43 

0.23 
0.12 
0.23 

-0.14 
-0.13 
0.14 
0.13 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

-0.17 
-0.15 
-0.27 
-0.00 
0.04 
0.00 

-0.04 
-0.34 
-0.36 
0.34 
0.36 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

23.11 
7.54 
9.22 

-0.65 
-0.78 
0.65 
0.78 
0.90 
0.95 

-0.90 
-0.95 

0.37 
0.19 
0.19 

-0.17 
-0.15 
0.17 
0.15 
0.02 
0.01 

-0.02 
-0.01 

-0.24 
-0.25 
-0.10 
0.14 
0.24 

-0.14 
-0.24 
-0.48 
-0.52 
0.48 
0.52 

0.32 
0.16 
0.15 

-0.14 
-0.12 
0.14 
0.12 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

-0.23 
-0.22 
-0.07 
0.17 
0.27 

-0.17 
-0.27 
-0.43 
-0.47 
0.43 
0.47 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

22.03 
7.54 
9.22 

-0.65 
-0.78 
0.65 
0.78 
0.90 
0.95 

-0.90 
-0.95 

-0.39 
-0.20 
-0.18 
0.17 
0.14 

-0.17 
-0.14 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

0.31 
0.28 
0.07 

-0.27 
-0.42 
0.27 
0.42 
0.54 
0.60 

-0.54 
-0.60 

0.32 
0.16 
0.15 

-0.14 
-0.12 
0.14 
0.12 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

-0.23 
-0.22 
-0.07 
0.17 
0.27 

-0.17 
-0.27 
-0.43 
-0.47 
0.43 
0.47 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

30.96 
10.16 
11.71 
-0.93 
-1.13 
0.93 
1.13 
1.27 
1.35 

-1.27 
-1.35 

0.36 
0.19 
0.21 

-0.18 
-0.16 
0.18 
0.16 
0.02 
0.01 

-0.02 
-0.01 

-0.15 
-0.23 
-0.12 
0.16 
0.27 

-0.16 
-0.27 
-0.52 
-0.56 
0.52 
0.56 

0.29 
0.15 
0.17 

-0.14 
-0.12 
0.14 
0.12 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

-0.17 
-0.19 
-0.11 
0.18 
0.29 

-0.18 
-0.29 
-0.44 
-0.48 
0.44 
0.48 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

29.88 
10.16 
11.71 
-0.93 
-1.13 
0.93 
1.13 
1.27 
1.35 

-1.27 
-1.35 

-0.33 
-0.17 
-0.20 
0.16 
0.14 

-0.16 
-0.14 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 

0.26 
0.23 
0.15 

-0.26 
-0.42 
0.26 
0.42 
0.54 
0.59 

-0.54 
-0.59 

0.29 
0.15 
0.17 

-0.14 
-0.12 
0.14 
0.12 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

-0.17 
-0.19 
-0.11 
0.18 
0.29 

-0.18 
-0.29 
-0.44 
-0.48 
0.44 
0.48 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 3 30x60  7.00/9.60  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

38.84 
12.74 
14.17 
-1.22 
-1.50 
1.22 
1.50 
1.64 
1.75 

-1.64 
-1.75 

0.29 
0.15 
0.16 

-0.16 
-0.14 
0.16 
0.14 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

-0.18 
-0.21 
-0.11 
0.25 
0.39 

-0.25 
-0.39 
-0.55 
-0.60 
0.55 
0.60 

0.23 
0.12 
0.13 

-0.11 
-0.09 
0.11 
0.09 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

-0.18 
-0.17 
-0.09 
0.22 
0.35 

-0.22 
-0.35 
-0.41 
-0.45 
0.41 
0.45 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

37.67 
12.74 
14.17 
-1.22 
-1.50 
1.22 
1.50 
1.64 
1.75 

-1.64 
-1.75 

-0.32 
-0.17 
-0.18 
0.13 
0.11 

-0.13 
-0.11 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 

0.30 
0.23 
0.12 

-0.33 
-0.50 
0.33 
0.50 
0.51 
0.57 

-0.51 
-0.57 

0.23 
0.12 
0.13 

-0.11 
-0.09 
0.11 
0.09 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

-0.18 
-0.17 
-0.09 
0.22 
0.35 

-0.22 
-0.35 
-0.41 
-0.45 
0.41 
0.45 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 2 30x60  4.00/6.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

46.56 
15.29 
16.58 
-1.53 
-1.90 
1.53 
1.90 
1.99 
2.13 

-1.99 
-2.13 

0.38 
0.19 
0.20 

-0.20 
-0.18 
0.20 
0.18 
0.02 
0.01 

-0.02 
-0.01 

0.11 
-0.21 
-0.04 
0.07 
0.17 

-0.07 
-0.17 
-0.55 
-0.59 
0.55 
0.59 

0.29 
0.15 
0.16 

-0.13 
-0.11 
0.13 
0.11 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

-0.07 
-0.18 
-0.06 
0.18 
0.30 

-0.18 
-0.30 
-0.41 
-0.45 
0.41 
0.45 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

45.48 
15.29 
16.58 
-1.53 
-1.90 
1.53 
1.90 
1.99 
2.13 

-1.99 
-2.13 

-0.31 
-0.16 
-0.17 
0.10 
0.08 

-0.10 
-0.08 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 

0.27 
0.21 
0.10 

-0.37 
-0.55 
0.37 
0.55 
0.43 
0.50 

-0.43 
-0.50 

0.29 
0.15 
0.16 

-0.13 
-0.11 
0.13 
0.11 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

-0.07 
-0.18 
-0.06 
0.18 
0.30 

-0.18 
-0.30 
-0.41 
-0.45 
0.41 
0.45 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 1 30x60  0.00/3.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

54.63 
17.78 
18.93 
-1.86 
-2.34 
1.86 
2.34 
2.28 
2.46 

-2.28 
-2.46 

0.11 
0.07 
0.08 

-0.10 
-0.07 
0.10 
0.07 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.47 
-0.19 
-0.17 
0.87 
1.23 

-0.87 
-1.23 
-0.72 
-0.84 
0.72 
0.84 

0.09 
0.05 
0.06 

-0.03 
-0.01 
0.03 
0.01 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.27 
-0.11 
-0.08 
0.45 
0.63 

-0.45 
-0.63 
-0.30 
-0.36 
0.30 
0.36 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

53.10 
17.78 
18.93 
-1.86 
-2.34 
1.86 
2.34 
2.28 
2.46 

-2.28 
-2.46 

-0.20 
-0.11 
-0.12 
-0.00 
-0.02 
0.00 
0.02 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.01 

0.46 
0.18 
0.10 

-0.66 
-0.92 
0.66 
0.92 
0.30 
0.39 

-0.30 
-0.39 

0.09 
0.05 
0.06 

-0.03 
-0.01 
0.03 
0.01 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.27 
-0.11 
-0.08 
0.45 
0.63 

-0.45 
-0.63 
-0.30 
-0.36 
0.30 
0.36 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
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Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

  

PB 30x60 -1.00/-0.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

60.59 
19.79 
23.09 
-2.09 
-2.65 
2.09 
2.65 
2.39 
2.59 

-2.39 
-2.59 

0.24 
0.08 
0.13 

-0.26 
-0.15 
0.26 
0.15 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

2.00 
0.33 
0.28 
2.18 
3.12 

-2.18 
-3.12 
-0.98 
-1.30 
0.98 
1.30 

0.78 
0.34 
0.71 

-0.23 
-0.12 
0.23 
0.12 
0.03 

-0.01 
-0.03 
0.01 

1.51 
-0.28 
-1.41 
2.03 
2.94 

-2.03 
-2.94 
-0.62 
-0.93 
0.62 
0.93 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

60.41 
19.79 
23.09 
-2.09 
-2.65 
2.09 
2.65 
2.39 
2.59 

-2.39 
-2.59 

-0.07 
-0.06 
-0.15 
-0.17 
-0.10 
0.17 
0.10 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

1.40 
0.44 
0.85 
1.37 
1.94 

-1.37 
-1.94 
-0.73 
-0.93 
0.73 
0.93 

0.78 
0.34 
0.71 

-0.23 
-0.12 
0.23 
0.12 
0.03 

-0.01 
-0.03 
0.01 

1.51 
-0.28 
-1.41 
2.03 
2.94 

-2.03 
-2.94 
-0.62 
-0.93 
0.62 
0.93 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P2 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

10.38 
3.08 
2.55 

-0.26 
-0.31 
0.26 
0.31 
0.05 
0.07 

-0.05 
-0.07 

0.47 
0.29 
0.40 

-0.24 
-0.26 
0.24 
0.26 

-0.04 
-0.03 
0.04 
0.03 

-1.06 
0.03 
0.12 
0.74 
1.04 

-0.74 
-1.04 
-1.05 
-1.17 
1.05 
1.17 

0.38 
0.23 
0.28 

-0.18 
-0.18 
0.18 
0.18 

-0.03 
-0.03 
0.03 
0.03 

-0.64 
0.04 
0.04 
0.46 
0.65 

-0.46 
-0.65 
-0.69 
-0.77 
0.69 
0.77 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

9.30 
3.08 
2.55 

-0.26 
-0.31 
0.26 
0.31 
0.05 
0.07 

-0.05 
-0.07 

-0.45 
-0.26 
-0.27 
0.18 
0.18 

-0.18 
-0.18 
0.03 
0.03 

-0.03 
-0.03 

0.47 
-0.07 
0.04 

-0.37 
-0.53 
0.37 
0.53 
0.60 
0.67 

-0.60 
-0.67 

0.38 
0.23 
0.28 

-0.18 
-0.18 
0.18 
0.18 

-0.03 
-0.03 
0.03 
0.03 

-0.64 
0.04 
0.04 
0.46 
0.65 

-0.46 
-0.65 
-0.69 
-0.77 
0.69 
0.77 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

22.74 
6.31 
8.02 

-0.91 
-1.18 
0.91 
1.18 
0.79 
0.90 

-0.79 
-0.90 

0.34 
0.19 
0.30 

-0.16 
-0.16 
0.16 
0.16 

-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 

-1.72 
-0.22 
-0.20 
0.34 
0.56 

-0.34 
-0.56 
-1.10 
-1.19 
1.10 
1.19 

0.27 
0.15 
0.28 

-0.14 
-0.14 
0.14 
0.14 

-0.01 
-0.02 
0.01 
0.02 

-1.45 
-0.19 
-0.09 
0.28 
0.47 

-0.28 
-0.47 
-0.93 
-1.00 
0.93 
1.00 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

21.66 
6.31 
8.02 

-0.91 
-1.18 
0.91 
1.18 
0.79 
0.90 

-0.79 
-0.90 

-0.32 
-0.17 
-0.36 
0.17 
0.17 

-0.17 
-0.17 
0.02 
0.02 

-0.02 
-0.02 

1.77 
0.24 
0.01 

-0.33 
-0.57 
0.33 
0.57 
1.13 
1.22 

-1.13 
-1.22 

0.27 
0.15 
0.28 

-0.14 
-0.14 
0.14 
0.14 

-0.01 
-0.02 
0.01 
0.02 

-1.45 
-0.19 
-0.09 
0.28 
0.47 

-0.28 
-0.47 
-0.93 
-1.00 
0.93 
1.00 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

35.55 
9.70 

11.48 
-1.59 
-2.11 
1.59 
2.11 
1.63 
1.83 

-1.63 
-1.83 

0.37 
0.21 
0.23 

-0.20 
-0.20 
0.20 
0.20 

-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 

-1.86 
-0.26 
-0.47 
0.54 
0.84 

-0.54 
-0.84 
-1.19 
-1.30 
1.19 
1.30 

0.32 
0.18 
0.19 

-0.18 
-0.19 
0.18 
0.19 

-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 

-1.52 
-0.21 
-0.40 
0.48 
0.75 

-0.48 
-0.75 
-1.00 
-1.10 
1.00 
1.10 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

34.47 
9.70 

11.48 
-1.59 
-2.11 
1.59 
2.11 
1.63 
1.83 

-1.63 
-1.83 

-0.40 
-0.22 
-0.22 
0.24 
0.25 

-0.24 
-0.25 
0.03 
0.03 

-0.03 
-0.03 

1.80 
0.23 
0.49 

-0.61 
-0.95 
0.61 
0.95 
1.22 
1.34 

-1.22 
-1.34 

0.32 
0.18 
0.19 

-0.18 
-0.19 
0.18 
0.19 

-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 

-1.52 
-0.21 
-0.40 
0.48 
0.75 

-0.48 
-0.75 
-1.00 
-1.10 
1.00 
1.10 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

48.91 
13.22 
15.15 
-2.44 
-3.28 
2.44 
3.28 
2.57 
2.89 

-2.57 
-2.89 

0.37 
0.21 
0.24 

-0.23 
-0.23 
0.23 
0.23 

-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 

-2.23 
-0.35 
-0.54 
0.70 
1.08 

-0.70 
-1.08 
-1.32 
-1.46 
1.32 
1.46 

0.30 
0.17 
0.20 

-0.19 
-0.20 
0.19 
0.20 

-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 

-1.84 
-0.29 
-0.44 
0.61 
0.94 

-0.61 
-0.94 
-1.10 
-1.21 
1.10 
1.21 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

47.83 
13.22 
15.15 
-2.44 
-3.28 
2.44 
3.28 
2.57 
2.89 

-2.57 
-2.89 

-0.35 
-0.20 
-0.24 
0.24 
0.26 

-0.24 
-0.26 
0.03 
0.03 

-0.03 
-0.03 

2.18 
0.33 
0.51 

-0.77 
-1.17 
0.77 
1.17 
1.31 
1.45 

-1.31 
-1.45 

0.30 
0.17 
0.20 

-0.19 
-0.20 
0.19 
0.20 

-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 

-1.84 
-0.29 
-0.44 
0.61 
0.94 

-0.61 
-0.94 
-1.10 
-1.21 
1.10 
1.21 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 3 30x60  7.00/9.60  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

62.90 
16.87 
18.94 
-3.41 
-4.63 
3.41 
4.63 
3.51 
3.97 

-3.51 
-3.97 

0.31 
0.17 
0.19 

-0.24 
-0.25 
0.24 
0.25 

-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 

-2.53 
-0.44 
-0.64 
0.82 
1.23 

-0.82 
-1.23 
-1.29 
-1.44 
1.29 
1.44 

0.25 
0.13 
0.15 

-0.18 
-0.19 
0.18 
0.19 

-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 

-1.95 
-0.33 
-0.49 
0.66 
0.99 

-0.66 
-0.99 
-0.98 
-1.10 
0.98 
1.10 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

61.73 
16.87 
18.94 
-3.41 
-4.63 
3.41 
4.63 
3.51 
3.97 

-3.51 
-3.97 

-0.33 
-0.18 
-0.20 
0.23 
0.25 

-0.23 
-0.25 
0.04 
0.03 

-0.04 
-0.03 

2.53 
0.41 
0.62 

-0.90 
-1.35 
0.90 
1.35 
1.27 
1.43 

-1.27 
-1.43 

0.25 
0.13 
0.15 

-0.18 
-0.19 
0.18 
0.19 

-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 

-1.95 
-0.33 
-0.49 
0.66 
0.99 

-0.66 
-0.99 
-0.98 
-1.10 
0.98 
1.10 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 2 30x60  4.00/6.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

78.10 
20.80 
23.07 
-4.62 
-6.29 
4.62 
6.29 
4.50 
5.11 

-4.50 
-5.11 

0.37 
0.20 
0.22 

-0.28 
-0.30 
0.28 
0.30 

-0.04 
-0.04 
0.04 
0.04 

-3.64 
-0.68 
-0.97 
1.05 
1.56 

-1.05 
-1.56 
-1.39 
-1.56 
1.39 
1.56 

0.28 
0.16 
0.17 

-0.21 
-0.22 
0.21 
0.22 

-0.03 
-0.03 
0.03 
0.03 

-2.95 
-0.53 
-0.76 
0.91 
1.34 

-0.91 
-1.34 
-1.09 
-1.24 
1.09 
1.24 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

77.02 
20.80 
23.07 
-4.62 
-6.29 
4.62 
6.29 
4.50 
5.11 

-4.50 
-5.11 

-0.31 
-0.17 
-0.19 
0.21 
0.24 

-0.21 
-0.24 
0.04 
0.03 

-0.04 
-0.03 

3.43 
0.60 
0.86 

-1.14 
-1.66 
1.14 
1.66 
1.23 
1.41 

-1.23 
-1.41 

0.28 
0.16 
0.17 

-0.21 
-0.22 
0.21 
0.22 

-0.03 
-0.03 
0.03 
0.03 

-2.95 
-0.53 
-0.76 
0.91 
1.34 

-0.91 
-1.34 
-1.09 
-1.24 
1.09 
1.24 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 1 30x60  0.00/3.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

93.79 
24.77 
27.17 
-5.85 
-7.95 
5.85 
7.95 
5.20 
5.96 

-5.20 
-5.96 

0.21 
0.08 
0.09 

-0.32 
-0.36 
0.32 
0.36 

-0.04 
-0.02 
0.04 
0.02 

-2.81 
-0.52 
-0.59 
1.39 
1.95 

-1.39 
-1.95 
-1.01 
-1.21 
1.01 
1.21 

0.13 
0.06 
0.06 

-0.13 
-0.15 
0.13 
0.15 

-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

-1.80 
-0.32 
-0.40 
0.82 
1.14 

-0.82 
-1.14 
-0.53 
-0.64 
0.53 
0.64 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

92.26 
24.77 
27.17 
-5.85 
-7.95 
5.85 
7.95 
5.20 
5.96 

-5.20 
-5.96 

-0.22 
-0.12 
-0.13 
0.13 
0.15 

-0.13 
-0.15 
0.02 
0.01 

-0.02 
-0.01 

3.31 
0.56 
0.75 

-1.40 
-1.94 
1.40 
1.94 
0.78 
0.97 

-0.78 
-0.97 

0.13 
0.06 
0.06 

-0.13 
-0.15 
0.13 
0.15 

-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

-1.80 
-0.32 
-0.40 
0.82 
1.14 

-0.82 
-1.14 
-0.53 
-0.64 
0.53 
0.64 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 



 

 

Esforços i armats de pilars   
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Pàgina 8 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

  

PB 30x60 -1.00/-0.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

116.68 
30.49 
35.70 
-7.71 

-10.45 
7.71 

10.45 
5.65 
6.64 

-5.65 
-6.64 

0.06 
0.04 
0.10 

-0.76 
-0.86 
0.76 
0.86 

-0.05 
-0.01 
0.05 
0.01 

0.71 
0.13 
0.18 
2.36 
3.37 

-2.36 
-3.37 
-1.02 
-1.36 
1.02 
1.36 

0.39 
0.26 
0.62 

-0.67 
-0.76 
0.67 
0.76 

-0.03 
0.00 
0.03 

-0.00 

-15.66 
-3.03 
-2.77 
4.45 
6.23 

-4.45 
-6.23 
-1.17 
-1.78 
1.17 
1.78 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

116.50 
30.49 
35.70 
-7.71 

-10.45 
7.71 

10.45 
5.65 
6.64 

-5.65 
-6.64 

-0.10 
-0.07 
-0.15 
-0.49 
-0.56 
0.49 
0.56 

-0.04 
-0.01 
0.04 
0.01 

6.98 
1.34 
1.29 
0.58 
0.87 

-0.58 
-0.87 
-0.55 
-0.65 
0.55 
0.65 

0.39 
0.26 
0.62 

-0.67 
-0.76 
0.67 
0.76 

-0.03 
0.00 
0.03 

-0.00 

-15.66 
-3.03 
-2.77 
4.45 
6.23 

-4.45 
-6.23 
-1.17 
-1.78 
1.17 
1.78 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P3 SOSTRE TERRAT 30x40 19.20/21.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

-0.21 
-0.10 
-0.13 
0.27 
0.37 

-0.27 
-0.37 
-0.27 
-0.31 
0.27 
0.31 

0.22 
0.10 
0.16 

-0.11 
-0.13 
0.11 
0.13 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-1.89 
-0.36 
-0.42 
0.34 
0.46 

-0.34 
-0.46 
-0.41 
-0.46 
0.41 
0.46 

0.23 
0.10 
0.14 

-0.10 
-0.11 
0.10 
0.11 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-1.20 
-0.23 
-0.27 
0.21 
0.29 

-0.21 
-0.29 
-0.26 
-0.29 
0.26 
0.29 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.93 
-0.10 
-0.13 
0.27 
0.37 

-0.27 
-0.37 
-0.27 
-0.31 
0.27 
0.31 

-0.34 
-0.13 
-0.17 
0.12 
0.13 

-0.12 
-0.13 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

1.00 
0.19 
0.21 

-0.16 
-0.22 
0.16 
0.22 
0.21 
0.23 

-0.21 
-0.23 

0.23 
0.10 
0.14 

-0.10 
-0.11 
0.10 
0.11 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-1.20 
-0.23 
-0.27 
0.21 
0.29 

-0.21 
-0.29 
-0.26 
-0.29 
0.26 
0.29 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA TERRASSA 30x40 16.20/18.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

2.97 
0.97 
1.68 
0.22 
0.33 

-0.22 
-0.33 
-0.55 
-0.60 
0.55 
0.60 

0.00 
0.02 
0.04 
0.03 
0.04 

-0.03 
-0.04 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-2.65 
-0.53 
-0.64 
0.29 
0.43 

-0.29 
-0.43 
-0.56 
-0.61 
0.56 
0.61 

-0.02 
0.01 
0.03 
0.03 
0.04 

-0.03 
-0.04 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-2.19 
-0.44 
-0.54 
0.24 
0.35 

-0.24 
-0.35 
-0.46 
-0.51 
0.46 
0.51 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

2.25 
0.97 
1.68 
0.22 
0.33 

-0.22 
-0.33 
-0.55 
-0.60 
0.55 
0.60 

0.05 
-0.00 
-0.03 
-0.04 
-0.05 
0.04 
0.05 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.01 

2.60 
0.52 
0.65 

-0.28 
-0.42 
0.28 
0.42 
0.55 
0.61 

-0.55 
-0.61 

-0.02 
0.01 
0.03 
0.03 
0.04 

-0.03 
-0.04 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-2.19 
-0.44 
-0.54 
0.24 
0.35 

-0.24 
-0.35 
-0.46 
-0.51 
0.46 
0.51 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 5 30x40 13.20/15.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

8.60 
2.33 
3.21 

-0.32 
-0.37 
0.32 
0.37 

-0.31 
-0.29 
0.31 
0.29 

0.07 
0.05 
0.05 

-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-2.82 
-0.56 
-0.66 
0.38 
0.57 

-0.38 
-0.57 
-0.62 
-0.69 
0.62 
0.69 

0.07 
0.04 
0.04 

-0.03 
-0.04 
0.03 
0.04 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-2.34 
-0.47 
-0.54 
0.32 
0.48 

-0.32 
-0.48 
-0.52 
-0.57 
0.52 
0.57 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

7.88 
2.33 
3.21 

-0.32 
-0.37 
0.32 
0.37 

-0.31 
-0.29 
0.31 
0.29 

-0.10 
-0.05 
-0.05 
0.06 
0.07 

-0.06 
-0.07 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

2.79 
0.55 
0.65 

-0.39 
-0.58 
0.39 
0.58 
0.62 
0.69 

-0.62 
-0.69 

0.07 
0.04 
0.04 

-0.03 
-0.04 
0.03 
0.04 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-2.34 
-0.47 
-0.54 
0.32 
0.48 

-0.32 
-0.48 
-0.52 
-0.57 
0.52 
0.57 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 4 30x40 10.20/12.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

13.52 
3.43 
4.19 

-0.91 
-1.17 
0.91 
1.17 

-0.00 
0.09 
0.00 

-0.09 

0.05 
0.04 
0.04 

-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-3.06 
-0.61 
-0.71 
0.49 
0.73 

-0.49 
-0.73 
-0.70 
-0.78 
0.70 
0.78 

0.04 
0.03 
0.03 

-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-2.52 
-0.50 
-0.58 
0.41 
0.61 

-0.41 
-0.61 
-0.57 
-0.64 
0.57 
0.64 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

12.80 
3.43 
4.19 

-0.91 
-1.17 
0.91 
1.17 

-0.00 
0.09 
0.00 

-0.09 

-0.04 
-0.03 
-0.04 
0.03 
0.04 

-0.03 
-0.04 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

2.99 
0.60 
0.69 

-0.50 
-0.73 
0.50 
0.73 
0.68 
0.77 

-0.68 
-0.77 

0.04 
0.03 
0.03 

-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-2.52 
-0.50 
-0.58 
0.41 
0.61 

-0.41 
-0.61 
-0.57 
-0.64 
0.57 
0.64 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 3 30x40  7.00/9.60  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

17.42 
4.18 
4.74 

-1.55 
-2.05 
1.55 
2.05 
0.38 
0.56 

-0.38 
-0.56 

0.06 
0.04 
0.04 

-0.05 
-0.05 
0.05 
0.05 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-3.07 
-0.62 
-0.71 
0.55 
0.81 

-0.55 
-0.81 
-0.68 
-0.77 
0.68 
0.77 

0.04 
0.03 
0.03 

-0.03 
-0.04 
0.03 
0.04 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-2.36 
-0.47 
-0.54 
0.43 
0.63 

-0.43 
-0.63 
-0.52 
-0.59 
0.52 
0.59 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

16.64 
4.18 
4.74 

-1.55 
-2.05 
1.55 
2.05 
0.38 
0.56 

-0.38 
-0.56 

-0.05 
-0.04 
-0.04 
0.04 
0.05 

-0.04 
-0.05 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

3.06 
0.61 
0.70 

-0.57 
-0.82 
0.57 
0.82 
0.67 
0.76 

-0.67 
-0.76 

0.04 
0.03 
0.03 

-0.03 
-0.04 
0.03 
0.04 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-2.36 
-0.47 
-0.54 
0.43 
0.63 

-0.43 
-0.63 
-0.52 
-0.59 
0.52 
0.59 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 2 30x40  4.00/6.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

19.81 
4.46 
4.74 

-2.33 
-3.16 
2.33 
3.16 
0.90 
1.19 

-0.90 
-1.19 

0.03 
0.04 
0.03 

-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-4.00 
-0.81 
-0.94 
0.75 
1.07 

-0.75 
-1.07 
-0.74 
-0.86 
0.74 
0.86 

0.03 
0.03 
0.03 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-3.23 
-0.65 
-0.75 
0.62 
0.88 

-0.62 
-0.88 
-0.60 
-0.70 
0.60 
0.70 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

19.09 
4.46 
4.74 

-2.33 
-3.16 
2.33 
3.16 
0.90 
1.19 

-0.90 
-1.19 

-0.03 
-0.03 
-0.03 
0.01 
0.02 

-0.01 
-0.02 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

3.76 
0.75 
0.87 

-0.74 
-1.05 
0.74 
1.05 
0.70 
0.81 

-0.70 
-0.81 

0.03 
0.03 
0.03 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-3.23 
-0.65 
-0.75 
0.62 
0.88 

-0.62 
-0.88 
-0.60 
-0.70 
0.60 
0.70 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 1 30x40  0.00/3.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

16.34 
3.46 
3.39 

-1.67 
-2.26 
1.67 
2.26 
0.54 
0.74 

-0.54 
-0.74 

0.09 
0.03 
0.04 

-0.22 
-0.27 
0.22 
0.27 

-0.03 
-0.01 
0.03 
0.01 

-2.20 
-0.44 
-0.51 
0.63 
0.87 

-0.63 
-0.87 
-0.42 
-0.50 
0.42 
0.50 

0.03 
0.02 
0.02 

-0.07 
-0.08 
0.07 
0.08 

-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 

-1.46 
-0.29 
-0.34 
0.39 
0.54 

-0.39 
-0.54 
-0.24 
-0.29 
0.24 
0.29 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

15.32 
3.46 
3.39 

-1.67 
-2.26 
1.67 
2.26 
0.54 
0.74 

-0.54 
-0.74 

-0.02 
-0.02 
-0.03 
0.01 
0.02 

-0.01 
-0.02 
-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

2.77 
0.54 
0.63 

-0.69 
-0.96 
0.69 
0.96 
0.40 
0.49 

-0.40 
-0.49 

0.03 
0.02 
0.02 

-0.07 
-0.08 
0.07 
0.08 

-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 

-1.46 
-0.29 
-0.34 
0.39 
0.54 

-0.39 
-0.54 
-0.24 
-0.29 
0.24 
0.29 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
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Pàgina 9 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

  

PB 30x40 -1.00/-0.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

0.70 
0.20 
0.24 
0.18 
0.27 

-0.18 
-0.27 
-0.08 
-0.11 
0.08 
0.11 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.88 
-0.14 
-0.18 
0.20 
0.27 

-0.20 
-0.27 
-0.02 
-0.05 
0.02 
0.05 

0.23 
0.36 
0.87 
0.14 
0.17 

-0.14 
-0.17 
0.02 
0.01 

-0.02 
-0.01 

-19.21 
-3.85 
-4.68 
2.25 
3.06 

-2.25 
-3.06 
-0.27 
-0.56 
0.27 
0.56 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

0.58 
0.20 
0.24 
0.18 
0.27 

-0.18 
-0.27 
-0.08 
-0.11 
0.08 
0.11 

-0.09 
-0.14 
-0.35 
-0.06 
-0.07 
0.06 
0.07 

-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 

6.80 
1.40 
1.69 

-0.71 
-0.96 
0.71 
0.96 
0.09 
0.18 

-0.09 
-0.18 

0.23 
0.36 
0.87 
0.14 
0.17 

-0.14 
-0.17 
0.02 
0.01 

-0.02 
-0.01 

-19.21 
-3.85 
-4.68 
2.25 
3.06 

-2.25 
-3.06 
-0.27 
-0.56 
0.27 
0.56 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P4 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

12.15 
4.40 
2.19 

-1.12 
-0.98 
1.12 
0.98 
0.20 
0.15 

-0.20 
-0.15 

-0.88 
-0.43 
-0.62 
-0.61 
-0.53 
0.61 
0.53 
0.04 
0.00 

-0.04 
-0.00 

-2.98 
-2.21 
-3.40 
0.03 
0.08 

-0.03 
-0.08 
-0.62 
-0.64 
0.62 
0.64 

-0.67 
-0.32 
-0.44 
-0.44 
-0.38 
0.44 
0.38 
0.03 
0.00 

-0.03 
-0.00 

-2.25 
-1.73 
-2.01 
-0.02 
0.01 
0.02 

-0.01 
-0.44 
-0.46 
0.44 
0.46 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

11.07 
4.40 
2.19 

-1.12 
-0.98 
1.12 
0.98 
0.20 
0.15 

-0.20 
-0.15 

0.72 
0.35 
0.43 
0.44 
0.38 

-0.44 
-0.38 
-0.03 
-0.01 
0.03 
0.01 

2.43 
1.94 
1.42 
0.08 
0.06 

-0.08 
-0.06 
0.45 
0.45 

-0.45 
-0.45 

-0.67 
-0.32 
-0.44 
-0.44 
-0.38 
0.44 
0.38 
0.03 
0.00 

-0.03 
-0.00 

-2.25 
-1.73 
-2.01 
-0.02 
0.01 
0.02 

-0.01 
-0.44 
-0.46 
0.44 
0.46 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

23.78 
9.31 

12.96 
-2.68 
-2.35 
2.68 
2.35 
0.59 
0.46 

-0.59 
-0.46 

-0.61 
-0.29 
-0.48 
-0.62 
-0.55 
0.62 
0.55 
0.03 
0.00 

-0.03 
-0.00 

-2.09 
-1.44 
-3.14 
-0.04 
-0.05 
0.04 
0.05 

-0.46 
-0.46 
0.46 
0.46 

-0.50 
-0.24 
-0.42 
-0.52 
-0.46 
0.52 
0.46 
0.03 
0.00 

-0.03 
-0.00 

-1.63 
-1.10 
-3.08 
-0.04 
-0.05 
0.04 
0.05 

-0.39 
-0.39 
0.39 
0.39 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

22.70 
9.31 

12.96 
-2.68 
-2.35 
2.68 
2.35 
0.59 
0.46 

-0.59 
-0.46 

0.58 
0.28 
0.53 
0.62 
0.55 

-0.62 
-0.55 
-0.03 
-0.00 
0.03 
0.00 

1.82 
1.21 
4.24 
0.05 
0.07 

-0.05 
-0.07 
0.48 
0.48 

-0.48 
-0.48 

-0.50 
-0.24 
-0.42 
-0.52 
-0.46 
0.52 
0.46 
0.03 
0.00 

-0.03 
-0.00 

-1.63 
-1.10 
-3.08 
-0.04 
-0.05 
0.04 
0.05 

-0.39 
-0.39 
0.39 
0.39 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

35.67 
14.33 
18.28 
-4.32 
-3.79 
4.32 
3.79 
0.99 
0.79 

-0.99 
-0.79 

-0.60 
-0.29 
-0.40 
-0.64 
-0.56 
0.64 
0.56 
0.03 
0.00 

-0.03 
-0.00 

-2.25 
-1.61 
-2.04 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.54 
-0.54 
0.54 
0.54 

-0.51 
-0.25 
-0.34 
-0.54 
-0.46 
0.54 
0.46 
0.03 
0.00 

-0.03 
-0.00 

-1.92 
-1.38 
-1.60 
-0.00 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.48 
-0.48 
0.48 
0.48 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

34.59 
14.33 
18.28 
-4.32 
-3.79 
4.32 
3.79 
0.99 
0.79 

-0.99 
-0.79 

0.63 
0.31 
0.41 
0.65 
0.56 

-0.65 
-0.56 
-0.03 
0.00 
0.03 

-0.00 

2.37 
1.69 
1.80 

-0.00 
-0.02 
0.00 
0.02 
0.61 
0.62 

-0.61 
-0.62 

-0.51 
-0.25 
-0.34 
-0.54 
-0.46 
0.54 
0.46 
0.03 
0.00 

-0.03 
-0.00 

-1.92 
-1.38 
-1.60 
-0.00 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.48 
-0.48 
0.48 
0.48 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

47.92 
19.52 
23.79 
-6.02 
-5.26 
6.02 
5.26 
1.41 
1.12 

-1.41 
-1.12 

-0.52 
-0.25 
-0.37 
-0.67 
-0.58 
0.67 
0.58 
0.03 

-0.00 
-0.03 
0.00 

-2.31 
-1.65 
-2.43 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.60 
-0.60 
0.60 
0.60 

-0.44 
-0.21 
-0.31 
-0.55 
-0.47 
0.55 
0.47 
0.02 

-0.00 
-0.02 
0.00 

-1.91 
-1.35 
-2.02 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.01 
-0.51 
-0.51 
0.51 
0.51 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

46.84 
19.52 
23.79 
-6.02 
-5.26 
6.02 
5.26 
1.41 
1.12 

-1.41 
-1.12 

0.53 
0.26 
0.38 
0.64 
0.55 

-0.64 
-0.55 
-0.03 
0.01 
0.03 

-0.01 

2.28 
1.58 
2.42 

-0.00 
-0.02 
0.00 
0.02 
0.62 
0.63 

-0.62 
-0.63 

-0.44 
-0.21 
-0.31 
-0.55 
-0.47 
0.55 
0.47 
0.02 

-0.00 
-0.02 
0.00 

-1.91 
-1.35 
-2.02 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.01 
-0.51 
-0.51 
0.51 
0.51 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 3 30x60  7.00/9.60  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

60.78 
24.97 
29.59 
-7.66 
-6.65 
7.66 
6.65 
1.82 
1.45 

-1.82 
-1.45 

-0.39 
-0.19 
-0.28 
-0.58 
-0.48 
0.58 
0.48 
0.02 

-0.01 
-0.02 
0.01 

-2.04 
-1.45 
-2.06 
0.02 
0.03 

-0.02 
-0.03 
-0.63 
-0.64 
0.63 
0.64 

-0.31 
-0.15 
-0.22 
-0.44 
-0.37 
0.44 
0.37 
0.02 

-0.01 
-0.02 
0.01 

-1.69 
-1.16 
-1.64 
0.02 
0.03 

-0.02 
-0.03 
-0.47 
-0.48 
0.47 
0.48 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

59.61 
24.97 
29.59 
-7.66 
-6.65 
7.66 
6.65 
1.82 
1.45 

-1.82 
-1.45 

0.43 
0.20 
0.31 
0.57 
0.48 

-0.57 
-0.48 
-0.02 
0.01 
0.02 

-0.01 

2.34 
1.57 
2.21 

-0.02 
-0.05 
0.02 
0.05 
0.60 
0.61 

-0.60 
-0.61 

-0.31 
-0.15 
-0.22 
-0.44 
-0.37 
0.44 
0.37 
0.02 

-0.01 
-0.02 
0.01 

-1.69 
-1.16 
-1.64 
0.02 
0.03 

-0.02 
-0.03 
-0.47 
-0.48 
0.47 
0.48 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 2 30x60  4.00/6.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

74.24 
30.74 
35.80 
-9.14 
-7.88 
9.14 
7.88 
2.21 
1.75 

-2.21 
-1.75 

-0.21 
-0.10 
-0.22 
-0.61 
-0.51 
0.61 
0.51 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

-2.74 
-1.95 
-2.74 
-0.13 
-0.17 
0.13 
0.17 

-0.69 
-0.68 
0.69 
0.68 

-0.21 
-0.10 
-0.19 
-0.47 
-0.38 
0.47 
0.38 
0.01 

-0.02 
-0.01 
0.02 

-2.21 
-1.50 
-2.12 
-0.03 
-0.03 
0.03 
0.03 

-0.50 
-0.50 
0.50 
0.50 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

73.16 
30.74 
35.80 
-9.14 
-7.88 
9.14 
7.88 
2.21 
1.75 

-2.21 
-1.75 

0.30 
0.14 
0.24 
0.51 
0.41 

-0.51 
-0.41 
-0.01 
0.02 
0.01 

-0.02 

2.55 
1.66 
2.36 

-0.05 
-0.09 
0.05 
0.09 
0.52 
0.53 

-0.52 
-0.53 

-0.21 
-0.10 
-0.19 
-0.47 
-0.38 
0.47 
0.38 
0.01 

-0.02 
-0.01 
0.02 

-2.21 
-1.50 
-2.12 
-0.03 
-0.03 
0.03 
0.03 

-0.50 
-0.50 
0.50 
0.50 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 1 30x60  0.00/3.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

89.51 
37.12 
42.51 

-10.23 
-8.78 
10.23 
8.78 
2.51 
1.98 

-2.51 
-1.98 

-0.07 
-0.02 
-0.07 
-0.22 
-0.16 
0.22 
0.16 

-0.00 
-0.02 
0.00 
0.02 

-1.51 
-0.98 
-1.47 
0.25 
0.37 

-0.25 
-0.37 
-0.81 
-0.86 
0.81 
0.86 

-0.05 
-0.02 
-0.05 
-0.12 
-0.09 
0.12 
0.09 

-0.00 
-0.02 
0.00 
0.02 

-1.15 
-0.70 
-1.02 
0.16 
0.23 

-0.16 
-0.23 
-0.34 
-0.36 
0.34 
0.36 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

87.98 
37.12 
42.51 

-10.23 
-8.78 
10.23 
8.78 
2.51 
1.98 

-2.51 
-1.98 

0.08 
0.03 
0.10 
0.20 
0.13 

-0.20 
-0.13 
0.01 
0.03 

-0.01 
-0.03 

2.39 
1.39 
1.99 

-0.30 
-0.41 
0.30 
0.41 
0.33 
0.36 

-0.33 
-0.36 

-0.05 
-0.02 
-0.05 
-0.12 
-0.09 
0.12 
0.09 

-0.00 
-0.02 
0.00 
0.02 

-1.15 
-0.70 
-1.02 
0.16 
0.23 

-0.16 
-0.23 
-0.34 
-0.36 
0.34 
0.36 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
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Pàgina 10 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

  

PB 30x60 -1.00/-0.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

104.81 
43.55 
55.08 

-10.73 
-9.16 
10.73 
9.16 
2.64 
2.07 

-2.64 
-2.07 

0.09 
-0.02 
-0.05 
-0.30 
-0.17 
0.30 
0.17 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

1.31 
0.03 

-0.22 
0.86 
1.24 

-0.86 
-1.24 
-1.16 
-1.29 
1.16 
1.29 

-0.14 
-0.24 
-0.47 
-0.48 
-0.25 
0.48 
0.25 
0.05 

-0.03 
-0.05 
0.03 

-3.09 
-3.39 
-7.25 
0.87 
1.28 

-0.87 
-1.28 
-0.77 
-0.91 
0.77 
0.91 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

104.63 
43.55 
55.08 

-10.73 
-9.16 
10.73 
9.16 
2.64 
2.07 

-2.64 
-2.07 

0.15 
0.08 
0.14 

-0.11 
-0.07 
0.11 
0.07 
0.00 

-0.01 
-0.00 
0.01 

2.55 
1.39 
2.68 
0.51 
0.73 

-0.51 
-0.73 
-0.85 
-0.93 
0.85 
0.93 

-0.14 
-0.24 
-0.47 
-0.48 
-0.25 
0.48 
0.25 
0.05 

-0.03 
-0.05 
0.03 

-3.09 
-3.39 
-7.25 
0.87 
1.28 

-0.87 
-1.28 
-0.77 
-0.91 
0.77 
0.91 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P5 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

17.21 
7.12 
4.11 

-0.44 
-0.47 
0.44 
0.47 
0.09 
0.10 

-0.09 
-0.10 

-0.31 
-0.11 
-0.11 
-0.46 
-0.48 
0.46 
0.48 
0.03 
0.04 

-0.03 
-0.04 

2.66 
1.24 
1.38 
0.19 
0.25 

-0.19 
-0.25 
-1.08 
-1.11 
1.08 
1.11 

-0.22 
-0.08 
-0.08 
-0.33 
-0.34 
0.33 
0.34 
0.02 
0.03 

-0.02 
-0.03 

2.12 
1.07 
0.96 
0.13 
0.17 

-0.13 
-0.17 
-0.75 
-0.77 
0.75 
0.77 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

16.13 
7.12 
4.11 

-0.44 
-0.47 
0.44 
0.47 
0.09 
0.10 

-0.09 
-0.10 

0.23 
0.08 
0.10 
0.33 
0.34 

-0.33 
-0.34 
-0.03 
-0.03 
0.03 
0.03 

-2.43 
-1.33 
-0.93 
-0.12 
-0.16 
0.12 
0.16 
0.71 
0.73 

-0.71 
-0.73 

-0.22 
-0.08 
-0.08 
-0.33 
-0.34 
0.33 
0.34 
0.02 
0.03 

-0.02 
-0.03 

2.12 
1.07 
0.96 
0.13 
0.17 

-0.13 
-0.17 
-0.75 
-0.77 
0.75 
0.77 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

35.60 
15.23 
23.59 
-0.76 
-0.80 
0.76 
0.80 
0.20 
0.22 

-0.20 
-0.22 

-0.16 
-0.06 
-0.02 
-0.35 
-0.36 
0.35 
0.36 
0.03 
0.03 

-0.03 
-0.03 

1.45 
0.30 
0.76 

-0.07 
-0.07 
0.07 
0.07 

-0.96 
-0.97 
0.96 
0.97 

-0.12 
-0.04 
-0.01 
-0.30 
-0.30 
0.30 
0.30 
0.02 
0.02 

-0.02 
-0.02 

1.12 
0.16 
0.73 

-0.08 
-0.08 
0.08 
0.08 

-0.81 
-0.81 
0.81 
0.81 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

34.52 
15.23 
23.59 
-0.76 
-0.80 
0.76 
0.80 
0.20 
0.22 

-0.20 
-0.22 

0.12 
0.04 
0.01 
0.36 
0.36 

-0.36 
-0.36 
-0.02 
-0.03 
0.02 
0.03 

-1.23 
-0.09 
-0.98 
0.12 
0.12 

-0.12 
-0.12 
0.99 
0.99 

-0.99 
-0.99 

-0.12 
-0.04 
-0.01 
-0.30 
-0.30 
0.30 
0.30 
0.02 
0.02 

-0.02 
-0.02 

1.12 
0.16 
0.73 

-0.08 
-0.08 
0.08 
0.08 

-0.81 
-0.81 
0.81 
0.81 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

54.26 
23.50 
33.94 
-1.09 
-1.14 
1.09 
1.14 
0.32 
0.34 

-0.32 
-0.34 

-0.16 
-0.06 
-0.02 
-0.40 
-0.42 
0.40 
0.42 
0.03 
0.03 

-0.03 
-0.03 

1.69 
0.49 
0.57 
0.01 
0.04 

-0.01 
-0.04 
-1.05 
-1.06 
1.05 
1.06 

-0.14 
-0.05 
-0.02 
-0.35 
-0.37 
0.35 
0.37 
0.02 
0.03 

-0.02 
-0.03 

1.43 
0.43 
0.45 
0.01 
0.04 

-0.01 
-0.04 
-0.90 
-0.91 
0.90 
0.91 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

53.18 
23.50 
33.94 
-1.09 
-1.14 
1.09 
1.14 
0.32 
0.34 

-0.32 
-0.34 

0.17 
0.07 
0.03 
0.44 
0.46 

-0.44 
-0.46 
-0.02 
-0.03 
0.02 
0.03 

-1.74 
-0.54 
-0.50 
-0.02 
-0.06 
0.02 
0.06 
1.11 
1.13 

-1.11 
-1.13 

-0.14 
-0.05 
-0.02 
-0.35 
-0.37 
0.35 
0.37 
0.02 
0.03 

-0.02 
-0.03 

1.43 
0.43 
0.45 
0.01 
0.04 

-0.01 
-0.04 
-0.90 
-0.91 
0.90 
0.91 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

73.09 
31.84 
44.47 
-1.43 
-1.50 
1.43 
1.50 
0.43 
0.46 

-0.43 
-0.46 

-0.14 
-0.05 
-0.01 
-0.45 
-0.47 
0.45 
0.47 
0.03 
0.03 

-0.03 
-0.03 

1.70 
0.47 
0.69 
0.01 
0.05 

-0.01 
-0.05 
-1.16 
-1.18 
1.16 
1.18 

-0.12 
-0.04 
-0.01 
-0.38 
-0.40 
0.38 
0.40 
0.02 
0.02 

-0.02 
-0.02 

1.36 
0.38 
0.56 
0.01 
0.05 

-0.01 
-0.05 
-0.97 
-0.99 
0.97 
0.99 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

72.01 
31.84 
44.47 
-1.43 
-1.50 
1.43 
1.50 
0.43 
0.46 

-0.43 
-0.46 

0.14 
0.05 
0.02 
0.46 
0.48 

-0.46 
-0.48 
-0.02 
-0.03 
0.02 
0.03 

-1.56 
-0.43 
-0.66 
-0.01 
-0.06 
0.01 
0.06 
1.17 
1.19 

-1.17 
-1.19 

-0.12 
-0.04 
-0.01 
-0.38 
-0.40 
0.38 
0.40 
0.02 
0.02 

-0.02 
-0.02 

1.36 
0.38 
0.56 
0.01 
0.05 

-0.01 
-0.05 
-0.97 
-0.99 
0.97 
0.99 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 3 30x60  7.00/9.60  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

92.29 
40.33 
55.20 
-1.78 
-1.87 
1.78 
1.87 
0.54 
0.58 

-0.54 
-0.58 

-0.09 
-0.04 
-0.00 
-0.43 
-0.46 
0.43 
0.46 
0.02 
0.02 

-0.02 
-0.02 

1.44 
0.41 
0.58 
0.02 
0.08 

-0.02 
-0.08 
-1.14 
-1.16 
1.14 
1.16 

-0.08 
-0.03 
-0.00 
-0.34 
-0.36 
0.34 
0.36 
0.01 
0.02 

-0.01 
-0.02 

1.10 
0.32 
0.46 
0.02 
0.07 

-0.02 
-0.07 
-0.87 
-0.89 
0.87 
0.89 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

91.12 
40.33 
55.20 
-1.78 
-1.87 
1.78 
1.87 
0.54 
0.58 

-0.54 
-0.58 

0.12 
0.05 
0.01 
0.44 
0.48 

-0.44 
-0.48 
-0.01 
-0.02 
0.01 
0.02 

-1.40 
-0.44 
-0.60 
-0.04 
-0.10 
0.04 
0.10 
1.13 
1.16 

-1.13 
-1.16 

-0.08 
-0.03 
-0.00 
-0.34 
-0.36 
0.34 
0.36 
0.01 
0.02 

-0.01 
-0.02 

1.10 
0.32 
0.46 
0.02 
0.07 

-0.02 
-0.07 
-0.87 
-0.89 
0.87 
0.89 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 2 30x60  4.00/6.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

111.69 
48.98 
66.14 
-2.11 
-2.24 
2.11 
2.24 
0.63 
0.68 

-0.63 
-0.68 

-0.09 
-0.04 
0.02 

-0.52 
-0.56 
0.52 
0.56 
0.00 
0.02 

-0.00 
-0.02 

1.78 
0.56 
0.82 

-0.03 
0.02 
0.03 

-0.02 
-1.28 
-1.30 
1.28 
1.30 

-0.08 
-0.03 
0.01 

-0.40 
-0.43 
0.40 
0.43 
0.00 
0.02 

-0.00 
-0.02 

1.29 
0.42 
0.61 
0.03 
0.09 

-0.03 
-0.09 
-0.98 
-1.00 
0.98 
1.00 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

110.61 
48.98 
66.14 
-2.11 
-2.24 
2.11 
2.24 
0.63 
0.68 

-0.63 
-0.68 

0.10 
0.04 

-0.01 
0.43 
0.47 

-0.43 
-0.47 
-0.01 
-0.02 
0.01 
0.02 

-1.32 
-0.44 
-0.65 
-0.10 
-0.19 
0.10 
0.19 
1.06 
1.09 

-1.06 
-1.09 

-0.08 
-0.03 
0.01 

-0.40 
-0.43 
0.40 
0.43 
0.00 
0.02 

-0.00 
-0.02 

1.29 
0.42 
0.61 
0.03 
0.09 

-0.03 
-0.09 
-0.98 
-1.00 
0.98 
1.00 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 1 30x60  0.00/3.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

132.06 
57.89 
77.45 
-2.40 
-2.56 
2.40 
2.56 
0.69 
0.74 

-0.69 
-0.74 

0.05 
-0.01 
0.01 

-0.40 
-0.46 
0.40 
0.46 

-0.02 
-0.00 
0.02 
0.00 

0.55 
0.24 
0.41 
0.33 
0.50 

-0.33 
-0.50 
-1.02 
-1.08 
1.02 
1.08 

-0.00 
-0.01 
0.01 

-0.20 
-0.23 
0.20 
0.23 

-0.00 
0.01 
0.00 

-0.01 

0.36 
0.18 
0.28 
0.22 
0.32 

-0.22 
-0.32 
-0.50 
-0.53 
0.50 
0.53 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

130.53 
57.89 
77.45 
-2.40 
-2.56 
2.40 
2.56 
0.69 
0.74 

-0.69 
-0.74 

0.05 
0.03 

-0.01 
0.27 
0.31 

-0.27 
-0.31 
-0.01 
-0.02 
0.01 
0.02 

-0.66 
-0.36 
-0.54 
-0.41 
-0.59 
0.41 
0.59 
0.67 
0.74 

-0.67 
-0.74 

-0.00 
-0.01 
0.01 

-0.20 
-0.23 
0.20 
0.23 

-0.00 
0.01 
0.00 

-0.01 

0.36 
0.18 
0.28 
0.22 
0.32 

-0.22 
-0.32 
-0.50 
-0.53 
0.50 
0.53 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
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Pàgina 11 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

  

PB 30x60 -1.00/-0.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

151.01 
66.70 
94.99 
-2.58 
-2.77 
2.58 
2.77 
0.71 
0.78 

-0.71 
-0.78 

-0.03 
-0.01 
-0.01 
-0.78 
-0.89 
0.78 
0.89 

-0.05 
-0.01 
0.05 
0.01 

1.87 
0.41 
0.55 
0.89 
1.29 

-0.89 
-1.29 
-1.18 
-1.31 
1.18 
1.31 

-0.14 
-0.02 
-0.06 
-0.81 
-0.92 
0.81 
0.92 

-0.02 
0.02 
0.02 

-0.02 

4.32 
1.67 
3.04 
1.34 
1.86 

-1.34 
-1.86 
-1.00 
-1.19 
1.00 
1.19 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

150.83 
66.70 
94.99 
-2.58 
-2.77 
2.58 
2.77 
0.71 
0.78 

-0.71 
-0.78 

0.03 
0.00 
0.01 

-0.46 
-0.52 
0.46 
0.52 

-0.04 
-0.02 
0.04 
0.02 

0.14 
-0.26 
-0.66 
0.36 
0.54 

-0.36 
-0.54 
-0.78 
-0.84 
0.78 
0.84 

-0.14 
-0.02 
-0.06 
-0.81 
-0.92 
0.81 
0.92 

-0.02 
0.02 
0.02 

-0.02 

4.32 
1.67 
3.04 
1.34 
1.86 

-1.34 
-1.86 
-1.00 
-1.19 
1.00 
1.19 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P6 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

3.04 
0.12 
0.01 

-0.07 
-0.07 
0.07 
0.07 

-0.21 
-0.21 
0.21 
0.21 

-0.09 
-0.00 
0.07 

-0.11 
-0.13 
0.11 
0.13 

-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 

1.24 
0.05 

-0.16 
0.04 
0.07 

-0.04 
-0.07 
-0.82 
-0.84 
0.82 
0.84 

-0.03 
-0.00 
0.02 

-0.04 
-0.05 
0.04 
0.05 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

1.12 
0.04 

-0.08 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

-0.54 
-0.54 
0.54 
0.54 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

1.96 
0.12 
0.01 

-0.07 
-0.07 
0.07 
0.07 

-0.21 
-0.21 
0.21 
0.21 

-0.02 
0.00 
0.01 

-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-1.44 
-0.05 
0.03 
0.08 
0.08 

-0.08 
-0.08 
0.46 
0.46 

-0.46 
-0.46 

-0.03 
-0.00 
0.02 

-0.04 
-0.05 
0.04 
0.05 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

1.12 
0.04 

-0.08 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

-0.54 
-0.54 
0.54 
0.54 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

25.63 
10.02 
22.68 
-0.21 
-0.24 
0.21 
0.24 

-0.35 
-0.34 
0.35 
0.34 

-0.04 
0.04 
0.17 

-0.11 
-0.11 
0.11 
0.11 

-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 

0.47 
0.09 
0.06 

-0.06 
-0.07 
0.06 
0.07 

-0.90 
-0.90 
0.90 
0.90 

-0.02 
0.04 
0.17 

-0.11 
-0.12 
0.11 
0.12 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

0.25 
0.04 

-0.07 
-0.05 
-0.05 
0.05 
0.05 

-0.76 
-0.76 
0.76 
0.76 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

24.55 
10.02 
22.68 
-0.21 
-0.24 
0.21 
0.24 

-0.35 
-0.34 
0.35 
0.34 

0.00 
-0.05 
-0.24 
0.16 
0.18 

-0.16 
-0.18 
0.02 
0.01 

-0.02 
-0.01 

-0.12 
0.00 
0.22 
0.05 
0.05 

-0.05 
-0.05 
0.93 
0.93 

-0.93 
-0.93 

-0.02 
0.04 
0.17 

-0.11 
-0.12 
0.11 
0.12 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

0.25 
0.04 

-0.07 
-0.05 
-0.05 
0.05 
0.05 

-0.76 
-0.76 
0.76 
0.76 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

47.77 
19.65 
34.93 
-0.33 
-0.37 
0.33 
0.37 

-0.41 
-0.39 
0.41 
0.39 

-0.03 
0.03 
0.10 

-0.13 
-0.14 
0.13 
0.14 

-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 

0.86 
0.19 
0.31 

-0.05 
-0.04 
0.05 
0.04 

-0.99 
-0.99 
0.99 
0.99 

-0.02 
0.03 
0.07 

-0.13 
-0.15 
0.13 
0.15 

-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 

0.75 
0.16 
0.29 

-0.04 
-0.03 
0.04 
0.03 

-0.85 
-0.85 
0.85 
0.85 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

46.69 
19.65 
34.93 
-0.33 
-0.37 
0.33 
0.37 

-0.41 
-0.39 
0.41 
0.39 

0.03 
-0.03 
-0.08 
0.20 
0.23 

-0.20 
-0.23 
0.02 
0.01 

-0.02 
-0.01 

-0.92 
-0.20 
-0.38 
0.04 
0.02 

-0.04 
-0.02 
1.05 
1.06 

-1.05 
-1.06 

-0.02 
0.03 
0.07 

-0.13 
-0.15 
0.13 
0.15 

-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 

0.75 
0.16 
0.29 

-0.04 
-0.03 
0.04 
0.03 

-0.85 
-0.85 
0.85 
0.85 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

69.97 
29.32 
47.25 
-0.46 
-0.52 
0.46 
0.52 

-0.47 
-0.45 
0.47 
0.45 

-0.03 
0.04 
0.13 

-0.16 
-0.18 
0.16 
0.18 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

0.82 
0.15 
0.22 

-0.03 
-0.00 
0.03 
0.00 

-1.10 
-1.11 
1.10 
1.11 

-0.03 
0.03 
0.11 

-0.16 
-0.18 
0.16 
0.18 

-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

0.63 
0.12 
0.18 

-0.03 
-0.00 
0.03 
0.00 

-0.92 
-0.93 
0.92 
0.93 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

68.89 
29.32 
47.25 
-0.46 
-0.52 
0.46 
0.52 

-0.47 
-0.45 
0.47 
0.45 

0.03 
-0.03 
-0.13 
0.22 
0.26 

-0.22 
-0.26 
0.03 
0.01 

-0.03 
-0.01 

-0.69 
-0.15 
-0.20 
0.04 
0.00 

-0.04 
-0.00 
1.10 
1.12 

-1.10 
-1.12 

-0.03 
0.03 
0.11 

-0.16 
-0.18 
0.16 
0.18 

-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

0.63 
0.12 
0.18 

-0.03 
-0.00 
0.03 
0.00 

-0.92 
-0.93 
0.92 
0.93 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 3 30x60  7.00/9.60  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

92.30 
39.05 
59.67 
-0.62 
-0.71 
0.62 
0.71 

-0.53 
-0.50 
0.53 
0.50 

0.00 
0.03 
0.10 

-0.21 
-0.24 
0.21 
0.24 

-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

0.65 
0.11 
0.18 

-0.04 
-0.00 
0.04 
0.00 

-1.09 
-1.10 
1.09 
1.10 

-0.01 
0.02 
0.08 

-0.17 
-0.20 
0.17 
0.20 

-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

0.48 
0.09 
0.14 

-0.02 
0.02 
0.02 

-0.02 
-0.83 
-0.84 
0.83 
0.84 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

91.13 
39.05 
59.67 
-0.62 
-0.71 
0.62 
0.71 

-0.53 
-0.50 
0.53 
0.50 

0.03 
-0.03 
-0.11 
0.23 
0.27 

-0.23 
-0.27 
0.03 
0.02 

-0.03 
-0.02 

-0.59 
-0.11 
-0.18 
0.01 

-0.04 
-0.01 
0.04 
1.07 
1.09 

-1.07 
-1.09 

-0.01 
0.02 
0.08 

-0.17 
-0.20 
0.17 
0.20 

-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

0.48 
0.09 
0.14 

-0.02 
0.02 
0.02 

-0.02 
-0.83 
-0.84 
0.83 
0.84 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 2 30x60  4.00/6.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

114.70 
48.86 
72.25 
-0.75 
-0.87 
0.75 
0.87 

-0.58 
-0.54 
0.58 
0.54 

-0.06 
0.04 
0.15 

-0.22 
-0.24 
0.22 
0.24 

-0.05 
-0.04 
0.05 
0.04 

0.84 
0.08 
0.15 

-0.11 
-0.08 
0.11 
0.08 

-1.23 
-1.24 
1.23 
1.24 

-0.05 
0.03 
0.11 

-0.17 
-0.20 
0.17 
0.20 

-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 

0.54 
0.07 
0.12 

-0.04 
-0.00 
0.04 
0.00 

-0.94 
-0.95 
0.94 
0.95 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

113.62 
48.86 
72.25 
-0.75 
-0.87 
0.75 
0.87 

-0.58 
-0.54 
0.58 
0.54 

0.06 
-0.03 
-0.11 
0.20 
0.24 

-0.20 
-0.24 
0.03 
0.01 

-0.03 
-0.01 

-0.45 
-0.08 
-0.13 
-0.01 
-0.08 
0.01 
0.08 
1.02 
1.04 

-1.02 
-1.04 

-0.05 
0.03 
0.11 

-0.17 
-0.20 
0.17 
0.20 

-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 

0.54 
0.07 
0.12 

-0.04 
-0.00 
0.04 
0.00 

-0.94 
-0.95 
0.94 
0.95 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 1 30x60  0.00/3.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

137.48 
58.78 
84.98 
-0.93 
-1.08 
0.93 
1.08 

-0.61 
-0.56 
0.61 
0.56 

0.15 
0.04 
0.07 

-0.48 
-0.59 
0.48 
0.59 

-0.06 
-0.02 
0.06 
0.02 

0.11 
-0.03 
-0.02 
0.30 
0.46 

-0.30 
-0.46 
-1.01 
-1.07 
1.01 
1.07 

0.04 
0.02 
0.05 

-0.19 
-0.24 
0.19 
0.24 

-0.02 
-0.00 
0.02 
0.00 

0.05 
-0.01 
-0.01 
0.20 
0.29 

-0.20 
-0.29 
-0.49 
-0.52 
0.49 
0.52 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

135.95 
58.78 
84.98 
-0.93 
-1.08 
0.93 
1.08 

-0.61 
-0.56 
0.61 
0.56 

0.01 
-0.03 
-0.09 
0.18 
0.23 

-0.18 
-0.23 
0.00 

-0.02 
-0.00 
0.02 

-0.05 
0.01 

-0.00 
-0.37 
-0.54 
0.37 
0.54 
0.65 
0.71 

-0.65 
-0.71 

0.04 
0.02 
0.05 

-0.19 
-0.24 
0.19 
0.24 

-0.02 
-0.00 
0.02 
0.00 

0.05 
-0.01 
-0.01 
0.20 
0.29 

-0.20 
-0.29 
-0.49 
-0.52 
0.49 
0.52 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
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Pàgina 12 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

  

PB 30x60 -1.00/-0.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

158.98 
68.67 

104.61 
-1.03 
-1.20 
1.03 
1.20 

-0.65 
-0.59 
0.65 
0.59 

-0.28 
-0.04 
-0.02 
-1.27 
-1.59 
1.27 
1.59 

-0.12 
-0.01 
0.12 
0.01 

1.69 
0.31 
0.33 
0.87 
1.26 

-0.87 
-1.26 
-1.18 
-1.31 
1.18 
1.31 

-0.99 
-0.10 
-0.01 
-1.19 
-1.50 
1.19 
1.50 

-0.08 
0.03 
0.08 

-0.03 

1.98 
0.29 
0.06 
1.08 
1.56 

-1.08 
-1.56 
-1.00 
-1.16 
1.00 
1.16 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

158.80 
68.67 

104.61 
-1.03 
-1.20 
1.03 
1.20 

-0.65 
-0.59 
0.65 
0.59 

0.12 
-0.00 
-0.02 
-0.80 
-0.99 
0.80 
0.99 

-0.09 
-0.02 
0.09 
0.02 

0.90 
0.19 
0.31 
0.44 
0.64 

-0.44 
-0.64 
-0.78 
-0.85 
0.78 
0.85 

-0.99 
-0.10 
-0.01 
-1.19 
-1.50 
1.19 
1.50 

-0.08 
0.03 
0.08 

-0.03 

1.98 
0.29 
0.06 
1.08 
1.56 

-1.08 
-1.56 
-1.00 
-1.16 
1.00 
1.16 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P7 PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

22.21 
6.48 

14.19 
0.09 
0.18 

-0.09 
-0.18 
-1.35 
-1.38 
1.35 
1.38 

-0.40 
-0.29 
-0.44 
-0.39 
-0.47 
0.39 
0.47 

-0.13 
-0.10 
0.13 
0.10 

3.86 
2.42 
4.31 

-0.26 
-0.34 
0.26 
0.34 

-0.55 
-0.52 
0.55 
0.52 

-0.30 
-0.21 
-0.35 
-0.29 
-0.35 
0.29 
0.35 

-0.09 
-0.07 
0.09 
0.07 

2.76 
1.70 
3.25 

-0.19 
-0.24 
0.19 
0.24 

-0.40 
-0.38 
0.40 
0.38 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

21.13 
6.48 

14.19 
0.09 
0.18 

-0.09 
-0.18 
-1.35 
-1.38 
1.35 
1.38 

0.32 
0.22 
0.40 
0.30 
0.37 

-0.30 
-0.37 
0.09 
0.06 

-0.09 
-0.06 

-2.77 
-1.65 
-3.50 
0.19 
0.24 

-0.19 
-0.24 
0.42 
0.40 

-0.42 
-0.40 

-0.30 
-0.21 
-0.35 
-0.29 
-0.35 
0.29 
0.35 

-0.09 
-0.07 
0.09 
0.07 

2.76 
1.70 
3.25 

-0.19 
-0.24 
0.19 
0.24 

-0.40 
-0.38 
0.40 
0.38 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

41.94 
10.34 
17.12 
-0.39 
-0.32 
0.39 
0.32 

-2.49 
-2.52 
2.49 
2.52 

-0.16 
-0.20 
-0.18 
-0.45 
-0.55 
0.45 
0.55 

-0.16 
-0.12 
0.16 
0.12 

3.04 
2.03 
2.56 

-0.18 
-0.23 
0.18 
0.23 

-0.50 
-0.48 
0.50 
0.48 

-0.13 
-0.17 
-0.14 
-0.42 
-0.51 
0.42 
0.51 

-0.14 
-0.10 
0.14 
0.10 

2.54 
1.71 
2.12 

-0.14 
-0.18 
0.14 
0.18 

-0.44 
-0.43 
0.44 
0.43 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

40.86 
10.34 
17.12 
-0.39 
-0.32 
0.39 
0.32 

-2.49 
-2.52 
2.49 
2.52 

0.15 
0.20 
0.17 
0.55 
0.67 

-0.55 
-0.67 
0.17 
0.13 

-0.17 
-0.13 

-3.06 
-2.08 
-2.53 
0.17 
0.21 

-0.17 
-0.21 
0.56 
0.55 

-0.56 
-0.55 

-0.13 
-0.17 
-0.14 
-0.42 
-0.51 
0.42 
0.51 

-0.14 
-0.10 
0.14 
0.10 

2.54 
1.71 
2.12 

-0.14 
-0.18 
0.14 
0.18 

-0.44 
-0.43 
0.44 
0.43 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

64.38 
15.27 
23.12 
-0.85 
-0.80 
0.85 
0.80 

-3.81 
-3.84 
3.81 
3.84 

-0.16 
-0.21 
-0.20 
-0.60 
-0.74 
0.60 
0.74 

-0.20 
-0.15 
0.20 
0.15 

2.58 
1.97 
2.55 

-0.43 
-0.54 
0.43 
0.54 

-0.63 
-0.59 
0.63 
0.59 

-0.13 
-0.17 
-0.17 
-0.52 
-0.65 
0.52 
0.65 

-0.17 
-0.12 
0.17 
0.12 

2.21 
1.64 
2.13 

-0.29 
-0.37 
0.29 
0.37 

-0.52 
-0.49 
0.52 
0.49 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

63.30 
15.27 
23.12 
-0.85 
-0.80 
0.85 
0.80 

-3.81 
-3.84 
3.81 
3.84 

0.16 
0.20 
0.20 
0.65 
0.81 

-0.65 
-0.81 
0.20 
0.15 

-0.20 
-0.15 

-2.72 
-1.96 
-2.56 
0.28 
0.34 

-0.28 
-0.34 
0.62 
0.60 

-0.62 
-0.60 

-0.13 
-0.17 
-0.17 
-0.52 
-0.65 
0.52 
0.65 

-0.17 
-0.12 
0.17 
0.12 

2.21 
1.64 
2.13 

-0.29 
-0.37 
0.29 
0.37 

-0.52 
-0.49 
0.52 
0.49 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 3 30x60  7.00/9.60  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

89.51 
20.76 
29.90 
-0.57 
-0.35 
0.57 
0.35 

-4.99 
-5.07 
4.99 
5.07 

-0.07 
-0.17 
-0.16 
-0.64 
-0.79 
0.64 
0.79 

-0.20 
-0.14 
0.20 
0.14 

2.43 
1.76 
2.23 

-0.27 
-0.33 
0.27 
0.33 

-0.64 
-0.61 
0.64 
0.61 

-0.07 
-0.14 
-0.13 
-0.52 
-0.65 
0.52 
0.65 

-0.16 
-0.11 
0.16 
0.11 

1.74 
1.37 
1.73 

-0.27 
-0.33 
0.27 
0.33 

-0.49 
-0.47 
0.49 
0.47 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

88.34 
20.76 
29.90 
-0.57 
-0.35 
0.57 
0.35 

-4.99 
-5.07 
4.99 
5.07 

0.12 
0.19 
0.17 
0.72 
0.90 

-0.72 
-0.90 
0.21 
0.15 

-0.21 
-0.15 

-2.09 
-1.79 
-2.26 
0.43 
0.52 

-0.43 
-0.52 
0.64 
0.60 

-0.64 
-0.60 

-0.07 
-0.14 
-0.13 
-0.52 
-0.65 
0.52 
0.65 

-0.16 
-0.11 
0.16 
0.11 

1.74 
1.37 
1.73 

-0.27 
-0.33 
0.27 
0.33 

-0.49 
-0.47 
0.49 
0.47 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 2 30x60  4.00/6.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

115.10 
26.25 
36.82 
-1.39 
-1.26 
1.39 
1.26 

-6.52 
-6.57 
6.52 
6.57 

-0.04 
-0.21 
-0.18 
-0.84 
-1.05 
0.84 
1.05 

-0.28 
-0.21 
0.28 
0.21 

1.23 
1.89 
2.32 

-0.54 
-0.69 
0.54 
0.69 

-0.64 
-0.59 
0.64 
0.59 

-0.06 
-0.17 
-0.15 
-0.66 
-0.83 
0.66 
0.83 

-0.21 
-0.15 
0.21 
0.15 

1.32 
1.56 
1.92 

-0.29 
-0.36 
0.29 
0.36 

-0.46 
-0.44 
0.46 
0.44 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

114.02 
26.25 
36.82 
-1.39 
-1.26 
1.39 
1.26 

-6.52 
-6.57 
6.52 
6.57 

0.09 
0.19 
0.17 
0.75 
0.94 

-0.75 
-0.94 
0.22 
0.16 

-0.22 
-0.16 

-1.93 
-1.84 
-2.30 
0.15 
0.18 

-0.15 
-0.18 
0.47 
0.46 

-0.47 
-0.46 

-0.06 
-0.17 
-0.15 
-0.66 
-0.83 
0.66 
0.83 

-0.21 
-0.15 
0.21 
0.15 

1.32 
1.56 
1.92 

-0.29 
-0.36 
0.29 
0.36 

-0.46 
-0.44 
0.46 
0.44 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 1 30x60  0.00/3.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

150.36 
33.83 
46.27 
-1.37 
-1.11 
1.37 
1.11 

-7.97 
-8.07 
7.97 
8.07 

0.29 
-0.04 
-0.05 
-0.90 
-1.14 
0.90 
1.14 

-0.15 
-0.07 
0.15 
0.07 

-0.09 
0.72 
1.09 
0.05 
0.12 

-0.05 
-0.12 
-0.76 
-0.79 
0.76 
0.79 

0.11 
-0.05 
-0.05 
-0.46 
-0.58 
0.46 
0.58 

-0.08 
-0.04 
0.08 
0.04 

-0.17 
0.52 
0.72 

-0.00 
0.02 
0.00 

-0.02 
-0.31 
-0.32 
0.31 
0.32 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

148.83 
33.83 
46.27 
-1.37 
-1.11 
1.37 
1.11 

-7.97 
-8.07 
7.97 
8.07 

-0.08 
0.12 
0.11 
0.66 
0.85 

-0.66 
-0.85 
0.12 
0.05 

-0.12 
-0.05 

0.48 
-1.06 
-1.35 
0.06 
0.04 

-0.06 
-0.04 
0.28 
0.28 

-0.28 
-0.28 

0.11 
-0.05 
-0.05 
-0.46 
-0.58 
0.46 
0.58 

-0.08 
-0.04 
0.08 
0.04 

-0.17 
0.52 
0.72 

-0.00 
0.02 
0.00 

-0.02 
-0.31 
-0.32 
0.31 
0.32 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PB 30x60 -1.00/-0.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

180.80 
41.28 
59.66 
-1.64 
-1.36 
1.64 
1.36 

-9.66 
-9.77 
9.66 
9.77 

-0.43 
-0.09 
-0.11 
-1.65 
-2.15 
1.65 
2.15 

-0.17 
0.00 
0.17 

-0.00 

1.89 
0.57 
0.94 
0.88 
1.27 

-0.88 
-1.27 
-1.11 
-1.25 
1.11 
1.25 

-1.20 
-0.25 
-0.43 
-0.86 
-1.17 
0.86 
1.17 

-0.02 
0.08 
0.02 

-0.08 

4.61 
3.81 
8.19 
1.18 
1.61 

-1.18 
-1.61 
-0.14 
-0.29 
0.14 
0.29 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

180.62 
41.28 
59.66 
-1.64 
-1.36 
1.64 
1.36 

-9.66 
-9.77 
9.66 
9.77 

0.05 
0.01 
0.06 

-1.31 
-1.69 
1.31 
1.69 

-0.16 
-0.03 
0.16 
0.03 

0.05 
-0.95 
-2.33 
0.41 
0.62 

-0.41 
-0.62 
-1.06 
-1.13 
1.06 
1.13 

-1.20 
-0.25 
-0.43 
-0.86 
-1.17 
0.86 
1.17 

-0.02 
0.08 
0.02 

-0.08 

4.61 
3.81 
8.19 
1.18 
1.61 

-1.18 
-1.61 
-0.14 
-0.29 
0.14 
0.29 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 



 

 

Esforços i armats de pilars   

ESTRUCTURA RESI V04 Data: 14/08/16 
 

 

 

Pàgina 13 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P8 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

11.98 
4.15 
2.09 
1.18 
1.07 

-1.18 
-1.07 
0.05 
0.09 

-0.05 
-0.09 

1.29 
0.58 
0.74 

-0.59 
-0.50 
0.59 
0.50 
0.10 
0.06 

-0.10 
-0.06 

-0.92 
-0.88 
-1.48 
-0.31 
-0.47 
0.31 
0.47 

-0.85 
-0.78 
0.85 
0.78 

0.92 
0.41 
0.50 

-0.42 
-0.36 
0.42 
0.36 
0.07 
0.04 

-0.07 
-0.04 

-0.63 
-0.71 
-0.82 
-0.20 
-0.33 
0.20 
0.33 

-0.63 
-0.58 
0.63 
0.58 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

10.90 
4.15 
2.09 
1.18 
1.07 

-1.18 
-1.07 
0.05 
0.09 

-0.05 
-0.09 

-0.92 
-0.41 
-0.46 
0.43 
0.37 

-0.43 
-0.37 
-0.06 
-0.04 
0.06 
0.04 

0.60 
0.83 
0.48 
0.18 
0.31 

-0.18 
-0.31 
0.68 
0.62 

-0.68 
-0.62 

0.92 
0.41 
0.50 

-0.42 
-0.36 
0.42 
0.36 
0.07 
0.04 

-0.07 
-0.04 

-0.63 
-0.71 
-0.82 
-0.20 
-0.33 
0.20 
0.33 

-0.63 
-0.58 
0.63 
0.58 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

20.91 
7.21 

10.53 
2.89 
2.63 

-2.89 
-2.63 
0.15 
0.25 

-0.15 
-0.25 

0.94 
0.40 
0.58 

-0.59 
-0.51 
0.59 
0.51 
0.11 
0.08 

-0.11 
-0.08 

-0.50 
-0.42 
-1.39 
-0.17 
-0.26 
0.17 
0.26 

-0.56 
-0.52 
0.56 
0.52 

0.81 
0.36 
0.53 

-0.49 
-0.42 
0.49 
0.42 
0.09 
0.07 

-0.09 
-0.07 

-0.35 
-0.30 
-1.39 
-0.16 
-0.24 
0.16 
0.24 

-0.46 
-0.43 
0.46 
0.43 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

19.83 
7.21 

10.53 
2.89 
2.63 

-2.89 
-2.63 
0.15 
0.25 

-0.15 
-0.25 

-1.01 
-0.46 
-0.69 
0.58 
0.50 

-0.58 
-0.50 
-0.11 
-0.08 
0.11 
0.08 

0.33 
0.29 
1.95 
0.22 
0.32 

-0.22 
-0.32 
0.55 
0.52 

-0.55 
-0.52 

0.81 
0.36 
0.53 

-0.49 
-0.42 
0.49 
0.42 
0.09 
0.07 

-0.09 
-0.07 

-0.35 
-0.30 
-1.39 
-0.16 
-0.24 
0.16 
0.24 

-0.46 
-0.43 
0.46 
0.43 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

31.80 
11.51 
14.93 
4.68 
4.26 

-4.68 
-4.26 
0.26 
0.42 

-0.26 
-0.42 

0.79 
0.31 
0.41 

-0.61 
-0.52 
0.61 
0.52 
0.10 
0.07 

-0.10 
-0.07 

-0.52 
-0.52 
-0.84 
-0.23 
-0.35 
0.23 
0.35 

-0.66 
-0.62 
0.66 
0.62 

0.66 
0.25 
0.34 

-0.51 
-0.43 
0.51 
0.43 
0.09 
0.06 

-0.09 
-0.06 

-0.45 
-0.45 
-0.64 
-0.25 
-0.36 
0.25 
0.36 

-0.60 
-0.55 
0.60 
0.55 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

30.72 
11.51 
14.93 
4.68 
4.26 

-4.68 
-4.26 
0.26 
0.42 

-0.26 
-0.42 

-0.80 
-0.30 
-0.40 
0.61 
0.52 

-0.61 
-0.52 
-0.10 
-0.07 
0.10 
0.07 

0.55 
0.55 
0.70 
0.36 
0.52 

-0.36 
-0.52 
0.77 
0.71 

-0.77 
-0.71 

0.66 
0.25 
0.34 

-0.51 
-0.43 
0.51 
0.43 
0.09 
0.06 

-0.09 
-0.06 

-0.45 
-0.45 
-0.64 
-0.25 
-0.36 
0.25 
0.36 

-0.60 
-0.55 
0.60 
0.55 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

43.05 
15.99 
19.55 
6.56 
5.96 

-6.56 
-5.96 
0.40 
0.63 

-0.40 
-0.63 

0.75 
0.30 
0.41 

-0.64 
-0.54 
0.64 
0.54 
0.10 
0.07 

-0.10 
-0.07 

-0.60 
-0.55 
-1.08 
-0.29 
-0.42 
0.29 
0.42 

-0.73 
-0.68 
0.73 
0.68 

0.63 
0.25 
0.34 

-0.52 
-0.44 
0.52 
0.44 
0.08 
0.05 

-0.08 
-0.05 

-0.51 
-0.45 
-0.90 
-0.30 
-0.42 
0.30 
0.42 

-0.62 
-0.58 
0.62 
0.58 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

41.97 
15.99 
19.55 
6.56 
5.96 

-6.56 
-5.96 
0.40 
0.63 

-0.40 
-0.63 

-0.76 
-0.30 
-0.41 
0.61 
0.51 

-0.61 
-0.51 
-0.10 
-0.06 
0.10 
0.06 

0.62 
0.52 
1.07 
0.43 
0.58 

-0.43 
-0.58 
0.76 
0.71 

-0.76 
-0.71 

0.63 
0.25 
0.34 

-0.52 
-0.44 
0.52 
0.44 
0.08 
0.05 

-0.08 
-0.05 

-0.51 
-0.45 
-0.90 
-0.30 
-0.42 
0.30 
0.42 

-0.62 
-0.58 
0.62 
0.58 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 3 30x60  7.00/9.60  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

54.93 
20.70 
24.45 
8.39 
7.59 

-8.39 
-7.59 
0.58 
0.88 

-0.58 
-0.88 

0.55 
0.21 
0.30 

-0.55 
-0.45 
0.55 
0.45 
0.08 
0.05 

-0.08 
-0.05 

-0.54 
-0.51 
-0.93 
-0.38 
-0.52 
0.38 
0.52 

-0.77 
-0.72 
0.77 
0.72 

0.45 
0.17 
0.24 

-0.42 
-0.34 
0.42 
0.34 
0.06 
0.04 

-0.06 
-0.04 

-0.50 
-0.41 
-0.75 
-0.33 
-0.45 
0.33 
0.45 

-0.58 
-0.54 
0.58 
0.54 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

53.76 
20.70 
24.45 
8.39 
7.59 

-8.39 
-7.59 
0.58 
0.88 

-0.58 
-0.88 

-0.61 
-0.23 
-0.33 
0.54 
0.44 

-0.54 
-0.44 
-0.08 
-0.05 
0.08 
0.05 

0.77 
0.56 
1.01 
0.48 
0.64 

-0.48 
-0.64 
0.74 
0.69 

-0.74 
-0.69 

0.45 
0.17 
0.24 

-0.42 
-0.34 
0.42 
0.34 
0.06 
0.04 

-0.06 
-0.04 

-0.50 
-0.41 
-0.75 
-0.33 
-0.45 
0.33 
0.45 

-0.58 
-0.54 
0.58 
0.54 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 2 30x60  4.00/6.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

67.45 
25.73 
29.70 
10.10 
9.10 

-10.10 
-9.10 
0.81 
1.18 

-0.81 
-1.18 

0.51 
0.18 
0.28 

-0.58 
-0.48 
0.58 
0.48 
0.08 
0.04 

-0.08 
-0.04 

-1.03 
-0.74 
-1.33 
-0.50 
-0.68 
0.50 
0.68 

-0.88 
-0.81 
0.88 
0.81 

0.42 
0.15 
0.23 

-0.44 
-0.36 
0.44 
0.36 
0.06 
0.03 

-0.06 
-0.03 

-0.86 
-0.57 
-1.03 
-0.41 
-0.54 
0.41 
0.54 

-0.63 
-0.59 
0.63 
0.59 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

66.37 
25.73 
29.70 
10.10 
9.10 

-10.10 
-9.10 
0.81 
1.18 

-0.81 
-1.18 

-0.50 
-0.18 
-0.28 
0.48 
0.38 

-0.48 
-0.38 
-0.07 
-0.03 
0.07 
0.03 

1.04 
0.63 
1.14 
0.47 
0.61 

-0.47 
-0.61 
0.65 
0.60 

-0.65 
-0.60 

0.42 
0.15 
0.23 

-0.44 
-0.36 
0.44 
0.36 
0.06 
0.03 

-0.06 
-0.03 

-0.86 
-0.57 
-1.03 
-0.41 
-0.54 
0.41 
0.54 

-0.63 
-0.59 
0.63 
0.59 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 1 30x60  0.00/3.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

81.37 
31.11 
35.39 
11.30 
10.13 

-11.30 
-10.13 

1.03 
1.46 

-1.03 
-1.46 

0.12 
0.05 
0.09 

-0.22 
-0.15 
0.22 
0.15 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-0.57 
-0.52 
-0.83 
-0.64 
-0.82 
0.64 
0.82 

-0.95 
-0.89 
0.95 
0.89 

0.10 
0.04 
0.07 

-0.12 
-0.08 
0.12 
0.08 
0.01 

-0.00 
-0.01 
0.00 

-0.54 
-0.34 
-0.56 
-0.26 
-0.33 
0.26 
0.33 

-0.38 
-0.36 
0.38 
0.36 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

79.84 
31.11 
35.39 
11.30 
10.13 

-11.30 
-10.13 

1.03 
1.46 

-1.03 
-1.46 

-0.22 
-0.08 
-0.14 
0.19 
0.12 

-0.19 
-0.12 
-0.02 
0.00 
0.02 

-0.00 

1.27 
0.63 
1.07 
0.24 
0.30 

-0.24 
-0.30 
0.36 
0.34 

-0.36 
-0.34 

0.10 
0.04 
0.07 

-0.12 
-0.08 
0.12 
0.08 
0.01 

-0.00 
-0.01 
0.00 

-0.54 
-0.34 
-0.56 
-0.26 
-0.33 
0.26 
0.33 

-0.38 
-0.36 
0.38 
0.36 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PB 30x60 -1.00/-0.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

99.29 
38.92 
48.00 
11.81 
10.52 

-11.81 
-10.52 

1.14 
1.61 

-1.14 
-1.61 

0.27 
0.09 
0.15 

-0.30 
-0.17 
0.30 
0.17 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

0.68 
-0.12 
-0.17 
-0.97 
-1.36 
0.97 
1.36 

-1.42 
-1.28 
1.42 
1.28 

0.96 
0.43 
0.79 

-0.48 
-0.25 
0.48 
0.25 
0.04 

-0.03 
-0.04 
0.03 

-5.21 
-4.09 
-5.39 
-0.64 
-1.00 
0.64 
1.00 

-0.99 
-0.87 
0.99 
0.87 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

99.11 
38.92 
48.00 
11.81 
10.52 

-11.81 
-10.52 

1.14 
1.61 

-1.14 
-1.61 

-0.12 
-0.08 
-0.17 
-0.11 
-0.07 
0.11 
0.07 
0.00 

-0.01 
-0.00 
0.01 

2.76 
1.52 
1.99 

-0.71 
-0.96 
0.71 
0.96 

-1.02 
-0.93 
1.02 
0.93 

0.96 
0.43 
0.79 

-0.48 
-0.25 
0.48 
0.25 
0.04 

-0.03 
-0.04 
0.03 

-5.21 
-4.09 
-5.39 
-0.64 
-1.00 
0.64 
1.00 

-0.99 
-0.87 
0.99 
0.87 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 



 

 

Esforços i armats de pilars   

ESTRUCTURA RESI V04 Data: 14/08/16 
 

 

 

Pàgina 14 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P9 BADALTOT 30x60 22.20/23.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

0.17 
0.10 

-0.10 
0.78 
0.90 

-0.78 
-0.90 
0.63 
0.58 

-0.63 
-0.58 

1.42 
0.32 
0.27 

-0.91 
-0.98 
0.91 
0.98 

-0.37 
-0.33 
0.37 
0.33 

2.90 
0.89 
0.57 

-0.52 
-0.74 
0.52 
0.74 

-0.76 
-0.69 
0.76 
0.69 

1.87 
0.42 
0.42 

-1.22 
-1.32 
1.22 
1.32 

-0.62 
-0.57 
0.62 
0.57 

2.78 
0.74 
0.56 

-0.79 
-1.06 
0.79 
1.06 

-0.98 
-0.88 
0.98 
0.88 

-0.02 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-0.28 
0.10 

-0.10 
0.78 
0.90 

-0.78 
-0.90 
0.63 
0.58 

-0.63 
-0.58 

-0.46 
-0.10 
-0.15 
0.31 
0.34 

-0.31 
-0.34 
0.25 
0.24 

-0.25 
-0.24 

0.12 
0.14 
0.01 
0.27 
0.32 

-0.27 
-0.32 
0.21 
0.19 

-0.21 
-0.19 

1.87 
0.42 
0.42 

-1.22 
-1.32 
1.22 
1.32 

-0.62 
-0.57 
0.62 
0.57 

2.78 
0.74 
0.56 

-0.79 
-1.06 
0.79 
1.06 

-0.98 
-0.88 
0.98 
0.88 

-0.02 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

  

SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

7.06 
2.25 
0.72 
1.93 
2.16 

-1.93 
-2.16 
0.88 
0.78 

-0.88 
-0.78 

0.67 
0.04 
0.04 

-0.66 
-0.71 
0.66 
0.71 

-0.14 
-0.12 
0.14 
0.12 

4.92 
1.70 
2.64 

-1.42 
-1.71 
1.42 
1.71 

-1.16 
-1.04 
1.16 
1.04 

0.54 
0.02 
0.02 

-0.50 
-0.54 
0.50 
0.54 

-0.10 
-0.08 
0.10 
0.08 

4.31 
1.52 
1.92 

-1.21 
-1.46 
1.21 
1.46 

-0.98 
-0.87 
0.98 
0.87 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

5.98 
2.25 
0.72 
1.93 
2.16 

-1.93 
-2.16 
0.88 
0.78 

-0.88 
-0.78 

-0.62 
-0.02 
-0.00 
0.55 
0.59 

-0.55 
-0.59 
0.10 
0.09 

-0.10 
-0.09 

-5.43 
-1.93 
-1.96 
1.49 
1.79 

-1.49 
-1.79 
1.19 
1.06 

-1.19 
-1.06 

0.54 
0.02 
0.02 

-0.50 
-0.54 
0.50 
0.54 

-0.10 
-0.08 
0.10 
0.08 

4.31 
1.52 
1.92 

-1.21 
-1.46 
1.21 
1.46 

-0.98 
-0.87 
0.98 
0.87 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

13.21 
3.80 
5.45 
3.03 
3.32 

-3.03 
-3.32 
0.87 
0.74 

-0.87 
-0.74 

0.84 
0.09 
0.09 

-0.77 
-0.82 
0.77 
0.82 

-0.18 
-0.16 
0.18 
0.16 

4.86 
1.51 
2.67 

-1.23 
-1.51 
1.23 
1.51 

-1.10 
-0.99 
1.10 
0.99 

0.71 
0.07 
0.09 

-0.65 
-0.69 
0.65 
0.69 

-0.16 
-0.14 
0.16 
0.14 

4.05 
1.24 
2.46 

-1.02 
-1.27 
1.02 
1.27 

-0.93 
-0.84 
0.93 
0.84 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

12.13 
3.80 
5.45 
3.03 
3.32 

-3.03 
-3.32 
0.87 
0.74 

-0.87 
-0.74 

-0.87 
-0.09 
-0.12 
0.80 
0.85 

-0.80 
-0.85 
0.19 
0.17 

-0.19 
-0.17 

-4.87 
-1.47 
-3.24 
1.23 
1.53 

-1.23 
-1.53 
1.14 
1.03 

-1.14 
-1.03 

0.71 
0.07 
0.09 

-0.65 
-0.69 
0.65 
0.69 

-0.16 
-0.14 
0.16 
0.14 

4.05 
1.24 
2.46 

-1.02 
-1.27 
1.02 
1.27 

-0.93 
-0.84 
0.93 
0.84 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

19.35 
5.43 
7.61 
4.26 
4.65 

-4.26 
-4.65 
0.94 
0.77 

-0.94 
-0.77 

0.82 
0.08 
0.05 

-0.82 
-0.88 
0.82 
0.88 

-0.18 
-0.16 
0.18 
0.16 

4.92 
1.52 
2.04 

-1.46 
-1.80 
1.46 
1.80 

-1.22 
-1.10 
1.22 
1.10 

0.69 
0.07 
0.04 

-0.69 
-0.74 
0.69 
0.74 

-0.16 
-0.14 
0.16 
0.14 

4.12 
1.28 
1.66 

-1.25 
-1.54 
1.25 
1.54 

-1.05 
-0.94 
1.05 
0.94 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

18.27 
5.43 
7.61 
4.26 
4.65 

-4.26 
-4.65 
0.94 
0.77 

-0.94 
-0.77 

-0.83 
-0.08 
-0.05 
0.84 
0.91 

-0.84 
-0.91 
0.19 
0.17 

-0.19 
-0.17 

-4.97 
-1.56 
-1.95 
1.53 
1.89 

-1.53 
-1.89 
1.29 
1.16 

-1.29 
-1.16 

0.69 
0.07 
0.04 

-0.69 
-0.74 
0.69 
0.74 

-0.16 
-0.14 
0.16 
0.14 

4.12 
1.28 
1.66 

-1.25 
-1.54 
1.25 
1.54 

-1.05 
-0.94 
1.05 
0.94 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

25.57 
7.09 
9.96 
5.80 
6.36 

-5.80 
-6.36 
1.10 
0.87 

-1.10 
-0.87 

0.84 
0.08 
0.07 

-0.91 
-0.99 
0.91 
0.99 

-0.21 
-0.18 
0.21 
0.18 

4.96 
1.52 
2.16 

-1.81 
-2.24 
1.81 
2.24 

-1.41 
-1.26 
1.41 
1.26 

0.69 
0.07 
0.05 

-0.76 
-0.82 
0.76 
0.82 

-0.17 
-0.15 
0.17 
0.15 

4.07 
1.25 
1.79 

-1.52 
-1.87 
1.52 
1.87 

-1.17 
-1.05 
1.17 
1.05 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

24.49 
7.09 
9.96 
5.80 
6.36 

-5.80 
-6.36 
1.10 
0.87 

-1.10 
-0.87 

-0.82 
-0.08 
-0.06 
0.91 
0.99 

-0.91 
-0.99 
0.21 
0.18 

-0.21 
-0.18 

-4.81 
-1.49 
-2.14 
1.83 
2.26 

-1.83 
-2.26 
1.41 
1.26 

-1.41 
-1.26 

0.69 
0.07 
0.05 

-0.76 
-0.82 
0.76 
0.82 

-0.17 
-0.15 
0.17 
0.15 

4.07 
1.25 
1.79 

-1.52 
-1.87 
1.52 
1.87 

-1.17 
-1.05 
1.17 
1.05 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 3 30x60  7.00/9.60  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

32.22 
8.89 

12.48 
7.66 
8.46 

-7.66 
-8.46 
1.36 
1.05 

-1.36 
-1.05 

0.72 
0.07 
0.06 

-0.87 
-0.95 
0.87 
0.95 

-0.20 
-0.17 
0.20 
0.17 

4.29 
1.31 
1.83 

-1.92 
-2.38 
1.92 
2.38 

-1.44 
-1.27 
1.44 
1.27 

0.56 
0.06 
0.04 

-0.67 
-0.74 
0.67 
0.74 

-0.15 
-0.13 
0.15 
0.13 

3.32 
1.03 
1.44 

-1.52 
-1.88 
1.52 
1.88 

-1.10 
-0.97 
1.10 
0.97 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

31.05 
8.89 

12.48 
7.66 
8.46 

-7.66 
-8.46 
1.36 
1.05 

-1.36 
-1.05 

-0.74 
-0.07 
-0.06 
0.88 
0.96 

-0.88 
-0.96 
0.21 
0.18 

-0.21 
-0.18 

-4.35 
-1.37 
-1.91 
2.03 
2.50 

-2.03 
-2.50 
1.42 
1.25 

-1.42 
-1.25 

0.56 
0.06 
0.04 

-0.67 
-0.74 
0.67 
0.74 

-0.15 
-0.13 
0.15 
0.13 

3.32 
1.03 
1.44 

-1.52 
-1.88 
1.52 
1.88 

-1.10 
-0.97 
1.10 
0.97 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 2 30x60  4.00/6.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

39.07 
10.78 
15.15 
9.79 

10.92 
-9.79 

-10.92 
1.74 
1.31 

-1.74 
-1.31 

0.82 
0.09 
0.07 

-1.00 
-1.11 
1.00 
1.11 

-0.23 
-0.19 
0.23 
0.19 

4.76 
1.49 
2.10 

-2.53 
-3.14 
2.53 
3.14 

-1.71 
-1.49 
1.71 
1.49 

0.65 
0.07 
0.05 

-0.80 
-0.88 
0.80 
0.88 

-0.19 
-0.16 
0.19 
0.16 

3.72 
1.18 
1.67 

-2.00 
-2.47 
2.00 
2.47 

-1.30 
-1.13 
1.30 
1.13 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

37.99 
10.78 
15.15 
9.79 

10.92 
-9.79 

-10.92 
1.74 
1.31 

-1.74 
-1.31 

-0.74 
-0.07 
-0.06 
0.91 
1.02 

-0.91 
-1.02 
0.22 
0.18 

-0.22 
-0.18 

-4.17 
-1.35 
-1.91 
2.28 
2.80 

-2.28 
-2.80 
1.41 
1.22 

-1.41 
-1.22 

0.65 
0.07 
0.05 

-0.80 
-0.88 
0.80 
0.88 

-0.19 
-0.16 
0.19 
0.16 

3.72 
1.18 
1.67 

-2.00 
-2.47 
2.00 
2.47 

-1.30 
-1.13 
1.30 
1.13 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 1 30x60  0.00/3.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

47.33 
12.98 
18.28 
11.85 
13.34 

-11.85 
-13.34 

2.12 
1.57 

-2.12 
-1.57 

0.36 
0.04 
0.03 

-0.56 
-0.63 
0.56 
0.63 

-0.10 
-0.07 
0.10 
0.07 

2.16 
0.66 
1.00 

-1.41 
-1.76 
1.41 
1.76 

-1.26 
-1.13 
1.26 
1.13 

0.24 
0.02 
0.02 

-0.31 
-0.36 
0.31 
0.36 

-0.06 
-0.05 
0.06 
0.05 

1.38 
0.46 
0.68 

-0.85 
-1.06 
0.85 
1.06 

-0.62 
-0.55 
0.62 
0.55 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

45.80 
12.98 
18.28 
11.85 
13.34 

-11.85 
-13.34 

2.12 
1.57 

-2.12 
-1.57 

-0.46 
-0.05 
-0.04 
0.51 
0.58 

-0.51 
-0.58 
0.11 
0.09 

-0.11 
-0.09 

-2.55 
-0.90 
-1.30 
1.49 
1.83 

-1.49 
-1.83 
0.85 
0.74 

-0.85 
-0.74 

0.24 
0.02 
0.02 

-0.31 
-0.36 
0.31 
0.36 

-0.06 
-0.05 
0.06 
0.05 

1.38 
0.46 
0.68 

-0.85 
-1.06 
0.85 
1.06 

-0.62 
-0.55 
0.62 
0.55 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 



 

 

Esforços i armats de pilars   
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Pàgina 15 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

  

PB 30x60 -1.00/-0.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

54.53 
15.27 
22.70 
12.67 
14.34 

-12.67 
-14.34 

2.35 
1.73 

-2.35 
-1.73 

0.15 
0.01 
0.04 

-0.92 
-1.05 
0.92 
1.05 

-0.07 
-0.03 
0.07 
0.03 

1.66 
0.43 
0.68 

-1.06 
-1.47 
1.06 
1.47 

-1.45 
-1.31 
1.45 
1.31 

0.99 
0.10 
0.27 

-1.69 
-1.93 
1.69 
1.93 

-0.17 
-0.09 
0.17 
0.09 

7.90 
3.21 
5.93 

-1.91 
-2.55 
1.91 
2.55 

-1.45 
-1.23 
1.45 
1.23 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

54.35 
15.27 
22.70 
12.67 
14.34 

-12.67 
-14.34 

2.35 
1.73 

-2.35 
-1.73 

-0.25 
-0.03 
-0.07 
-0.24 
-0.28 
0.24 
0.28 

-0.00 
0.01 
0.00 

-0.01 

-1.50 
-0.85 
-1.69 
-0.30 
-0.45 
0.30 
0.45 

-0.87 
-0.82 
0.87 
0.82 

0.99 
0.10 
0.27 

-1.69 
-1.93 
1.69 
1.93 

-0.17 
-0.09 
0.17 
0.09 

7.90 
3.21 
5.93 

-1.91 
-2.55 
1.91 
2.55 

-1.45 
-1.23 
1.45 
1.23 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P10 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

1.79 
-0.10 
-0.30 
0.24 
0.17 

-0.24 
-0.17 
-0.54 
-0.51 
0.54 
0.51 

-0.25 
-0.13 
-0.33 
-0.10 
-0.11 
0.10 
0.11 

-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 

-0.24 
-0.25 
-0.38 
-0.38 
-0.69 
0.38 
0.69 

-1.46 
-1.34 
1.46 
1.34 

-0.08 
-0.04 
-0.11 
-0.03 
-0.04 
0.03 
0.04 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
-0.17 
-0.30 
-0.11 
-0.29 
0.11 
0.29 

-0.96 
-0.89 
0.96 
0.89 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.71 
-0.10 
-0.30 
0.24 
0.17 

-0.24 
-0.17 
-0.54 
-0.51 
0.54 
0.51 

-0.05 
-0.03 
-0.06 
-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-0.25 
0.16 
0.35 

-0.11 
0.02 
0.11 

-0.02 
0.84 
0.79 

-0.84 
-0.79 

-0.08 
-0.04 
-0.11 
-0.03 
-0.04 
0.03 
0.04 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
-0.17 
-0.30 
-0.11 
-0.29 
0.11 
0.29 

-0.96 
-0.89 
0.96 
0.89 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

9.95 
2.52 
6.41 
2.21 
2.47 

-2.21 
-2.47 
-0.28 
-0.38 
0.28 
0.38 

-0.43 
-0.27 
-0.54 
-0.07 
-0.07 
0.07 
0.07 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.65 
-0.23 
-0.36 
-1.08 
-1.55 
1.08 
1.55 

-1.73 
-1.56 
1.73 
1.56 

-0.37 
-0.24 
-0.53 
-0.08 
-0.08 
0.08 
0.08 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.49 
-0.17 
-0.23 
-0.90 
-1.29 
0.90 
1.29 

-1.43 
-1.28 
1.43 
1.28 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

8.87 
2.52 
6.41 
2.21 
2.47 

-2.21 
-2.47 
-0.28 
-0.38 
0.28 
0.38 

0.45 
0.30 
0.74 
0.12 
0.13 

-0.12 
-0.13 
0.02 
0.02 

-0.02 
-0.02 

0.53 
0.19 
0.19 
1.09 
1.55 

-1.09 
-1.55 
1.69 
1.52 

-1.69 
-1.52 

-0.37 
-0.24 
-0.53 
-0.08 
-0.08 
0.08 
0.08 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.49 
-0.17 
-0.23 
-0.90 
-1.29 
0.90 
1.29 

-1.43 
-1.28 
1.43 
1.28 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

18.84 
5.27 

10.67 
5.33 
6.22 

-5.33 
-6.22 
0.81 
0.47 

-0.81 
-0.47 

-0.34 
-0.21 
-0.30 
-0.09 
-0.10 
0.09 
0.10 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.70 
-0.25 
-0.55 
-1.24 
-1.77 
1.24 
1.77 

-1.94 
-1.75 
1.94 
1.75 

-0.27 
-0.18 
-0.23 
-0.10 
-0.12 
0.10 
0.12 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.58 
-0.21 
-0.47 
-1.08 
-1.53 
1.08 
1.53 

-1.65 
-1.49 
1.65 
1.49 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

17.76 
5.27 

10.67 
5.33 
6.22 

-5.33 
-6.22 
0.81 
0.47 

-0.81 
-0.47 

0.32 
0.21 
0.25 
0.16 
0.19 

-0.16 
-0.19 
0.02 
0.01 

-0.02 
-0.01 

0.68 
0.25 
0.57 
1.35 
1.91 

-1.35 
-1.91 
2.02 
1.82 

-2.02 
-1.82 

-0.27 
-0.18 
-0.23 
-0.10 
-0.12 
0.10 
0.12 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.58 
-0.21 
-0.47 
-1.08 
-1.53 
1.08 
1.53 

-1.65 
-1.49 
1.65 
1.49 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

28.10 
8.12 

15.18 
8.89 

10.54 
-8.89 

-10.54 
2.11 
1.51 

-2.11 
-1.51 

-0.38 
-0.24 
-0.39 
-0.11 
-0.12 
0.11 
0.12 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.84 
-0.27 
-0.58 
-1.42 
-1.99 
1.42 
1.99 

-2.11 
-1.90 
2.11 
1.90 

-0.31 
-0.20 
-0.33 
-0.12 
-0.14 
0.12 
0.14 

-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

-0.71 
-0.23 
-0.47 
-1.22 
-1.70 
1.22 
1.70 

-1.76 
-1.58 
1.76 
1.58 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

27.02 
8.12 

15.18 
8.89 

10.54 
-8.89 

-10.54 
2.11 
1.51 

-2.11 
-1.51 

0.37 
0.24 
0.39 
0.17 
0.21 

-0.17 
-0.21 
0.03 
0.02 

-0.03 
-0.02 

0.87 
0.27 
0.56 
1.51 
2.10 

-1.51 
-2.10 
2.11 
1.90 

-2.11 
-1.90 

-0.31 
-0.20 
-0.33 
-0.12 
-0.14 
0.12 
0.14 

-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

-0.71 
-0.23 
-0.47 
-1.22 
-1.70 
1.22 
1.70 

-1.76 
-1.58 
1.76 
1.58 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 3 30x60  7.00/9.60  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

37.90 
11.11 
19.93 
12.77 
15.23 

-12.77 
-15.23 

3.47 
2.58 

-3.47 
-2.58 

-0.27 
-0.19 
-0.30 
-0.17 
-0.19 
0.17 
0.19 

-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

-0.99 
-0.29 
-0.60 
-1.52 
-2.08 
1.52 
2.08 

-2.03 
-1.83 
2.03 
1.83 

-0.23 
-0.16 
-0.24 
-0.13 
-0.16 
0.13 
0.16 

-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

-0.80 
-0.22 
-0.46 
-1.20 
-1.64 
1.20 
1.64 

-1.56 
-1.41 
1.56 
1.41 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

36.73 
11.11 
19.93 
12.77 
15.23 

-12.77 
-15.23 

3.47 
2.58 

-3.47 
-2.58 

0.33 
0.22 
0.33 
0.18 
0.22 

-0.18 
-0.22 
0.03 
0.02 

-0.03 
-0.02 

1.08 
0.29 
0.61 
1.60 
2.18 

-1.60 
-2.18 
2.03 
1.83 

-2.03 
-1.83 

-0.23 
-0.16 
-0.24 
-0.13 
-0.16 
0.13 
0.16 

-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

-0.80 
-0.22 
-0.46 
-1.20 
-1.64 
1.20 
1.64 

-1.56 
-1.41 
1.56 
1.41 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 2 30x60  4.00/6.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

48.63 
14.36 
25.12 
17.14 
20.53 

-17.14 
-20.53 

4.96 
3.74 

-4.96 
-3.74 

-0.45 
-0.27 
-0.42 
-0.15 
-0.17 
0.15 
0.17 

-0.05 
-0.04 
0.05 
0.04 

-1.69 
-0.41 
-0.84 
-1.98 
-2.63 
1.98 
2.63 

-2.23 
-2.00 
2.23 
2.00 

-0.34 
-0.21 
-0.33 
-0.13 
-0.15 
0.13 
0.15 

-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 

-1.42 
-0.33 
-0.68 
-1.58 
-2.11 
1.58 
2.11 

-1.75 
-1.56 
1.75 
1.56 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

47.55 
14.36 
25.12 
17.14 
20.53 

-17.14 
-20.53 

4.96 
3.74 

-4.96 
-3.74 

0.37 
0.23 
0.36 
0.15 
0.18 

-0.15 
-0.18 
0.03 
0.01 

-0.03 
-0.01 

1.72 
0.39 
0.78 
1.82 
2.42 

-1.82 
-2.42 
1.97 
1.76 

-1.97 
-1.76 

-0.34 
-0.21 
-0.33 
-0.13 
-0.15 
0.13 
0.15 

-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 

-1.42 
-0.33 
-0.68 
-1.58 
-2.11 
1.58 
2.11 

-1.75 
-1.56 
1.75 
1.56 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 1 30x60  0.00/3.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

60.51 
17.85 
30.68 
21.14 
25.38 

-21.14 
-25.38 

6.11 
4.59 

-6.11 
-4.59 

-0.01 
-0.10 
-0.17 
-0.46 
-0.56 
0.46 
0.56 

-0.06 
-0.02 
0.06 
0.02 

-1.08 
-0.27 
-0.52 
-1.45 
-1.86 
1.45 
1.86 

-1.44 
-1.29 
1.44 
1.29 

-0.08 
-0.08 
-0.13 
-0.17 
-0.22 
0.17 
0.22 

-0.02 
-0.00 
0.02 
0.00 

-0.83 
-0.18 
-0.35 
-0.80 
-1.02 
0.80 
1.02 

-0.75 
-0.67 
0.75 
0.67 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

58.98 
17.85 
30.68 
21.14 
25.38 

-21.14 
-25.38 

6.11 
4.59 

-6.11 
-4.59 

0.27 
0.18 
0.28 
0.14 
0.18 

-0.14 
-0.18 
0.00 

-0.01 
-0.00 
0.01 

1.74 
0.35 
0.67 
1.25 
1.61 

-1.25 
-1.61 
1.12 
0.99 

-1.12 
-0.99 

-0.08 
-0.08 
-0.13 
-0.17 
-0.22 
0.17 
0.22 

-0.02 
-0.00 
0.02 
0.00 

-0.83 
-0.18 
-0.35 
-0.80 
-1.02 
0.80 
1.02 

-0.75 
-0.67 
0.75 
0.67 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 



 

 

Esforços i armats de pilars   
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Pàgina 16 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

  

PB 30x60 -1.00/-0.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

77.01 
22.52 
39.57 
26.49 
31.92 

-26.49 
-31.92 

7.12 
5.18 

-7.12 
-5.18 

-0.35 
-0.13 
-0.22 
-1.25 
-1.57 
1.25 
1.57 

-0.12 
-0.01 
0.12 
0.01 

0.23 
0.04 

-0.03 
-1.40 
-1.89 
1.40 
1.89 

-1.51 
-1.34 
1.51 
1.34 

-1.47 
-0.65 
-1.28 
-1.07 
-1.35 
1.07 
1.35 

-0.09 
0.01 
0.09 

-0.01 

-11.08 
-2.02 
-3.55 
-6.40 
-8.06 
6.40 
8.06 

-2.24 
-1.66 
2.24 
1.66 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

76.83 
22.52 
39.57 
26.49 
31.92 

-26.49 
-31.92 

7.12 
5.18 

-7.12 
-5.18 

0.23 
0.13 
0.29 

-0.83 
-1.03 
0.83 
1.03 

-0.08 
-0.01 
0.08 
0.01 

4.67 
0.84 
1.39 
1.16 
1.33 

-1.16 
-1.33 
-0.61 
-0.68 
0.61 
0.68 

-1.47 
-0.65 
-1.28 
-1.07 
-1.35 
1.07 
1.35 

-0.09 
0.01 
0.09 

-0.01 

-11.08 
-2.02 
-3.55 
-6.40 
-8.06 
6.40 
8.06 

-2.24 
-1.66 
2.24 
1.66 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P11 PLANTA TERRASSA 30x40 16.20/18.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

2.85 
0.82 
2.14 

-0.44 
-0.64 
0.44 
0.64 

-0.33 
-0.27 
0.33 
0.27 

-0.06 
-0.06 
-0.12 
0.11 
0.16 

-0.11 
-0.16 
0.08 
0.07 

-0.08 
-0.07 

-0.87 
-0.15 
-0.28 
-1.11 
-1.42 
1.11 
1.42 

-0.84 
-0.73 
0.84 
0.73 

-0.03 
-0.04 
-0.09 
0.08 
0.11 

-0.08 
-0.11 
0.07 
0.05 

-0.07 
-0.05 

-0.55 
-0.09 
-0.17 
-0.71 
-0.91 
0.71 
0.91 

-0.54 
-0.47 
0.54 
0.47 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

2.13 
0.82 
2.14 

-0.44 
-0.64 
0.44 
0.64 

-0.33 
-0.27 
0.33 
0.27 

0.01 
0.04 
0.10 

-0.09 
-0.12 
0.09 
0.12 

-0.08 
-0.07 
0.08 
0.07 

0.46 
0.08 
0.13 
0.59 
0.76 

-0.59 
-0.76 
0.46 
0.40 

-0.46 
-0.40 

-0.03 
-0.04 
-0.09 
0.08 
0.11 

-0.08 
-0.11 
0.07 
0.05 

-0.07 
-0.05 

-0.55 
-0.09 
-0.17 
-0.71 
-0.91 
0.71 
0.91 

-0.54 
-0.47 
0.54 
0.47 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 5 30x40 13.20/15.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

5.91 
1.61 
3.47 

-0.13 
-0.38 
0.13 
0.38 

-0.31 
-0.25 
0.31 
0.25 

-0.05 
-0.05 
-0.06 
0.00 
0.02 

-0.00 
-0.02 
0.02 
0.02 

-0.02 
-0.02 

-1.05 
-0.18 
-0.39 
-1.54 
-1.96 
1.54 
1.96 

-1.12 
-0.97 
1.12 
0.97 

-0.04 
-0.04 
-0.05 
-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

-0.88 
-0.15 
-0.32 
-1.29 
-1.63 
1.29 
1.63 

-0.94 
-0.81 
0.94 
0.81 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

5.19 
1.61 
3.47 

-0.13 
-0.38 
0.13 
0.38 

-0.31 
-0.25 
0.31 
0.25 

0.05 
0.05 
0.06 
0.06 
0.06 

-0.06 
-0.06 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

1.06 
0.18 
0.39 
1.54 
1.96 

-1.54 
-1.96 
1.14 
0.98 

-1.14 
-0.98 

-0.04 
-0.04 
-0.05 
-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

-0.88 
-0.15 
-0.32 
-1.29 
-1.63 
1.29 
1.63 

-0.94 
-0.81 
0.94 
0.81 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 4 30x40 10.20/12.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

8.13 
2.13 
4.18 
0.63 
0.46 

-0.63 
-0.46 
-0.27 
-0.23 
0.27 
0.23 

0.01 
-0.03 
-0.04 
-0.03 
-0.03 
0.03 
0.03 
0.02 
0.02 

-0.02 
-0.02 

-1.16 
-0.20 
-0.42 
-1.76 
-2.24 
1.76 
2.24 

-1.22 
-1.05 
1.22 
1.05 

-0.00 
-0.03 
-0.04 
-0.05 
-0.05 
0.05 
0.05 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

-0.95 
-0.17 
-0.35 
-1.45 
-1.84 
1.45 
1.84 

-1.01 
-0.87 
1.01 
0.87 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

7.41 
2.13 
4.18 
0.63 
0.46 

-0.63 
-0.46 
-0.27 
-0.23 
0.27 
0.23 

0.02 
0.04 
0.06 
0.08 
0.08 

-0.08 
-0.08 
-0.01 
-0.02 
0.01 
0.02 

1.12 
0.19 
0.40 
1.73 
2.19 

-1.73 
-2.19 
1.20 
1.04 

-1.20 
-1.04 

-0.00 
-0.03 
-0.04 
-0.05 
-0.05 
0.05 
0.05 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

-0.95 
-0.17 
-0.35 
-1.45 
-1.84 
1.45 
1.84 

-1.01 
-0.87 
1.01 
0.87 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 3 30x40  7.00/9.60  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

9.77 
2.48 
4.56 
1.52 
1.48 

-1.52 
-1.48 
-0.21 
-0.22 
0.21 
0.22 

0.04 
-0.02 
-0.03 
-0.09 
-0.11 
0.09 
0.11 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-1.25 
-0.23 
-0.47 
-1.85 
-2.33 
1.85 
2.33 

-1.20 
-1.02 
1.20 
1.02 

0.03 
-0.02 
-0.02 
-0.08 
-0.09 
0.08 
0.09 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-0.96 
-0.17 
-0.35 
-1.42 
-1.79 
1.42 
1.79 

-0.91 
-0.78 
0.91 
0.78 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

8.99 
2.48 
4.56 
1.52 
1.48 

-1.52 
-1.48 
-0.21 
-0.22 
0.21 
0.22 

-0.04 
0.02 
0.02 
0.11 
0.13 

-0.11 
-0.13 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

1.25 
0.22 
0.45 
1.84 
2.32 

-1.84 
-2.32 
1.18 
1.01 

-1.18 
-1.01 

0.03 
-0.02 
-0.02 
-0.08 
-0.09 
0.08 
0.09 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-0.96 
-0.17 
-0.35 
-1.42 
-1.79 
1.42 
1.79 

-0.91 
-0.78 
0.91 
0.78 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 2 30x40  4.00/6.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

9.90 
2.46 
4.29 
2.81 
3.06 

-2.81 
-3.06 
0.09 

-0.02 
-0.09 
0.02 

0.31 
0.04 
0.08 

-0.07 
-0.07 
0.07 
0.07 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-1.88 
-0.35 
-0.69 
-2.32 
-2.91 
2.32 
2.91 

-1.31 
-1.10 
1.31 
1.10 

0.18 
0.01 
0.04 

-0.06 
-0.07 
0.06 
0.07 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-1.51 
-0.28 
-0.55 
-1.88 
-2.36 
1.88 
2.36 

-1.07 
-0.90 
1.07 
0.90 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

9.18 
2.46 
4.29 
2.81 
3.06 

-2.81 
-3.06 
0.09 

-0.02 
-0.09 
0.02 

-0.13 
0.00 

-0.01 
0.08 
0.10 

-0.08 
-0.10 
0.00 

-0.01 
-0.00 
0.01 

1.74 
0.32 
0.62 
2.20 
2.76 

-2.20 
-2.76 
1.25 
1.05 

-1.25 
-1.05 

0.18 
0.01 
0.04 

-0.06 
-0.07 
0.06 
0.07 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-1.51 
-0.28 
-0.55 
-1.88 
-2.36 
1.88 
2.36 

-1.07 
-0.90 
1.07 
0.90 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 1 30x40  0.00/3.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

9.17 
1.99 
3.29 
2.86 
3.27 

-2.86 
-3.27 
0.08 

-0.07 
-0.08 
0.07 

0.32 
0.04 
0.06 

-0.38 
-0.47 
0.38 
0.47 

-0.04 
-0.00 
0.04 
0.00 

-1.04 
-0.21 
-0.39 
-1.12 
-1.40 
1.12 
1.40 

-0.65 
-0.55 
0.65 
0.55 

0.19 
0.03 
0.04 

-0.14 
-0.18 
0.14 
0.18 

-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 

-0.72 
-0.14 
-0.26 
-0.73 
-0.91 
0.73 
0.91 

-0.38 
-0.32 
0.38 
0.32 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

8.15 
1.99 
3.29 
2.86 
3.27 

-2.86 
-3.27 
0.08 

-0.07 
-0.08 
0.07 

-0.32 
-0.04 
-0.08 
0.11 
0.15 

-0.11 
-0.15 
-0.02 
-0.03 
0.02 
0.03 

1.43 
0.26 
0.49 
1.35 
1.68 

-1.35 
-1.68 
0.65 
0.54 

-0.65 
-0.54 

0.19 
0.03 
0.04 

-0.14 
-0.18 
0.14 
0.18 

-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 

-0.72 
-0.14 
-0.26 
-0.73 
-0.91 
0.73 
0.91 

-0.38 
-0.32 
0.38 
0.32 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PB 30x40 -1.00/-0.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

0.03 
0.12 
0.22 

-0.06 
-0.12 
0.06 
0.12 

-0.15 
-0.13 
0.15 
0.13 

-0.27 
-0.02 
-0.03 
0.02 
0.01 

-0.02 
-0.01 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-0.52 
-0.06 
-0.10 
-0.15 
-0.20 
0.15 
0.20 

-0.05 
-0.03 
0.05 
0.03 

-0.68 
-0.06 
-0.09 
0.84 
1.00 

-0.84 
-1.00 
0.13 
0.08 

-0.13 
-0.08 

-11.89 
-2.19 
-3.84 
-5.62 
-6.97 
5.62 
6.97 

-1.06 
-0.59 
1.06 
0.59 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-0.09 
0.12 
0.22 

-0.06 
-0.12 
0.06 
0.12 

-0.15 
-0.13 
0.15 
0.13 

0.01 
-0.00 
0.00 

-0.32 
-0.39 
0.32 
0.39 

-0.05 
-0.03 
0.05 
0.03 

4.24 
0.82 
1.43 
2.10 
2.59 

-2.10 
-2.59 
0.38 
0.20 

-0.38 
-0.20 

-0.68 
-0.06 
-0.09 
0.84 
1.00 

-0.84 
-1.00 
0.13 
0.08 

-0.13 
-0.08 

-11.89 
-2.19 
-3.84 
-5.62 
-6.97 
5.62 
6.97 

-1.06 
-0.59 
1.06 
0.59 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
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Pàgina 17 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P12 SOSTRE TERRAT 30x60 19.20/21.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

7.83 
2.16 
1.55 
0.16 
0.21 

-0.16 
-0.21 
0.18 
0.16 

-0.18 
-0.16 

-0.58 
-0.31 
-0.39 
-0.13 
-0.11 
0.13 
0.11 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

-0.40 
-0.06 
0.08 

-0.58 
-0.79 
0.58 
0.79 

-0.68 
-0.58 
0.68 
0.58 

-0.47 
-0.24 
-0.26 
-0.10 
-0.09 
0.10 
0.09 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

-0.35 
-0.10 
0.00 

-0.38 
-0.53 
0.38 
0.53 

-0.49 
-0.43 
0.49 
0.43 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

6.75 
2.16 
1.55 
0.16 
0.21 

-0.16 
-0.21 
0.18 
0.16 

-0.18 
-0.16 

0.55 
0.28 
0.24 
0.12 
0.10 

-0.12 
-0.10 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 

0.44 
0.18 
0.08 
0.32 
0.47 

-0.32 
-0.47 
0.50 
0.44 

-0.50 
-0.44 

-0.47 
-0.24 
-0.26 
-0.10 
-0.09 
0.10 
0.09 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

-0.35 
-0.10 
0.00 

-0.38 
-0.53 
0.38 
0.53 

-0.49 
-0.43 
0.49 
0.43 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA TERRASSA 30x60 16.20/18.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

15.73 
4.49 
6.18 
0.49 
0.64 

-0.49 
-0.64 
0.55 
0.50 

-0.55 
-0.50 

-0.30 
-0.17 
-0.28 
-0.14 
-0.13 
0.14 
0.13 
0.02 
0.01 

-0.02 
-0.01 

0.58 
0.28 
0.36 

-0.15 
-0.27 
0.15 
0.27 

-0.52 
-0.47 
0.52 
0.47 

-0.22 
-0.13 
-0.27 
-0.12 
-0.11 
0.12 
0.11 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

0.62 
0.28 
0.36 

-0.15 
-0.26 
0.15 
0.26 

-0.44 
-0.40 
0.44 
0.40 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

14.65 
4.49 
6.18 
0.49 
0.64 

-0.49 
-0.64 
0.55 
0.50 

-0.55 
-0.50 

0.23 
0.14 
0.37 
0.15 
0.14 

-0.15 
-0.14 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

-0.91 
-0.39 
-0.51 
0.20 
0.35 

-0.20 
-0.35 
0.55 
0.50 

-0.55 
-0.50 

-0.22 
-0.13 
-0.27 
-0.12 
-0.11 
0.12 
0.11 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

0.62 
0.28 
0.36 

-0.15 
-0.26 
0.15 
0.26 

-0.44 
-0.40 
0.44 
0.40 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 5 30x60 13.20/15.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

23.53 
6.79 
8.46 
0.85 
1.10 

-0.85 
-1.10 
0.95 
0.86 

-0.95 
-0.86 

-0.36 
-0.20 
-0.18 
-0.15 
-0.13 
0.15 
0.13 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

0.47 
0.21 
0.24 

-0.31 
-0.48 
0.31 
0.48 

-0.60 
-0.54 
0.60 
0.54 

-0.31 
-0.17 
-0.14 
-0.12 
-0.11 
0.12 
0.11 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

0.37 
0.17 
0.19 

-0.37 
-0.54 
0.37 
0.54 

-0.55 
-0.49 
0.55 
0.49 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

22.45 
6.79 
8.46 
0.85 
1.10 

-0.85 
-1.10 
0.95 
0.86 

-0.95 
-0.86 

0.38 
0.21 
0.16 
0.15 
0.13 

-0.15 
-0.13 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 

-0.41 
-0.19 
-0.21 
0.57 
0.82 

-0.57 
-0.82 
0.72 
0.63 

-0.72 
-0.63 

-0.31 
-0.17 
-0.14 
-0.12 
-0.11 
0.12 
0.11 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

0.37 
0.17 
0.19 

-0.37 
-0.54 
0.37 
0.54 

-0.55 
-0.49 
0.55 
0.49 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 4 30x60 10.20/12.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

31.31 
9.09 

10.73 
1.26 
1.64 

-1.26 
-1.64 
1.39 
1.24 

-1.39 
-1.24 

-0.35 
-0.20 
-0.22 
-0.16 
-0.14 
0.16 
0.14 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

0.52 
0.23 
0.27 

-0.39 
-0.59 
0.39 
0.59 

-0.68 
-0.61 
0.68 
0.61 

-0.29 
-0.16 
-0.18 
-0.13 
-0.11 
0.13 
0.11 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

0.40 
0.19 
0.22 

-0.43 
-0.62 
0.43 
0.62 

-0.59 
-0.52 
0.59 
0.52 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

30.23 
9.09 

10.73 
1.26 
1.64 

-1.26 
-1.64 
1.39 
1.24 

-1.39 
-1.24 

0.34 
0.19 
0.22 
0.14 
0.12 

-0.14 
-0.12 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 

-0.46 
-0.23 
-0.26 
0.64 
0.90 

-0.64 
-0.90 
0.73 
0.64 

-0.73 
-0.64 

-0.29 
-0.16 
-0.18 
-0.13 
-0.11 
0.13 
0.11 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

0.40 
0.19 
0.22 

-0.43 
-0.62 
0.43 
0.62 

-0.59 
-0.52 
0.59 
0.52 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 3 30x60  7.00/9.60  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

39.22 
11.39 
13.01 
1.73 
2.24 

-1.73 
-2.24 
1.83 
1.64 

-1.83 
-1.64 

-0.30 
-0.17 
-0.17 
-0.14 
-0.12 
0.14 
0.12 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

0.54 
0.20 
0.22 

-0.57 
-0.82 
0.57 
0.82 

-0.75 
-0.66 
0.75 
0.66 

-0.25 
-0.13 
-0.14 
-0.10 
-0.08 
0.10 
0.08 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

0.33 
0.15 
0.17 

-0.51 
-0.71 
0.51 
0.71 

-0.57 
-0.49 
0.57 
0.49 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

38.05 
11.39 
13.01 
1.73 
2.24 

-1.73 
-2.24 
1.83 
1.64 

-1.83 
-1.64 

0.34 
0.19 
0.19 
0.11 
0.09 

-0.11 
-0.09 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 

-0.31 
-0.19 
-0.21 
0.75 
1.03 

-0.75 
-1.03 
0.72 
0.62 

-0.72 
-0.62 

-0.25 
-0.13 
-0.14 
-0.10 
-0.08 
0.10 
0.08 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

0.33 
0.15 
0.17 

-0.51 
-0.71 
0.51 
0.71 

-0.57 
-0.49 
0.57 
0.49 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 2 30x60  4.00/6.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

47.05 
13.68 
15.28 
2.24 
2.92 

-2.24 
-2.92 
2.28 
2.03 

-2.28 
-2.03 

-0.39 
-0.22 
-0.23 
-0.19 
-0.17 
0.19 
0.17 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

0.38 
0.24 
0.28 

-0.66 
-0.94 
0.66 
0.94 

-0.88 
-0.78 
0.88 
0.78 

-0.30 
-0.17 
-0.18 
-0.11 
-0.10 
0.11 
0.10 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

0.23 
0.17 
0.20 

-0.59 
-0.82 
0.59 
0.82 

-0.62 
-0.55 
0.62 
0.55 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

45.97 
13.68 
15.28 
2.24 
2.92 

-2.24 
-2.92 
2.28 
2.03 

-2.28 
-2.03 

0.34 
0.19 
0.20 
0.09 
0.07 

-0.09 
-0.07 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-0.16 
-0.18 
-0.20 
0.76 
1.02 

-0.76 
-1.02 
0.62 
0.53 

-0.62 
-0.53 

-0.30 
-0.17 
-0.18 
-0.11 
-0.10 
0.11 
0.10 
0.01 
0.00 

-0.01 
-0.00 

0.23 
0.17 
0.20 

-0.59 
-0.82 
0.59 
0.82 

-0.62 
-0.55 
0.62 
0.55 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 1 30x60  0.00/3.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

55.46 
15.99 
17.57 
2.69 
3.50 

-2.69 
-3.50 
2.62 
2.33 

-2.62 
-2.33 

-0.20 
-0.10 
-0.11 
-0.10 
-0.07 
0.10 
0.07 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

0.57 
0.09 
0.06 

-1.33 
-1.76 
1.33 
1.76 

-1.01 
-0.86 
1.01 
0.86 

-0.14 
-0.07 
-0.08 
-0.03 
-0.01 
0.03 
0.01 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

0.13 
0.06 
0.05 

-0.57 
-0.76 
0.57 
0.76 

-0.38 
-0.32 
0.38 
0.32 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

53.93 
15.99 
17.57 
2.69 
3.50 

-2.69 
-3.50 
2.62 
2.33 

-2.62 
-2.33 

0.29 
0.15 
0.16 

-0.01 
-0.03 
0.01 
0.03 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 

0.13 
-0.10 
-0.10 
0.62 
0.81 

-0.62 
-0.81 
0.28 
0.22 

-0.28 
-0.22 

-0.14 
-0.07 
-0.08 
-0.03 
-0.01 
0.03 
0.01 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

0.13 
0.06 
0.05 

-0.57 
-0.76 
0.57 
0.76 

-0.38 
-0.32 
0.38 
0.32 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PB 30x60 -1.00/-0.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

61.87 
17.94 
21.62 
2.96 
3.86 

-2.96 
-3.86 
2.79 
2.46 

-2.79 
-2.46 

0.03 
-0.04 
-0.11 
-0.26 
-0.15 
0.26 
0.15 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

0.61 
0.09 
0.11 

-2.48 
-3.51 
2.48 
3.51 

-1.63 
-1.27 
1.63 
1.27 

-0.55 
-0.36 
-0.86 
-0.23 
-0.12 
0.23 
0.12 
0.03 

-0.01 
-0.03 
0.01 

-0.79 
-0.30 
-0.71 
-2.03 
-2.98 
2.03 
2.98 

-1.21 
-0.88 
1.21 
0.88 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

61.69 
17.94 
21.62 
2.96 
3.86 

-2.96 
-3.86 
2.79 
2.46 

-2.79 
-2.46 

0.25 
0.11 
0.23 

-0.17 
-0.10 
0.17 
0.10 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

0.93 
0.21 
0.40 

-1.67 
-2.32 
1.67 
2.32 

-1.15 
-0.92 
1.15 
0.92 

-0.55 
-0.36 
-0.86 
-0.23 
-0.12 
0.23 
0.12 
0.03 

-0.01 
-0.03 
0.01 

-0.79 
-0.30 
-0.71 
-2.03 
-2.98 
2.03 
2.98 

-1.21 
-0.88 
1.21 
0.88 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
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Pàgina 18 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P13 SOSTRE TERRAT 30x30 19.20/21.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

3.19 
0.42 
0.34 
0.24 
0.22 

-0.24 
-0.22 
-0.12 
-0.11 
0.12 
0.11 

-0.23 
-0.07 
-0.13 
-0.55 
-0.59 
0.55 
0.59 

-0.07 
-0.05 
0.07 
0.05 

0.87 
0.15 
0.20 

-0.26 
-0.37 
0.26 
0.37 

-0.38 
-0.33 
0.38 
0.33 

-0.14 
-0.05 
-0.08 
-0.36 
-0.39 
0.36 
0.39 

-0.04 
-0.03 
0.04 
0.03 

0.58 
0.11 
0.12 

-0.17 
-0.24 
0.17 
0.24 

-0.24 
-0.21 
0.24 
0.21 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

2.65 
0.42 
0.34 
0.24 
0.22 

-0.24 
-0.22 
-0.12 
-0.11 
0.12 
0.11 

0.12 
0.04 
0.05 
0.32 
0.34 

-0.32 
-0.34 
0.04 
0.03 

-0.04 
-0.03 

-0.53 
-0.11 
-0.10 
0.14 
0.20 

-0.14 
-0.20 
0.21 
0.18 

-0.21 
-0.18 

-0.14 
-0.05 
-0.08 
-0.36 
-0.39 
0.36 
0.39 

-0.04 
-0.03 
0.04 
0.03 

0.58 
0.11 
0.12 

-0.17 
-0.24 
0.17 
0.24 

-0.24 
-0.21 
0.24 
0.21 

0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA TERRASSA 30x30 16.20/18.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

6.78 
0.89 
1.20 
0.58 
0.49 

-0.58 
-0.49 
-0.44 
-0.41 
0.44 
0.41 

-0.23 
-0.08 
-0.13 
-0.62 
-0.66 
0.62 
0.66 

-0.07 
-0.05 
0.07 
0.05 

1.09 
0.17 
0.24 

-0.25 
-0.38 
0.25 
0.38 

-0.46 
-0.41 
0.46 
0.41 

-0.19 
-0.06 
-0.12 
-0.52 
-0.55 
0.52 
0.55 

-0.06 
-0.04 
0.06 
0.04 

0.91 
0.15 
0.21 

-0.22 
-0.32 
0.22 
0.32 

-0.39 
-0.35 
0.39 
0.35 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

6.24 
0.89 
1.20 
0.58 
0.49 

-0.58 
-0.49 
-0.44 
-0.41 
0.44 
0.41 

0.23 
0.08 
0.16 
0.63 
0.67 

-0.63 
-0.67 
0.07 
0.05 

-0.07 
-0.05 

-1.10 
-0.17 
-0.27 
0.26 
0.40 

-0.26 
-0.40 
0.47 
0.42 

-0.47 
-0.42 

-0.19 
-0.06 
-0.12 
-0.52 
-0.55 
0.52 
0.55 

-0.06 
-0.04 
0.06 
0.04 

0.91 
0.15 
0.21 

-0.22 
-0.32 
0.22 
0.32 

-0.39 
-0.35 
0.39 
0.35 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 5 30x30 13.20/15.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

10.43 
1.36 
1.72 
0.94 
0.77 

-0.94 
-0.77 
-0.79 
-0.72 
0.79 
0.72 

-0.21 
-0.07 
-0.09 
-0.65 
-0.70 
0.65 
0.70 

-0.07 
-0.05 
0.07 
0.05 

1.10 
0.18 
0.19 

-0.31 
-0.46 
0.31 
0.46 

-0.48 
-0.43 
0.48 
0.43 

-0.17 
-0.06 
-0.07 
-0.55 
-0.59 
0.55 
0.59 

-0.06 
-0.05 
0.06 
0.05 

0.92 
0.15 
0.16 

-0.26 
-0.39 
0.26 
0.39 

-0.40 
-0.36 
0.40 
0.36 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

9.89 
1.36 
1.72 
0.94 
0.77 

-0.94 
-0.77 
-0.79 
-0.72 
0.79 
0.72 

0.21 
0.07 
0.09 
0.66 
0.71 

-0.66 
-0.71 
0.07 
0.06 

-0.07 
-0.06 

-1.10 
-0.18 
-0.19 
0.32 
0.47 

-0.32 
-0.47 
0.48 
0.43 

-0.48 
-0.43 

-0.17 
-0.06 
-0.07 
-0.55 
-0.59 
0.55 
0.59 

-0.06 
-0.05 
0.06 
0.05 

0.92 
0.15 
0.16 

-0.26 
-0.39 
0.26 
0.39 

-0.40 
-0.36 
0.40 
0.36 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 4 30x30 10.20/12.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

14.06 
1.82 
2.22 
1.27 
1.00 

-1.27 
-1.00 
-1.16 
-1.06 
1.16 
1.06 

-0.22 
-0.07 
-0.09 
-0.70 
-0.76 
0.70 
0.76 

-0.08 
-0.06 
0.08 
0.06 

1.11 
0.17 
0.19 

-0.40 
-0.58 
0.40 
0.58 

-0.53 
-0.47 
0.53 
0.47 

-0.18 
-0.06 
-0.08 
-0.59 
-0.63 
0.59 
0.63 

-0.07 
-0.05 
0.07 
0.05 

0.92 
0.14 
0.16 

-0.34 
-0.49 
0.34 
0.49 

-0.44 
-0.39 
0.44 
0.39 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

13.52 
1.82 
2.22 
1.27 
1.00 

-1.27 
-1.00 
-1.16 
-1.06 
1.16 
1.06 

0.21 
0.07 
0.10 
0.70 
0.76 

-0.70 
-0.76 
0.08 
0.06 

-0.08 
-0.06 

-1.09 
-0.17 
-0.19 
0.41 
0.59 

-0.41 
-0.59 
0.53 
0.46 

-0.53 
-0.46 

-0.18 
-0.06 
-0.08 
-0.59 
-0.63 
0.59 
0.63 

-0.07 
-0.05 
0.07 
0.05 

0.92 
0.14 
0.16 

-0.34 
-0.49 
0.34 
0.49 

-0.44 
-0.39 
0.44 
0.39 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 3 30x30  7.00/9.60  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

17.70 
2.26 
2.70 
1.52 
1.16 

-1.52 
-1.16 
-1.53 
-1.40 
1.53 
1.40 

-0.20 
-0.05 
-0.08 
-0.66 
-0.71 
0.66 
0.71 

-0.08 
-0.06 
0.08 
0.06 

0.97 
0.15 
0.16 

-0.44 
-0.62 
0.44 
0.62 

-0.51 
-0.44 
0.51 
0.44 

-0.16 
-0.04 
-0.06 
-0.51 
-0.55 
0.51 
0.55 

-0.06 
-0.04 
0.06 
0.04 

0.75 
0.12 
0.12 

-0.35 
-0.49 
0.35 
0.49 

-0.39 
-0.34 
0.39 
0.34 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

17.11 
2.26 
2.70 
1.52 
1.16 

-1.52 
-1.16 
-1.53 
-1.40 
1.53 
1.40 

0.21 
0.06 
0.08 
0.66 
0.72 

-0.66 
-0.72 
0.08 
0.06 

-0.08 
-0.06 

-0.98 
-0.15 
-0.16 
0.46 
0.65 

-0.46 
-0.65 
0.51 
0.45 

-0.51 
-0.45 

-0.16 
-0.04 
-0.06 
-0.51 
-0.55 
0.51 
0.55 

-0.06 
-0.04 
0.06 
0.04 

0.75 
0.12 
0.12 

-0.35 
-0.49 
0.35 
0.49 

-0.39 
-0.34 
0.39 
0.34 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 2 30x30  4.00/6.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

21.26 
2.70 
3.16 
1.72 
1.25 

-1.72 
-1.25 
-1.91 
-1.74 
1.91 
1.74 

-0.30 
-0.07 
-0.08 
-0.71 
-0.79 
0.71 
0.79 

-0.08 
-0.06 
0.08 
0.06 

1.08 
0.16 
0.17 

-0.59 
-0.81 
0.59 
0.81 

-0.57 
-0.50 
0.57 
0.50 

-0.24 
-0.05 
-0.07 
-0.58 
-0.64 
0.58 
0.64 

-0.07 
-0.05 
0.07 
0.05 

0.86 
0.13 
0.14 

-0.48 
-0.66 
0.48 
0.66 

-0.46 
-0.40 
0.46 
0.40 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

20.72 
2.70 
3.16 
1.72 
1.25 

-1.72 
-1.25 
-1.91 
-1.74 
1.91 
1.74 

0.27 
0.06 
0.08 
0.68 
0.75 

-0.68 
-0.75 
0.09 
0.06 

-0.09 
-0.06 

-0.99 
-0.15 
-0.16 
0.56 
0.76 

-0.56 
-0.76 
0.53 
0.46 

-0.53 
-0.46 

-0.24 
-0.05 
-0.07 
-0.58 
-0.64 
0.58 
0.64 

-0.07 
-0.05 
0.07 
0.05 

0.86 
0.13 
0.14 

-0.48 
-0.66 
0.48 
0.66 

-0.46 
-0.40 
0.46 
0.40 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 1 30x30  0.00/3.40  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

24.91 
3.09 
3.57 
1.77 
1.21 

-1.77 
-1.21 
-2.21 
-2.01 
2.21 
2.01 

-0.10 
-0.02 
-0.03 
-0.34 
-0.39 
0.34 
0.39 

-0.04 
-0.02 
0.04 
0.02 

0.45 
0.06 
0.07 

-0.35 
-0.46 
0.35 
0.46 

-0.27 
-0.23 
0.27 
0.23 

-0.09 
-0.02 
-0.02 
-0.20 
-0.23 
0.20 
0.23 

-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

0.30 
0.04 
0.04 

-0.21 
-0.28 
0.21 
0.28 

-0.16 
-0.14 
0.16 
0.14 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

24.14 
3.09 
3.57 
1.77 
1.21 

-1.77 
-1.21 
-2.21 
-2.01 
2.21 
2.01 

0.20 
0.04 
0.05 
0.35 
0.40 

-0.35 
-0.40 
0.04 
0.02 

-0.04 
-0.02 

-0.56 
-0.08 
-0.08 
0.37 
0.50 

-0.37 
-0.50 
0.27 
0.23 

-0.27 
-0.23 

-0.09 
-0.02 
-0.02 
-0.20 
-0.23 
0.20 
0.23 

-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 

0.30 
0.04 
0.04 

-0.21 
-0.28 
0.21 
0.28 

-0.16 
-0.14 
0.16 
0.14 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PB 30x30 -1.00/-0.60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

28.05 
3.54 
4.47 
1.90 
1.29 

-1.90 
-1.29 
-2.34 
-2.13 
2.34 
2.13 

-0.21 
-0.03 
-0.06 
-0.52 
-0.59 
0.52 
0.59 

-0.04 
-0.01 
0.04 
0.01 

0.45 
0.09 
0.17 

-0.44 
-0.62 
0.44 
0.62 

-0.28 
-0.22 
0.28 
0.22 

-1.32 
-0.19 
-0.38 
-1.24 
-1.42 
1.24 
1.42 

-0.10 
-0.04 
0.10 
0.04 

2.33 
0.46 
0.96 

-0.93 
-1.33 
0.93 
1.33 

-0.56 
-0.42 
0.56 
0.42 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

27.96 
3.54 
4.47 
1.90 
1.29 

-1.90 
-1.29 
-2.34 
-2.13 
2.34 
2.13 

0.32 
0.05 
0.09 

-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-0.48 
-0.10 
-0.21 
-0.07 
-0.09 
0.07 
0.09 

-0.06 
-0.05 
0.06 
0.05 

-1.32 
-0.19 
-0.38 
-1.24 
-1.42 
1.24 
1.42 

-0.10 
-0.04 
0.10 
0.04 

2.33 
0.46 
0.96 

-0.93 
-1.33 
0.93 
1.33 

-0.56 
-0.42 
0.56 
0.42 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 



 

 

Esforços i armats de pilars   
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Pàgina 19 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P14 BADALTOT 

  

22.20/23.40 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

7.09 
1.12 
0.79 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

1.17 
0.37 
0.39 

-6.74 
-5.73 
6.74 
5.73 
0.81 
0.42 

-0.81 
-0.42 

-0.94 
-0.40 
-0.28 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
1.03 
1.03 

-1.03 
-1.03 

0.00 
0.00 
0.00 
0.85 
0.85 

-0.85 
-0.85 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.85 
0.85 

-0.85 
-0.85 

0.00 
0.00 
0.00 
0.22 
0.34 

-0.22 
-0.34 
0.18 

-0.18 
-0.18 
0.18 

2.98 
1.12 
0.79 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-1.00 
-0.40 
-0.28 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.85 
0.85 

-0.85 
-0.85 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.85 
0.85 

-0.85 
-0.85 

0.00 
0.00 
0.00 
0.22 
0.34 

-0.22 
-0.34 
0.18 

-0.18 
-0.18 
0.18 

  

SOSTRE TERRAT 

  

19.20/22.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

24.94 
4.19 
4.57 
0.07 
0.09 

-0.07 
-0.09 
0.27 
0.26 

-0.27 
-0.26 

-3.68 
-2.13 
-3.01 

-16.67 
-14.36 
16.67 
14.36 
1.53 
1.38 

-1.53 
-1.38 

5.04 
0.65 
0.71 

-1.03 
-1.38 
1.03 
1.38 

-0.14 
-0.04 
0.14 
0.04 

-2.64 
-0.92 
-1.22 
5.99 
5.18 

-5.99 
-5.18 
-0.78 
-0.22 
0.78 
0.22 

2.26 
0.50 
0.47 

-0.33 
-0.45 
0.33 
0.45 

-0.35 
-0.32 
0.35 
0.32 

1.62 
0.55 
0.76 
0.27 
0.44 

-0.27 
-0.44 
0.18 
0.07 

-0.18 
-0.07 

14.68 
4.19 
4.57 
0.07 
0.09 

-0.07 
-0.09 
0.27 
0.26 

-0.27 
-0.26 

0.76 
-0.48 
-0.54 

-13.72 
-11.73 
13.72 
11.73 
1.66 
0.89 

-1.66 
-0.89 

-1.87 
-0.84 
-0.70 
-0.03 
-0.04 
0.03 
0.04 
0.92 
0.92 

-0.92 
-0.92 

-2.64 
-0.92 
-1.22 
5.99 
5.18 

-5.99 
-5.18 
-0.78 
-0.22 
0.78 
0.22 

2.26 
0.50 
0.47 

-0.33 
-0.45 
0.33 
0.45 

-0.35 
-0.32 
0.35 
0.32 

1.62 
0.55 
0.76 
0.27 
0.44 

-0.27 
-0.44 
0.18 
0.07 

-0.18 
-0.07 

  

PLANTA TERRASSA 

  

16.20/19.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

45.26 
8.74 
9.90 
0.14 
0.20 

-0.14 
-0.20 
0.62 
0.60 

-0.62 
-0.60 

-6.07 
-3.54 
-3.71 
7.59 

13.55 
-7.59 

-13.55 
-2.86 
-4.32 
2.86 
4.32 

2.41 
0.69 
0.80 

-1.34 
-1.56 
1.34 
1.56 

-2.08 
-2.04 
2.08 
2.04 

-0.70 
0.23 
0.46 

19.19 
19.06 

-19.19 
-19.06 
-2.70 
-2.63 
2.70 
2.63 

-0.17 
0.29 
0.43 

-0.09 
-0.04 
0.09 
0.04 

-0.61 
-0.63 
0.61 
0.63 

-0.56 
-0.34 
-0.57 
-9.26 
-9.60 
9.26 
9.60 
1.26 
1.37 

-1.26 
-1.37 

35.00 
8.74 
9.90 
0.14 
0.20 

-0.14 
-0.20 
0.62 
0.60 

-0.62 
-0.60 

-7.02 
-5.07 
-5.91 

-26.27 
-22.66 
26.27 
22.66 
2.66 
2.01 

-2.66 
-2.01 

2.77 
-0.18 
-0.49 
-1.06 
-1.43 
1.06 
1.43 

-0.25 
-0.15 
0.25 
0.15 

-0.70 
0.23 
0.46 

19.19 
19.06 

-19.19 
-19.06 
-2.70 
-2.63 
2.70 
2.63 

-0.17 
0.29 
0.43 

-0.09 
-0.04 
0.09 
0.04 

-0.61 
-0.63 
0.61 
0.63 

-0.56 
-0.34 
-0.57 
-9.26 
-9.60 
9.26 
9.60 
1.26 
1.37 

-1.26 
-1.37 

  

PLANTA 5 

  

13.20/16.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

66.46 
14.02 
15.48 
0.22 
0.31 

-0.22 
-0.31 
0.98 
0.95 

-0.98 
-0.95 

-8.67 
-3.76 
-3.55 
40.07 
44.23 

-40.07 
-44.23 
-7.56 
-8.40 
7.56 
8.40 

0.61 
0.50 
0.59 

-1.91 
-2.16 
1.91 
2.16 

-1.87 
-1.80 
1.87 
1.80 

-1.84 
-0.06 
0.17 

22.25 
20.11 

-22.25 
-20.11 
-2.80 
-2.02 
2.80 
2.02 

0.10 
0.22 
0.33 

-0.18 
-0.18 
0.18 
0.18 
0.11 
0.12 

-0.11 
-0.12 

0.39 
-0.15 
-0.27 

-10.17 
-9.21 
10.17 
9.21 
1.42 
1.08 

-1.42 
-1.08 

56.20 
14.02 
15.48 
0.22 
0.31 

-0.22 
-0.31 
0.98 
0.95 

-0.98 
-0.95 

-6.29 
-4.38 
-4.81 
-2.49 
4.87 
2.49 

-4.87 
-1.70 
-3.69 
1.70 
3.69 

0.18 
-0.15 
-0.39 
-1.38 
-1.60 
1.38 
1.60 

-2.20 
-2.15 
2.20 
2.15 

-1.84 
-0.06 
0.17 

22.25 
20.11 

-22.25 
-20.11 
-2.80 
-2.02 
2.80 
2.02 

0.10 
0.22 
0.33 

-0.18 
-0.18 
0.18 
0.18 
0.11 
0.12 

-0.11 
-0.12 

0.39 
-0.15 
-0.27 

-10.17 
-9.21 
10.17 
9.21 
1.42 
1.08 

-1.42 
-1.08 

  

PLANTA 4 

  

10.20/13.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

86.99 
18.98 
20.64 
0.31 
0.43 

-0.31 
-0.43 
1.33 
1.29 

-1.33 
-1.29 

-13.74 
-4.48 
-4.33 
85.32 
83.65 

-85.32 
-83.65 
-12.80 
-11.64 
12.80 
11.64 

-1.36 
0.34 
0.28 

-1.81 
-1.92 
1.81 
1.92 

-0.53 
-0.51 
0.53 
0.51 

-2.64 
-0.20 
-0.13 
26.53 
22.88 

-26.53 
-22.88 
-2.91 
-1.62 
2.91 
1.62 

-0.02 
0.20 
0.27 
0.04 
0.09 

-0.04 
-0.09 
0.48 
0.47 

-0.48 
-0.47 

0.95 
-0.02 
-0.07 

-12.55 
-10.69 
12.55 
10.69 
1.54 
0.89 

-1.54 
-0.89 

76.73 
18.98 
20.64 
0.31 
0.43 

-0.31 
-0.43 
1.33 
1.29 

-1.33 
-1.29 

-8.87 
-4.58 
-4.64 
29.79 
35.52 

-29.79 
-35.52 
-6.45 
-7.86 
6.45 
7.86 

-1.44 
-0.25 
-0.52 
-1.94 
-2.20 
1.94 
2.20 

-1.98 
-1.91 
1.98 
1.91 

-2.64 
-0.20 
-0.13 
26.53 
22.88 

-26.53 
-22.88 
-2.91 
-1.62 
2.91 
1.62 

-0.02 
0.20 
0.27 
0.04 
0.09 

-0.04 
-0.09 
0.48 
0.47 

-0.48 
-0.47 

0.95 
-0.02 
-0.07 

-12.55 
-10.69 
12.55 
10.69 
1.54 
0.89 

-1.54 
-0.89 

  

PLANTA 3 

  

 7.00/10.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

107.27 
23.53 
25.24 
0.39 
0.55 

-0.39 
-0.55 
1.67 
1.61 

-1.67 
-1.61 

-19.01 
-5.03 
-4.83 

149.29 
136.56 
-149.3 
-136.6 
-18.93 
-13.97 
18.93 
13.97 

-3.69 
0.14 
0.04 
0.08 
0.55 

-0.08 
-0.55 
3.48 
3.30 

-3.48 
-3.30 

-2.46 
-0.11 
-0.04 
30.65 
25.41 

-30.65 
-25.41 
-2.90 
-1.08 
2.90 
1.08 

-0.20 
0.14 
0.23 
0.60 
0.79 

-0.60 
-0.79 
1.29 
1.23 

-1.29 
-1.23 

0.81 
-0.07 
-0.11 

-14.81 
-11.95 
14.81 
11.95 
1.66 
0.67 

-1.66 
-0.67 

96.32 
23.53 
25.24 
0.39 
0.55 

-0.39 
-0.55 
1.67 
1.61 

-1.67 
-1.61 

-13.98 
-5.30 
-5.31 
75.50 
75.47 

-75.50 
-75.47 
-11.83 
-11.26 
11.83 
11.26 

-3.20 
-0.32 
-0.69 
-1.85 
-1.97 
1.85 
1.97 

-0.64 
-0.62 
0.64 
0.62 

-2.46 
-0.11 
-0.04 
30.65 
25.41 

-30.65 
-25.41 
-2.90 
-1.08 
2.90 
1.08 

-0.20 
0.14 
0.23 
0.60 
0.79 

-0.60 
-0.79 
1.29 
1.23 

-1.29 
-1.23 

0.81 
-0.07 
-0.11 

-14.81 
-11.95 
14.81 
11.95 
1.66 
0.67 

-1.66 
-0.67 

  

PLANTA 2 

  

 4.00/7.00  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

125.62 
27.48 
29.14 
0.47 
0.66 

-0.47 
-0.66 
1.96 
1.90 

-1.96 
-1.90 

-27.65 
-5.80 
-5.82 

221.44 
194.16 
-221.4 
-194.2 
-23.66 
-13.72 
23.66 
13.72 

-8.18 
-0.22 
-0.52 
5.58 
7.72 

-5.58 
-7.72 
7.36 
6.60 

-7.36 
-6.60 

-3.62 
-0.21 
-0.21 
33.42 
26.77 

-33.42 
-26.77 
-2.32 
-0.03 
2.32 
0.03 

-1.04 
0.04 
0.07 
1.85 
2.41 

-1.85 
-2.41 
1.33 
1.13 

-1.33 
-1.13 

1.69 
0.01 
0.00 

-16.86 
-13.16 
16.86 
13.16 
1.49 
0.21 

-1.49 
-0.21 

115.36 
27.48 
29.14 
0.47 
0.66 

-0.47 
-0.66 
1.96 
1.90 

-1.96 
-1.90 

-19.12 
-5.60 
-5.64 

140.53 
129.46 
-140.5 
-129.5 
-18.17 
-13.81 
18.17 
13.81 

-5.19 
-0.35 
-0.74 
0.04 
0.50 

-0.04 
-0.50 
3.38 
3.20 

-3.38 
-3.20 

-3.62 
-0.21 
-0.21 
33.42 
26.77 

-33.42 
-26.77 
-2.32 
-0.03 
2.32 
0.03 

-1.04 
0.04 
0.07 
1.85 
2.41 

-1.85 
-2.41 
1.33 
1.13 

-1.33 
-1.13 

1.69 
0.01 
0.00 

-16.86 
-13.16 
16.86 
13.16 
1.49 
0.21 

-1.49 
-0.21 

  

PLANTA 1 

  

 0.00/4.00  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

146.46 
30.95 
32.30 
0.53 
0.73 

-0.53 
-0.73 
2.19 
2.11 

-2.19 
-2.11 

-26.92 
-7.64 
-8.35 

270.43 
191.47 
-270.4 
-191.5 
-21.56 

6.18 
21.56 
-6.18 

-12.01 
-0.74 
-1.23 
6.93 
8.23 

-6.93 
-8.23 
29.44 
28.98 

-29.44 
-28.98 

0.33 
-0.27 
-0.50 
17.10 
2.41 

-17.10 
-2.41 
0.26 
5.33 

-0.26 
-5.33 

-0.70 
-0.04 
-0.03 
0.34 
0.14 

-0.34 
-0.14 
5.54 
5.62 

-5.54 
-5.62 

-1.03 
0.07 
0.23 

-4.63 
4.49 
4.63 

-4.49 
0.27 

-2.88 
-0.27 
2.88 

132.78 
30.95 
32.30 
0.53 
0.73 

-0.53 
-0.73 
2.19 
2.11 

-2.19 
-2.11 

-29.30 
-6.91 
-6.76 

215.32 
189.48 
-215.3 
-189.5 
-23.23 
-13.79 
23.23 
13.79 

-9.39 
-0.57 
-1.12 
5.55 
7.69 

-5.55 
-7.69 
7.27 
6.52 

-7.27 
-6.52 

0.33 
-0.27 
-0.50 
17.10 
2.41 

-17.10 
-2.41 
0.26 
5.33 

-0.26 
-5.33 

-0.70 
-0.04 
-0.03 
0.34 
0.14 

-0.34 
-0.14 
5.54 
5.62 

-5.54 
-5.62 

-1.03 
0.07 
0.23 

-4.63 
4.49 
4.63 

-4.49 
0.27 

-2.88 
-0.27 
2.88 



 

 

Esforços i armats de pilars   

ESTRUCTURA RESI V04 Data: 14/08/16 
 

 

 

Pàgina 20 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

  

PB 

  

-1.00/0.00  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

151.56 
31.31 
32.84 
0.53 
0.74 

-0.53 
-0.74 
2.23 
2.15 

-2.23 
-2.15 

-44.11 
-10.88 
-11.84 
284.67 
194.85 
-284.7 
-194.9 
-23.31 

8.17 
23.31 
-8.17 

-27.54 
-4.04 
-4.97 
5.33 
6.28 

-5.33 
-6.28 
37.01 
36.67 

-37.01 
-36.67 

-18.10 
-3.29 
-3.26 
17.62 
5.21 

-17.62 
-5.21 
-2.01 
2.26 
2.01 

-2.26 

-15.52 
-3.38 
-3.95 
-1.58 
-1.94 
1.58 
1.94 
7.57 
7.70 

-7.57 
-7.70 

11.57 
2.03 
1.86 
2.60 

10.86 
-2.60 

-10.86 
1.59 

-1.25 
-1.59 
1.25 

148.14 
31.31 
32.84 
0.53 
0.74 

-0.53 
-0.74 
2.23 
2.15 

-2.23 
-2.15 

-26.87 
-7.75 
-8.74 

268.14 
190.03 
-268.1 
-190.0 
-21.41 

6.04 
21.41 
-6.04 

-12.07 
-0.66 
-1.02 
6.92 
8.22 

-6.92 
-8.22 
29.43 
28.97 

-29.43 
-28.97 

-18.10 
-3.29 
-3.26 
17.62 
5.21 

-17.62 
-5.21 
-2.01 
2.26 
2.01 

-2.26 

-15.52 
-3.38 
-3.95 
-1.58 
-1.94 
1.58 
1.94 
7.57 
7.70 

-7.57 
-7.70 

11.57 
2.03 
1.86 
2.60 

10.86 
-2.60 

-10.86 
1.59 

-1.25 
-1.59 
1.25 

P15 BADALTOT 

  

22.20/23.40 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

9.48 
1.67 
1.34 

-0.78 
-0.90 
0.78 
0.90 

-0.63 
-0.58 
0.63 
0.58 

4.77 
1.23 
1.24 
0.06 

-0.23 
-0.06 
0.23 

-1.57 
-1.44 
1.57 
1.44 

6.22 
1.80 
1.54 

-2.03 
-2.47 
2.03 
2.47 

-1.30 
-1.13 
1.30 
1.13 

1.87 
0.42 
0.42 
0.83 
0.73 

-0.83 
-0.73 
-0.62 
-0.57 
0.62 
0.57 

2.78 
0.74 
0.56 

-0.79 
-1.06 
0.79 
1.06 

-0.41 
-0.31 
0.41 
0.31 

1.67 
0.61 
0.25 

-0.81 
-0.48 
0.81 
0.48 

-0.20 
-0.28 
0.20 
0.28 

4.98 
1.67 
1.34 

-0.78 
-0.90 
0.78 
0.90 

-0.63 
-0.58 
0.63 
0.58 

2.64 
0.73 
0.74 

-0.93 
-1.11 
0.93 
1.11 

-0.83 
-0.76 
0.83 
0.76 

3.03 
0.90 
0.87 

-1.08 
-1.20 
1.08 
1.20 

-0.81 
-0.76 
0.81 
0.76 

1.87 
0.42 
0.42 
0.83 
0.73 

-0.83 
-0.73 
-0.62 
-0.57 
0.62 
0.57 

2.78 
0.74 
0.56 

-0.79 
-1.06 
0.79 
1.06 

-0.41 
-0.31 
0.41 
0.31 

1.67 
0.61 
0.25 

-0.81 
-0.48 
0.81 
0.48 

-0.20 
-0.28 
0.20 
0.28 

  

SOSTRE TERRAT 

  

19.20/22.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

29.45 
4.54 
4.75 

-2.06 
-2.27 
2.06 
2.27 

-0.77 
-0.67 
0.77 
0.67 

15.85 
3.38 
4.95 
7.45 
9.36 

-7.45 
-9.36 
0.80 

-0.63 
-0.80 
0.63 

8.63 
-0.12 
-1.27 
-3.35 
-4.50 
3.35 
4.50 

-1.98 
-1.52 
1.98 
1.52 

3.55 
1.17 
1.47 
4.25 
5.10 

-4.25 
-5.10 
0.74 
0.16 

-0.74 
-0.16 

0.41 
-1.03 
-1.17 
-0.72 
-0.92 
0.72 
0.92 
0.28 
0.37 

-0.28 
-0.37 

0.69 
0.79 
0.84 
3.93 
4.96 

-3.93 
-4.96 
1.09 
0.48 

-1.09 
-0.48 

18.20 
4.54 
4.75 

-2.06 
-2.27 
2.06 
2.27 

-0.77 
-0.67 
0.77 
0.67 

5.49 
-0.14 
0.53 

-5.29 
-5.96 
5.29 
5.96 

-1.43 
-1.12 
1.43 
1.12 

7.77 
2.97 
2.23 

-1.19 
-1.73 
1.19 
1.73 

-2.83 
-2.63 
2.83 
2.63 

3.55 
1.17 
1.47 
4.25 
5.10 

-4.25 
-5.10 
0.74 
0.16 

-0.74 
-0.16 

0.41 
-1.03 
-1.17 
-0.72 
-0.92 
0.72 
0.92 
0.28 
0.37 

-0.28 
-0.37 

0.69 
0.79 
0.84 
3.93 
4.96 

-3.93 
-4.96 
1.09 
0.48 

-1.09 
-0.48 

  

PLANTA TERRASSA 

  

16.20/19.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

51.22 
8.94 

13.56 
-3.89 
-4.20 
3.89 
4.20 

-0.67 
-0.52 
0.67 
0.52 

5.12 
0.38 
0.93 

-12.74 
-16.85 
12.74 
16.85 
-0.72 
0.28 
0.72 

-0.28 

-4.59 
-0.66 
-1.98 
-4.64 
-4.58 
4.64 
4.58 

-8.93 
-8.90 
8.93 
8.90 

-5.47 
-1.51 
-2.16 
-4.75 
-6.64 
4.75 
6.64 

-0.81 
-0.05 
0.81 
0.05 

-4.17 
-0.10 
-0.08 
-0.98 
-0.55 
0.98 
0.55 

-1.76 
-1.91 
1.76 
1.91 

-3.59 
-1.84 
-2.79 
-3.57 
-5.18 
3.57 
5.18 
1.05 
1.68 

-1.05 
-1.68 

39.97 
8.94 

13.56 
-3.89 
-4.20 
3.89 
4.20 

-0.67 
-0.52 
0.67 
0.52 

21.80 
4.91 
7.40 
1.50 
3.08 

-1.50 
-3.08 
1.70 
0.42 

-1.70 
-0.42 

8.29 
-0.37 
-1.74 
-1.71 
-2.92 
1.71 
2.92 

-3.65 
-3.17 
3.65 
3.17 

-5.47 
-1.51 
-2.16 
-4.75 
-6.64 
4.75 
6.64 

-0.81 
-0.05 
0.81 
0.05 

-4.17 
-0.10 
-0.08 
-0.98 
-0.55 
0.98 
0.55 

-1.76 
-1.91 
1.76 
1.91 

-3.59 
-1.84 
-2.79 
-3.57 
-5.18 
3.57 
5.18 
1.05 
1.68 

-1.05 
-1.68 

  

PLANTA 5 

  

13.20/16.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

72.92 
13.21 
19.87 
-5.94 
-6.41 
5.94 
6.41 

-0.68 
-0.47 
0.68 
0.47 

2.88 
-0.92 
-0.55 

-11.32 
-17.46 
11.32 
17.46 
-3.94 
-2.09 
3.94 
2.09 

-17.12 
-1.30 
-2.90 
-8.51 
-7.12 
8.51 
7.12 

-5.65 
-6.12 
5.65 
6.12 

-2.74 
-0.94 
-1.22 
2.60 
2.07 

-2.60 
-2.07 
-1.31 
-1.08 
1.31 
1.08 

-3.93 
-0.13 
-0.16 
-1.86 
-1.40 
1.86 
1.40 
1.64 
1.47 

-1.64 
-1.47 

-1.50 
-1.34 
-1.83 
3.00 
2.51 

-3.00 
-2.51 
-1.42 
-1.21 
1.42 
1.21 

61.67 
13.21 
19.87 
-5.94 
-6.41 
5.94 
6.41 

-0.68 
-0.47 
0.68 
0.47 

11.41 
1.90 
3.13 

-19.12 
-23.66 
19.12 
23.66 
-0.01 
1.16 
0.01 

-1.16 

-4.94 
-0.90 
-2.43 
-2.94 
-2.92 
2.94 
2.92 

-10.58 
-10.54 
10.58 
10.54 

-2.74 
-0.94 
-1.22 
2.60 
2.07 

-2.60 
-2.07 
-1.31 
-1.08 
1.31 
1.08 

-3.93 
-0.13 
-0.16 
-1.86 
-1.40 
1.86 
1.40 
1.64 
1.47 

-1.64 
-1.47 

-1.50 
-1.34 
-1.83 
3.00 
2.51 

-3.00 
-2.51 
-1.42 
-1.21 
1.42 
1.21 

  

PLANTA 4 

  

10.20/13.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

94.36 
17.36 
25.86 
-8.44 
-9.15 
8.44 
9.15 

-0.81 
-0.51 
0.81 
0.51 

4.72 
-1.34 
-0.69 
1.45 

-5.17 
-1.45 
5.17 

-10.28 
-8.17 
10.28 
8.17 

-31.30 
-2.12 
-4.48 

-15.92 
-13.20 
15.92 
13.20 
7.49 
6.53 

-7.49 
-6.53 

-1.39 
-0.64 
-0.70 
6.71 
6.77 

-6.71 
-6.77 
-2.27 
-2.27 
2.27 
2.27 

-4.47 
-0.19 
-0.41 
-3.10 
-2.66 
3.10 
2.66 
4.93 
4.77 

-4.93 
-4.77 

0.06 
-1.01 
-1.19 
7.18 
7.19 

-7.18 
-7.19 
-4.21 
-4.19 
4.21 
4.19 

83.11 
17.36 
25.86 
-8.44 
-9.15 
8.44 
9.15 

-0.81 
-0.51 
0.81 
0.51 

9.17 
0.59 
1.41 

-18.68 
-25.46 
18.68 
25.46 
-3.46 
-1.37 
3.46 
1.37 

-17.51 
-1.55 
-3.26 
-6.61 
-5.22 
6.61 
5.22 

-7.30 
-7.77 
7.30 
7.77 

-1.39 
-0.64 
-0.70 
6.71 
6.77 

-6.71 
-6.77 
-2.27 
-2.27 
2.27 
2.27 

-4.47 
-0.19 
-0.41 
-3.10 
-2.66 
3.10 
2.66 
4.93 
4.77 

-4.93 
-4.77 

0.06 
-1.01 
-1.19 
7.18 
7.19 

-7.18 
-7.19 
-4.21 
-4.19 
4.21 
4.19 

  

PLANTA 3 

  

 7.00/10.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

115.87 
21.24 
31.46 

-11.35 
-12.42 
11.35 
12.42 
-1.08 
-0.66 
1.08 
0.66 

5.69 
-1.99 
-0.93 
30.34 
25.53 

-30.34 
-25.53 
-19.85 
-18.30 
19.85 
18.30 

-49.57 
-3.28 
-6.37 

-24.13 
-19.10 
24.13 
19.10 
36.39 
34.60 

-36.39 
-34.60 

-1.40 
-0.62 
-0.61 
11.59 
12.43 

-11.59 
-12.43 
-3.05 
-3.33 
3.05 
3.33 

-5.48 
-0.30 
-0.50 
-3.21 
-2.51 
3.21 
2.51 
9.53 
9.28 

-9.53 
-9.28 

0.98 
-0.80 
-0.89 
11.37 
11.87 

-11.37 
-11.87 
-7.73 
-7.88 
7.73 
7.88 

103.87 
21.24 
31.46 

-11.35 
-12.42 
11.35 
12.42 
-1.08 
-0.66 
1.08 
0.66 

10.46 
-0.00 
1.01 

-6.74 
-14.25 

6.74 
14.25 

-10.08 
-7.66 
10.08 
7.66 

-31.64 
-2.33 
-4.75 

-13.86 
-11.06 
13.86 
11.06 
5.91 
4.92 

-5.91 
-4.92 

-1.40 
-0.62 
-0.61 
11.59 
12.43 

-11.59 
-12.43 
-3.05 
-3.33 
3.05 
3.33 

-5.48 
-0.30 
-0.50 
-3.21 
-2.51 
3.21 
2.51 
9.53 
9.28 

-9.53 
-9.28 

0.98 
-0.80 
-0.89 
11.37 
11.87 

-11.37 
-11.87 
-7.73 
-7.88 
7.73 
7.88 

  

PLANTA 2 

  

 4.00/7.00  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

135.95 
24.85 
36.66 

-14.65 
-16.22 
14.65 
16.22 
-1.52 
-0.93 
1.52 
0.93 

10.80 
-1.99 
-0.23 
72.29 
71.73 

-72.29 
-71.73 
-31.60 
-31.48 
31.60 
31.48 

-73.20 
-4.95 
-9.45 

-35.98 
-29.59 
35.98 
29.59 
76.28 
74.01 

-76.28 
-74.01 

0.02 
-0.42 
-0.28 
16.93 
18.75 

-16.93 
-18.75 
-3.85 
-4.46 
3.85 
4.46 

-7.61 
-0.48 
-0.94 
-4.68 
-4.28 
4.68 
4.28 

13.76 
13.62 

-13.76 
-13.62 

3.52 
-0.49 
-0.32 
16.68 
18.16 

-16.68 
-18.16 
-11.00 
-11.50 
11.00 
11.50 

124.70 
24.85 
36.66 

-14.65 
-16.22 
14.65 
16.22 
-1.52 
-0.93 
1.52 
0.93 

11.04 
-0.74 
0.60 

21.49 
15.50 

-21.49 
-15.50 
-20.05 
-18.09 
20.05 
18.09 

-49.99 
-3.50 
-6.62 

-21.95 
-16.75 
21.95 
16.75 
34.99 
33.15 

-34.99 
-33.15 

0.02 
-0.42 
-0.28 
16.93 
18.75 

-16.93 
-18.75 
-3.85 
-4.46 
3.85 
4.46 

-7.61 
-0.48 
-0.94 
-4.68 
-4.28 
4.68 
4.28 

13.76 
13.62 

-13.76 
-13.62 

3.52 
-0.49 
-0.32 
16.68 
18.16 

-16.68 
-18.16 
-11.00 
-11.50 
11.00 
11.50 



 

 

Esforços i armats de pilars   
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Pàgina 21 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

  

PLANTA 1 

  

 0.00/4.00  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

158.11 
27.89 
41.02 

-17.74 
-19.83 
17.74 
19.83 
-1.99 
-1.22 
1.99 
1.22 

-5.09 
-1.87 
1.72 

260.22 
300.56 
-260.2 
-300.6 
-45.63 
-59.62 
45.63 
59.62 

-102.9 
-9.20 

-14.72 
-74.60 
-77.18 
74.60 
77.18 

184.32 
185.16 
-184.3 
-185.2 

-4.73 
-0.14 
0.32 

49.02 
59.57 

-49.02 
-59.57 
-3.40 
-7.04 
3.40 
7.04 

-7.29 
-1.05 
-1.33 

-10.16 
-12.46 
10.16 
12.46 
27.28 
28.07 

-27.28 
-28.07 

0.22 
0.37 
0.80 

46.48 
56.68 

-46.48 
-56.68 
-19.29 
-22.81 
19.29 
22.81 

143.11 
27.89 
41.02 

-17.74 
-19.83 
17.74 
19.83 
-1.99 
-1.22 
1.99 
1.22 

14.23 
-1.30 
0.44 

64.12 
62.28 

-64.12 
-62.28 
-32.01 
-31.44 
32.01 
31.44 

-73.29 
-4.99 
-9.41 

-33.95 
-27.32 
33.95 
27.32 
75.22 
72.87 

-75.22 
-72.87 

-4.73 
-0.14 
0.32 

49.02 
59.57 

-49.02 
-59.57 
-3.40 
-7.04 
3.40 
7.04 

-7.29 
-1.05 
-1.33 

-10.16 
-12.46 
10.16 
12.46 
27.28 
28.07 

-27.28 
-28.07 

0.22 
0.37 
0.80 

46.48 
56.68 

-46.48 
-56.68 
-19.29 
-22.81 
19.29 
22.81 

  

PB 

  

-1.00/0.00  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

168.52 
30.72 
46.70 

-19.13 
-21.49 
19.13 
21.49 
-2.25 
-1.39 
2.25 
1.39 

11.61 
0.99 
4.48 

312.18 
363.50 
-312.2 
-363.5 
-44.21 
-61.99 
44.21 
61.99 

-132.5 
-15.67 
-22.56 
-76.58 
-78.71 
76.58 
78.71 

203.98 
204.67 
-204.0 
-204.7 

14.95 
2.91 
2.93 

55.96 
67.70 

-55.96 
-67.70 

1.79 
-2.26 
-1.79 
2.26 

-28.76 
-6.32 
-7.48 
-2.72 
-2.38 
2.72 
2.38 

20.03 
19.93 

-20.03 
-19.93 

27.85 
5.52 
5.71 

45.59 
54.93 

-45.59 
-54.93 
-10.11 
-13.33 
10.11 
13.33 

164.77 
30.72 
46.70 

-19.13 
-21.49 
19.13 
21.49 
-2.25 
-1.39 
2.25 
1.39 

-3.25 
-1.92 
1.55 

256.22 
295.80 
-256.2 
-295.8 
-46.01 
-59.73 
46.01 
59.73 

-103.6 
-9.35 

-15.09 
-73.86 
-76.33 
73.86 
76.33 

183.95 
184.75 
-184.0 
-184.7 

14.95 
2.91 
2.93 

55.96 
67.70 

-55.96 
-67.70 

1.79 
-2.26 
-1.79 
2.26 

-28.76 
-6.32 
-7.48 
-2.72 
-2.38 
2.72 
2.38 

20.03 
19.93 

-20.03 
-19.93 

27.85 
5.52 
5.71 

45.59 
54.93 

-45.59 
-54.93 
-10.11 
-13.33 
10.11 
13.33 

M1 PLANTA TERRASSA 30.0 16.20/19.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

13.93 
3.14 
7.58 

-0.74 
-0.85 
0.74 
0.85 

-0.54 
-0.48 
0.54 
0.48 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

5.70 
1.08 
0.66 

-7.83 
-10.98 

7.83 
10.98 
6.28 
7.34 

-6.28 
-7.34 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

3.02 
0.21 
0.05 

-7.65 
-10.31 

7.65 
10.31 
4.86 
5.88 

-4.86 
-5.88 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

5.79 
4.27 
9.11 
0.52 
0.76 

-0.52 
-0.76 
-0.71 
-0.80 
0.71 
0.80 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-36.86 
-6.98 
-9.51 
5.31 
7.45 

-5.31 
-7.45 
-6.61 
-7.47 
6.61 
7.47 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

2.96 
0.25 
0.13 

-7.65 
-10.30 

7.65 
10.30 
4.78 
5.81 

-4.78 
-5.81 

0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 5 30.0 13.20/16.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

24.70 
4.84 
8.25 

-1.93 
-2.21 
1.93 
2.21 

-1.74 
-1.62 
1.74 
1.62 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-10.89 
-1.59 
-3.40 
-8.10 

-11.94 
8.10 

11.94 
9.35 

10.59 
-9.35 

-10.59 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

2.75 
0.21 
0.06 

-8.60 
-11.71 

8.60 
11.71 
5.23 
6.38 

-5.23 
-6.38 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

16.59 
5.94 
9.66 
0.12 
0.42 

-0.12 
-0.42 
-1.84 
-1.94 
1.84 
1.94 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-51.84 
-9.32 

-12.87 
1.89 
2.80 

-1.89 
-2.80 
-4.89 
-5.36 
4.89 
5.36 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

2.65 
0.22 
0.07 

-8.60 
-11.71 

8.60 
11.71 
5.16 
6.31 

-5.16 
-6.31 

0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 4 30.0 10.20/13.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

35.63 
6.65 
9.25 

-3.78 
-4.39 
3.78 
4.39 

-3.26 
-3.02 
3.26 
3.02 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-27.88 
-4.00 
-6.39 
-4.81 
-8.46 
4.81 
8.46 

14.14 
15.31 

-14.14 
-15.31 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

2.55 
0.11 

-0.09 
-10.36 
-14.18 
10.36 
14.18 
5.97 
7.35 

-5.97 
-7.35 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

27.42 
7.72 

10.58 
-0.93 
-0.71 
0.93 
0.71 

-3.23 
-3.28 
3.23 
3.28 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-67.81 
-11.32 
-15.07 

4.37 
5.77 

-4.37 
-5.77 
-3.19 
-3.85 
3.19 
3.85 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

2.38 
0.10 

-0.12 
-10.35 
-14.16 
10.35 
14.16 
5.90 
7.27 

-5.90 
-7.27 

0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 3 30.0  7.00/10.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

48.29 
8.61 

10.43 
-6.54 
-7.71 
6.54 
7.71 

-5.04 
-4.61 
5.04 
4.61 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-42.00 
-5.70 
-8.41 
-0.70 
-4.39 
0.70 
4.39 

22.63 
23.82 

-22.63 
-23.82 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

2.15 
-0.09 
-0.32 

-12.42 
-17.01 
12.42 
17.01 
6.53 
8.15 

-6.53 
-8.15 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

38.95 
9.73 

11.83 
-2.52 
-2.53 
2.52 
2.53 

-4.85 
-4.82 
4.85 
4.82 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-83.98 
-13.04 
-17.13 

8.58 
10.64 
-8.58 

-10.64 
1.05 
0.18 

-1.05 
-0.18 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

1.88 
-0.14 
-0.40 

-12.42 
-17.00 
12.42 
17.00 
6.46 
8.08 

-6.46 
-8.08 

0.01 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 2 30.0  4.00/7.00  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

58.32 
10.40 
11.32 

-10.30 
-12.31 
10.30 
12.31 
-7.07 
-6.34 
7.07 
6.34 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-48.62 
-5.53 
-7.86 
14.08 
14.16 

-14.08 
-14.16 
27.01 
26.91 

-27.01 
-26.91 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

1.65 
-0.40 
-0.66 

-14.22 
-19.36 
14.22 
19.36 
5.84 
7.64 

-5.84 
-7.64 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

51.07 
11.66 
12.91 
-5.39 
-5.96 
5.39 
5.96 

-6.80 
-6.58 
6.80 
6.58 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-94.24 
-13.11 
-17.28 
19.40 
23.75 

-19.40 
-23.75 

8.45 
6.83 

-8.45 
-6.83 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

1.21 
-0.49 
-0.80 

-14.20 
-19.33 
14.20 
19.33 
5.77 
7.56 

-5.77 
-7.56 

0.01 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 1 30.0  0.00/4.00  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

89.80 
14.40 
14.80 

-10.68 
-12.76 
10.68 
12.76 
-7.44 
-6.69 
7.44 
6.69 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-42.87 
-3.07 
-5.82 
26.57 
31.49 

-26.57 
-31.49 
20.44 
18.68 

-20.44 
-18.68 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

66.41 
14.57 
15.01 
-9.93 

-11.77 
9.93 

11.77 
-7.49 
-6.83 
7.49 
6.83 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-54.52 
-4.48 
-7.56 
20.99 
24.09 

-20.99 
-24.09 
20.84 
19.70 

-20.84 
-19.70 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-0.52 
-0.13 
-0.16 
-0.02 
-0.03 
0.02 
0.03 

-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 

0.01 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 



 

 

Esforços i armats de pilars   
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Pàgina 22 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 
Tram 
(m) 

Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

  

PB 30.0 -1.00/0.00  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

105.03 
19.07 
23.94 

-11.00 
-13.18 
11.00 
13.18 
-7.33 
-6.55 
7.33 
6.55 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-30.06 
1.80 
0.30 

30.57 
36.88 

-30.57 
-36.88 
20.70 
18.47 

-20.70 
-18.47 

0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.01 
-0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.01 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

100.70 
19.05 
23.93 

-11.10 
-13.30 
11.10 
13.30 
-7.36 
-6.57 
7.36 
6.57 

-0.01 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-31.10 
1.54 
0.06 

30.91 
37.28 

-30.91 
-37.28 
20.84 
18.58 

-20.84 
-18.58 

0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.16 
-0.01 
0.00 

-0.10 
-0.13 
0.10 
0.13 

-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 

0.01 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

M6 PLANTA TERRASSA 30.0 16.20/19.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

10.19 
0.92 
0.94 
0.39 
0.50 

-0.39 
-0.50 
0.17 
0.12 

-0.17 
-0.12 

-8.25 
-0.91 
2.23 

12.88 
15.91 

-12.88 
-15.91 

7.02 
5.89 

-7.02 
-5.89 

-5.39 
-0.60 
1.45 
8.41 

10.39 
-8.41 

-10.39 
4.58 
3.85 

-4.58 
-3.85 

6.43 
1.08 
1.21 
8.75 

10.81 
-8.75 

-10.81 
3.39 
2.55 

-3.39 
-2.55 

4.20 
0.70 
0.79 
5.71 
7.06 

-5.71 
-7.06 
2.22 
1.67 

-2.22 
-1.67 

-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-6.11 
-0.13 
-0.47 
-0.86 
-1.09 
0.86 
1.09 
0.40 
0.50 

-0.40 
-0.50 

2.57 
2.32 
7.45 

-5.36 
-6.38 
5.36 
6.38 

-4.12 
-3.66 
4.12 
3.66 

1.68 
1.52 
4.87 

-3.50 
-4.17 
3.50 
4.17 

-2.69 
-2.39 
2.69 
2.39 

6.32 
1.03 
1.10 
8.67 

10.71 
-8.67 

-10.71 
3.34 
2.50 

-3.34 
-2.50 

4.12 
0.67 
0.71 
5.66 
6.99 

-5.66 
-6.99 
2.18 
1.63 

-2.18 
-1.63 

-0.01 
-0.01 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 5 30.0 13.20/16.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

22.48 
3.79 
6.11 
0.40 
0.57 

-0.40 
-0.57 
-1.05 
-1.12 
1.05 
1.12 

-29.97 
-5.88 
-6.76 
15.29 
18.66 

-15.29 
-18.66 

8.96 
7.77 

-8.96 
-7.77 

-19.57 
-3.84 
-4.41 
9.98 

12.18 
-9.98 

-12.18 
5.85 
5.07 

-5.85 
-5.07 

5.04 
0.82 
0.90 

10.62 
13.25 

-10.62 
-13.25 

3.87 
2.89 

-3.87 
-2.89 

3.29 
0.53 
0.58 
6.94 
8.65 

-6.94 
-8.65 
2.53 
1.89 

-2.53 
-1.89 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

6.23 
2.78 
4.81 

-1.55 
-1.95 
1.55 
1.95 

-0.82 
-0.67 
0.82 
0.67 

-15.16 
-2.10 
-1.31 
-3.25 
-3.98 
3.25 
3.98 

-2.99 
-2.66 
2.99 
2.66 

-9.90 
-1.37 
-0.85 
-2.12 
-2.60 
2.12 
2.60 

-1.95 
-1.74 
1.95 
1.74 

4.98 
0.80 
0.88 

10.56 
13.16 

-10.56 
-13.16 

3.82 
2.85 

-3.82 
-2.85 

3.25 
0.52 
0.57 
6.90 
8.59 

-6.90 
-8.59 
2.50 
1.86 

-2.50 
-1.86 

-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 4 30.0 10.20/13.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

32.53 
5.76 
8.54 
0.53 
0.82 

-0.53 
-0.82 
-2.23 
-2.34 
2.23 
2.34 

-47.69 
-9.18 

-11.07 
17.47 
21.00 

-17.47 
-21.00 
11.62 
10.40 

-11.62 
-10.40 

-31.14 
-6.00 
-7.23 
11.41 
13.71 

-11.41 
-13.71 

7.59 
6.79 

-7.59 
-6.79 

4.48 
0.67 
0.62 

13.85 
17.34 

-13.85 
-17.34 

4.87 
3.62 

-4.87 
-3.62 

2.93 
0.44 
0.40 
9.04 

11.32 
-9.04 

-11.32 
3.18 
2.36 

-3.18 
-2.36 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

16.32 
4.75 
7.27 

-2.17 
-2.68 
2.17 
2.68 

-2.11 
-1.93 
2.11 
1.93 

-31.85 
-5.17 
-5.31 
-5.58 
-7.24 
5.58 
7.24 

-2.47 
-1.83 
2.47 
1.83 

-20.79 
-3.37 
-3.46 
-3.64 
-4.72 
3.64 
4.72 

-1.62 
-1.20 
1.62 
1.20 

4.41 
0.64 
0.58 

13.82 
17.30 

-13.82 
-17.30 

4.83 
3.58 

-4.83 
-3.58 

2.88 
0.42 
0.38 
9.02 

11.29 
-9.02 

-11.29 
3.16 
2.34 

-3.16 
-2.34 

-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 3 30.0  7.00/10.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

41.58 
7.24 

10.33 
0.71 
1.17 

-0.71 
-1.17 
-3.42 
-3.58 
3.42 
3.58 

-61.54 
-11.75 
-14.14 
23.41 
27.93 

-23.41 
-27.93 
16.63 
15.05 

-16.63 
-15.05 

-40.18 
-7.67 
-9.24 
15.28 
18.24 

-15.28 
-18.24 
10.86 
9.83 

-10.86 
-9.83 

4.30 
0.59 
0.51 

16.50 
20.73 

-16.50 
-20.73 

5.62 
4.12 

-5.62 
-4.12 

2.81 
0.38 
0.33 

10.77 
13.54 

-10.77 
-13.54 

3.67 
2.69 

-3.67 
-2.69 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

23.77 
6.16 
8.97 

-3.18 
-3.87 
3.18 
3.87 

-3.48 
-3.24 
3.48 
3.24 

-44.43 
-7.23 
-7.69 
-4.24 
-5.99 
4.24 
5.99 

-0.00 
0.64 
0.00 

-0.64 

-29.01 
-4.72 
-5.02 
-2.77 
-3.91 
2.77 
3.91 

-0.00 
0.42 
0.00 

-0.42 

4.21 
0.56 
0.45 

16.63 
20.88 

-16.63 
-20.88 

5.65 
4.15 

-5.65 
-4.15 

2.75 
0.36 
0.29 

10.85 
13.63 

-10.85 
-13.63 

3.69 
2.71 

-3.69 
-2.71 

-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 2 30.0  4.00/7.00  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

50.55 
9.11 

12.60 
2.56 
3.68 

-2.56 
-3.68 
-4.48 
-4.87 
4.48 
4.87 

-81.04 
-15.44 
-18.38 
15.17 
16.78 

-15.17 
-16.78 
18.23 
17.66 

-18.23 
-17.66 

-52.92 
-10.08 
-12.00 

9.90 
10.95 
-9.90 

-10.95 
11.90 
11.53 

-11.90 
-11.53 

4.17 
0.49 
0.37 

17.59 
22.20 

-17.59 
-22.20 

5.69 
4.09 

-5.69 
-4.09 

2.72 
0.32 
0.24 

11.49 
14.50 

-11.49 
-14.50 

3.72 
2.67 

-3.72 
-2.67 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

33.20 
7.87 

10.99 
-2.16 
-2.45 
2.16 
2.45 

-4.56 
-4.46 
4.56 
4.46 

-58.49 
-9.74 

-10.28 
-6.47 
-9.53 
6.47 
9.53 
3.15 
4.22 

-3.15 
-4.22 

-38.19 
-6.36 
-6.71 
-4.22 
-6.22 
4.22 
6.22 
2.06 
2.75 

-2.06 
-2.75 

4.02 
0.44 
0.29 

17.59 
22.19 

-17.59 
-22.19 

5.66 
4.06 

-5.66 
-4.06 

2.62 
0.29 
0.19 

11.48 
14.49 

-11.48 
-14.49 

3.70 
2.65 

-3.70 
-2.65 

-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

  

PLANTA 1 30.0  0.00/4.00  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

52.31 
8.12 

11.45 
0.59 
1.10 

-0.59 
-1.10 
-5.15 
-5.33 
5.15 
5.33 

-57.86 
-9.17 
-9.53 
45.48 
55.70 

-45.48 
-55.70 
21.67 
18.10 

-21.67 
-18.10 

-37.78 
-5.99 
-6.23 
29.70 
36.37 

-29.70 
-36.37 
14.15 
11.82 

-14.15 
-11.82 

4.98 
0.41 
0.18 

13.23 
17.09 

-13.23 
-17.09 

2.92 
1.59 

-2.92 
-1.59 

3.25 
0.27 
0.11 
8.64 

11.16 
-8.64 

-11.16 
1.91 
1.04 

-1.91 
-1.04 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

34.02 
7.90 

11.16 
-0.05 
0.25 
0.05 

-0.25 
-5.05 
-5.15 
5.05 
5.15 

-68.51 
-9.90 
-9.23 
-2.32 
-5.87 
2.32 
5.87 

10.01 
11.20 

-10.01 
-11.20 

-44.73 
-6.46 
-6.03 
-1.51 
-3.83 
1.51 
3.83 
6.54 
7.31 

-6.54 
-7.31 

4.84 
0.36 
0.09 

13.32 
17.21 

-13.32 
-17.21 

2.94 
1.60 

-2.94 
-1.60 

3.16 
0.23 
0.06 
8.70 

11.24 
-8.70 

-11.24 
1.92 
1.05 

-1.92 
-1.05 

-0.00 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

  

PB 30.0 -1.00/0.00  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

44.67 
7.31 

10.99 
-0.58 
-0.56 
0.58 
0.56 

-4.54 
-4.55 
4.54 
4.55 

-35.97 
-1.92 
3.29 

30.49 
35.92 

-30.49 
-35.92 
14.96 
13.02 

-14.96 
-13.02 

-23.49 
-1.25 
2.15 

19.91 
23.46 

-19.91 
-23.46 

9.77 
8.50 

-9.77 
-8.50 

0.01 
0.00 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.04 
-0.01 
-0.03 
-0.01 
-0.02 
0.01 
0.02 

-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 

40.42 
7.29 

10.96 
-0.55 
-0.52 
0.55 
0.52 

-4.52 
-4.54 
4.52 
4.54 

-35.76 
-1.94 
3.23 

29.89 
35.20 

-29.89 
-35.20 
14.79 
12.90 

-14.79 
-12.90 

-23.35 
-1.26 
2.12 

19.52 
22.99 

-19.52 
-22.99 

9.66 
8.42 

-9.66 
-8.42 

0.05 
-0.01 
-0.02 
-0.11 
-0.13 
0.11 
0.13 

-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 

0.03 
-0.01 
-0.03 
-0.08 
-0.09 
0.08 
0.09 

-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 

-0.05 
-0.03 
-0.07 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00   
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4.- ARRENCADES DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI 
�  Nota: 

Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 

Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de la pantalla o 
mur en la planta. 

  

Suport Hipòtesi 

Esforços en arrencades 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P1 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

60.59 
19.79 
23.09 
-2.09 
-2.65 
2.09 
2.65 
2.39 
2.59 

-2.39 
-2.59 

0.24 
0.08 
0.13 

-0.26 
-0.15 
0.26 
0.15 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

2.00 
0.33 
0.28 
2.18 
3.12 

-2.18 
-3.12 
-0.98 
-1.30 
0.98 
1.30 

0.78 
0.34 
0.71 

-0.23 
-0.12 
0.23 
0.12 
0.03 

-0.01 
-0.03 
0.01 

1.51 
-0.28 
-1.41 
2.03 
2.94 

-2.03 
-2.94 
-0.62 
-0.93 
0.62 
0.93 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P2 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

116.68 
30.49 
35.70 
-7.71 

-10.45 
7.71 

10.45 
5.65 
6.64 

-5.65 
-6.64 

0.06 
0.04 
0.10 

-0.76 
-0.86 
0.76 
0.86 

-0.05 
-0.01 
0.05 
0.01 

0.71 
0.13 
0.18 
2.36 
3.37 

-2.36 
-3.37 
-1.02 
-1.36 
1.02 
1.36 

0.39 
0.26 
0.62 

-0.67 
-0.76 
0.67 
0.76 

-0.03 
0.00 
0.03 

-0.00 

-15.66 
-3.03 
-2.77 
4.45 
6.23 

-4.45 
-6.23 
-1.17 
-1.78 
1.17 
1.78 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P3 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

0.70 
0.20 
0.24 
0.18 
0.27 

-0.18 
-0.27 
-0.08 
-0.11 
0.08 
0.11 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.88 
-0.14 
-0.18 
0.20 
0.27 

-0.20 
-0.27 
-0.02 
-0.05 
0.02 
0.05 

0.23 
0.36 
0.87 
0.14 
0.17 

-0.14 
-0.17 
0.02 
0.01 

-0.02 
-0.01 

-19.21 
-3.85 
-4.68 
2.25 
3.06 

-2.25 
-3.06 
-0.27 
-0.56 
0.27 
0.56 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P4 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

104.81 
43.55 
55.08 

-10.73 
-9.16 
10.73 
9.16 
2.64 
2.07 

-2.64 
-2.07 

0.09 
-0.02 
-0.05 
-0.30 
-0.17 
0.30 
0.17 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

1.31 
0.03 

-0.22 
0.86 
1.24 

-0.86 
-1.24 
-1.16 
-1.29 
1.16 
1.29 

-0.14 
-0.24 
-0.47 
-0.48 
-0.25 
0.48 
0.25 
0.05 

-0.03 
-0.05 
0.03 

-3.09 
-3.39 
-7.25 
0.87 
1.28 

-0.87 
-1.28 
-0.77 
-0.91 
0.77 
0.91 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
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Suport Hipòtesi 

Esforços en arrencades 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P5 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

151.01 
66.70 
94.99 
-2.58 
-2.77 
2.58 
2.77 
0.71 
0.78 

-0.71 
-0.78 

-0.03 
-0.01 
-0.01 
-0.78 
-0.89 
0.78 
0.89 

-0.05 
-0.01 
0.05 
0.01 

1.87 
0.41 
0.55 
0.89 
1.29 

-0.89 
-1.29 
-1.18 
-1.31 
1.18 
1.31 

-0.14 
-0.02 
-0.06 
-0.81 
-0.92 
0.81 
0.92 

-0.02 
0.02 
0.02 

-0.02 

4.32 
1.67 
3.04 
1.34 
1.86 

-1.34 
-1.86 
-1.00 
-1.19 
1.00 
1.19 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P6 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

158.98 
68.67 

104.61 
-1.03 
-1.20 
1.03 
1.20 

-0.65 
-0.59 
0.65 
0.59 

-0.28 
-0.04 
-0.02 
-1.27 
-1.59 
1.27 
1.59 

-0.12 
-0.01 
0.12 
0.01 

1.69 
0.31 
0.33 
0.87 
1.26 

-0.87 
-1.26 
-1.18 
-1.31 
1.18 
1.31 

-0.99 
-0.10 
-0.01 
-1.19 
-1.50 
1.19 
1.50 

-0.08 
0.03 
0.08 

-0.03 

1.98 
0.29 
0.06 
1.08 
1.56 

-1.08 
-1.56 
-1.00 
-1.16 
1.00 
1.16 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P7 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

180.80 
41.28 
59.66 
-1.64 
-1.36 
1.64 
1.36 

-9.66 
-9.77 
9.66 
9.77 

-0.43 
-0.09 
-0.11 
-1.65 
-2.15 
1.65 
2.15 

-0.17 
0.00 
0.17 

-0.00 

1.89 
0.57 
0.94 
0.88 
1.27 

-0.88 
-1.27 
-1.11 
-1.25 
1.11 
1.25 

-1.20 
-0.25 
-0.43 
-0.86 
-1.17 
0.86 
1.17 

-0.02 
0.08 
0.02 

-0.08 

4.61 
3.81 
8.19 
1.18 
1.61 

-1.18 
-1.61 
-0.14 
-0.29 
0.14 
0.29 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P8 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

99.29 
38.92 
48.00 
11.81 
10.52 

-11.81 
-10.52 

1.14 
1.61 

-1.14 
-1.61 

0.27 
0.09 
0.15 

-0.30 
-0.17 
0.30 
0.17 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

0.68 
-0.12 
-0.17 
-0.97 
-1.36 
0.97 
1.36 

-1.42 
-1.28 
1.42 
1.28 

0.96 
0.43 
0.79 

-0.48 
-0.25 
0.48 
0.25 
0.04 

-0.03 
-0.04 
0.03 

-5.21 
-4.09 
-5.39 
-0.64 
-1.00 
0.64 
1.00 

-0.99 
-0.87 
0.99 
0.87 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P9 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

54.53 
15.27 
22.70 
12.67 
14.34 

-12.67 
-14.34 

2.35 
1.73 

-2.35 
-1.73 

0.15 
0.01 
0.04 

-0.92 
-1.05 
0.92 
1.05 

-0.07 
-0.03 
0.07 
0.03 

1.66 
0.43 
0.68 

-1.06 
-1.47 
1.06 
1.47 

-1.45 
-1.31 
1.45 
1.31 

0.99 
0.10 
0.27 

-1.69 
-1.93 
1.69 
1.93 

-0.17 
-0.09 
0.17 
0.09 

7.90 
3.21 
5.93 

-1.91 
-2.55 
1.91 
2.55 

-1.45 
-1.23 
1.45 
1.23 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
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Suport Hipòtesi 

Esforços en arrencades 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

77.01 
22.52 
39.57 
26.49 
31.92 

-26.49 
-31.92 

7.12 
5.18 

-7.12 
-5.18 

-0.35 
-0.13 
-0.22 
-1.25 
-1.57 
1.25 
1.57 

-0.12 
-0.01 
0.12 
0.01 

0.23 
0.04 

-0.03 
-1.40 
-1.89 
1.40 
1.89 

-1.51 
-1.34 
1.51 
1.34 

-1.47 
-0.65 
-1.28 
-1.07 
-1.35 
1.07 
1.35 

-0.09 
0.01 
0.09 

-0.01 

-11.08 
-2.02 
-3.55 
-6.40 
-8.06 
6.40 
8.06 

-2.24 
-1.66 
2.24 
1.66 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P11 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

0.03 
0.12 
0.22 

-0.06 
-0.12 
0.06 
0.12 

-0.15 
-0.13 
0.15 
0.13 

-0.27 
-0.02 
-0.03 
0.02 
0.01 

-0.02 
-0.01 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-0.52 
-0.06 
-0.10 
-0.15 
-0.20 
0.15 
0.20 

-0.05 
-0.03 
0.05 
0.03 

-0.68 
-0.06 
-0.09 
0.84 
1.00 

-0.84 
-1.00 
0.13 
0.08 

-0.13 
-0.08 

-11.89 
-2.19 
-3.84 
-5.62 
-6.97 
5.62 
6.97 

-1.06 
-0.59 
1.06 
0.59 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P12 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

61.87 
17.94 
21.62 
2.96 
3.86 

-2.96 
-3.86 
2.79 
2.46 

-2.79 
-2.46 

0.03 
-0.04 
-0.11 
-0.26 
-0.15 
0.26 
0.15 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

0.61 
0.09 
0.11 

-2.48 
-3.51 
2.48 
3.51 

-1.63 
-1.27 
1.63 
1.27 

-0.55 
-0.36 
-0.86 
-0.23 
-0.12 
0.23 
0.12 
0.03 

-0.01 
-0.03 
0.01 

-0.79 
-0.30 
-0.71 
-2.03 
-2.98 
2.03 
2.98 

-1.21 
-0.88 
1.21 
0.88 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P13 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

28.05 
3.54 
4.47 
1.90 
1.29 

-1.90 
-1.29 
-2.34 
-2.13 
2.34 
2.13 

-0.21 
-0.03 
-0.06 
-0.52 
-0.59 
0.52 
0.59 

-0.04 
-0.01 
0.04 
0.01 

0.45 
0.09 
0.17 

-0.44 
-0.62 
0.44 
0.62 

-0.28 
-0.22 
0.28 
0.22 

-1.32 
-0.19 
-0.38 
-1.24 
-1.42 
1.24 
1.42 

-0.10 
-0.04 
0.10 
0.04 

2.33 
0.46 
0.96 

-0.93 
-1.33 
0.93 
1.33 

-0.56 
-0.42 
0.56 
0.42 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

P14 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

151.56 
31.31 
32.84 
0.53 
0.74 

-0.53 
-0.74 
2.23 
2.15 

-2.23 
-2.15 

-44.11 
-10.88 
-11.84 
284.67 
194.85 
-284.7 
-194.9 
-23.31 

8.17 
23.31 
-8.17 

-27.54 
-4.04 
-4.97 
5.33 
6.28 

-5.33 
-6.28 
37.01 
36.67 

-37.01 
-36.67 

-18.10 
-3.29 
-3.26 
17.62 
5.21 

-17.62 
-5.21 
-2.01 
2.26 
2.01 

-2.26 

-15.52 
-3.38 
-3.95 
-1.58 
-1.94 
1.58 
1.94 
7.57 
7.70 

-7.57 
-7.70 

11.57 
2.03 
1.86 
2.60 

10.86 
-2.60 

-10.86 
1.59 

-1.25 
-1.59 
1.25 
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Suport Hipòtesi 

Esforços en arrencades 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P15 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

168.52 
30.72 
46.70 

-19.13 
-21.49 
19.13 
21.49 
-2.25 
-1.39 
2.25 
1.39 

11.61 
0.99 
4.48 

312.18 
363.50 
-312.2 
-363.5 
-44.21 
-61.99 
44.21 
61.99 

-132.5 
-15.67 
-22.56 
-76.58 
-78.71 
76.58 
78.71 

203.98 
204.67 
-204.0 
-204.7 

14.95 
2.91 
2.93 

55.96 
67.70 

-55.96 
-67.70 

1.79 
-2.26 
-1.79 
2.26 

-28.76 
-6.32 
-7.48 
-2.72 
-2.38 
2.72 
2.38 

20.03 
19.93 

-20.03 
-19.93 

27.85 
5.52 
5.71 

45.59 
54.93 

-45.59 
-54.93 
-10.11 
-13.33 
10.11 
13.33 

M1 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

105.03 
19.07 
23.94 

-11.00 
-13.18 
11.00 
13.18 
-7.33 
-6.55 
7.33 
6.55 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-30.06 
1.80 
0.30 

30.57 
36.88 

-30.57 
-36.88 
20.70 
18.47 

-20.70 
-18.47 

0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.01 
-0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.01 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

M6 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

44.67 
7.31 

10.99 
-0.58 
-0.56 
0.58 
0.56 

-4.54 
-4.55 
4.54 
4.55 

-35.97 
-1.92 
3.29 

30.49 
35.92 

-30.49 
-35.92 
14.96 
13.02 

-14.96 
-13.02 

-23.49 
-1.25 
2.15 

19.91 
23.46 

-19.91 
-23.46 

9.77 
8.50 

-9.77 
-8.50 

0.01 
0.00 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.04 
-0.01 
-0.03 
-0.01 
-0.02 
0.01 
0.02 

-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00   

5.- PÈSSIMS DE PILARS 
 

 

Resum de les comprovacions 

Pilars Planta 
Tram 
(m) 

Dimensió Posició 

Esforços pèssims 

Pèssima 
Aprof. 
(%) 

Estat 
Naturalesa 

N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

P1 
SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 

Peu G, Q, V 14.90 2.37 -1.75 -1.35 -1.83 Q 23.7 Compleix 

  Cap G, Q, V 13.49 -2.30 1.34 -1.21 -1.99 Q 24.9 Compleix 

  
PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 

19.20 m G, Q, V 14.90 2.37 -1.75 -1.35 -1.83 N,M 18.4 Compleix 

  Cap G, Q, V 33.61 -1.53 0.84 -0.73 -1.25 N,M 13.2 Compleix 

  
PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 

Peu G, Q, V 56.07 1.28 -1.12 -0.88 -1.13 N,M 19.9 Compleix 

  Cap G, Q, V 51.04 -1.77 1.00 -0.82 -1.38 N,M 18.6 Compleix 

  
PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 

Peu G, Q, V 74.29 1.21 -1.49 -0.86 -1.10 N,M 26.1 Compleix 

  Cap G, Q, V 68.38 -1.71 1.37 -0.78 -1.33 N,M 24.4 Compleix 

  
PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 

Peu G, Q, V 92.47 1.22 -1.85 -0.68 -1.01 N,M 32.4 Compleix 

  Cap G, V 53.04 -1.39 1.06 -0.36 -1.03 N,M 19.0 Compleix 

  
PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 

Peu G, Q, V 110.28 0.73 -2.21 -0.83 -0.83 N,M 38.3 Compleix 

  Peu G, Q, V 104.10 1.07 -2.08 -0.76 -1.07 N,M 36.3 Compleix 

  
PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 

Peu G, Q, V 128.24 2.25 -2.56 -0.30 -1.20 N,M 45.1 Compleix 

  Peu G, Q, V 121.13 2.91 -2.42 -0.28 -1.55 N,M 43.1 Compleix 
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Resum de les comprovacions 

Pilars Planta 
Tram 
(m) 

Dimensió Posició 

Esforços pèssims 

Pèssima 
Aprof. 
(%) 

Estat 
Naturalesa 

N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

  
PB 0.00/1.00 30x60 

Cap G, Q, V 145.04 -3.10 2.90 -2.61 -1.01 N,M 51.4 Compleix 

  Cap G, V 76.23 -4.76 0.29 -0.94 5.64 Q 35.4 Compleix 

P2 
SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 

Peu G, Q, V 21.31 2.82 -1.83 -1.39 -1.75 Q 21.6 Compleix 

  Cap G, V 16.82 -1.55 0.90 -0.79 -1.96 Q 22.1 Compleix 

  
PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 

Peu G, Q, V 48.99 4.60 -1.01 -0.84 -3.82 Q 29.9 Compleix 

  Cap G, V 39.11 -4.54 0.63 -0.55 -3.73 Q 31.6 Compleix 

  
PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 

Peu G, Q, V 79.96 4.74 -1.12 -0.94 -3.92 N,M 30.9 Compleix 

  Cap G, Q, V 74.43 -5.27 1.03 -0.85 -4.40 N,M 30.1 Compleix 

  
PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 

Peu G, Q, V 109.19 5.62 -1.12 -0.92 -4.62 N,M 40.2 Compleix 

  Peu G, Q, V 104.10 6.25 -1.00 -0.81 -5.15 N,M 39.7 Compleix 

  
PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 

Peu G, Q, V 140.27 6.08 -1.16 -0.92 -4.69 N,M 49.8 Compleix 

  Peu G, Q, V 133.53 6.84 -0.82 -0.64 -5.23 N,M 48.6 Compleix 

  
PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 

Peu G, Q, V 173.77 8.70 -1.37 -1.04 -7.05 N,M 63.2 Compleix 

  Peu G, Q, V 167.16 9.19 -1.45 -1.10 -7.51 N,M 62.2 Compleix 

  
PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 

Peu G, Q 200.83 5.38 -4.02 -0.35 -3.45 N,M 72.0 Compleix 

  Peu G, Q, V 200.53 8.03 -1.04 -0.55 -4.98 N,M 69.7 Compleix 

  PB 0.00/1.00 30x60 Cap G, Q, V 261.38 -2.36 -0.05 -2.50 -34.99 Q 95.4 Compleix 

P3 
SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x40 

Peu G, Q, V -1.10 4.18 -0.80 -0.75 -2.64 N,M 86.8 Compleix 

  Cap G, Q, V -2.08 -2.16 1.01 -0.75 -2.64 Q 52.7 Compleix 

  
PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x40 

Peu G, Q, V 6.18 5.88 -0.07 -0.01 -4.87 N,M 96.8 Compleix 

  Cap G, Q, V 5.21 -5.80 -0.05 -0.01 -4.87 N,M 96.7 Compleix 

  
PLANTA 5 14.20/17.20 30x40 

16.20 m G, Q, V 6.18 5.88 -0.07 -0.01 -4.87 N,M 96.8 Compleix 

  Cap G, Q, V 16.71 -6.24 0.26 -0.20 -5.22 N,M 74.5 Compleix 

  
PLANTA 4 11.20/14.20 30x40 

13.20 m G, Q, V 17.68 6.29 -0.22 -0.20 -5.22 N,M 73.4 Compleix 

  Cap G, Q, V 26.44 -6.72 0.13 -0.12 -5.66 Q 69.8 Compleix 

  
PLANTA 3 8.00/11.20 30x40 

10.20 m G, Q, V 27.42 6.88 -0.16 -0.12 -5.66 N,M 64.4 Compleix 

  Cap G, Q, V 33.92 -6.83 0.15 -0.12 -5.27 N,M 59.3 Compleix 

  
PLANTA 2 5.00/8.00 30x40 

Peu G, Q, V 42.49 9.09 -0.13 -0.11 -7.36 N,M 80.5 Compleix 

  Cap G, Q, V 41.52 -8.58 0.14 -0.11 -7.36 Q 75.9 Compleix 

  
PLANTA 1 1.00/5.00 30x40 

4.00 m G, Q, V 42.49 9.09 -0.13 -0.11 -7.36 N,M 80.5 Compleix 

  Cap G, Q, V 32.29 -6.57 0.12 -0.22 -3.52 N,M 57.3 Compleix 

  PB 0.00/1.00 30x40 Cap G, Q, V 1.18 -14.47 0.77 -1.95 -40.91 N,M 99.4 Compleix 

P4 
SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 

Peu G, Q, V 24.62 12.08 3.26 2.39 -8.41 Q 84.5 Compleix 

  Cap G, Q, V 24.30 -8.44 -2.08 1.99 -8.80 Q 87.8 Compleix 

  
PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 

19.20 m G, Q, V 24.62 12.08 3.26 2.39 -8.41 N,M 77.1 Compleix 

  Cap G, Q, V 63.06 -10.89 -1.94 1.62 -8.66 Q 60.1 Compleix 

  PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 Peu G, Q, V 95.64 8.75 1.80 1.54 -7.29 N,M 43.2 Compleix 

  
PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 

Peu G, Q, V 128.00 9.52 1.56 1.33 -7.88 N,M 52.2 Compleix 

  Peu G, Q, V 127.74 9.52 1.60 1.35 -7.88 N,M 52.2 Compleix 

  
PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 

Cap G, Q, V 165.46 -8.62 -0.80 0.57 -6.32 N,M 60.3 Compleix 

  Peu G, Q, V 161.44 8.38 1.20 0.97 -6.74 N,M 59.1 Compleix 

  
PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 

Peu G, Q, V 203.66 10.32 0.20 0.29 -8.16 N,M 73.2 Compleix 

  Peu G, Q, V 197.00 11.05 0.77 0.73 -8.64 N,M 72.8 Compleix 

  
PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 

Peu G, Q, V 243.92 5.77 4.88 0.05 -4.16 N,M 86.8 Compleix 

  Peu G, Q, V 236.49 6.32 4.73 0.17 -4.34 N,M 84.8 Compleix 

  
PB 0.00/1.00 30x60 

Cap G, Q, V 290.91 -8.68 -5.82 1.01 -20.78 N,M 99.8 Compleix 

  Peu G, Q, V 291.15 -0.36 -5.82 1.01 -20.78 N,M 95.9 Compleix 

P5 
SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 

Peu G, Q, V 37.01 -8.38 0.73 0.54 6.47 Q 55.6 Compleix 

  Cap G, Q, V 35.55 7.14 -0.57 0.54 6.47 Q 56.4 Compleix 

  
PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 

Peu G, Q, V 104.21 -2.63 2.08 0.21 2.08 N,M 37.2 Compleix 

  Cap G, Q, V 91.61 4.29 -0.27 0.26 3.71 N,M 32.6 Compleix 

  PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 Peu G, Q, V 156.87 -3.80 -3.14 -0.03 3.17 N,M 55.9 Compleix 
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Pàgina 28 

Resum de les comprovacions 

Pilars Planta 
Tram 
(m) 

Dimensió Posició 

Esforços pèssims 

Pèssima 
Aprof. 
(%) 

Estat 
Naturalesa 

N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

  Peu G, Q, V 140.10 -5.14 0.37 0.32 4.35 N,M 47.8 Compleix 

  
PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 

Peu G, Q, V 207.94 -5.04 4.16 0.26 4.08 N,M 74.1 Compleix 

  Peu G, Q, V 187.65 -5.43 3.75 0.27 4.42 N,M 67.7 Compleix 

  
PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 

Peu G, Q, V 263.53 -3.31 -5.27 -0.17 2.54 N,M 92.2 Compleix 

  Peu G, Q, V 236.14 -4.85 4.72 0.18 3.73 N,M 83.6 Compleix 

  
PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 

Peu G, Q, V 318.13 -4.38 -6.36 -0.25 3.15 N,M 99.4 Compleix 

  Peu G, Q, V 285.33 -5.97 5.71 0.16 4.44 N,M 90.2 Compleix 

  
PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 

Peu G, Q, V 374.91 -1.23 -7.50 -0.20 0.85 N,M 99.5 Compleix 

  Peu G, Q, V 336.64 -3.12 -6.73 0.01 1.81 N,M 89.9 Compleix 

  

PB 0.00/1.00 30x60 

Peu G, Q, V 438.71 -3.11 -8.77 -0.43 11.44 N,M 99.3 Compleix 

  Peu G, Q, V 433.90 -5.07 8.68 1.13 14.32 N,M 98.6 Compleix 

  Peu G, Q, V 433.90 -5.07 8.68 1.13 14.32 N,M 98.6 Compleix 

P6 SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 Cap G, V 3.12 2.71 0.02 0.05 2.38 Q 30.4 Compleix 

  
PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 

Peu G, Q, V 82.45 -1.65 -1.65 -0.29 0.96 N,M 29.2 Compleix 

  Cap G, V 35.09 1.51 0.08 -0.03 1.43 Q 12.5 Compleix 

  
PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 

Peu G, Q, V 143.77 -2.77 -2.88 -0.12 2.42 N,M 50.8 Compleix 

  Peu G, Q, V 128.28 -3.23 -2.57 -0.09 2.81 N,M 45.8 Compleix 

  
PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 

Peu G, Q, V 205.34 -2.64 -4.11 -0.18 2.11 N,M 71.9 Compleix 

  Peu G, Q, V 184.32 -3.21 -3.69 -0.13 2.60 N,M 64.9 Compleix 

  
PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 

Peu G, Q, V 267.30 -2.29 -5.35 -0.16 1.72 N,M 93.2 Compleix 

  Peu G, Q, V 240.72 -2.88 -4.81 -0.12 2.17 N,M 84.1 Compleix 

  
PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 

Peu G, Q, V 329.71 -2.59 -6.59 -0.17 1.84 N,M 99.9 Compleix 

  Peu G, Q, V 297.48 -3.27 -5.95 -0.12 2.37 N,M 90.5 Compleix 

  
PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 

Peu G, Q, V 393.38 0.35 -7.87 -0.37 -0.23 N,M 100.0 Compleix 

  Peu G, V 265.78 -1.70 -5.32 -0.08 0.83 N,M 67.7 Compleix 

  
PB 0.00/1.00 30x60 

Peu G, Q, V 464.78 -4.38 9.30 1.51 4.19 N,M 99.2 Compleix 

  Peu G, Q, V 415.37 -4.94 8.31 3.73 5.46 N,M 88.9 Compleix 

P7 
PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 

Peu G, Q, V 61.23 -15.43 1.48 1.13 11.26 Q 78.4 Compleix 

  Cap G, Q, V 59.77 11.58 -1.24 1.13 11.26 Q 79.3 Compleix 

  
PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 

16.20 m G, Q, V 61.23 -15.43 1.48 1.13 11.26 N,M 59.1 Compleix 

  Peu G, Q, V 98.50 -11.14 0.61 0.49 9.33 Q 52.2 Compleix 

  PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 Peu G, Q, V 145.64 -10.53 0.62 0.51 8.85 N,M 57.7 Compleix 

  
PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 

Peu G, Q, V 198.28 -9.56 0.43 0.38 7.21 N,M 70.8 Compleix 

  Peu G, Q, V 198.20 -9.58 0.38 0.33 7.23 N,M 70.7 Compleix 

  
PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 

Peu G, Q, V 244.80 -7.20 4.90 1.12 6.50 N,M 88.4 Compleix 

  Peu G, Q, V 251.92 -8.26 0.35 0.33 7.18 N,M 84.3 Compleix 

  PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 Peu G, Q, V 325.32 -3.19 -6.51 -0.05 1.84 N,M 99.9 Compleix 

  
PB 0.00/1.00 30x60 

Peu G, Q, V 398.09 -5.86 7.96 2.69 23.93 N,M 99.5 Compleix 

  Peu G, Q, V 388.08 -5.88 7.76 3.67 25.12 N,M 97.1 Compleix 

P8 
SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 

Peu G, Q, V 23.84 4.38 -4.17 -2.94 -2.86 N,M 47.3 Compleix 

  Cap G, Q, V 23.50 -3.26 2.55 -2.62 -3.61 Q 42.2 Compleix 

  
PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 

19.20 m G, Q, V 23.84 4.38 -4.17 -2.94 -2.86 N,M 47.3 Compleix 

  Cap G, Q, V 52.44 -4.26 3.12 -2.45 -3.37 N,M 30.8 Compleix 

  
PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 

Peu G, Q, V 81.10 3.26 -2.18 -1.82 -2.70 N,M 31.9 Compleix 

  Cap G, Q, V 73.08 -3.37 2.06 -1.72 -2.77 N,M 29.5 Compleix 

  
PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 

Peu G, Q, V 114.93 3.44 -2.30 -1.23 -2.90 N,M 41.5 Compleix 

  Peu G, Q, V 109.39 3.84 -2.12 -1.77 -3.19 N,M 39.9 Compleix 

  
PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 

Peu G, Q, V 146.32 3.15 -2.93 -0.82 -2.65 N,M 51.9 Compleix 

  Peu G, Q, V 139.30 3.51 -2.79 -1.25 -2.88 N,M 49.7 Compleix 

  
PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 

Peu G, Q, V 179.42 4.84 -3.59 -0.71 -3.84 N,M 64.3 Compleix 

  Peu G, Q, V 171.07 5.18 -1.42 -1.17 -4.05 N,M 57.7 Compleix 

  PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 Peu G, Q, V 215.11 3.29 -4.30 -0.19 -2.26 N,M 75.5 Compleix 
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Pàgina 29 

Resum de les comprovacions 

Pilars Planta 
Tram 
(m) 

Dimensió Posició 

Esforços pèssims 

Pèssima 
Aprof. 
(%) 

Estat 
Naturalesa 

N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

  Peu G, Q, V 205.87 3.57 -4.12 -0.30 -2.37 N,M 72.5 Compleix 

  PB 0.00/1.00 30x60 Cap G, Q, V 267.81 -3.89 5.36 -2.83 -21.54 Q 96.7 Compleix 

P9 
BADALTOT 23.20/24.40 30x60 

Peu G, Q, V -1.09 -6.83 -4.11 -5.52 6.94 Q 92.4 Compleix 

  Cap G, Q, V -1.69 0.12 1.41 -5.52 6.94 Q 95.2 Compleix 

  SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 Cap G, Q, V 8.62 14.69 1.76 -1.59 12.07 N,M 98.6 Compleix 

  
PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 

19.20 m G, Q, V 10.08 -14.28 -2.06 -1.59 12.07 N,M 96.9 Compleix 

  Cap G, Q, V 22.24 14.25 2.70 -2.19 11.63 Q 82.5 Compleix 

  
PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 

16.20 m G, Q, V 23.70 -13.67 -2.57 -2.19 11.63 N,M 75.0 Compleix 

  Cap G, Q, V 33.01 13.69 2.63 -2.18 11.34 Q 74.7 Compleix 

  
PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 

13.20 m G, Q, V 34.47 -13.54 -2.59 -2.18 11.34 N,M 64.1 Compleix 

  Cap G, Q, V 43.56 14.15 2.77 -2.32 11.88 Q 73.2 Compleix 

  
PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 

10.20 m G, Q, V 45.01 -14.37 -2.80 -2.32 11.88 N,M 63.1 Compleix 

  Cap G, Q, V 54.33 13.47 2.61 -1.99 10.20 Q 82.5 Compleix 

  
PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 

Peu G, Q, V 66.81 -15.35 -2.95 -2.35 12.08 Q 88.7 Compleix 

  Cap G, Q, V 65.35 13.65 2.68 -2.35 12.08 Q 89.6 Compleix 

  
PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 

4.00 m G, Q, V 66.81 -15.35 -2.95 -2.35 12.08 N,M 61.0 Compleix 

  Cap G, Q, V 57.96 7.56 1.42 -0.83 4.14 Q 32.5 Compleix 

  
PB 0.00/1.00 30x60 

Cap G, Q, V 140.95 6.11 0.72 -0.14 21.60 Q 68.7 Compleix 

  Peu G, Q, V 115.38 -5.18 -1.23 -3.62 26.19 Q 96.8 Compleix 

P10 
SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 

Peu G, Q, V 1.16 3.24 0.87 0.29 -1.98 N,M 30.9 Compleix 

  Cap G, Q, V -0.30 -1.50 0.17 0.29 -1.98 Q 26.8 Compleix 

  
PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 

19.20 m G, Q, V 1.16 3.24 0.87 0.29 -1.98 N,M 30.9 Compleix 

  Cap G, Q, V 21.69 -3.72 -1.83 1.40 -3.28 Q 35.3 Compleix 

  
PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 

Cap G, Q, V 51.63 -4.71 -1.26 1.03 -3.85 Q 29.7 Compleix 

  Cap G, Q, V 35.44 -4.55 -0.82 0.71 -3.75 Q 33.1 Compleix 

  
PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 

Cap G, Q, V 79.19 -5.27 -1.54 1.24 -4.32 N,M 32.3 Compleix 

  Cap G, V 38.31 -4.30 -0.64 0.54 -3.57 Q 30.5 Compleix 

  
PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 

Cap G, Q, V 108.35 -5.75 -1.42 1.02 -4.32 N,M 40.7 Compleix 

  Cap G, V 53.05 -4.42 -0.60 0.42 -3.36 Q 25.1 Compleix 

  PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 Peu G, Q, V 142.22 7.67 1.67 1.30 -6.24 N,M 53.3 Compleix 

  PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 Peu G, Q, V 176.07 5.17 3.52 0.69 -3.27 N,M 63.5 Compleix 

  PB 0.00/1.00 30x60 Cap G, Q, V 223.54 -10.90 0.75 6.22 -33.50 Q 96.3 Compleix 

P11 
PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x40 

Peu G, V 4.00 3.50 -0.08 -0.08 -2.23 N,M 56.6 Compleix 

  Cap G, Q, V 5.27 -2.00 0.00 0.02 -2.41 Q 40.9 Compleix 

  
PLANTA 5 14.20/17.20 30x40 

Cap G, V 8.61 -4.63 -0.22 0.13 -3.85 N,M 64.7 Compleix 

  Cap G, Q, V 12.25 -5.04 -0.29 0.19 -4.19 Q 63.1 Compleix 

  
PLANTA 4 11.20/14.20 30x40 

13.20 m G, V 9.58 4.61 0.10 0.13 -3.85 N,M 61.2 Compleix 

  Cap G, Q, V 17.95 -5.48 -0.26 0.16 -4.64 Q 64.1 Compleix 

  
PLANTA 3 8.00/11.20 30x40 

10.20 m G, V 14.54 5.20 0.07 0.11 -4.27 N,M 60.4 Compleix 

  Cap G, Q, V 22.50 -5.94 -0.21 0.14 -4.59 Q 59.6 Compleix 

  
PLANTA 2 5.00/8.00 30x40 

Peu G, Q, V 25.77 8.10 -0.44 -0.20 -6.53 N,M 89.1 Compleix 

  Cap G, Q, V 24.80 -7.57 0.04 -0.20 -6.53 Q 82.2 Compleix 

  
PLANTA 1 1.00/5.00 30x40 

4.00 m G, Q, V 25.77 8.10 -0.44 -0.20 -6.53 N,M 89.1 Compleix 

  Cap G, Q, V 22.05 -5.32 0.36 -0.06 -2.80 N,M 50.3 Compleix 

  PB 0.00/1.00 30x40 Cap G, Q, V 0.10 -12.22 0.57 -0.41 -33.49 N,M 97.6 Compleix 

P12 
SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 

Peu G, Q, V 15.42 1.72 1.78 1.37 -1.40 Q 19.9 Compleix 

  Cap G, Q, V 13.96 -1.63 -1.52 1.37 -1.40 Q 20.2 Compleix 

  
PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 

Cap G, Q, V 34.62 3.01 -1.07 0.89 2.15 Q 20.1 Compleix 

  Cap G, Q, V 31.51 3.11 -0.91 0.78 2.25 Q 21.4 Compleix 

  
PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 

Peu G, Q, V 54.37 -0.99 1.15 0.97 0.67 N,M 19.3 Compleix 

  Cap G, Q, V 46.91 2.12 -0.98 0.81 1.74 N,M 17.9 Compleix 

  PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 Peu G, Q, V 72.12 -0.88 1.44 0.98 0.58 N,M 25.2 Compleix 
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Pàgina 30 

Resum de les comprovacions 

Pilars Planta 
Tram 
(m) 

Dimensió Posició 

Esforços pèssims 

Pèssima 
Aprof. 
(%) 

Estat 
Naturalesa 

N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

  Cap G, Q, V 62.27 2.30 -0.95 0.81 1.92 N,M 22.3 Compleix 

  
PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 

Peu G, Q, V 89.86 -0.60 1.80 0.79 0.26 N,M 31.2 Compleix 

  Cap G, Q, V 59.74 2.27 -0.58 0.40 1.72 N,M 20.9 Compleix 

  
PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 

Peu G, Q, V 107.54 -0.41 2.15 1.00 0.11 N,M 37.3 Compleix 

  Cap G, Q, V 71.32 2.08 -1.43 0.51 1.84 N,M 25.7 Compleix 

  
PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 

Peu G, Q, V 125.98 0.60 2.52 0.42 -0.36 N,M 43.7 Compleix 

  Cap G, V 64.68 1.19 -1.29 0.20 1.32 N,M 22.8 Compleix 

  
PB 0.00/1.00 30x60 

Peu G, Q, V 143.65 2.05 2.87 2.63 -5.23 N,M 50.4 Compleix 

  Peu G, Q, V 136.23 4.20 0.35 2.32 -6.70 N,M 45.3 Compleix 

P13 
SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x30 

Peu G, Q, V 4.91 -2.14 -0.35 -0.25 1.42 N,M 64.0 Compleix 

  Cap G, Q, V 4.18 1.27 0.25 -0.25 1.42 N,M 32.3 Compleix 

  
PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x30 

19.20 m G, Q, V 4.91 -2.14 -0.35 -0.25 1.42 N,M 64.0 Compleix 

  Cap G, Q, V 11.54 2.72 -0.48 0.39 2.24 N,M 59.4 Compleix 

  
PLANTA 5 14.20/17.20 30x30 

16.20 m G, Q, V 10.87 -2.53 -0.44 -0.36 2.14 N,M 54.6 Compleix 

  Cap G, Q, V 15.83 2.64 0.60 -0.49 2.18 N,M 45.4 Compleix 

  
PLANTA 4 11.20/14.20 30x30 

13.20 m G, Q, V 16.56 -2.60 -0.58 -0.49 2.18 N,M 43.6 Compleix 

  Cap G, Q, V 21.53 2.78 0.65 -0.54 2.33 N,M 42.5 Compleix 

  
PLANTA 3 8.00/11.20 30x30 

10.20 m G, Q, V 22.26 -2.80 -0.65 -0.54 2.33 N,M 42.6 Compleix 

  Cap G, Q, V 27.25 2.67 0.62 -0.49 2.03 N,M 39.5 Compleix 

  
PLANTA 2 5.00/8.00 30x30 

Peu G, Q, V 33.79 -3.06 -0.60 -0.50 2.46 N,M 45.0 Compleix 

  Cap G, Q, V 33.06 2.85 0.60 -0.50 2.46 N,M 42.4 Compleix 

  
PLANTA 1 1.00/5.00 30x30 

4.00 m G, Q, V 33.79 -3.06 -0.60 -0.50 2.46 N,M 45.0 Compleix 

  Cap G, V 25.41 1.38 0.36 -0.24 0.76 N,M 24.2 Compleix 

  
PB 0.00/1.00 30x30 

Peu G, Q, V 45.41 -1.83 -0.50 0.31 6.76 Q 61.8 Compleix 

  Cap G, Q, V 45.29 0.88 -0.91 0.31 6.76 Q 61.9 Compleix 

Notes: 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
Disp.: Disposicions relatives a les armadures  

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

6.- LLISTAT D'AMIDAMENT DE PILARS I PANTALLES 
  

Resumen d'amidament - PB 

Pilars 
Dimensions 

(cm) 
Encofrat 

(m²) 

Formigó 
HA-25, Yc=1.5 

(m³) 

Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 

Quantia 
(kg/m³) 

Longitudinal Estreps Total 
+10 % 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

Ø16 
(kg) 

Ø20 
(kg) 

Ø25 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

Ø16 
(kg) 

P1 i P12 30x60 1.44 0.14 18.4 - - - - 7.8 - - - - 28.8 205.71 

P2, P8 i P10 30x60 2.16 0.21 27.6 - - - - - 70.2 - - - 107.6 512.38 

P3 30x40 0.56 0.05 4.6 18.0 - - - - - 17.6 - - 44.2 884.00 

P4 30x60 0.72 0.07 13.8 - - - - 6.1 - - - - 21.9 312.86 

P5 30x60 0.72 0.07 - 5.1 63.2 - - 8.0 - - - - 83.9 1198.57 
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Pàgina 31 

Resumen d'amidament - PB 

Pilars 
Dimensions 

(cm) 
Encofrat 

(m²) 

Formigó 
HA-25, Yc=1.5 

(m³) 

Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 

Quantia 
(kg/m³) 

Longitudinal Estreps Total 
+10 % 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

Ø16 
(kg) 

Ø20 
(kg) 

Ø25 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

Ø16 
(kg) 

P6 30x60 0.72 0.07 - 4.4 - 90.2 - - - 10.2 - - 115.3 1647.14 

P7 30x60 0.72 0.07 - 26.5 23.7 - - 8.0 - - - - 64.0 914.29 

P9 30x60 0.72 0.07 14.2 - - - - 7.3 - - - - 23.7 338.57 

P11 30x40 0.56 0.05 2.3 18.0 - - - - - 17.5 - - 41.6 832.00 

P13 30x30 0.48 0.04 5.1 - - - - 2.5 - - - - 8.4 210.00 

P14 

132x20 

13.30 1.29 48.5 - - - 8.5 - 27.2 102.3 - - 205.2 159.07 420x20 

132x20 

P15 
280x25 

12.00 1.44 - - 98.6 180.3 - - - 67.1 104.2 174.4 687.1 477.15 
320x25 

Total 34.10 3.57 134.5 72.0 185.5 270.5 8.5 39.7 97.4 214.7 104.2 174.4 1431.7 401.04  

  

  

Resumen d'amidament - PLANTA 1 

Pilars 
Dimensions 

(cm) 
Encofrat 

(m²) 

Formigó 
HA-25, Yc=1.5 

(m³) 

Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 

Quantia 
(kg/m³) 

Longitudinal Estreps Total 
+10 % 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

Ø20 
(kg) 

Ø16 
(kg) 

Ø25 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

P1, P2, P4, P8, P10 i P12 30x60 36.72 3.66 183.0 - - - - - - 79.2 - - - 288.4 78.80 

P3 i P11 30x40 9.52 0.82 47.4 - - - - - - 19.8 - - - 73.9 90.12 

P5 30x60 6.12 0.61 - 68.1 55.6 - - - - 25.3 - - - 163.9 268.69 

P6 30x60 6.12 0.61 - - 69.5 76.3 - - - - 33.4 - - 197.1 323.11 

P7 30x60 6.12 0.61 - - 69.5 - - - - 14.1 - - - 92.0 150.82 

P9 30x60 6.12 0.61 40.8 - - - - - - 20.8 - - - 67.8 111.15 

P13 30x30 4.08 0.31 15.8 - - - - - - 8.3 - - - 26.5 85.48 

P14 

132x20 

53.10 5.15 - - - - 39.3 68.0 15.7 - 136.5 45.4 - 335.4 65.13 420x20 

132x20 

P15 
280x25 

48.00 5.75 - 260.9 173.6 - - - - 65.9 99.7 - 153.0 828.4 144.07 
320x25 

Total 175.90 18.13 287.0 329.0 368.2 76.3 39.3 68.0 15.7 233.4 269.6 45.4 153.0 2073.4 114.36  

  

  

Resumen d'amidament - PLANTA 2 

Pilars 
Dimensions 

(cm) 
Encofrat 

(m²) 

Formigó 
HA-25, Yc=1.5 

(m³) 

Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 

Quantia 
(kg/m³) 

Longitudinal Estreps Total 
+10 % 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

Ø20 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

P1, P2, P4, P7, P8, P10 i P12 30x60 30.24 3.01 163.8 - - - - 74.9 - - 262.6 87.24 

P3 i P11 30x40 6.72 0.58 36.8 - - - - 16.2 - - 58.3 100.52 

P5 30x60 4.32 0.43 - 53.3 - - - 9.3 - - 68.9 160.23 

P6 30x60 4.32 0.43 23.4 35.5 - - - 16.8 - - 83.3 193.72 

P9 30x60 4.32 0.43 32.0 - - - - 16.8 - - 53.7 124.88 

P13 30x30 2.88 0.22 12.3 - - - - 6.7 - - 20.9 95.00 

P14 

132x20 

39.80 3.86 - - 10.1 49.6 14.0 - 119.4 39.1 255.4 66.17 420x20 

132x20 

P15 280x25 36.00 4.31 - - 75.8 - - - 110.1 - 204.5 47.45 
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Resumen d'amidament - PLANTA 2 

Pilars 
Dimensions 

(cm) 
Encofrat 

(m²) 

Formigó 
HA-25, Yc=1.5 

(m³) 

Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 

Quantia 
(kg/m³) 

Longitudinal Estreps Total 
+10 % 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

Ø20 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

320x25 

Total 128.60 13.27 268.3 88.8 85.9 49.6 14.0 140.7 229.5 39.1 1007.6 75.93  

  

  

Resumen d'amidament - PLANTA 3 

Pilars 
Dimensions 

(cm) 
Encofrat 

(m²) 

Formigó 
HA-25, Yc=1.5 

(m³) 

Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 

Quantia 
(kg/m³) 

Longitudinal Estreps Total 
+10 % 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

P1, P5, P6, P7 i P12 30x60 23.40 2.35 124.5 - - 55.5 - - 198.0 84.26 

P2, P4, P8 i P10 30x60 18.72 1.88 108.0 - - 44.4 - - 167.6 89.15 

P3 i P11 30x40 7.28 0.62 38.8 - - 16.6 - - 60.9 98.23 

P9 30x60 4.68 0.47 33.7 - - 17.4 - - 56.2 119.57 

P13 30x30 3.12 0.23 13.0 - - 6.9 - - 21.9 95.22 

P14 

132x20 

42.50 4.12 - 66.9 - - 119.4 47.0 256.6 62.28 420x20 

132x20 

P15 
280x25 

38.40 4.60 - - 80.5 - 115.1 - 215.2 46.78 
320x25 

Total 138.10 14.27 318.0 66.9 80.5 140.8 234.5 47.0 976.4 68.42  

  

  

Resumen d'amidament - PLANTA 4 

Pilars 
Dimensions 

(cm) 
Encofrat 

(m²) 

Formigó 
HA-25, Yc=1.5 

(m³) 

Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 

Quantia 
(kg/m³) 

Longitudinal Estreps Total 
+10 % 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

P1, P5, P6 i P12 30x60 17.28 1.72 93.6 - - 42.8 - - 150.0 87.21 

P2, P4, P7, P8 i P10 30x60 21.60 2.15 128.0 - - 53.5 - - 199.7 92.88 

P3 i P11 30x40 6.72 0.58 36.8 - - 16.2 - - 58.3 100.52 

P9 30x60 4.32 0.43 32.0 - - 16.8 - - 53.7 124.88 

P13 30x30 2.88 0.22 12.3 - - 6.7 - - 20.9 95.00 

P14 

132x20 

39.80 3.86 - 62.9 - - 119.4 34.2 238.2 61.71 420x20 

132x20 

P15 
280x25 

36.00 4.31 - - 75.8 - 110.1 - 204.5 47.45 
320x25 

Total 128.60 13.27 302.7 62.9 75.8 136.0 229.5 34.2 925.3 69.73  

  

  

Resumen d'amidament - PLANTA 5 
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Pilars 
Dimensions 

(cm) 
Encofrat 

(m²) 

Formigó 
HA-25, Yc=1.5 

(m³) 

Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 

Quantia 
(kg/m³) 

Longitudinal Estreps Total 
+10 % 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

P1, P2, P4, P7, P8, P10 i P12 30x60 30.24 3.01 179.2 - - 74.9 - - 279.5 92.86 

P3 i P11 30x40 6.72 0.58 36.8 - - 16.2 - - 58.3 100.52 

P5 i P6 30x60 8.64 0.86 46.8 - - 21.4 - - 75.0 87.21 

P9 30x60 4.32 0.43 32.0 - - 16.8 - - 53.7 124.88 

P13 30x30 2.88 0.22 12.3 - - 6.7 - - 20.9 95.00 

P14 

132x20 

39.80 3.86 - 62.9 - - 119.4 34.2 238.2 61.71 420x20 

132x20 

P15 
280x25 

36.00 4.31 - - 75.8 - 110.1 - 204.5 47.45 
320x25 

Total 128.60 13.27 307.1 62.9 75.8 136.0 229.5 34.2 930.1 70.09  

  

  

Resumen d'amidament - PLANTA TERRASSA 

Pilars 
Dimensions 

(cm) 
Encofrat 

(m²) 

Formigó 
HA-25, Yc=1.5 

(m³) 

Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 

Quantia 
(kg/m³) 

Longitudinal Estreps Total 
+10 % 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

P1, P2, P4, P5, P6, P8, P10 i P12 30x60 34.56 3.44 204.8 - - 85.6 - - 319.4 92.85 

P3 30x40 3.36 0.29 18.4 - - 8.1 - - 29.2 100.69 

P7 30x60 4.32 0.43 21.1 - - 10.7 - - 35.0 81.40 

P9 30x60 4.32 0.43 32.0 - - 16.8 - - 53.7 124.88 

P11 30x40 3.36 0.29 15.8 - - 8.1 - - 26.3 90.69 

P13 30x30 2.88 0.22 12.3 - - 6.7 - - 20.9 95.00 

P14 

132x20 

39.80 3.86 - 62.9 - - 119.4 34.2 238.2 61.71 420x20 

132x20 

P15 
280x25 

36.00 4.31 - - 75.8 - 110.1 - 204.5 47.45 
320x25 

Total 128.60 13.27 304.4 62.9 75.8 136.0 229.5 34.2 927.2 69.87  

  

  

Resumen d'amidament - SOSTRE TERRAT 

Pilars 
Dimensions 

(cm) 
Encofrat 

(m²) 

Formigó 
HA-25, Yc=1.5 

(m³) 

Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 

Quantia 
(kg/m³) 

Longitudinal Estreps Total 
+10 % 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

P1, P2, P4, P5, P6, P8, P10 i P12 30x60 34.56 3.44 168.8 - - 85.6 - - 279.8 81.34 

P3 30x40 3.36 0.29 15.8 - - 8.1 - - 26.3 90.69 

P9 30x60 4.32 0.43 30.9 - - 16.8 - - 52.5 122.09 

P13 30x30 2.88 0.22 10.5 - - 6.7 - - 18.9 85.91 

P14 

132x20 

39.80 3.86 - 62.9 - - 119.4 34.2 238.2 61.71 420x20 

132x20 

P15 280x25 36.00 4.31 - - 75.8 - 110.1 - 204.5 47.45 
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Resumen d'amidament - SOSTRE TERRAT 

Pilars 
Dimensions 

(cm) 
Encofrat 

(m²) 

Formigó 
HA-25, Yc=1.5 

(m³) 

Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 

Quantia 
(kg/m³) 

Longitudinal Estreps Total 
+10 % 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

320x25 

Total 120.92 12.55 226.0 62.9 75.8 117.2 229.5 34.2 820.2 65.35  

  

  

Resumen d'amidament - BADALTOT 

Pilars 
Dimensions 

(cm) 
Encofrat 

(m²) 

Formigó 
HA-25, Yc=1.5 

(m³) 

Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 

Quantia 
(kg/m³) 

Longitudinal Estreps Total 
+10 % 

(kg) 
Ø12 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

Ø8 
(kg) 

Ø6 
(kg) 

P9 30x60 1.80 0.18 9.2 - - - 28.4 - - 41.4 230.00 

P14 

132x20 

15.90 1.55 10.7 8.9 18.3 3.9 12.9 59.8 9.7 136.6 88.13 420x20 

132x20 

P15 
280x25 

14.40 1.72 - - - 33.1 - 75.0 - 118.9 69.13 
320x25 

Total 32.10 3.45 19.9 8.9 18.3 37.0 41.3 134.8 9.7 296.9 86.06  

  
 

7.- SUMATORI D'ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER 
HIPÒTESIS I PLANTA 
�  Només es tenen en compte els esforços de pilars, murs i pantalles, per la qual cosa si l'obra té bigues 

amb vinculació exterior, bigues inclinades, diagonals o estructures 3D integrades, els esforços d'aquests 
elements no es mostren al següent llistat. 

�  Aquest llistat és d'utilitat per a conèixer les càrregues actuants per sobre de la cota de la base dels 
suports sobre una planta, per la qual cosa per a casos tals com pilars estintolats traccionats, els esforços 
d'aquests pilars tindran la influència no només de les càrregues per damunt sinó també la de les 
càrregues que rep de plantes inferiors. 

 

7.1.- Resumit 
Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00) 

Planta 
Cota 
(m) 

Hipòtesi 
N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

SOSTRE TERRAT 22.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

16.73 
2.89 
2.02 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

159.82 
28.42 
20.02 
-4.28 
-3.27 
4.28 
3.27 
0.81 
0.42 

-0.81 
-0.42 

334.75 
57.19 
40.03 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.71 
1.71 

-1.71 
-1.71 

0.00 
0.00 
0.00 
2.90 
2.90 

-2.90 
-2.90 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.42 
1.42 

-1.42 
-1.42 

0.00 
0.00 

-0.00 
-55.48 
-54.71 
55.48 
54.71 
13.43 
12.91 

-13.43 
-12.91 
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Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00) 

Planta 
Cota 
(m) 

Hipòtesi 
N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

PLANTA TERRASSA 19.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

136.10 
34.47 
24.13 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

1108.7 
257.13 
180.53 
13.38 
17.15 

-13.38 
-17.15 

3.03 
1.56 

-3.03 
-1.56 

2817.5 
732.24 
512.57 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

20.69 
20.69 

-20.69 
-20.69 

0.00 
0.00 
0.00 

12.86 
12.86 

-12.86 
-12.86 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
6.33 
6.33 

-6.33 
-6.33 

0.00 
0.00 
0.00 

-250.6 
-233.7 
250.59 
233.65 
60.59 
51.27 

-60.59 
-51.27 

PLANTA 5 16.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

338.16 
94.68 

153.71 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

2406.1 
626.61 
999.49 
69.00 
75.50 

-69.00 
-75.50 

5.61 
3.11 

-5.61 
-3.11 

5935.0 
1690.2 
2537.3 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

59.70 
59.70 

-59.70 
-59.70 

0.00 
0.00 
0.00 

26.44 
26.44 

-26.44 
-26.44 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

13.01 
13.01 

-13.01 
-13.01 

0.00 
0.00 
0.00 

-450.3 
-396.7 
450.34 
396.67 
124.84 
103.53 
-124.8 
-103.5 

PLANTA 4 13.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

543.31 
155.21 
224.74 

0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

3737.9 
1014.2 
1471.3 
162.62 
172.34 
-162.6 
-172.3 

8.15 
4.47 

-8.15 
-4.47 

9130.2 
2690.2 
3679.1 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

117.65 
117.65 
-117.6 
-117.6 

0.00 
0.00 
0.00 

39.27 
39.27 

-39.27 
-39.27 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

19.31 
19.31 

-19.31 
-19.31 

0.00 
0.00 
0.00 

-639.0 
-550.6 
639.00 
550.65 
185.53 
152.90 
-185.5 
-152.9 

PLANTA 3 10.20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

748.47 
215.75 
295.77 

0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

5069.7 
1401.8 
1943.0 
292.20 
305.48 
-292.2 
-305.5 
10.52 
5.55 

-10.52 
-5.55 

12325 
3690.1 
4821.0 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

193.21 
193.21 
-193.2 
-193.2 

0.00 
0.00 
0.00 

51.22 
51.22 

-51.22 
-51.22 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

25.19 
25.19 

-25.19 
-25.19 

0.00 
0.00 
0.00 

-814.6 
-694.0 
814.65 
694.00 
242.03 
198.85 
-242.0 
-198.9 

PLANTA 2 7.00 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

958.80 
276.34 
366.80 

0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

6430.0 
1789.6 
2414.6 
467.72 
485.06 
-467.7 
-485.1 
12.71 
6.29 

-12.71 
-6.29 

15584 
4691.4 
5962.8 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

291.48 
291.48 
-291.5 
-291.5 

0.00 
0.00 
0.00 

62.44 
62.44 

-62.44 
-62.44 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

30.71 
30.71 

-30.71 
-30.71 

0.00 
0.00 
0.00 

-979.7 
-828.7 
979.74 
828.73 
295.14 
242.05 
-295.1 
-242.0 
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Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00) 

Planta 
Cota 
(m) 

Hipòtesi 
N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

PLANTA 1 4.00 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

1164.0 
336.94 
437.83 

0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

7761.4 
2177.4 
2886.1 
664.70 
685.77 
-664.7 
-685.8 
14.19 
6.46 

-14.19 
-6.46 

18780 
5692.8 
7104.7 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

397.87 
397.87 
-397.9 
-397.9 

0.00 
0.00 
0.00 

72.11 
72.11 

-72.11 
-72.11 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

35.46 
35.46 

-35.46 
-35.46 

0.00 
0.00 
0.00 

-1122 
-944.8 
1121.9 
944.78 
340.88 
279.25 
-340.9 
-279.3 

PB 0.00 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

1399.6 
397.98 
509.06 

0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

9232.6 
2567.5 
3358.6 
977.57 
1004.3 
-977.6 
-1004 
14.82 
5.13 

-14.82 
-5.13 

22351 
6705.4 
8251.7 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

558.27 
558.27 
-558.3 
-558.3 

0.00 
0.00 
0.00 

81.54 
81.54 

-81.54 
-81.54 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

40.10 
40.10 

-40.10 
-40.10 

0.00 
0.00 
0.00 

-1261 
-1058 

1260.6 
1057.9 
385.48 
315.53 
-385.5 
-315.5  
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Pàgina 2 

 

1.- NOTACIÓ (PILARS) 
A les taules de comprovació de pilars d'acer no es mostren les comprovacions amb coeficient 
d'aprofitament inferior al 10%. 

Disp.: Disposicions relatives a les armadures 

Arm.: Armadura mínima i màxima 

Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 

N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
 

2.- PILARS 
 

2.1.- P1 
  

Seccions de formigó 

Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 

Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 

Naturalesa 
N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 
Peu G, Q, V 14.90 2.37 -1.75 -1.35 -1.83 Compleix Compleix 23.7 18.4 23.7 Compleix 

Cap G, Q, V 13.49 -2.30 1.34 -1.21 -1.99 Compleix Compleix 24.9 14.9 24.9 Compleix 

PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 
19.20 m G, Q, V 14.90 2.37 -1.75 -1.35 -1.83 N.P. N.P. 3.3 18.4 18.4 Compleix 

Cap G, Q, V 33.61 -1.53 0.84 -0.73 -1.25 Compleix Compleix 12.5 13.2 13.2 Compleix 

PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 
Peu G, Q, V 56.07 1.28 -1.12 -0.88 -1.13 Compleix Compleix 10.1 19.9 19.9 Compleix 

Cap G, Q, V 51.04 -1.77 1.00 -0.82 -1.38 Compleix Compleix 11.8 18.6 18.6 Compleix 

PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 
Peu G, Q, V 74.29 1.21 -1.49 -0.86 -1.10 Compleix Compleix 8.5 26.1 26.1 Compleix 

Cap G, Q, V 68.38 -1.71 1.37 -0.78 -1.33 Compleix Compleix 10.0 24.4 24.4 Compleix 

PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 
Peu G, Q, V 92.47 1.22 -1.85 -0.68 -1.01 Compleix Compleix 6.7 32.4 32.4 Compleix 

Cap G, V 53.04 -1.39 1.06 -0.36 -1.03 Compleix Compleix 8.0 19.0 19.0 Compleix 

PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 
Peu G, Q, V 110.28 0.73 -2.21 -0.83 -0.83 Compleix Compleix 6.4 38.3 38.3 Compleix 

Peu G, Q, V 104.10 1.07 -2.08 -0.76 -1.07 Compleix Compleix 7.2 36.3 36.3 Compleix 

PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 
Peu G, Q, V 128.24 2.25 -2.56 -0.30 -1.20 Compleix Compleix 6.9 45.1 45.1 Compleix 

Peu G, Q, V 121.13 2.91 -2.42 -0.28 -1.55 Compleix Compleix 8.8 43.1 43.1 Compleix 

PB 0.00/1.00 30x60 
Cap G, Q, V 145.04 -3.10 2.90 -2.61 -1.01 Compleix Compleix 14.9 51.4 51.4 Compleix 

Cap G, V 76.23 -4.76 0.29 -0.94 5.64 Compleix Compleix 35.4 29.0 35.4 Compleix  

  
 

2.2.- P2 
  

Seccions de formigó 

Planta Tram 
(m) Dimensió Posició 

Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 

Naturalesa N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) Disp. Arm. Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 
Peu G, Q, V 21.31 2.82 -1.83 -1.39 -1.75 Compleix Compleix 21.6 18.9 21.6 Compleix 

Cap G, V 16.82 -1.55 0.90 -0.79 -1.96 Compleix Compleix 22.1 9.8 22.1 Compleix 

PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 
Peu G, Q, V 48.99 4.60 -1.01 -0.84 -3.82 Compleix Compleix 29.9 22.6 29.9 Compleix 

Cap G, V 39.11 -4.54 0.63 -0.55 -3.73 Compleix Compleix 31.6 19.4 31.6 Compleix 

PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 
Peu G, Q, V 79.96 4.74 -1.12 -0.94 -3.92 Compleix Compleix 24.3 30.9 30.9 Compleix 

Cap G, Q, V 74.43 -5.27 1.03 -0.85 -4.40 Compleix Compleix 28.1 30.1 30.1 Compleix 

PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 
Peu G, Q, V 109.19 5.62 -1.12 -0.92 -4.62 Compleix Compleix 26.3 40.2 40.2 Compleix 

Peu G, Q, V 104.10 6.25 -1.00 -0.81 -5.15 Compleix Compleix 29.1 39.7 39.7 Compleix 

PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 
Peu G, Q, V 140.27 6.08 -1.16 -0.92 -4.69 Compleix Compleix 26.7 49.8 49.8 Compleix 

Peu G, Q, V 133.53 6.84 -0.82 -0.64 -5.23 Compleix Compleix 29.5 48.6 48.6 Compleix 

PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 
Peu G, Q, V 173.77 8.70 -1.37 -1.04 -7.05 Compleix Compleix 39.8 63.2 63.2 Compleix 

Peu G, Q, V 167.16 9.19 -1.45 -1.10 -7.51 Compleix Compleix 42.4 62.2 62.2 Compleix 

PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 
Peu G, Q 200.83 5.38 -4.02 -0.35 -3.45 Compleix Compleix 19.4 72.0 72.0 Compleix 

Peu G, Q, V 200.53 8.03 -1.04 -0.55 -4.98 Compleix Compleix 28.0 69.7 69.7 Compleix 

PB 0.00/1.00 30x60 Cap G, Q, V 261.38 -12.36 -0.05 -2.50 -34.99 Compleix Compleix 73.2 90.9 90.9 Compleix 
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Pàgina 3 

Seccions de formigó 

Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 

Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 

Naturalesa 
N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) Disp. Arm. 

Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

Notes: 
(1) La separació entre branques d'armadures transversals és superior a l'exigida per la norma.  

  
 

2.3.- P3 
  

Seccions de formigó 

Planta Tram 
(m) 

Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 

Estat 
Naturalesa 

N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) Disp. Arm. 

Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x40 
Peu G, Q, V -1.10 4.18 -0.80 -0.75 -2.64 Compleix Compleix 51.7 86.8 86.8 Compleix 

Cap G, Q, V -2.08 -2.16 1.01 -0.75 -2.64 Compleix Compleix 52.7 51.8 52.7 Compleix 

PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x40 
Peu G, Q, V 6.18 5.88 -0.07 -0.01 -4.87 Compleix Compleix 81.2 96.8 96.8 Compleix 

Cap G, Q, V 5.21 -5.80 -0.05 -0.01 -4.87 Compleix Compleix 82.6 96.7 96.7 Compleix 

PLANTA 5 14.20/17.20 30x40 
16.20 m G, Q, V 6.18 5.88 -0.07 -0.01 -4.87 N.P. N.P. 11.4 96.8 96.8 Compleix 

Cap G, Q, V 16.71 -6.24 0.26 -0.20 -5.22 Compleix Compleix 73.5 74.5 74.5 Compleix 

PLANTA 4 11.20/14.20 30x40 
13.20 m G, Q, V 17.68 6.29 -0.22 -0.20 -5.22 N.P. N.P. 11.8 73.4 73.4 Compleix 

Cap G, Q, V 26.44 -6.72 0.13 -0.12 -5.66 Compleix Compleix 69.8 63.1 69.8 Compleix 

PLANTA 3 8.00/11.20 30x40 
10.20 m G, Q, V 27.42 6.88 -0.16 -0.12 -5.66 N.P. N.P. 12.2 64.4 64.4 Compleix 

Cap G, Q, V 33.92 -6.83 0.15 -0.12 -5.27 Compleix Compleix 59.2 59.3 59.3 Compleix 

PLANTA 2 5.00/8.00 30x40 
Peu G, Q, V 42.49 9.09 -0.13 -0.11 -7.36 Compleix Compleix 75.1 80.5 80.5 Compleix 

Cap G, Q, V 41.52 -8.58 0.14 -0.11 -7.36 Compleix Compleix 75.9 75.1 75.9 Compleix 

PLANTA 1 1.00/5.00 30x40 
4.00 m G, Q, V 42.49 9.09 -0.13 -0.11 -7.36 N.P. N.P. 14.9 80.5 80.5 Compleix 

Cap G, Q, V 32.29 -6.57 0.12 -0.22 -3.52 Compleix Compleix 40.4 57.3 57.3 Compleix 

PB 0.00/1.00 30x40 Cap G, Q, V 1.18 -14.47 0.77 -1.95 -40.91 Compleix Compleix 90.5 99.4 99.4 Compleix 
Notes: 

(1) No existeix suficient espai per ancorar correctament l'arrencada. La longitud d'ancoratge disponible (210 mm) és inferior a la mínima exigida per la norma (400 mm).  

  
 

2.4.- P4 
  

Seccions de formigó 

Planta 
Tram 
(m) 

Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 

Estat 
Naturalesa 

N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 
Peu G, Q, V 24.62 12.08 3.26 2.39 -8.41 Compleix Compleix 84.5 77.1 84.5 Compleix 

Cap G, Q, V 24.30 -8.44 -2.08 1.99 -8.80 Compleix Compleix 87.8 44.5 87.8 Compleix 

PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 
19.20 m G, Q, V 24.62 12.08 3.26 2.39 -8.41 N.P. N.P. 12.2 77.1 77.1 Compleix 

Cap G, Q, V 63.06 -10.89 -1.94 1.62 -8.66 Compleix Compleix 60.1 43.4 60.1 Compleix 

PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 Peu G, Q, V 95.64 8.75 1.80 1.54 -7.29 Compleix Compleix 41.5 43.2 43.2 Compleix 

PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 
Peu G, Q, V 128.00 9.52 1.56 1.33 -7.88 Compleix Compleix 44.6 52.2 52.2 Compleix 

Peu G, Q, V 127.74 9.52 1.60 1.35 -7.88 Compleix Compleix 44.6 52.2 52.2 Compleix 

PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 
Cap G, Q, V 165.46 -8.62 -0.80 0.57 -6.32 Compleix Compleix 35.5 60.3 60.3 Compleix 

Peu G, Q, V 161.44 8.38 1.20 0.97 -6.74 Compleix Compleix 38.0 59.1 59.1 Compleix 

PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 
Peu G, Q, V 203.66 10.32 0.20 0.29 -8.16 Compleix Compleix 45.6 73.2 73.2 Compleix 

Peu G, Q, V 197.00 11.05 0.77 0.73 -8.64 Compleix Compleix 48.5 72.8 72.8 Compleix 

PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 
Peu G, Q, V 243.92 5.77 4.88 0.05 -4.16 Compleix Compleix 23.2 86.8 86.8 Compleix 

Peu G, Q, V 236.49 6.32 4.73 0.17 -4.34 Compleix Compleix 24.3 84.8 84.8 Compleix 

PB 0.00/1.00 30x60 Cap G, Q, V 290.91 -8.68 -5.82 1.01 -20.78 Compleix Compleix 63.1 99.8 99.8 Compleix  

  
 

2.5.- P5 
  

Seccions de formigó 

Planta Tram Dimensió Posició Esforços pèssims Comprovacions Estat 
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(m) 
Naturalesa 

N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 
Peu G, Q, V 37.01 -8.38 0.73 0.54 6.47 Compleix Compleix 55.6 31.1 55.6 Compleix 

Cap G, Q, V 35.55 7.14 -0.57 0.54 6.47 Compleix Compleix 56.4 25.8 56.4 Compleix 

PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 
Peu G, Q, V 104.21 -2.63 2.08 0.21 2.08 Compleix Compleix 11.7 37.2 37.2 Compleix 

Cap G, Q, V 91.61 4.29 -0.27 0.26 3.71 Compleix Compleix 20.8 32.6 32.6 Compleix 

PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 
Peu G, Q, V 156.87 -3.80 -3.14 -0.03 3.17 Compleix Compleix 17.7 55.9 55.9 Compleix 

Peu G, Q, V 140.10 -5.14 0.37 0.32 4.35 Compleix Compleix 24.4 47.8 47.8 Compleix 

PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 
Peu G, Q, V 207.94 -5.04 4.16 0.26 4.08 Compleix Compleix 22.8 74.1 74.1 Compleix 

Peu G, Q, V 187.65 -5.43 3.75 0.27 4.42 Compleix Compleix 24.7 67.7 67.7 Compleix 

PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 
Peu G, Q, V 263.53 -3.31 -5.27 -0.17 2.54 Compleix Compleix 14.2 92.2 92.2 Compleix 

Peu G, Q, V 236.14 -4.85 4.72 0.18 3.73 Compleix Compleix 20.9 83.6 83.6 Compleix 

PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 
Peu G, Q, V 318.13 -4.38 -6.36 -0.25 3.15 Compleix Compleix 18.1 99.4 99.4 Compleix 

Peu G, Q, V 285.33 -5.97 5.71 0.16 4.44 Compleix Compleix 25.5 90.2 90.2 Compleix 

PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 
Peu G, Q, V 374.91 -1.23 -7.50 -0.20 0.85 Compleix Compleix 4.5 99.5 99.5 Compleix 

Peu G, Q, V 336.64 -3.12 -6.73 0.01 1.81 Compleix Compleix 9.4 89.9 89.9 Compleix 

PB 0.00/1.00 30x60 
Peu G, Q, V 438.71 -3.11 -8.77 -0.43 11.44 Compleix Compleix 56.9 99.3 99.3 Compleix 

Peu G, Q, V 433.90 -5.07 8.68 1.13 14.32 Compleix Compleix 71.4 98.6 98.6 Compleix  

  
 

2.6.- P6 
  

Seccions de formigó 

Planta 
Tram 
(m) 

Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 

Estat 
Naturalesa 

N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 Cap G, V 3.12 2.71 0.02 0.05 2.38 Compleix Compleix 30.4 18.5 30.4 Compleix 

PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 
Peu G, Q, V 82.45 -1.65 -1.65 -0.29 0.96 Compleix Compleix 5.9 29.2 29.2 Compleix 

Cap G, V 35.09 1.51 0.08 -0.03 1.43 Compleix Compleix 12.5 12.3 12.5 Compleix 

PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 
Peu G, Q, V 143.77 -2.77 -2.88 -0.12 2.42 Compleix Compleix 13.5 50.8 50.8 Compleix 

Peu G, Q, V 128.28 -3.23 -2.57 -0.09 2.81 Compleix Compleix 15.7 45.8 45.8 Compleix 

PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 
Peu G, Q, V 205.34 -2.64 -4.11 -0.18 2.11 Compleix Compleix 11.8 71.9 71.9 Compleix 

Peu G, Q, V 184.32 -3.21 -3.69 -0.13 2.60 Compleix Compleix 14.5 64.9 64.9 Compleix 

PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 
Peu G, Q, V 267.30 -2.29 -5.35 -0.16 1.72 Compleix Compleix 9.6 93.2 93.2 Compleix 

Peu G, Q, V 240.72 -2.88 -4.81 -0.12 2.17 Compleix Compleix 12.2 84.1 84.1 Compleix 

PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 
Peu G, Q, V 329.71 -2.59 -6.59 -0.17 1.84 Compleix Compleix 9.8 99.9 99.9 Compleix 

Peu G, Q, V 297.48 -3.27 -5.95 -0.12 2.37 Compleix Compleix 12.6 90.5 90.5 Compleix 

PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 
Peu G, Q, V 393.38 0.35 -7.87 -0.37 -0.23 Compleix Compleix 2.0 100.0 100.0 Compleix 

Peu G, V 265.78 -1.70 -5.32 -0.08 0.83 Compleix Compleix 4.1 67.7 67.7 Compleix 

PB 0.00/1.00 30x60 
Peu G, Q, V 464.78 -4.38 9.30 1.51 4.19 Compleix Compleix 20.8 99.2 99.2 Compleix 

Peu G, Q, V 415.37 -4.94 8.31 3.73 5.46 Compleix Compleix 30.1 88.9 88.9 Compleix  

  
 

2.7.- P7 
  

Seccions de formigó 

Planta 
Tram 
(m) 

Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 

Estat 
Naturalesa 

N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 
Peu G, Q, V 61.23 -15.43 1.48 1.13 11.26 Compleix Compleix 78.4 59.1 78.4 Compleix 

Cap G, Q, V 59.77 11.58 -1.24 1.13 11.26 Compleix Compleix 79.3 43.0 79.3 Compleix 

PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 
16.20 m G, Q, V 61.23 -15.43 1.48 1.13 11.26 N.P. N.P. 14.2 59.1 59.1 Compleix 

Peu G, Q, V 98.50 -11.14 0.61 0.49 9.33 Compleix Compleix 52.2 46.7 52.2 Compleix 

PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 Peu G, Q, V 145.64 -10.53 0.62 0.51 8.85 Compleix Compleix 49.6 57.7 57.7 Compleix 

PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 
Peu G, Q, V 198.28 -9.56 0.43 0.38 7.21 Compleix Compleix 40.4 70.8 70.8 Compleix 

Peu G, Q, V 198.20 -9.58 0.38 0.33 7.23 Compleix Compleix 40.5 70.7 70.7 Compleix 

PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 
Peu G, Q, V 244.80 -7.20 4.90 1.12 6.50 Compleix Compleix 36.8 88.4 88.4 Compleix 

Peu G, Q, V 251.92 -8.26 0.35 0.33 7.18 Compleix Compleix 40.2 84.3 84.3 Compleix 
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Seccions de formigó 

Planta 
Tram 
(m) 

Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 

Estat 
Naturalesa 

N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 Peu G, Q, V 325.32 -3.19 -6.51 -0.05 1.84 Compleix Compleix 10.6 99.9 99.9 Compleix 

PB 0.00/1.00 30x60 
Peu G, Q, V 398.09 -5.86 7.96 2.69 23.93 Compleix Compleix 64.2 99.5 99.5 Compleix 

Peu G, Q, V 388.08 -5.88 7.76 3.67 25.12 Compleix Compleix 90.8 97.1 97.1 Compleix  

  
 

2.8.- P8 
  

Seccions de formigó 

Planta Tram 
(m) Dimensió Posició 

Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 

Naturalesa N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) Disp. Arm. Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 
Peu G, Q, V 23.84 4.38 -4.17 -2.94 -2.86 Compleix Compleix 37.8 47.3 47.3 Compleix 

Cap G, Q, V 23.50 -3.26 2.55 -2.62 -3.61 Compleix Compleix 42.2 25.4 42.2 Compleix 

PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 
19.20 m G, Q, V 23.84 4.38 -4.17 -2.94 -2.86 N.P. N.P. 5.9 47.3 47.3 Compleix 

Cap G, Q, V 52.44 -4.26 3.12 -2.45 -3.37 Compleix Compleix 30.2 30.8 30.8 Compleix 

PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 
Peu G, Q, V 81.10 3.26 -2.18 -1.82 -2.70 Compleix Compleix 19.2 31.9 31.9 Compleix 

Cap G, Q, V 73.08 -3.37 2.06 -1.72 -2.77 Compleix Compleix 20.3 29.5 29.5 Compleix 

PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 
Peu G, Q, V 114.93 3.44 -2.30 -1.23 -2.90 Compleix Compleix 17.5 41.5 41.5 Compleix 

Peu G, Q, V 109.39 3.84 -2.12 -1.77 -3.19 Compleix Compleix 20.2 39.9 39.9 Compleix 

PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 
Peu G, Q, V 146.32 3.15 -2.93 -0.82 -2.65 Compleix Compleix 15.4 51.9 51.9 Compleix 

Peu G, Q, V 139.30 3.51 -2.79 -1.25 -2.88 Compleix Compleix 17.4 49.7 49.7 Compleix 

PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 
Peu G, Q, V 179.42 4.84 -3.59 -0.71 -3.84 Compleix Compleix 21.8 64.3 64.3 Compleix 

Peu G, Q, V 171.07 5.18 -1.42 -1.17 -4.05 Compleix Compleix 23.5 57.7 57.7 Compleix 

PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 
Peu G, Q, V 215.11 3.29 -4.30 -0.19 -2.26 Compleix Compleix 12.7 75.5 75.5 Compleix 

Peu G, Q, V 205.87 3.57 -4.12 -0.30 -2.37 Compleix Compleix 13.4 72.5 72.5 Compleix 

PB 0.00/1.00 30x60 Cap G, Q, V 267.81 -7.89 5.36 -2.83 -21.54 Compleix Compleix 49.1 96.8 93.2 Compleix 
Notes: 

(1) La separació entre branques d'armadures transversals és superior a l'exigida per la norma.  

  
 

2.9.- P9 
  

Seccions de formigó 

Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 

Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 

Naturalesa 
N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) Disp. Arm. 

Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 Cap G, Q, V 8.62 14.69 1.76 -1.59 12.07 Compleix Compleix 94.1 98.6 98.6 Compleix 

PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 
19.20 m G, Q, V 10.08 -14.28 -2.06 -1.59 12.07 N.P. N.P. 19.4 96.9 96.9 Compleix 

Cap G, Q, V 22.24 14.25 2.70 -2.19 11.63 Compleix Compleix 82.5 80.6 82.5 Compleix 

PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 
16.20 m G, Q, V 23.70 -13.67 -2.57 -2.19 11.63 N.P. N.P. 18.3 75.0 75.0 Compleix 

Cap G, Q, V 33.01 13.69 2.63 -2.18 11.34 Compleix Compleix 74.7 66.6 74.7 Compleix 

PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 
13.20 m G, Q, V 34.47 -13.54 -2.59 -2.18 11.34 N.P. N.P. 17.3 64.1 64.1 Compleix 

Cap G, Q, V 43.56 14.15 2.77 -2.32 11.88 Compleix Compleix 73.2 62.5 73.2 Compleix 

PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 
10.20 m G, Q, V 45.01 -14.37 -2.80 -2.32 11.88 N.P. N.P. 17.5 63.1 63.1 Compleix 

Cap G, Q, V 54.33 13.47 2.61 -1.99 10.20 Compleix Compleix 82.5 54.2 82.5 Compleix 

PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 
Peu G, Q, V 66.81 -15.35 -2.95 -2.35 12.08 Compleix Compleix 88.7 61.0 88.7 Compleix 

Cap G, Q, V 65.35 13.65 2.68 -2.35 12.08 Compleix Compleix 89.6 53.8 89.6 Compleix 

PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 
4.00 m G, Q, V 66.81 -15.35 -2.95 -2.35 12.08 N.P. N.P. 16.8 61.0 61.0 Compleix 

Cap G, Q, V 57.96 7.56 1.42 -0.83 4.14 Compleix Compleix 32.5 31.2 32.5 Compleix 

PB 0.00/1.00 30x60 
Cap G, Q, V 140.95 6.11 0.72 -0.14 21.60 Compleix Compleix 68.7 48.5 68.7 Compleix 

Peu G, Q, V 115.38 -5.18 -1.23 -3.62 26.19 Compleix Compleix 96.8 40.6 96.8 Compleix 
Notes: 

(1) La separació entre branques d'armadures transversals és superior a l'exigida per la norma.  

  
 

2.10.- P10 
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Pàgina 6 

Seccions de formigó 

Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 

Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 

Naturalesa 
N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) Disp. Arm. 

Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 
Peu G, Q, V 1.16 3.24 0.87 0.29 -1.98 Compleix Compleix 26.2 30.9 30.9 Compleix 

Cap G, Q, V -0.30 -1.50 0.17 0.29 -1.98 Compleix Compleix 26.8 15.1 26.8 Compleix 

PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 
19.20 m G, Q, V 1.16 3.24 0.87 0.29 -1.98 N.P. N.P. 2.9 30.9 30.9 Compleix 

Cap G, Q, V 21.69 -3.72 -1.83 1.40 -3.28 Compleix Compleix 35.3 21.4 35.3 Compleix 

PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 
Cap G, Q, V 51.63 -4.71 -1.26 1.03 -3.85 Compleix Compleix 29.7 24.0 29.7 Compleix 

Cap G, Q, V 35.44 -4.55 -0.82 0.71 -3.75 Compleix Compleix 33.1 19.3 33.1 Compleix 

PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 
Cap G, Q, V 79.19 -5.27 -1.54 1.24 -4.32 Compleix Compleix 27.2 32.3 32.3 Compleix 

Cap G, V 38.31 -4.30 -0.64 0.54 -3.57 Compleix Compleix 30.5 18.8 30.5 Compleix 

PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 
Cap G, Q, V 108.35 -5.75 -1.42 1.02 -4.32 Compleix Compleix 24.7 40.7 40.7 Compleix 

Cap G, V 53.05 -4.42 -0.60 0.42 -3.36 Compleix Compleix 25.1 22.4 25.1 Compleix 

PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 Peu G, Q, V 142.22 7.67 1.67 1.30 -6.24 Compleix Compleix 35.5 53.3 53.3 Compleix 

PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 Peu G, Q, V 176.07 5.17 3.52 0.69 -3.27 Compleix Compleix 18.6 63.5 63.5 Compleix 

PB 0.00/1.00 30x60 Cap G, Q, V 223.54 -10.90 0.75 6.22 -33.50 Compleix Compleix 49.2 78.1 78.1 Compleix 
Notes: 

(1) La separació entre branques d'armadures transversals és superior a l'exigida per la norma.  

  
 

2.11.- P11 
  

Seccions de formigó 

Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 

Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 

Naturalesa 
N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) Disp. Arm. 

Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x40 
Peu G, V 4.00 3.50 -0.08 -0.08 -2.23 Compleix Compleix 38.7 56.6 56.6 Compleix 

Cap G, Q, V 5.27 -2.00 0.00 0.02 -2.41 Compleix Compleix 40.9 23.9 40.9 Compleix 

PLANTA 5 14.20/17.20 30x40 
Cap G, V 8.61 -4.63 -0.22 0.13 -3.85 Compleix Compleix 61.5 64.7 64.7 Compleix 

Cap G, Q, V 12.25 -5.04 -0.29 0.19 -4.19 Compleix Compleix 63.1 62.8 63.1 Compleix 

PLANTA 4 11.20/14.20 30x40 
13.20 m G, V 9.58 4.61 0.10 0.13 -3.85 N.P. N.P. 9.0 61.2 61.2 Compleix 

Cap G, Q, V 17.95 -5.48 -0.26 0.16 -4.64 Compleix Compleix 64.1 59.2 64.1 Compleix 

PLANTA 3 8.00/11.20 30x40 
10.20 m G, V 14.54 5.20 0.07 0.11 -4.27 N.P. N.P. 9.8 60.4 60.4 Compleix 

Cap G, Q, V 22.50 -5.94 -0.21 0.14 -4.59 Compleix Compleix 59.6 57.7 59.6 Compleix 

PLANTA 2 5.00/8.00 30x40 
Peu G, Q, V 25.77 8.10 -0.44 -0.20 -6.53 Compleix Compleix 81.1 89.1 89.1 Compleix 

Cap G, Q, V 24.80 -7.57 0.04 -0.20 -6.53 Compleix Compleix 82.2 80.4 82.2 Compleix 

PLANTA 1 1.00/5.00 30x40 
4.00 m G, Q, V 25.77 8.10 -0.44 -0.20 -6.53 N.P. N.P. 14.2 89.1 89.1 Compleix 

Cap G, Q, V 22.05 -5.32 0.36 -0.06 -2.80 Compleix Compleix 36.5 50.3 50.3 Compleix 

PB 0.00/1.00 30x40 Cap G, Q, V 0.10 -12.22 0.57 -0.41 -33.49 Compleix Compleix 88.8 97.6 97.6 Compleix 
Notes: 

(1) No existeix suficient espai per ancorar correctament l'arrencada. La longitud d'ancoratge disponible (210 mm) és inferior a la mínima exigida per la norma (270 mm).  

  
 

2.12.- P12 
  

Seccions de formigó 

Planta 
Tram 
(m) 

Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 

Estat 
Naturalesa 

N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x60 
Peu G, Q, V 15.42 1.72 1.78 1.37 -1.40 Compleix Compleix 19.9 16.4 19.9 Compleix 

Cap G, Q, V 13.96 -1.63 -1.52 1.37 -1.40 Compleix Compleix 20.2 14.1 20.2 Compleix 

PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x60 
Cap G, Q, V 34.62 3.01 -1.07 0.89 2.15 Compleix Compleix 20.1 16.5 20.1 Compleix 

Cap G, Q, V 31.51 3.11 -0.91 0.78 2.25 Compleix Compleix 21.4 15.5 21.4 Compleix 

PLANTA 5 14.20/17.20 30x60 
Peu G, Q, V 54.37 -0.99 1.15 0.97 0.67 Compleix Compleix 8.1 19.3 19.3 Compleix 

Cap G, Q, V 46.91 2.12 -0.98 0.81 1.74 Compleix Compleix 14.8 17.9 17.9 Compleix 

PLANTA 4 11.20/14.20 30x60 
Peu G, Q, V 72.12 -0.88 1.44 0.98 0.58 Compleix Compleix 6.9 25.2 25.2 Compleix 

Cap G, Q, V 62.27 2.30 -0.95 0.81 1.92 Compleix Compleix 14.2 22.3 22.3 Compleix 

PLANTA 3 8.00/11.20 30x60 
Peu G, Q, V 89.86 -0.60 1.80 0.79 0.26 Compleix Compleix 4.5 31.2 31.2 Compleix 

Cap G, Q, V 59.74 2.27 -0.58 0.40 1.72 Compleix Compleix 12.4 20.9 20.9 Compleix 

PLANTA 2 5.00/8.00 30x60 Peu G, Q, V 107.54 -0.41 2.15 1.00 0.11 Compleix Compleix 5.3 37.3 37.3 Compleix 
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Pàgina 7 

Seccions de formigó 

Planta 
Tram 
(m) 

Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 

Estat 
Naturalesa 

N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

Cap G, Q, V 71.32 2.08 -1.43 0.51 1.84 Compleix Compleix 12.2 25.7 25.7 Compleix 

PLANTA 1 1.00/5.00 30x60 
Peu G, Q, V 125.98 0.60 2.52 0.42 -0.36 Compleix Compleix 3.0 43.7 43.7 Compleix 

Cap G, V 64.68 1.19 -1.29 0.20 1.32 Compleix Compleix 9.0 22.8 22.8 Compleix 

PB 0.00/1.00 30x60 
Peu G, Q, V 143.65 2.05 2.87 2.63 -5.23 Compleix Compleix 32.4 50.4 50.4 Compleix 

Peu G, Q, V 136.23 4.20 0.35 2.32 -6.70 Compleix Compleix 39.4 45.3 45.3 Compleix  

  
 

2.13.- P13 
  

Seccions de formigó 

Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 

Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 

Naturalesa 
N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) 

SOSTRE TERRAT 20.20/23.20 30x30 
Peu G, Q, V 4.91 -2.14 -0.35 -0.25 1.42 Compleix Compleix 25.3 64.0 64.0 Compleix 

Cap G, Q, V 4.18 1.27 0.25 -0.25 1.42 Compleix Compleix 25.7 32.3 32.3 Compleix 

PLANTA TERRASSA 17.20/20.20 30x30 
19.20 m G, Q, V 4.91 -2.14 -0.35 -0.25 1.42 N.P. N.P. 3.7 64.0 64.0 Compleix 

Cap G, Q, V 11.54 2.72 -0.48 0.39 2.24 Compleix Compleix 34.6 59.4 59.4 Compleix 

PLANTA 5 14.20/17.20 30x30 
16.20 m G, Q, V 10.87 -2.53 -0.44 -0.36 2.14 N.P. N.P. 5.5 54.6 54.6 Compleix 

Cap G, Q, V 15.83 2.64 0.60 -0.49 2.18 Compleix Compleix 31.4 45.4 45.4 Compleix 

PLANTA 4 11.20/14.20 30x30 
13.20 m G, Q, V 16.56 -2.60 -0.58 -0.49 2.18 N.P. N.P. 5.5 43.6 43.6 Compleix 

Cap G, Q, V 21.53 2.78 0.65 -0.54 2.33 Compleix Compleix 30.4 42.5 42.5 Compleix 

PLANTA 3 8.00/11.20 30x30 
10.20 m G, Q, V 22.26 -2.80 -0.65 -0.54 2.33 N.P. N.P. 5.6 42.6 42.6 Compleix 

Cap G, Q, V 27.25 2.67 0.62 -0.49 2.03 Compleix Compleix 24.3 39.5 39.5 Compleix 

PLANTA 2 5.00/8.00 30x30 
Peu G, Q, V 33.79 -3.06 -0.60 -0.50 2.46 Compleix Compleix 26.6 45.0 45.0 Compleix 

Cap G, Q, V 33.06 2.85 0.60 -0.50 2.46 Compleix Compleix 26.9 42.4 42.4 Compleix 

PLANTA 1 1.00/5.00 30x30 
4.00 m G, Q, V 33.79 -3.06 -0.60 -0.50 2.46 N.P. N.P. 5.5 45.0 45.0 Compleix 

Cap G, V 25.41 1.38 0.36 -0.24 0.76 Compleix Compleix 9.6 24.2 24.2 Compleix 

PB 0.00/1.00 30x30 
Peu G, Q, V 45.41 -1.83 -0.50 0.31 6.76 Compleix Compleix 61.8 37.7 61.8 Compleix 

Cap G, Q, V 45.29 0.88 -0.91 0.31 6.76 Compleix Compleix 61.9 33.5 61.9 Compleix  
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Pàgina 8 

3.- BIGUES 
   

3.2.- PB 
 

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P15 - P9 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 14.3 

'P15' 
η = 29.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 29.5 

P9 - P13 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 23.1 

'5.084 m' 
η = 27.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 27.3 

P14 - P14 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 11.3 

'1.900 m' 
η = 15.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 15.8 

P3 - P2 Compleix Compleix '1.598 m' 
η = 80.9 

'1.794 m' 
η = 90.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 

η = 90.3 

P2 - P1 Compleix Compleix '0.558 m' 
η = 84.0 

'P2' 
η = 89.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 

η = 89.6 

P1 - B8 Compleix Compleix '0.558 m' 
η = 25.1 

'P1' 
η = 60.5 

'0.678 m' 
η = 24.6 

'0.678 m' 
η = 78.5 

'0.678 m' 
η = 34.5 N.P.(2) '0.678 m' 

Compleix 
N.P.(1) '0.678 m' 

η = 16.4 N.P.(1) '0.678 m' 
Compleix 

'0.678 m' 
Compleix 

'0.678 m' 
Compleix 

'0.678 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 78.5 

P7 - P6 Compleix Compleix '0.798 m' 
η = 86.1 

'2.778 m' 
η = 92.9 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 
η = 92.9 

P4 - B9 Compleix Compleix '0.558 m' 
η = 38.6 

'P4' 
η = 81.0 

'0.678 m' 
η = 22.8 

'0.678 m' 
η = 30.2 

'1.323 m' 
η = 16.4 

N.P.(2) '0.678 m' 
Compleix 

N.P.(1) '0.678 m' 
η = 16.2 

N.P.(1) '0.678 m' 
Compleix 

'0.678 m' 
Compleix 

'0.678 m' 
Compleix 

'0.678 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 81.0 

P13 - P12 Compleix Compleix 
'5.818 m' 
η = 42.5 

'6.034 m' 
η = 63.2 

'4.549 m' 
η = 26.3 

'4.549 m' 
η = 83.8 

'4.549 m' 
η = 37.5 N.P.(2) 

'4.549 m' 
Compleix N.P.(1) 

'4.774 m' 
η = 17.5 N.P.(1) 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 83.8 

P12 - B11 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 27.5 

'P12' 
η = 58.6 

'0.678 m' 
η = 32.3 

'0.678 m' 
η = 94.3 

'0.678 m' 
η = 45.5 N.P.(2) 

'0.678 m' 
Compleix N.P.(1) 

'0.678 m' 
η = 23.2 N.P.(1) 

'0.678 m' 
Compleix 

'0.678 m' 
Compleix 

'0.678 m' 
Compleix 

'0.678 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 94.3  

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc TVx TVy 

B5 - P7 Compleix Compleix 
'0.098 m' 
η = 48.2 

'B5' 
η = 67.0 

'0.056 m' 
η = 23.7 N.P.(3) 

'0.098 m' 
η = 51.8 

COMPLEIX 
η = 67.0 

 

  
 

  
Notació: 

Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
Vib.: Separació necessària per introduir el vibrador 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals. 
(3) No hi ha interacció entre torsió i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P9 - P13 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P14 - P14 
x: 1.9 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P3 - P2 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P2 - P1 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P1 - B8 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B5 - P7 
x: 0.098 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0.098 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P7 - P6 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 3.318 m 
Compleix 

x: 3.318 m 
Compleix 

x: 3.318 m 
Compleix 

x: 4.758 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P6 - P5 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 3.158 m 
Compleix 

x: 3.158 m 
Compleix 

x: 3.158 m 
Compleix 

x: 4.598 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P5 - P4 
x: 0 m 

Compleix 
x: 6.4 m 
Compleix 

x: 6.4 m 
Compleix 

x: 3.358 m 
Compleix 

x: 6.4 m 
Compleix 

x: 1.738 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P4 - B9 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P13 - P12 
x: 6.376 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P12 - B11 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha cap armadura traccionada. 

  

  

  

Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

P15 - P9 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 6.43 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 5.07 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 3.52 mm COMPLEIX 

P9 - P13 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 15.49 mm 

fT,max: 0.23 mm 
fT,lim: 18.08 mm 

fA,max: 0.14 mm 
fA,lim: 11.86 mm COMPLEIX 

P14 - P14 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 10.86 mm 

fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 12.67 mm 

fA,max: 0.21 mm 
fA,lim: 9.50 mm 

COMPLEIX 
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Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

P3 - P2 
fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 3.07 mm 

fT,max: 0.79 mm 
fT,lim: 3.78 mm 

fA,max: 0.52 mm 
fA,lim: 2.80 mm COMPLEIX 

P2 - P1 
fi,Q: 0.41 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 1.29 mm 
fT,lim: 19.59 mm 

fA,max: 1.25 mm 
fA,lim: 14.60 mm COMPLEIX 

P1 - B8 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.78 mm 

fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 4.41 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 3.31 mm 

COMPLEIX 

B5 - P7 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.28 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 0.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 0.25 mm 

COMPLEIX 

P7 - P6 
fi,Q: 3.15 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 8.40 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 9.26 mm 
fA,lim: 16.00 mm COMPLEIX 

P6 - P5 fi,Q: 2.72 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 7.14 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 7.86 mm 
fA,lim: 16.00 mm 

COMPLEIX 

P5 - P4 fi,Q: 3.15 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 8.50 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 9.49 mm 
fA,lim: 16.00 mm 

COMPLEIX 

P4 - B9 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 3.78 mm 

fT,max: 0.11 mm 
fT,lim: 4.41 mm 

fA,max: 0.09 mm 
fA,lim: 3.31 mm COMPLEIX 

P13 - P12 
fi,Q: 0.13 mm 
fi,Q,lim: 18.22 mm 

fT,max: 0.72 mm 
fT,lim: 21.25 mm 

fA,max: 0.49 mm 
fA,lim: 14.55 mm COMPLEIX 

P12 - B11 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.78 mm 

fT,max: 0.04 mm 
fT,lim: 4.41 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 3.31 mm 

COMPLEIX 
 

  

  
 

3.3.- PLANTA 1 

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P15 - P9 Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 

'0.308 m' 
η = 24.4 

'P15' 
η = 61.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 61.0 

P9 - P13 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 24.5 

'P9' 
η = 28.5 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 28.5 

P14 - P14 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 14.1 

'P14' 
η = 26.2 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 26.2 

P4 - P14 Compleix Compleix 
'0.910 m' 
η = 92.7 

'P4' 
η = 82.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 92.7 

P14 - P8 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 88.7 

'P14' 
η = 92.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 92.5 

P2 - P1 Compleix Compleix 
'1.027 m' 
η = 58.9 

'P2' 
η = 70.7 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 70.7 

P1 - B8 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 27.0 

'P1' 
η = 60.2 

'1.227 m' 
η = 18.4 

'1.227 m' 
η = 73.4 

'1.227 m' 
η = 28.8 

N.P.(2) '1.227 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
η = 11.0 

N.P.(1) '1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 73.4 

P5 - P4 Compleix Compleix 
'5.347 m' 
η = 92.2 

'2.647 m' 
η = 92.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 92.9 

P4 - B9 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 24.9 

'0.253 m' 
η = 73.8 

'1.227 m' 
η = 9.3 

'1.227 m' 
η = 17.3 

'1.323 m' 
η = 12.8 

N.P.(2) 
'1.227 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
η = 5.4 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 73.8 

P11 - P10 Compleix Compleix 
'1.714 m' 
η = 85.1 

'1.899 m' 
η = 82.3 

'2.259 m' 
η = 41.1 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'2.272 m' 
η = 46.0 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 85.1 

P10 - P15 Compleix Compleix 
'0.647 m' 
η = 72.3 

'0.287 m' 
η = 57.3 

'3.707 m' 
η = 14.6 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
η = 13.4 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 72.3 

P15 - P9 Compleix Compleix 
'0.582 m' 
η = 54.6 

'P15' 
η = 52.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 54.6 

P9 - P8 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 93.3 

'6.067 m' 
η = 91.5 

'4.573 m' 
η = 24.8 

'4.573 m' 
η = 72.5 

'4.573 m' 
η = 33.2 

N.P.(2) 
'4.573 m' 
Compleix 

N.P.(3) 
'4.627 m' 
η = 18.3 

N.P.(1) 
'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 93.3 

P8 - B10 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 34.5 

'P8' 
η = 80.9 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 80.9 

P13 - P12 Compleix Compleix 
'5.818 m' 
η = 34.0 

'6.043 m' 
η = 63.2 

'4.549 m' 
η = 23.8 

'4.549 m' 
η = 75.8 

'4.549 m' 
η = 31.7 

N.P.(2) '4.549 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'5.323 m' 
η = 15.7 

N.P.(1) '4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 75.8 

P12 - B11 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 26.9 

'P12' 
η = 61.8 

'1.227 m' 
η = 24.2 

'1.227 m' 
η = 77.0 

'1.227 m' 
η = 37.8 N.P.(2) 

'1.227 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
η = 15.6 N.P.(1) 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 77.0  
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Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Vib. 

P3 - P2 Compleix Compleix 
'0.903 m' 
η = 86.3 

'P3' 
η = 87.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) compleix COMPLEIX 

P7 - P6 Compleix Compleix '5.842 m' 
η = 92.2 

'2.967 m' 
η = 93.7 

'6.387 m' 
η = 15.6 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) '6.400 m' 
η = 25.5 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) compleix COMPLEIX 

P6 - P5 Compleix Compleix 
'5.327 m' 
η = 91.6 

'2.447 m' 
η = 94.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) compleix COMPLEIX 

 

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc TVx TVy 

B5 - P7 Compleix Compleix 
'0.098 m' 
η = 51.7 

'B5' 
η = 75.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 75.2 

 

  
Notació: 

Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
Vib.: Separació necessària per introduir el vibrador 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals. 
(3) No hi ha interacció entre torsió i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 

Errors: 
(1) La separació lliure màxima disponible entre barres longitudinals (20.00 mm) és inferior a la necessària per a la introducció del 
vibrador (20.00 mm). 
(2) La separació lliure màxima disponible entre barres longitudinals (19.00 mm) és inferior a la necessària per a la introducció del 
vibrador (20.00 mm).  

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P9 - P13 
x: 3.051 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P14 - P14 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P4 - P14 
x: 0.609 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P14 - P8 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P3 - P2 
x: 2.156 m 
Compleix 

x: 2.156 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P2 - P1 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 
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Pàgina 12 

Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

P1 - B8 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B5 - P7 
x: 0.098 m 
Compleix 

x: 0.098 m 
Compleix 

x: 0.098 m 
Compleix 

N.P.(1) 
x: 0.098 m 
Compleix 

x: 0.049 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P7 - P6 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 3.507 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 4.767 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P6 - P5 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 2.987 m 
Compleix 

x: 2.987 m 
Compleix 

x: 2.987 m 
Compleix 

x: 1.727 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P5 - P4 
x: 0 m 

Compleix 
x: 6.4 m 
Compleix 

x: 6.4 m 
Compleix 

x: 3.187 m 
Compleix 

x: 6.4 m 
Compleix 

x: 1.747 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P4 - B9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P11 - P10 
x: 2.272 m 
Compleix 

x: 2.272 m 
Compleix 

x: 2.272 m 
Compleix 

N.P.(1) 
x: 2.272 m 
Compleix 

x: 1.899 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P10 - P15 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P9 - P8 
x: 0 m 

Compleix 
x: 6.4 m 
Compleix 

x: 3.547 m 
Compleix 

x: 3.547 m 
Compleix 

x: 3.547 m 
Compleix 

x: 2.467 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P8 - B10 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P13 - P12 
x: 6.376 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P12 - B11 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha cap armadura traccionada.  

  

  

Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

P15 - P9 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 6.43 mm 

fT,max: 0.06 mm 
fT,lim: 4.18 mm 

fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 2.96 mm 

COMPLEIX 

P9 - P13 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 15.49 mm 

fT,max: 0.46 mm 
fT,lim: 18.08 mm 

fA,max: 0.26 mm 
fA,lim: 13.56 mm 

COMPLEIX 

P14 - P14 
fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 10.86 mm 

fT,max: 0.15 mm 
fT,lim: 12.67 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 1.58 mm COMPLEIX 

P4 - P14 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 3.48 mm 

fT,max: 0.21 mm 
fT,lim: 4.06 mm 

fA,max: 0.17 mm 
fA,lim: 3.05 mm COMPLEIX 
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Pàgina 13 

Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

P14 - P8 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 3.46 mm 

fT,max: 0.16 mm 
fT,lim: 4.03 mm 

fA,max: 0.13 mm 
fA,lim: 3.03 mm COMPLEIX 

P3 - P2 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 4.26 mm 

fT,max: 0.48 mm 
fT,lim: 5.34 mm 

fA,max: 0.33 mm 
fA,lim: 4.00 mm COMPLEIX 

P2 - P1 fi,Q: 0.11 mm 
fi,Q,lim: 16.09 mm 

fT,max: 0.94 mm 
fT,lim: 18.41 mm 

fA,max: 0.71 mm 
fA,lim: 13.43 mm 

COMPLEIX 

P1 - B8 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.20 mm 
fA,lim: 6.62 mm 

COMPLEIX 

B5 - P7 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.28 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 0.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 0.25 mm COMPLEIX 

P7 - P6 fi,Q: 2.32 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 8.20 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 8.35 mm 
fA,lim: 16.00 mm 

COMPLEIX 

P6 - P5 fi,Q: 2.06 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 7.40 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 7.39 mm 
fA,lim: 16.00 mm 

COMPLEIX 

P5 - P4 
fi,Q: 2.67 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 9.61 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 9.81 mm 
fA,lim: 16.00 mm COMPLEIX 

P4 - B9 
fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.57 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.43 mm 
fA,lim: 6.62 mm COMPLEIX 

P11 - P10 fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 3.93 mm 

fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 4.77 mm 

fA,max: 0.37 mm 
fA,lim: 4.08 mm 

COMPLEIX 

P10 - P15 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 10.38 mm 

fT,max: 0.13 mm 
fT,lim: 9.07 mm 

fA,max: 0.08 mm 
fA,lim: 2.25 mm 

COMPLEIX 

P15 - P9 
fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 13.29 mm 

fT,max: 0.49 mm 
fT,lim: 15.51 mm 

fA,max: 0.51 mm 
fA,lim: 11.63 mm COMPLEIX 

P9 - P8 fi,Q: 1.85 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 4.84 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 4.88 mm 
fA,lim: 16.00 mm 

COMPLEIX 

P8 - B10 fi,Q: 0.22 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.77 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.65 mm 
fA,lim: 6.62 mm 

COMPLEIX 

P13 - P12 
fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 18.22 mm 

fT,max: 0.98 mm 
fT,lim: 21.25 mm 

fA,max: 0.65 mm 
fA,lim: 15.94 mm COMPLEIX 

P12 - B11 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.34 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.23 mm 
fA,lim: 6.62 mm COMPLEIX 

 

  

  
 

3.4.- PLANTA 2 

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P15 - P9 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 30.6 

'P15' 
η = 74.6 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 74.6 

P9 - P13 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 27.3 

'P9' 
η = 36.3 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 36.3 

P14 - P14 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 14.4 

'P14' 
η = 31.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 31.3 

P4 - P14 Compleix Compleix 
'0.910 m' 
η = 89.6 

'1.218 m' 
η = 94.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 94.6 

P14 - P8 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 89.8 

'P14' 
η = 94.8 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 94.8 

P3 - P2 Compleix Compleix 
'0.903 m' 
η = 91.5 

'0.543 m' 
η = 90.9 

'0.000 m' 
η = 5.4 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.183 m' 
η = 12.1 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 94.8 

P2 - P1 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 61.5 

'P2' 
η = 89.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 89.7 
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Pàgina 14 

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P1 - B8 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 27.0 

'P1' 
η = 60.3 

'1.227 m' 
η = 18.4 

'1.227 m' 
η = 73.4 

'1.227 m' 
η = 25.8 

N.P.(2) 
'1.227 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
η = 11.0 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 73.4 

P5 - P4 Compleix Compleix 
'5.842 m' 
η = 91.3 

'2.647 m' 
η = 93.5 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 93.5 

P4 - B9 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 24.1 

'P4' 
η = 69.3 

'1.227 m' 
η = 9.3 

'1.227 m' 
η = 17.3 

'1.323 m' 
η = 7.7 N.P.(2) 

'1.323 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
η = 5.4 N.P.(1) 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 69.3 

P11 - P10 Compleix Compleix 
'1.539 m' 
η = 82.3 

'0.279 m' 
η = 93.7 

'2.259 m' 
η = 44.0 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'2.272 m' 
η = 48.3 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 93.7 

P10 - P15 Compleix Compleix 
'0.647 m' 
η = 65.6 

'P15' 
η = 54.3 

'3.707 m' 
η = 14.9 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
η = 13.5 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 65.6 

P15 - P9 Compleix Compleix 
'0.872 m' 
η = 79.5 

'1.768 m' 
η = 69.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 79.5 

P9 - P8 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 94.9 

'6.233 m' 
η = 93.6 

'4.573 m' 
η = 24.8 

'4.573 m' 
η = 72.4 

'4.573 m' 
η = 33.2 N.P.(2) 

'4.573 m' 
Compleix 

N.P.(3) 
'4.627 m' 
η = 18.2 N.P.(1) 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 94.9 

P8 - B10 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 36.8 

'P8' 
η = 83.3 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 83.3 

P13 - P12 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 35.1 

'6.210 m' 
η = 59.6 

'4.549 m' 
η = 23.8 

'4.549 m' 
η = 75.8 

'4.549 m' 
η = 31.7 

N.P.(2) '4.549 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'5.323 m' 
η = 15.5 

N.P.(1) '4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 75.8 

P12 - B11 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 26.9 

'P12' 
η = 59.2 

'1.227 m' 
η = 24.2 

'1.227 m' 
η = 77.0 

'1.227 m' 
η = 37.8 N.P.(2) 

'1.227 m' 
Compleix N.P.(1) 

'1.227 m' 
η = 15.6 N.P.(1) 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 77.0  

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc TVx TVy 

B5 - P7 Compleix Compleix 
'0.098 m' 
η = 28.7 

'B5' 
η = 56.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 56.8 

 

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Vib. 

P7 - P6 Compleix Compleix 
'5.842 m' 
η = 91.6 

'2.967 m' 
η = 94.5 

'6.387 m' 
η = 15.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) 

'6.400 m' 
η = 24.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) compleix COMPLEIX 

P6 - P5 Compleix Compleix '0.558 m' 
η = 90.2 

'2.447 m' 
η = 93.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) compleix COMPLEIX 

 

  
Notació: 

Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
Vib.: Separació necessària per introduir el vibrador 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals. 
(3) No hi ha interacció entre torsió i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 

  

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

P9 - P13 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P14 - P14 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P4 - P14 
x: 1.218 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 1.218 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P14 - P8 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P3 - P2 
x: 2.156 m 
Compleix 

x: 1.89 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0.363 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P2 - P1 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P1 - B8 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B5 - P7 
x: 0.098 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P7 - P6 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 3.507 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 4.767 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P6 - P5 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 2.987 m 
Compleix 

x: 2.987 m 
Compleix 

x: 2.987 m 
Compleix 

x: 1.907 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P5 - P4 
x: 0 m 

Compleix 
x: 6.4 m 
Compleix 

x: 6.4 m 
Compleix 

x: 3.187 m 
Compleix 

x: 6.4 m 
Compleix 

x: 1.747 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P4 - B9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P11 - P10 
x: 2.272 m 
Compleix 

x: 2.272 m 
Compleix 

x: 2.272 m 
Compleix 

N.P.(1) 
x: 2.272 m 
Compleix 

x: 2.272 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P10 - P15 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P9 - P8 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 3.727 m 
Compleix 

x: 3.727 m 
Compleix 

x: 3.727 m 
Compleix 

x: 2.467 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P8 - B10 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P13 - P12 
x: 4.224 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P12 - B11 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha cap armadura traccionada.  

  

  

Comprovacions de fletxa 
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Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

P15 - P9 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 6.43 mm 

fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 4.10 mm 

fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 3.07 mm 

COMPLEIX 

P9 - P13 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 15.49 mm 

fT,max: 0.38 mm 
fT,lim: 18.08 mm 

fA,max: 0.19 mm 
fA,lim: 11.02 mm 

COMPLEIX 

P14 - P14 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 10.86 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 1.67 mm 

fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 2.38 mm COMPLEIX 

P4 - P14 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 3.48 mm 

fT,max: 0.27 mm 
fT,lim: 4.06 mm 

fA,max: 0.24 mm 
fA,lim: 3.05 mm 

COMPLEIX 

P14 - P8 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 3.46 mm 

fT,max: 0.27 mm 
fT,lim: 4.03 mm 

fA,max: 0.23 mm 
fA,lim: 3.03 mm 

COMPLEIX 

P3 - P2 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 3.96 mm 

fT,max: 0.39 mm 
fT,lim: 4.93 mm 

fA,max: 0.27 mm 
fA,lim: 3.63 mm COMPLEIX 

P2 - P1 
fi,Q: 0.13 mm 
fi,Q,lim: 16.91 mm 

fT,max: 1.06 mm 
fT,lim: 19.32 mm 

fA,max: 0.79 mm 
fA,lim: 14.33 mm COMPLEIX 

P1 - B8 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.20 mm 
fA,lim: 6.62 mm 

COMPLEIX 

B5 - P7 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.28 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 0.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 0.25 mm 

COMPLEIX 

P7 - P6 
fi,Q: 2.33 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 8.63 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 8.63 mm 
fA,lim: 16.00 mm COMPLEIX 

P6 - P5 fi,Q: 2.07 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 7.33 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 7.34 mm 
fA,lim: 16.00 mm 

COMPLEIX 

P5 - P4 fi,Q: 2.57 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 9.14 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 9.35 mm 
fA,lim: 16.00 mm 

COMPLEIX 

P4 - B9 
fi,Q: 0.11 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.56 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.42 mm 
fA,lim: 6.62 mm COMPLEIX 

P11 - P10 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 3.54 mm 

fT,max: 0.22 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.30 mm 
fA,lim: 3.63 mm COMPLEIX 

P10 - P15 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 10.92 mm 

fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 7.94 mm 

fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 3.15 mm 

COMPLEIX 

P15 - P9 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 6.65 mm 

fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 4.51 mm 

fA,max: 0.08 mm 
fA,lim: 2.91 mm 

COMPLEIX 

P9 - P8 
fi,Q: 1.56 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 4.39 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 4.32 mm 
fA,lim: 16.00 mm COMPLEIX 

P8 - B10 fi,Q: 0.23 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.78 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.66 mm 
fA,lim: 6.62 mm 

COMPLEIX 

P13 - P12 fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 18.22 mm 

fT,max: 0.91 mm 
fT,lim: 21.25 mm 

fA,max: 0.59 mm 
fA,lim: 15.94 mm 

COMPLEIX 

P12 - B11 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.34 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.23 mm 
fA,lim: 6.62 mm COMPLEIX 

 

  

  
 

3.5.- PLANTA 3 

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P15 - P9 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 33.5 

'P15' 
η = 81.8 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 81.8 

P9 - P13 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 27.1 

'P9' 
η = 35.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 35.3 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P14 - P14 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 14.8 

'P14' 
η = 36.2 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 36.2 

P4 - P14 Compleix Compleix 
'0.910 m' 
η = 88.5 

'1.218 m' 
η = 74.4 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 88.5 

P14 - P8 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 93.3 

'P14' 
η = 73.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 93.3 

P3 - P2 Compleix Compleix 
'0.903 m' 
η = 93.0 

'1.598 m' 
η = 87.6 

'0.000 m' 
η = 6.1 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.183 m' 
η = 9.6 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 93.0 

P2 - P1 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 60.7 

'P2' 
η = 73.4 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 73.4 

P1 - B8 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 27.0 

'P1' 
η = 61.1 

'1.227 m' 
η = 18.4 

'1.227 m' 
η = 73.4 

'1.227 m' 
η = 28.8 N.P.(2) 

'1.227 m' 
Compleix N.P.(1) 

'1.227 m' 
η = 11.0 N.P.(1) 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 73.4 

P5 - P4 Compleix Compleix 
'5.347 m' 
η = 92.7 

'2.647 m' 
η = 93.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 93.8 

P4 - B9 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 24.9 

'P4' 
η = 70.9 

'1.227 m' 
η = 9.3 

'1.227 m' 
η = 17.3 

'1.227 m' 
η = 8.3 

N.P.(2) 
'1.227 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
η = 5.4 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 70.9 

P11 - P10 Compleix Compleix 
'1.539 m' 
η = 85.4 

'0.279 m' 
η = 73.2 

'2.259 m' 
η = 44.3 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'2.272 m' 
η = 45.6 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 85.4 

P10 - P15 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 61.8 

'P15' 
η = 56.4 

'3.707 m' 
η = 15.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 

'0.000 m' 
η = 13.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 61.8 

P15 - P9 Compleix Compleix 
'0.872 m' 
η = 80.4 

'1.768 m' 
η = 68.2 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 80.4 

P9 - P8 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 92.9 

'6.400 m' 
η = 94.1 

'4.573 m' 
η = 24.8 

'4.573 m' 
η = 72.4 

'4.573 m' 
η = 32.1 

N.P.(2) 
'4.573 m' 
Compleix 

N.P.(3) 
'4.627 m' 
η = 18.2 

N.P.(1) 
'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 94.1 

P8 - B10 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 37.2 

'P8' 
η = 85.0 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 85.0 

P13 - P12 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 34.5 

'6.210 m' 
η = 56.4 

'4.549 m' 
η = 23.8 

'4.549 m' 
η = 75.8 

'4.549 m' 
η = 35.6 N.P.(2) 

'4.549 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'5.323 m' 
η = 15.5 N.P.(1) 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 75.8 

P12 - B11 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 26.9 

'P12' 
η = 56.8 

'1.227 m' 
η = 24.2 

'1.227 m' 
η = 77.0 

'1.227 m' 
η = 37.8 

N.P.(2) 
'1.227 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
η = 15.6 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 77.0  

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc TVx TVy 

B5 - P7 Compleix Compleix 
'0.098 m' 
η = 29.3 

'B5' 
η = 64.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 64.0 

 

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Vib. 

P7 - P6 Compleix Compleix 
'5.667 m' 
η = 91.7 

'2.967 m' 
η = 94.2 

'6.387 m' 
η = 14.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) 

'6.400 m' 
η = 24.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) compleix COMPLEIX 

P6 - P5 Compleix Compleix '5.147 m' 
η = 91.5 

'2.447 m' 
η = 94.6 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) compleix COMPLEIX 
 

  
Notació: 

Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
Vib.: Separació necessària per introduir el vibrador 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals. 
(3) No hi ha interacció entre torsió i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
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Errors: 
(1) La separació lliure màxima disponible entre barres longitudinals (17.00 mm) és inferior a la necessària per a la introducció del 
vibrador (20.00 mm).  

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P9 - P13 
x: 3.051 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P14 - P14 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P4 - P14 
x: 1.218 m 
Compleix 

x: 1.218 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 1.218 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P14 - P8 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P3 - P2 
x: 2.156 m 
Compleix 

x: 2.156 m 
Compleix 

x: 2.156 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 2.156 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P2 - P1 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P1 - B8 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B5 - P7 
x: 0.098 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P7 - P6 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 3.507 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 4.767 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P6 - P5 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 2.987 m 
Compleix 

x: 2.987 m 
Compleix 

x: 2.987 m 
Compleix 

x: 1.907 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P5 - P4 
x: 0 m 

Compleix 
x: 6.4 m 
Compleix 

x: 3.187 m 
Compleix 

x: 3.187 m 
Compleix 

x: 3.187 m 
Compleix 

x: 1.747 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P4 - B9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P11 - P10 
x: 2.272 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 2.272 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P10 - P15 
x: 3.824 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P9 - P8 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 3.907 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 2.467 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P8 - B10 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P13 - P12 
x: 4.224 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P12 - B11 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha cap armadura traccionada.  

  

  

Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

P15 - P9 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 3.46 mm 

fT,max: 0.10 mm 
fT,lim: 4.01 mm 

fA,max: 0.09 mm 
fA,lim: 3.09 mm COMPLEIX 

P9 - P13 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 15.49 mm 

fT,max: 0.41 mm 
fT,lim: 18.08 mm 

fA,max: 0.21 mm 
fA,lim: 11.02 mm 

COMPLEIX 

P14 - P14 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 10.86 mm 

fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 2.15 mm 

fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 3.17 mm 

COMPLEIX 

P4 - P14 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 3.48 mm 

fT,max: 0.31 mm 
fT,lim: 4.06 mm 

fA,max: 0.27 mm 
fA,lim: 3.05 mm COMPLEIX 

P14 - P8 
fi,Q: 0.09 mm 
fi,Q,lim: 6.91 mm 

fT,max: 0.49 mm 
fT,lim: 8.07 mm 

fA,max: 0.49 mm 
fA,lim: 6.05 mm COMPLEIX 

P3 - P2 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 4.11 mm 

fT,max: 0.36 mm 
fT,lim: 5.16 mm 

fA,max: 0.25 mm 
fA,lim: 3.78 mm 

COMPLEIX 

P2 - P1 
fi,Q: 0.14 mm 
fi,Q,lim: 17.17 mm 

fT,max: 1.09 mm 
fT,lim: 19.59 mm 

fA,max: 0.83 mm 
fA,lim: 14.33 mm 

COMPLEIX 

P1 - B8 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.20 mm 
fA,lim: 6.62 mm COMPLEIX 

B5 - P7 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.28 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 0.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 0.25 mm 

COMPLEIX 

P7 - P6 fi,Q: 2.34 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 8.51 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 8.59 mm 
fA,lim: 16.00 mm 

COMPLEIX 

P6 - P5 
fi,Q: 2.09 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 7.30 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 7.28 mm 
fA,lim: 15.87 mm COMPLEIX 

P5 - P4 
fi,Q: 2.65 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 9.41 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 9.63 mm 
fA,lim: 16.00 mm COMPLEIX 

P4 - B9 fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.57 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.43 mm 
fA,lim: 6.62 mm 

COMPLEIX 

P11 - P10 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 3.50 mm 

fT,max: 0.15 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.23 mm 
fA,lim: 3.65 mm 

COMPLEIX 

P10 - P15 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 10.92 mm 

fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 6.72 mm 

fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 3.15 mm COMPLEIX 

P15 - P9 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 6.65 mm 

fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 4.56 mm 

fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 2.91 mm 

COMPLEIX 

P9 - P8 fi,Q: 1.65 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 4.59 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 4.53 mm 
fA,lim: 16.00 mm 

COMPLEIX 

P8 - B10 
fi,Q: 0.23 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.79 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.67 mm 
fA,lim: 6.62 mm COMPLEIX 

P13 - P12 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 18.22 mm 

fT,max: 0.97 mm 
fT,lim: 21.25 mm 

fA,max: 0.61 mm 
fA,lim: 15.94 mm COMPLEIX 

P12 - B11 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.34 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.23 mm 
fA,lim: 6.62 mm 

COMPLEIX 
 



 

 

Comprovacions E.L.U.   

ESTRUCTURA RESI V04 Data: 23/09/16 
 

 

 

Pàgina 20 

  

  
 

3.6.- PLANTA 4 

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P15 - P9 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 35.9 

'P15' 
η = 87.5 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 87.5 

P9 - P13 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 27.1 

'P9' 
η = 35.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 35.9 

P14 - P14 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 14.9 

'P14' 
η = 38.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 38.7 

P4 - P14 Compleix Compleix 
'0.910 m' 
η = 91.4 

'P4' 
η = 83.6 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 91.4 

P14 - P8 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 90.1 

'0.902 m' 
η = 82.1 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 90.1 

P3 - P2 Compleix Compleix 
'0.903 m' 
η = 91.0 

'P3' 
η = 89.4 

'0.000 m' 
η = 6.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 

'0.183 m' 
η = 8.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 91.0 

P2 - P1 Compleix Compleix 
'1.027 m' 
η = 61.3 

'P2' 
η = 73.6 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 73.6 

P1 - B8 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 27.0 

'P1' 
η = 61.6 

'1.227 m' 
η = 18.4 

'1.227 m' 
η = 73.4 

'1.227 m' 
η = 28.8 

N.P.(2) 
'1.227 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
η = 11.0 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 73.4 

P5 - P4 Compleix Compleix 
'5.842 m' 
η = 91.4 

'2.647 m' 
η = 93.2 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 93.2 

P4 - B9 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 24.1 

'P4' 
η = 68.7 

'1.227 m' 
η = 9.3 

'1.227 m' 
η = 17.3 

'1.323 m' 
η = 7.7 N.P.(2) 

'1.323 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
η = 5.4 N.P.(1) 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 68.7 

P11 - P10 Compleix Compleix 
'1.714 m' 
η = 89.7 

'1.714 m' 
η = 76.9 

'2.259 m' 
η = 45.0 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'2.272 m' 
η = 45.3 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 89.7 

P10 - P15 Compleix Compleix 
'3.266 m' 
η = 60.5 

'P15' 
η = 46.7 

'3.707 m' 
η = 15.5 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'3.824 m' 
η = 13.5 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 60.5 

P15 - P9 Compleix Compleix 
'0.872 m' 
η = 84.2 

'2.036 m' 
η = 71.4 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 84.2 

P9 - P8 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 92.6 

'6.400 m' 
η = 93.9 

'4.573 m' 
η = 24.8 

'4.573 m' 
η = 72.4 

'4.573 m' 
η = 32.1 N.P.(2) 

'4.573 m' 
Compleix 

N.P.(3) 
'4.627 m' 
η = 18.1 N.P.(1) 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 93.9 

P8 - B10 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 37.2 

'P8' 
η = 85.5 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 85.5 

P13 - P12 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 34.3 

'6.210 m' 
η = 53.7 

'4.549 m' 
η = 23.8 

'4.549 m' 
η = 75.8 

'4.549 m' 
η = 37.2 

N.P.(2) 
'4.549 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'5.323 m' 
η = 15.5 

N.P.(1) 
'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 75.8 

P12 - B11 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 26.9 

'P12' 
η = 56.2 

'1.227 m' 
η = 24.2 

'1.227 m' 
η = 77.0 

'1.227 m' 
η = 37.8 N.P.(2) 

'1.227 m' 
Compleix N.P.(1) 

'1.227 m' 
η = 15.6 N.P.(1) 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 77.0  

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc TVx TVy 

B5 - P7 Compleix Compleix 
'0.098 m' 
η = 21.5 

'B5' 
η = 60.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 60.7 

 

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Vib. 

P7 - P6 Compleix Compleix 
'5.667 m' 
η = 91.1 

'2.967 m' 
η = 94.3 

'6.387 m' 
η = 13.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) 

'6.400 m' 
η = 23.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) compleix COMPLEIX 

P6 - P5 Compleix Compleix 
'0.827 m' 
η = 90.4 

'2.447 m' 
η = 93.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) compleix COMPLEIX 
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Notació: 
Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
Vib.: Separació necessària per introduir el vibrador 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals. 
(3) No hi ha interacció entre torsió i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 

  

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P9 - P13 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P14 - P14 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P4 - P14 
x: 0 m 

Compleix 
x: 1.218 m 
Compleix 

N.P.(2) 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P14 - P8 
x: 1.21 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

N.P.(2) 
x: 1.21 m 
Compleix 

N.P.(2) 
x: 0.902 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P3 - P2 
x: 2.156 m 
Compleix 

x: 2.156 m 
Compleix 

x: 2.156 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 2.156 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P2 - P1 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P1 - B8 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B5 - P7 
x: 0.098 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P7 - P6 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 3.507 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 4.767 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P6 - P5 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 2.987 m 
Compleix 

x: 2.987 m 
Compleix 

x: 2.987 m 
Compleix 

x: 1.907 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P5 - P4 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 3.187 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 1.747 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P4 - B9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P11 - P10 
x: 2.272 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P10 - P15 
x: 3.824 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

P9 - P8 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 3.907 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 2.647 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P8 - B10 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P13 - P12 
x: 4.224 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P12 - B11 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha cap armadura traccionada.  

  

  

Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

P15 - P9 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 3.51 mm 

fT,max: 0.13 mm 
fT,lim: 4.10 mm 

fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 3.13 mm 

COMPLEIX 

P9 - P13 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 15.49 mm 

fT,max: 0.39 mm 
fT,lim: 18.08 mm 

fA,max: 0.20 mm 
fA,lim: 11.02 mm COMPLEIX 

P14 - P14 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 10.86 mm 

fT,max: 0.10 mm 
fT,lim: 12.67 mm 

fA,max: 0.15 mm 
fA,lim: 9.50 mm COMPLEIX 

P4 - P14 fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 6.96 mm 

fT,max: 0.57 mm 
fT,lim: 8.12 mm 

fA,max: 0.59 mm 
fA,lim: 6.09 mm 

COMPLEIX 

P14 - P8 
fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 6.91 mm 

fT,max: 0.61 mm 
fT,lim: 8.07 mm 

fA,max: 0.57 mm 
fA,lim: 6.05 mm 

COMPLEIX 

P3 - P2 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 4.15 mm 

fT,max: 0.33 mm 
fT,lim: 5.14 mm 

fA,max: 0.23 mm 
fA,lim: 3.76 mm COMPLEIX 

P2 - P1 fi,Q: 0.15 mm 
fi,Q,lim: 17.42 mm 

fT,max: 1.13 mm 
fT,lim: 19.97 mm 

fA,max: 0.85 mm 
fA,lim: 14.33 mm 

COMPLEIX 

P1 - B8 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.20 mm 
fA,lim: 6.62 mm 

COMPLEIX 

B5 - P7 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.28 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 0.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 0.25 mm COMPLEIX 

P7 - P6 
fi,Q: 2.34 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 8.59 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 8.62 mm 
fA,lim: 16.00 mm COMPLEIX 

P6 - P5 fi,Q: 2.07 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 7.20 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 7.18 mm 
fA,lim: 15.86 mm 

COMPLEIX 

P5 - P4 
fi,Q: 2.59 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 9.16 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 9.39 mm 
fA,lim: 16.00 mm 

COMPLEIX 
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Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

P4 - B9 
fi,Q: 0.11 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.56 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.42 mm 
fA,lim: 6.62 mm COMPLEIX 

P11 - P10 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 3.26 mm 

fT,max: 0.11 mm 
fT,lim: 4.00 mm 

fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 3.63 mm COMPLEIX 

P10 - P15 fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 10.92 mm 

fT,max: 0.06 mm 
fT,lim: 6.00 mm 

fA,max: 0.08 mm 
fA,lim: 1.35 mm 

COMPLEIX 

P15 - P9 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 5.49 mm 

fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 4.27 mm 

fA,max: 0.08 mm 
fA,lim: 2.18 mm 

COMPLEIX 

P9 - P8 
fi,Q: 1.59 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 4.48 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 4.38 mm 
fA,lim: 15.62 mm COMPLEIX 

P8 - B10 fi,Q: 0.24 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.80 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.68 mm 
fA,lim: 6.62 mm 

COMPLEIX 

P13 - P12 fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 18.22 mm 

fT,max: 0.96 mm 
fT,lim: 21.25 mm 

fA,max: 0.59 mm 
fA,lim: 15.94 mm 

COMPLEIX 

P12 - B11 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.34 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.23 mm 
fA,lim: 6.62 mm COMPLEIX 

 

  

  
 

3.7.- PLANTA 5 

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P15 - P9 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 37.0 

'P15' 
η = 90.2 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 90.2 

P9 - P13 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 26.4 

'P9' 
η = 34.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 34.3 

P14 - P14 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 15.0 

'P14' 
η = 40.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 40.4 

P4 - P14 Compleix Compleix 
'0.910 m' 
η = 88.1 

'P4' 
η = 82.4 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 88.1 

P14 - P8 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 87.2 

'P8' 
η = 81.9 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 87.2 

P3 - P2 Compleix Compleix 
'1.083 m' 
η = 93.7 

'P3' 
η = 78.3 

'0.000 m' 
η = 6.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 

'0.183 m' 
η = 7.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 93.7 

P2 - P1 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 62.0 

'P2' 
η = 74.3 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 74.3 

P1 - B8 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 27.0 

'P1' 
η = 61.8 

'1.227 m' 
η = 18.4 

'1.227 m' 
η = 73.4 

'1.227 m' 
η = 28.8 

N.P.(2) 
'1.227 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
η = 11.0 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 73.4 

P5 - P4 Compleix Compleix 
'5.842 m' 
η = 91.6 

'2.647 m' 
η = 92.9 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 92.9 

P4 - B9 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 24.1 

'P4' 
η = 68.8 

'1.227 m' 
η = 9.3 

'1.227 m' 
η = 17.3 

'1.323 m' 
η = 7.7 N.P.(2) 

'1.323 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
η = 5.4 N.P.(1) 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 68.8 

P11 - P10 Compleix Compleix 
'1.714 m' 
η = 88.3 

'1.714 m' 
η = 75.7 

'2.259 m' 
η = 45.8 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'2.272 m' 
η = 44.9 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 88.3 

P10 - P15 Compleix Compleix 
'3.266 m' 
η = 62.1 

'0.287 m' 
η = 46.6 

'3.707 m' 
η = 15.6 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'3.824 m' 
η = 13.8 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 62.1 

P15 - P9 Compleix Compleix 
'0.872 m' 
η = 81.3 

'2.036 m' 
η = 67.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 81.3 

P9 - P8 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 92.7 

'6.400 m' 
η = 94.9 

'4.573 m' 
η = 24.8 

'4.573 m' 
η = 72.4 

'4.573 m' 
η = 32.1 N.P.(2) 

'4.573 m' 
Compleix 

N.P.(3) 
'4.627 m' 
η = 18.1 N.P.(1) 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 94.9 

P8 - B10 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 37.3 

'P8' 
η = 86.9 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 86.9 

P13 - P12 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 33.8 

'6.210 m' 
η = 52.1 

'4.549 m' 
η = 23.8 

'4.549 m' 
η = 75.8 

'4.549 m' 
η = 37.2 

N.P.(2) 
'4.549 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'5.323 m' 
η = 15.5 

N.P.(1) 
'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 75.8 

P12 - B11 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 26.9 

'P12' 
η = 55.8 

'1.227 m' 
η = 24.2 

'1.227 m' 
η = 77.0 

'1.227 m' 
η = 37.8 N.P.(2) 

'1.227 m' 
Compleix N.P.(1) 

'1.227 m' 
η = 15.6 N.P.(1) 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 77.0  

  

Bigues COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) Estat 
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Disp. Arm. Q N,M Tc TVx TVy 

B5 - P7 Compleix Compleix 
'0.098 m' 
η = 14.2 

'B5' 
η = 55.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 55.4 

 

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Vib. 

P7 - P6 Compleix Compleix 
'5.842 m' 
η = 89.5 

'2.967 m' 
η = 94.0 

'6.387 m' 
η = 11.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) 

'6.400 m' 
η = 21.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) compleix COMPLEIX 

P6 - P5 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 88.8 

'2.447 m' 
η = 93.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) compleix COMPLEIX 

 

  
Notació: 

Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
Vib.: Separació necessària per introduir el vibrador 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals. 
(3) No hi ha interacció entre torsió i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 

  

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P9 - P13 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P14 - P14 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P4 - P14 
x: 1.218 m 
Compleix 

x: 1.218 m 
Compleix 

N.P.(2) 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 1.218 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P14 - P8 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 1.21 m 
Compleix 

N.P.(2) 
x: 0 m 

Compleix 
Compleix COMPLEIX 

P3 - P2 
x: 2.156 m 
Compleix 

x: 2.156 m 
Compleix 

x: 2.156 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 2.156 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P2 - P1 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P1 - B8 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B5 - P7 
x: 0.098 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P7 - P6 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 3.507 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 4.767 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

P6 - P5 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 2.987 m 
Compleix 

x: 2.987 m 
Compleix 

x: 2.987 m 
Compleix 

x: 1.907 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P5 - P4 
x: 0 m 

Compleix 
x: 6.4 m 
Compleix 

x: 6.4 m 
Compleix 

x: 3.187 m 
Compleix 

x: 6.4 m 
Compleix 

x: 1.747 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P4 - B9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P11 - P10 
x: 2.272 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P10 - P15 
x: 3.824 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P9 - P8 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 3.907 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 6.233 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P8 - B10 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P13 - P12 
x: 4.549 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P12 - B11 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha cap armadura traccionada.  

  

  

Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

P15 - P9 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 3.57 mm 

fT,max: 0.14 mm 
fT,lim: 4.10 mm 

fA,max: 0.13 mm 
fA,lim: 3.14 mm COMPLEIX 

P9 - P13 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 15.49 mm 

fT,max: 0.39 mm 
fT,lim: 18.08 mm 

fA,max: 0.20 mm 
fA,lim: 11.02 mm 

COMPLEIX 

P14 - P14 fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 10.86 mm 

fT,max: 0.14 mm 
fT,lim: 12.67 mm 

fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 9.50 mm 

COMPLEIX 

P4 - P14 
fi,Q: 0.13 mm 
fi,Q,lim: 6.96 mm 

fT,max: 0.65 mm 
fT,lim: 8.12 mm 

fA,max: 0.64 mm 
fA,lim: 6.09 mm COMPLEIX 

P14 - P8 
fi,Q: 0.11 mm 
fi,Q,lim: 6.91 mm 

fT,max: 0.68 mm 
fT,lim: 8.07 mm 

fA,max: 0.62 mm 
fA,lim: 6.05 mm COMPLEIX 

P3 - P2 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 4.21 mm 

fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 5.26 mm 

fA,max: 0.21 mm 
fA,lim: 3.85 mm 

COMPLEIX 

P2 - P1 
fi,Q: 0.15 mm 
fi,Q,lim: 17.43 mm 

fT,max: 1.17 mm 
fT,lim: 20.14 mm 

fA,max: 0.87 mm 
fA,lim: 14.61 mm 

COMPLEIX 
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Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

P1 - B8 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.20 mm 
fA,lim: 6.62 mm COMPLEIX 

B5 - P7 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.28 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 0.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 0.25 mm COMPLEIX 

P7 - P6 fi,Q: 2.30 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 8.49 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 8.50 mm 
fA,lim: 16.00 mm 

COMPLEIX 

P6 - P5 
fi,Q: 2.06 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 7.09 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 7.08 mm 
fA,lim: 15.87 mm 

COMPLEIX 

P5 - P4 
fi,Q: 2.53 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 9.22 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 9.36 mm 
fA,lim: 16.00 mm COMPLEIX 

P4 - B9 fi,Q: 0.11 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.56 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.42 mm 
fA,lim: 6.62 mm 

COMPLEIX 

P11 - P10 fi,Q: 0.21 mm 
fi,Q,lim: 12.99 mm 

fT,max: 1.15 mm 
fT,lim: 15.15 mm 

fA,max: 1.38 mm 
fA,lim: 11.36 mm 

COMPLEIX 

P10 - P15 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 10.39 mm 

fT,max: 0.06 mm 
fT,lim: 5.51 mm 

fA,max: 0.09 mm 
fA,lim: 1.80 mm COMPLEIX 

P15 - P9 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 4.90 mm 

fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 4.32 mm 

fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 2.91 mm COMPLEIX 

P9 - P8 fi,Q: 1.57 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 4.50 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 4.36 mm 
fA,lim: 15.62 mm 

COMPLEIX 

P8 - B10 
fi,Q: 0.24 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.80 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.69 mm 
fA,lim: 6.62 mm 

COMPLEIX 

P13 - P12 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 18.22 mm 

fT,max: 0.98 mm 
fT,lim: 21.25 mm 

fA,max: 0.59 mm 
fA,lim: 15.94 mm COMPLEIX 

P12 - B11 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.34 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.23 mm 
fA,lim: 6.62 mm 

COMPLEIX 
 

  

  
 

3.8.- PLANTA TERRASSA 

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P15 - P9 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 37.5 

'P15' 
η = 91.7 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 91.7 

P9 - P13 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 26.8 

'P9' 
η = 32.2 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 32.2 

P14 - P14 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 16.7 

'P14' 
η = 43.9 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 43.9 

P4 - P14 Compleix Compleix 
'0.910 m' 
η = 91.3 

'P4' 
η = 87.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 91.3 

P14 - P8 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 91.7 

'0.902 m' 
η = 70.9 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 91.7 

P3 - P2 Compleix Compleix 
'1.083 m' 
η = 95.1 

'1.890 m' 
η = 74.4 

'0.000 m' 
η = 8.5 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.183 m' 
η = 7.3 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 95.1 

P2 - P1 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 74.3 

'6.067 m' 
η = 80.1 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 80.1 

P1 - B8 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 28.5 

'P1' 
η = 75.9 

'1.227 m' 
η = 21.5 

'1.227 m' 
η = 68.5 

'1.227 m' 
η = 33.6 N.P.(2) 

'1.227 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
η = 13.5 N.P.(1) 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 75.9 

P7 - P6 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 85.4 

'2.967 m' 
η = 92.1 

'6.387 m' 
η = 11.7 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) 
'6.400 m' 
η = 38.6 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 92.1 

P6 - P5 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 90.5 

'2.447 m' 
η = 94.1 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 94.1 

P11 - P10 Compleix Compleix 
'1.539 m' 
η = 90.7 

'1.714 m' 
η = 68.0 

'2.259 m' 
η = 53.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 

'2.272 m' 
η = 53.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 90.7 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P10 - P15 Compleix Compleix 
'2.987 m' 
η = 73.6 

'P15' 
η = 46.0 

'3.707 m' 
η = 19.2 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'3.824 m' 
η = 18.0 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 73.6 

P15 - P9 Compleix Compleix 
'0.872 m' 
η = 76.6 

'2.036 m' 
η = 59.8 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 76.6 

P9 - P8 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 90.1 

'6.400 m' 
η = 91.4 

'4.573 m' 
η = 28.3 

'4.573 m' 
η = 60.1 

'4.573 m' 
η = 31.3 N.P.(2) 

'4.573 m' 
Compleix 

N.P.(3) 
'4.627 m' 
η = 21.8 N.P.(1) 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

'4.573 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 91.4 

P8 - B10 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 35.6 

'P8' 
η = 82.9 

'1.227 m' 
η = 5.4 

'1.227 m' 
η = 11.5 

'1.323 m' 
η = 5.5 

N.P.(2) 
'1.227 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
η = 3.6 

N.P.(1) 
'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 82.9 

P13 - P12 Compleix Compleix 
'5.818 m' 
η = 35.8 

'6.210 m' 
η = 64.9 

'4.549 m' 
η = 27.2 

'4.549 m' 
η = 86.6 

'4.549 m' 
η = 37.8 

N.P.(2) 
'4.549 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'5.323 m' 
η = 18.7 

N.P.(1) 
'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

'4.549 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 86.6 

P12 - B11 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 32.7 

'P12' 
η = 68.8 

'1.227 m' 
η = 28.2 

'1.227 m' 
η = 89.7 

'1.227 m' 
η = 44.0 N.P.(2) 

'1.227 m' 
Compleix N.P.(1) 

'1.227 m' 
η = 19.2 N.P.(1) 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 89.7  

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc TVx TVy 

B5 - P7 Compleix Compleix 
'0.098 m' 
η = 35.0 

'B5' 
η = 61.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 61.2 

 

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Vib. 

P5 - P4 Compleix Compleix '5.347 m' 
η = 90.9 

'2.647 m' 
η = 93.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) compleix COMPLEIX 

P4 - B9 Compleix Compleix '0.558 m' 
η = 22.8 

'0.253 m' 
η = 75.7 

'1.227 m' 
η = 12.1 

'1.227 m' 
η = 16.1 

'1.323 m' 
η = 10.3 

N.P.(2) '1.227 m' 
Compleix 

N.P.(1) '1.227 m' 
η = 7.5 

N.P.(1) '1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

'1.227 m' 
Compleix 

compleix COMPLEIX 
 

  
Notació: 

Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
Vib.: Separació necessària per introduir el vibrador 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals. 
(3) No hi ha interacció entre torsió i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 

  

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P9 - P13 
x: 3.051 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P14 - P14 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P4 - P14 
x: 0 m 

Compleix 
x: 1.218 m 
Compleix 

N.P.(2) 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 1.218 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

P14 - P8 
x: 1.21 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

N.P.(2) 
x: 1.21 m 
Compleix 

N.P.(2) 
x: 0 m 

Compleix 
Compleix COMPLEIX 

P3 - P2 
x: 2.156 m 
Compleix 

x: 2.156 m 
Compleix 

x: 2.156 m 
Compleix 

N.P.(1) 
x: 2.156 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P2 - P1 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P1 - B8 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B5 - P7 
x: 0.098 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P7 - P6 
x: 6.4 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 3.507 m 
Compleix 

x: 3.507 m 
Compleix 

x: 3.507 m 
Compleix 

x: 4.767 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P6 - P5 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 2.987 m 
Compleix 

x: 2.987 m 
Compleix 

x: 2.987 m 
Compleix 

x: 4.607 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P5 - P4 
x: 0 m 

Compleix 
x: 6.4 m 
Compleix 

x: 3.187 m 
Compleix 

x: 3.187 m 
Compleix 

x: 3.187 m 
Compleix 

x: 1.747 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P4 - B9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P11 - P10 
x: 2.272 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P10 - P15 
x: 3.824 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P9 - P8 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 3.907 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 2.467 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P8 - B10 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P13 - P12 
x: 4.224 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P12 - B11 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha cap armadura traccionada.  

  

  

Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

P15 - P9 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 3.34 mm 

fT,max: 0.13 mm 
fT,lim: 4.04 mm 

fA,max: 0.12 mm 
fA,lim: 3.01 mm 

COMPLEIX 
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Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

P9 - P13 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 15.49 mm 

fT,max: 0.43 mm 
fT,lim: 18.08 mm 

fA,max: 0.29 mm 
fA,lim: 13.56 mm COMPLEIX 

P14 - P14 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 10.86 mm 

fT,max: 0.15 mm 
fT,lim: 12.67 mm 

fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 9.50 mm COMPLEIX 

P4 - P14 fi,Q: 0.14 mm 
fi,Q,lim: 6.96 mm 

fT,max: 0.71 mm 
fT,lim: 8.12 mm 

fA,max: 0.68 mm 
fA,lim: 6.09 mm 

COMPLEIX 

P14 - P8 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 3.46 mm 

fT,max: 0.31 mm 
fT,lim: 4.03 mm 

fA,max: 0.27 mm 
fA,lim: 3.03 mm 

COMPLEIX 

P3 - P2 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 4.37 mm 

fT,max: 0.24 mm 
fT,lim: 5.18 mm 

fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 3.82 mm COMPLEIX 

P2 - P1 fi,Q: 0.42 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 1.34 mm 
fT,lim: 20.18 mm 

fA,max: 1.29 mm 
fA,lim: 14.78 mm 

COMPLEIX 

P1 - B8 fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.31 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.25 mm 
fA,lim: 6.62 mm 

COMPLEIX 

B5 - P7 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.28 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 0.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 0.25 mm COMPLEIX 

P7 - P6 
fi,Q: 3.98 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 10.16 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 11.62 mm 
fA,lim: 16.00 mm COMPLEIX 

P6 - P5 fi,Q: 2.99 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 7.00 mm 
fT,lim: 21.11 mm 

fA,max: 8.05 mm 
fA,lim: 15.73 mm 

COMPLEIX 

P5 - P4 
fi,Q: 3.75 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 8.71 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 10.33 mm 
fA,lim: 16.00 mm 

COMPLEIX 

P4 - B9 
fi,Q: 0.25 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.69 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.65 mm 
fA,lim: 6.62 mm COMPLEIX 

P11 - P10 fi,Q: 0.37 mm 
fi,Q,lim: 12.99 mm 

fT,max: 1.24 mm 
fT,lim: 15.15 mm 

fA,max: 1.61 mm 
fA,lim: 11.36 mm 

COMPLEIX 

P10 - P15 fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 10.92 mm 

fT,max: 0.10 mm 
fT,lim: 7.88 mm 

fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 1.80 mm 

COMPLEIX 

P15 - P9 
fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 6.65 mm 

fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 4.45 mm 

fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 2.91 mm COMPLEIX 

P9 - P8 
fi,Q: 2.81 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 5.35 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 6.22 mm 
fA,lim: 16.00 mm COMPLEIX 

P8 - B10 fi,Q: 0.47 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.99 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 1.03 mm 
fA,lim: 6.62 mm 

COMPLEIX 

P13 - P12 
fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 18.22 mm 

fT,max: 0.94 mm 
fT,lim: 21.25 mm 

fA,max: 0.62 mm 
fA,lim: 15.94 mm 

COMPLEIX 

P12 - B11 
fi,Q: 0.13 mm 
fi,Q,lim: 7.56 mm 

fT,max: 0.43 mm 
fT,lim: 8.82 mm 

fA,max: 0.38 mm 
fA,lim: 6.62 mm COMPLEIX 

 

  

  
 

3.9.- SOSTRE TERRAT 

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P3 - B1 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 23.6 

'2.686 m' 
η = 35.8 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 35.8 

B1 - P15 Compleix Compleix 
'3.820 m' 
η = 29.5 

'3.820 m' 
η = 75.4 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 75.4 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P15 - P9 Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 

'0.308 m' 
η = 41.3 

'P15' 
η = 74.7 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 74.7 

P9 - P13 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 23.6 

'P9' 
η = 32.5 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 32.5 

P14 - P14 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 9.8 

'P14' 
η = 23.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 23.7 

P3 - P2 Compleix Compleix 
'1.433 m' 
η = 74.1 

'1.598 m' 
η = 76.7 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 76.7 

P2 - P1 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 63.7 

'P2' 
η = 75.5 

'6.237 m' 
η = 5.6 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) 
'6.400 m' 
η = 6.6 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 75.5 

P1 - B2 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 19.9 

'P1' 
η = 43.1 

'0.677 m' 
η = 20.7 

'0.677 m' 
η = 65.8 

'0.677 m' 
η = 32.3 N.P.(2) 

'0.677 m' 
Compleix N.P.(1) 

'0.677 m' 
η = 12.9 N.P.(1) 

'0.677 m' 
Compleix 

'0.677 m' 
Compleix 

'0.677 m' 
Compleix 

'0.677 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 65.8 

P6 - B1 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 25.1 

'B1' 
η = 54.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 

COMPLEIX 
η = 54.7 

B1 - P5 Compleix Compleix 
'1.533 m' 
η = 82.2 

'P5' 
η = 67.9 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 82.2 

P5 - P4 Compleix Compleix 
'1.017 m' 
η = 91.6 

'6.057 m' 
η = 94.8 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 94.8 

P4 - B3 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 44.6 

'P4' 
η = 81.0 

'0.677 m' 
η = 19.1 

'0.677 m' 
η = 40.6 

'0.876 m' 
η = 21.2 N.P.(2) 

'0.876 m' 
Compleix N.P.(1) 

'0.677 m' 
η = 12.8 N.P.(1) 

'0.677 m' 
Compleix 

'0.677 m' 
Compleix 

'0.677 m' 
Compleix 

'0.677 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 81.0 

P10 - P15 Compleix Compleix 
'3.266 m' 
η = 27.3 

'P15' 
η = 41.6 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 41.6 

P15 - P9 Compleix Compleix 
'0.582 m' 
η = 56.5 

'P15' 
η = 47.5 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 56.5 

P9 - P8 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 95.1 

'6.237 m' 
η = 93.2 

'4.572 m' 
η = 13.2 

'4.572 m' 
η = 52.5 

'4.572 m' 
η = 18.1 

N.P.(2) '4.572 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'4.797 m' 
η = 8.4 

N.P.(1) '4.572 m' 
Compleix 

'4.077 m' 
Compleix 

'4.077 m' 
Compleix 

'4.077 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 95.1 

P8 - B5 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 60.3 

'P8' 
η = 91.6 

'0.677 m' 
η = 12.7 

'0.677 m' 
η = 37.0 

'0.677 m' 
η = 16.4 N.P.(2) 

'0.677 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'0.677 m' 
η = 8.3 N.P.(1) 

'0.677 m' 
Compleix 

'0.677 m' 
Compleix 

'0.677 m' 
Compleix 

'0.677 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 91.6 

P13 - B7 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 24.7 

'3.249 m' 
η = 33.5 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 33.5 

B7 - P12 Compleix Compleix 
'1.120 m' 
η = 37.9 

'B7' 
η = 51.9 

'0.000 m' 
η = 21.5 

'0.000 m' 
η = 68.3 

'0.075 m' 
η = 30.7 

N.P.(2) 
'0.000 m' 
Compleix 

N.P.(3) 
'0.075 m' 
η = 13.7 

N.P.(3) 
'0.000 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 68.3 

P12 - B4 Compleix Compleix 
'0.558 m' 
η = 23.0 

'P12' 
η = 44.0 

'0.677 m' 
η = 27.1 

'0.677 m' 
η = 86.3 

'0.677 m' 
η = 42.3 N.P.(2) 

'0.677 m' 
Compleix N.P.(1) 

'0.677 m' 
η = 18.4 N.P.(1) 

'0.677 m' 
Compleix 

'0.677 m' 
Compleix 

'0.677 m' 
Compleix 

'0.677 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 86.3 

Notació: 
Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals. 
(3) No hi ha interacció entre torsió i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.  

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

P3 - B1 
x: 2.686 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B1 - P15 
x: 4.128 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P9 - P13 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P14 - P14 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P3 - P2 
x: 2.156 m 
Compleix 

x: 2.156 m 
Compleix 

x: 2.156 m 
Compleix 

N.P.(1) 
x: 2.156 m 
Compleix 

x: 1.793 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P2 - P1 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P1 - B2 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

P6 - B1 
x: 3.844 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B1 - P5 
x: 2.256 m 
Compleix 

x: 2.256 m 
Compleix 

x: 2.256 m 
Compleix 

N.P.(1) 
x: 2.256 m 
Compleix 

x: 2.075 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P5 - P4 
x: 3.357 m 
Compleix 

x: 6.4 m 
Compleix 

x: 3.357 m 
Compleix 

x: 3.357 m 
Compleix 

x: 3.357 m 
Compleix 

x: 6.057 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P4 - B3 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P10 - P15 
x: 3.824 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P9 - P8 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 4.077 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 6.318 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P8 - B5 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(2) 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

Compleix COMPLEIX 

P13 - B7 
x: 3.249 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B7 - P12 
x: 1.678 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P12 - B4 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha cap armadura traccionada.  

  

  

Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

P3 - B1 fi,Q: 0.14 mm 
fi,Q,lim: 13.43 mm 

fT,max: 1.29 mm 
fT,lim: 15.67 mm 

fA,max: 0.94 mm 
fA,lim: 11.75 mm 

COMPLEIX 

B1 - P15 
fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 8.12 mm 

fT,max: 0.30 mm 
fT,lim: 13.76 mm 

fA,max: 0.12 mm 
fA,lim: 2.58 mm 

COMPLEIX 

P15 - P9 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 3.23 mm 

fT,max: 0.20 mm 
fT,lim: 3.85 mm 

fA,max: 0.19 mm 
fA,lim: 2.81 mm COMPLEIX 

P9 - P13 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 15.49 mm 

fT,max: 0.43 mm 
fT,lim: 18.08 mm 

fA,max: 0.34 mm 
fA,lim: 13.56 mm 

COMPLEIX 

P14 - P14 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 10.86 mm 

fT,max: 0.04 mm 
fT,lim: 4.85 mm 

fA,max: 0.06 mm 
fA,lim: 4.75 mm 

COMPLEIX 

P3 - P2 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 6.16 mm 

fT,max: 0.27 mm 
fT,lim: 7.19 mm 

fA,max: 0.20 mm 
fA,lim: 5.39 mm COMPLEIX 
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Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

P2 - P1 
fi,Q: 0.13 mm 
fi,Q,lim: 17.49 mm 

fT,max: 1.40 mm 
fT,lim: 20.35 mm 

fA,max: 1.04 mm 
fA,lim: 15.34 mm COMPLEIX 

P1 - B2 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.78 mm 

fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 4.41 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 3.31 mm COMPLEIX 

P6 - B1 fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 0.64 mm 
fT,lim: 18.00 mm 

fA,max: 0.30 mm 
fA,lim: 12.84 mm 

COMPLEIX 

B1 - P5 
fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 0.15 mm 
fT,lim: 3.37 mm 

fA,max: 0.17 mm 
fA,lim: 2.71 mm 

COMPLEIX 

P5 - P4 
fi,Q: 2.22 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 13.77 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 12.44 mm 
fA,lim: 16.00 mm COMPLEIX 

P4 - B3 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 3.78 mm 

fT,max: 0.10 mm 
fT,lim: 4.41 mm 

fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 3.31 mm 

COMPLEIX 

P10 - P15 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 10.92 mm 

fT,max: 0.11 mm 
fT,lim: 12.75 mm 

fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 2.39 mm 

COMPLEIX 

P15 - P9 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 6.65 mm 

fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 4.63 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 2.18 mm COMPLEIX 

P9 - P8 
fi,Q: 1.27 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 

fT,max: 5.41 mm 
fT,lim: 21.33 mm 

fA,max: 4.77 mm 
fA,lim: 16.00 mm COMPLEIX 

P8 - B5 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 3.78 mm 

fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 4.41 mm 

fA,max: 0.09 mm 
fA,lim: 3.31 mm 

COMPLEIX 

P13 - B7 
fi,Q: 0.08 mm 
fi,Q,lim: 18.22 mm 

fT,max: 1.51 mm 
fT,lim: 21.25 mm 

fA,max: 0.92 mm 
fA,lim: 15.94 mm 

COMPLEIX 

B7 - P12 
fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 18.22 mm 

fT,max: 1.12 mm 
fT,lim: 21.25 mm 

fA,max: 0.71 mm 
fA,lim: 15.94 mm COMPLEIX 

P12 - B4 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.78 mm 

fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 4.41 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 3.31 mm 

COMPLEIX 
 

  

  
 

3.10.- BADALTOT 

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P15 - P9 Compleix Compleix 
'0.158 m' 
η = 25.7 

'P15' 
η = 60.0 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 60.0 

P14 - P14 Compleix 
'3.800 m' 
Compleix 

'3.642 m' 
η = 7.9 

'P14' 
η = 7.7 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 7.9 

P15 - P9 Compleix Compleix 
'0.158 m' 
η = 19.5 

'P15' 
η = 41.2 

'2.100 m' 
η = 5.6 

'2.100 m' 
η = 11.2 

'2.100 m' 
η = 6.3 

N.P.(2) '2.100 m' 
Compleix 

N.P.(1) 
'2.326 m' 
η = 2.3 

N.P.(1) '2.100 m' 
Compleix 

'2.100 m' 
Compleix 

'2.100 m' 
Compleix 

'2.100 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 41.2 

Notació: 
Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals.  
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Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

P14 - P14 
x: 3.8 m 
Compleix 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 

Compleix 
COMPLEIX 

P15 - P9 
x: 0 m 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest.  

  

  

Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

P15 - P9 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 4.88 mm 

fT,max: 0.22 mm 
fT,lim: 6.00 mm 

fA,max: 0.15 mm 
fA,lim: 4.31 mm COMPLEIX 

P14 - P14 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 10.86 mm 

fT,max: 0.28 mm 
fT,lim: 12.67 mm 

fA,max: 0.19 mm 
fA,lim: 9.50 mm 

COMPLEIX 

P15 - P9 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 5.97 mm 

fT,max: 0.21 mm 
fT,lim: 7.16 mm 

fA,max: 0.14 mm 
fA,lim: 4.94 mm 

COMPLEIX 
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Grup de Plantes Nombre 1: PB 

Nombre Plantes Iguals: 1 
 

FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ 

forjat gran (Intereix: 72 cm - Cantell: 30+5 cm) 

Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf < 0 1.25    1 1.25   1.25 m 

Mf = 27 2.35    1 2.35   2.35 m 

Mf = 143 0.75    1 0.75   0.75 m 

Mf = 157 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 183 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 453 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 701 1.85    1 1.85   1.85 m 

Mf = 807 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 1713 2.95    1 2.95   2.95 m 

Mf = 1759 3.45    1 3.45   3.45 m 

Mf = 1966 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2026 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2073 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2098 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2203 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2511 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2512 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2582 4.55    1 4.55   4.55 m 

Mf = 2640 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2673 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2692 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2718 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2738 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2802 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2855 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2862 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2886 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2889 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2918 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2941 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2944 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2961 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2963 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2966 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2991 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2993 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3003 4.05    1 4.05   4.05 m 

Mf = 3020 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3035 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3052 4.90    1 4.90   4.90 m 
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Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 3071 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3075 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3095 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3097 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3140 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3156 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3164 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3184 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3344 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 3423 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3487 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 3745 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 3768 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 3853 5.65    1 5.65   5.65 m 

Mf = 4325 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 4517 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 4579 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 4994 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5216 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5249 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5265 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5269 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5280 6.75    1 6.75   6.75 m 

Mf = 5292 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5338 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5339 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5395 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5409 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5455 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5491 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5578 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5612 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5627 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 6641 6.85    1 6.85   6.85 m 

  Total sostre: 369.05 m 

      Total grup: 369.05 m  

Grup de Plantes Nombre 2: PLANTA 1 

Nombre Plantes Iguals: 1 
 

FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ 

forjat gran (Intereix: 72 cm - Cantell: 30+5 cm) 

Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf < 0 2.10    1 2.10   2.10 m 

Mf = 55 0.45    1 0.45   0.45 m 

Mf = 419 1.55    1 1.55   1.55 m 
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Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 584 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 766 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 1107 2.65    1 2.65   2.65 m 

Mf = 1260 1.00    1 1.00   1.00 m 

Mf = 1409 3.20    1 3.20   3.20 m 

Mf = 1491 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 1869 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1871 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1892 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1903 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1975 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 2044 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2095 4.30    1 4.30   4.30 m 

Mf = 2140 3.75    1 3.75   3.75 m 

Mf = 2178 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2236 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2255 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2263 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2274 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2293 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2304 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2321 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2322 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2327 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2353 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2363 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2378 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2388 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2389 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2412 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2422 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2425 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2446 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2477 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2499 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2505 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2506 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2509 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2534 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2546 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2574 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2801 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3093 4.85    1 4.85   4.85 m 

Mf = 3188 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3209 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 3212 5.40    1 5.40   5.40 m 
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Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 3387 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 3697 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 3768 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 4180 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 4524 6.50    1 6.50   6.50 m 

Mf = 4537 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4551 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4626 6.85    2 13.70  13.70 m 

Mf = 4648 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4729 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4800 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4858 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4859 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4923 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5005 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5045 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5051 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5053 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5132 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5186 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5194 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5228 5.60    1 5.60   5.60 m 

  Total sostre: 364.05 m 

      Total grup: 364.05 m  

Grup de Plantes Nombre 3: PLANTA 2 

Nombre Plantes Iguals: 1 
 

FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ 

forjat gran (Intereix: 72 cm - Cantell: 30+5 cm) 

Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 7 2.10    1 2.10   2.10 m 

Mf = 54 0.45    1 0.45   0.45 m 

Mf = 431 1.55    1 1.55   1.55 m 

Mf = 722 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 1055 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 1099 2.65    1 2.65   2.65 m 

Mf = 1371 3.20    1 3.20   3.20 m 

Mf = 1541 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 1694 1.00    1 1.00   1.00 m 

Mf = 1879 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1880 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1939 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1975 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 2098 4.30    1 4.30   4.30 m 

Mf = 2150 3.75    1 3.75   3.75 m 
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Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 2168 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2179 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2188 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2230 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2252 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2255 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2264 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2267 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2291 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2318 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2319 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2322 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2332 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2339 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2353 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2369 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2386 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2396 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2399 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2418 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2452 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2470 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2505 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2509 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2518 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2550 4.90    2 9.80   9.80 m 

Mf = 2681 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2691 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3019 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3117 4.85    1 4.85   4.85 m 

Mf = 3188 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3228 5.40    1 5.40   5.40 m 

Mf = 3368 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 3388 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 3705 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 3768 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 4177 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 4502 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4543 6.50    1 6.50   6.50 m 

Mf = 4556 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4633 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4638 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4664 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4777 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4828 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4889 6.85    1 6.85   6.85 m 
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Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 4893 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4959 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5063 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5072 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5088 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5134 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5166 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5211 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5212 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5228 5.60    1 5.60   5.60 m 

  Total sostre: 364.05 m 

      Total grup: 364.05 m  

Grup de Plantes Nombre 4: PLANTA 3 

Nombre Plantes Iguals: 1 
 

FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ 

forjat gran (Intereix: 72 cm - Cantell: 30+5 cm) 

Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 1 2.10    1 2.10   2.10 m 

Mf = 55 0.45    1 0.45   0.45 m 

Mf = 427 1.55    1 1.55   1.55 m 

Mf = 716 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 1102 2.65    1 2.65   2.65 m 

Mf = 1362 3.20    1 3.20   3.20 m 

Mf = 1574 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 1618 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 1643 1.00    1 1.00   1.00 m 

Mf = 1892 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1904 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1979 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 1982 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2105 4.30    1 4.30   4.30 m 

Mf = 2140 3.75    1 3.75   3.75 m 

Mf = 2174 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2230 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2240 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2245 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2258 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2261 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2272 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2289 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2308 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2309 4.90    2 9.80   9.80 m 

Mf = 2314 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2320 4.90    1 4.90   4.90 m 
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Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 2327 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2348 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2366 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2369 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2376 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2396 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2424 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2425 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2444 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2465 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2485 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2497 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2526 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2687 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2828 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2832 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3124 4.85    1 4.85   4.85 m 

Mf = 3192 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3251 5.40    1 5.40   5.40 m 

Mf = 3286 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3394 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 3542 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 3712 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 3768 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 4182 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 4488 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4561 6.50    1 6.50   6.50 m 

Mf = 4570 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4623 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4639 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4702 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4818 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4853 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4915 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4923 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5002 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5096 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5133 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5136 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5198 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5210 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5228 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 5249 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5252 6.85    1 6.85   6.85 m 

  Total sostre: 364.05 m 

      Total grup: 364.05 m  



 

 

Amidament de biguetes   

ESTRUCTURA RESI V04 Data: 14/08/16 
 

 

8 

 

Grup de Plantes Nombre 5: PLANTA 4 

Nombre Plantes Iguals: 1 
 

FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ 

forjat gran (Intereix: 72 cm - Cantell: 30+5 cm) 

Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 11 2.10    1 2.10   2.10 m 

Mf = 54 0.45    1 0.45   0.45 m 

Mf = 430 1.55    1 1.55   1.55 m 

Mf = 1006 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 1098 2.65    1 2.65   2.65 m 

Mf = 1347 3.20    1 3.20   3.20 m 

Mf = 1384 1.00    1 1.00   1.00 m 

Mf = 1641 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 1923 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1931 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1966 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 1979 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 2032 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2108 4.30    1 4.30   4.30 m 

Mf = 2144 3.75    1 3.75   3.75 m 

Mf = 2173 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2218 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2227 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2237 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2257 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2277 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2286 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2294 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2302 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2305 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2311 4.90    2 9.80   9.80 m 

Mf = 2313 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2333 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2337 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2345 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2355 4.90    2 9.80   9.80 m 

Mf = 2380 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2407 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2423 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2444 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2467 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2482 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2512 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2653 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2799 4.90    1 4.90   4.90 m 
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Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 2934 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2952 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3123 4.85    1 4.85   4.85 m 

Mf = 3192 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3264 5.40    1 5.40   5.40 m 

Mf = 3397 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 3445 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3665 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 3717 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 3768 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 4181 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 4464 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4570 6.50    1 6.50   6.50 m 

Mf = 4578 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4612 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4637 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4739 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4850 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4871 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4931 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4944 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5040 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5112 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5169 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5176 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5228 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 5239 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5245 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5269 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5276 6.85    1 6.85   6.85 m 

  Total sostre: 364.05 m 

      Total grup: 364.05 m  

Grup de Plantes Nombre 6: PLANTA 5 

Nombre Plantes Iguals: 1 
 

FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ 

forjat gran (Intereix: 72 cm - Cantell: 30+5 cm) 

Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 16 2.10    1 2.10   2.10 m 

Mf = 55 0.45    1 0.45   0.45 m 

Mf = 429 1.55    1 1.55   1.55 m 

Mf = 1097 2.65    1 2.65   2.65 m 

Mf = 1218 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 1341 3.20    1 3.20   3.20 m 

Mf = 1520 1.00    1 1.00   1.00 m 
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Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 1674 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 1942 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1948 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1983 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 2079 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2105 4.30    1 4.30   4.30 m 

Mf = 2142 3.75    1 3.75   3.75 m 

Mf = 2172 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2201 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2222 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 2226 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2232 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2254 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2277 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2282 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2284 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2297 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2298 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2300 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2306 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2308 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2322 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2330 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2336 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2348 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2370 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2378 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2393 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2407 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2422 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2454 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2473 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2502 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2776 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2884 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3013 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3040 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3132 4.85    1 4.85   4.85 m 

Mf = 3194 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3269 5.40    1 5.40   5.40 m 

Mf = 3397 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 3580 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3720 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 3751 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 3768 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 4182 5.60    1 5.60   5.60 m 
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Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 4459 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4573 6.50    1 6.50   6.50 m 

Mf = 4581 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4607 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4630 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4761 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4874 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4880 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4941 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4958 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5070 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5127 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5195 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5208 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5228 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 5263 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5279 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5286 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5297 6.85    1 6.85   6.85 m 

  Total sostre: 364.05 m 

      Total grup: 364.05 m  

Grup de Plantes Nombre 7: PLANTA TERRASSA 

Nombre Plantes Iguals: 1 
 

FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ 

forjat gran (Intereix: 72 cm - Cantell: 30+5 cm) 

Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 43 1.00    1 1.00   1.00 m 

Mf = 54 2.10    1 2.10   2.10 m 

Mf = 69 0.45    1 0.45   0.45 m 

Mf = 549 1.55    1 1.55   1.55 m 

Mf = 1061 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 1410 2.65    1 2.65   2.65 m 

Mf = 1517 3.20    1 3.20   3.20 m 

Mf = 2048 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2189 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 2344 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2363 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2512 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2546 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 2677 4.30    1 4.30   4.30 m 

Mf = 2744 3.75    1 3.75   3.75 m 

Mf = 2774 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2779 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2813 4.90    1 4.90   4.90 m 
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Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 2847 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2868 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2891 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2928 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2930 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2933 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2943 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2944 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2952 4.90    2 9.80   9.80 m 

Mf = 2957 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2959 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2966 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2973 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2979 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3039 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 3044 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3055 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3057 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3096 4.90    2 9.80   9.80 m 

Mf = 3116 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3147 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3523 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3729 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3746 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 4083 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 4091 4.85    1 4.85   4.85 m 

Mf = 4159 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4180 5.40    1 5.40   5.40 m 

Mf = 4251 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 4568 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 4573 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 4726 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 5353 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 5556 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5647 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5736 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5768 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 5785 6.50    1 6.50   6.50 m 

Mf = 5908 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 6019 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 6080 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 6154 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 6189 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 6295 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 6358 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 6407 6.85    1 6.85   6.85 m 
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Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 6459 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 6496 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 6539 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 6544 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 6545 5.60 
6.85 

   1 
   1 

5.60 
6.85 

  
 12.45 m 

  Total sostre: 364.05 m 

      Total grup: 364.05 m  

Grup de Plantes Nombre 8: SOSTRE TERRAT 

Nombre Plantes Iguals: 1 
 

FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ 

forjat gran (Intereix: 72 cm - Cantell: 30+5 cm) 

Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 1553 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1558 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1608 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 1660 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 1961 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 1978 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2002 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2004 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2008 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2011 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2019 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2026 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2083 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2210 4.35    1 4.35   4.35 m 

Mf = 2300 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2535 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 2557 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2637 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2639 4.90 
5.60 

   1 
   1 

4.90 
5.60 

  
 10.50 m 

Mf = 2651 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 2675 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 2677 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 2775 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 2883 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 3402 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 3450 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 3584 5.60    1 5.60   5.60 m 

Mf = 3665 4.90    1 4.90   4.90 m 

Mf = 3933 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4067 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4282 6.85    1 6.85   6.85 m 



 

 

Amidament de biguetes   

ESTRUCTURA RESI V04 Data: 14/08/16 
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Tipus-Moment Longitud (m) Quantitat Subtotal Total 

Mf = 4324 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4344 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4363 6.85    1 6.85   6.85 m 

Mf = 4695 1.40    1 1.40   1.40 m 

Mf = 4823 1.40    1 1.40   1.40 m 

  Total sostre: 186.15 m 

      Total grup: 186.15 m  
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8.2. BIGUES FORJATS 

 

A continuació es presenta el document extret del cype dels amidaments dels armats de les 

bigues de l’estructura. 

Concretament, com a exemple, es presenten tots els pòrtics de la planta cinquena. 

 

8.2.1. Pòrtic 1 

 

 
  

Pòrtic 1 Tram: P15-P9 Tram: P9-P13 

Secció 15x35 30x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [t·m] -1.83 -0.36 -- -4.45 -- -3.08 

x [m] 0.00 0.84 -- 0.00 -- 5.42 

Moment 
màx. [t·m] -- 0.52 1.68 2.25 2.20 2.34 
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Pòrtic 1 Tram: P15-P9 Tram: P9-P13 

Secció 15x35 30x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] -- 1.41 2.25 1.69 2.03 4.41 

Tallant mín. [t] -- -- -- -0.29 -1.30 -2.83 

x [m] -- -- -- 1.69 3.39 5.42 

Tallant màx. [t] 1.85 1.63 1.42 3.18 1.66 0.62 

x [m] 0.00 0.84 1.69 0.00 2.03 3.73 

Torçor mín. [t] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

x [m] 0.00 0.84 1.69 0.00 2.03 3.73 

Torçor màx. [t] -- -- -- 0.00 0.00 0.00 

x [m] -- -- -- 0.00 2.03 3.73 

Àrea Sup. [cm²] 

Re

al 
1.57 1.57 6.01 6.09 3.60 5.15 

Ne

c. 
1.47 1.47 1.38 5.04 0.21 5.04 

Àrea Inf. [cm²] 

Re

al 
1.57 1.57 1.57 6.03 6.03 6.03 

Ne

c. 
0.00 1.47 1.47 5.04 5.04 5.04 

Àrea Transv. [cm²/

m] 

Re

al 
2.69 2.69 2.69 2.46 2.46 2.46 

Ne

c. 
1.18 1.18 1.18 2.36 2.36 2.36 

F. Sobrecàrrega 
0.04 mm, L/34715 (L: 1.25 

m) 

0.02 mm, L/266107 (L: 5.42 
m) 

F. Activa 
0.13 mm, L/9504 (L: 1.25 

m) 

0.20 mm, L/22440 (L: 4.41 
m) 

F. A termini infinit 0.14 mm, L/8578 (L: 1.23 
m) 

0.39 mm, L/13732 (L: 5.42 
m)  
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8.2.2. Pòrtic 2 

 
  

Pòrtic 2 Tram: P14-P14 

Secció 15x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [t·m] -0.82 -0.11 -0.70 

x [m] 0.00 1.27 3.80 

Moment màx. [t·m] 0.08 0.10 0.09 

x [m] 1.27 2.22 2.53 

Tallant mín. [t] -- -0.28 -0.72 

x [m] -- 2.53 3.80 

Tallant màx. [t] 0.79 0.35 -- 

x [m] 0.00 1.27 -- 

Torçor mín. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torçor màx. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 
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Pòrtic 2 Tram: P14-P14 

Secció 15x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Àrea Sup. [cm²] 

Re

al 
1.57 1.57 1.57 

Nec

. 
1.47 1.47 1.47 

Àrea Inf. [cm²] 

Re

al 
1.57 1.57 1.57 

Nec

. 
1.47 1.47 1.47 

Àrea Transv. [cm²/

m] 

Re

al 
2.46 2.46 2.46 

Nec

. 
1.18 1.18 1.18 

F. Sobrecàrrega 0.05 mm, L/75424 (L: 3.80 m) 

F. Activa 0.18 mm, L/20771 (L: 3.80 m) 

F. A termini infinit 0.14 mm, L/27778 (L: 3.80 m)  
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8.2.3. Pòrtic 3 

 
  

Pòrtic 3 Tram: P4-P14 

Secció 15x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [t·m] -- -- -3.85 

x [m] -- -- 1.22 

Moment màx. [t·m] 4.44 1.70 0.23 

x [m] 0.00 0.61 0.91 

Tallant mín. [t] -4.57 -6.80 -11.32 

x [m] 0.31 0.61 1.22 

Tallant màx. [t] 2.19 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Torçor mín. [t] 0.00 0.00 0.00 

x [m] 0.00 0.61 0.91 

Torçor màx. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 
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Pòrtic 3 Tram: P4-P14 

Secció 15x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Àrea Sup. [cm²] 

Re

al 
4.02 4.02 5.27 

Nec

. 
0.03 0.57 3.32 

Àrea Inf. [cm²] 

Re

al 
6.28 6.28 6.28 

Nec

. 
3.69 2.75 1.47 

Àrea Transv. [cm²/

m] 

Re

al 
7.07 7.07 7.07 

Nec

. 
1.64 3.64 5.95 

F. Sobrecàrrega 0.13 mm, L/18826 (L: 2.44 m) 

F. Activa 0.64 mm, L/3811 (L: 2.44 m) 

F. A termini infinit 0.65 mm, L/3751 (L: 2.44 m)  
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8.2.4. Pòrtic 4 

 
  

Pòrtic 4 Tram: P14-P8 

Secció 15x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [t·m] -3.80 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Moment màx. [t·m] 0.19 1.65 4.41 

x [m] 0.31 0.61 1.21 

Tallant mín. [t] -- -- -1.95 

x [m] -- -- 1.21 

Tallant màx. [t] 11.18 6.79 4.63 

x [m] 0.00 0.61 0.90 

Torçor mín. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torçor màx. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 
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Pòrtic 4 Tram: P14-P8 

Secció 15x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Àrea Sup. [cm²] 

Re

al 
5.28 4.02 4.02 

Nec

. 
3.28 0.57 0.00 

Àrea Inf. [cm²] 

Re

al 
6.28 6.28 6.28 

Nec

. 
1.47 2.71 3.67 

Àrea Transv. [cm²/

m] 

Re

al 
7.07 7.07 7.07 

Nec

. 
5.87 3.63 1.69 

F. Sobrecàrrega 0.11 mm, L/21224 (L: 2.42 m) 

F. Activa 0.62 mm, L/3933 (L: 2.42 m) 

F. A termini infinit 0.68 mm, L/3569 (L: 2.42 m)  
  
 

8.2.5. Pòrtic 5 

 
  

Pòrtic 5 Tram: P3-P2 Tram: P2-P1 Tram: P1-B8 

Secció 30x60 30x60 30x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [t·m] -- -4.36 
-

17.54 
-9.73 -- -7.55 -5.55 -2.73 -0.91 

x [m] -- 1.26 2.16 0.00 -- 6.40 0.00 0.51 1.05 
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Pòrtic 5 Tram: P3-P2 Tram: P2-P1 Tram: P1-B8 

Secció 30x60 30x60 30x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment 
màx. 

[t·m] 10.39 2.54 -- 3.66 5.45 4.78 -- -- -- 

x [m] 0.00 0.72 -- 2.11 3.55 4.27 -- -- -- 

Tallant mín. [t] 
-

11.42 

-
13.50 

-
15.76 

-- -2.39 -8.63 -- -- -- 

x [m] 0.56 1.26 2.16 -- 4.09 6.40 -- -- -- 

Tallant màx. [t] -- -- -- 8.62 3.33 -- 5.77 5.38 3.15 

x [m] -- -- -- 0.00 2.29 -- 0.00 0.51 1.05 

Torçor mín. [t] -- -0.01 -0.13 -- 0.00 -0.23 -- -- -- 

x [m] -- 0.90 1.62 -- 3.19 6.07 -- -- -- 

Torçor màx. [t] 0.41 0.01 -- 0.12 0.01 0.04 0.14 0.14 1.13 

x [m] 0.00 0.72 -- 0.00 2.29 5.35 0.00 0.51 1.23 

Àrea Sup. [cm²] 

Re

al 
3.39 8.01 10.37 8.55 1.57 5.15 5.15 5.15 5.15 

Ne

c. 
0.80 5.04 7.95 6.28 0.00 5.04 5.04 5.04 5.04 

Àrea Inf. [cm²] 

Re

al 
5.66 5.66 5.66 5.15 5.15 5.15 1.57 1.57 1.57 

Ne

c. 
5.04 5.04 0.18 5.04 5.04 5.04 0.00 0.00 0.97 

Àrea Transv. [cm²/

m] 

Re

al 
4.35 4.35 4.35 2.46 2.46 3.77 3.77 3.77 3.77 

Ne

c. 
2.86 3.90 3.48 2.36 2.36 2.36 0.00 2.36 2.77 

F. Sobrecàrrega 
0.03 mm, L/51268 

(L: 1.48 m) 

0.15 mm, L/41396 
(L: 6.10 m) 

0.03 mm, L/92109 
(L: 2.65 m) 

F. Activa 
0.21 mm, L/7479 

(L: 1.54 m) 

0.87 mm, L/6688 
(L: 5.84 m) 

0.20 mm, L/13419 
(L: 2.65 m) 

F. A termini infinit 0.29 mm, L/5443 
(L: 1.58 m) 

1.17 mm, L/5183 
(L: 6.04 m) 

0.29 mm, L/9056 
(L: 2.65 m)  
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8.2.6. Pòrtic 6 

 
  

Pòrtic 6 Tram: B5-P7 Tram: P7-P6 Tram: P6-P5 

Secció 30x60 30x60 30x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [t·m] -2.05 -2.63 -3.21 
-

25.01 
-- -

22.95 

-
26.28 

-- -
20.49 

x [m] 0.00 0.05 0.10 0.00 -- 6.40 0.00 -- 6.40 

Moment 
màx. 

[t·m] -- -- -- 12.45 19.00 14.21 13.31 17.91 10.83 

x [m] -- -- -- 2.07 3.51 4.41 2.09 2.99 4.43 

Tallant mín. [t] 
-

11.76 

-
11.79 

-
11.83 

-- 
-

10.72 

-
29.87 

-- -8.61 
-

19.89 

x [m] 0.00 0.05 0.10 -- 4.23 6.40 -- 4.25 6.40 

Tallant màx. [t] -- -- -- 23.17 8.04 -- 30.11 10.62 -- 

x [m] -- -- -- 0.00 2.25 -- 0.00 2.27 -- 

Torçor mín. [t] -- -- -- -0.05 -- -0.71 -0.07 -0.10 -0.10 

x [m] -- -- -- 0.00 -- 6.39 0.00 3.71 4.43 

Torçor màx. [t] 0.22 0.22 0.22 0.02 0.03 0.61 0.27 0.01 0.07 

x [m] 0.00 0.05 0.10 2.07 2.79 6.39 0.00 2.27 5.87 

Àrea Sup. [cm²] 

Re

al 
14.93 15.81 16.70 13.16 2.36 14.92 14.92 2.36 14.44 

Ne

c. 
7.06 7.06 7.06 11.78 0.00 12.76 13.14 0.00 11.74 

Àrea Inf. [cm²] 

Re

al 
1.57 1.57 1.57 8.89 8.89 8.89 8.29 8.29 8.29 

Ne

c. 
0.00 0.00 0.00 7.19 8.40 7.73 7.15 7.77 6.49 

Àrea Transv. [cm²/

m] 

Re

al 
1.88 1.88 1.88 9.42 9.42 9.42 9.42 9.42 5.65 
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Pòrtic 6 Tram: B5-P7 Tram: P7-P6 Tram: P6-P5 

Secció 30x60 30x60 30x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Ne

c. 
0.00 0.00 0.00 7.77 2.36 8.03 7.95 2.36 4.76 

F. Sobrecàrrega 
0.00 mm, <L/1000 

(L: 0.10 m) 

2.30 mm, L/2784 
(L: 6.40 m) 

2.06 mm, L/3102 
(L: 6.40 m) 

F. Activa 
0.00 mm, <L/1000 

(L: 0.10 m) 

8.50 mm, L/753 
(L: 6.40 m) 

7.08 mm, L/896 
(L: 6.35 m) 

F. A termini infinit 
0.00 mm, <L/1000 

(L: 0.10 m) 

8.49 mm, L/754 
(L: 6.40 m) 

7.09 mm, L/903 
(L: 6.40 m)  

  

  

 
  

Pòrtic 6 Tram: P5-P4 Tram: P4-B9 

Secció 30x60 30x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [t·m] -26.23 -- -23.55 -8.53 -4.63 -1.66 

x [m] 0.00 -- 6.40 0.00 0.51 1.05 
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Pòrtic 6 Tram: P5-P4 Tram: P4-B9 

Secció 30x60 30x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment 
màx. 

[t·m] 14.77 20.07 14.81 -- -- -- 

x [m] 2.11 3.19 4.27 -- -- -- 

Tallant mín. [t] -- -9.70 -21.71 -- -- -- 

x [m] -- 4.09 6.07 -- -- -- 

Tallant màx. [t] 28.79 9.70 -- 7.90 7.51 5.29 

x [m] 0.00 2.29 -- 0.00 0.51 1.05 

Torçor mín. [t] -- -0.02 -0.12 -0.09 -0.09 -0.01 

x [m] -- 3.91 5.35 0.00 0.51 1.05 

Torçor màx. [t] 0.17 0.00 0.19 -- -- 0.57 

x [m] 0.00 2.29 6.07 -- -- 1.23 

Àrea Sup. [cm²] 

Re

al 
14.34 2.26 11.69 11.69 11.69 11.69 

Ne

c. 
12.73 0.00 10.78 7.97 5.04 5.04 

Àrea Inf. [cm²] 

Re

al 
9.49 9.49 9.49 3.39 3.39 3.39 

Ne

c. 
8.14 8.86 8.16 0.00 0.00 0.49 

Àrea Transv. 
[cm²/

m] 

Re

al 
9.42 2.46 8.08 8.08 8.08 8.08 

Ne

c. 
7.84 2.36 7.28 0.00 2.36 2.36 

F. Sobrecàrrega 
2.53 mm, L/2529 (L: 6.40 

m) 

0.11 mm, L/24049 (L: 2.65 
m) 

F. Activa 9.36 mm, L/684 (L: 6.40 m) 
0.42 mm, L/6323 (L: 2.65 

m) 

F. A termini infinit 9.22 mm, L/694 (L: 6.40 m) 
0.56 mm, L/4741 (L: 2.65 

m)  
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8.2.7. Pòrtic 7 

 
  

Pòrtic 7 Tram: P11-P10 Tram: P10-P15 Tram: P15-P9 

Secció 30x60 30x60 30x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [t·m] -2.29 -3.12 
-

14.08 
-6.68 -0.39 -7.18 -9.85 -3.06 -1.25 

x [m] 0.00 1.36 2.27 0.00 1.37 3.82 0.00 0.87 2.33 

Moment 
màx. 

[t·m] 7.73 2.13 1.78 2.73 3.19 2.11 -- 2.82 9.54 

x [m] 0.00 0.82 2.26 1.19 1.55 2.63 -- 1.45 2.33 

Tallant mín. [t] -7.29 -9.93 
-

15.29 
-- -3.85 -9.93 -- -0.13 -0.58 

x [m] 0.64 1.36 2.27 -- 2.45 3.82 -- 1.45 2.33 

Tallant màx. [t] 4.93 2.94 1.49 9.10 3.37 -- 9.21 8.55 7.90 

x [m] 0.00 0.82 1.54 0.00 1.37 -- 0.00 0.87 1.74 

Torçor mín. [t] -1.05 -0.04 -- -0.92 -0.02 -0.01 -- -- -- 

x [m] 0.00 0.82 -- 0.00 1.37 2.63 -- -- -- 

Torçor màx. [t] -- 0.01 2.80 -- -- 0.95 0.02 0.02 0.02 

x [m] -- 0.82 2.26 -- -- 3.71 0.00 0.87 1.74 

Àrea Sup. [cm²] 

Re

al 
8.04 8.04 13.32 13.79 8.04 10.55 10.72 6.37 11.91 

Ne

c. 
5.04 5.04 6.44 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 
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Pòrtic 7 Tram: P11-P10 Tram: P10-P15 Tram: P15-P9 

Secció 30x60 30x60 30x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Àrea Inf. [cm²] 

Re

al 
6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 

Ne

c. 
5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 0.00 5.04 5.04 

Àrea Transv. 
[cm²/

m] 

Re

al 
3.77 3.77 3.77 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 

Ne

c. 
2.36 2.36 3.25 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 

F. Sobrecàrrega 
0.21 mm, L/21185 

(L: 4.54 m) 

0.04 mm, L/81564 
(L: 3.63 m) 

0.04 mm, L/46187 
(L: 1.71 m) 

F. Activa 
1.38 mm, L/3294 

(L: 4.54 m) 

0.09 mm, L/8409 
(L: 0.72 m) 

0.10 mm, L/11274 
(L: 1.16 m) 

F. A termini infinit 
1.15 mm, L/3944 

(L: 4.54 m) 

0.06 mm, L/28462 
(L: 1.65 m) 

0.09 mm, L/15092 
(L: 1.30 m)  

  

  

 
  

Pòrtic 7 Tram: P9-P8 Tram: P8-B10 
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Secció 30x60 30x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [t·m] -17.12 -- -13.48 -9.25 -4.99 -1.78 

x [m] 0.00 -- 6.40 0.00 0.51 1.05 

Moment 
màx. 

[t·m] 7.32 11.96 10.39 -- -- -- 

x [m] 2.11 3.91 4.57 -- -- -- 

Tallant mín. [t] -- -3.23 -16.92 -- -- -- 

x [m] -- 4.24 6.40 -- -- -- 

Tallant màx. [t] 15.79 6.60 -- 8.62 8.22 5.72 

x [m] 0.00 2.29 -- 0.00 0.51 1.05 

Torçor mín. [t] -0.43 0.00 -1.52 -- -- -0.22 

x [m] 0.00 2.29 4.57 -- -- 1.23 

Torçor màx. [t] -- 0.21 0.21 0.16 0.16 0.03 

x [m] -- 3.91 4.57 0.00 0.51 1.05 

Àrea Sup. [cm²] 

Re

al 
8.73 1.57 6.53 6.53 6.53 6.53 

Ne

c. 
7.71 0.00 6.21 5.66 5.04 5.04 

Àrea Inf. [cm²] 

Re

al 
6.53 6.53 6.53 2.26 2.26 2.26 

Ne

c. 
5.04 5.09 6.07 0.00 0.00 0.00 

Àrea Transv. 
[cm²/

m] 

Re

al 
3.77 2.46 5.14 5.14 5.14 5.14 

Ne

c. 
3.28 2.36 4.52 0.00 2.36 2.36 

F. Sobrecàrrega 
1.57 mm, L/4075 (L: 6.40 

m) 

0.24 mm, L/11086 (L: 2.65 
m) 

F. Activa 
4.36 mm, L/1433 (L: 6.25 

m) 

0.69 mm, L/3856 (L: 2.65 
m) 

F. A termini infinit 
4.50 mm, L/1421 (L: 6.40 

m) 

0.80 mm, L/3290 (L: 2.65 
m)  
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8.2.8. Pòrtic 8 

 
  

Pòrtic 8 Tram: P13-P12 Tram: P12-B11 

Secció 30x60 30x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [t·m] -5.38 -- -4.73 -6.37 -3.15 -1.05 

x [m] 0.00 -- 6.38 0.00 0.51 1.05 

Moment 
màx. 

[t·m] 1.91 4.58 4.79 -- -- -- 

x [m] 1.95 4.22 4.55 -- -- -- 

Tallant mín. [t] -- -0.53 -6.84 -- -- -- 

x [m] -- 4.22 6.38 -- -- -- 

Tallant màx. [t] 3.94 2.24 0.56 6.56 6.17 3.67 

x [m] 0.00 2.27 4.55 0.00 0.51 1.05 

Torçor mín. [t] -0.27 -0.27 -0.27 -0.19 -0.19 -1.48 

x [m] 0.00 2.27 4.55 0.00 0.51 1.23 

Torçor màx. [t] -- -- 1.46 -- -- -- 

x [m] -- -- 4.55 -- -- -- 

Àrea Sup. [cm²] 
Re

al 
5.15 1.57 5.15 5.15 5.15 5.15 
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Pòrtic 8 Tram: P13-P12 Tram: P12-B11 

Secció 30x60 30x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Ne

c. 
5.04 0.00 5.04 5.04 5.04 5.04 

Àrea Inf. [cm²] 

Re

al 
5.15 5.15 5.15 1.57 1.57 1.57 

Ne

c. 
5.04 5.04 5.04 0.00 0.00 1.27 

Àrea Transv. [cm²/

m] 

Re

al 
2.46 2.46 4.71 4.71 4.71 4.71 

Ne

c. 
2.36 2.36 3.57 0.00 2.36 3.63 

F. Sobrecàrrega 
0.05 mm, L/116588 (L: 6.38 

m) 

0.03 mm, L/79275 (L: 2.65 
m) 

F. Activa 
0.59 mm, L/10788 (L: 6.38 

m) 

0.23 mm, L/11635 (L: 2.65 
m) 

F. A termini infinit 0.98 mm, L/6520 (L: 6.38 
m) 

0.34 mm, L/7888 (L: 2.65 
m)  
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8.3. BIGUETES FORJATS 

Per la selecció de les biguetes dels forjats, es prenen els valors dels moments màxims de cada 

planta del llistat d’amidaments de biguetes de l’apartat 8.1 i s’escull segons les taules del 

fabricant les biguetes T-18 que compleixen per cada planta. També posteriorment es verifica 

que el tallant compleix. 

Com exemple es determina les biguetes de la planta Baixa. 

Segons la taula del grup 1: PB, el Mf màx és 6.641 Tones, per tant consultant les taules del 

fabricant  VAPORPESA, es selecciona la bigueta següent: 

Il·lustracio 5 : esquema bigueta T-18 segons VAPORPESA 

Donat que es tracta d’un forjat de 30+5cm amb intereix de 70cm, es consulta la taula següent: 
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Taula 9: tipus de bigueta T-18, fitxa tècnica VAPORPESA 

 

Per tant, pel forjat de la planta PB, s’escull la BIGUETA T-18 tipus T-4 que suporta un Mu = 

72.52kN , superior als 66.41kN del valor de càlcul.  
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8.4. ESCALES 

A continuació es detallen els dos tipus diferents de trams d’escala: el tram PB a P1 (4metres) i 

el PPis a PPis (3.2m) 

8.4.1. DADES GENERALS 

• Formigó: HA-25, Yc=1.5 

• Acer: B 500 S, Ys=1.15 

• Recobriment geomètric: 3.0 cm 

• Accions: CTE 

 

8.4.2. GEOMETRIA 

• Àmbit: 1.200 m 

• Estesa: 0.300 m 

• Contrapetja: 0.174 m 

• Esglaonat: Realitzat amb maó 

 

8.4.3. CÀRREGUES 

• Pes propi: 0.775 t/m² 

• Esglaonat: 0.120 t/m² 

• Baranes: 0.300 t/m 

• Solat: 0.100 t/m² 

• Sobrecàrrega d'ús: 0.300 t/m² 

  

8.4.4. TRAM PLANTA BAIXA A PLANTA 1  

• Planta final: PLANTA 1 

• Planta inicial: PB 

• Gruix: 0.31 m 

• Estesa: 0.300 m 

• Contrapetja: 0.174 m 

• Nre. de graons: 23 

• Desnivell que salva: 4.00 m 

• Replà sense recolzament 
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8.4.5. RESULTATS 

 

Armadura 

Secció Tipus Superior Inferior 

A-A Longitudinal Ø12c/15 Ø12c/15 

B-B Longitudinal Ø12c/15 Ø12c/15 

C-C Longitudinal Ø12c/15 Ø12c/15 

D-D Transversal Ø8c/15 Ø8c/15 

E-E Transversal Ø8c/15 Ø8c/15 

F-F Transversal Ø8c/15 Ø8c/15 

 

 

8.4.6. AMIDAMENT 

Amidament 

Secció Cara Diàmetre Nombre 
Longitud 
(m) 

Total 
(m) 

Pes (kg) 

A-A Superior Ø12 9 3.45  31.05 27.6 

A-A Inferior Ø12 9 2.87  25.83 22.9 

A-A Inferior Ø12 9 1.64  14.76 13.1 

B-B Superior Ø12 9 2.05  18.45 16.4 

B-B Superior Ø12 9 6.99  62.91 55.9 

B-B Inferior Ø12 9 7.35  66.15 58.7 

B-B Inferior Ø12 9 1.64  14.76 13.1 

C-C Superior Ø12 9 2.05  18.45 16.4 

C-C Superior Ø12 9 1.74  15.66 13.9 

C-C Inferior Ø12 9 2.81  25.29 22.5 

D-D Superior Ø8 9 1.43  12.87 5.1 

Reaccions (t/m) 

Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús 

Arrencada 3.38 2.06 1.21 

Entrega 3.56 2.17 1.27 
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Amidament 

Secció Cara Diàmetre Nombre 
Longitud 
(m) 

Total 
(m) 

Pes (kg) 

D-D Inferior Ø8 13 1.43  18.59 7.3 

E-E Superior Ø8 33 1.43  47.19 18.6 

E-E Inferior Ø8 35 1.43  50.05 19.8 

F-F Superior Ø8 3 1.43  4.29 1.7 

F-F Inferior Ø8 4 1.43  5.72 2.3 

          Total + 10 % 346.7 

 

 

• Volum de formigó: 3.47 m³ 

• Superfície: 11.2 m² 

• Quantia volumètrica: 99.8 kg/m³ 

• Quantia superficial: 30.9 kg/m² 

 

 

8.4.7. ESFORÇOS 

• N: Axial (t) 

• M: Flector (t·m) 

• V: Tallant (t·m) 

 

Hipòtesi 

Secció Hipòtesi 
Esforço
s 

Posicions 

0.000 
m 

0.434 
m 

0.868 m 1.302 m 
1.735 
m 

2.169 
m 

2.603 
m 

A-A Pes propi N 2.686 2.352 2.125 2.024 0.381 0.328 0.228 

    M -0.070 -1.005 -1.882 -2.420 -1.332 -0.484 -0.039 

    V 2.408 2.038 1.724 0.692 -2.148 -1.476 -0.376 

  
Càrregues 
mortes 

N 1.635 1.422 1.276 1.173 0.214 0.189 0.138 

    M -0.043 -0.612 -1.140 -1.458 -0.798 -0.284 -0.022 

    V 1.474 1.234 1.030 0.385 -1.345 -0.890 -0.216 

  
Sobrecàrrega 
d'ús 

N 0.960 0.844 0.765 0.741 0.142 0.121 0.082 

    M -0.025 -0.359 -0.675 -0.870 -0.480 -0.177 -0.015 

    V 0.858 0.731 0.622 0.258 -0.757 -0.530 -0.138 

Combinacions 
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Secció Combinació 
Esforço
s 

Posicions 

0.000 
m 

0.434 
m 

0.868 
m 

1.302 
m 

1.735 
m 

2.169 
m 

2.603 
m 

A-A PP+CM N 4.321 3.774 3.401 3.197 0.595 0.517 0.366 

    M -0.114 -1.617 -3.023 -3.878 -2.130 -0.768 -0.061 

    V 3.882 3.272 2.754 1.076 -3.494 -2.366 -0.592 

  1.35·PP+1.35·CM N 5.834 5.095 4.591 4.316 0.803 0.698 0.494 

    M -0.153 -2.183 -4.081 -5.236 -2.875 -1.037 -0.083 

    V 5.241 4.418 3.718 1.453 -4.716 -3.194 -0.799 

  PP+CM+1.5·Qa N 5.762 5.040 4.548 4.309 0.807 0.698 0.489 

    M -0.151 -2.156 -4.035 -5.183 -2.850 -1.033 -0.083 

    V 5.170 4.368 3.688 1.463 -4.629 -3.161 -0.799 

  
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Q
a 

N 7.274 6.361 5.739 5.428 1.016 0.879 0.617 

    M -0.191 -2.721 -5.093 -6.540 -3.595 -1.302 -0.105 

    V 6.528 5.514 4.652 1.840 -5.852 -3.989 -1.006 

 

Hipòtesi 

Secció Hipòtesi 
Esforço
s 

Posicions 

0.000 
m 

1.219 
m 

2.437 
m 

3.656 
m 

4.874 
m 

6.093 
m 

7.311 
m 

B-B Pes propi N -0.046 -0.232 -0.332 -0.874 -1.404 -1.691 -0.078 

    M -0.012 1.039 -0.420 -0.929 -0.434 1.010 0.026 

    V 0.235 1.396 0.883 0.004 -0.841 -1.395 0.022 

  
Càrregues 
mortes 

N -0.037 -0.129 -0.208 -0.564 -0.910 -1.115 -0.051 

    M -0.005 0.674 -0.288 -0.624 -0.296 0.658 0.019 

    V 0.133 0.925 0.581 0.002 -0.555 -0.925 0.029 

  
Sobrecàrrega 
d'ús 

N -0.014 -0.087 -0.117 -0.303 -0.486 -0.579 -0.027 

    M -0.005 0.359 -0.141 -0.315 -0.145 0.348 0.008 

    V 0.087 0.477 0.303 0.001 -0.288 -0.477 0.003 

 

Combinacions 

Secció Combinació 
Esforço
s 

Posicions 

0.000 
m 

1.219 
m 

2.437 
m 

3.656 
m 

4.874 
m 

6.093 
m 

7.311 
m 

B-B PP+CM N -0.083 -0.361 -0.540 -1.439 -2.314 -2.806 -0.129 

    M -0.017 1.713 -0.708 -1.554 -0.730 1.668 0.045 

    V 0.368 2.321 1.464 0.006 -1.396 -2.320 0.052 

  1.35·PP+1.35·CM N -0.112 -0.487 -0.729 -1.942 -3.124 -3.788 -0.174 

    M -0.023 2.313 -0.956 -2.098 -0.986 2.252 0.060 

    V 0.497 3.134 1.976 0.008 -1.884 -3.132 0.070 

  PP+CM+1.5·Qa N -0.104 -0.491 -0.716 -1.893 -3.043 -3.675 -0.170 

    M -0.024 2.252 -0.919 -2.026 -0.948 2.191 0.057 

    V 0.499 3.037 1.919 0.008 -1.828 -3.035 0.057 
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Combinacions 

Secció Combinació 
Esforço
s 

Posicions 

0.000 
m 

1.219 
m 

2.437 
m 

3.656 
m 

4.874 
m 

6.093 
m 

7.311 
m 

  
1.35·PP+1.35·CM+1.5·
Qa 

N -0.133 -0.617 -0.905 -2.396 -3.853 -4.657 -0.215 

    M -0.030 2.852 -1.167 -2.570 -1.204 2.775 0.072 

    V 0.628 3.849 2.431 0.010 -2.316 -3.847 0.075 

 

Hipòtesi 

Secció Hipòtesi 
Esforço
s 

Posicions 

0.000 
m 

0.258 
m 

0.517 
m 

0.775 
m 

1.034 
m 

1.292 
m 

1.551 
m 

C-C Pes propi N 0.078 0.288 0.603 0.800 0.604 -1.828 -2.825 

    M -0.009 -0.091 -0.287 -0.557 -0.773 -0.814 -0.045 

    V -0.142 -0.602 -1.080 -0.940 -0.421 2.145 2.669 

  
Càrregues 
mortes 

N 0.045 0.182 0.375 0.494 0.380 -1.100 -1.718 

    M -0.004 -0.050 -0.166 -0.331 -0.465 -0.496 -0.028 

    V -0.074 -0.354 -0.652 -0.584 -0.290 1.295 1.626 

  
Sobrecàrrega 
d'ús 

N 0.028 0.101 0.213 0.284 0.212 -0.658 -1.011 

    M -0.004 -0.034 -0.105 -0.201 -0.278 -0.291 -0.016 

    V -0.054 -0.219 -0.388 -0.333 -0.141 0.770 0.954 

 

Combinacions 

Secci
ó 

Combinació 
Esforço
s 

Posicions 

0.000 
m 

0.258 
m 

0.517 
m 

0.775 
m 

1.034 
m 

1.292 
m 

1.551 
m 

C-C PP+CM N 0.123 0.470 0.978 1.294 0.984 -2.928 -4.543 

    M -0.013 -0.141 -0.453 -0.887 -1.238 -1.310 -0.073 

    V -0.216 -0.956 -1.732 -1.524 -0.711 3.440 4.295 

  1.35·PP+1.35·CM N 0.166 0.634 1.321 1.747 1.329 -3.953 -6.134 

    M -0.018 -0.190 -0.611 -1.198 -1.671 -1.769 -0.098 

    V -0.291 -1.291 -2.338 -2.058 -0.960 4.643 5.798 

  PP+CM+1.5·Qa N 0.165 0.622 1.298 1.719 1.303 -3.914 -6.059 

    M -0.019 -0.192 -0.611 -1.189 -1.655 -1.747 -0.097 

    V -0.297 -1.284 -2.313 -2.023 -0.922 4.595 5.726 

  
1.35·PP+1.35·CM+1.5·
Qa 

N 0.208 0.786 1.641 2.172 1.647 -4.939 -7.649 

    M -0.024 -0.241 -0.769 -1.500 -2.088 -2.206 -0.122 
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Combinacions 

Secci
ó 

Combinació 
Esforço
s 

Posicions 

0.000 
m 

0.258 
m 

0.517 
m 

0.775 
m 

1.034 
m 

1.292 
m 

1.551 
m 

    V -0.372 -1.618 -2.920 -2.556 -1.171 5.799 7.229 

 

8.4.8. TRAM ENTRE PLANTES PIS  

• Planta final: PLANTA 3 

• Planta inicial: PLANTA 2 

• Gruix: 0.28 m 

• Estesa: 0.300 m 

• Contrapetja: 0.163 m 

• Nre. de graons: 21 

• Desnivell que salva: 3.20 m 

• Replà sense recolzament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.9. RESULTATS 

Armadura 

Secció Tipus Superior Inferior 

A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20 

B-B Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20 

C-C Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20 

D-D Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 
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Armadura 

Secció Tipus Superior Inferior 

E-E Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 

F-F Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 

 

 

 

8.4.10. AMIDAMENT 

Amidament 

Secció Cara Diàmetre Nombre 
Longitud 
(m) 

Total 
(m) 

Pes (kg) 

A-A Superior Ø10 7 2.38  16.66 10.3 

A-A Inferior Ø10 7 1.84  12.88 7.9 

A-A Inferior Ø10 7 1.61  11.27 6.9 

B-B Superior Ø10 7 2.00  14.00 8.6 

B-B Superior Ø10 7 6.84  47.88 29.5 

B-B Inferior Ø10 7 7.19  50.33 31.0 

B-B Inferior Ø10 7 1.61  11.27 6.9 

C-C Superior Ø10 7 2.00  14.00 8.6 

C-C Superior Ø10 7 1.68  11.76 7.3 

C-C Inferior Ø10 7 2.72  19.04 11.7 

D-D Superior Ø8 2 1.43  2.86 1.1 

D-D Inferior Ø8 4 1.43  5.72 2.3 

E-E Superior Ø8 24 1.43  34.32 13.5 

E-E Inferior Ø8 26 1.43  37.18 14.7 

F-F Superior Ø8 3 1.43  4.29 1.7 

F-F Inferior Ø8 3 1.43  4.29 1.7 

          Total + 10 % 180.3 

 

• Volum de formigó: 2.84 m³ 

• Superfície: 10.1 m² 

• Quantia volumètrica: 63.4 kg/m³ 

• Quantia superficial: 17.8 kg/m² 

 

  

Reaccions (t/m) 

Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús 

Arrencada 2.62 1.79 1.10 

Entrega 2.62 1.79 1.10 
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8.4.11. ESFORÇOS 

• N: Axial (t) 

• M: Flector (t·m) 

• V: Tallant (t·m) 

 

 

Hipòtesi 

Secció Hipòtesi 
Esforço
s 

Posicions 

0.000 
m 

0.257 
m 

0.515 
m 

0.772 
m 

1.029 
m 

1.287 
m 

1.544 
m 

A-A Pes propi N 2.118 1.383 0.039 -0.143 -0.056 0.057 0.112 

    M -0.026 -0.516 -0.375 -0.276 -0.148 -0.062 -0.012 

    V 2.030 1.653 -0.118 -0.310 -0.302 -0.118 -0.079 

  
Càrregues 
mortes 

N 1.456 0.919 -0.022 -0.124 -0.058 0.034 0.076 

    M -0.018 -0.352 -0.257 -0.183 -0.093 -0.036 -0.007 

    V 1.381 1.114 -0.145 -0.242 -0.212 -0.074 -0.041 

  
Sobrecàrrega 
d'ús 

N 0.887 0.589 0.030 -0.052 -0.018 0.026 0.047 

    M -0.011 -0.217 -0.157 -0.118 -0.065 -0.028 -0.005 

    V 0.855 0.699 -0.032 -0.121 -0.125 -0.051 -0.037 

 

Combinacions 

Secció Combinació 
Esforço
s 

Posicions 

0.000 
m 

0.257 
m 

0.515 
m 

0.772 
m 

1.029 
m 

1.287 
m 

1.544 
m 

A-A PP+CM N 3.573 2.302 0.017 -0.267 -0.114 0.091 0.189 

    M -0.044 -0.868 -0.632 -0.459 -0.240 -0.098 -0.018 

    V 3.411 2.767 -0.263 -0.552 -0.514 -0.192 -0.119 

  1.35·PP+1.35·CM N 4.824 3.108 0.022 -0.361 -0.154 0.123 0.255 

    M -0.059 -1.172 -0.854 -0.619 -0.325 -0.132 -0.025 

    V 4.605 3.736 -0.355 -0.745 -0.694 -0.259 -0.161 

  PP+CM+1.5·Qa N 4.904 3.185 0.062 -0.346 -0.140 0.130 0.260 

    M -0.060 -1.194 -0.868 -0.635 -0.337 -0.140 -0.027 

    V 4.694 3.816 -0.311 -0.734 -0.703 -0.269 -0.174 

  
1.35·PP+1.35·CM+1.5·
Qa 

N 6.155 3.991 0.068 -0.439 -0.180 0.162 0.326 

    M -0.076 -1.498 -1.090 -0.796 -0.421 -0.174 -0.033 

    V 5.888 4.784 -0.403 -0.927 -0.883 -0.336 -0.216 
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Hipòtesi 

Secció Hipòtesi 
Esforço
s 

Posicions 

0.000 
m 

1.203 
m 

2.405 
m 

3.608 
m 

4.811 
m 

6.014 
m 

7.216 
m 

B-B Pes propi N -0.125 0.583 0.496 0.047 -0.355 -0.651 -0.078 

    M 0.018 0.824 -0.417 -0.844 -0.420 0.822 0.022 

    V -0.028 1.251 0.739 0.001 -0.738 -1.222 0.044 

  
Càrregues 
mortes 

N -0.093 0.438 0.367 0.033 -0.265 -0.497 -0.057 

    M 0.015 0.609 -0.317 -0.636 -0.320 0.604 0.018 

    V -0.031 0.934 0.551 0.001 -0.548 -0.913 0.046 

  
Sobrecàrrega 
d'ús 

N -0.050 0.234 0.201 0.020 -0.143 -0.258 -0.032 

    M 0.007 0.333 -0.166 -0.338 -0.167 0.333 0.008 

    V -0.008 0.503 0.297 0.000 -0.297 -0.491 0.014 

 

Combinacions 

Secció Combinació 
Esforço
s 

Posicions 

0.000 
m 

1.203 
m 

2.405 
m 

3.608 
m 

4.811 
m 

6.014 
m 

7.216 
m 

B-B PP+CM N -0.217 1.021 0.863 0.080 -0.620 -1.148 -0.135 

    M 0.033 1.432 -0.734 -1.480 -0.740 1.426 0.040 

    V -0.059 2.184 1.290 0.003 -1.285 -2.135 0.091 

  1.35·PP+1.35·CM N -0.294 1.378 1.166 0.108 -0.837 -1.550 -0.182 

    M 0.044 1.934 -0.991 -1.999 -0.999 1.925 0.054 

    V -0.079 2.949 1.742 0.004 -1.735 -2.882 0.122 

  PP+CM+1.5·Qa N -0.293 1.372 1.164 0.109 -0.835 -1.536 -0.183 

    M 0.043 1.932 -0.983 -1.987 -0.990 1.926 0.052 

    V -0.071 2.939 1.736 0.003 -1.731 -2.872 0.112 

  
1.35·PP+1.35·CM+1.5·
Qa 

N -0.369 1.729 1.466 0.137 -1.052 -1.937 -0.230 

    M 0.054 2.433 -1.240 -2.505 -1.249 2.425 0.066 

    V -0.091 3.703 2.188 0.004 -2.181 -3.619 0.143 

 

Hipòtesi 

Secció Hipòtesi 
Esforço
s 

Posicions 

0.000 
m 

0.257 
m 

0.515 
m 

0.772 
m 

1.029 
m 

1.287 
m 

1.544 
m 

C-C Pes propi N 0.103 0.229 0.436 0.508 0.408 -1.094 -1.805 

    M -0.010 -0.066 -0.186 -0.358 -0.534 -0.625 -0.036 
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Hipòtesi 

Secció Hipòtesi 
Esforço
s 

Posicions 

0.000 
m 

0.257 
m 

0.515 
m 

0.772 
m 

1.029 
m 

1.287 
m 

1.544 
m 

    V -0.043 -0.174 -0.525 -0.456 -0.353 1.665 2.104 

  
Càrregues 
mortes 

N 0.067 0.163 0.305 0.353 0.289 -0.744 -1.240 

    M -0.006 -0.039 -0.118 -0.236 -0.359 -0.426 -0.024 

    V -0.018 -0.112 -0.358 -0.328 -0.278 1.122 1.433 

  
Sobrecàrrega 
d'ús 

N 0.044 0.094 0.181 0.212 0.168 -0.461 -0.757 

    M -0.005 -0.029 -0.081 -0.153 -0.226 -0.263 -0.015 

    V -0.021 -0.075 -0.221 -0.187 -0.138 0.704 0.886 

 

Combinacions 

Secció Combinació 
Esforço
s 

Posicions 

0.000 
m 

0.257 
m 

0.515 
m 

0.772 
m 

1.029 
m 

1.287 
m 

1.544 
m 

C-C PP+CM N 0.171 0.392 0.740 0.861 0.697 -1.838 -3.045 

    M -0.016 -0.105 -0.304 -0.595 -0.894 -1.050 -0.060 

    V -0.061 -0.286 -0.883 -0.784 -0.631 2.787 3.537 

  1.35·PP+1.35·CM N 0.230 0.529 1.000 1.163 0.941 -2.481 -4.111 

    M -0.021 -0.142 -0.410 -0.803 -1.206 -1.418 -0.081 

    V -0.083 -0.386 -1.192 -1.059 -0.852 3.763 4.775 

  PP+CM+1.5·Qa N 0.237 0.533 1.012 1.179 0.950 -2.529 -4.180 

    M -0.023 -0.150 -0.425 -0.824 -1.233 -1.444 -0.082 

    V -0.093 -0.399 -1.214 -1.065 -0.838 3.843 4.865 

  
1.35·PP+1.35·CM+1.5·
Qa 

N 0.297 0.670 1.271 1.481 1.194 -3.173 -5.246 

    M -0.028 -0.187 -0.531 -1.032 -1.546 -1.812 -0.103 

    V -0.115 -0.499 -1.523 -1.339 -1.059 4.819 6.103 

  



  
8.5. COMPROVACIÓ FOC 
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1.- DADES GENERALS 
•  Norma: CTE DB SI - Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat. 

  

•  Referències: 

- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir 
la seva capacitat portant, expressat en minuts. 

- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició. 

- am: distància equivalent a l'eix de les armadures (CTE DB SI - Annex C - Fórmula C.1). 

- amín: distància mínima equivalent a l'eix exigida per la norma per a cada tipus d'element estructural. 

- b: menor dimensió de la secció transversal. 

- bmín: valor mínimo de la menor dimensió exigit per la norma. 

- h: espessor de llosa o capa de compressió. 

- hmín: espessor mínim para llosa o capa de compressió exigit per la norma. 

- Rev. mín. nec.: espessor de revestiment mínim necessari. 

- Paviment mín. nec.: espessor de enrajolat incombustible mínim necessari. 

  

•  Comprovacions: 

Generals: 

- Distància equivalent a l'eix: am ≥ amín (s'indica el gruix de revestiment necessari per a complir 
aquesta condició quan sigui necessari). 

- Dimensió mínima: b ≥ bmín. 

- Compartimentació: h ≥ hmín (s'indica l'espessor d'enrajolat incombustible necessari per a complir 
aquesta condició quan sigui necessari). 

  

Particulars: 

- S'han realitzat les comprovacions particulars per a aquells elements estructurals en els que la 
norma així ho exigeixi. 

  

Dades per planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestiment d'elements de formigó 

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs 

BADALTOT R 120 X Morter de guix Morter de guix 

SOSTRE TERRAT R 120 X Morter de guix Morter de guix 

PLANTA TERRASSA R 120 X Morter de guix Morter de guix 

PLANTA 5 R 120 X Morter de guix Morter de guix 

PLANTA 4 R 120 X Morter de guix Morter de guix 

PLANTA 3 R 120 X Morter de guix Morter de guix 

PLANTA 2 R 120 X Morter de guix Morter de guix 

PLANTA 1 R 120 X Morter de guix Morter de guix 

PB R 120 X Morter de guix Morter de guix   
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2.- COMPROVACIONS 
 

2.1.- PB 
  

PB - Pilars R 120 

bmín: 250 mm; amín: 40 mm 

Refs. 
Cara X Cara Y Rev. mín. nec. 

M. Guix(1) 
(mm) 

Estat bx am by am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

P1 300 44 600 44 --- Compleix 

P10 300 48 600 48 --- Compleix 

P11 300 47 400 47 --- Compleix 

P12 300 44 600 44 --- Compleix 

P13 300 45 300 45 --- Compleix 

P2 300 48 600 48 --- Compleix 

P3 300 47 400 47 --- Compleix 

P4 300 43 600 43 --- Compleix 

P5 300 47 600 46 --- Compleix 

P6 300 50 600 51 --- Compleix 

P7 300 47 600 45 --- Compleix 

P8 300 48 600 48 --- Compleix 

P9 300 44 600 43 --- Compleix 
Notes: 

(1) Morter de guix  
  

  

PB - Bigues R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(1) 

(mm) 
Estat 

1 
P15-P9 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

P9-P13 300x600 200 40 40 --- Compleix 

2 P14-P14 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

3 

P3-P2 300x600 200 46 40 --- Compleix 

P2-P1 300x600 200 37 40 10 Compleix 

P1-B8 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

4 

B5-P7 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P7-P6 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

P6-P5 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P5-P4 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P4-B9 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

5 

P11-P10 300x600 200 0 40 10 Compleix 

P10-P15 300x600 200 0 40 10 Compleix 

P15-P9 300x600 200 0 40 10 Compleix 

P9-P8 300x600 200 0 40 10 Compleix 

P8-B10 300x600 200 0 40 10 Compleix 

6 P13-P12 300x600 200 38 40 --- Tolerable 
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PB - Bigues R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(1) 

(mm) 
Estat 

P12-B11 300x600 200 38 40 --- Tolerable 
Notes: 

(1) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article 
C.2.4-2 CTE DB SI). 
N.P.: No procedeix.  

  

  

PB - Bigues exposades en totes les seves cares R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

hmín 
(mm) 

Àrea 
(mm²) 

2(bmín)² 
(mm²) Estat 

1 P9-P13 300x600 200 180000 80000 Compleix 

5 P15-P9 300x600 200 180000 80000 Compleix  
  

  

PB - Forjat de biguetes REI 120 

Pany Forjat htotal
(1) 

(mm) 
hmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(2) 

(mm) 

Paviment mín. nec. 
(mm) Estat 

U1, U2 i U3 
forjat 
gran 50 + 20 120 30 35 10 50 Compleix 

Notes: 
(1) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons 
(2) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article C.2.4-2 CTE DB 
SI).  

  
 

2.2.- PLANTA 1 
  

PLANTA 1 - Pilars R 120 

bmín: 250 mm; amín: 40 mm 

Refs. 
Cara X Cara Y Rev. mín. nec. 

M. Guix(1) 
(mm) 

Estat bx am by am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

P1 300 44 600 44 --- Compleix 

P10 300 44 600 44 --- Compleix 

P11 300 45 400 44 --- Compleix 

P12 300 44 600 44 --- Compleix 

P13 300 45 300 45 --- Compleix 

P2 300 44 600 44 --- Compleix 

P3 300 45 400 44 --- Compleix 

P4 300 44 600 44 --- Compleix 

P5 300 47 600 46 --- Compleix 

P6 300 51 600 49 --- Compleix 

P7 300 46 600 45 --- Compleix 

P8 300 44 600 44 --- Compleix 
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PLANTA 1 - Pilars R 120 

bmín: 250 mm; amín: 40 mm 

Refs. 
Cara X Cara Y Rev. mín. nec. 

M. Guix(1) 
(mm) 

Estat bx am by am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

P9 300 44 600 43 --- Compleix 
Notes: 

(1) Morter de guix  
  

  

PLANTA 1 - Bigues R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(1) 

(mm) 
Estat 

1 
P15-P9 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

P9-P13 300x600 200 40 40 --- Compleix 

2 P14-P14 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

3 P4-P14 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

4 P14-P8 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

5 

P3-P2 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P2-P1 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P1-B8 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

6 

B5-P7 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

P7-P6 300x600 200 37 40 10 Compleix 

P6-P5 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P5-P4 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P4-B9 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

7 

P11-P10 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P10-P15 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P15-P9 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P9-P8 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

P8-B10 300x600 200 40 40 --- Compleix 

8 
P13-P12 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P12-B11 300x600 200 39 40 --- Tolerable 
Notes: 

(1) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article 
C.2.4-2 CTE DB SI). 
N.P.: No procedeix.  

  

  

PLANTA 1 - Bigues exposades en totes les seves cares R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

hmín 
(mm) 

Àrea 
(mm²) 

2(bmín)² 
(mm²) Estat 

1 P9-P13 300x600 200 180000 80000 Compleix 

7 P15-P9 300x600 200 180000 80000 Compleix  
  

  

PLANTA 1 - Forjat de biguetes REI 120 



 

 

Memòria de comprovació FOC   

ESTRUCTURA RESI V04 Data: 23/09/16 
 

 

 
Pàgina 6 

 

Pany Forjat htotal
(1) 

(mm) 
hmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(2) 

(mm) 

Paviment mín. nec. 
(mm) Estat 

U1, U2 i U3 
forjat 
gran 50 + 20 120 30 35 10 50 Compleix 

Notes: 
(1) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons 
(2) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article C.2.4-2 CTE DB 
SI).  

  
 

2.3.- PLANTA 2 
  

PLANTA 2 - Pilars R 120 

bmín: 250 mm; amín: 40 mm 

Refs. 
Cara X Cara Y Rev. mín. nec. 

M. Guix(1) 
(mm) 

Estat bx am by am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

P1 300 44 600 44 --- Compleix 

P10 300 44 600 44 --- Compleix 

P11 300 45 400 44 --- Compleix 

P12 300 44 600 44 --- Compleix 

P13 300 45 300 45 --- Compleix 

P2 300 44 600 44 --- Compleix 

P3 300 45 400 44 --- Compleix 

P4 300 44 600 44 --- Compleix 

P5 300 47 600 47 --- Compleix 

P6 300 46 600 46 --- Compleix 

P7 300 44 600 44 --- Compleix 

P8 300 44 600 44 --- Compleix 

P9 300 44 600 43 --- Compleix 
Notes: 

(1) Morter de guix  
  

  

PLANTA 2 - Bigues R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(1) 

(mm) 
Estat 

1 
P15-P9 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

P9-P13 300x600 200 40 40 --- Compleix 

2 P14-P14 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

3 P4-P14 150x350 N.P. 40 35 --- Compleix 

4 P14-P8 150x350 N.P. 40 35 --- Compleix 

5 

P3-P2 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P2-P1 300x600 200 37 40 10 Compleix 

P1-B8 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

6 B5-P7 300x600 200 39 40 --- Tolerable 
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PLANTA 2 - Bigues R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(1) 

(mm) 
Estat 

P7-P6 300x600 200 37 40 10 Compleix 

P6-P5 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P5-P4 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P4-B9 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

7 

P11-P10 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P10-P15 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P15-P9 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P9-P8 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

P8-B10 300x600 200 40 40 --- Compleix 

8 
P13-P12 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P12-B11 300x600 200 39 40 --- Tolerable 
Notes: 

(1) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article 
C.2.4-2 CTE DB SI). 
N.P.: No procedeix.  

  

  

PLANTA 2 - Bigues exposades en totes les seves cares R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

hmín 
(mm) 

Àrea 
(mm²) 

2(bmín)² 
(mm²) Estat 

1 P9-P13 300x600 200 180000 80000 Compleix 

7 P15-P9 300x600 200 180000 80000 Compleix  
  

  

PLANTA 2 - Forjat de biguetes REI 120 

Pany Forjat htotal
(1) 

(mm) 
hmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(2) 

(mm) 

Paviment mín. nec. 
(mm) Estat 

U1, U2 i U3 forjat 
gran 

50 + 20 120 30 35 10 50 Compleix 

Notes: 
(1) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons 
(2) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article C.2.4-2 CTE DB 
SI).  

  
 

2.4.- PLANTA 3 
  

PLANTA 3 - Pilars R 120 

bmín: 250 mm; amín: 40 mm 

Refs. 
Cara X Cara Y Rev. mín. nec. 

M. Guix(1) 
(mm) 

Estat bx am by am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

P1 300 44 600 44 --- Compleix 

P10 300 44 600 44 --- Compleix 

P11 300 45 400 44 --- Compleix 

P12 300 44 600 44 --- Compleix 
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PLANTA 3 - Pilars R 120 

bmín: 250 mm; amín: 40 mm 

Refs. 
Cara X Cara Y Rev. mín. nec. 

M. Guix(1) 
(mm) 

Estat bx am by am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

P13 300 45 300 45 --- Compleix 

P2 300 44 600 44 --- Compleix 

P3 300 45 400 44 --- Compleix 

P4 300 44 600 44 --- Compleix 

P5 300 44 600 44 --- Compleix 

P6 300 44 600 44 --- Compleix 

P7 300 44 600 44 --- Compleix 

P8 300 44 600 44 --- Compleix 

P9 300 44 600 43 --- Compleix 
Notes: 

(1) Morter de guix  
  

  

PLANTA 3 - Bigues R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(1) 

(mm) 
Estat 

1 
P15-P9 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

P9-P13 300x600 200 40 40 --- Compleix 

2 P14-P14 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

3 P4-P14 150x350 N.P. 41 35 --- Compleix 

4 P14-P8 150x350 N.P. 41 35 --- Compleix 

5 

P3-P2 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P2-P1 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P1-B8 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

6 

B5-P7 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

P7-P6 300x600 200 37 40 10 Compleix 

P6-P5 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P5-P4 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P4-B9 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

7 

P11-P10 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P10-P15 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P15-P9 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P9-P8 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P8-B10 300x600 200 40 40 --- Compleix 

8 
P13-P12 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P12-B11 300x600 200 39 40 --- Tolerable 
Notes: 

(1) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article 
C.2.4-2 CTE DB SI). 
N.P.: No procedeix.  
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PLANTA 3 - Bigues exposades en totes les seves cares R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

hmín 
(mm) 

Àrea 
(mm²) 

2(bmín)² 
(mm²) Estat 

1 P9-P13 300x600 200 180000 80000 Compleix 

7 P15-P9 300x600 200 180000 80000 Compleix  
  

  

PLANTA 3 - Forjat de biguetes REI 120 

Pany Forjat htotal
(1) 

(mm) 
hmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(2) 

(mm) 

Paviment mín. nec. 
(mm) Estat 

U1, U2 i U3 
forjat 
gran 50 + 20 120 30 35 10 50 Compleix 

Notes: 
(1) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons 
(2) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article C.2.4-2 CTE DB 
SI).  

  
 

2.5.- PLANTA 4 
  

PLANTA 4 - Pilars R 120 

bmín: 250 mm; amín: 40 mm 

Refs. 
Cara X Cara Y Rev. mín. nec. 

M. Guix(1) 
(mm) 

Estat bx am by am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

P1 300 44 600 44 --- Compleix 

P10 300 44 600 44 --- Compleix 

P11 300 45 400 44 --- Compleix 

P12 300 44 600 44 --- Compleix 

P13 300 45 300 45 --- Compleix 

P2 300 44 600 44 --- Compleix 

P3 300 45 400 44 --- Compleix 

P4 300 44 600 44 --- Compleix 

P5 300 44 600 44 --- Compleix 

P6 300 44 600 44 --- Compleix 

P7 300 44 600 44 --- Compleix 

P8 300 44 600 44 --- Compleix 

P9 300 44 600 43 --- Compleix 
Notes: 

(1) Morter de guix  
  

  

PLANTA 4 - Bigues R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(1) 

(mm) 
Estat 

1 
P15-P9 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

P9-P13 300x600 200 40 40 --- Compleix 
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PLANTA 4 - Bigues R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(1) 

(mm) 
Estat 

2 P14-P14 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

3 P4-P14 150x350 N.P. 41 35 --- Compleix 

4 P14-P8 150x350 N.P. 41 35 --- Compleix 

5 

P3-P2 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P2-P1 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P1-B8 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

6 

B5-P7 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

P7-P6 300x600 200 37 40 10 Compleix 

P6-P5 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P5-P4 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P4-B9 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

7 

P11-P10 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P10-P15 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P15-P9 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P9-P8 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P8-B10 300x600 200 40 40 --- Compleix 

8 
P13-P12 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P12-B11 300x600 200 39 40 --- Tolerable 
Notes: 

(1) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article 
C.2.4-2 CTE DB SI). 
N.P.: No procedeix.  

  

  

PLANTA 4 - Bigues exposades en totes les seves cares R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

hmín 
(mm) 

Àrea 
(mm²) 

2(bmín)² 
(mm²) Estat 

1 P9-P13 300x600 200 180000 80000 Compleix 

7 P15-P9 300x600 200 180000 80000 Compleix  
  

  

PLANTA 4 - Forjat de biguetes REI 120 

Pany Forjat htotal
(1) 

(mm) 
hmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(2) 

(mm) 

Paviment mín. nec. 
(mm) Estat 

U1, U2 i U3 forjat 
gran 

50 + 20 120 30 35 10 50 Compleix 

Notes: 
(1) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons 
(2) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article C.2.4-2 CTE DB 
SI).  

  
 

2.6.- PLANTA 5 
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PLANTA 5 - Pilars R 120 

bmín: 250 mm; amín: 40 mm 

Refs. 
Cara X Cara Y Rev. mín. nec. 

M. Guix(1) 
(mm) 

Estat bx am by am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

P1 300 44 600 44 --- Compleix 

P10 300 44 600 44 --- Compleix 

P11 300 45 400 44 --- Compleix 

P12 300 44 600 44 --- Compleix 

P13 300 45 300 45 --- Compleix 

P2 300 44 600 44 --- Compleix 

P3 300 45 400 44 --- Compleix 

P4 300 44 600 44 --- Compleix 

P5 300 44 600 44 --- Compleix 

P6 300 44 600 44 --- Compleix 

P7 300 44 600 44 --- Compleix 

P8 300 44 600 44 --- Compleix 

P9 300 44 600 43 --- Compleix 
Notes: 

(1) Morter de guix  
  

  

PLANTA 5 - Bigues R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(1) 

(mm) 
Estat 

1 
P15-P9 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

P9-P13 300x600 200 40 40 --- Compleix 

2 P14-P14 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

3 P4-P14 150x350 N.P. 42 35 --- Compleix 

4 P14-P8 150x350 N.P. 42 35 --- Compleix 

5 

P3-P2 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P2-P1 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P1-B8 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

6 

B5-P7 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

P7-P6 300x600 200 37 40 10 Compleix 

P6-P5 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P5-P4 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P4-B9 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

7 

P11-P10 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P10-P15 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P15-P9 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P9-P8 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P8-B10 300x600 200 40 40 --- Compleix 

8 
P13-P12 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P12-B11 300x600 200 39 40 --- Tolerable 
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PLANTA 5 - Bigues R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(1) 

(mm) 
Estat 

Notes: 
(1) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article 
C.2.4-2 CTE DB SI). 
N.P.: No procedeix.  

  

  

PLANTA 5 - Bigues exposades en totes les seves cares R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

hmín 
(mm) 

Àrea 
(mm²) 

2(bmín)² 
(mm²) Estat 

1 P9-P13 300x600 200 180000 80000 Compleix 

7 P15-P9 300x600 200 180000 80000 Compleix  
  

  

PLANTA 5 - Forjat de biguetes REI 120 

Pany Forjat htotal
(1) 

(mm) 
hmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(2) 

(mm) 

Paviment mín. nec. 
(mm) Estat 

U1, U2 i U3 forjat 
gran 

50 + 20 120 30 35 10 50 Compleix 

Notes: 
(1) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons 
(2) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article C.2.4-2 CTE DB 
SI).  

  
 

2.7.- PLANTA TERRASSA 
  

PLANTA TERRASSA - Pilars R 120 

bmín: 250 mm; amín: 40 mm 

Refs. 
Cara X Cara Y Rev. mín. nec. 

M. Guix(1) 
(mm) 

Estat bx am by am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

P1 300 44 600 44 --- Compleix 

P10 300 44 600 44 --- Compleix 

P11 300 45 400 44 --- Compleix 

P12 300 44 600 44 --- Compleix 

P13 300 45 300 45 --- Compleix 

P2 300 44 600 44 --- Compleix 

P3 300 45 400 44 --- Compleix 

P4 300 44 600 44 --- Compleix 

P5 300 44 600 44 --- Compleix 

P6 300 44 600 44 --- Compleix 

P7 300 44 600 44 --- Compleix 

P8 300 44 600 44 --- Compleix 

P9 300 44 600 43 --- Compleix 
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PLANTA TERRASSA - Pilars R 120 

bmín: 250 mm; amín: 40 mm 

Refs. 
Cara X Cara Y Rev. mín. nec. 

M. Guix(1) 
(mm) 

Estat bx am by am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

Notes: 
(1) Morter de guix  

  

  

PLANTA TERRASSA - Bigues R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(1) 

(mm) 
Estat 

1 
P15-P9 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

P9-P13 300x600 200 40 40 --- Compleix 

2 P14-P14 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

3 P4-P14 150x350 N.P. 42 35 --- Compleix 

4 P14-P8 150x350 N.P. 42 35 --- Compleix 

5 

P3-P2 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P2-P1 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P1-B8 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

6 

B5-P7 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

P7-P6 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P6-P5 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P5-P4 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P4-B9 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

7 

P11-P10 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P10-P15 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P15-P9 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P9-P8 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P8-B10 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

8 
P13-P12 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P12-B11 300x600 200 39 40 --- Tolerable 
Notes: 

(1) Morter de guix 
N.P.: No procedeix.  

  

  

PLANTA TERRASSA - Bigues exposades en totes les seves cares R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

hmín 
(mm) 

Àrea 
(mm²) 

2(bmín)² 
(mm²) Estat 

1 P9-P13 300x600 200 180000 80000 Compleix 

7 P15-P9 300x600 200 180000 80000 Compleix  
  

  

PLANTA TERRASSA - Forjat de biguetes REI 120 

Pany Forjat htotal
(1) 

(mm) 
hmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(2) 

(mm) 

Paviment mín. nec. 
(mm) Estat 
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PLANTA TERRASSA - Forjat de biguetes REI 120 

Pany Forjat htotal
(1) 

(mm) 
hmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(2) 

(mm) 

Paviment mín. nec. 
(mm) Estat 

U1, U2 i U3 forjat 
gran 

50 + 20 120 30 35 10 50 Compleix 

Notes: 
(1) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons 
(2) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article C.2.4-2 CTE DB 
SI).  

  
 

2.8.- SOSTRE TERRAT 
  

SOSTRE TERRAT - Pilars R 120 

bmín: 250 mm; amín: 40 mm 

Refs. 
Cara X Cara Y Rev. mín. nec. 

M. Guix(1) 
(mm) 

Estat bx am by am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

P1 300 44 600 44 --- Compleix 

P10 300 44 600 44 --- Compleix 

P12 300 44 600 44 --- Compleix 

P13 300 45 300 45 --- Compleix 

P2 300 44 600 44 --- Compleix 

P3 300 45 400 44 --- Compleix 

P4 300 44 600 44 --- Compleix 

P5 300 44 600 44 --- Compleix 

P6 300 44 600 44 --- Compleix 

P8 300 44 600 44 --- Compleix 

P9 300 44 600 43 --- Compleix 
Notes: 

(1) Morter de guix  
  

  

SOSTRE TERRAT - Bigues R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(1) 

(mm) 
Estat 

1 
P3-B1 300x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

B1-P15 300x350 N.P. 37 35 --- Compleix 

2 
P15-P9 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

P9-P13 300x600 200 40 40 --- Compleix 

3 P14-P14 150x350 N.P. 39 35 --- Compleix 

4 

P3-P2 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

P2-P1 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P1-B2 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

5 

P6-B1 300x600 200 40 40 --- Compleix 

B1-P5 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P5-P4 300x600 200 38 40 --- Tolerable 
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SOSTRE TERRAT - Bigues R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(1) 

(mm) 
Estat 

P4-B3 300x600 200 39 40 --- Tolerable 

6 

P10-P15 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P15-P9 300x600 200 40 40 --- Compleix 

P9-P8 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P8-B5 300x600 200 40 40 --- Compleix 

7 

P13-B7 300x600 200 40 40 --- Compleix 

B7-P12 300x600 200 38 40 --- Tolerable 

P12-B4 300x600 200 39 40 --- Tolerable 
Notes: 

(1) Morter de guix 
N.P.: No procedeix.  

  

  

SOSTRE TERRAT - Bigues exposades en totes les seves cares R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

hmín 
(mm) 

Àrea 
(mm²) 

2(bmín)² 
(mm²) Estat 

2 P9-P13 300x600 200 180000 80000 Compleix 

5 P6-B1 300x600 200 180000 80000 Compleix 

6 
P10-P15 300x600 200 180000 80000 Compleix 

P15-P9 300x600 200 180000 80000 Compleix 

7 P13-B7 300x600 200 180000 80000 Compleix  
  

  

SOSTRE TERRAT - Forjat de biguetes REI 120 

Pany Forjat htotal
(1) 

(mm) 
hmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(2) 

(mm) 

Paviment mín. nec. 
(mm) Estat 

U1, U2, U3 i U4 
forjat 
gran 50 + 20 120 30 35 10 50 Compleix 

Notes: 
(1) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons 
(2) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article C.2.4-2 CTE DB 
SI).  

  
 

2.9.- BADALTOT 
  

BADALTOT - Pilars R 120 

bmín: 250 mm; amín: 40 mm 

Refs. 
Cara X Cara Y Rev. mín. nec. 

M. Guix(1) 
(mm) 

Estat bx am by am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

P9 300 48 600 48 --- Compleix 
Notes: 

(1) Morter de guix  
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BADALTOT - Bigues R 120 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(1) 

(mm) 
Estat 

1 P15-P9 300x200 40 35 --- Compleix 

2 P14-P14 150x200 39 35 --- Compleix 

3 P15-P9 300x200 40 35 --- Compleix 
Notes: 

(1) Morter de guix  
  

  

BADALTOT - Lloses massisses REI 120 

Pany Cantell 
(mm) 

hmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Guix(1) 

(mm) 

Paviment mín. nec. 
(mm) Estat 

L1 200 120 30 35 10 --- Compleix 

L2 200 120 30 20 --- --- Compleix 
Notes: 

(1) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article 
C.2.4-2 CTE DB SI).  
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8.6. COMPROVACIÓ DEFORMACIONS 

Un cop executat el model introduït al CYPEcad, s’observa que es compleixen per tota 

l’estructura les deformacions admissibles per l’Estat límit de servei, on les fletxes son, en tot 

cas inferiors a L /500. 

 

Il·lustracio 6: fletxes màximes al model CYPE per la combinació més desfavorable ELS. 
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8.7. FONAMENTACIONS 

8.7.1. INTRODUCCIÓ 

Característiques del terreny: 

A falta d’un estudi geotècnic propi de la parcel·la objecte d’aquest projecte, com ja s’ha 

explicat a l’annex de l’Estudi Geotècnic, s’utilitzen les dades obtingudes per un estudi en una 

parcel·la pròxima a la del projecte. 

Segons els resultats obtinguts d’aquests assaigs, es pot distingir una unitat  superficial de replè 

d’1.2 metres de profunditat màxima i seguidament una unitat d’Argiles fins a la finalització dels 

sondeigs realitzats. 

 

PARÀMETRES GEOTÈCNICS  

COTA DE FONAMENTACIÓ   -1.2 m respecte cota 0 de fonamentació 

ESTRAT PREVIST PER A FONAMENTAR   Unitat d’Argiles 

NIVELL FREÀTIC   No s’ha detectat 

TENSIÓ ADM.                 SABATES AÏLLADES 
                                         POUS FONAMENTACIÓ 

  0.15 N/mm2 
  0.20 N/mm2 

PES ESPECIFIC TERRENY   19.5 kN/m3 

ANGLE FREGAMENT TERRENY   26.6 - 29.7º 

COHESIÓ TERRENY   0.12 – 0.23 Kg/cm2 

Taula 10: Resum paràmetres Geotècnics del terreny estudiat 

Amb aquestes dades, l’estudi geotècnic dona la següent solució per les cimentacions: 

Cimentacions superficials en la unitat d’Argiles, on la tensió admissible donada es: 

Qt = 1.5 kg/cm2 amb un factor de seguretat inclòs F = 3 

Els valors descrits anteriorment estan establerts per assentaments inferiors a 1 polsada, es a 

dir 2.54cm. 

Donades les càrregues transmeses pels pilars i la baixa resistència del terreny, tot i la 

recomanació de l’estudi geotècnic de realitzar cimentacions superficials, s’opta per realitzar 

fonamentacions profundes amb pilons. 
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8.7.2. CÀLCUL DELS PILONS 

Per al càlcul dels pilons, es fixa la tensió màxima admissible per cada piló Te = 40 kg/cm2  

segons la Norma Tecnològica de Edificació (NTE). 

Amb les dades dels axils, i moments(x,y) que transmet cada pilar es calcula la Vmax del piló 

més càrregat de cada grup i es comprova que aquest valor sigui inferior a la tensió màxima 

admissible fixada. 

Vmax �
V

n
�
�		��

�^2
�
��		�

	^2
 

Es fixa la separació entre pilons a 2.5 vegades el diàmetre del piló (separació òptima)  

A la taula següent es resumeixen els càlculs per l’obtenció del diàmetre i nombre de pilons de 

cada encep:  
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À
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Tensió Màx Admissible pilot (Kg/cm2) 40 Amb control paràmetres (control intens)

Ø (cm) Àrea (cm2) Tope (Tn) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Sep. pilots: 2,5 D

35 962,11 38,48 38,48 76,97 115,45 153,94 192,42 230,91 0,88

45 1590,43 63,62 63,62 127,23 190,85 254,47 318,09 381,70 1,13
55 2375,83 95,03 95,03 190,07 285,10 380,13 475,17 570,20 1,38
65 3318,31 132,73 132,73 265,46 398,20 530,93 663,66 796,39 1,63

80 5026,55 201,06 201,06 402,12 603,19 804,25 1005,31 1206,37 2,00

PILAR Axial Moment X Moment Y N PILOT ENCEPAT N ENCEPATR ENCEPAT

P1 106,12 0,71 5,73 55,98 2Ø45 123,16 127,23 Arriostrat a 5m

P2 193,32 1,06 4,39 100,01 2Ø65 220,03 265,46
P3 1,41 0 2,7 2,32 - - - Pilar remat mur

P4 214,17 0,27 2,4 54,74 4Ø45 240,87 254,47 Arriostrat a 5m

P5 315,47 0,94 3,437 82,05 4Ø55 361,02 380,13
P6 333,46 1,93 3,59 84,94 4Ø55 373,75 380,13 Arriostrat a 7m en dos direccions

P7 291,51 2,78 4,67 100,53 3Ø65 331,74 398,20 Arriostrat a 7m

P8 198,02 0,81 1,81 51,83 4Ø45 228,07 254,47
P9 106,84 1,25 4,24 119,96 6Ø65 791,76 796,39

Nucli 2 217,94 66,83 73,56

P10 171,02 2,27 2,13 87,77 2Ø55 189,58 190,07 Arriostrat a 7m

P11 0,52 0,33 0,87 1,00 - - - Pilar remat mur

P12 105,3 0,38 4,32 56,83 2Ø45 125,02 127,23
P13 38,4 0,89 1,33 21,17 2Ø45 93,16 127,23

Nucli 1 267,43 53,58 71,83 113,46 6Ø65 748,83 796,39

Nombre de pilts
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8.7.3. ENCEPS DELS PILONS 

Els encepats son les peces prismàtiques de formigó armat, que transmeten i reparteixen les 

càrregues dels suports. Es convenient arriostrar els encepats d’una fonamentació i a més a 

més, es imprescindible disposar de bigues centradores. Aquestes bigues centradores i 

d’arriostrament, tenen com a missió absorbir els moments deguts a excentricitats  així com els 

moments procedents de l’estructura. 

 En el cas d’aquest projecte, es projecta enceps rígids, es a dir, que el vol de l’encep, en 

qualsevol direcció no supera el doble del cantell total (Vmax≤ 2h) 

Per al càlcul dels enceps rígids, s’empra el model de Bieles i Tirants. 

Il·lustració 7: Model de bieles i tirants pel càlcul dels enceps de pilons. 

 

Pel cas d’aquest projecte, s’ha realitzat el càlcul de 3 enceps: 

• P2 amb 2pilons Ø65 

• P6 amb 3 pilons Ø65 

• P8 amb 4 pilons Ø45 

 

A continuació es mostren els càlculs i comprovacions realitzades amb el mòdul de càlcul de 

fonamentacions del programa CYPECAD: 
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1.- DADES GENERALS 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 

Acer: B 500 S, Ys=1.15 

Recobriment (superior) : 5.00 cm 

Recobriment (inferior) : 5.00 cm 

Recobriment (lateral) : 5.00 cm 

Recobriment (frontal) : 5.00 cm 

Recobriment (arrencades) : 5.00 cm 

Mida màxima de l'àrid: 20.0 mm 

Gruix formigó neteja: 10.0 cm 

Tensió admisible en situacions persistents: 1.50 kp/cm² 

Tensió admisible en situacions accidentals: 2.25 kp/cm² 

Acer laminat:  S275  

Acer de perns: B 500 S, Ys = 1.15 (corrugat) 

  

Estats límit 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions CTE 

  Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.S. Fissuració. Formigó en fonamentacions CTE 

  Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de ruptura. Acer laminat CTE 

  Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny Accions característiques  

  

Referències Descripció 

5xPILOT 65 Tipus de piló: Formigó circular 
Diàmetre: 650 mm 
Capacitat portant en situacions persistents: 132.70 t 
Capacitat portant en situacions accidentals: 132.70 t 
Separació mínima entre eixos: 1625.00 mm 

4xPILOT 45 Tipus de piló: Formigó circular 
Diàmetre: 450 mm 
Capacitat portant en situacions persistents: 63.60 t 
Capacitat portant en situacions accidentals: 63.60 t 
Separació mínima entre eixos: 1125.00 mm  

  

  

Referències Dimensions Armat 

VC.S-3.2 Ample: 40.0 cm 
Cantell: 60.0 cm 

Superior: 5 Ø25 
Inferior: 5 Ø25 
Pell: 1x2 Ø12 
Estreps: 1xØ10c/20 
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Referències Dimensions Armat 

VC.S-8.2 Ample: 40.0 cm 
Cantell: 100.0 cm 

Superior: 8 Ø25 
Inferior: 8 Ø25 
Pell: 2x2 Ø12 
Estreps: 1xØ10c/20 

VC.S-1.1 Ample: 40.0 cm 
Cantell: 50.0 cm 

Superior: 4 Ø16 
Inferior: 4 Ø16 
Pell: 1x2 Ø12 
Estreps: 1xØ8c/20 

VC.S-2.2 Ample: 40.0 cm 
Cantell: 60.0 cm 

Superior: 4 Ø20 
Inferior: 4 Ø20 
Pell: 1x2 Ø12 
Estreps: 1xØ10c/20  

  
 

2.- DESCRIPCIÓ 
  

Referències Pilons Geometria Armat 

P-2 Tipus: PILOT 65 
Penetració: 10.0 cm 

Encep de 2 pilons 
Vol X: 65.0 cm 
Vol Y: 65.0 cm 
Cantell: 110.0 cm 
Separació entre eixos de pilots: 1.63 m 

Armadura inferior: 6 Ø32 
Armadura superior: 7 Ø12 
Estreps horitzontals: 6 Ø20 
Estreps verticals: Ø16c/20 

P-7 Tipus: PILOT 65 
Penetració: 10.0 cm 

Encep de 3 pilons 
Vol: 65.0 cm 
Cantell: 130.0 cm 
Separació entre eixos de pilots: 1.63 m 

Graella inferior X: Ø20c/20 
Graella inferior Y: Ø20c/20 
Armat perimetral: 7 Ø12 
Biga lateral: 
Armadura inferior: 5 Ø25 

P-8 Tipus: PILOT 45 
Penetració: 10.0 cm 

Encep de 4 pilons 
Vol X: 47.5 cm 
Vol Y: 47.5 cm 
Cantell: 110.0 cm 
Separació entre eixos X de pilots: 1.13 m 
Separació entre eixos Y de pilots: 1.13 m 

Graella inferior X: Ø20c/20 
Graella inferior Y: Ø20c/20 
Graella superior X: Ø12c/20 
Graella superior Y: Ø12c/20 
Armat perimetral: 4 Ø12 
Biga paral·lela X: 
Armadura inferior: 3 Ø25 
Armadura superior: 3 Ø16 
Estreps verticals: Ø12c/20 
Biga paral·lela Y: 
Armadura inferior: 3 Ø25 
Armadura superior: 3 Ø16 
Estreps verticals: Ø12c/20   

3.- DESCRIPCIÓ DE CÀRREGUES 
Taula de càrregues 

  

Referències Pes propi carregues permanents Sobrecarrega d'Ús Vent 

P-2 Axial: 116.68 t 
Moment X: 0.06 t·m 
Moment Y: 0.71 t·m 
Tallant X: 0.39 t 
Tallant Y: -15.66 t 
Torçor: 0.00 t·m 

Axial: 30.49 t 
Moment X: 0.04 t·m 
Moment Y: 0.13 t·m 
Tallant X: 0.26 t 
Tallant Y: -3.03 t 
Torçor: 0.00 t·m 

Axial: 35.70 t 
Moment X: 0.10 t·m 
Moment Y: 0.18 t·m 
Tallant X: 0.62 t 
Tallant Y: -2.77 t 
Torçor: 0.00 t·m 

Axial: 10.45 t 
Moment X: 0.86 t·m 
Moment Y: 3.37 t·m 
Tallant X: 0.76 t 
Tallant Y: -6.26 t 
Torçor: 0.00 t·m 
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Referències Pes propi carregues permanents Sobrecarrega d'Ús Vent 

P-7 Axial: 180.80 t 
Moment X: -0.43 t·m 
Moment Y: 1.89 t·m 
Tallant X: -1.20 t 
Tallant Y: 4.61 t 
Torçor: 0.00 t·m 

Axial: 41.28 t 
Moment X: -0.09 t·m 
Moment Y: 0.57 t·m 
Tallant X: -0.25 t 
Tallant Y: 3.81 t 
Torçor: 0.00 t·m 

Axial: 59.66 t 
Moment X: -0.11 t·m 
Moment Y: 0.94 t·m 
Tallant X: -0.43 t 
Tallant Y: 8.19 t 
Torçor: 0.00 t·m 

Axial: 9.77 t 
Moment X: -2.15 t·m 
Moment Y: 1.27 t·m 
Tallant X: -1.17 t 
Tallant Y: 1.61 t 
Torçor: 0.00 t·m 

P-8 Axial: 99.29 t 
Moment X: 0.27 t·m 
Moment Y: 0.68 t·m 
Tallant X: 0.96 t 
Tallant Y: -5.21 t 
Torçor: 0.00 t·m 

Axial: 38.92 t 
Moment X: 0.09 t·m 
Moment Y: -0.12 t·m 
Tallant X: 0.43 t 
Tallant Y: -4.09 t 
Torçor: 0.00 t·m 

Axial: 48.00 t 
Moment X: 0.15 t·m 
Moment Y: -0.17 t·m 
Tallant X: 0.79 t 
Tallant Y: -5.39 t 
Torçor: 0.00 t·m 

Axial: 11.81 t 
Moment X: 0.30 t·m 
Moment Y: 1.42 t·m 
Tallant X: 0.48 t 
Tallant Y: -1.00 t 
Torçor: 0.00 t·m   

4.- AMIDAMENT 
Referència: P-2   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat   Ø12 Ø16 Ø20 Ø32   

Biga lineal - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg)       

6x4.56 
6x28.79 

27.36 
172.73 

Biga lineal - Armadura superior Longitud (m) 
Pes (kg) 

7x4.60 
7x4.08 

      32.20 
28.59 

Biga lineal - Estreps horitzontals Longitud (m) 
Pes (kg)     

12x5.13 
12x12.65   

61.56 
151.82 

Biga lineal - Estreps verticals Longitud (m) 
Pes (kg) 

  15x4.56 
15x7.20 

    68.40 
107.96 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

32.20 
28.59 

68.40 
107.96 

61.56 
151.82 

27.36 
172.73 

  
461.10 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

35.42 
31.45 

75.24 
118.76 

67.72 
167.00 

30.10 
190.00 

  
507.21  

Referència: P-7   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat   Ø12 Ø20 Ø25   

Armat base - Graella inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 

  14x(4.28-6.40) 
14x(10.56-15.78) 

  77.28 
190.58 

Armat base - Graella inferior Longitud (m) 
Pes (kg)   

16x(3.84-6.09) 
16x(9.47-15.02)   

84.16 
207.55 

Armat base - Armat perimetral Longitud (m) 
Pes (kg) 

7x2.92 
7x2.59     

20.44 
18.15 

Armat base - Armat perimetral Longitud (m) 
Pes (kg) 

7x2.92 
7x2.59 

    20.44 
18.15 

Armat base - Armat perimetral Longitud (m) 
Pes (kg) 

7x2.92 
7x2.59     

20.44 
18.15 

Biga lateral - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 

    5x3.04 
5x11.71 

15.20 
58.57 

Biga lateral - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 

    5x3.04 
5x11.71 

15.20 
58.57 

Biga lateral - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg)     

5x3.04 
5x11.71 

15.20 
58.57 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

61.32 
54.45 

161.44 
398.13 

45.60 
175.71 

  
628.29 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

67.45 
59.90 

177.58 
437.94 

50.16 
193.28 

  
691.12  

Referència: P-8   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat   Ø12 Ø16 Ø20 Ø25   
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Referència: P-8   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat   Ø12 Ø16 Ø20 Ø25   

Armat base - Graella inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 

    11x3.79 
11x9.35 

  41.69 
102.81 

Armat base - Graella inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 

    
11x3.75 
11x9.25 

  
41.25 

101.73 

Armat base - Graella superior Longitud (m) 
Pes (kg) 

11x3.79 
11x3.36       

41.69 
37.01 

Armat base - Graella superior Longitud (m) 
Pes (kg) 

11x3.77 
11x3.35 

      41.47 
36.82 

Armat base - Armat perimetral Longitud (m) 
Pes (kg) 

4x2.77 
4x2.46       

11.08 
9.84 

Armat base - Armat perimetral Longitud (m) 
Pes (kg) 

4x2.77 
4x2.46       

11.08 
9.84 

Armat base - Armat perimetral Longitud (m) 
Pes (kg) 

4x2.77 
4x2.46 

      11.08 
9.84 

Armat base - Armat perimetral Longitud (m) 
Pes (kg) 

4x2.77 
4x2.46       

11.08 
9.84 

Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 

      3x3.65 
3x14.06 

10.95 
42.19 

Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m) 
Pes (kg) 

  
3x3.67 
3x5.79 

    
11.01 
17.38 

Biga paral·lela X - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m) 
Pes (kg) 

11x3.17 
11x2.81       

34.87 
30.96 

Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 

      3x3.65 
3x14.06 

10.95 
42.19 

Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m) 
Pes (kg) 

  
3x3.67 
3x5.79 

    
11.01 
17.38 

Biga paral·lela X - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m) 
Pes (kg) 

11x3.17 
11x2.81       

34.87 
30.96 

Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 

      3x3.65 
3x14.06 

10.95 
42.19 

Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m) 
Pes (kg)   

3x3.67 
3x5.79     

11.01 
17.38 

Biga paral·lela Y - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m) 
Pes (kg) 

11x3.17 
11x2.81       

34.87 
30.96 

Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 

      3x3.65 
3x14.06 

10.95 
42.19 

Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m) 
Pes (kg)   

3x3.67 
3x5.79     

11.01 
17.38 

Biga paral·lela Y - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m) 
Pes (kg) 

11x3.17 
11x2.81 

      34.87 
30.96 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

266.96 
237.03 

44.04 
69.52 

82.94 
204.54 

43.80 
168.76 

  
679.85 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

293.66 
260.73 

48.44 
76.48 

91.23 
224.99 

48.18 
185.64 

  
747.84  

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)   

Element Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja 

Referència: P-2 31.45 118.76 167.00   190.00 507.21 4.19 0.38 
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  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)   

Element Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja 

Referència: P-7 59.90   437.94 193.28   691.12 7.53 0.58 

Referència: P-8 260.74 76.48 224.99 185.63   747.84 4.76 0.43 

Totals 352.09 195.24 829.93 378.91 190.00 1946.17 16.48 1.39   

5.- COMPROVACIÓ 
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1.- CANTO MÍNIM DE L'ENCEP 
 

  

El cantell total mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a 40 cm 
si es tracta d'enceps sobre pilons. A més, el gruix no serà, en cap punt, inferior al diàmetre del piloti (EHE-
08, 58.8.1). 

 1100.0 mm ≥ 650.0 mm   

On:          

h: Cantell total.  h : 1100.0 mm 
hmin: Cantell total mínim. Es calcula com el major dels següents valors:  hmin : 650.0 mm 

 
 

  

 hmin,1 : 400.0 mm 
  

 
 

  

 hmin,2 : 650.0 mm 
  

Sent:          

a: Major dimensió de la secció del piló.  a : 650.0 mm  

  

  
 

2.- DISTÀNCIA MÀXIMA ENTRE EL PILÓ I L'ARRENCADA 
 

  

Dins del grup de fonamentacions rígides es troben els enceps on la volada 'v' en la direcció principal de 
major vol és menor que '2·h' (EHE-08, 58.2.1). 

 515.0 mm ≤ 2200.0 mm   

On:          

h: Cantell total.  h : 1100.0 mm 
vmax: Major distància entre el perímetre del pilar i l'eix del piló.  vmax : 515.0 mm  

  

  
 

3.- VOL LLIURE MÍNIM DE L'ENCEP 
 

  

La distància existent entre qualsevol punt del perímetre del piló i el contorn exterior de la base de l'encep 
no serà inferior a 25 cm (EHE-08, 58.8.1). 

 325.0 mm ≥ 250.0 mm   

On:          

v: Distància existent entre el perímetre del piló i el contorn exterior de la base de 
l'encep.  v : 325.0 mm 
vmin: Distància mínima entre el perímetre del piló i el contorn exterior de la base de 
l'encep.  vmin : 250.0 mm  

  

  
 

4.- DIMENSIONS MÍNIMES DELS PILONS 
 

  

Els pilons executats en obra hauran de tenir la seva dimensió mínima major o igual a 25 cm (EHE-08, 8.6). 

≥ minh h

=min,1h 40 cm

=min,2h a

≤ ⋅máxv 2 h

≥ minv v
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 650.0 mm ≥ 250.0 mm   

On:          

a: Dimensió del piló.  a : 650.0 mm 
amin: Dimensió mínima del piló.  amin : 250.0 mm  

  

  
 

5.- DIÀMETRE MÍNIM DE L'ARMADURA LONGITUDINAL 
 

  

Es recomana que el diàmetre de les armadures a disposar en un element de fonamentació no sigui inferior 
a 12 mm (EHE-08, 58.8.2). 

 12.0 mm ≥ 12.0 mm   

El resultat pèssim es produeix per a les barres del següent grup: Armadura superior (Biga). 

On:          

Ø: Diàmetre de la barra.  Ø : 12.0 mm 
Ømin: Diàmetre mínim de la barra.  Ømin : 12.0 mm  

  

  
 

6.- DISTÀNCIA LLIURE MÍNIMA ENTRE BARRES PARAL·LELES 
 

  

La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives ha de ser igual o superior a 
amin (EHE-08, 69.4.1.1): 

 112.6 mm ≥ 25.0 mm   

El resultat pèssim es produeix per a les barres del següent grup: Estreps horitzontals (Biga). 

On:          

a: Distància lliure.  a : 112.6 mm 
amin: Distància mínima lliure, obtinguda com el major dels següents valors:  amin : 25.0 mm 

 
 

  

 a1 : 20.0 mm 
  

 
 

  

 a2 : 25.0 mm 
  

 
 

  

 a3 : 20.0 mm 
  

Sent:          

Ø: Diàmetre de la barra.  Ø : 20.0 mm 
da: Mida màxima de l'àrid.  da : 20.0 mm  

  

  
 

7.- DISTÀNCIA MÀXIMA ENTRE CENTRES DE BARRES PARAL·LELES 
 

  

L'armadura disposada en les cares superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm (EHE-08, 58.8.2). 

≥ mina a

∅ ≥ ∅min

≥ mina a

=1a 20 mm

= ⋅2 aa 1.25 d

= ∅3a
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 227.2 mm ≤ 300.0 mm   

El resultat pèssim es produeix per a les barres del següent grup: Armadura inferior (Biga). 

On:          

s: Espaiament.  s : 227.2 mm 
smax: Espaiament màxim.  smax : 300.0 mm  

  

  
 

8.- QUANTIA GEOMÈTRICA MÍNIMA DELS ESTREPS HORITZONTALS 
 

  

En els enceps sobre dos pilons s'ha d'adoptar una armadura horitzontal i vertical disposada en retícula en 
les cares laterals. La quantia d'aquestes armadures, referida a l'àrea de la secció de formigó perpendicular 
a la seva secció, serà, com a mínim, de 0.0040. Si l'ample supera la meitat del cantell, la secció de 
referència es pren amb un ample igual a la meitat del cantell (EHE-08, Article 58.4.1.2.1.2). Encara que 
aquest article no seria estrictament aplicable en aquest cas, es considera que aquesta limitació també s'ha 
d'aplicar als enceps lineals sobre varis pilons, ja que, tal com s'indica en els comentaris a l'article, aquesta 
armadura està prevista per absorbir les possibles excentricitats que es poden produir en l'encep, per un 
desplaçament accidental dels pilons pel que fa a la seva posició teòrica, o per la presència d'un moment 
flector transversal en el pilar. 

 0.0062  ≥ 0.0040   

On:          

ρ: Quantia geomètrica.  ρ : 0.0062   

 
 

         

Sent:          

As: Àrea de la secció de l'armadura.  As : 3769.9 mm² 
Ac: Àrea de la secció del formigó.  Ac : 605000.0 mm² 

ρmin: Quantia geomètrica mínima.  ρmin : 0.0040    

  

  
 

9.- QUANTIA GEOMÈTRICA MÍNIMA DELS ESTREPS VERTICALS 
 

  

En els enceps sobre dos pilons s'ha d'adoptar una armadura horitzontal i vertical disposada en retícula en 
les cares laterals. La quantia d'aquestes armadures, referida a l'àrea de la secció de formigó perpendicular 
a la seva secció, serà, com a mínim, de 0.0040. Si l'ample supera la meitat del cantell, la secció de 
referència es pren amb un ample igual a la meitat del cantell (EHE-08, Article 58.4.1.2.1.2). Encara que 
aquest article no seria estrictament aplicable en aquest cas, es considera que aquesta limitació també s'ha 
d'aplicar als enceps lineals sobre varis pilons, ja que, tal com s'indica en els comentaris a l'article, aquesta 
armadura està prevista per absorbir les possibles excentricitats que es poden produir en l'encep, per un 
desplaçament accidental dels pilons pel que fa a la seva posició teòrica, o per la presència d'un moment 
flector transversal en el pilar. 

 0.0040  ≥ 0.0040   

On:          

ρ: Quantia geomètrica.  ρ : 0.0040   

 
 

         

Sent:          

As: Àrea de la secció de l'armadura.  As : 6433.9 mm² 

≤ maxs s

minρ ≥ ρ

ρ = s

c

A
A

minρ ≥ ρ

ρ = s

c

A
A
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Ac: Àrea de la secció del formigó.  Ac : 1611500.0 mm² 
ρmin: Quantia geomètrica mínima.  ρmin : 0.0040    

  

  
 

10.- CAPACITAT MECÀNICA DE L'ARMADURA SUPERIOR 
 

  

Es disposarà una armadura longitudinal disposada en la cara superior de l'encep i estesa, sense escalonar, 
en tota la longitud d'aquest. La seva capacitat mecànica no serà inferior a 1/10 de la capacitat mecànica de 
l'armadura inferior (EHE-08, 58.4.1.2.1.2). 

 316.68 kN ≥ 128.68 kN   

El resultat pèssim es produeix per a la següent secció transversal: Armadura superior. 

On:          

As,inf: Àrea de la secció de l'armadura, situada en la cara inferior de l'encep.  As,inf : 3217.0 mm² 
As,sup: Àrea de la secció de l'armadura, situada en la cara superior de l'encep.  As,sup : 791.7 mm² 
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 400.00 N/mm² 

 
 

         

Sent:          

fyk: Resistència característica de projecte de l'acer.  fyk : 500.00 N/mm² 
γs: Coeficient parcial de seguretat.  γs : 1.15    

  

  
 

11.- LONGITUD D'ANCORATGE 
 

  

Per a barres amb patilla s'ha de complir: 

 1145.6 mm ≥ 726.3 mm   

On:          

ldisp: Longitud de anclaje disponible.  ldisp : 1145.6 mm 

 
 

         
 

  

  

  

lb,neta: Longitud neta d'ancoratge.  lb,neta : 726.3 mm 

⋅ ≥ ⋅ ⋅s,sup yd s,inf ydA f 0.10 A f

yk
yd

s

f
f 400MPa= ≤

γ

disp b,netal l≥

disp h vl l 0.7 l= + ⋅
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Sent:          

lbI: Longitud básica de anclaje (Para barras en posición I)  lbI : 1536.0 mm 

 
 

         

On:          

Ø: Diàmetre de la barra.  Ø : 32.0 mm 
m: Coeficiente numérico, con los valores indicados en la tabla 
69.5.1.2.a en función del tipo de acero, obtenido a partir de los 
resultados experimentales realizados con motivo del ensayo de 
adeherencia de las barras.  m : 1.5 

  

fyk: Límite elástico garantizado del acero.  fyk : 500.00 N/mm² 
β: Factor de reducción definido en la tabla 69.5.1.2.b.  β : 0.7   
σsd: Tensió de treball de l'armadura que es desitja ancorar, en la hipòtesi 
de càrrega més desfavorable, en la secció des de la qual es determinarà 
la longitud d'ancoratge.  σsd : 270.21 N/mm² 
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 400.00 N/mm²  

  

La longitud neta de anclaje definida en 69.5.1.2 y 69.5.1.4 no podrá adoptar valores inferiores al mayor de 
los tres siguientes: 

  

a)  10 Ø; 

b)  150 mm; 

c)  La tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y los dos tercios de dicha 
longitud para barras comprimidas.; 

  

  

Element m 
Ø 

(mm) 
fyk 

(N/mm²) 
lb 

(mm) 
β 

σsd 
(N/mm²) 

fyd 
(N/mm²) 

lb,neta 
(mm) 

ldisp 
(mm) 

η Compleix 

1 - 2 1.5 32.0 500.00 1536.0 0.7 270.21 400.00 726.3 1145.6 0.63   

  

  

  

sd
b,neta b

yd

l l
f
σ

= β

yk2
bI

f
l m |

20
= ∅ < ∅
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12.- ESGOTAMENT DEL TIRANT 
 

  

Model de bieles i tirants associat a la combinació: "1.35·PP+1.35·carreguespermanents+1.5·Sobrecarregad'Ús+0.9·Vent" 

 

Element: 1 - 2 

Nus inicial Nus final 

1 2 

Reaccions (kN) Solicitacions (kN) 

R1 = 1293.89 P1 = 2633.51 

R2 = 1339.62   

    

 

La tensió calculada en el tirant no ha de superar la seva capacitat resistent de càlcul. 

 270.21 N/mm² ≤ 400.00 N/mm²   

On:          

σs: Tensió calculada en el tirant  σs : 270.21 N/mm² 

 
 

         

Essent:          

Fs: Força calculada en l'element  Fs : 1303.88 kN 
As: Àrea assignada a l'element  As : 4825.50 mm² 

fyd: Límit elàstic de càlcul de l'acer  fyd : 400.00 N/mm² 
Per a un control adequat de l'estat tensional de l'armadura en servei i, 
conseqüentment, de la fissuració corresponent, la norma EHE-08 
recomana limitar la deformació màxima de l'acer al 2%. Això suposa 
limitar la tensió total de l'armadura a fyd ≤ 400N/mm². 

         

 

  

  

Element 
fyd 

(N/mm²) 
A. real 
(mm²) 

A. nec. 
(mm²) 

Fs 
(kN) 

σs 
(N/mm²) 

ηs Compleix 

1 - 2 400.00 4825.50 3259.70 1303.88 270.21 0.676   

  

  

  

s ydfσ ≤

s
s

s

F
A

σ =



Comprovacions P-2  

 

 
 

  Pàgina 14 - 41   
  

 

 
 

13.- ESGOTAMENT DE LA BIELA 
 

  

Model de bieles i tirants associat a la combinació: "1.35·PP+1.35·carreguespermanents+1.5·Sobrecarregad'Ús+0.9·Vent" 

 

Element: 3 - 2 

Nus inicial Nus final 

3 2 

Reaccions (kN) Solicitacions (kN) 

R1 = 1293.89 P1 = 2633.51 

R2 = 1339.62   

    

 

La compressió en la biela no ha de superar la seva capacitat. 

 7.90 N/mm² ≤ 11.67 N/mm²   

On:          

σc: Tensió calculada en la biela  σc : 7.90 N/mm² 

 
 

         

Essent:          

Fc: Força calculada en l'element  Fc : 1869.41 kN 
Ac: Àrea assignada a l'element  Ac : 236585.26 mm² 

f1cd: Capacitat resistent de la biela  f1cd : 11.67 N/mm² 

 
 

         

Essent:          

β: Coeficient de capacitat resistent  β : 0.70   
fcd: Resistència a compressió de càlcul del formigó  fcd : 16.67 N/mm²  

  

  

Element A. real 
(mm²) 

A. nec. 
(mm²) 

Fc 
(kN) 

σc 
(N/mm²) 

ηc Compleix 

3 - 1 232550.67 157404.46 1836.91 7.90 0.677  
3 - 2 236585.26 160189.37 1869.41 7.90 0.677   

  

  

  

c 1cdfσ ≤

c
c

c

F
A

σ =

1cd cdf f= β ⋅
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14.- CAPACITAT PORTANT DEL PILÓ 
 

  

S'ha de satisfer: 

 
 

On: 

NEd,s: Esforç normal màxim en servei. 

NRd,s: Axial màxim resistit.  

  

  

Situació 
NEd,s 
(t) 

NRd,s 
(t) Compleix 

Persistents o transitòries 106.53 132.70   

  

  

Ed,s Rd,sN N≤



 

 

Elements de fonamentació   

enceps pilots_V02 Data: 23/09/16 
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Referència: P-2 

Comprovació Valors Estat 

Diàmetre mínim estreps: 
 

  - Biga a 90 graus (VC.S-3.2): 
 

 

 

Mínim: 8 mm 
Calculat: 10 mm 

 

Compleix 

Separació mínima entre estreps: 
 

  - Biga a 90 graus (VC.S-3.2): 
 

 

    Article 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínim: 2.5 cm 
Calculat: 19 cm 

 

Compleix 

Separació mínima armadura longitudinal: 
 

Article 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínim: 2.5 cm 
 

  

Biga a 90 graus (VC.S-3.2): 
 

    

  - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 3.8 cm 
 

Compleix 

  - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 3.8 cm 
 

Compleix 

  - Armadura de pell: 
 

 

Calculat: 20.9 cm 
 

Compleix 

Separació màxima estreps: 
 

Biga a 90 graus (VC.S-3.2): 
 

  - Situacions persistents: 
 

 

    Article 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Màxim: 30 cm 
Calculat: 20 cm 

 

Compleix 

Separació màxima armadura longitudinal: 
 

Article 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  

Biga a 90 graus (VC.S-3.2): 
 

    

  - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 3.8 cm 
 

Compleix 

  - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 3.8 cm 
 

Compleix 

  - Armadura de pell: 
 

 

Calculat: 20.9 cm 
 

Compleix 

Quantia mínima per als estreps: 
 

Biga a 90 graus (VC.S-3.2): 
 

  - Situacions persistents: 
 

 

    Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 

 

 

Mínim: 3.14 cm²/m 
Calculat: 7.85 cm²/m 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.0028 
 

  

Biga a 90 graus (VC.S-3.2): 
 

    

  - Armadura inferior (Situacions persistents): 
 

 

Calculat: 0.0102 
 

Compleix 

  - Armadura superior (Situacions persistents): 
 

 

Calculat: 0.0102 
 

Compleix 

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta: 
 

S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculat: 24.54 cm² 
 

  

Biga a 90 graus (VC.S-3.2): 
 

    

  - Armadura inferior (Situacions persistents): 
 

 

Mínim: 1.34 cm² 
 

Compleix 

  - Armadura superior (Situacions persistents): 
 

 

Mínim: 3.68 cm² 
 

Compleix 

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió composta: 
 

    



 

 

Elements de fonamentació   

enceps pilots_V02 Data: 23/09/16 
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Referència: P-2 

Comprovació Valors Estat 

Biga a 90 graus (VC.S-3.2): 
 

    

Situacions persistents: 
 

    

  Moment flector: 2.04 t·m 
Axial: ±  -0.00 t 

 

Compleix 

  Moment flector: -52.42 t·m 
Axial: ±  -0.00 t 

 

Compleix 

Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 

Biga a 90 graus (VC.S-3.2): 
 

  - Situacions persistents: 
 

 

    L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 

 

 

Mínim: 32 cm 
Calculat: 32 cm 

 

Compleix 

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 

Biga a 90 graus (VC.S-3.2): 
 

  - Situacions persistents: 
 

 

    L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 25 cm 

 

Compleix 

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 

Biga a 90 graus (VC.S-3.2): 
 

  - Situacions persistents: 
 

 

    L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 

 

 

Mínim: 43 cm 
Calculat: 45 cm 

 

Compleix 

Comprovació de tallant: 
 

Biga a 90 graus (VC.S-3.2): 
 

  - Situacions persistents: 
 

 

 

Tallant: 12.05 t 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  



Produït per una versió educativa de CYPE 

 

Elements de fonamentació   

enceps pilots_V02 Data: 04/09/16 
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1.- CANTO MÍNIM DE L'ENCEP 
 

  

El cantell total mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a 40 cm 
si es tracta d'enceps sobre pilons. A més, el gruix no serà, en cap punt, inferior al diàmetre del piloti (EHE-
08, 58.8.1). 

 1300.0 mm ≥ 650.0 mm   

On:          

h: Cantell total.  h : 1300.0 mm 
hmin: Cantell total mínim. Es calcula com el major dels següents valors:  hmin : 650.0 mm 

 
 

  

 hmin,1 : 400.0 mm 
  

 
 

  

 hmin,2 : 650.0 mm 
  

Sent:          

a: Major dimensió de la secció del piló.  a : 650.0 mm  

  

  
 

2.- DISTÀNCIA MÀXIMA ENTRE EL PILÓ I L'ARRENCADA 
 

  

Dins del grup de fonamentacions rígides es troben els enceps on la volada 'v' en la direcció principal de 
major vol és menor que '2·h' (EHE-08, 58.2.1). 

 1227.4 mm ≤ 2600.0 mm   

On:          

h: Cantell total.  h : 1300.0 mm 
vmax: Major distància entre el perímetre del pilar i l'eix del piló.  vmax : 1227.4 mm  

  

  
 

3.- VOL LLIURE MÍNIM DE L'ENCEP 
 

  

La distància existent entre qualsevol punt del perímetre del piló i el contorn exterior de la base de l'encep 
no serà inferior a 25 cm (EHE-08, 58.8.1). 

 325.0 mm ≥ 250.0 mm   

On:          

v: Distància existent entre el perímetre del piló i el contorn exterior de la base de 
l'encep.  v : 325.0 mm 
vmin: Distància mínima entre el perímetre del piló i el contorn exterior de la base de 
l'encep.  vmin : 250.0 mm  

  

  
 

4.- DIMENSIONS MÍNIMES DELS PILONS 
 

  

Els pilons executats en obra hauran de tenir la seva dimensió mínima major o igual a 25 cm (EHE-08, 8.6). 

≥ minh h

=min,1h 40 cm

=min,2h a

≤ ⋅máxv 2 h

≥ minv v
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 650.0 mm ≥ 250.0 mm   

On:          

a: Dimensió del piló.  a : 650.0 mm 
amin: Dimensió mínima del piló.  amin : 250.0 mm  

  

  
 

5.- DIÀMETRE MÍNIM DE L'ARMADURA LONGITUDINAL 
 

  

Es recomana que el diàmetre de les armadures a disposar en un element de fonamentació no sigui inferior 
a 12 mm (EHE-08, 58.8.2). 

 12.0 mm ≥ 12.0 mm   

El resultat pèssim es produeix per a les barres del següent grup: Armat perimetral. 

On:          

Ø: Diàmetre de la barra.  Ø : 12.0 mm 
Ømin: Diàmetre mínim de la barra.  Ømin : 12.0 mm  

  

  
 

6.- DISTÀNCIA LLIURE MÍNIMA ENTRE BARRES PARAL·LELES 
 

  

La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives ha de ser igual o superior a 
amin (EHE-08, 69.4.1.1): 

 163.8 mm ≥ 25.0 mm   

El resultat pèssim es produeix per a les barres del següent grup: Armadura inferior (Biga lateral). 

On:          

a: Distància lliure.  a : 163.8 mm 
amin: Distància mínima lliure, obtinguda com el major dels següents valors:  amin : 25.0 mm 

 
 

  

 a1 : 20.0 mm 
  

 
 

  

 a2 : 25.0 mm 
  

 
 

  

 a3 : 25.0 mm 
  

Sent:          

Ø: Diàmetre de la barra.  Ø : 25.0 mm 
da: Mida màxima de l'àrid.  da : 20.0 mm  

  

  
 

7.- DISTÀNCIA MÀXIMA ENTRE CENTRES DE BARRES PARAL·LELES 
 

  

L'armadura disposada en les cares superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm (EHE-08, 58.8.2). 

≥ mina a

∅ ≥ ∅min

≥ mina a

=1a 20 mm

= ⋅2 aa 1.25 d

= ∅3a
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 200.0 mm ≤ 300.0 mm   

El resultat pèssim es produeix per a les barres del següent grup: Barres paral·leles X (Graella inferior). 

On:          

s: Espaiament.  s : 200.0 mm 
smax: Espaiament màxim.  smax : 300.0 mm  

  

  
 

8.- QUANTIA GEOMÈTRICA MÍNIMA 
 

  

La quantia de l'armadura longitudinal, referida a l'àrea de la secció de formigó perpendicular a la seva 
secció, serà, com a mínim, del 0.0018 per a acers amb fy = 500.00 N/mm². Per enceps únicament proveïts 
d'armadura inferior, s'adoptarà la meitat d'aquests valors en cada direcció disposats en la cara inferior 
(EHE-08, 42.3.5). 

 0.0026  ≥ 0.0018   

El resultat pèssim es produeix per a la següent secció transversal: Secció X-X. 

On:          

ρ: Quantia geomètrica.  ρ : 0.0026   

 
 

         

Sent:          

As: Àrea de la secció de l'armadura.  As : 10649.0 mm² 
Ac: Àrea de la secció del formigó.  Ac : 4070443.9 mm² 

ρmin: Quantia geomètrica mínima.  ρmin : 0.0018    

  

  
 

9.- CAPACITAT MECÀNICA DE LA GRAELLA INFERIOR 
 

  

Es disposarà una armadura secundària en retícula on la capacitat mecànica en cada sentit no serà inferior a 
1/4 la capacitat mecànica de l'armadura principal inferior (EHE-08, 58.4.1.2.2.1). 

 478.56 kN ≥ 368.16 kN   

El resultat pèssim es produeix per a la següent secció transversal: Secció Y-Y. 

On:          

As,1,inf: Àrea de la secció de l'armadura principal, situada en la cara inferior.  As,1,inf : 3681.6 mm² 
As,2,inf: Àrea de la secció de l'armadura secundària, situada en la cara 
inferior.  As,2,inf : 1196.4 mm² 
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 400.00 N/mm² 

 
 

         

Sent:          

fyk: Resistència característica de projecte de l'acer.  fyk : 500.00 N/mm² 
γs: Coeficient parcial de seguretat.  γs : 1.15    

  

  
 

≤ maxs s

minρ ≥ ρ

ρ = s

c

A
A

⋅ ≥ ⋅ ⋅s,2,inf yd s,1,inf ydA f 0.25 A f

yk
yd

s

f
f 400MPa= ≤

γ
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10.- LONGITUD D'ANCORATGE 
 

  

Per a barres amb patilla s'ha de complir: 

 554.9 mm ≥ 531.8 mm   

On:          

ldisp: Longitud de anclaje disponible.  ldisp : 554.9 mm 

 
 

         
 

  

  

  

lb,neta: Longitud neta d'ancoratge.  lb,neta : 531.8 mm 

 
 

         

Sent:          

lbI: Longitud básica de anclaje (Para barras en posición I)  lbI : 937.5 mm 

 
 

         

On:          

Ø: Diàmetre de la barra.  Ø : 25.0 mm 
m: Coeficiente numérico, con los valores indicados en la tabla 
69.5.1.2.a en función del tipo de acero, obtenido a partir de los 
resultados experimentales realizados con motivo del ensayo de 
adeherencia de las barras.  m : 1.5 

  

fyk: Límite elástico garantizado del acero.  fyk : 500.00 N/mm² 
β: Factor de reducción definido en la tabla 69.5.1.2.b.  β : 0.7   
σsd: Tensió de treball de l'armadura que es desitja ancorar, en la hipòtesi 
de càrrega més desfavorable, en la secció des de la qual es determinarà 
la longitud d'ancoratge.  σsd : 324.14 N/mm² 
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 400.00 N/mm²  

  

La longitud neta de anclaje definida en 69.5.1.2 y 69.5.1.4 no podrá adoptar valores inferiores al mayor de 
los tres siguientes: 

  

a)  10 Ø; 

b)  150 mm; 

disp b,netal l≥

disp h vl l 0.7 l= + ⋅

sd
b,neta b

yd

l l
f
σ

= β

yk2
bI

f
l m |

20
= ∅ < ∅
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c)  La tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y los dos tercios de dicha 
longitud para barras comprimidas.; 

  

  

Element m 
Ø 

(mm) 
fyk 

(N/mm²) 
lb 

(mm) 
β 

σsd 
(N/mm²) 

fyd 
(N/mm²) 

lb,neta 
(mm) 

ldisp 
(mm) 

η Compleix 

1 - 2 1.5 25.0 500.00 937.5 0.7 324.14 400.00 531.8 554.9 0.96  
2 - 3 1.5 25.0 500.00 937.5 0.7 324.14 400.00 531.8 554.9 0.96  
3 - 1 1.5 25.0 500.00 937.5 0.7 324.14 400.00 531.8 554.9 0.96   

  

  
 

11.- ESGOTAMENT DEL TIRANT 
 

  

Model de bieles i tirants associat a la combinació: "1.35·PP+1.35·carreguespermanents+1.5·Sobrecarregad'Ús+0.9·Vent" 

 

Element: 3 - 1 

Nus inicial Nus final 

3 1 

Reaccions (kN) Solicitacions (kN) 

R1 = 1428.17 P1 = 4284.50 

R2 = 1428.17   

R3 = 1428.17   

    

 

La tensió calculada en el tirant no ha de superar la seva capacitat resistent de càlcul. 

 324.14 N/mm² ≤ 400.00 N/mm²   

On:          

σs: Tensió calculada en el tirant  σs : 324.14 N/mm² 

 
 

         

Essent:          

Fs: Força calculada en l'element  Fs : 795.56 kN 
As: Àrea assignada a l'element  As : 2454.40 mm² 

fyd: Límit elàstic de càlcul de l'acer  fyd : 400.00 N/mm² 
Per a un control adequat de l'estat tensional de l'armadura en servei i, 
conseqüentment, de la fissuració corresponent, la norma EHE-08 
recomana limitar la deformació màxima de l'acer al 2%. Això suposa 
limitar la tensió total de l'armadura a fyd ≤ 400N/mm². 

         

 

  

  

Element 
fyd 

(N/mm²) 
A. real 
(mm²) 

A. nec. 
(mm²) 

Fs 
(kN) 

σs 
(N/mm²) 

ηs Compleix 

1 - 2 400.00 2454.40 1988.90 795.56 324.14 0.810  

s ydfσ ≤

s
s

s

F
A

σ =
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Element fyd 
(N/mm²) 

A. real 
(mm²) 

A. nec. 
(mm²) 

Fs 
(kN) 

σs 
(N/mm²) 

ηs Compleix 

2 - 3 400.00 2454.40 1988.90 795.56 324.14 0.810  
3 - 1 400.00 2454.40 1988.90 795.56 324.14 0.810   

  

  
 

12.- ESGOTAMENT DE LA BIELA 
 

  

Model de bieles i tirants associat a la combinació: "1.35·PP+1.35·carreguespermanents+1.5·Sobrecarregad'Ús+0.9·Vent" 

 

Element: 4 - 3 

Nus inicial Nus final 

4 3 

Reaccions (kN) Solicitacions (kN) 

R1 = 1428.17 P1 = 4284.50 

R2 = 1428.17   

R3 = 1428.17   

    

 

La compressió en la biela no ha de superar la seva capacitat. 

 8.35 N/mm² ≤ 10.00 N/mm²   

On:          

σc: Tensió calculada en la biela  σc : 8.35 N/mm² 

 
 

         

Essent:          

Fc: Força calculada en l'element  Fc : 1984.55 kN 
Ac: Àrea assignada a l'element  Ac : 237589.77 mm² 

f1cd: Capacitat resistent de la biela  f1cd : 10.00 N/mm² 

 
 

         

Essent:          

β: Coeficient de capacitat resistent  β : 0.60   
fcd: Resistència a compressió de càlcul del formigó  fcd : 16.67 N/mm²  

  

  

Element 
A. real 
(mm²) 

A. nec. 
(mm²) 

Fc 
(kN) 

σc 
(N/mm²) 

ηc Compleix 

4 - 1 237589.77 198455.00 1984.55 8.35 0.835  
4 - 2 237589.81 198455.00 1984.55 8.35 0.835  

4 - 3 237589.77 198455.00 1984.55 8.35 0.835   

  

  

c 1cdfσ ≤

c
c

c

F
A

σ =

1cd cdf f= β ⋅
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13.- CAPACITAT PORTANT DEL PILÓ 
 

  

S'ha de satisfer: 

 
 

On: 

NEd,s: Esforç normal màxim en servei. 

NRd,s: Axial màxim resistit.  

  

  

Situació 
NEd,s 
(t) 

NRd,s 
(t) Compleix 

Persistents o transitòries 112.76 132.70   

  

  

Ed,s Rd,sN N≤



 

 

Elements de fonamentació   

enceps pilots_V02 Data: 23/09/16 
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Referència: P-7 

Comprovació Valors Estat 

Diàmetre mínim estreps: 
 

    

  - Biga a 90 graus (VC.S-8.2): 
 

 

Mínim: 8 mm 
Calculat: 10 mm 

 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1): 
 

 

Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 

 

Compleix 

Separació mínima entre estreps: 
 

Article 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínim: 2.5 cm 
 

  

  - Biga a 90 graus (VC.S-8.2): 
 

 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1): 
 

 

Calculat: 19.2 cm 
 

Compleix 

Separació mínima armadura longitudinal: 
 

Article 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínim: 2.5 cm 
 

  

  - Biga a 90 graus (VC.S-8.2): 
 

 

    

  - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 2.6 cm 
 

Compleix 

  - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 2.6 cm 
 

Compleix 

  - Armadura de pell: 
 

 

Calculat: 23.3 cm 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1): 
 

 

    

  - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 7.3 cm 
 

Compleix 

  - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 7.3 cm 
 

Compleix 

  - Armadura de pell: 
 

 

Calculat: 17 cm 
 

Compleix 

Separació màxima estreps: 
 

Article 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  

  - Biga a 90 graus (VC.S-8.2). 
Situacions persistents: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació màxima armadura longitudinal: 
 

Article 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  

  - Biga a 90 graus (VC.S-8.2): 
 

 

    

  - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 2.6 cm 
 

Compleix 

  - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 2.6 cm 
 

Compleix 

  - Armadura de pell: 
 

 

Calculat: 23.3 cm 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1): 
 

 

    

  - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 7.3 cm 
 

Compleix 

  - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 7.3 cm 
 

Compleix 

  - Armadura de pell: 
 

 

Calculat: 17 cm 
 

Compleix 
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Referència: P-7 

Comprovació Valors Estat 

Quantia mínima per als estreps: 
 

Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 

 

Mínim: 3.14 cm²/m 
 

  

  - Biga a 90 graus (VC.S-8.2). 
Situacions persistents: 

 

 

Calculat: 7.85 cm²/m 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Calculat: 5.02 cm²/m 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.0028 
 

  

  - Biga a 90 graus (VC.S-8.2): 
 

 

    

  - Armadura inferior (Situacions persistents): 
 

 

Calculat: 0.0098 
 

Compleix 

  - Armadura superior (Situacions persistents): 
 

 

Calculat: 0.0098 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1): 
 

 

    

  - Armadura inferior (Situacions persistents): 
 

 

Calculat: 0.004 
 

Compleix 

  - Armadura superior (Situacions persistents): 
 

 

Calculat: 0.004 
 

Compleix 

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta: 
 

S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

    

  - Biga a 90 graus (VC.S-8.2): 
 

 

Calculat: 39.27 cm² 
 

  

  - Armadura inferior (Situacions persistents): 
 

 

Mínim: 1.32 cm² 
 

Compleix 

  - Armadura superior (Situacions persistents): 
 

 

Mínim: 6.13 cm² 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1): 
 

 

Calculat: 8.04 cm² 
 

  

  - Armadura inferior (Situacions persistents): 
 

 

Mínim: 1.04 cm² 
 

Compleix 

  - Armadura superior (Situacions persistents): 
 

 

Mínim: 3.06 cm² 
 

Compleix 

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió composta: 
 

    

  - Biga a 90 graus (VC.S-8.2): 
 

 

    

  - Situacions persistents: 
 

 

    

  Moment flector: 3.39 t·m 
Axial: ±  -0.00 t 

 

Compleix 

  Moment flector: -139.92 t·m 
Axial: ±  -0.00 t 

 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1): 
 

 

    

  - Situacions persistents: 
 

 

    

  Moment flector: 1.39 t·m 
Axial: ±  -0.00 t 

 

Compleix 

  Moment flector: -11.32 t·m 
Axial: ±  -0.00 t 

 

Compleix 

Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
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Referència: P-7 

Comprovació Valors Estat 

  - Biga a 90 graus (VC.S-8.2). 
Situacions persistents: 

 

 

Mínim: 42 cm 
Calculat: 44 cm 

 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Mínim: 44 cm 
Calculat: 57 cm 

 

Compleix 

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 

 

    

  - Biga a 90 graus (VC.S-8.2). 
Situacions persistents: 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 26 cm 

 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Mínim: 30 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 

 

Calculat: 43 cm 
 

  

  - Biga a 90 graus (VC.S-8.2). 
Situacions persistents: 

 

 

Mínim: 42 cm 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Mínim: 33 cm 
 

Compleix 

Comprovació de tallant: 
 

    

  - Biga a 90 graus (VC.S-8.2). 
Situacions persistents: 

 

 

Tallant: 34.60 t 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Tallant: 4.37 t 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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1.- CANTO MÍNIM DE L'ENCEP 
 

  

El cantell total mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a 40 cm 
si es tracta d'enceps sobre pilons. A més, el gruix no serà, en cap punt, inferior al diàmetre del piloti (EHE-
08, 58.8.1). 

 1100.0 mm ≥ 450.0 mm   

On:          

h: Cantell total.  h : 1100.0 mm 
hmin: Cantell total mínim. Es calcula com el major dels següents valors:  hmin : 450.0 mm 

 
 

  

 hmin,1 : 400.0 mm 
  

 
 

  

 hmin,2 : 450.0 mm 
  

Sent:          

a: Major dimensió de la secció del piló.  a : 450.0 mm  

  

  
 

2.- DISTÀNCIA MÀXIMA ENTRE EL PILÓ I L'ARRENCADA 
 

  

Dins del grup de fonamentacions rígides es troben els enceps on la volada 'v' en la direcció principal de 
major vol és menor que '2·h' (EHE-08, 58.2.1). 

 586.9 mm ≤ 2200.0 mm   

On:          

h: Cantell total.  h : 1100.0 mm 
vmax: Major distància entre el perímetre del pilar i l'eix del piló.  vmax : 586.9 mm  

  

  
 

3.- VOL LLIURE MÍNIM DE L'ENCEP 
 

  

La distància existent entre qualsevol punt del perímetre del piló i el contorn exterior de la base de l'encep 
no serà inferior a 25 cm (EHE-08, 58.8.1). 

 250.0 mm ≥ 250.0 mm   

On:          

v: Distància existent entre el perímetre del piló i el contorn exterior de la base de 
l'encep.  v : 250.0 mm 
vmin: Distància mínima entre el perímetre del piló i el contorn exterior de la base de 
l'encep.  vmin : 250.0 mm  

  

  
 

4.- DIMENSIONS MÍNIMES DELS PILONS 
 

  

Els pilons executats en obra hauran de tenir la seva dimensió mínima major o igual a 25 cm (EHE-08, 8.6). 

≥ minh h

=min,1h 40 cm

=min,2h a

≤ ⋅máxv 2 h

≥ minv v
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 450.0 mm ≥ 250.0 mm   

On:          

a: Dimensió del piló.  a : 450.0 mm 
amin: Dimensió mínima del piló.  amin : 250.0 mm  

  

  
 

5.- DIÀMETRE MÍNIM DE L'ARMADURA LONGITUDINAL 
 

  

Es recomana que el diàmetre de les armadures a disposar en un element de fonamentació no sigui inferior 
a 12 mm (EHE-08, 58.8.2). 

 12.0 mm ≥ 12.0 mm   

El resultat pèssim es produeix per a les barres del següent grup: Barres paral·leles X (Graella superior). 

On:          

Ø: Diàmetre de la barra.  Ø : 12.0 mm 
Ømin: Diàmetre mínim de la barra.  Ømin : 12.0 mm  

  

  
 

6.- DISTÀNCIA LLIURE MÍNIMA ENTRE BARRES PARAL·LELES 
 

  

La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives ha de ser igual o superior a 
amin (EHE-08, 69.4.1.1): 

 180.0 mm ≥ 25.0 mm   

El resultat pèssim es produeix per a les barres del següent grup: Barres paral·leles X (Graella inferior). 

On:          

a: Distància lliure.  a : 180.0 mm 
amin: Distància mínima lliure, obtinguda com el major dels següents valors:  amin : 25.0 mm 

 
 

  

 a1 : 20.0 mm 
  

 
 

  

 a2 : 25.0 mm 
  

 
 

  

 a3 : 20.0 mm 
  

Sent:          

Ø: Diàmetre de la barra.  Ø : 20.0 mm 
da: Mida màxima de l'àrid.  da : 20.0 mm  

  

  
 

7.- DISTÀNCIA MÀXIMA ENTRE CENTRES DE BARRES PARAL·LELES 
 

  

L'armadura disposada en les cares superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm (EHE-08, 58.8.2). 

≥ mina a

∅ ≥ ∅min

≥ mina a

=1a 20 mm

= ⋅2 aa 1.25 d

= ∅3a
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 291.3 mm ≤ 300.0 mm   

El resultat pèssim es produeix per a les barres del següent grup: Armat perimetral. 

On:          

s: Espaiament.  s : 291.3 mm 
smax: Espaiament màxim.  smax : 300.0 mm  

  

  
 

8.- QUANTIA GEOMÈTRICA MÍNIMA 
 

  

La quantia de l'armadura longitudinal, referida a l'àrea de la secció de formigó perpendicular a la seva 
secció, serà, com a mínim, del 0.0018 per a acers amb fy = 500.00 N/mm². Per enceps únicament proveïts 
d'armadura inferior, s'adoptarà la meitat d'aquests valors en cada direcció disposats en la cara inferior 
(EHE-08, 42.3.5). 

 0.0043  ≥ 0.0018   

El resultat pèssim es produeix per a la següent secció transversal: Secció X-X. 

On:          

ρ: Quantia geomètrica.  ρ : 0.0043   

 
 

         

Sent:          

As: Àrea de la secció de l'armadura.  As : 9756.3 mm² 
Ac: Àrea de la secció del formigó.  Ac : 2288000.0 mm² 

ρmin: Quantia geomètrica mínima.  ρmin : 0.0018    

  

  
 

9.- CAPACITAT MECÀNICA DE LA GRAELLA INFERIOR 
 

  

Es disposarà una armadura secundària en retícula on la capacitat mecànica en cada sentit no serà inferior a 
1/4 la capacitat mecànica de l'armadura principal inferior (EHE-08, 58.4.1.2.2.1). 

 427.24 kN ≥ 294.53 kN   

El resultat pèssim es produeix per a la següent secció transversal: Secció Y-Y. 

On:          

As,1,inf: Àrea de la secció de l'armadura principal, situada en la cara inferior.  As,1,inf : 2945.3 mm² 
As,2,inf: Àrea de la secció de l'armadura secundària, situada en la cara 
inferior.  As,2,inf : 1068.1 mm² 
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 400.00 N/mm² 

 
 

         

Sent:          

fyk: Resistència característica de projecte de l'acer.  fyk : 500.00 N/mm² 
γs: Coeficient parcial de seguretat.  γs : 1.15    

  

  
 

≤ maxs s

minρ ≥ ρ

ρ = s

c

A
A

⋅ ≥ ⋅ ⋅s,2,inf yd s,1,inf ydA f 0.25 A f

yk
yd

s

f
f 400MPa= ≤

γ
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10.- LONGITUD D'ANCORATGE 
 

  

Per a barres amb patilla s'ha de complir: 

 992.1 mm ≥ 534.0 mm   

On:          

ldisp: Longitud de anclaje disponible.  ldisp : 992.1 mm 

 
 

         
 

  

  

  

lb,neta: Longitud neta d'ancoratge.  lb,neta : 534.0 mm 

 
 

         

Sent:          

lbI: Longitud básica de anclaje (Para barras en posición I)  lbI : 937.5 mm 

 
 

         

On:          

Ø: Diàmetre de la barra.  Ø : 25.0 mm 
m: Coeficiente numérico, con los valores indicados en la tabla 
69.5.1.2.a en función del tipo de acero, obtenido a partir de los 
resultados experimentales realizados con motivo del ensayo de 
adeherencia de las barras.  m : 1.5 

  

fyk: Límite elástico garantizado del acero.  fyk : 500.00 N/mm² 
β: Factor de reducción definido en la tabla 69.5.1.2.b.  β : 0.7   
σsd: Tensió de treball de l'armadura que es desitja ancorar, en la hipòtesi 
de càrrega més desfavorable, en la secció des de la qual es determinarà 
la longitud d'ancoratge.  σsd : 325.46 N/mm² 
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 400.00 N/mm²  

  

La longitud neta de anclaje definida en 69.5.1.2 y 69.5.1.4 no podrá adoptar valores inferiores al mayor de 
los tres siguientes: 

  

a)  10 Ø; 

b)  150 mm; 

disp b,netal l≥

disp h vl l 0.7 l= + ⋅

sd
b,neta b

yd

l l
f
σ

= β

yk2
bI

f
l m |

20
= ∅ < ∅
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c)  La tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y los dos tercios de dicha 
longitud para barras comprimidas.; 

  

  

Element m 
Ø 

(mm) 
fyk 

(N/mm²) 
lb 

(mm) 
β 

σsd 
(N/mm²) 

fyd 
(N/mm²) 

lb,neta 
(mm) 

ldisp 
(mm) 

η Compleix 

1 - 2 1.5 25.0 500.00 937.5 0.7 325.46 400.00 534.0 992.1 0.54  
2 - 3 1.5 25.0 500.00 937.5 0.7 325.46 400.00 534.0 992.1 0.54  
3 - 4 1.5 25.0 500.00 937.5 0.7 325.46 400.00 534.0 992.1 0.54  
4 - 1 1.5 25.0 500.00 937.5 0.7 325.46 400.00 534.0 992.1 0.54   

  

  
 

11.- ESGOTAMENT DEL TIRANT 
 

  

Model de bieles i tirants associat a la combinació: "1.35·PP+1.35·carreguespermanents+1.5·Sobrecarregad'Ús+0.9·Vent" 

 

Element: 4 - 1 

Nus inicial Nus final 

4 1 

Reaccions (kN) Solicitacions (kN) 

R1 = 674.54 P1 = 2698.17 

R2 = 674.54   

R3 = 674.54   

R4 = 674.54   

    

 

La tensió calculada en el tirant no ha de superar la seva capacitat resistent de càlcul. 

 325.46 N/mm² ≤ 400.00 N/mm²   

On:          

σs: Tensió calculada en el tirant  σs : 325.46 N/mm² 

 
 

         

Essent:          

Fs: Força calculada en l'element  Fs : 479.29 kN 
As: Àrea assignada a l'element  As : 1472.64 mm² 

fyd: Límit elàstic de càlcul de l'acer  fyd : 400.00 N/mm² 
Per a un control adequat de l'estat tensional de l'armadura en servei i, 
conseqüentment, de la fissuració corresponent, la norma EHE-08 
recomana limitar la deformació màxima de l'acer al 2%. Això suposa 
limitar la tensió total de l'armadura a fyd ≤ 400N/mm². 

         

 

  

  

Element 
fyd 

(N/mm²) 
A. real 
(mm²) 

A. nec. 
(mm²) 

Fs 
(kN) 

σs 
(N/mm²) 

ηs Compleix 

s ydfσ ≤

s
s

s

F
A

σ =
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Element fyd 
(N/mm²) 

A. real 
(mm²) 

A. nec. 
(mm²) 

Fs 
(kN) 

σs 
(N/mm²) 

ηs Compleix 

1 - 2 400.00 1472.64 1198.23 479.29 325.46 0.814  
2 - 3 400.00 1472.64 1198.23 479.29 325.46 0.814  
3 - 4 400.00 1472.64 1198.23 479.29 325.46 0.814  

4 - 1 400.00 1472.64 1198.23 479.29 325.46 0.814   

  

  
 

12.- ESGOTAMENT DE LA BIELA 
 

  

Model de bieles i tirants associat a la combinació: "1.35·PP+1.35·carreguespermanents+1.5·Sobrecarregad'Ús+0.9·Vent" 

 

Element: 5 - 2 

Nus inicial Nus final 

5 2 

Reaccions (kN) Solicitacions (kN) 

R1 = 674.54 P1 = 2698.17 

R2 = 674.54   

R3 = 674.54   

R4 = 674.54   

    

 

La compressió en la biela no ha de superar la seva capacitat. 

 8.57 N/mm² ≤ 11.67 N/mm²   

On:          

σc: Tensió calculada en la biela  σc : 8.57 N/mm² 

 
 

         

Essent:          

Fc: Força calculada en l'element  Fc : 956.26 kN 
Ac: Àrea assignada a l'element  Ac : 111619.45 mm² 

f1cd: Capacitat resistent de la biela  f1cd : 11.67 N/mm² 

 
 

         

Essent:          

β: Coeficient de capacitat resistent  β : 0.70   
fcd: Resistència a compressió de càlcul del formigó  fcd : 16.67 N/mm²  

  

  

Element 
A. real 
(mm²) 

A. nec. 
(mm²) 

Fc 
(kN) 

σc 
(N/mm²) 

ηc Compleix 

5 - 1 111619.45 81941.73 956.26 8.57 0.734  
5 - 2 111619.45 81941.73 956.26 8.57 0.734  

5 - 3 111619.45 81941.73 956.26 8.57 0.734  

c 1cdfσ ≤

c
c

c

F
A

σ =

1cd cdf f= β ⋅
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Element A. real 
(mm²) 

A. nec. 
(mm²) 

Fc 
(kN) 

σc 
(N/mm²) 

ηc Compleix 

5 - 4 111619.45 81941.73 956.26 8.57 0.734   

  

  
 

13.- CAPACITAT PORTANT DEL PILÓ 
 

  

S'ha de satisfer: 

 
 

On: 

NEd,s: Esforç normal màxim en servei. 

NRd,s: Axial màxim resistit.  

  

  

Situació 
NEd,s 
(t) 

NRd,s 
(t) Compleix 

Persistents o transitòries 53.53 63.60   

  

  

Ed,s Rd,sN N≤
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Referència: P-8 

Comprovació Valors Estat 

Diàmetre mínim estreps: 
 

Mínim: 6 mm 
 

  

  - Biga a 0 graus (VC.S-1.1): 
 

 

Calculat: 8 mm 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1): 
 

 

Calculat: 8 mm 
 

Compleix 

  - Biga a 90 graus (VC.S-2.2): 
 

 

Calculat: 10 mm 
 

Compleix 

Separació mínima entre estreps: 
 

Article 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínim: 2.5 cm 
 

  

  - Biga a 0 graus (VC.S-1.1): 
 

 

Calculat: 19.2 cm 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1): 
 

 

Calculat: 19.2 cm 
 

Compleix 

  - Biga a 90 graus (VC.S-2.2): 
 

 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

Separació mínima armadura longitudinal: 
 

Article 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínim: 2.5 cm 
 

  

  - Biga a 0 graus (VC.S-1.1): 
 

 

    

  - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 7.3 cm 
 

Compleix 

  - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 7.3 cm 
 

Compleix 

  - Armadura de pell: 
 

 

Calculat: 17 cm 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1): 
 

 

    

  - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 7.3 cm 
 

Compleix 

  - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 7.3 cm 
 

Compleix 

  - Armadura de pell: 
 

 

Calculat: 17 cm 
 

Compleix 

  - Biga a 90 graus (VC.S-2.2): 
 

 

    

  - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 6.6 cm 
 

Compleix 

  - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 6.6 cm 
 

Compleix 

  - Armadura de pell: 
 

 

Calculat: 21.4 cm 
 

Compleix 

Separació màxima estreps: 
 

Article 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  

  - Biga a 0 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

  - Biga a 90 graus (VC.S-2.2). 
Situacions persistents: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació màxima armadura longitudinal: 
 

Article 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  

  - Biga a 0 graus (VC.S-1.1): 
 

 

    

  - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 7.3 cm 
 

Compleix 

  - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 7.3 cm 
 

Compleix 



 

 

Elements de fonamentació   
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  - Armadura de pell: 
 

 

Calculat: 17 cm 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1): 
 

 

    

  - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 7.3 cm 
 

Compleix 

  - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 7.3 cm 
 

Compleix 

  - Armadura de pell: 
 

 

Calculat: 17 cm 
 

Compleix 

  - Biga a 90 graus (VC.S-2.2): 
 

 

    

  - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 6.6 cm 
 

Compleix 

  - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 6.6 cm 
 

Compleix 

  - Armadura de pell: 
 

 

Calculat: 21.4 cm 
 

Compleix 

Quantia mínima per als estreps: 
 

Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 

 

Mínim: 3.14 cm²/m 
 

  

  - Biga a 0 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Calculat: 5.02 cm²/m 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Calculat: 5.02 cm²/m 
 

Compleix 

  - Biga a 90 graus (VC.S-2.2). 
Situacions persistents: 

 

 

Calculat: 7.85 cm²/m 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.0028 
 

  

  - Biga a 0 graus (VC.S-1.1): 
 

 

    

  - Armadura inferior (Situacions persistents): 
 

 

Calculat: 0.004 
 

Compleix 

  - Armadura superior (Situacions persistents): 
 

 

Calculat: 0.004 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1): 
 

 

    

  - Armadura inferior (Situacions persistents): 
 

 

Calculat: 0.004 
 

Compleix 

  - Armadura superior (Situacions persistents): 
 

 

Calculat: 0.004 
 

Compleix 

  - Biga a 90 graus (VC.S-2.2): 
 

 

    

  - Armadura inferior (Situacions persistents): 
 

 

Calculat: 0.0052 
 

Compleix 

  - Armadura superior (Situacions persistents): 
 

 

Calculat: 0.0052 
 

Compleix 

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta: 
 

S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

    

  - Biga a 0 graus (VC.S-1.1): 
 

 

Calculat: 8.04 cm² 
 

  

  - Armadura inferior (Situacions persistents): 
 

 

Mínim: 1.29 cm² 
 

Compleix 

  - Armadura superior (Situacions persistents): 
 

 

Mínim: 1.22 cm² 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1): 
 

 

Calculat: 8.04 cm² 
 

  

  - Armadura inferior (Situacions persistents): 
 

 

Mínim: 0.14 cm² 
 

Compleix 
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  - Armadura superior (Situacions persistents): 
 

 

Mínim: 0.95 cm² 
 

Compleix 

  - Biga a 90 graus (VC.S-2.2): 
 

 

Calculat: 12.56 cm² 
 

  

  - Armadura inferior (Situacions persistents): 
 

 

Mínim: 1.1 cm² 
 

Compleix 

  - Armadura superior (Situacions persistents): 
 

 

Mínim: 3.68 cm² 
 

Compleix 

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió composta: 
 

    

  - Biga a 0 graus (VC.S-1.1): 
 

 

    

  - Situacions persistents: 
 

 

    

  Moment flector: 1.76 t·m 
Axial: ±  -0.00 t 

 

Compleix 

  Moment flector: -1.66 t·m 
Axial: ±  -0.00 t 

 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1): 
 

 

    

  - Situacions persistents: 
 

 

    

  Moment flector: 0.18 t·m 
Axial: ±  -0.00 t 

 

Compleix 

  Moment flector: -1.27 t·m 
Axial: ±  -0.00 t 

 

Compleix 

  - Biga a 90 graus (VC.S-2.2): 
 

 

    

  - Situacions persistents: 
 

 

    

  Moment flector: 1.73 t·m 
Axial: ±  -0.00 t 

 

Compleix 

  Moment flector: -17.58 t·m 
Axial: ±  -0.00 t 

 

Compleix 

Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 

 

    

  - Biga a 0 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Mínim: 19 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Mínim: 19 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

  - Biga a 90 graus (VC.S-2.2). 
Situacions persistents: 

 

 

Mínim: 54 cm 
Calculat: 56 cm 

 

Compleix 

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 

 

    

  - Biga a 0 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Mínim: 16 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Mínim: 16 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

  - Biga a 90 graus (VC.S-2.2). 
Situacions persistents: 

 

 

Mínim: 38 cm 
Calculat: 45 cm 

 

Compleix 
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Comprovació Valors Estat 

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 

 

    

  - Biga a 0 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

  - Biga a 90 graus (VC.S-2.2). 
Situacions persistents: 

 

 

Mínim: 27 cm 
Calculat: 45 cm 

 

Compleix 

Comprovació de tallant: 
 

    

  - Biga a 0 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Tallant: 2.23 t 
 

Compleix 

  - Biga a 180 graus (VC.S-1.1). 
Situacions persistents: 

 

 

Tallant: 1.32 t 
 

Compleix 

  - Biga a 90 graus (VC.S-2.2). 
Situacions persistents: 

 

 

Tallant: 4.44 t 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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8.7.1. LONGITUD DELS PILONS 

Es calcula  a continuació la longitud  del piló més càrregat de l’encep 2 

P2 2Ø65 

V = 19332 kN   Mx = 106 kN·m        My = 439 kN·m 

Vmax = 1001 kN 

Càrrega total soportada per cada piló: 

Qt = Qp+ Qf  

Qp = pp ·Ap = 9 cu ·π · Ø2/4 = 9 · 150 · π · 0.652 / 4 = 447.97 kN  

Qf = pf · Ap = β · cu · π · Ø · Lp 

Qf = Qt – Qp = 1001 – 447.97 = 553.03 Kn 

553.03 = 0.3 · 150 · π · 0.65 · Lp   �   Lp  = 6 metres 

 

Amb el mateix procés, es calcularien la resta de les longituds dels pilons 

8.7.2. ARMAT DELS PILONS 

L’armat longitudinal que s’utilitza per pilons correspon a quanties mínimes geomètriques. 

Segons la normativa Europea UNE-EN 1536 a la taula 17: 

 Taula 12: quanties mínimes segons UNE-EN-1536 

• L’armadura longitudinal serà de diàmetre 12 mm o superior 

• El nombre de barres serà major a 4 

• La separació longitudinal no deu ser major a 40 cm 

Segons la norma EHE: 

• El nombre de barres per pilons serà major o igual a 6 
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• L a separació longitudinal no deu ser superior a 20 cm 

• Els estreps no han de ser inferiors de ¼ diàmetre de l’armadura longitudinal. 

• La separació d’estreps  serà inferior a 15 diàmetres de l’armadura longitudinal. 

Per tant es proposa el següent armat: 

PILONS Ø45  As longitudinal = 6 Ø16  Estreps 1 Ø8 c/20cm 

PILONS Ø55  As longitudinal = 6 Ø16  Estreps 1 Ø8 c/20cm 

PILONS Ø65  As longitudinal = 7 Ø20  Estreps 1 Ø8 c/20cm 

 Il·lustració 8: Detall armadura piló segons Guia pilons 
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1. OBJECTIU 

Amb l’objectiu d’aconseguir els nivells de qualitat recollits en el Plec de Prescripcions 

Tècniques del projecte, és necessari definir una sèrie d'operacions de control (inspeccions i 

assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista, constituint 

el nivell màxim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota 

la supervisió de la Direcció d'Obra . 

A l'inici de l'obra, la Direcció d’Obra estudiarà el pla d'Autocontrol del Contractista, i proposarà 

els canvis que consideri oportuns amb tal d'ajustar les actuacions a les necessitats reals de 

l'obra. 

Dins del Control de Qualitat l’Obra, s'ha de distingir entre el control dels processos d'execució 

(incloent els controls geomètrics i les proves d’acabat) i el control de materials. 

La qualitat final es veu condicionada tant pels processos d'execució com per la qualitat 

intrínseca dels materials. Aquests últims, presenten característiques bastant estables i, en 

molts casos arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat , fruit del processos 

industrials de fabricació.  

 

2. CONTROL DE QUALITAT A L’OBRA 

2.1. PLA DE CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

S'efectuaran visites periòdiques a l'obra per al seu seguiment, control d'execució i mitjans 

emprats.  

La gestió del control de qualitat facilitarà en tot moment les dades i documents necessaris 

sobre les unitats d'obra requerides per la Direcció Facultativa, perquè aquesta pugui emetre el 

seu judici i prendre decisions amb tota la informació.  

Es redactaran informes de les visites a obra, comentant els punts controlats.  

Quan es detectin anomalies, els informes es donaran de forma immediata, tant a la Direcció 

facultativa com a la Constructora. Aquestes visites es realitzaran sempre per personal tècnic 

titulat i exigiran una coordinació eficaç entre Constructora i Control per no encallar el ritme de 

l'obra.  

 

2.2.  PLA DE CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS 

El Plec de condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir 

en cadascun dels materials utilitzats en l'obra. 

El Plec de condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir 

en cadascun dels materials utilitzats en l'obra.  
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La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes:  

• Presentació de la marca de Qualitat del producte (AENOR o similar). No s'ha de 

confondre aquest concepte amb el Certificat de Qualitat de l'empresa fabricadora, que 

és un reconeixement centrat en la seva gestió. La Marca de Qualitat de producte 

implica l'existència d'un procediment de fabricació establert i una campanya 

sistemàtica d'assaigs que garanteixen uns determinats paràmetres de qualitat per a 

aquest producte.  

 

• Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats 

específicament per a l'obra concreta), sempre que hagin realitzat en data 

representativa, a criteri de la Direcció d’Execució de l’Obra. No s'han d'acceptar 

resultats d'assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual.  

 

• Realització d'assaigs encarregats específicament per a l'obra concreta, a realitzar 

durant la seva execució. 

  

Per a la major part dels materials que intervenen en l'obra es considera suficient qualsevol de 

les tres justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada 

per un tècnic competent. Per la resta, serà obligatori la realització d’una campanya especifica 

de assaigs per part d’un laboratori acreditat 

Serà obligació del Contractista avisar a la Direcció facultativa, amb antelació suficient, de 

l'emmagatzematge dels materials que han de ser utilitzats, a fi que puguin executar-se a temps 

els assaigs oportuns.  

El Contractista subministrarà, al seu càrrec, les quantitats de qualsevol tipus de material (inclòs 

el formigó per a la confecció de provetes) necessaris per realitzar tots els exàmens o assaigs 

que ordeni la Direcció Facultativa, per a l'acceptació de procedències i el control periòdic de la 

qualitat dels materials i de l'execució de l'obra. La presa de mostres s’haurà de fer segons les 

normes de l'assaig a realitzar o bé, si no existeixen, segons el que estableixi la Direcció 

Facultativa. El Contractista haurà de donar tot tipus de facilitats per a la realització del control 

de la qualitat dels materials i l'execució de l'obra.  

Tot material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament.  

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposi 

dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats 

hagin estat expressament acceptats per la Direcció d’Execució de l’Obra. Aquests documents 

acreditatius quedaran arxivats i s'integraran en el document EDC de final d'obra (EDC = Estat 

de Dimensions i Característiques l'obra executada). Si per raons d'urgència, a utilitzar en obra 

un material que no ha estat degudament rebut, per exemple per estar pendent de presentació 

dels resultats d'assaig, hi haurà obligatòriament una acceptació provisional de la Direcció de 

l’Execució de l’Obra i un seguiment estricte, per part del contractista, de la destinació final 

d'aquest material en l'obra.  
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2.2.1. INSPECCIONS I ASSAIGS A REALITZAR 

A continuació es  presenten la relació d’alguns dels assaigs a realitzar: 

• Formigó Estructural 

Controls a realitzar Norma que 
regula 
l'assaig 

Mesura 
control 

N. de 
controls 

N. d'assaigs 
per lot 

N. d'assaigs 
totals  

 
Assaig Formigó EHE-08 1000m3 2 3 6 

Inspecció visual de peces i 
revisió de la documentació 

aportada 
EHE-08 100% 100% 100% 100% 

 

• Acer 

Acer Corrugat  

Controls a realitzar Norma que 
regula 
l'assaig 

Mesura 
control 

N. de 
controls 

N. d'assaigs 
per lot 

N. d'assaigs 
totals  

Característiques 
geomètriques del corrugat 

UNE 36068 
40 Tm o 
fracció 

2 4 8 

Característiques 
mecàniques del corrugat 

UNE 
36068UNE 
EN 1002-1 

40 Tm o 
fracció 

2 4 8 

Assaig d'aptitud al soldat 
EHE-08 

40 Tm o 
fracció 

2 4 8 

 

Acer Malles electrosoldades 

Controls a realitzar Norma 
que regula 
l'assaig 

Mesura 
control 

N. de 
controls 

N. d'assaigs 
per lot 

N. d'assaigs 
totals  

Característiques 
geomètriques de la malla 
electrosoldada 

UNE 
36092 

40 TM o 
fracció 

1 2 2 

Característiques 
mecàniques: resistència a 
l'enlairament de nusos 

UNE 
36092 

40 Tm o 
fracció 

1 2 2 

Límit elàstic, allargament o 
ruptura i doblegat-
desdoblegat 

UNE-EN 
1002-

1:2002 

40 Tm o 
fracció 

1 2 2 
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• Pilons 

Controls a realitzar Norma que 
regula 
l'assaig 

Mesura 
control 

N. de 
controls 

N. d'assaigs 
per lot 

N. d'assaigs 
totals  

 
Comprovació visual armat 

pilons 
NTC-CPI 100% 100% 100% 100% 

 
Registre Perforació Pilons - 100% 100% 100% 100% 

 
Auscultació sònica dels 

pilons 

ASTM 
 D 5882 

10% 5 1 5 

Prova de Carrega 
Micropilons amb gat 

hidràulic 

Guia 
Micropilons 

10% 9 1 9 

 

 

3. PRESSUPOST 

El pressupost per a l’execució del Control de Qualitat durant tota l’execució les obres 

ascendeix a   7.789,48 € , és a dir, aproximadament un 1,5% del PEM de l’Obra. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En compliment del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició (RCD), conforme al disposat en l'Article 4 

"Obligacions del productor de residus de construcció i demolició", en el present estudi es 

desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCD . 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus generats a l'obra de demolició, codificats segons l'Ordre 

MAM/304/2002. 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus resultants de la 

demolició de l'edifici. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus 

que es generin en l'obra de demolició. 

- Mesures per a la separació dels residus que es generaran en la demolició i construcció  

de l'edifici. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres 

operacions de gestió dels residus de la demolició i construcció del la nova estructura. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCD . 

 

1. ANTECEDENTS 

El present estudi correspon al projecte de demolició de la nau industrial situada al carrer Mir 

Geribert 6,  la demolició mantenint la façana de l’edifici situat a la Gran Via de les Corts 

Catalanes 353 i la construcció de la nova estructura per l’edifici de la Residència per la Gent 

Gran,  a Barcelona. 

 

2. AGENTS INTERVINENTS 

2.1. IDENTIFICACIÓ 

Els agents principals que intervenen en l'execució de la demolició són: 

• Promotor   

• Projectista Carles Guinot Altaba 

• Director d'Obra   

• Director d'Execució   
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 S'ha estimat en el  document 4 “PRESSUPOST” d’aquest Projecte, un cost d'execució material 

(Pressupost d'execució material) de 542.667,00 € . 

 

2.1.1. PRODUCTOR DE RESIDUS (PROMOTOR) 

Segons l'article 3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, s'entén com 

a productor de residus a qualsevol persona física o jurídica l'activitat de la qual produeixi 

residus (productor inicial de residus) o qualsevol persona que efectuï operacions de 

tractament previ, de barreja o d'un altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de 

composició d'aquests residus. 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o 

demolir. Segons l'article 2 "Definicions" del Reial decret 105/2008, es poden presentar tres 

casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 

o demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració 

de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra 

de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de barreja o d'altre 

tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de 

construcció i demolició. 

 

2.1.2. POSSEÏDOR DE RESIDUS (CONSTRUCTOR) 

S'entén com a posseïdor de residus al productor de residus o una altra persona física o jurídica 

que estigui en possessió de residus. 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels 

Residus, és responsabilitat de el Productor dels residus (Promotor) la seva designació abans del 

començament de les obres. 

 

2.1.3. NEGOCIANT. 

És tota persona física o jurídica que actuï per compte propi en la compra i posterior venda de 

residus, inclosos els negociants que no prenguin possessió física dels residus. 

En la present fase del projecte no s'ha determinat al Negociant en matèria de gestió de 

residus, sent la seva designació responsabilitat del Productor dels residus. 
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2.1.4. AGENT 

És tota persona física o jurídica que organitza la valorització o l'eliminació de residus per 

encàrrec de tercers, inclosos els agents que no prenguin possessió física dels residus. 

En la present fase del projecte no s'ha determinat a l'Agent en matèria de gestió de residus, 

sent la seva designació responsabilitat del Productor dels residus. 

 

2.1.5. GESTOR DE RESIDUS 

És la persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, 

que realitzi qualsevol de les operacions que formen part de la gestió dels residus, sigui o no el 

productor dels mateixos. 

De forma més concreta, es defineix com a gestor de residus a la persona física o jurídica, o 

entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que comprenen la recollida, 

l'emmagatzematge, el transport, la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància 

d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels 

residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà 

designat pel Productor dels residus (Promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 

Aquest serà designat pel productor dels residus (Promotor) amb anterioritat al començament 

de les obres. 

 

2.2. OBLIGACIONS 

2.2.1. PRODUCTOR DE RESIDUS (PROMOTOR) 

El productor o un altre posseïdor inicial de residus, per assegurar el tractament adequat dels 

seus residus, està obligat a: 

1. Realitzar el tractament dels residus per ell mateix. 

2. Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant, o a una entitat o empresa, 

tots ells registrats conforme a la normativa vigent. 

3. Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les 

entitats d'economia social, per al seu tractament. 

Aquestes operacions s'hauran d'acreditar documentalment. 

Amb la finalitat de facilitar la gestió dels seus residus, està obligat a: 

1. Subministrar a les empreses autoritzades per dur a terme la gestió de residus la 

informació necessària per al seu adequat tractament i eliminació. 
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2. Proporcionar a les Entitats Locals informació sobre els residus que els lliurin quan 

presentin característiques especials, que puguin produir trastorns en el transport, recollida, 

valorització o eliminació. 

3. Informar immediatament a l'administració ambiental competent en cas de desaparició, 

pèrdua o fuita de residus perillosos o d'aquells que per la seva naturalesa o quantitat puguin 

danyar el medi ambient. 

La responsabilitat dels altres productors o altres posseïdors inicials de residus, quan no 

realitzin el tractament per ells mateixos, conclou quan els lliurin a un negociant per al seu 

tractament, o a una empresa o entitat de tractament autoritzades sempre que el lliurament 

s'acrediti documentalment i es realitzi complint els requisits legalment establerts. 

Ha d'incloure en el projecte de demolició de l'edifici un estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició, que contindrà, com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 

construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la llista 

europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 

publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 

residus, o norma que la substitueixi. 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió de residus en la demolició 

objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus 

que es generaran en la demolició. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment 

per part del posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5 . 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, manipulació, 

separació i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 

demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptació 

a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de 

la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 

amb l'emmagatzematge, manipulació, separació i, si s’escau, altres operacions de 

gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que 

formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i 

demolició realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si s’escau, en obra o 

lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de 

residus autoritzat, en els termes recollits en el Reial decret 105/2008 i, en particular, en el 
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present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural 

s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà preparar un inventari dels 

residus perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCD, així com 

preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no 

perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a 

constituir una fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits 

establerts en aquesta llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, 

en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes corresponents. 

 

2.2.2. POSSEÏDOR DE RESIDUS (CONSTRUCTOR) 

La persona física o jurídica que executi la demolició - el constructor -, a més de les 

prescripcions previstes en la normativa aplicable, està obligat a presentar a la propietat de la 

mateixa un pla que reflecteixi com durà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació 

als residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra, en particular les 

recollides en els articles 4.1 i 5 del Reial Decret 105/2008 i les contingudes en el present estudi. 

El pla presentat i acceptat per la propietat, una vegada aprovat per la direcció facultativa, 

passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per ell 

mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un 

gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva 

gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a 

operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà 

de constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del 

productor, l'obra de procedència i, si s’escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat 

expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de 

residus lliurats, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les 

operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï 

únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el 

document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior 

al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció 

i demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en 

matèria de residus. 
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Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en 

condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja 

seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre 

de l'obra on es produeixin. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents 

costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió 

dels residus, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els 

cinc anys següents. 

 

2.2.3. NEGOCIANTS I AGENTS. 

Els negociants i agents compliran amb el declarat en la seva comunicació d'activitats i amb les 

clàusules i condicions assumides contractualment. 

Estaran obligats a assegurar que es dugui a terme una operació completa de tractament dels 

residus que adquireixin i a acreditar-ho documentalment al productor o un altre posseïdor 

inicial d'aquests residus. 

 

2.2.4. GESTOR DE RESIDUS 

Amb caràcter general, els gestors de residus estan obligats a: 

a) Mantenir els residus emmagatzemats en les condicions que fixi la seva autorització. La 

durada de l'emmagatzematge dels residus no perillosos serà inferior a dos anys quan 

es destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació. En el cas dels residus 

perillosos, en tots dos supòsits, la durada màxima serà de sis mesos. Durant el seu 

emmagatzematge, els residus perillosos hauran d'estar envasats i etiquetats d'acord 

amb les normes internacionals i comunitàries vigents. Els terminis esmentats 

començaran a computar des de que s'iniciï el dipòsit de residus en el lloc 

d'emmagatzematge. 

b) Constituir una fiança en el cas de residus perillosos i quan així ho exigeixin les normes 

que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió. 

Aquesta fiança tindrà per objecte respondre enfront de l'Administració del compliment 

de les obligacions que es derivin de l'exercici de l'activitat i de l'autorització o 

comunicació. 

c) Subscriure una assegurança o constituir una garantia financera equivalent en el cas 

d'entitats o empreses que realitzin operacions de tractament de residus perillosos i 

quan així ho exigeixin les normes que regulen la gestió de residus específics o les que 

regulen operacions de gestió, per cobrir les responsabilitats que derivin d'aquestes 

operacions. Aquesta garantia haurà de cobrir, en tot cas: 
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a) Les indemnitzacions degudes per mort, lesions o malaltia de les persones. 

b) Les indemnitzacions degudes per danys en les coses. 

c) Els costos de reparació i recuperació del medi ambient alterat. Aquesta quantia es 

determinarà d'acord amb les previsions de la legislació sobre responsabilitat 

mediambiental. 

d) No barrejar residus perillosos amb altres categories de residus perillosos ni amb altres 

residus, substàncies o materials. La barreja inclou la dilució de substàncies perilloses. 

L'òrgan competent podrà permetre barreges només quan: 

a) l'operació de barrejat sigui efectuada per una empresa autoritzada; 

b) no augmentin els impactes adversos de la gestió de residus sobre la salut 

humana i el medi ambient, i 

c) l'operació es faci conforme a les millors tècniques disponibles. 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de 

construcció i demolició complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, 

dur un registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, 

expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a 

la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o 

norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on 

procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el 

mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i 

destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les 

mateixes, la informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La 

informació referida a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys 

següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, en els 

termes recollits en aquest reial decret, els certificats acreditatius de la gestió dels 

residus rebuts, especificant el productor i, si s’escau, el nombre de llicència de l'obra 

de procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació 

exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a 

més transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de 

l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els residus. 
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3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

El present estudi es redacta a l'empara de l'article 4.1 a) del Reial decret 105/2008, de 1 de 

febrer, sobre "Obligacions del productor de residus de construcció i demolició". 

A l'obra objecte del present estudi li és d'aplicació el Reial decret 105/2008, en virtut de 

l'article 3, per generar-se residus de construcció i demolició definits en l'article 3, com: 

"qualsevol substància o objecte que, complint la definició de Residu inclosa en la legislació 

vigent en matèria de residus, es generi en una obra de construcció o demolició" o bé, "aquell 

residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 

significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra 

manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals entra en 

contacte de manera que pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar a la 

salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i la ecotoxicitat del 

lixiviat haurien de ser insignificants, i en particular no haurien de suposar un risc per a la 

qualitat de les aigües superficials o subterrànies". 

No es aplicable al present estudi l'excepció contemplada en l'article 3.1 del Reial Decret 

105/2008, al no generar-se els següents residus: 

a) Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses reutilitzades en la 

mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o 

replè, sempre i quan es pugui acreditar de manera fefaent el seu destí a reutilització. 

b) Els residus d’indústries extractives regulats per la Directiva 2006/21/CE, de 15 de març. 

c) Els llots de dragatge no perillosos reubicats en l'interior de les aigües superficials 

derivats de les activitats de gestió de les aigües i de les vies navegables, de prevenció 

de les inundacions o de mitigació dels efectes de les inundacions o les sequeres, 

regulades pel text Refós de la Llei d'Aigües per la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de 

règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d'interès general, i pels tractats 

internacionals dels quals Espanya sigui part. 

A aquells residus que es generin en la present obra i estiguin regulats per legislació específica 

sobre residus, quan estiguin barrejats amb altres residus de construcció i demolició, els serà 

d'aplicació el Reial decret 105/2008 en els aspectes no contemplats en la legislació específica. 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 
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3.1. NORMATIVA ESPECÍFICA GESTIÓ DE RESIDUS 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desenvolupat per: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 

residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 

la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 
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Modificat per: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 

la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

  

Llei reguladora dels residus 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993 

Modificada per: 

Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 
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Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003 

  

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de 

Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

 

3.1.1. NORMATIVA ESPECÍFICA CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

 

 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS GENERATS A L'OBRA 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats en l'obra, s'han codificat atenent 

a l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus, segons la Llista Europea de Residus (LER) aprovada per la 

Decisió 2005/532/CE, donant lloc als següents grups: 

RCD de Nivell I: Terres i materials petris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

El Reial decret 105/2008 (article 3.1.a), considera com excepció de ser considerades com 

residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa 

obra, en una obra distinta o en una activitat de restauració, condicionament o farciment, 

sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCD de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la 

construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCD generats, segons els tipus de materials de què estan 

compostos: 
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Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCD de Nivell II 

RCD de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 

6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCD de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCD potencialment perillosos 

1 Altres 

 Taula 1: Classificació de RCD generats, segons els tipus de materials 

 

 

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS QUE ES GENERARAN EN L’EXECUCIÓ DEL 

PROJECTE. 

S'ha estimat la quantitat de residus generats en la demolició, a partir de l'amidament 

aproximat de les unitats d'obra que componen l'edifici a demolir, considerant les seves 

característiques constructives i tipològiques, en funció del pes dels materials integrants 

d'aquestes unitats d'obra. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida 

pel quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el 

contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 
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Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 Codi LER 
Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCD de Nivell II 

RCD de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

Barreges bituminoses diferents de les 
especificades en el codi 17 03 01. 

17 03 02 1,00 0,205 0,205 

2 Fusta 

Fusta. 17 02 01 1,10 63,277 57,525 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Ferro i acer. 17 04 05 2,10 25,029 11,919 

Metalls barrejats. 17 04 07 1,50 0,830 0,553 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 
04 10. 

17 04 11 
1,50 0,562 0,375 

Plom. 17 04 03 1,50 3,485 2,323 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 1,50 0,677 0,451 

4 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 0,071 0,118 

5 Vidre 

Vidre. 17 02 02 1,00 0,163 0,163 

6 Guix 

Materials de construcció a partir de guix 
diferents dels especificats en el codi 17 08 01. 

17 08 02 1,00 100,629 100,629 

7 Escombraries 

Materials d'aïllament diferents dels especificats 
en els codis 17 06 01 i 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,355 0,592 

Residus barrejats de construcció i demolició 
diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,663 0,442 

RCD de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de grava i roques triturades diferents 
dels esmentats en el codi 01 04 07. 

01 04 08 1,51 2,952 1,955 

2 Formigó 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 224,784 149,856 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

Maons. 17 01 02 1,25 592,678 474,142 

Teules i materials ceràmics. 17 01 03 1,25 34,843 27,874 

4 Pedra 

Residus del tall i serrat de pedra diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 07. 

01 04 13 1,50 19,885 13,257 

RCD potencialment perillosos 

1 Altres 

Materials d'aïllament que contenen amiant. 17 06 01 0,60 0,355 0,592 

Materials de construcció que contenen amiant. 17 06 05 0,24 0,820 3,417 
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A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCD, agrupats per nivells i 

apartats: 

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCD de Nivell II 

RCD de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 0,205 0,205 

2 Fusta 63,277 57,525 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 30,583 15,621 

4 Paper i cartró 0,000 0,000 

5 Plàstic 0,071 0,118 

6 Vidre 0,163 0,163 

7 Guix 100,629 100,629 

8 Escombraries 1,018 1,034 

RCD de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 2,952 1,955 

2 Formigó 224,784 149,856 

3 Maons, teules i materials ceràmics 627,521 502,017 

4 Pedra 19,885 13,257 

RCD potencialment perillosos 

1 Altres 1,175 4,008 

 

Il·lustració 1: Gràfic de volums de residus nivell II generats durant l’execució del projecte 
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Il·lustracions 2 i 3: Gràfics de volums de residus nivell II generats durant l’execució del projecte 

 

6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS  

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la 

gestió dels residus generats durant l'obra: 

- Abans d'iniciar-se les obres, es prendran les mesures necessàries per planificar i 

optimitzar la gestió dels residus. 

- S'efectuarà la separació selectiva dels residus que hagin de ser reciclats o reutilitzats, 

tenint present que la viabilitat del reciclat o de la reutilització dels residus depèn d'una 

correcta separació i classificació dels residus valoritzables, de forma selectiva. S'optarà 

pels treballs de demolició selectiva sobre els de demolició indiferenciada, entenent la 

demolició com un procés que facilita la separació dels elements reutilitzables, els 

materials reciclables i els destinats a l'abocador. 

- Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables. 

- Quan els residus siguin reutilitzables, s'han d'evitar els cops o accions que els 

deteriorin. Si els residus són reciclables, no s'hauran de barrejar amb uns altres que 

dificultin la seva valorització. En cap cas s'han de barrejar amb residus contaminants, 

perquè es perdria per complet la possibilitat de valoritzar-los. 

- S'han de registrar les quantitats i característiques dels residus que es transporten des 

dels contenidors fins als gestors autoritzats. Després de la separació selectiva dels 

residus, es procedirà a la seva caracterització, sent necessari establir un control sobre 

la naturalesa i les quantitats dels residus generats, així com la identificació dels gestors 

que es facin càrrec d'ells. 
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- Els materials que continguin amiant s'eliminaran abans d'aplicar les tècniques de 

demolició, seguint les indicacions de Pla de desamiantat. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i 

optimització de la gestió dels residus de la demolició, es comunicarà al Director d'Obra i al 

Director de l'Execució de l'Obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no 

suposaran menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la 

mateixa. 

 

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ A QUE ES DESTINARAN 

ELS RESIDUS GENERATS A L'OBRA 

El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició 

requerirà autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat 

Autònoma corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de 

residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i 

sense perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa 

aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per 

períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a 

desenvolupar l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva 

adreça i que està prevista l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva 

explotació. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", 

s'expressen les característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la 

taula següent: 

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCD de Nivell II 

RCD de naturalesa no pètria 

1 Asfalt   

Barreges bituminoses diferents de les 
especificades en el codi 17 03 01. 

17 03 02 Reciclat Planta reciclatge RCD 0,205 0,205 

2 Fusta   

Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 63,277 57,525 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)   

Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 25,029 11,919 

Metalls barrejats. 17 04 07 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,830 0,553 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 
04 10. 

17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,562 0,375 

Plom. 17 04 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 3,485 2,323 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,677 0,451 

4 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,071 0,118 

5 Vidre   
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Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Vidre. 17 02 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,163 0,163 

6 Guix   

Materials de construcció a partir de guix 
diferents dels especificats en el codi 17 08 01. 

17 08 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 100,629 100,629 

7 Escombraries   

Materials d'aïllament diferents dels especificats 
en els codis 17 06 01 i 17 06 03. 

17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,355 0,592 

Residus barrejats de construcció i demolició 
diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,663 0,442 

RCD de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids   

Residus de grava i roques triturades diferents 
dels esmentats en el codi 01 04 07. 

01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCD 2,952 1,955 

2 Formigó   

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCD 224,784 149,856 

3 Maons, teules i materials ceràmics   

Maons. 17 01 02 Reciclat Planta reciclatge RCD 592,678 474,142 

Teules i materials ceràmics. 17 01 03 Reciclat Planta reciclatge RCD 34,843 27,874 

4 Pedra   

Residus del tall i serrat de pedra diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 07. 

01 04 13 Sense tractament específic Restauració / Abocador 19,885 13,257 

RCD potencialment perillosos 

1 Altres   

Materials d'aïllament que contenen amiant. 17 06 01 Dipòsit de seguretat Gestor autoritzat RPs 0,355 0,592 

Materials de construcció que contenen amiant. 17 06 05 Dipòsit de seguretat Gestor autoritzat RPs 0,820 3,417 
Notes: 

RCD: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos 

 

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS QUE ES GENERARAN EN L’OBRA 

Els residus de l’obra es separaran en les següents fraccions quan, de forma individualitzada per 

a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra 

superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0.5 t. 

- Paper i cartró: 0.5 t. 
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A la taula següent s'indica el pes total, expressat en tones, dels diferents tipus de residus 

generats en la demolició objecte del present estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació 

in situ. 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) 
SEPARACIÓ 
"IN SITU" 

Formigó 224.784 80.00 OBLIGATÒRIA 

Maons, teules i materials ceràmics 627.521 40.00 OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus aliatges) 30.583 2.00 OBLIGATÒRIA 

Fusta 63.277 1.00 OBLIGATÒRIA 

Vidre 0.163 1.00 
NO 

OBLIGATÒRIA 

Plàstic 0.071 0.50 
NO 

OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró 0.000 0.50 
NO 

OBLIGATÒRIA 

 

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor de els residus de 

construcció i enderrocament dins de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el 

posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació 

de tractament de residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, 

el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest 

ha complert, en nom seu, l'obligació recollida en l'article 5. "Obligacions del posseïdor de 

residus de construcció i demolició" del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de 

forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 

pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i 

enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

 

 

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIÓ, SEPARACIÓ I 

ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS 

El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i 

condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum 

inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors 

degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de 

comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el 

seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 
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• Raó social. 

• Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

• Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

• Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del 

contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els 

envasos industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de la obra a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures pertinents 

per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o 

coberts fora de l'horari de treball, amb la finalitat d'evitar el dipòsit de restes alienes a l'obra i 

el vessament dels residus. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els 

transportistes i gestors de RCD presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació 

final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà 

d'aportar evidència documental de la destinació final. 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, 

restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva 

adequada segregació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre 

aquesta matèria, així com la legislació laboral d'aplicació. Per determinar la condició de residus 

perillosos o no perillosos, se seguirà el procés indicat a l'Ordre MAM/304/2002, Annex II. Llista 

de Residus. Punt 6. 

9.1. SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 

amb la separació selectiva prevista. 

• INERTS 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

• NO ESPECIALS BARREJATS 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 

dipòsits de residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no 

especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més 

exigent, caldrà un cartell específic per a cada tipus de residu: 
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• ESPECIALS 

 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus 

especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als 

residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 

perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 

legislació de residus especials. 

 

 

10. PRESSUPOST DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

El cost previst per la gestió de residus de l’execució de les obres ascendeix a 45.367,96 € 

Al document 4 “PRESSUPOST” d’aquest projecte, es detallen els amidaments i els costos de la 

gestió de residus, dins del seu propi capítol. 

 

11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 

Amb la finalitat de garantir la correcta gestió dels residus generats en la demolició de l'edifici, 

les Entitats Locals exigeixen el dipòsit d'una fiança o una altra garantia financera equivalent, 

que respongui de la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin 

en l'obra, en els termes previstos en la legislació autonòmica i municipal. 
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En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els 

import mínim i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent. 

• Costos de gestió de RCD de Nivell I:    4.00 €/m³ 

• Costos de gestió de RCD de Nivell II:    10.00 €/m³ 

• Import mínim de la fiança:    40.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 

• Import màxim de la fiança:    60000.00 € 

 

12. PLÀNOL GESTIÓ DE RESIDUS 

A continuació es presenta el plànol de planta on es situa les zones de gestió de residus 

previstes a l’àmbit de l’obra. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del Projecte Constructiu és l’enderroc de l’edifici mantenint la façana principal i 

posteriorment,  l’execució de l’estructura del nou edifici ampliant la seva planta junt amb el 

solar contigu. Situat a Gran Via de Les Corts Catalanes 353, Barcelona. 

L’àmbit d’aquest projecte està situat a la Gran Via de les Corts Catalanes 353 cantonada amb el 

Carrer Mir Geribert al barri d’Hostafrancs, districte Sants-Montjuïc de Barcelona. Les façanes 

principals tenen orientació Sud-est (donant a Gran Via) i Sud-oest (c. Mir Geribert). 

El planejament que afecta a aquest solar és el Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de 

l’Entitat Municipal de Barcelona, aprovat per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona 

el 14 de Juliol de 1976. 

L’àmbit d’aquest projecte es qualifica amb el codi d’identificació o clau 7b que fa referència a 

espais reservats preferentment per equipaments de nova creació i d’interès local. 

 

2. NORMATIVA APLICABLE 

A continuació s'enumeren les diferents lleis i directives que es poden aplicar al nostre projecte 

en matèria d'avaluació ambiental:  

 

Normativa Europea:  

• Directiva 337/1985, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats 

projectes públics i privats sobre el medi ambient. DOTZE-L núm. 175, de 05.07.1985.  

• Directiva 11/1997, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes 

públics i privats sobre el medi ambient (modifica la Directiva 337/1985). DOTZE-L 

núm.73, de 03.14.1997.  

 

Normativa Estatal  

• Reial decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació de l'impacte ambiental. BOE núm. 155, 

de 06.30.1986. (Incorpora la Directiva 1985/337). P. 8 Annexo B. Estudi d'impacte 

ambiental.  

• Llei 6/2001, de modificació del Reial decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació de 

l'impacte ambiental. BOE nº 11, de 05.09.2001. (Incorpora la Directiva 1997/11).  

 

Normativa Comunitària (Generalitat de Catalunya)  

• Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte ambiental. DOGC núm. 1000, de 03.06.1988. 
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3. OBJECTIUS DE LA MEMÒRIA AMBIENTAL 

L'Àrea Metropolitana de Barcelona estableix l'obligatorietat de realitzar la memòria ambiental 

amb l'objectiu de ambientalitzar, en fase de projecte, les obres del consistori, sempre que el 

pressupost benvolgut de l'obra sigui igual o superior a 450.000 € i no estiguin subjectes a 

Avaluació d'Impacte Ambiental, segons la legislació vigent (Decret d'Alcaldia, de 10 de 

novembre de 2009).  

Així doncs, mitjançant la memòria ambiental es realitza una breu descripció de les implicacions 

que comportarà l'obra, per així poder establir una sèrie de mesures preventives o correctores 

per minimitzar l'impacte que pot ocasionar sobre el seu entorn o ciutadans.  

El contractista és el responsable d'elaborar el Pla de Ambientalització de l'obra a través del 

procés de licitació a partir del contingut de la Memòria Ambiental.  

4. BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

4.1. OBJECTIU 

L’objectiu del projecte objecte d’estudi, és el de la demolició de l’edifici d’habitatges actual 

situat a Gran Via 353 construït al 1888, i de la nau del solar contigu, per tal de construir la nova 

estructura de la Residència per la Gent Gran, ampliant la seva planta als dos solars àmbit del 

projecte. 

4.2. ESTAT ACUTAL DEL SOLAR 

Com ja s’ha explicat anteriorment, el solar on es desenvoluparà el projecte es troba edificat 

actualment per la nau industrial amb ús de magatzem i l’edifici d’habitatges, situats a Gran Via 

de les Corts Catalanes 353 i carrer Mir Geribert 6, al barri d’Hostafrancs. 

4.3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

L’execució del projecte es composa de 4 Fases: 

• Demolició de la Nau Industrial situada al carrer Mir Geribert 6 

• Estabilització de les façanes principals mitjançant unes estructures metàl·liques 

provisionals exteriors. 

• Demolició de l’edifici d’habitatges amb cura de no malmetre la façana a mantenir 

• Construcció de la nova estructura que suportarà el nou edifici de la Residència per la 

Gent Gran. 

5. DESCRIPCIÓ DE L’ENOTRN 

Tal com s’ha indicat anteriorment, l’àmbit s’ubica als solars de Gran Via 353 i Mir Geribert 6 de 

Barcelona, on actualment hi ha un edifici d’habitatges i una nau industrial respectivament. 

Per la realització de les obres es preveu tallar al transit rodat el tram del carrer Mir Geribert 

front les façanes de la nau i de l’edifici i ocupar parcialment la vorera de Gran Via front l’edifici. 

  



  ANNEX 14 
  ESTUDI DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

4 
 

6. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS IMPACTES AFECTATS PER L’OBRA. MESURES 

PREVENTIVES / CORRECTORES / CONPENSATÒRIES 

Una vegada identificats i avaluats els possibles efectes de l'obra en els diferents aspectes 

ambientals, s'especifiquen les mesures preventives i correctores per minimitzar l'impacte 

ambiental sobre l'entorn.  

Cal recordar que moltes de les mesures que s'inclouen en la memòria estan regulades per llei, i 

per tant són d'obligat compliment. A més de les mesures ja establertes per la normativa 

sectorial vigent, després també es plantegen altres mesures o pautes per ser contemplades ja 

des de fase de projecte. 

Els aspectes ambientals avaluats són els següents:  

 

• Afecció a la població, a la seva mobilitat.  

• La generació de residus i la brutícia que pot ocasionar l'obra.  

• La contaminació atmosfèrica, mitjançant els fums, els gasos, la pols, el soroll i les 

vibracions.  

• Aquells aspectes ambientals que per les característiques pròpies de l'entorn o de l'obra 

són rellevants per al projecte.  

 

6.1.  POBLACIÓ I MOBILITAT 

6.1.1. IMPACTE 

• Utilitat per a la població: 

La realització d’aquest projecte tindrà un impacte positiu, ja que convertirà la nau industrial i 

l’antic edifici d’habitatges en estat regular de conservació, en un equipament de Residència 

Per la Gent Gran, augmentant les places de Residència Assistida per la població del barri. 

• Alteracions al veïns, transit vehicles i vianants: 

Es preveu, durant la realització de les obres, l’ocupació de part de la vorera de Gran Via de les 

Corts Catalanes front a l’edifici d’habitatges per la ubicació de la torre estabilitzadora de la 

façana principal. Per altra banda, també es preveu tallar el tram del carrer Mir Geribert des de 

la carretera de la Bordeta fins al carrer Leiva per al transit rodat, on es situarà la torre 

estabilitzadora de la façana c. Mir Geribert, i la zona de campa i gestió de residus, deixant lliure 

la vorera pel pas de vianants. Als plànols de Seguretat i Salut, es veuen solucionades les 

afeccions de vehicles i vianants. 

Caldrà mantenir els voltants del recinte d'obra nets i evitar que els camions i / o maquinària 

accedeixin al carrer amb restes de fang o que s'origini pols. 
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6.1.2. MESURES PREVENTIVES / CORRECTORES / COMPENSATÒRIES  

Per minimitzar l’alteració del benestar dels veïns, transit de vianants i vehicles, es preveuen les 

mesures següents: 

Facilitar passos per als vianants degudament senyalitzats per no interferir en l'accessibilitat de 

la població i usuaris afectats.  

S’informarà a la població a través dels representants de la població (Ajuntament, associacions), 

mitjans de comunicació (ràdio, premsa) i s'atendran particularment les consultes dels afectats 

que així ho requereixin. Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser restituïts.  

Per l’afecció del transit rodat del carrer Mir Geribert, es col·locarà senyalització adequada del 

itinerari alternatiu proposat; aquesta informació queda plasmada al plànol de Seguretat i Salut 

d’afeccions a vehicles. 

Està prohibit col·locar en les vies urbanes qualsevol tipus d'obstacles, objectes, o fer 

instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles, 

especialment les que dificulten els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, 

d'acord amb la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques.  

El titular del permís o la persona que executi els treballs, serà el responsable de prendre i 

mantenir les mesures de seguretat adequades, especialment el que es refereix a la vigilància, 

delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d'obstacles.  

Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran senyals d'advertiment de sortida i 

d'entrada de camions, de limitació de velocitat,  a les distàncies reglamentàries. Se 

senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, 

col·locant-se si escau els tancaments oportuns. El personal responsable de l'obra 

s'encarregarà, al seu càrrec, de dirigir les operacions d'entrada i sortida, avisant als vianants a 

fi d'evitar accidents. Fora de l'àmbit del tancament de l'obra no podran estacionar- es vehicles 

ni maquinària d'obra. 

Les operacions de càrrega i descàrrega s'executaran dins de l'àmbit del tancament l'obra. 

La construcció de l'obra es durà a terme tenint en compte, a tot moment, les indicacions 

establertes en l'Estudi de Seguretat y Salut. 

 

6.2. RESIDUS 

6.2.1. IMPACTE 

Per determinar la incidència que tindrà l'obra, s'ha fet un estudi de la generació i la gestió dels 

residus d'obra, així com les principals mesures de prevenció i minimització que s'aplicaran. 

Segons la normativa vigent, a efectes de la seva posterior gestió, els residus de la construcció 

es classifiquen en 3 grans categories: 
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- Enderrocs: materials i substàncies que s'obtenen de l'operació d'enderrocs d'edifici, 

instal·lacions i obra de fàbrica en general. 

- De la construcció: materials i substàncies de deixalla que s'originen en l'activitat de 

Construcció 

- D'excavació: terres, pedra o altres materials que s'originen en l'activitat d'excavació en el sòl. 

No es consideren residus les terres procedents d'excavacions que hagin de ser utilitzats com a 

farcit en una altra obra autoritzada. 

A més, també es poden classificar segons la seva toxicitat en residus inerts, en residus no 

especials i residus especials. Cadascuna de les legislacions estableix la frontera entre un tipus 

de residu i de l'altre. 

- Residus inerts: Es consideren aquells que no experimenten cap transformació física, química 

o biològica significativa. Exemples: formigó, fusta, vidre, envasos, mescles bituminoses sense 

quitrà, materials d'aïllaments, etc. 

- Residus no especials: Es considera residu no especial, tots els residus que no es classifiquen 

com a residus inerts o especials. 

- Residus especials: Es considera residu especial, tot material sòlid, líquid o gas destinat a 

l'abocament, que conté en la seva composició alguna de les substàncies o matèries descrites 

específicament en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689 / CE, de 12 de desembre relativa 

als residus perillosos en quantitats o concentracions que representin un risc per a la salut 

humana, els recursos naturals i / o el medi ambient. Exemples: olis de motor, dissolvents, 

mescles bituminoses amb quitrà d'hulla, pintures, etc. 

• Generació de residus 

El projecte parteix del principi de minimització de residus. La generació més important de 

residus és la demolició de la nau i de l’edifici d’habitatges. 

El volum de residu estimat més significatiu producte de l'execució de l'obra és el produït la 

demolició dels edificis existents amb un volum aproximat de 820m3 (veure detall a l’ANNEX 13 

Gestió de Residus d’aquest projecte). 

Quant als residus de la construcció (materials i substàncies de deixalla que s'originen en 

l'activitat de construcció), no es preveu una generació significativa. Aquests bàsicament són les 

restes d'embalatge, els residus de la neteja de les canals dels camions formigonera, els residus 

assimilables a la tipologia d'envasos municipals (paper i cartró, restes de menjar, vidre, 

envasos i rebuig), i els residus d'olis associats al bon funcionament de la maquinària i els 

residus de combustibles líquids associat a la maquinària o a algun possible grup generador. 

• Segregació dels residus 

Les obres porten implícitament associada la generació de residus, la manipulació de materials 

d’enderrocs i en conseqüència la generació de brutícia. És per això que el primer pas per reduir 
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la incidència de producció de residus està a fer una bona segregació dels residus per així 

posteriorment fer un tractament adequat a les fraccions determinades. 

Es crearan espais per segregar i emmagatzemar els residus, correctament identificats i 

separats per fraccions dins de l'àmbit de l'obra, en contenidors especials o amb tancament 

perimetral. 

Tots aquests residus hauran de ser segregats i emmagatzemats tal com estableix la normativa 

per a la seva correcta gestió. Per això és molt important que els operaris prèviament tinguin 

una formació que informi exactament de com segregar i gestionar els residus de l'obra. 

• Gestió dels residus 

La gestió dels residus generats en l'obra haurà de dur-se a terme a través d'una empresa 

inscrita en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. Quan es tracti d'un residu 

especial a més haurà d'haver transportat al gestor autoritzat a través d'un transportista 

autoritzat per l'Agència de Residus 

• Aigües residuals sanitàries 

Des del començament de l'obra es connectarà, si pot ser a la xarxa de clavegueram públic, 

segons les instal·lacions provisionals d'obra que produeixin abocats d'aigües brutes. En cas que 

no pogués ser de forma immediata, s'empraran sanitaris químics d'obra fins a la connexió a la 

xarxa de clavegueram. 

 

6.2.2. MESURES PREVENTIVES / CORRECTORES / COMPENSATÒRIES 

Per minimitzar l’impacte dels residus, es preveuen les mesures següents: 

• Neteja de l’obra: 

Neteja de l'interior de l'obra. El contractista haurà de mantenir net de deixalles l'àmbit de 

l'obra, evitant les acumulacions i les restes de materials d'obra, com a morter o sorres sobre 

l'espai públic. 

Neteja de l'exterior de l'obra. Tot i que es preveu una afecció molt reduïda, el contractista de 

les obres haurà de protegir l'espai públic que es pugui veure afectat per l'obra amb els mitjans 

que siguin necessaris, com per exemple tanques, lones, regs periòdics, etc., amb la finalitat 

d'impedir que s’embruti. 

Caldrà adoptar les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària en la 

sortida dels camions de l'obra. 

• Gestió de residus: 

Tota la gestió de residus està perfectament detallada en la normativa vigent, ja sigui l'estatal, 

l'autonòmica o la de l'Ajuntament de Barcelona i queda detallada a l’ANNEX 13 Gestió de 

Residus d’aquest projecte. 
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El contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament els enderrocs i 

altres materials d'obra, estant específicament prohibit abocar-los en llocs externs a les zones 

habilitades per a aquest fi. 

• Segregació dels residus en l'obra: 

- Preveure espais per a l'emmagatzematge provisional dels residus prèviament classificats. 

- Vetllar perquè les condicions d'emmagatzematge siguin les òptimes. 

- Protegir els residus reutilitzables contra les accions que els puguin malmetre. 

- Quant als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es 

prioritzarà la seva valorització en obra, sent necessari habilitar espais de recollida selectiva per 

a cada fracció, en llocs de fàcil accés i separats de la resta de materials reunits, degudament 

senyalitzats i identificats. 

- Tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. 

• Residus especials: 

- Els residus perillosos olis usats i lubrificants, combustibles líquids i restes de pintures s’hauran 

d'emmagatzemar separats dels altres residus, en llocs estancs ha ser possible, tancats que 

evitin l'afecció del mitjà en cas de vessament o fuita accidental. Les fraccions perilloses 

s’hauran d'etiquetar adequadament . 

- Quedarà específicament prohibit l'abocament directe dels olis i altres substàncies 

contaminants en aigües superficials, interiors, en aigües subterrànies, a la xarxa de 

clavegueram i en els sistemes de sanejament o evacuació de les aigües residuals.  

• Aigües residuals sanitàries de serveis d'obra: 

- Des del començament de l'obra es connectarà, si és possible, a la xarxa de clavegueram 

públic, segons les instal·lacions provisionals d'obra que produeixin abocaments d'aigües 

brutes. En cas que no pogués ser de forma immediata, s'empraran sanitaris químics d'obra fins 

a la connexió a la xarxa de clavegueram. 

- El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la 

contaminació provocada per l'ús de les instal·lacions de lavabos i dutxes. La proposta del 

contractista haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 

- S'ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els abocaments 

líquids a la xarxa en funció de les seves característiques físic-químiques i la correcta execució 

de les escomeses a la xarxa de clavegueram. 

- L'estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions necessàries per al personal de l'obra 

(menjador, vestuaris, serveis). 
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6.3. MATERIALS 

6.3.1. IMPACTE 

L'aportació principal de materials a aquesta obra és bàsicament l'aportació del formigó i acer 

per a la construcció de la nova estructura. 

En quant a la correcta compra i emmagatzematge dels diferents materials, és necessari que es 

realitzin amb suficient antelació i planificació per optimitzar la seva gestió i emmagatzematge a 

l'obra. 

El fet que el formigó sigui un dels materials més abundants d'aquesta obra, utilitzar per la seva 

producció, en cas que sigui viable, una part d'àrid reciclat, ajudarà a reduir l’impacte ambiental 

de l'obra. 

Un dels impactes ambientals majors que ocasiona la producció de formigó és la gran quantitat 

d'emissions de CO2 que implica la seva fabricació i la despesa energètica en la producció del 

ciment. La utilització de formigó amb àrid reciclat permet estalviar l'extracció de pedra de les 

pedreres, una reducció de les tones d'enderrocs que s'acumulen en els abocadors i els costos 

socials que això representa. 

 

6.3.2. MESURES PREVENTIVES / CORRECTORES / COMPENSATÒRIES 

Respecte als materials utilitzats en l'obra, a continuació es mostren les principals mesures 

correctores: 

• Minimitzar el consum de materials: 

El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats del projecte 

i s'haurà de reservar una zona de l'obra per emmagatzemar els materials garantint les seves 

propietats i ordre fins al moment de l'aplicació. D'altra banda, s'hauran de planificar 

correctament les compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps d'emmagatzematge i 

evitar així que els recursos es transformin en residus. 

El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulen amb cura, utilitzant les eines 

adequades en cada cas. Els carretons i palets hauran de carregar de forma adequada amb la fi 

que el transport no representi un perill potencial per a la seguretat dels treballadors i els 

materials no es danyin. 

• Planificació de l'obra: 

La no planificació de l'obra sol provocar sobrants que sovint no poden ser reutilitzats. A més, 

l'emmagatzematge de grans quantitats de materials en unes condicions poc favorables per a la 

seva conservació o durant un temps llarg pot provocar que aquests perdin les seves propietats 

inicials i resultin inservibles. Per a això s'adoptaran les següents mesures: 

- Comprar sense excés i garantir les propietats dels materials emmagatzemats perquè no es 

danyin, acció que contribueix a minimitzar el consum de materials. 
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- Ajustar les necessitats de l'obra en les diferents fases en què s'ha planificat l'obra. 

- Revisar els materials abans de la seva acceptació. 

- Reduir al màxim les quantitats emmagatzemades, especialment quant a les matèries 

perilloses. 

- Establir un sistema de gestió d'estocs que garanteixi que els materials més antics siguin els 

primers a tenir sortida. 

- Fomentar la utilització de material sobrant d'operacions anteriors. 

• Sostenibilitat dels materials 

Prioritzar l'ús de formigó amb àrid reciclat en cas que sigui viable, sempre que es compleixin 

els requisits tècnics i econòmics.  L'ús de formigó triturat com a àrid per a nous formigons 

permet reduir en un 3% les emissions de CO2 i un 10% l'ús de primers matèries per a la 

substitució de les graves. 

 

6.4. ATMOSFERA 

6.4.1. IMPACTE 

Per determinar la qualitat de l'atmosfera s'ha d'analitzar la incidència de les emissions 

atmosfèriques, la qualitat acústica i de les vibracions i la qualitat lumínica. 

• Qualitat atmosfèrica 

La contaminació atmosfèrica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és preocupant, s'han 

sobrepassat els nivells establerts per la legislació i la zona s'ha declarat de Protecció Especial 

de l'Ambient Atmosfèric 2, per la qual cosa s'ha aprovat el Pla d'Actuació per a la Millora de la 

Qualitat de l'Aire a fi de trobar mesures per reduir aquesta contaminació atmosfèrica. 

Quant a l'afecció que comportaran les obres en l'entorn, es preveu una generació important 

de pols, i un increment de les partícules en suspensió en l'aire en el procés de demolició i per 

la utilització de maquinària d’obra. 

• Qualitat acústica i vibracions 

Els nivells de soroll s'indiquen amb quatre índexs diferents, en funció de la franja horària: Ld 

(Període diürn, de 7h a 21h), Li (període tard, de 21h a 23h), Ln (període nocturn, de 23h a 7h), 

i Lden (nivell equivalent ponderat dia-nit-nit). 

La principal causa de soroll està íntimament lligada amb el volum de tràfic. Tenint en compte 

que l'àmbit se situa dins d'una zona urbana consolidada, però amb carreteres amb IMDs 

baixos, els nivells de soroll són baixos. 

En fase d'obra es preveu un increment dels nivells de soroll, però aquests hauran de respectar 

en tant que sigui possible els límits establerts de l'ordenança. D'altra banda, cal destacar que 
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les obres no es realitzaran en període nocturn, minimitzant les afeccions als veïns més propers 

en les hores de descans nocturn. 

• Qualitat lumínica 

En fase d'obra, al no desenvolupar-se en horari nocturn, l'impacte lumínic serà inexistent. 

L'actuació no suposarà cap tipus de noves lluminàries al costat de la via. L'impacte lumínic serà 

nul o menyspreable. 

 

6.4.2. MESURES PREVENTIVES / CORRECTORES / COMPENSATÒRIES 

Les mesures per minimitzar els efectes sobre la qualitat atmosfèrica se centren en la reducció 

de l'emissió de gasos i pols i a controlar les emissions de substàncies tòxiques. 

• Emissió de gasos i pols: 

Durant la realització de les obres es produirà un lleuger increment de les partícules en 

suspensió de l'aire, emissió de pols i uns altres contaminants atmosfèrics derivats de la 

demolició parcial de les edificacions existents i de la utilització de maquinària pesada. 

 Cal tenir en compte, tal com s'ha descrit anteriorment, que l'àmbit d'actuació està dins de la 

zona de protecció especial, a causa dels nivells elevats de diòxids de nitrogen (NO2) i de 

partícules en suspensió (PM10). És per això que s'adoptaran les següents mesures correctores: 

- S'utilitzarà maquinària en bon estat (comprovant que disposen de la corresponent 

homologació CE i certificat d'aprovació de la inspecció tècnica de vehicles (ITV). 

-  Els apilaments dels materials es realitzaran en zones protegides. 

- Sempre que sigui possible, s'evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes. El 

amassament del formigó o del morter es farà amb la formigonera i mai directament sobre el 

paviment o la rasa. 

- Les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar pols es cobriran amb 

lones en tots els recorreguts. Es cobriran amb lones les superfícies dels apilaments 

provisionals. Es faran regs periòdics d'aquelles parts de l'obra on es produeixin grans volums 

de pols. 

- S'han de rentar les rodes dels vehicles d'obra per evitar generar pols. 

- Si es detecta una important acumulació de pols a les zones urbanes o sobre la vegetació dels 

voltants de l'àmbit de l’obra, es procedirà a mullar regularment part aèria per dissoldre la pols. 

• Controlar les emissions de substàncies tòxiques: 

Es requerirà que el personal d'obra treballi amb l'equip adequat i que aquest sigui homologat 

perquè no es produeixin les emissions. 

• Qualitat acústica 



  ANNEX 14 
  ESTUDI DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

12 
 

En fase d'obra es produirà un augment dels nivells sonors (continus i puntuals) i de vibracions, 

a causa de la utilització de maquinària d'obra i del transport de materials.  

• Per disminuir les molèsties per vibracions i sorolls: 

- Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims 

establerts en la Llei de protecció contra la contaminació acústica. 

- També es limitarà la velocitat dels vehicles d'obra, i la maquinària que s'utilitzi en l'obra haurà 

de disposar de la corresponent homologació CE o certificat de conformitat CE i placa en la qual 

s'indiqui el nivell màxim de potència acústica. 

• Respecte a l'horari de l'obra: 

- Com a mesura preventiva, s'evitaran les obres en horari nocturn, s'utilitzarà maquinària en 

bon estat i amb els sistemes de silenciadors revisats, i es controlarà que l'emissió de soroll no 

superi a cap moment els nivells màxims permesos per l'Ordenança General de Medi ambient 

de l'Ajuntament de Barcelona. 

- L'horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a l'espai públic i en les 

obres de construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores de dilluns a divendres, allargant-se fins a 

les 21 h els treballs que no utilitzin maquinària. 

 

6.5. FORMACIÓ DELS OPERARIS 

6.5.1. MESURES PREVENTIVES / CORRECTORES / COMPENSATÒRIES 

Caldrà estendre la formació dels operaris que es fa habitualment pel que fa a seguretat i salut i 

incorporar també: 

- Explicació sobre els aspectes rellevants de la legislació que siguin d'interès per a la correcta 

execució de l'obra. També es lliurarà un petit document amb el resum de les informacions 

ambientals més rellevants.  

- Realització d'una sessió de formació per informar de la gestió ambiental que es farà en l'obra, 

especialment en els aspectes de gestió de residus, en la interpretació de la simbologia de 

perillositat i identificació dels residus, en accions per minimitzar el consum d'energia i en 

bones pràctiques ambientals generals en l'obra. 

- Disposició d'un registre conforme s'ha fet aquesta formació i la signatura dels operaris que ho 

han rebut .  

- La freqüència d'aquesta formació serà com a mínim cada nova incorporació de personal, el 

responsable de seguretat, salut i medi ambient de l'obra podrà plantejar més sessions de 

formació si ho considera necessari .  

- La formació mínima del personal tècnic i de producció es detalla al programa d'actuació en 

formació preventiva de l'estudi de seguretat i salut. Aquesta formació també es realitzarà per a 
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cadascuna de les subcontractes que entre nova a l'obra, i es portarà un seguiment dels 

operaris que hagin rebut la formació esmentada .  

- Coneixement i incentivament de l'aplicació de bones pràctiques en l'obra: minimització del 

consum d'aigua, consum energètic, afectació a la població, gestió correcta dels residus en 

l'obra, ús eficient de maquinària, etc.   

 

 

7. PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL  

Els objectius del Pla de Vigilància Ambiental són: 

- Verificació, compliment i efectivitat de les mesures de l'estudi d’Impacte Ambiental. 

- Seguiment dels impactes residuals i altres imprevistos que puguin produir-se després de l’inici 

de l'explotació, així com les afeccions desconegudes, accidentals o indirectes. 

- Base per a l'articulació de noves mesures en funció de l'eficàcia de les mesures correctores 

adaptades. 

S'hauran de seguir els següents punts: 

- Es controlarà que els residus generats de les demolicions i de tota l’obra, es duguin a terme a 

través d'una empresa inscrita en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. 

- S'haurà de vigilar que els residus sòlids i líquids (pintures, greixos, etc.) es portin al punt verd 

indicat o en un altre punt verd. 

- S'hauran de controlar a tot moment els sorolls derivats de les obres, identificant en cas de 

superació dels límits, els motius que els provoquen i prenent les mesures corresponents per 

reduir-los. 

- Es controlarà a tot moment que no accedeix personal no autoritzat a les obres. En cas que 

accedís personal no autoritzat, se li retirarà de la zona d'obres de manera immediata. 

- Es comprovarà que en tot moment es segueixen les exigències previstes en l’Estudi d’impacte 

Ambiental. En cas de no ser així, es comunicarà a Direcció d'Obra i es prendran les mesures 

corresponents. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex, es realitza el Pla d’Obres del projecte definint la programació de les 

tasques a realitzar. 

Segons es pot observar a l’apartat següent “Pla d’obres: Diagrama de Gantt”, el termini total 

d’obres és de 174 dies, és a dir, 8 mesos. 

L’obtenció del termini total d’execució de les obres definides en aquest Projecte, s’ha basat en 

les següents premisses: 

-Jornades  de treball de 8 hores i mesos de 22 dies laborables. 

-Amidaments de les principals tasques més importants del projecte. 

-Rendiments extrets del TCQ en funció de la maquinaria i personal. 

 

 

 

  



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

0 ENDERROC DE NAU i EDIFICI i CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI 174 días

1 TASQUES PRÈVIES 11 días

2 Implantació, tancaments i senyalització de zona d'obres 1 día

3 Retirada d'arbrat 1 día 2

4 Modificació dels serveis afectats 10 días 2

5 ENDERROC NAU 21 días

6 Retirada d'estris interior nau 2 días 2

7 Desmuntatge de coberta de fibrociment i baixants 5 días 6

8 Enderroc de nau 6 días 7

9 Demolició de paviment interior 2 días 8

10 Demolició de fonamentació i adequació de solar 2 días 9

11 Impermeabilització de parets mitgeres 4 días 10

12 ESTABILITZACIÓ DE FAÇANA EDIFICI 20 días

13 Formació de contrapesos 5 días 4

14 Muntatge estructura estabilització de façana 15 días 13

15 ENDERROC D'EDIFICI 63 días

16 Desmuntatge de coberta de fibrociment i baixants 3 días 7

17 Enderroc de forjats 25 días 14

18 Demolició de paviment interior 3 días 17

19 Demolició de fonamentació i adequació de solar 4 días 18

20 Impermeabilització de parets mitgeres 8 días 19

21 NOVA FONAMENTACIÓ 47 días

22 Micropilotatge en fonamentació de façanes existents 17 días 19

23 Formació d'encepats en zona de micropilotatge 10 días 22CC+10 días

24 Formació de pilons 20 días 22

25 Formació d'encepats en zona de pilots i bigues centradores 20 días 24CC+10 días

26 ESTRUCTURA 64 días

27 Formació de nous forjats, intercalats amb la formació de les noves 
parets de fàbrica adosades a les façanes

55 días 25

28 Desmuntatge d'estructura estintolament façana 5 días 27

29 Demolició de contrapesos estintolament 4 días 28

30 CONTROL DE QUALITAT 174 días

31 GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 174 días

32 GESTIÓ DE RESIDUS 174 días

33 SEGURETAT I SALUT 174 días

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S3
s -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 m

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

ENDERROC DE NAU I EDIFICI I CONSTRUCCIÓ DE NOU EDIFICI
PROJECTE CARLES GUINOT

Proyecto: ENDERROC DE NAU i ED
Fecha: dom 18/09/16
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex, es proposa la classificació que es deurà exigir als contractistes segons el 

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

La classificació empresarial està formada per tres conceptes: 

I. El grup (que és una classificació general d’activitats) 

II. El subgrup (que és una subdivisió dins d’un grup general d’activitats)  

III. La categoria (que indica el límit màxim econòmic al qual podrà licitar l’empresa 

d’acord amb les determinacions de l’article 56.1 de la LCSP). 

 

 

2. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Per determinar la classificació del contractista, s’ha de tindre en compte les característiques de 

l’obra i el temps previst per la seva completa execució. 

El pressupost per capítols es el següent: 

 CAPITOL PRESSUPOST % OBRA 

01.01 Treballs previs 9.729,27 1,80% 

01.02 Demolició nau industrial 15.790,05 2,93% 

01.03 Estabilització de façana 29.181,42 5,41% 

01.04 Demolició edifici 81.708,62 15,15% 

01.05 Fonamentacions 77.561,80 14,38% 

01.06 Estructures 242.814,83 45,02% 

01.07 Murs façana 14.011,86 2,60% 

01.08 Control de Qualitat 7.789,48 1,44% 

01.09 Seguretat i salut 15.578,96 2,87% 

01.0A Gestió de residus 45.367,95 8,41% 

 TOTAL 542.667,00 100,00% 

Taula 1: Resum dels capítols més representatius del pressupost 

 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)  542.667,00 € 

DESPESES GENERALS  13%   70.546,71 € 

BENEFICI INDUSTRIAL  6%   32.560,02 € 

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)  645.773,73 € 

IVA    21%   135.612,48 € 

TOTAL PRESSUPOST PRESSUPOST PER CONTRACTE 781.386,21 € 
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El pressupost total d’Execució per contracte amb IVA ascendeix per tant a la quantitat de 

781.386,21 € i el termini total de l’obra es de 24 setmanes, es a dir 6 mesos. 

 

Atenent a les característiques del projecte, i al termini d’obres, es proposa la següent 

classificació: 

GRUP C, SUBGRUP 1 i 2, CATEGORIA D 

 

GRUP  C (Edificacions) 

SUBGRUP 1 (Demolicions) SUBGRUP  2 (Estructures de fàbrica o formigó) 

 CATEGORIA  D (Pressupost de 360.000 a 840.000€ ) 
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ENDERROC I CONSTRUCCIÓ RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN. PROJECTE CARLES GUINOT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/09/16 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 31,28000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,36000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,36000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,36000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,36000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,74000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,00000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,23000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 33,89000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,85000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,85000 €

A0135000 h Ajudant soldador 19,94000 €

A013M000 h Ajudant muntador 0,00000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,56000 €

A0140000 h Manobre 18,68000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,34000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/09/16 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,95000 €

C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb martell trencador. 93,84000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,09000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 69,38000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 85,90000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 44,84000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,64000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,22000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 46,80000 €

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 45,49000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,82000 €

C150MC10 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 12 m , sense operari

10,24000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,00000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C1RAP100 m3 Subministrament i recollida de residus especials amb contenidor paletitzat amb estructura de reixa
metàl·lica d'1 m3 de capacitat

56,15000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,53000 €

C200D000 h Vibrador d'agulla 1,33000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,71000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,74000 €

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €

C3E58600 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina, de diàmetre 65 cm

33,42000 €

C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a barrines
fins a 200 mm de diàmetre

100,42000 €

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 4,02000 €

CRE23000 h Motoserra 3,06000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,50000 €

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 19,12000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 0,00000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 65,61000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,31000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,56000 €

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,62000 €

B0511601 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 112,90000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,00000 €

B0532310 kg Calç aèria cl 90 0,09000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,33000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,35000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,41000 €

B0657A0E m3 Formigó HA-25/L/10/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa

78,91000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

64,51000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

64,51000 €

B0659A0E m3 Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa

76,05000 €

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,03000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
UNE-EN 998-2

30,38000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,16000 €

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural 13,15000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús
estructural per a injectar

15,75000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,99000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,59000 €

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,32000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,79000 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos 66,88000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,44000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,21000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 7,29000 €
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B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,01000 €

B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,18000 €

B0DE6C12 m2 Amortització diària d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa d'alçària més d'11 m,
amb estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, no inclou el sistema de
contrapès o fonamentació per a suport d'estructura

0,12000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,57000 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,22000 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,44000 €

B0F1E2A1 u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma UNE-EN
771-1

0,20000 €

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,00000 €

B0F1G2A1 u Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,18000 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,00000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

58,39000 €

B2RA63X0 t Disposició controlada a centre de reciclatge de runa per edificació amb estructura de formigó armat 6,38000 €

B2RA74X1 t Disposició controlada a abocador específic de residus no especials 45,00000 €

B2RA7FD0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons el catàleg europeu de
residus (orden mam/304/2002)

140,00000 €

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no especials amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B3DB6C30 m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm de diàmetre i
de 7 mm de gruix

17,06000 €

B4D93EC6 u Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'alçària 0,87000 €

B4Z55960 u Passador d'acer inoxidable de 20 mm de diàmetre, de 180 cm de llargària i 780 N/mm2 de límit
elàstic, ancorat amb resina epoxi

48,62000 €

B61Z14SA u Connector rodó d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, en forma de Z, de 50x200x50 mm, per a
traves de parets

1,07000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 7,73000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 13,09000 €

B8B15000 kg Protector hidròfug 0,00000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,18000 €

B9H11351 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

75,00000 €

B9H11C52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

76,00000 €

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 37,67000 €

BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 107,84000 €
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BD5ZV010 u Bastiment i reixa practicable de fosa ductil per a embornal de 70 x 30 cm, tipus ajuntament de
barcelona, de carrega de trencament superior a 25 t segons les normes UNE 41-300-87 i EN-124,
recoberta de pintura asfaltica

75,60000 €

BFB1C600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

5,17000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

41,84000 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,18000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €
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P-1 2952E012 m2 Reposició de ferm flexible, format per paviment de
mescla bituminosa en calent de 18 cm (3 capes
segons dt i df) i base de formigó HM-20 de 22cm,
inclosos regs

Rend.: 1,000 68,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

0,340      x 80,13641 = 27,24638

F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

1,000      x 0,49328 = 0,49328

F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

1,000      x 0,47328 = 0,47328

F9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

0,300      x 79,13641 = 23,74092

F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

0,220      x 75,27586 = 16,56069

Subtotal: 68,51455 68,51455

COST DIRECTE 68,51455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,51455

P-2 4351KC51 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 5 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/ m3

Rend.: 1,000 95,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

0,500      x 23,32351 = 11,66176

K3152KC4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-35/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

1,000      x 78,54508 = 78,54508

K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

5,000      x 1,13986 = 5,69930

Subtotal: 95,90614 95,90614

COST DIRECTE 95,90614
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,90614

P-3 43ZP1AE1 m2 Travada de fonament/enceps nous corregut a
fonament existent, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert
posterior dels orificis amb resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat i
pont d'unió entre superficies de formigó amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components. Es
travessarà el conjunt d'enceps i fonament de façana
amb un passador de diàmetre 20 de 180 cm de

Rend.: 1,000 140,23 €
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longitud cada 70 cm, col·locant tensionant el conjunt

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

1,000      x 17,39570 = 17,39570

K4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

4,000      x 13,18365 = 52,73459

E4Z55960 u Passador lliscant d'acer inoxidable de 20 mm de
diàmetre, de 32 cm de llargària i 780 N/mm2 de límit
elàstic, amb beina circular de PVC i fixacions del
conjunt amb estreps d'acer corrugat, per a junt de
dilatació o treball, col·locat

1,200      x 58,41908 = 70,10290

Subtotal: 140,23318 140,23318

COST DIRECTE 140,23318
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,23318

P-4 4451GU01 m3 Pilar rectangular o quadrat de formigó armat, realitzat
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 110,6 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat de xapes metàl·liques
reutilitzables, fins a 3 m d'alçada lliure.

Rend.: 1,000 480,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

1,000      x 103,55802 = 103,55802

K4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m

13,300      x 18,80651 = 250,12658

K4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

110,600      x 1,14237 = 126,34612

Subtotal: 480,03073 480,03073

COST DIRECTE 480,03073
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 480,03073

P-5 4451GU02 m3 Pilar rectangular o quadrat de formigó armat, realitzat
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 125,9 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat de xapes metàl·liques
reutilitzables, entre 3 i 4 m d'alçada lliure

Rend.: 1,000 497,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,

1,000      x 103,55802 = 103,55802
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abocat amb cubilot

K4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m

13,300      x 18,80651 = 250,12658

K4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

125,900      x 1,14237 = 143,82438

Subtotal: 497,50899 497,50899

COST DIRECTE 497,50899
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 497,50899

P-6 4452GU02 m3 Mur, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m,
gruix 20 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 70 kg/m³; muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat metàl·lic amb
acabat tipus industrial per revestir.

Rend.: 1,000 390,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

10,000      x 19,43110 = 194,31103

K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

70,000      x 1,32326 = 92,62799

K45217C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 103,46659 = 103,46659

Subtotal: 390,40562 390,40562

COST DIRECTE 390,40562
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 390,40562

P-7 4452GU03 m3 Mur, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m,
gruix 25 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 74 kg/m³; muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat metàl·lic amb
acabat tipus industrial per revestir.

Rend.: 1,000 395,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K45217C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 103,46659 = 103,46659

K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

74,000      x 1,32326 = 97,92102

K4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

10,000      x 19,43110 = 194,31103

Subtotal: 395,69864 395,69864
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COST DIRECTE 395,69864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 395,69864

P-8 4452GU04 m3 Mur, nucli o pantalla de formigó armat 2C, 3<H<6 m,
gruix 25 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 100,8 kg/m³;
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat
metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.

Rend.: 1,000 431,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

100,800      x 1,32326 = 133,38431

K45217C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 103,46659 = 103,46659

K4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

10,000      x 19,43110 = 194,31103

Subtotal: 431,16193 431,16193

COST DIRECTE 431,16193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 431,16193

P-9 4452GU05 m3 Mur, nucli o pantalla de formigó armat 2C, 3<H<6 m,
gruix 20 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 63,9 kg/m³;
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat
metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.

Rend.: 1,000 382,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

10,000      x 19,43110 = 194,31103

K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

63,900      x 1,32326 = 84,55612

K45217C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 103,46659 = 103,46659

Subtotal: 382,33375 382,33375

COST DIRECTE 382,33375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 382,33375

P-10 44531A6G m3 Biga de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 89,2
kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat
de fusta, en planta de fins a 3 m d'alçada lliure.

Rend.: 1,000 347,14 €
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Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 100,87506 = 100,87506

K4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m

5,000      x 26,42427 = 132,12133

K4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

89,200      x 1,27969 = 114,14848

Subtotal: 347,14487 347,14487

COST DIRECTE 347,14487
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,14487

P-11 44531C6G m3 Biga de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 87,8
kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat
de fusta, en planta de fins a 3 m d'alçada lliure.

Rend.: 1,000 411,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

87,800      x 1,27969 = 112,35691

K45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 100,87506 = 100,87506

K4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m

7,500      x 26,42427 = 198,18199

Subtotal: 411,41396 411,41396

COST DIRECTE 411,41396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 411,41396

P-12 445A26H5 m2 Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb
cubilot, volum total de formigó 0,121 m³/m², i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 15 kg/m², sobre
sistema d'encofrat continu, constituïda per: forjat
unidireccional, horitzontal, de cantell 35 cm, intereix
de 72 cm; bigueta pretensada forjat gran; revoltó
ceràmic; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió;
bigues planes; alçària lliure de planta d'entre 3 i 4 m.
Sense incloure repercussió de pilars.

Rend.: 1,000 63,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

0,050      x 27,39092 = 1,36955

K45A17H3 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

0,085      x 92,21422 = 7,83821
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K4BADC88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 2,54617 = 2,54617

K4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

1,000      x 24,82327 = 24,82327

K4D93EC6 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de
morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'alçària

0,820      x 9,08188 = 7,44714

K4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

15,000      x 1,30893 = 19,63390

Subtotal: 63,65824 63,65824

COST DIRECTE 63,65824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,65824

P-13 445AB6H5 m2 Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb
cubilot, volum total de formigó 0,122 m³/m², i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 21 kg/m², sobre
sistema d'encofrat continu, constituïda per: forjat
unidireccional, horitzontal, de cantell 35 cm, intereix
de 72 cm; bigueta pretensada forjat gran; revoltó
ceràmic; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió;
bigues planes; alçària lliure de planta de fins a 3 m.
Sense incloure repercussió de pilars.

Rend.: 1,000 74,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4D93EC6 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de
morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'alçària

0,820      x 9,08188 = 7,44714

K4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

1,000      x 24,82327 = 24,82327

K4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

21,000      x 1,30893 = 27,48746

K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

0,050      x 27,39092 = 1,36955

K4BADC88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 2,54617 = 2,54617

K45A17H3 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

0,122      x 92,21422 = 11,25014

Subtotal: 74,92373 74,92373

COST DIRECTE 74,92373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,92373

P-14 445CC273 m2 Sostre de llosa massissa de formigó armat,
horitzontal, cantell 20 cm, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 19
kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat

Rend.: 1,000 117,76 €
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de fusta; alçària lliure de planta de fins a 3 m. Sense
incloure repercussió de pilars.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

19,000      x 1,32135 = 25,10565

K4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

1,100      x 68,46459 = 75,31105

K45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

0,200      x 86,69391 = 17,33878

Subtotal: 117,75548 117,75548

COST DIRECTE 117,75548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,75548

P-15 445CGU01 m2 Llosa d'escala de formigó armat, e=26 cm, realitzada
amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
19,145 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat recuperable de fusta.

Rend.: 1,000 225,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

2,300      x 77,16010 = 177,46823

K45CA7C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

0,260      x 89,11289 = 23,16935

K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

19,145      x 1,32135 = 25,29725

Subtotal: 225,93483 225,93483

COST DIRECTE 225,93483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,93483

P-16 445CGU02 m2 Llosa d'escala de formigó armat, e=30 cm, realitzada
amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
31,8685 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat recuperable de fusta.

Rend.: 1,000 246,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó

2,300      x 77,16010 = 177,46823
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vist

K45CA7C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

0,300      x 89,11289 = 26,73387

K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

31,870      x 1,32135 = 42,11142

Subtotal: 246,31352 246,31352

COST DIRECTE 246,31352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,31352

P-17 CQGU0001 PA Partida alçada de control de qualitat segons el pla de
CQ (1,5% pto)

Rend.: 1,000 7.789,48 €

______________________________________________________________________________________________________________

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 19,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,34000 = 19,34000

Subtotal: 19,34000 19,34000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 0,00000 = 0,00000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,480      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,30000 0,30000

COST DIRECTE 19,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,64000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
II/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 86,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,34000 = 20,30700

Subtotal: 20,30700 20,30700

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 0,00000 = 0,00000

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,12000 = 29,25360

B0532310 kg Calç aèria cl 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

Subtotal: 65,55360 65,55360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20307

COST DIRECTE 86,06367
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,06367

D0718911 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 97,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,34000 = 19,34000

Subtotal: 19,34000 19,34000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 1,480      x 19,12000 = 28,29760

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,450      x 106,62000 = 47,97900

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,900      x 1,16000 = 1,04400

Subtotal: 77,62060 77,62060

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19340

COST DIRECTE 97,15400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,15400

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,85000 = 0,09925

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,36000 = 0,11180

Subtotal: 0,21105 0,21105

Materials
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,09000 = 0,01090

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,59000 = 0,61950

Subtotal: 0,63040 0,63040

COST DIRECTE 0,84145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84145

P-18 E2132342 m3 Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a
màquina i càrrega mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 27,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,051 /R x 18,68000 = 0,95268

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,051 /R x 22,74000 = 1,15974

Subtotal: 2,11242 2,11242

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 50,00000 = 25,00000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,005 /R x 15,95000 = 0,07975

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 7,74000 = 0,38700

Subtotal: 25,46675 25,46675

COST DIRECTE 27,57917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,57917

E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 5,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 5,56000 = 5,56000

Subtotal: 5,56000 5,56000

COST DIRECTE 5,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,56000

P-19 E2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no especials
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 22,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no especials
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,500      x 45,00000 = 22,50000

Subtotal: 22,50000 22,50000
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COST DIRECTE 22,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,50000

P-20 E4F2B581 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-20, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 8
N/mm2

Rend.: 1,000 247,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 22,36000 = 134,16000

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,68000 = 56,04000

Subtotal: 190,20000 190,20000

Materials

B0F1G2A1 u Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

224,640      x 0,18000 = 40,43520

Subtotal: 40,43520 40,43520

Partides d'obra

D0718911 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,129      x 97,15400 = 12,53287

Subtotal: 12,53287 12,53287

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,75500

COST DIRECTE 247,92307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,92307

P-21 E4F2BD81 m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-20, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 8
N/mm2

Rend.: 1,000 241,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 5,700 /R x 22,36000 = 127,45200

A0140000 h Manobre 2,900 /R x 18,68000 = 54,17200

Subtotal: 181,62400 181,62400

Materials

B0F1G2A1 u Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

217,360      x 0,18000 = 39,12480

Subtotal: 39,12480 39,12480

Partides d'obra

D0718911 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de

0,162      x 97,15400 = 15,73895
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ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 15,73895 15,73895

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,54060

COST DIRECTE 241,02835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,02835

E4Z55960 u Passador lliscant d'acer inoxidable de 20 mm de
diàmetre, de 32 cm de llargària i 780 N/mm2 de límit
elàstic, amb beina circular de PVC i fixacions del
conjunt amb estreps d'acer corrugat, per a junt de
dilatació o treball, col·locat

Rend.: 1,000 58,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,200 /R x 22,36000 = 4,47200

Subtotal: 4,47200 4,47200

Materials

B4Z55960 u Passador d'acer inoxidable de 20 mm de diàmetre, de
180 cm de llargària i 780 N/mm2 de límit elàstic,
ancorat amb resina epoxi

1,000      x 48,62000 = 48,62000

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components per a ús estructural

0,400      x 13,15000 = 5,26000

Subtotal: 53,88000 53,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06708

COST DIRECTE 58,41908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,41908

P-22 E61Z14S1 u Travada de parets amb connector de rodó d'acer de
diàmetre 6 mm en forma de Z, de 50x200x50 mm,
col·locat amb el mateix morter de la paret

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 22,36000 = 2,23600

Subtotal: 2,23600 2,23600

Materials

B61Z14SA u Connector rodó d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm,
en forma de Z, de 50x200x50 mm, per a traves de
parets

1,000      x 1,07000 = 1,07000

Subtotal: 1,07000 1,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03354

COST DIRECTE 3,33954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33954
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P-23 ERE612A0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària,
amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 45,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,406 /R x 24,56000 = 9,97136

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,406 /R x 33,89000 = 13,75934

Subtotal: 23,73070 23,73070

Maquinària

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

0,400 /R x 4,02000 = 1,60800

C1503000 h Camió grua 0,235 /R x 44,62000 = 10,48570

C150MC10 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12
m , sense operari

0,400 /R x 10,24000 = 4,09600

CRE23000 h Motoserra 0,400 /R x 3,06000 = 1,22400

Subtotal: 17,41370 17,41370

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 45,00000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 45,64440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,64440

P-24 F219020P m3 Demolicio de paviments asfaltics, i carrega a
maquina, mesurat sobre perfil

Rend.: 1,000 7,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,049 /R x 22,36000 = 1,09564

Subtotal: 1,09564 1,09564

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,049 /R x 37,22000 = 1,82378

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,049 /R x 85,90000 = 4,20910

Subtotal: 6,03288 6,03288

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01643

COST DIRECTE 7,14495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14495
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P-25 F21K4AU4 m2 Demolicio de paviment de panot i base de formigo, de
20 cm de gruix, com a maxim, i de menys de 1 m
d'amplaria, manual amb compressor pneumàtic

Rend.: 1,000 9,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,133 /R x 68,09000 = 9,05597

Subtotal: 9,05597 9,05597

COST DIRECTE 9,05597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,05597

P-26 F21L4JC4 m2 Demolicio de paviment de panots col·locats sobre
formigo, de 10 a 15 cm de gruix, com a maxim, i de
mes de 1 m d'amplaria, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora

Rend.: 1,000 4,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 68,09000 = 4,49394

Subtotal: 4,49394 4,49394

COST DIRECTE 4,49394
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49394

P-27 F2226243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 3,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,68000 = 0,37360

Subtotal: 0,37360 0,37360

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,068 /R x 50,00000 = 3,40000

Subtotal: 3,40000 3,40000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00374

COST DIRECTE 3,77734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,77734

P-28 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% pm

Rend.: 1,000 4,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 18,68000 = 1,21420

A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 19,34000 = 2,12740

Subtotal: 3,34160 3,34160

Maquinària
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C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 8,64000 = 0,95040

Subtotal: 0,95040 0,95040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05012

COST DIRECTE 4,34212
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34212

P-29 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % pm

Rend.: 1,000 21,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 19,34000 = 10,63700

Subtotal: 10,63700 10,63700

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 8,64000 = 4,75200

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

Subtotal: 10,80200 10,80200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15956

COST DIRECTE 21,59856
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,59856

P-30 F228V010 m3 Rebliment i piconat de rases o pous amb saulo
d'aportacio, amb compactacio del 95% pm,
amidament sobre perfil

Rend.: 1,000 35,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,475 /R x 18,68000 = 8,87300

A0150000 h Manobre especialista 0,237 /R x 19,34000 = 4,58358

Subtotal: 13,45658 13,45658

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,237 /R x 8,64000 = 2,04768

Subtotal: 2,04768 2,04768

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,200      x 16,31000 = 19,57200

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500

Subtotal: 19,64700 19,64700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13457

COST DIRECTE 35,28583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,28583
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F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 75,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,68000 = 8,40600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,23000 = 3,48450

Subtotal: 11,89050 11,89050

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,53000 = 0,67950

Subtotal: 0,67950 0,67950

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 59,55000 = 62,52750

Subtotal: 62,52750 62,52750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17836

COST DIRECTE 75,27586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,27586

P-31 F9E1X10A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, col·locat sobre suport de 2-3 cm de morter
M-10.

Rend.: 1,000 25,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 18,68000 = 5,04360

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 23,23000 = 9,98890

Subtotal: 15,03250 15,03250

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 0,00000 = 0,00000

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,50000 = 0,01500

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,083      x 34,03000 = 2,82449

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 7,18000 = 7,32360

Subtotal: 10,16309 10,16309

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22549

COST DIRECTE 25,42108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,42108

F9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 79,14 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,23000 = 0,44137

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 18,68000 = 1,60648

Subtotal: 2,04785 2,04785

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

Subtotal: 2,05784 2,05784

Materials

B9H11351 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 75,00000 = 75,00000

Subtotal: 75,00000 75,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03072

COST DIRECTE 79,13641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,13641

F9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 80,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,23000 = 0,44137

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 18,68000 = 1,60648

Subtotal: 2,04785 2,04785

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

Subtotal: 2,05784 2,05784

Materials

B9H11C52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000      x 76,00000 = 76,00000

Subtotal: 76,00000 76,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03072

COST DIRECTE 80,13641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,13641

F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,34000 = 0,05802

Subtotal: 0,05802 0,05802

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,13000 = 0,08439

Subtotal: 0,08439 0,08439

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 0,35000 0,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00087

COST DIRECTE 0,49328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49328

F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,34000 = 0,05802

Subtotal: 0,05802 0,05802

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,13000 = 0,08439

Subtotal: 0,08439 0,08439

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 0,33000 0,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00087

COST DIRECTE 0,47328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,47328
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P-32 FD1BS010 u Bastiment i reixa tipus ajuntament de barcelona, de
fosa ductil per a embornal de 70 x 30 cm, de carrega
de trencament superior a 25 t segons les normes
UNE 41-300-87 i EN-124, recoberta de pintura
asfaltica i col·locada amb morter

Rend.: 1,000 94,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 18,68000 = 7,84560

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 23,23000 = 9,75660

Subtotal: 17,60220 17,60220

Materials

BD5ZV010 u Bastiment i reixa practicable de fosa ductil per a
embornal de 70 x 30 cm, tipus ajuntament de
barcelona, de carrega de trencament superior a 25 t
segons les normes UNE 41-300-87 i EN-124,
recoberta de pintura asfaltica

1,000      x 75,60000 = 75,60000

Subtotal: 75,60000 75,60000

Partides d'obra

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
II/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,010      x 86,06367 = 0,86064

Subtotal: 0,86064 0,86064

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26403

COST DIRECTE 94,32687
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,32687

P-33 FD5JV010 m Pou per a aigues pluvials, embornal, de 70x30 cm de
seccio interior

Rend.: 1,000 56,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,318 /R x 19,34000 = 6,15012

A0121000 h Oficial 1a 0,636 /R x 22,36000 = 14,22096

A0140000 h Manobre 0,318 /R x 18,68000 = 5,94024

Subtotal: 26,31132 26,31132

Maquinària

C200D000 h Vibrador d'agulla 0,022 /R x 1,33000 = 0,02926

Subtotal: 0,02926 0,02926

Materials

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 2,000      x 1,01000 = 2,02000

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,468      x 59,55000 = 27,86940

Subtotal: 29,88940 29,88940
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39467

COST DIRECTE 56,62465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,62465

P-34 FDDZTY01 u Anul·lació de pous embornals i ramals que els donen
servei

Rend.: 1,000 108,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 44,72000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,34000 = 38,68000

Subtotal: 83,40000 83,40000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,050 /R x 46,82000 = 2,34100

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 15,95000 = 15,95000

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,020 /R x 37,22000 = 0,74440

Subtotal: 19,03540 19,03540

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma UNE-EN
998-2

0,090      x 30,38000 = 2,73420

B0F1E2A1 u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma UNE-EN 771-1

15,000      x 0,20000 = 3,00000

Subtotal: 5,73420 5,73420

COST DIRECTE 108,16960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,16960

P-35 FFB1C655 m Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 18,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,290 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,18000 = 0,18000

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 41,84000 = 12,55200

BFB1C600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 5,17000 = 5,27340
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Subtotal: 18,00540 18,00540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 18,00540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,00540

P-36 G2131323 m3 Enderroc de fonament de fàbrica de maó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 44,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,508 /R x 19,34000 = 9,82472

A0140000 h Manobre 0,508 /R x 18,68000 = 9,48944

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,406 /R x 22,74000 = 9,23244

Subtotal: 28,54660 28,54660

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,600 /R x 15,95000 = 9,57000

Subtotal: 15,62000 15,62000

COST DIRECTE 44,16660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,16660

P-37 G33535G1 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

Rend.: 1,000 82,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 18,68000 = 14,94400

Subtotal: 14,94400 14,94400

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,040      x 64,51000 = 67,09040

Subtotal: 67,09040 67,09040

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37360

COST DIRECTE 82,40800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,40800

P-38 G33B3200 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 22,36000 = 0,17888
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A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,85000 = 0,19850

Subtotal: 0,37738 0,37738

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,09000 = 0,01090

Subtotal: 0,01090 0,01090

Partides d'obra

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84145 = 0,84145

Subtotal: 0,84145 0,84145

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00943

COST DIRECTE 1,23916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23916

P-39 G33D2101 m2 Encofrat a una cara amb tauler de fusta per a bigues
i/o pous de fonamentació

Rend.: 1,000 38,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 22,36000 = 17,88800

A0133000 h Ajudant encofrador 0,800 /R x 19,85000 = 15,88000

Subtotal: 33,76800 33,76800

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 210,79000 = 0,42158

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,15000 = 0,17250

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,200      x 0,43000 = 0,94600

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,150      x 1,21000 = 1,39150

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 3 usos

0,013      x 66,88000 = 0,86944

Subtotal: 3,90622 3,90622

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,84420

COST DIRECTE 38,51842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,51842

P-40 G3D13473 m Execució de micropilons amb entubació recuperable
de 140 mm de diàmetre, amb menys d'un 25% de
perforació en formigó armat o roca dura, armat amb
tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm de diàmetre i de 7
mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment
CEM I 42,5 R. Mitjantçant injecció única global (IU)

Rend.: 1,000 70,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,308 /R x 22,36000 = 6,88688
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A0140000 h Manobre 0,308 /R x 18,68000 = 5,75344

A0150000 h Manobre especialista 0,308 /R x 19,34000 = 5,95672

Subtotal: 18,59704 18,59704

Maquinària

C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins
a 200 mm de diàmetre

0,300 /R x 100,42000 = 30,12600

Subtotal: 30,12600 30,12600

Materials

B3DB6C30 m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm de diàmetre i de 7
mm de gruix

1,020      x 17,06000 = 17,40120

B0111000 m3 Aigua 0,023      x 1,50000 = 0,03450

B0511601 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,036      x 112,90000 = 4,06440

Subtotal: 21,50010 21,50010

COST DIRECTE 70,22314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,22314

P-41 G3E5865E m Perforació i formigonament de pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina en terreny
fluix, de diàmetre 45 cm, tipus CPI4 amb formigó
HA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

Rend.: 1,000 45,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3E58600 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina, de diàmetre
65 cm

1,000 /R x 33,42000 = 33,42000

Subtotal: 33,42000 33,42000

Materials

B0657A0E m3 Formigó HA-25/L/10/IIa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició IIa

0,159      x 78,91000 = 12,54669

Subtotal: 12,54669 12,54669

COST DIRECTE 45,96669
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,96669

P-42 G3E5865K m Perforació i formigonament de pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina en terreny
fluix, de diàmetre 55 cm, tipus CPI4 amb formigó
HA-25/L/20/IIa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

Rend.: 1,000 51,44 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària

C3E58600 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina, de diàmetre
65 cm

1,000 /R x 33,42000 = 33,42000

Subtotal: 33,42000 33,42000

Materials

B0659A0E m3 Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició IIa

0,237      x 76,05000 = 18,02385

Subtotal: 18,02385 18,02385

COST DIRECTE 51,44385
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,44385

P-43 G3E5866E m Perforació i formigonament de pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina en terreny
fluix, de diàmetre 65 cm, tipus CPI4 amb formigó
HA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

Rend.: 1,000 59,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3E58600 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina, de diàmetre
65 cm

1,000 /R x 33,42000 = 33,42000

Subtotal: 33,42000 33,42000

Materials

B0657A0E m3 Formigó HA-25/L/10/IIa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició IIa

0,332      x 78,91000 = 26,19812

Subtotal: 26,19812 26,19812

COST DIRECTE 59,61812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,61812

P-44 G3F51LG1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIb, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 77,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,609 /R x 18,68000 = 11,37612

Subtotal: 11,37612 11,37612

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,030      x 64,51000 = 66,44530
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Subtotal: 66,44530 66,44530

COST DIRECTE 77,82142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,82142

P-45 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Quantia 20 kg/m3

Rend.: 1,000 1,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,36000 = 0,11180

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 19,85000 = 0,11910

Subtotal: 0,23090 0,23090

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,09000 = 0,00654

Subtotal: 0,00654 0,00654

Partides d'obra

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84145 = 0,84145

Subtotal: 0,84145 0,84145

COST DIRECTE 1,07889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,07889

P-46 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps Rend.: 1,000 28,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,609 /R x 22,36000 = 13,61724

A0133000 h Ajudant encofrador 0,558 /R x 19,85000 = 11,07630

Subtotal: 24,69354 24,69354

Materials

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,99000 = 0,10098

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 210,79000 = 0,84316

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,21000 = 1,33100

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,15000 = 0,17250

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520

Subtotal: 3,84284 3,84284
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COST DIRECTE 28,53638
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,53638

P-47 GR6P56A8 u Trasplantament a viver de palmàcia d'un estípit, de 5
a 7 m d'alçària de tronc, amb un recorregut de més de
5 i fins a 10 km, inclou repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de
200x200x120 cm amb retroexcavadora , plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del
clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles
seques i protegir l'ull

Rend.: 1,000 987,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 4,613 /R x 24,56000 = 113,29528

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 4,613 /R x 33,89000 = 156,33457

Subtotal: 269,62985 269,62985

Maquinària

C1503000 h Camió grua 3,330 /R x 44,62000 = 148,58460

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 2,900 /R x 31,33000 = 90,85700

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 4,891 /R x 50,00000 = 244,55000

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,850 /R x 45,49000 = 38,66650

Subtotal: 522,65810 522,65810

Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,300      x 55,88000 = 16,76400

B0111000 m3 Aigua 0,960      x 1,50000 = 1,44000

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

2,700      x 65,61000 = 177,14700

Subtotal: 195,35100 195,35100

COST DIRECTE 987,63895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 987,63895

P-48 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 31,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,256 /R x 18,68000 = 4,78208

A0121000 h Oficial 1a 0,256 /R x 22,36000 = 5,72416

Subtotal: 10,50624 10,50624

Materials

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2,000      x 7,73000 = 15,46000
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B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

0,340      x 13,09000 = 4,45060

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,015      x 58,39000 = 0,87585

Subtotal: 20,78645 20,78645

COST DIRECTE 31,29269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,29269

P-49 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 56,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,010 /R x 18,68000 = 18,86680

Subtotal: 18,86680 18,86680

Materials

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 37,67000 = 37,67000

Subtotal: 37,67000 37,67000

COST DIRECTE 56,53680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,53680

P-50 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 126,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,010 /R x 18,68000 = 18,86680

Subtotal: 18,86680 18,86680

Materials

BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 107,84000 = 107,84000

Subtotal: 107,84000 107,84000

COST DIRECTE 126,70680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,70680

K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 1,25 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 31,33000 = 1,25320

Subtotal: 1,25320 1,25320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1,25320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25320

K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-51 K1225C11 m2 Muntatge i desmuntatge d'estructura per a
estintolament de façana, metàl·lica fixa, d'alçària més
d'11 m, amb estructura de bigues metàl·liques
alleugerides amb unions cargolades, inclou transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

Rend.: 1,000 1,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,900 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,060 /R x 31,33000 = 1,87980
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Subtotal: 1,87980 1,87980

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1,87980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87980

P-52 K1226C12 m2 Amortització 225 dies d'estructura per a estintolament
de façana, metàl·lica fixa d'alçària més d'11 m, amb
estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb
unions cargolades, no inclou el sistema de contrapès
o fonamentació per a suport d'estructura

Rend.: 1,000 27,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0DE6C12 m2 Amortització diària d'estructura per a estintolament de
façana, metàl·lica fixa d'alçària més d'11 m, amb
estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb
unions cargolades, no inclou el sistema de contrapès
o fonamentació per a suport d'estructura

225,000      x 0,12000 = 27,00000

Subtotal: 27,00000 27,00000

COST DIRECTE 27,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,00000

P-53 K166GU01 m Treballs d'adequació de paret existent pel
recolçament de les biguetes del nou forjat, en paret
de qualsevol gruix i material, revestida amb guix o
arrebossada i càrrega manual de runa sobre
contenidor

Rend.: 1,000 20,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,68000 = 9,34000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,36000 = 11,18000

Subtotal: 20,52000 20,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30780

COST DIRECTE 20,82780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,82780

P-54 K211X1GU m2 Deconstrucció NAU PB de 6 metres alçada com a
màxim i de qualsevol tipologia constructiva (pilars i
bigues de formigó o metàl·liques, parets de càrrega
de maó i parets interiors i conjunt de coberta sense
fibrociment) , per mitjans mecànics fins al nivell del
sol. Abans i durant la desconstrucció es farà un
regatge dels edificis per evitar en el possible la
formació de molta pols. Unitat de mesura M2 construit.

Rend.: 1,000 32,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 22,74000 = 1,13700

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 19,94000 = 0,99700



ENDERROC I CONSTRUCCIÓ RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN. PROJECTE CARLES GUINOT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/09/16 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,68000 = 0,93400

Subtotal: 3,06800 3,06800

Maquinària

C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb martell trencador.

0,300 /R x 93,84000 = 28,15200

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,95000 = 0,79750

Subtotal: 28,94950 28,94950

COST DIRECTE 32,01750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,01750

P-55 K211X2GU m2 Deconstrucció EDIFICI PB+5 de 3 metres alçada per
planta i de qualsevol tipologia constructiva (pilars i
bigues de formigó o metàl·liques, parets de càrrega
de maó i parets interiors, forjats de bigueta metàl·lica
o formigó i entrebigat ceràmic) , per mitjans manual
les plantes superiors i mecànics PB+2, fins al nivell
del sol. Abans i durant la desconstrucció es farà un
regatge dels edificis per evitar en el possible la
formació de molta pols. Unitat de mesura M2 construit.

Rend.: 1,000 77,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,600 /R x 19,94000 = 11,96400

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,68000 = 11,20800

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,600 /R x 22,74000 = 13,64400

Subtotal: 36,81600 36,81600

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 15,95000 = 3,19000

C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb martell trencador.

0,400 /R x 93,84000 = 37,53600

Subtotal: 40,72600 40,72600

COST DIRECTE 77,54200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,54200

P-56 K219291F m3 Arrencada de fonaments de les edificacions i carrega
sobre camió. Reblert de l'excavació resultant amb
terres seleccionades.

Rend.: 1,000 40,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,500 /R x 46,80000 = 23,40000

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,250 /R x 69,38000 = 17,34500

Subtotal: 40,74500 40,74500
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COST DIRECTE 40,74500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,74500

P-57 K219291U m2 Extracció de paviment de formigó armat fins a 20 cm
de gruix per mitjans mecànics, inclòs càrrega de runa.

Rend.: 1,000 8,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,075 /R x 19,34000 = 1,45050

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,68000 = 0,93400

Subtotal: 2,38450 2,38450

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,075 /R x 69,38000 = 5,20350

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,95000 = 0,79750

Subtotal: 6,00100 6,00100

COST DIRECTE 8,38550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,38550

P-58 K21BUR01 m Desmuntatge de barana metàl·lica amb valor
patrimonial, supervisat per restaurador, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 21,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,68000 = 3,73600

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 0,300 /R x 31,28000 = 9,38400

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 22,74000 = 6,82200

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 19,94000 = 0,99700

Subtotal: 20,93900 20,93900

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 7,74000 = 0,38700

Subtotal: 0,38700 0,38700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31409

COST DIRECTE 21,64009
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,64009

P-59 K21D101U m Desmuntage de tub de fibrociment, conductes o
dipossits, amb mitjants manuals, inclòs l'embalatge i
posterior etiquetatge. També inclou el muntatge i
desmuntatge de bastides o qualsevol altre mitjà
auxiliar i la retirada de material.

Rend.: 1,000 15,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,34000 = 9,67000
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A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,68000 = 5,60400

Subtotal: 15,27400 15,27400

COST DIRECTE 15,27400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,27400

P-60 K21D10GU m2 Desmuntage de plaques de fibrociment de coberta,
amb mitjants manuals, inclòs l'embalatge i posterior
etiquetatge. També inclou el muntatge i desmuntatge
de bastides o qualsevol altre mitjà auxiliar i la retirada
de material.

Rend.: 1,000 15,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,34000 = 9,67000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,68000 = 5,60400

Subtotal: 15,27400 15,27400

COST DIRECTE 15,27400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,27400

P-61 K21Q70X1 m2 Retirada de tots els elements, equipaments i estris
(mobles, teixits, maquinaria, plàstics, papers, etc.)
que es trobin dins de les edificacions, per mitjans
manuals, inclòs càrrega, cànon i transport a
l’abocador autoritzat.
Es considera un 25% ocupat.

Rend.: 1,000 4,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,68000 = 4,67000

Subtotal: 4,67000 4,67000

COST DIRECTE 4,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,67000

P-62 K22116X6 m3 Estesa i compactació de terres a obra. Rend.: 1,000 8,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,080 /R x 46,80000 = 3,74400

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 50,00000 = 5,00000

Subtotal: 8,74400 8,74400

COST DIRECTE 8,74400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,74400
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P-63 K221126X4 m3 Aportació de terres seleccionades. Rend.: 1,000 5,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 1,000      x 5,56000 = 5,56000

Subtotal: 5,56000 5,56000

COST DIRECTE 5,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,56000

P-64 K2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb transport
especial (fibrociment).

Rend.: 1,000 56,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RAP100 m3 Subministrament i recollida de residus especials amb
contenidor paletitzat amb estructura de reixa
metàl·lica d'1 m3 de capacitat

1,000 /R x 56,15000 = 56,15000

Subtotal: 56,15000 56,15000

COST DIRECTE 56,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,15000

P-65 K2RA7FD0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons el catàleg europeu de residus (orden
mam/304/2002). inclou part proporcional de canon
abocador.

Rend.: 1,000 140,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7FD0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons el catàleg europeu de residus (orden
mam/304/2002)

1,000      x 140,00000 = 140,00000

Subtotal: 140,00000 140,00000

COST DIRECTE 140,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,00000

K3152KC4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-35/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 78,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,406 /R x 18,68000 = 7,58408

Subtotal: 7,58408 7,58408

Materials



ENDERROC I CONSTRUCCIÓ RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN. PROJECTE CARLES GUINOT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/09/16 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 64,51000 = 70,96100

Subtotal: 70,96100 70,96100

COST DIRECTE 78,54508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,54508

K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 22,36000 = 0,13416

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 19,85000 = 0,15880

Subtotal: 0,29296 0,29296

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,09000 = 0,00545

Subtotal: 0,00545 0,00545

Partides d'obra

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84145 = 0,84145

Subtotal: 0,84145 0,84145

COST DIRECTE 1,13986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13986

K31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 23,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,457 /R x 19,85000 = 9,07145

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,457 /R x 22,36000 = 10,21852

Subtotal: 19,28997 19,28997

Materials

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,99000 = 0,10098

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 210,79000 = 0,84316

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,63000 = 0,07890

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,600      x 0,43000 = 2,83800

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,15000 = 0,17250

Subtotal: 4,03354 4,03354
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COST DIRECTE 23,32351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,32351

K45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 103,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,440 /R x 18,68000 = 26,89920

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,360 /R x 22,36000 = 8,04960

Subtotal: 34,94880 34,94880

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 64,51000 = 67,73550

Subtotal: 67,73550 67,73550

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,87372

COST DIRECTE 103,55802
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,55802

K45217C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 103,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 18,68000 = 5,04360

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,066 /R x 22,36000 = 1,47576

Subtotal: 6,51936 6,51936

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,162 /R x 156,75000 = 25,39350

Subtotal: 25,39350 25,39350

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,075      x 66,41000 = 71,39075

Subtotal: 71,39075 71,39075

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16298

COST DIRECTE 103,46659
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,46659

K45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 100,88 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,101 /R x 22,36000 = 2,25836

A0140000 h Manobre 0,403 /R x 18,68000 = 7,52804

Subtotal: 9,78640 9,78640

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,168 /R x 156,75000 = 26,33400

Subtotal: 26,33400 26,33400

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,000      x 64,51000 = 64,51000

Subtotal: 64,51000 64,51000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24466

COST DIRECTE 100,87506
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,87506

K45A17H3 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 92,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,984 /R x 18,68000 = 18,38112

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,246 /R x 22,36000 = 5,50056

Subtotal: 23,88168 23,88168

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 64,51000 = 67,73550

Subtotal: 67,73550 67,73550

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59704

COST DIRECTE 92,21422
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,21422

K45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 86,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,248 /R x 18,68000 = 4,63264

Subtotal: 4,63264 4,63264

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,103 /R x 156,75000 = 16,14525

Subtotal: 16,14525 16,14525
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Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 64,51000 = 65,80020

Subtotal: 65,80020 65,80020

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11582

COST DIRECTE 86,69391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,69391

K45CA7C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 89,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,283 /R x 18,68000 = 5,28644

Subtotal: 5,28644 5,28644

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,115 /R x 156,75000 = 18,02625

Subtotal: 18,02625 18,02625

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 64,51000 = 65,80020

Subtotal: 65,80020 65,80020

COST DIRECTE 89,11289
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,11289

K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

Rend.: 1,000 17,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 22,36000 = 6,70800

Subtotal: 6,70800 6,70800

Materials

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components per a ús estructural

0,800      x 13,15000 = 10,52000

Subtotal: 10,52000 10,52000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16770

COST DIRECTE 17,39570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,39570
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K4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 22,36000 = 0,15652

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 19,85000 = 0,13895

Subtotal: 0,29547 0,29547

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,09000 = 0,00545

Subtotal: 0,00545 0,00545

Partides d'obra

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84145 = 0,84145

Subtotal: 0,84145 0,84145

COST DIRECTE 1,14237
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14237

K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 19,85000 = 0,23820

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,36000 = 0,22360

Subtotal: 0,46180 0,46180

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

Subtotal: 0,01308 0,01308

Partides d'obra

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84145 = 0,84145

Subtotal: 0,84145 0,84145

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00693

COST DIRECTE 1,32326
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32326

K4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,85000 = 0,19850

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,36000 = 0,22360
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Subtotal: 0,42210 0,42210

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,09000 = 0,00981

Subtotal: 0,00981 0,00981

Partides d'obra

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84145 = 0,84145

Subtotal: 0,84145 0,84145

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00633

COST DIRECTE 1,27969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27969

K4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,85000 = 0,19850

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,011 /R x 22,36000 = 0,24596

Subtotal: 0,44446 0,44446

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,015      x 1,09000 = 0,01635

Subtotal: 0,01635 0,01635

Partides d'obra

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84145 = 0,84145

Subtotal: 0,84145 0,84145

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00667

COST DIRECTE 1,30893
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30893

K4BADC88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 19,85000 = 0,43670

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 22,36000 = 0,49192

Subtotal: 0,92862 0,92862

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,09000 = 0,01962

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,32000 = 1,58400
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Subtotal: 1,60362 1,60362

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01393

COST DIRECTE 2,54617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54617

K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,85000 = 0,19850

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,36000 = 0,26832

Subtotal: 0,46682 0,46682

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

Subtotal: 0,01308 0,01308

Partides d'obra

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84145 = 0,84145

Subtotal: 0,84145 0,84145

COST DIRECTE 1,32135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32135

K4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Rend.: 1,000 13,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 19,34000 = 4,25480

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 22,36000 = 2,79500

Subtotal: 7,04980 7,04980

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,220 /R x 3,71000 = 0,81620

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750

Subtotal: 1,01370 1,01370

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

3,160      x 0,59000 = 1,86440

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 15,75000 = 3,15000

Subtotal: 5,01440 5,01440
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10575

COST DIRECTE 13,18365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,18365

K4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m

Rend.: 1,000 18,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,395 /R x 22,36000 = 8,83220

A0133000 h Ajudant encofrador 0,415 /R x 19,85000 = 8,23775

Subtotal: 17,06995 17,06995

Materials

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,200      x 1,01000 = 1,21200

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 8,56000 = 0,09416

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

1,000      x 0,22000 = 0,22000

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,63000 = 0,21040

Subtotal: 1,73656 1,73656

COST DIRECTE 18,80651
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,80651

K4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 19,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,363 /R x 22,36000 = 8,11668

A0133000 h Ajudant encofrador 0,409 /R x 19,85000 = 8,11865

Subtotal: 16,23533 16,23533

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,63000 = 0,21040

B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,097      x 1,18000 = 1,29446

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,43000 = 0,64328

B0A31000 kg Clau acer 0,101      x 1,15000 = 0,11615

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 8,56000 = 0,08560

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 2,78989 2,78989



ENDERROC I CONSTRUCCIÓ RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN. PROJECTE CARLES GUINOT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/09/16 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40588

COST DIRECTE 19,43110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43110

K4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 26,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 22,36000 = 11,18000

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 19,85000 = 9,92500

Subtotal: 21,10500 21,10500

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,63000 = 0,21040

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,15000 = 0,17250

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,030      x 8,56000 = 0,25680

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,43000 = 0,51557

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,150      x 2,44000 = 2,80600

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 0,99000 = 0,19800

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,003      x 210,79000 = 0,63237

Subtotal: 4,79164 4,79164

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52763

COST DIRECTE 26,42427
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,42427

K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,000 27,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 22,36000 = 14,31040

A0133000 h Ajudant encofrador 0,480 /R x 19,85000 = 9,52800

Subtotal: 23,83840 23,83840

Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,150      x 1,21000 = 1,39150

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,020      x 8,56000 = 0,17120

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 210,79000 = 0,42158

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,43000 = 0,85613

B0A31000 kg Clau acer 0,101      x 1,15000 = 0,11615

Subtotal: 2,95656 2,95656
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59596

COST DIRECTE 27,39092
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,39092

K4D93EC6 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de
morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'alçària

Rend.: 1,000 9,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 22,36000 = 0,26832

A0140000 h Manobre 0,044 /R x 18,68000 = 0,82192

Subtotal: 1,09024 1,09024

Materials

B4D93EC6 u Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de
60x20 cm i 22 cm d'alçària

9,167      x 0,87000 = 7,97529

Subtotal: 7,97529 7,97529

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01635

COST DIRECTE 9,08188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,08188

K4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

Rend.: 1,000 24,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,550 /R x 22,36000 = 12,29800

A0133000 h Ajudant encofrador 0,350 /R x 19,85000 = 6,94750

Subtotal: 19,24550 19,24550

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,499      x 0,43000 = 0,21457

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

1,099      x 2,57000 = 2,82443

B0A31000 kg Clau acer 0,101      x 1,15000 = 0,11615

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,015      x 8,56000 = 0,12840

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 210,79000 = 0,42158

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,150      x 1,21000 = 1,39150

Subtotal: 5,09663 5,09663

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48114

COST DIRECTE 24,82327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,82327
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K4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

Rend.: 1,000 68,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 1,250 /R x 19,85000 = 24,81250

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,375 /R x 22,36000 = 30,74500

Subtotal: 55,55750 55,55750

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,101      x 1,15000 = 0,11615

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,21000 = 1,33100

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 7,29000 = 8,38350

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,015      x 8,56000 = 0,12840

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 210,79000 = 0,84316

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,43000 = 0,55814

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,63000 = 0,15780

Subtotal: 11,51815 11,51815

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,38894

COST DIRECTE 68,46459
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,46459

K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

Rend.: 1,000 77,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 1,473 /R x 19,85000 = 29,23905

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,620 /R x 22,36000 = 36,22320

Subtotal: 65,46225 65,46225

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,101      x 1,15000 = 0,11615

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 7,29000 = 8,38350

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,63000 = 0,15780

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 210,79000 = 0,84316

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,21000 = 1,33100

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,015      x 20,54000 = 0,30810

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,43000 = 0,55814

Subtotal: 11,69785 11,69785
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COST DIRECTE 77,16010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,16010

P-66 K8B12A05 m2 Consolidació i recomposició de mitjera amb
esquerdejat hidrofugant de paraments verticals amb
morter de ciment pòrtland 1:3 i additiu hidrofug,
incloent el muntatge i desmuntatge de tots els mitjans
auxiliars necessaris, tals com bastides, per a
l'execució de la partida.

Rend.: 1,000 15,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,68000 = 3,73600

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400

Subtotal: 12,68000 12,68000

Materials

B8B15000 kg Protector hidròfug 0,255      x 0,00000 = 0,00000

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

4,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Partides d'obra

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,026      x 19,64000 = 0,51064

K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

2,000      x 0,00000 = 0,00000

K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

2,100      x 1,25320 = 2,63172

Subtotal: 3,14236 3,14236

COST DIRECTE 15,82236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,82236
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P-67 R191RESI t Transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb contenidor, banyera o
dumper, carregat amb mitjans mecànics. condicions
de pagament segon plec de condicions de projecte.

Rend.: 1,000 5,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 0,020 /R x 44,84000 = 0,89680

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,100 /R x 46,80000 = 4,68000

Subtotal: 5,57680 5,57680

COST DIRECTE 5,57680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57680

P-68 R193RSX1 t Disposició controlada a centre de recollida i
transferència de residus no especials. condicions de
pagament segon plec de condicions de projecte.

Rend.: 1,000 45,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA74X1 t Disposició controlada a abocador específic de residus
no especials

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

COST DIRECTE 45,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,00000

P-69 R194CRXU t Disposició controlada a centre de reciclatge o
abocador de runa de residus tipus I (inerts).
condicions de pagament segon plec de condicions de
projecte.

Rend.: 1,000 6,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA63X0 t Disposició controlada a centre de reciclatge de runa
per edificació amb estructura de formigó armat

1,000      x 6,38000 = 6,38000

Subtotal: 6,38000 6,38000

COST DIRECTE 6,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38000

P-70 SEGUGU01 PA Partida alçada de Seguretat i Salut segons Estudi de
Seguretat i Salut /3% pto)

Rend.: 1,000 15.578,96 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-71 XPAU2GAS PA Partida alçada a justificar per l'execució
d'estintolament de canonada de gas de baixa pressió
(bp), de polietilè de diàmetre 300 mm, de la
companyia gas natural

Rend.: 1,000 1.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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