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摘要 

 

    随着近年来我国对基础设施投入的不断加大，仅仅依靠政府财政收入的投

融资模式进行公共基础设施的建设存在一定的困难，为了解决传统政府采购模

式下资金使用效率低、风险收益分配不合理、资源难以合理分配等一系列问题，

政府部门将 PPP（Public-Private-Partnership）模式引入到公共基础设施的建设中

来，PPP 模式作为替代传统的政府采购模式，备受追捧。但并不是所有的项目

都适合采用 PPP 模式进行运营，为了更规范 PPP 模式的运用，财政部提出了要

对 PPP 项目进行 VFM（value for money）评价的要求。因此，加强 VFM 系统

理念、评价方法的实践与研究，有助于 PPP 模式的进一步推广运用。但从目前

的国内外 PPP 运用情况看，PPP 模式的相关各方难以系统全面认识与应用该模

式，对于 VFM 的认识和应用更存在诸多的不足。 

本文基于对 PPP 模式分析的基础上，通过对 VFM 评价的国际经验进行细化

研究，进而提出我国 VFM 的分析框架，并针对我国实行 VFM 评价分析可能出现

的问题，提出完善 VFM 指标的建议， 后通过具体的案例对本文主要研究观点

进行实践与应用。 

 

 

关键词：PPP 模式；  VFM 评价体系；  案例分析 
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Abstract 

    As in infrastructure investment in China in recent years increasing, just rely on 

the government financial income of investment and financing mode for public 

infrastructure construction has certain difficulty, in order to solve the traditional 

government procurement mode  

    Low service efficiency of funds, risk income distribution is not reasonable, 

difficult to allocate resources and a series of problems, government departments to 

make the PPP (Public Private Partnership) model is introduced into the Public 

infrastructure construction, the PPP mode instead of the traditional government 

procurement mode, highly sought after. But not all of the project is fit for the PPP 

model is adopted to improve the operation, in order to regulate the use of the PPP 

mode, the ministry of finance to the PPP project is put forward VFM (value for 

money) assessment requirements. Therefore, strengthening the VFM system concept, 

evaluation method of practice and research, help the PPP mode the further promotion 

of use. But look from the current PPP application situation at home and abroad, the 

PPP pattern of the parties involved to system comprehensive understanding and 

application of the model, for the understanding and application of the VFM has 

many deficiencies.  

    Based on the analysis of the PPP mode, on the basis of through the detailed 

study on the international experience of VFM evaluation, then put forward the 

analysis framework of VFM in our country, and aims at our country executes VFM 

evaluation analysis of possible problems, and brings forward Suggestions on VFM 

index, finally through the concrete case study of this article mainly carries on the 

practice and application 

 

Key words: the PPP mode; VFM evaluation system; Case Analysis  
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第一章  绪论 

第一节 选题背景与意义 

近年来，随着我国城市化进程加速，城市公共基础设施的投资规模不断加

大。由于基础设施建设具有投资金额大、回收期较长的特点，仅仅依靠政府财

政收入的投融资模式难以维系，加之银行为了控制风险，在公共基础设施投资

方面采取了银根压缩政策，从而导致地方政府在筹集建设资金方面存在一定困

难。同时，由于现有投融资模式存在重大缺陷，产业资本、金融资本与建设企

业在一定程度上存在人为的阻隔、优势难以互补，也导致资金配置效率低、风

险与收益分担不合理。 

为解决以上问题，政府开始利用 PPP（Public-Private-Partnership）模

式，将社会资本引入公共基础设施的建设中来。自 2014 年下半年至今，PPP 模

式在公共设施投资领域备受追捧。据不完全统计，2015 年已披露的 PPP 项目计

划总投资额高达 112098 亿①。中央和地方政府出台了大量关于 PPP 模式的法规

政策来推动 PPP 模式的发展，但在短时间大力推动巨额项目，让很多地方政府

和企业疏于思考项目与 PPP 模式的适应情况。事实上，我国 初引进 PPP 模式

是为了解决政府在特定的环境下融资困难的问题，在政策落实过程中，很多地

方政府过度强调 PPP 模式的融资能力，在政策制定、合同谈判等方面，体现出

尽可能多的从企业获取资金的倾向。因此， PPP 模式的参与各方，必须建立公

平的合作机制，才能使该模式得以健康运行。 

同时，基础设施建设投资领域一直面临着在传统模式和 PPP 模式之间选择

的难题，因为不是所有的项目都适合采用 PPP 模式进行运营。2013 年财政部副

部长刘昆在全国政府采购工作会议上，首次提出了政府采购将向实现物有所值

（value for money，以下简称 VFM）转变。财政部在关于印发《PPP 物有所值

评价指引（试行）》的通知中也明确提出要科学规范的对 PPP 项目进行物有所

值（VFM）评价。VFM 评价是国际上普遍采用的一种评价方式，是 PPP 模式的核

                                                        
① 王千惠 刍议物有所值理论在 PPP 项目决策中的适用 [J]知识经济济 2015(14) 32 
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心理念，是政府评估是否选择 PPP 模式取代传统采购模式，进行公共基础设施

建设的一种技术手段，旨在实现公共资源的合理配置和效率 大化。该指标主

要回答政府该选择 PPP 模式还是采用传统采购模式的问题，只有当 PPP 模式能

满足 VFM 评价，PPP 模式才予以采纳。一般情况下，VFM 评价分为定性评价和定

量评价两方面。2015 年，财政部推出了《VFM 评价指南》，作为 PPP 项目进行

物有所值的评价指引。该指引的推出预示着我国政府建设公共基础设施模式的

选择将更规范化。加强 VFM 的系统理念、评价方法和实践研究，有助于 PPP 模

式的进一步推广运用。 

但是从目前国内 PPP 模式推行情况看，相关各方对 PPP 模式的认识还比较

单一，难以系统全面认识与应用相关模式。此外，在既定 PPP 模式下，对 VFM

的认识与应用也存在诸多不足，包括 VFM 的评价流程、VFM 的风险量化以及 VFM

评价指标的选择等方面的问题。本文研究在理论层面上，主要结合我国《PPP

物有所值评价指引（试行）》中对 VFM 指标的指导建议建立了 VFM 评价框架，

并对 VFM 评价过程中的定量评价给出了改进建议。在实务层面，主要结合现有

在建 PPP 项目的具体情况加以分析研究，通过实际案例的相关数据，将 VFM 评

价体系运用到实际操作中，发现在实际运用中 VFM 的可操作性与不足。 

第二节   研究的主要内容 

    第一章绪论。主要介绍了 PPP 模式、VFM 评价的基本概念，提出论文选题

意义、主要研究思路和方法，以及论文的内容和框架。在此基础上提出作者的

创新点和不足。 

    第二章文献综述。主要通过对国内外文献进行整理综述，分析现有国内外

对 PPP 模式采用 VFM 评价的研究情况，包括对 VFM 的定义，如何建立 PSC 框架，

对 VFM 定性分析指标的选择，如何达到风险共担原则。 

    第三章 PPP 模式概述。简单回顾各国对 PPP 模式的定义和分类，对各国 PPP

的发展情况进行列举分析，比较不同国家不同阶段采用 PPPP 模式的情况，提出

PPP 模式并不是建设基础设施唯一的途径，对采用何种模式建设基础设施价值

分析是核心。 
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    第四章 VFM 评价在 PPP 模式中的应用。通过对国外文献的收集和归纳，总

结出各国 VFM 评价在 PPP 模式中应用的差异，分析我国现阶段对 VFM 的研究情

况，构建出 VFM 评价模型，提出符合中国国情的 VFM 定量评价指标的改进思路，

并提出我国在实行 VFM 评价指标时出现的问题。 

    第五章案例分析。以某 PPP 工程项目的具体案例，分析该项目的具体情况，

将 VFM 评价实际运用在该工程项目中，构建该项目的评价模型，从定性和定量

两方面具体分析该如何对 PPP 项目是否采用 PPP 模式进行决策,提出完善我国

PPP 项目 VFM 评价的建议。 

    第六章小结与展望。总结了本文在我国 PPP 模式 VFM 评价方面的贡献，并

对我国 PPP 项目在未来更全面、更规范和更准确采用 VFM 评价提出了展望。 

第三节 研究思路与方法 

研究思路上，本文通过对 PPP 模式的分析，综述国内外有关 VFM 评价在 PPP

模式中运用的文献，借鉴国际、国内经验，提出构建我国 VFM 在 PPP 模式中的

评价框架的思路，并借鉴《VFM 评价指南》，通过案例，分析我国实行 VFM 评

价可能出现的问题，提出完善我国 VFM 分析体系的建议。 

本文主要采取了以下研究方法： 

1.文献归纳总结法：通过对大量的文献的阅读和筛选，进行规范分析和逻辑推

理，归纳总结国内外主要观点和基本概念。 

2.图表法：通过大量的图表分析进行数据的对比，更直观的找出不同模式或是

不同国家对同一指标的差异。 

3.案例分析法：通过具体 PPP 项目案例分析，运用构建的 VFM 评价框架，证明

VFM 评价在我国建设公共基础设施模式选择中是具有可操作性的，并提出不足

和改进建议。 

4.列举法：通过具体细致的列举将可能出现的风险一一指出，查找专家对其的

解决方法。     
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