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Colofon 

Het rapport ‘Impactmeting: Greenportregio Boskoop als collectief agrarisch kennis- en innovatienetwerk’ is  

een publicatie van onderzoeksthema T&U Methodieken kennisoverdracht (BO-28). Het thema levert 

bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels 

integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners 

en ondernemers. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt. 

Het onderliggende project is mogelijk gemaakt door financiering vanuit de topsector tuinbouw en 

uitgangsmaterialen (T&U). De middelen zijn ingezet als cofinanciering van het project Kennis en Innovatie 

Impuls dat mede gefinancierd wordt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
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Samenvatting 
 

In het EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Kennis & Innovatie Impuls Greenportregio 

Boskoop wordt gewerkt aan het realiseren van een efficiënt, doeltreffend en samenhangend kennis- en 

innovatiesysteem voor het stimuleren van kennisverbreding en kennisverspreiding en voor het stimuleren 

van innovatie in de boomteeltsector. Het project draagt bij aan de versterking van de Greenportregio 

Boskoop als bloeiend centrum voor kennis en innovatie. De stichting Greenport Boskoop is penvoerder van 

het EFRO-project. Om de effecten van de diverse kennis- en innovatieactiviteiten in de regio in beeld te 

kunnen brengen is als cofinancierend onderdeel van het EFRO-project binnen het T&U-onderzoeksthema 

(tuinbouw en uitgangsmaterialen) Methodieken Kennisoverdracht een impactmeting uitgevoerd. Dit thema 

wordt in opdracht van de topsector T&U uitgevoerd. De impactmeting is gebaseerd op 11 tafelinterviews en 

5 telefonische interviews met verschillende groepen belanghebbenden. De impactmeting heeft geresulteerd 

in een overzicht van bereikte resultaten, verbeterpunten en suggesties voor toekomstige projecten om 

verdere ontwikkeling te realiseren. Kennis & Innovatie Impuls is een opbrengst van de Greenport Boskoop 

en is een van de vele activiteiten binnen deze Greenport. Voor de geïnterviewden was het soms lastig om 

een onderscheid te maken tussen de impact van het project Kennis & Innovatie Impuls en de impact van de 

Greenport Boskoop in generieke zin. Anderzijds blijkt daaruit ook de interactie tussen beiden. 

De impactmeting heeft laten zien dat vrijwel alle doelen uit het EFRO-werkplan gerealiseerd zijn, met 

uitzondering van de doelstelling om een vergrote uitstroom van gekwalificeerde vakkrachten uit het regulier 

beroepsonderwijs te krijgen voor de boomkwekerij in de regio. Uit de interviews blijkt dat dit vooral te 

maken had met de economische crisis waardoor er sprake was van een overschot aan arbeidskrachten in 

plaats van het in 2009 voorziene tekort.  

 

Misschien wel de grootste verdienste van de Kennis & Innovatie Impuls, het EFRO-project, is dat de 

saamhorigheid onder ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheden in de regio gegroeid is. Er 

zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan binnen, maar ook buiten de regio en bestaande samenwerkingen zijn 

vaak verstevigd, zowel tussen ondernemers onderling als tussen andere actoren, zoals DLV Plant, 

Rabobank, Wellantcollege, Groene Hart Academie, Wageningen UR PPO en Hoogheemraadschap van 

Rijnland. Er wordt samengewerkt binnen activiteiten van de Kennis & Innovatie Impuls, bijvoorbeeld bij 

masterclasses, kennistrajecten of innovaties. Ook zijn nieuwe (overleg)structuren ontstaan. De ontstane 

structuren zorgen ervoor dat men met elkaar in gesprek blijft over kansen die er liggen op het gebied van 

kennis en innovatie en de mogelijkheden om deze daadwerkelijk te benutten. Ondernemers beginnen ook 

steeds vaker samen te werken op basis van elkaars sterkten. Een voorbeeld is het gezamenlijk optreden 

van een aantal kwekers op de vakbeurs Plantarium. Er is bereidheid ontstaan om standpunten te delen en 

van elkaar te leren. Ook scholen werken veel meer samen met ondernemers. Dit komt onder meer door de 

koppeling die is gemaakt tussen het reguliere MBO-onderwijs en de masterclasses die binnen de Kennis & 

Innovatie Impuls georganiseerd zijn. De school heeft meer feeling met de praktijk gekregen en kan veel 

dichter op het bedrijfsleven opereren. Er zijn meer stageplaatsen beschikbaar en ondernemers staan vaker 

voor de klas. De collectiviteit van de regio Boskoop als samenwerkend orgaan op kennis en innovatie en de 

mogelijkheden die dit schept, worden steeds meer naar buiten toe uitgestraald. Dit kan en moet nog verder 

worden versterkt.   

 

Kennis & Innovatie Impuls heeft eraan bijgedragen dat het imago van de sector verbeterd is door te laten 

zien dat werken in de boomkwekerij breed is en van verschillende niveaus en duidelijk perspectief biedt. De 

masterclasses die binnen Kennis & innovatie Impuls georganiseerd zijn/worden, hebben hier een belangrijke 

bijdrage aan geleverd. De masterclasses kunnen zonder meer als een succesnummer van Kennis & 

Innovatie Impuls worden beschouwd, waardoor een belangrijke bijdrage geleverd is aan een leven lang leren 

van ondernemers. Ze stellen ondernemers bovendien in staat hun medewerkers dicht bij de praktijk bij te 
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scholen. De masterclasses hebben bijgedragen aan meer en beter gekwalificeerde werknemers, een van de 

doelstellingen in het EFRO-projectvoorstel. De combinatie van theorie, praktijk én ondernemers voor 

ondernemers was een gouden greep, volgens geïnterviewden. Het feit dat naast ondernemers ook 

bedrijfsmedewerkers en studenten hebben deelgenomen is uniek, omdat een dergelijke setting eerder niet 

aan de orde was.  

 

De afstand tussen ondernemers, kennisinstellingen en bestuurders wordt als groot ervaren. Ondernemers 

zoeken kennisinstellingen niet op voor vraagstukken op het gebied van kennis en innovatie. Door activiteiten 

binnen de Kennis & Innovatie Impuls, zoals de masterclasses, netwerklunches, kennisdossiers etc., komt 

kennis gemakkelijker de regio in. Er is aan grote innovatievraagstukken gewerkt, zoals de 

baggerproblematiek en de herinrichting/verkaveling en er is voortgang geboekt. Innovaties hebben echter 

tijd nodig en resultaten moeten geborgd worden in de toekomst. Pas dan is de impact van het project in 

volle breedte vast te stellen en kan beoordeeld worden of het project is geslaagd. De vraag van 

ondernemers naar ondersteuning bij innovaties was voor veel partijen tegenvallend in het project. Er was 

bijvoorbeeld weinig inbreng op het gebied van innovatievragen. Het lukte ook maar beperkt om creativiteit 

vanuit het bedrijfsleven los te krijgen voor het formuleren van projectonderwerpen. Een verdienste van het 

project was wel dat een aantal individuele kwekers ideeën en innovaties oppakt, bijvoorbeeld op het gebied 

van teelt maar ook op het gebied van bedrijfsontwikkeling, niet alleen voor de korte, maar ook voor de 

lange termijn. 

 

Door de ontstane structuren en samenwerkingen en door de bereikte resultaten kan de rol van de Kennis & 

Innovatie Impuls steeds groter worden. Een van de voorwaarden hiervoor is dat er vaker met andere regio’s  

afgestemd en samengewerkt wordt en cross-overs gelegd worden naar andere topsectoren, bijvoorbeeld 

via kennisinstellingen in Delft, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Twente en Wageningen. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 
 
 

 

In 2010 heeft de Stichting Greenport Regio Boskoop een subsidietoezegging ontvangen uit het Kansen voor 

West-programma voor de uitvoering van het project Kennis & Innovatie Impuls Greenportregio Boskoop in 

de periode 1 augustus 2009 - 30 juni 2014. Het Kansen voor West-programma wordt gefinancierd vanuit 

het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het EFRO-project in Boskoop wordt 

samengewerkt tussen de Stichting Greenport Regio Boskoop, DLV Plant B.V. en Wageningen UR Plant 

Sciences Group. Andere partners zijn het georganiseerd bedrijfsleven, het Hoogheemraadschap Rijnland, 

het Wellantcollege, de Kamer van Koophandel en de Greenportgemeenten. 

Het doel van het project is een extra impuls te geven aan het innovatieve vermogen van het 

greenportcluster boomkwekerij, aan het delen en toepassen van (nieuwe) kennis, aan duurzaam 

ondernemerschap en het zorgen voor voldoende en gekwalificeerd groen personeel voor de toekomst. Met 

het project wordt een ‘lerend ondernemersnetwerk’ tot stand gebracht waarin alle relevante regiopartijen 

participeren. Doelgroepen van het EFRO-project zijn ondernemers, kennisinstellingen (onderzoeks-, 

onderwijs- en adviespartijen) en overheden actief in de regio Boskoop. 

Het project richt zich op het slim combineren van bestaande effectieve kennis- en ervaringsnetwerken van 

ondernemers, kennisinstellingen en dienstverleners, uitgaande van de specifieke behoeften van 

ondernemers in de Greenport Boskoop e.o. Omdat als gevolg van de economische ontwikkeling van de 

bedrijven het valoriseren van beschikbare kennis achterblijft bij wat mogelijk is, zijn op dit gebied extra 

impulsen nodig. Een modern boomteeltbedrijf vergt hoogwaardig en visionair management en 

resultaatgerichte medewerkers. Een tekort aan dergelijke arbeidskrachten dreigt in de regio. De combinatie 

van beperkt innoverend vermogen, een latent tekort aan personeel en de andere vraagstukken waarvoor de 

Greenport staat zoals bereikbaarheid, agrologistiek, duurzaam waterbeheer en gezonde productie, maken 

dat het vasthouden van de internationale centrumpositie in de boomteelt en kennisvalorisatie extra 

inspanning vergen.  

 

Binnen Kennis en Innovatie Impuls wordt gewerkt binnen drie pijlers: de Kennisrotonde, de Innovatie Impuls 

en de Onderwijsaccelerator. Binnen de Kennisrotonde wordt door middel van thematische bijeenkomsten, 

netwerklunches, workshops, excursies etc. het ontsluiten van kennis in de Greenportregio Boskoop 

verbeterd. Boomkwekers, toeleveranciers en experts delen tijdens deze bijeenkomsten hun kennis en 

ervaring. Een andere activiteit binnen de Kennisrotonde was het samenstellen van kennisdossiers die 

kwekers helpen in het vinden van informatie over een onderwerp. Deze dossiers zijn te vinden op de website 

van de Kennis & Innovatie Impuls (http://kennisinnovatieimpuls.nl). Onderwerpen die aan de orde gekomen 

zijn, zijn onder andere personeelsbeleid en arbeidsmarkt, duurzame agrologistiek, watergeefsystemen, 

biobased: geld verdienen aan afval, baggerproblematiek, duurzame gewasbescherming en overwintering 

van boomkwekerijgewassen.  

Binnen de Innovatie Impuls worden innovaties in de Greenportregio Boskoop structureel ondersteund 

alsmede het vermarkten ervan. Dit gebeurt door middel van het ontwikkelen van bijvoorbeeld een 

ideeëncarrousel en trajectadvies en begeleiding op maat voor perspectiefvolle ideeën en innovaties met als 

doel deze innovaties te vervolmaken en in de markt te zetten. Onderwerpen waaraan gewerkt is, zijn onder 

meer meerwaarde uit groenafval, onkruidrobot, drijvende containervelden, groen voor parkeerplaatsen, dak- 

en gevelgroen, het gebruik van led-verlichting in de vermeerdering van boomkwekerijgewassen, 

baggerproblematiek en effectieve wateropslag.  

Activiteiten binnen de Onderwijsaccelerator zijn gericht op de verbetering van het groene onderwijsniveau en 

een grotere uitstroom aan gekwalificeerde krachten. Binnen de Onderwijsaccelerator hielp de Kennis & 

http://kennisinnovatieimpuls.nl/
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Innovatie Impuls samen met het UWV en gemeenten om mensen die in de regio wonen en geen werk 

hebben te interesseren voor het werken in de branche. Binnen de onderwijsaccelerator zijn masterclasses 

georganiseerd.  

Het gaat hierbij om verschillende series van masterclasses: 

 

 Masterclasses Boomkwekerij 1 en 2, gericht op teelt en bedrijfsvoering; 

 Masterclass Managers, gericht op het aansturen van de teelt, de medewerkers en de afzet; 

 Masterclass Bedrijfskunde 1.0, waarin in vijf modules het ontwerpen van een bedrijfsplan behandeld 

is; 

 Masterclass Bedrijfskunde in Progress. Dit is een vervolg op bedrijfskunde 1.0; 

 Masterclass Bedrijfsopvolging/-overdracht (nieuw in 2013/2014); 

 Masterclass Conceptontwikkeling (nieuw in 2013/2014). 

 

1.2 Impactmeting 
 

Omdat de regio Boskoop in vergelijking met andere regio’s al langer bezig is met de ontwikkeling van het 

kennis- en innovatiesysteem vanuit het EFRO-project, is in 2013 een impactmeting uitgevoerd om de 

effecten van de diverse kennis- en innovatie-activiteiten in de regio in beeld te kunnen brengen in relatie tot 

de ontwikkeling van een kennis- en innovatiesysteem voor de regio Boskoop. Deze impactmeting is als 

cofinancierend onderdeel van het EFRO-project uitgevoerd binnen het onderzoeksthema Methodieken 

Kennisoverdracht in opdracht van de topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen (T&U). Hierdoor is en wordt 

de benodigde co-financiering geboden om de bredere regiodoelstelling (door de EU gefinancierd) te 

realiseren, zodat (groepen) ondernemers op gedegen wijze gefaciliteerd worden bij innovaties en een leven 

lang leren.  

 

Binnen het thema Methodieken Kennisoverdracht wordt gewerkt aan de uitdaging hoe kennis en 

kennisallianties het beste kunnen worden ingezet binnen publiek-private-samenwerking zodat kennis 

ontwikkeld en gevaloriseerd wordt waarmee optimaal ingespeeld kan worden op de ambities van de 

topsector T&U. De context van het onderzoek is de samenwerking in de gouden driehoek tussen 

bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Het thema voorziet specifiek in de volgende kennisbehoeften: 

 de verbinding tussen groene kennisinstellingen (onderzoek, onderwijs en advies), bedrijfsleven en 

overheden ten behoeve van betere kennisvalorisatie en kennisverspreiding; 

 methoden en onderzoeksaanbevelingen voor het verbeteren van kennisvalorisatie, 

kennisverspreiding en kennisdoorstroom door middel van onderzoek, onderwijs en advies ter 

ondersteuning van innovatie voor bedrijven en de sector T&U en voor de realisatie van door EZ 

benoemde maatschappelijke doelen;  

 bouwstenen voor een innovatief en dynamisch kennissysteem en bijbehorende instrumenten, 

gericht op een sterke internationale concurrentiepositie voor de topsector T&U. 

 

Aan deze uitdaging wordt gewerkt in verschillende deelprojecten in zeven Greenportregio’s, waarvan het 

deelproject Kennis en Innovatie Impuls Greenport Boskoop er één is.  

Alle deelprojecten voorzien in de kennisbehoefte en wens m.b.t.: 

 de totstandkoming van op termijn zelfdragende regionale kennis- en innovatiesystemen vanuit 

samenwerkende partners, op het gebied van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap, per regio 

en op maat; 

 het aanjagen van activiteiten (vanuit de samenwerking) ter ondersteuning van de totstandkoming 

van innovatieprojecten met ondernemers en netwerkvorming. 
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De impactmeting in de Greenport Boskoop e.o. betrof een kwalitatief onderzoek, gebaseerd op interviews. 

Het was geen doelstelling van deze meting om de effecten in kwantitatieve of economische zin te 

analyseren. 

 

De onderzoeksvraag van de impactmeting was: is er in de Greenportregio Boskoop een collectief kennis- en 

innovatiesysteem ontstaan van samenwerkende partners (bedrijven en kennisinstellingen) dat bijdraagt aan 

de economische concurrentiekracht van de regio?  

 

Deelvragen waren:  

 op welke wijze heeft de collectiviteitsvorming van tuinbouwondernemend Boskoop zich in de regio 

ontwikkeld? 

 in hoeverre heeft de Greenport zich ontwikkeld als een centrumfunctie om dit te realiseren en te 

borgen?  

 wordt de collectiviteit benut voor marketing en positieve uitstraling van de boomkwekerijsector 

buiten de regio?  

 wat is de bijdrage geweest van het EFRO-project Kennis en Innovatie Impuls Greenport Boskoop 

aan de ontwikkeling van het kennis- en innovatiesysteem in de regio? 

 

De resultaten van deze impactmeting voorzien in de kennisbehoefte van: 

 T&U en EZ, vanwege gewenst inzicht in de effecten van kennis en innovatie in de regio Boskoop; 

 Greenport Boskoop, vanwege gewenst inzicht in succesfactoren en verbetermogelijkheden voor 

kennis- en innovatieprojecten in de regio; 

 EFRO, vanwege inzicht in het functioneren van het huidige project en ter voorbereiding op de 

kwantitatieve survey die in 2014 binnen het EFRO-project wordt uitgevoerd; 

 de EFRO-projectteamleden: als handvatten om bij te sturen. 

 

De resultaten van deze impactmeting zullen ook gebruikt worden voor een state of the art 

monitoringsrapportage van alle 7 greenportregio’s. Het doel van de monitoringsresultaten is de regio’s een 

spiegel voor te kunnen houden zodat zij zich op efficiënte en effectieve wijze verder door kunnen 

ontwikkelen. 
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2 Aanpak 
 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van interviews. Een deel van de interviews waren tafelinterviews 

met verschillende groepen van belanghebbenden (Tabel 1).   

 

Tabel 1. Geïnterviewde partijen en specifiek besproken onderwerpen bij de tafelinterviews. 

 

Naam geïnterviewde partij Specifiek besproken onderwerpen 

DLV Plant regioleren, samenwerking gouden driehoek, impact 
op de eigen organisatie, leren van samenwerkingen 

 

Gemeente Boskoop 

 

biomassa, duurzaamheid, agrologistiek 
 
Groene Hart Academie/InHolland 

 
kenniswerkplaats, impact in het onderwijs, 
betrokkenheid met de boomkwekerij  
 

Hoogheemraadschap van Rijnland  waterberging, waterkwaliteit, watervraag van 
innovatieve oplossingen, omgaan met regelgeving 
en oplossingen 

 
Kamer van Koophandel 

 
business (genereren), arbeidsmarkt, brandingpositie 

 
Kring Boskoop 

 
kennisontwikkeling (kennisdossiers), 
ondernemerschap, innovatie, HRM en sociaal, visie 
op onderwijs  

 
Rabobank 

 
beter inzicht bij  de kwekers, niveau van kwekers (2 
leeftijd niveaus) 
 

Stichting Bedrijfsleven invloed op de regio, uitstraling naar andere regio's, 

visie op branding 
 

Toeleveranciers kennisniveau klanten, implementatievragen  
 
Wageningen UR 

 
regioleren, impact op de eigen organisatie,  

samenwerken in de gouden driehoek  
 
Wellantcollege 

 
kennisoverdracht, onderwijs, kennisontwikkeling 
docenten, betrokkenheid op arbeidsmarkt 

 

De lijst van te interviewen partijen en personen is in overleg met de EFRO-projectgroep opgesteld. Bij de 

meeste interviews zaten zowel een bestuurder als een uitvoerend medewerker aan tafel. Om inzicht te 

krijgen in de impact van de Masterclasses die binnen het EFRO-project gegeven zijn, zijn vijf deelnemers van 

verschillende Masterclasses geïnterviewd. Deze vijf personen zijn geselecteerd op basis van het advies van 

de betrokken docent. Deze 5 geïnterviewden hebben deelgenomen aan een of meerdere van de volgende 

Masterclasses: Boomkwekerij 1, Boomkwekerij 2, Managers, Conceptontwikkeling, Bedrijfskunde en 

Bedrijfskunde in Progress. Om efficiëntieredenen hebben deze interviews telefonisch plaatsgevonden.  

 

De onderwerpen in de tafelinterviews waren afhankelijk van de geïnterviewden en in overleg met de EFRO-

projectgroep bepaald (Tabel 1). De gesprekken richtten zich expliciet op de te behalen doelen en resultaten, 

zoals deze in het werkplan van het EFRO-project gedefinieerd zijn: 
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Doelen (uit werkplan EFRO-project):  

 een effectief kennis- en samenwerkingsnetwerk in de Greenport; 

 benodigde kennis is op maat beschikbaar voor het bedrijfsleven/de individuele bedrijven; 

 ideeën en innovaties uit de sector worden opgepakt en verder ontwikkeld; 

 er is een specifiek aanvullend onderwijsaanbod voor de boomkwekerij; 

 grotere uitstroom van gekwalificeerde werknemers uit groene opleidingen; 

 meer en beter gekwalificeerde werknemers in het boomkwekerijcluster. 

 

Resultaten (uit werkplan EFRO-project): 

 versterking van de economische basis en de concurrentiepositie van de Greenport (inclusief de 

positieve uitstraling op andere Greenports); 

 duurzaamheid is de norm voor het cluster boomkwekerij in de regio Boskoop; 

 versterking van de centrumfunctie van de boomkwekerij van de Greenport; 

 versterking van de (effectiviteit van de) samenwerking van partijen en stakeholders in het cluster; 

 betere en snellere toepassing van kennis en innovaties, (inclusief de economische toepassing);  

 vergroting van het innovatieve vermogen en de toepassing en vermarkting van innovaties;  

 verbeterd ondernemerschap in het cluster; 

 invloed op werkgelegenheid; 

 doorwerking naar andere boomteelt- en andere tuinbouwgebieden in Nederland. 

 

De onderzoeksvragen waren als volgt:  

 komt de feitelijke output (resultaten van het programma) overeen met de beoogde output; waar 

wijkt het af en wat is daarvan de oorzaak?  

 wat is er (beleidsmatig) nodig, bijvoorbeeld qua aanvulling of bijsturing, om de impact van het 

programma Kennis & Innovatie Impuls voor de regio en het cluster boomkwekerij te optimaliseren? 

 wat is het effect voor de bedrijven van de inspanningen van het programma Kennis & Innovatie 

Impuls. Is dit al in waarde voor de bedrijven uit te drukken en hoe hebben ondernemers de 

kenniswaarde ervaren? 

 welke aanbevelingen geven de geïnterviewden mee aan participerende organisaties binnen Kennis 

& Innovatie Impuls en lagere overheden in de regio om kennis en innovatie in de regio Boskoop 

verder te versterken? 

 welke invloed heeft het programma Kennis & Innovatie Impuls op de uitstraling en p.r. (branding) 

van het cluster Boomkwekerij in Boskoop?  

 welke spin-off-activiteiten heeft het programma Kennis & Innovatie Impuls opgeleverd? 

 

De volgende 10 enquêtevragen zijn gehanteerd: 

1. Welke resultaten heeft het project voor u opgeleverd? Waar dragen de resultaten aan bij voor uw 

organisatie? 

2. Bent u tevreden over de resultaten en kunt u dit toelichten? Kunt u positieve en negatieve 

aspecten noemen? Heeft het project voldaan aan uw verwachtingen? Wat had anders 

georganiseerd moeten worden? 

3. Heeft het project de werkwijze/visie in uw organisatie aangepast in relatie tot de Greenport 

Boskoop en kunt u dit toelichten?  

4. Op welke manier kunnen de resultaten van de Kennis & Innovatie impuls voor uw organisatie en 

voor de doelgroep het best gemeten worden?  

5. Welke uitstraling heeft het project gehad? Welk effect van het project zou de doelgroep in ieder 

geval moeten weten? Is er voldoende naar de doelgroepen gecommuniceerd over de resultaten?  

6. Heeft het project geleid tot meer samenwerking met stakeholders in de regio of daarbuiten? Heeft 

deze samenwerking al vruchten afgeworpen?  
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7. Wat adviseert u aan partijen die een soortgelijk traject bewandelen of willen bewandelen? Wat zijn 

kritische succesfactoren? Heeft u suggesties voor een aangepaste rolverdeling?   

8. Heeft het project bijgedragen aan een betere positie t.a.v. kennis, innovatiekracht en kunde in de 

Greenport Boskoop t.o.v. andere boomkwekerijcentra in Nederland en t.o.v. het buitenland? Welke 

meerwaarde ziet u? 

9. Heeft u suggesties om de resultaten en effecten van het programma op de ontwikkeling van 

Greenportregio Boskoop nog beter in beeld te brengen? 

10.  Wat is er nodig om kennis en innovatie in de regio Boskoop verder te versterken/optimaliseren? 

 

De interviewvragen voor de deelnemers van de Masterclasses waren als volgt: 

1. Hoe bent u op de hoogte gekomen van de masterclasses? 

2. Bent u tevreden over de masterclasses? Kunt u dit uitdrukken in een score tussen 0 en 10? 

3. Kunt u de in de Masterclasses geleerde lessen ook daadwerkelijk toepassen in uw werkomgeving 

en zijn die vooral van invloed op de dagelijkse praktijk of op de wijze hoe u de dingen doet 

(bijvoorbeeld strategieontwikkeling)? Waaruit blijkt dat? 

4. Heeft u het gevoel dat u door de masterclasses meer inzicht heeft of ziet u al meetbaar resultaat 

van uw aangepaste werkwijze? Waar blijkt dat uit? 

5. Hebben de Masterclasses u nieuwe contacten opgeleverd om mee van gedachten te wisselen, 

bijvoorbeeld over nieuwe ideeën? Of had u dergelijke contacten al in de eigen omgeving?  

6. Heeft u het gevoel door de masterclasses assertiever te zijn, meer door te (durven) vragen, 

zakelijker en/of effectiever (anders) te zijn geworden? Zo ja, heeft dit invloed gehad op uw 

contacten in uw werkomgeving?  

7. Hebben de Masterclasses uw positie of die van uw bedrijf tussen andere collegae veranderd en 

waardoor? 

8. Hoe stond u vóór de Masterclasses tegenover leren/onderwijs? Waar leerde u het meest van 

(cursussen, opleiding, gesprekken met collega’s, anders)? Hebben de Masterclasses u een ander 

beeld gegeven over leren als een continu proces? 

9. Welke andere activiteiten van Kennis & Innovatie Impuls kent u en waaraan heeft u deelgenomen? 

10. Op welke manieren heeft u gehoord over activiteiten binnen Kennis & Innovatie Impuls? Bent u zelf 

actief op zoek gegaan naar activiteiten binnen Kennis & Innovatie Impuls (bijvoorbeeld door te 

zoeken op website of via anderen)? Vindt u dat er voldoende gecommuniceerd is over Kennis & 

Innovatie Impuls? 

11. Wat zou u aan collega’s vertellen over Kennis & Innovatie Impuls en de Masterclasses in het 

bijzonder? 
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3 Resultaten  
 

3.1 Impact Kennis & Innovatie Impuls versus impact Greenport Boskoop 
 

Bij de tafelinterviews bleek dat het soms lastig was om onderscheid te maken tussen impact van het EFRO-

project Kennis & Innovatie Impuls en impact van Greenport Boskoop in brede zin. Kennis & Innovatie Impuls 

is een van de vele activiteiten binnen Greenport Boskoop en kan als een van de opbrengsten van de 

Greenport Boskoop worden beschouwd. Ook zonder de Kennis & Innovatie Impuls is Greenport Boskoop 

een groot succes.   

 

In 2004 heeft het toenmalige ministerie van VROM in de Nota Ruimte de Greenportstatus gegeven aan de 

regio Boskoop. Dit bracht Boskoop status. Een van de gevolgen van het verkrijgen van de Greenportstatus 

was dat Boskoop met andere gebieden die de Greenportstatus hadden gekregen om tafel ging en dat er 

gesproken werd over thema’s zoals productie, innovatie, infrastructuur, kennis, wetgeving en beschikbare 

middelen. Dit heeft veel nieuwe inzichten gebracht met betrekking tot kansen voor ontwikkelingen in de 

regio. Vanaf 2005 heeft de Rijksoverheid ruim 40 miljoen euro geïnvesteerd in de regio Boskoop, voor een 

groot deel ten behoeve van de verbetering van de bereikbaarheid van dit belangrijke, internationale 

handelscentrum voor de boomkwekerij. Zonder de Greenportstatus had een dergelijke investering niet op 

deze schaal plaatsgevonden. Vanuit het bedrijfsleven is daarnaast een veelvoud geïnvesteerd in 

bedrijfsinnovaties en innovaties in de regio. Door de integrale aanpak, waarin regionale besturen het 

voortouw hebben genomen en door de beschikbare financiën konden veel zaken gerealiseerd worden ter 

versterking van de regionale economie en concurrentiekracht. Op de site van Stichting Greenportregio 

Boskoop (http://greenportregioboskoop.nl) wordt een aantal resultaten voor de eigen achterban en voor 

overheidspartners benoemd die door inspanningen en betrokkenheid van het bedrijfsleven bij 

beleidsvorming en uitvoering gerealiseerd zijn:   

 gedragen en weloverwogen standpunten o.g.v. regelgeving (bijvoorbeeld glascompensatie); 

 totstandkoming van projecten die eerder niet lukten: herstructurering Zuidwijk; 

 maatwerkoplossingen voor ondernemers mogelijk maken (bijvoorbeeld Polder Bloemendaal); 

 gezamenlijke lobby naar Provincie; 

 communicatie met achterban en versterking boomteeltcluster middels digitale nieuwsbrieven, 

netwerklunches, etc.; 

 innovatieve oplossingen die alleen collectief mogelijk worden (watercompensatie-overeenkomst 

tussen Molenkolk en Hoogheemraadschap van Rijnland); 

 cofinanciering subsidies. 

 

3.2 De opstart  
 

Het EFRO-project is onder meer opgezet vanwege een verwacht tekort aan personeel in de regio met als 

doel een betere aansluiting te verkrijgen tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de bewustwording bij 

ondernemers t.a.v. het belang van kennis en opleiding te vergroten. Door de economische crisis ontstond 

er echter geen tekort aan personeel, maar juist een overschot.  

Kennis & Innovatie Impuls was het eerste grootschalige project op het gebied van kennis en innovatie in de 

regio Boskoop. Aanvankelijk was er nog onvoldoende beeld hoe Kennis & Innovatie Impuls als regionaal 

instrument ingezet kon worden om de beoogde doelstellingen te realiseren. Het projectplan was vrij 

abstract geschreven. Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst moest er veel afstemming 

plaatsvinden tussen de diverse partijen over de inzet en de rol van een ieder in de verschillende activiteiten 

op het gebied van onderwijs, innovatie en/of kennis en de exacte invulling ervan. Het eerste jaar van Kennis 

http://greenportregioboskoop.nl/
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& Innovatie Impuls wordt getypeerd als een opstartjaar waarbij de focus met name lag op het aanscherpen 

van de vraag en het organiseren van de gewenste aanpak, inclusief de taken en verantwoordelijkheden van 

elke partij. Deze opstarttijd is nodig geweest om op een doordachte wijze een goede match te maken 

tussen kennisvraag en –aanbod waarbij de behoefte vanuit de ondernemer centraal stond. Door 

betrokkenheid van alle partners kon goed in beeld worden gebracht, worden besproken en afgestemd 

waaraan ondernemers in de regio behoefte hadden voor hun bedrijfsvoering. De opstart van het project 

verliep iets trager dan gehoopt. De geïnterviewden gaven aan dat traag op gang komen van dergelijke 

trajecten natuurlijk is door de benodigde afstemming en uitwerking. Zo vergde de regelgeving rond de 

spuitvrije zone verdere communicatie en zoeken naar mogelijkheden. Doordat uitvoerders aan de leiding 

stonden in het project, is de benodigde slag wel gemaakt. Tijd was nodig om daadwerkelijk tot een vraag-

gestuurd programma te komen waarbij de beoogde resultaten ook konden worden geboekt. In de regio is 

bewust ruimte gegeven aan dit proces waardoor bij aanvang van het project het accent eerder lag op het 

proces dan op het boeken van inhoudelijk resultaat. In ieder geval is goed aangevoeld dat de tijd rijp is voor 

een dergelijk project op het gebied van kennis en innovatie. 

 

3.3 Structuur 

Een belangrijke verdienste van Kennis & Innovatie Impuls die door verschillende partijen genoemd werd, is 

het ontstaan van structuur om vraagstukken op het gebied van kennis, innovatie en onderwijs aan te 

pakken. Die structuur helpt om iets te bereiken waardoor er dingen gebeuren die anders niet zouden 

gebeuren, zoals het opzetten van masterclasses, het werken aan innovatievraagstukken en het beschikbaar 

komen van kennis voor de regio. Een belangrijk doel van het project is om de doelgroep (ondernemers) te 

versterken door overdracht van kennis ten behoeve van innovaties naar hen te verbeteren. Het is belangrijk 

dat ondernemers zelf het belang van kennis voor innovatie inzien en verantwoordelijkheid en initiatief nemen 

om samen met kennisinstellingen te werken aan kennis en innovatie. Dit wordt meer dan ooit relevant met 

de opheffing van het Productschap Tuinbouw per 1 januari 2014 en het daarmee wegvallen van een 

belangrijke vorm van collectieve financiering. De vraag is hoe bedrijven zich in de regio willen en weten te 

organiseren zodat (grootschalige) projecten voor kennis en innovatie met betrekking tot (sectorale) 

economische ontwikkelingen voor de regio Boskoop kunnen worden gecontinueerd. 

Door de EFRO worden er middelen beschikbaar gesteld en door de bijdragen van de diverse partijen  

ontstaat er een multiplier effect, wat dan nog wel waargemaakt moet worden. Deadlines, zoals EFRO die 

stelt, helpen bij het uitwerken en realiseren van de plannen omdat naar de EFRO verantwoording moet 

worden afgelegd. De ontstane structuren zorgen ervoor dat er gesproken wordt over kansen die er liggen 

op het gebied van kennis en innovatie en de mogelijkheden om deze daadwerkelijk te benutten met als doel  

de economische concurrentiekracht van de regio te versterken.  

Kennis & Innovatie Impuls is niet afhankelijk van individuele en politieke belangen. Het project is er juist op 

ingericht om overstijgende activiteiten op te pakken, gerelateerd aan de regio en niet gebonden aan een of 

meerdere specifieke organisaties. Beladen onderwerpen kunnen zodoende uit de koker van Kennis & 

Innovatie Impuls komen. 

 

3.4 Samenwerking 

De Kennis & Innovatie Impuls heeft het kennis- en innovatienetwerk in de regio Boskoop vergroot. De 

hechtheid in de regio is toegenomen. De competitie tussen individuele partijen gaat er steeds meer uit en 

het gezamenlijk belang wordt voorop gesteld. Een van de geïnterviewden merkte op dat er geen andere 

topsector is waarbinnen zo intensief samengewerkt wordt. Binnen de regio Boskoop bestonden al veel 

contacten tussen diverse projectpartners. De regio is relatief klein en mensen kennen elkaar. Door Kennis & 
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Innovatie Impuls is samenwerking tussen verschillende partners verstevigd, zoals bijvoorbeeld tussen 

Wageningen UR PPO en DLV Plant en tussen de Rabobank en DLV Plant. Kennis & Innovatie Impuls heeft in 

de regio echter ook geleid tot nieuwe samenwerking met bijvoorbeeld Wellantcollege. De meerwaarde van 

het project is dat betrokken projectpartners nu meer het belang van collectieve samenwerking ervaren en 

inzien. Dit wordt niet bereikt met strakke protocollen, maar met gelijkgeschakelde ambities. De Kennis & 

Innovatie Impuls heeft ertoe bijgedragen dat vraagstukken op het gebied van kennis en innovatie 

laagdrempeliger aangepakt worden, waardoor ondernemers gemakkelijker stappen op het gebied van 

kennis en innovatie kunnen realiseren. Trajecten zoals binnen Kennis & Innovatie Impuls stimuleren en 

faciliteren samenwerking in de regio, maar ook de samenwerking met partijen buiten de regio. Ook wordt 

kennis uit andere sectoren binnengehaald en kennis gaat ook naar andere sectoren. Een voorbeeld hiervan 

is de samenwerking met de Greenport Oostland. Via intermediairs, bijvoorbeeld via de banken of via IDC’s 

(Innovatie & Demonstratiecentrum) ontstaat er steeds vaker interactie tussen ondernemers uit de keten 

bloemen/planten en ondernemers uit de keten tuinplanten.  

Hoewel er sprake is van meer samenwerking tussen organisaties gebeurt dit op kwekersniveau nog veel te 

weinig. Grote bedrijven werken onderling meer samen dan kleine bedrijven. Pas als een klein bedrijf 

gegroeid is, gaat het samenwerken met andere bedrijven. Kennis & Innovatie Impuls heeft ervoor gezorgd 

dat ondernemers kennispartners in de regio beter leerden kennen. Hierdoor kunnen zij hun weg richting 

onderwijs, advies en onderzoek sneller vinden.  

Ondernemers hebben significant bijgedragen aan plannen van de provincie Zuid-Holland, bijvoorbeeld op het 

gebied van infrastructuur.  

Het project heeft niet alleen geleid tot meer samenwerking, maar ook tot betere overlegstructuren. De 

verbeterde samenwerking in de regio werpt zijn vruchten af. Er zijn initiatieven genomen voor nieuwe 

projecten. Een voorbeeld van een dergelijk project is het spin-off project Agrologistiek, waarvoor de 

gemeentes het initiatief hebben genomen en waarin samengewerkt wordt door diverse partners die ook 

partner zijn in de Kennis & Innovatie Impuls. De verstevigde samenwerkingen in de regio waren ook 

zichtbaar in de gezamenlijke inspanning van overheden en bedrijfsleven om de Floriade van 2022 naar 

Boskoop te halen.  

 

Bij belangenpartijen, zoals de Kring Boskoop heerst er bewondering en trots voor de bereikte resultaten, 

wat ook uitgedragen wordt. Qua profilering betreft zou Boskoop misschien nog iets kunnen leren. Het 

Hoogheemraadschap van Rijnland gaf aan dat ze door de Kennis & Innovatie Impuls anders met 

ondernemers zijn gaan samenwerken. De dialoog tussen Hoogheemraadschap en boomkwekers is 

verbeterd. Er is hierdoor meer ruimte gekomen voor een ‘ja, mits’-aanpak in plaats van een ‘nee-tenzij’-

aanpak. Sowieso is er sprake van steeds bredere samenwerkingen in de Greenport Boskoop. Per 1 januari 

2014 mondt dat uit in een nieuwe krachtenbundeling door fusie/integratie van een aantal belangrijke 

stakeholders. Het betreft de Stichting Stibos, de Stichting Molenkolk, de Stichting Bedrijfsleven Greenport 

Boskoop, de Vereniging Studieclub Regio Boskoop en de Vereniging Kring Boskoop. Wat de rol van de 

Kennis & Innovatie Impuls hierin geweest is, is niet meetbaar. Het project is daarbinnen wel heel goed 

bruikbaar. 

 

3.5 Onderwijs 

3.5.1 Masterclasses 

De binnen de Onderwijsaccelerator georganiseerde masterclasses kunnen zonder meer als een 

succesnummer van de Kennis & Innovatie Impuls worden beschouwd. Ze hebben veel effect gehad, in die 

zin dat bedrijven zijn gaan inzien dat ze moeten samenwerken en dat ze moeten denken in de richting van 

oplossingen. De combinatie van theorie, praktijk én de onderlinge kennisuitwisseling (ondernemers voor 

ondernemers) werkte erg goed. De masterclasses hebben de deelnemers een spiegel voor gehouden en 
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hen geleerd meer na te denken over de gewenste koers voor bedrijfsontwikkeling, zowel op de korte als op 

de lange termijn. Het heeft daarbij zeker geholpen dat ondernemers ook een kijkje hebben genomen in 

andere sectoren, bijvoorbeeld in de aardbeienteelt. De masterclasses hebben ook een stimulans gegeven 

om vaker te willen leren.  

In het seizoen 2011-2012 is gestart met de masterclasses Boomkwekerij, Managers en Bedrijfskunde met 

in totaal ruim 70 deelnemers. In het seizoen 2012-2013 werden vijf series van masterclasses 

georganiseerd met opnieuw in totaal meer dan 70 deelnemers en ook voor het seizoen 2013-2014 zijn er 

weer bijna 70 aanmeldingen voor zeven verschillende series van masterclasses. Ondernemers kwamen op 

de hoogte van de masterclasses door attendering door bedrijfsadviseurs van Aequor en DLV, via werving 

vanuit de projectorganisatie, via de netwerklunches van Kennis & Innovatie Impuls, of doordat een bedrijf 

opgenomen was in de bedrijfsbezoeken van een masterclass. Een aantal geïnterviewden gaf aan dat andere 

regio’s tot nu toe veel minder te bieden hebben wat betreft deze vorm van onderwijs.  

De masterclasses worden niet alleen door de ondernemers zelf bijgewoond, maar ook medewerkers gaan 

op cursus. Dit is absoluut uniek en absoluut een meevaller omdat het in het verleden zeker niet gebruikelijk 

was dat medewerkers op cursus gingen. Bedrijfsmedewerkers zijn een moeilijk te bereiken groep. Of 

medewerkers informatie ontvangen over activiteiten van de Kennis & Innovatie Impuls, zoals de 

masterclasses hangt voor een belangrijk deel af van de ondernemer. Ook deelname hangt voor een 

belangrijk deel af van de ondernemer.  

Deelnemers zijn over het algemeen zeer enthousiast over hun deelname en geven aan dat de 

masterclasses hebben bijgedragen aan hun verdere ontwikkeling. Deelnemers geven ook aan dat ze na de 

masterclasses ook daadwerkelijk met veel enthousiasme met de nieuwe kennis aan de slag gaan. Sommige 

zaken werden onbewust al toegepast. Er is bijvoorbeeld ingezet op nieuwe teelten, aanpassingen in 

bemesting en aanpassingen in gewasbescherming. Deelnemers noemen ook andere effecten, zoals ander 

personeelsbeleid (aansturen: meer uitleg, grenzen stellen), kostprijsberekening, nieuwe (verkoop)concepten, 

promotie-activiteiten en marktbewerking. De masterclasses hebben ertoe bijgedragen dat ondernemers 

actiever de markt opgaan. Ook trad een aantal kwekers gezamenlijk op op de vakbeurs Plantarium. Een 

aantal ondernemers geeft aan dat hun bedrijf een professionelere uitstraling heeft gekregen en meer 

respect afdwingt bij collega’s en bij de handel als gevolg van de veranderingen.  

De masterclasses hebben er ook toe bijgedragen dat er nieuwe contacten met andere ondernemers en met 

afnemers zijn ontstaan. Dit heeft onder meer geleid tot nieuwe afzet. Ondernemers zijn bewuster met 

contacten bezig en ook na de masterclasses wordt nog kennis gedeeld. Er is bereidheid ontstaan om 

standpunten te delen en van elkaar te leren. Dit heeft ook een positieve uitwerking op het besturen van de 

belangenorganisatie.  

Aan een aantal masterclasses hebben naast ondernemers en medewerkers ook leerlingen van 

Wellantcollege Gouda deelgenomen. Dit werd zowel door de ondernemers als door de studenten als zeer 

positief ervaren. De leerlingen gaven aan dat ze hierdoor veel sneller en beter leerden dan op school door 

de inzichten die ze kregen van praktijkervaringen en de ondernemers leerden van de frisse blik van de 

studenten.  

De masterclasses hebben een positieve uitwerking gehad op het imago van de sector. Ze dragen bij aan 

het weer hip maken van de groene sector, hebben een goede leemte opgevuld in het cursusonderwijs en 

sluiten goed aan bij de behoeften van ondernemers. Het vak van boomkweker is uitgebreider en 

ingewikkelder geworden. Het belang van bijvoorbeeld goed personeelsbeleid en een goed verkoopplan is 

uitgebreid aan de orde geweest in de masterclasses. Dergelijke zaken worden ook daadwerkelijk door 

ondernemers opgepakt. De masterclasses dragen significant bij aan het totaalproces van leren dat 

daarnaast gevoed wordt op diverse andere manieren, bijvoorbeeld door bedrijfsbegeleiding. 

De masterclasses hebben ook bijgedragen aan het bekend maken van andere activiteiten van de Kennis & 

Innovatie Impuls, zoals allerlei bijeenkomsten en open dagen. 
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3.5.2 Regulier onderwijs 

Activiteiten binnen de Kennis & Innovatie Impuls, met name de masterclasses hebben ervoor gezorgd dat 

het Wellantcollege in de Greenport Boskoop weer herkenbaar is geworden en op de kaart is gezet. De 

betrokkenheid van de docent die boomkwekerijonderwijs doceert is hierin zonder meer een grote verdienste 

geweest. Op het gebied van boomkwekerijonderwijs heeft het project de school een naamsverbetering 

gegeven. De tijd zit echter tegen. Het tuinbouwonderwijs in Gouda wordt niet gecontinueerd en wordt 

verplaatst naar Aalsmeer. Diverse partijen zien dit als een zorgelijke ontwikkeling. Wat je ook wilt met 

Kennis & Innovatie Impuls, de basis is goed boomkwekerij onderwijs in de regio. Jonge mensen moeten 

geïnteresseerd worden voor het vakgebied en dat kan alleen door ervoor te zorgen dat er goed onderwijs is 

in de regio en niet alleen op lager niveau.  

Een grote verdienste van Kennis & Innovatie Impuls is dat er een koppeling is gemaakt tussen het reguliere 

MBO-onderwijs en de masterclasses die binnen de Kennis & Innovatie Impuls georganiseerd zijn. 

Wellantcollege heeft een stap gezet van regulier leren naar authentiek leren, waarbij er meer contact is 

tussen ondernemer en onderwijs. Aanvankelijk was Wellantcollege hier wat huiverig voor, mogelijk door 

cultuur, onbekendheid met het fenomeen en starheid. Het schooljaar is immers al vroeg ingedeeld, 

waardoor schuiven met het onderwijsprogramma lastig is. Ook ligt de focus bij authentiek leren vaak op een 

bepaald onderwerp, wat moet passen bij de core business van je opleiding. Doelmatigheid, 

organiseerbaarheid en betaalbaarheid spelen mee. Herkenbaarheid voor de bedrijven is belangrijk, 

herkenbaarheid voor het onderwijs en de interactie tussen beiden. Een van de gevolgen is dat er meer 

stageplekken ontstaan en studenten meer op bedrijven kunnen kijken. Een andere verdienste is dat de 

school meer feeling met de praktijk heeft gekregen en daardoor het onderwijs beter kan afstemmen op de 

behoeften van de bedrijfspraktijk. Hierdoor kan de school veel dichter op het bedrijfsleven opereren. De 

school focust zich op ontwikkelingen in de markt, ondernemers staan vaker voor de klas. Dit is een grote 

verdienste van de Greenport, die zich vooral manifesteert bij de MBO-opleidingen. Wellantcollege denkt nu 

na over een mogelijke spin-off naar andere studierichtingen om te komen tot andere verdienmodellen en 

andere kwalificatiedossiers.  

Een van de geïnterviewden gaf aan dat zijn bedrijf is ingestapt om arbeidsmarktperspectief te kunnen 

bieden aan re-integratiekandidaten. Op het gebied van het oplossen van het arbeidstekort op bedrijven  zijn 

successen behaald, maar de slaging is nog te laag. 

De Groene Hart Academie ziet Kennis & Innovatie Impuls als een informeel, maar herkenbaar aanspreekpunt 

voor het thema Greenports en maakt hiervan gebruik door vraagstukken vanuit de Greenport te koppelen 

aan studentenopdrachten (stages, afstudeeropdrachten, projecten) van Hogeschool Inholland en 

Wageningen Universiteit. Voorbeelden hiervan zijn projecten over de baggerproblematiek, inhoudsstoffen 

van boomkwekerijgewassen en duurzame parkeerplaatsen. Dit past binnen de transitie waarmee InHolland 

bezig is en waarin in samenwerking met opdrachtgevers ‘leren op de werkvloer’ een steeds groter en 

belangrijker deel van de studie wordt. Hoewel dit niet een gevolg is van de samenwerking met de Kennis & 

Innovatie Impuls bevestigen de uitgevoerde projecten en gesprekken binnen de Kennis & Innovatie Impuls 

die denklijn. De Groene hart Academie is zeer tevreden over de samenwerking, maar vindt wel dat 

communicatiemogelijkheden rond projecten niet voldoende effectief benut zijn. Zowel de Kennis & Innovatie 

Impuls als de Groene Hart Academie hadden zich met de meerwaarde en leerwinst positiever kunnen 

profileren waardoor de impact wellicht groter was geweest. 

 

3.6 Kennis 
 

Bij de gesprekken werd aangegeven dat de Kennis & Innovatie Impuls meer gericht is op kennis dan op 

innovatie. Vanuit de Kennis & Innovatie Impuls maar ook vanuit bijvoorbeeld DLV en de banken wordt 

gehamerd op het belang van kennis als basis voor economische ontwikkeling. Belangrijke doelen uit het 

EFRO-project zijn het opzetten van een effectief kennis- en samenwerkingsnetwerk in de Greenport en het 
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op maat beschikbaar zijn van kennis voor het bedrijfsleven/de individuele bedrijven. De laatste jaren worden 

gekenmerkt door belangrijke veranderingen in kennistransitie, o.a. door het wegvallen van collectieve 

gelden door het opheffen van het Productschap Tuinbouw. Ondernemers zullen daardoor zelf meer initiatief 

moeten gaan nemen in kennisontwikkeling. Een project zoals Kennis & Innovatie Impuls biedt structuur 

hiervoor. Onder het kopje ‘samenwerking’ (hoofdstuk 4.4) is uiteengezet dat er op het gebied van het 

opzetten van een effectief kennis- en samenwerkingsnetwerk veel bereikt is in de regio. Aanvankelijk was 

niet voorzien dat het effect hiervan zo groot zou zijn. Door slim samen te werken kan efficiënt kennis 

verzameld worden. Kennis op maat kwam onder meer beschikbaar door diverse reeksen van masterclasses 

(zie hoofdstuk 4.5.1) en kennisdossiers (zie hoofdstuk 4.6.1). 

Diverse partijen gaven aan dat de Kennis & Innovatie Impuls er op het gebied van kennis alles aan gedaan 

heeft om zaken vlot te trekken. Een belangrijk aspect van de Kennis & Innovatie Impuls is dat de regio 

gemakkelijker toegang heeft tot kennis, waardoor kennis gemakkelijker het gebied in komt.  

De afstand tussen kennisinstellingen en MKB-bedrijven wordt vaak als groot ervaren, waardoor het MKB niet 

aanklopt bij kenniscentra. De Kennis & Innovatie Impuls helpt om het horen van het MKB beter (= 

laagdrempeliger) te organiseren. Hiervoor is het belangrijk dat kennisinstellingen zoals Wageningen UR PPO 

en DLV goed ingebed zijn in de regio. Dit project heeft dat alleen maar bevestigd. Ook overheden moet 

betrokken worden bij kennis- en innovatievraagstukken. Pas dan wordt optimaal gebruik gemaakt van de 

potentie van de triple helix. Het project heeft de Greenport Boskoop duidelijk een betere positie gegeven 

t.a.v. kennis, innovatiekracht en kunde. 

 

3.6.1 Kennisdossiers 

Een van de activiteiten van de Kennis & Innovatie Impuls binnen de peiler Kennisrotonde was het 

samenstellen van kennisdossiers die kwekers helpen in het vinden van informatie over een onderwerp. 

Enkele geïnterviewden gaven aan dat de kennisdossiers over het algemeen uitgebreid zijn en aanhaken op 

goede speerpunten. Als kanttekening wordt gegeven dat de kennis voor sommige ondernemers te specifiek 

is, waardoor hun vragen onvoldoende beantwoord worden en kennis bijvoorbeeld uit het eigen netwerk 

gehaald moet worden. Dit verschilt van ondernemer tot ondernemer. De kennisdossiers worden wel als 

stimulerend gezien en als basis om verder te zoeken naar kennis. Enkele geïnterviewden geven aan dat het 

opnemen van kennis uit andere sectoren wellicht een extra boost kan geven.  

De deelnemers aan de masterclasses die in het kader van deze studie geïnterviewd zijn, kenden de 

kennisdossiers niet of hadden ze nauwelijks bekeken. 

 

3.7 Innovatie 
 

Uit de interviews blijkt dat innovaties belangrijk zijn voor veel bedrijven in de Greenport Boskoop, 

bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Ieder is daar op zijn eigen manier mee bezig. Alhoewel een 

aantal geïnterviewden aangaf dat de Kennis & Innovatie Impuls een positief effect heeft gehad op het 

duurzaamheidsbesef, zou het volgens hen goed zijn dit onderwerp meer te belichten in opleidingsactiviteiten 

zoals cursussen. Op het gebied van innovatie vallen de resultaten van het project tegen, volgens diverse 

geïnterviewden. Aan ondernemers werd de mogelijkheid geboden zelf innovatieve vraagstukken neer te 

leggen binnen de pijler Innovatie Impuls. Vanuit de Kennis & Innovatie Impuls kon dan advies gegeven 

worden en kon de aanvrager in contact worden gebracht met relevante partners. Een dergelijke 

vraaggerichte insteek werkte echter duidelijk niet. Kwekers kwamen zelf niet of nauwelijks met ideeën maar 

moeten gevoed worden door bijvoorbeeld onderzoekers of adviseurs. Daarom is na anderhalf jaar besloten 

de koers om te gooien van een vraaggerichte insteek naar een aanbodgerichte insteek en is de werkgroep 

Innovatie begonnen met het zelf oppakken van innovatieve ideeën, zoals de onkruidrobot en de 

mogelijkheden van LED-verlichting bij de vermeerdering van boomkwekerijgewassen. Uit het project bleek 

dat het voor elkaar krijgen van een vraaggerichte aanpak een heel proces is, dat begint met 
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bewustwording. Een stukje bewustwording is door de Kennis & Innovatie Impuls gecreëerd. Veel 

ondernemers namen een afwachtende houding aan. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met 

concurrentiegevoeligheid van innovaties. De economische crisis heeft hierbij ook een rol gespeeld, 

waardoor prioriteiten op de dagelijkse praktijk lagen. Ondernemers bleken vaak ook niet op de hoogte te 

zijn van de mogelijkheden binnen de Kennis & Innovatie Impuls. Blijkbaar is hierover te weinig 

gecommuniceerd richting ondernemers. Door diverse partijen wordt dus aangegeven dat de creativiteit 

vanuit het bedrijfsleven matig was. Een van de doelen van het project was om creativiteit vanuit het 

bedrijfsleven los te krijgen. Hiervan moet geconcludeerd worden dat dit onvoldoende gelukt is. Op 

individueel niveau zie je wel dat een aantal kwekers een paar stappen vooruit kijkt, zelf belt, zelf piketpalen 

uitzet en zelf hun toekomst bepaalt. Het duurt even voordat je hiervan resultaat ziet. 

Een voorbeeld van een resultaat van een innovatie-activiteit is de rol die de Kennis & Innovatie Impuls heeft 

gespeeld binnen de verkaveling en herinrichting van de wijk Zuidwijk, ten westen van de Gouwe. De Kennis & 

Innovatie Impuls heeft een belangrijke rol gespeeld door het testen van een drijvende teeltvloer als antwoord 

op vragen op het gebied van waterkwantiteit en effectief ruimtegebruik. De geïnterviewden zijn tevreden 

over de opgedane kennis. Voor de toeleverancier heeft dit echter nog niet geleid tot concrete opdrachten 

en het is ook niet duidelijk of dit gaat gebeuren. Voor kwekers liggen er eerder op andere terreinen 

innovatievragen, die onderzoek en ontwikkeling vragen. Vele ontwikkelingen hebben een lange adem nodig, 

mede door de benodigde investeringen en worden daarom vaak niet herkend als innovatie. Mede hierdoor 

zien telers niet altijd de meerwaarde in van kennis- en innovatieprojecten volgens geïnterviewden. In de regio 

is bovendien veel buitenteelt, waarin minder te sturen valt dan bijvoorbeeld in de glastuinbouw.  

Een ander voorbeeld van een innovatieproject binnen de Kennis & Innovatie Impuls was het project 

‘baggerproblematiek’. Regio Boskoop is een waterrijk gebied met veel sloten. Veel sloten bevatten teveel 

bagger, waardoor water niet goed kan worden afgevoerd na hevige regenval, met wateroverlast als gevolg. 

Voor een goede aan- en afvoer van water moet  er regelmatig worden gebaggerd. Ook het watermilieu in de 

sloot heeft baat bij baggeren. Een studiegroep is aan de slag gegaan met het aandragen van 

oplossingsrichtingen voor het verwijderen en verwerken van bagger uit de sloten. Vervolgens is een aantal 

scenario’s verder uitgewerkt. Het project heeft nog niet tot een echte oplossing geleid, waarbij meespeelt 

dat het een duur onderwerp is. Een van de geïnterviewden gaf aan dat het project misschien meer effect 

had kunnen hebben als duidelijker was gemaakt wie de probleemhebber van het vraagstuk is.  

 

Resultaten van innovaties zijn via de Kennis & Innovatie Impuls en via studieclubbijeenkomsten en open 

dagen van DLV/PPO steeds meer zichtbaar. Regio innovaties vragen vaak een lange adem en worden niet 

altijd herkend als innovaties. 

 

3.8 Inbreng vanuit ondernemers 
 

Een van de geïnterviewden gaf aan dat de band met boomkwekers in de regio al optimaal was en door dit 

project niet dieper geworden is. Vanuit de Kring Boskoop wordt aangegeven dat kwekers binnen de 

Greenport betrokken zijn en meedoen. Een aantal partijen miste een regievoerder vanuit de telers in het 

project. Aanvankelijk nam fatalisme vaak de overhand in Boskoop, maar langzamerhand ontstaat er steeds 

meer enthousiasme en geloof in de toekomst door wat er allemaal bereikt is en wordt in de Greenport. 

Ondanks het zware economische tij is er een positieve mindset van kwekers ontstaan. De Kennis & 

Innovatie Impuls heeft daaraan bijgedragen. De inbreng van ondernemers in het project was echter voor 

diverse partijen tegenvallend. Enerzijds willen ze veel, maar leggen hun prioriteiten toch anders, met name 

op de dagelijkse praktijk. Een deel van de ondernemers is niet leergierig. De ‘sense of urgency’ is lang niet 

bij iedereen aanwezig. In Boskoop heerst nog steeds de gedachte “Het komt wel goed, altijd al zo gedaan”. 

Er is nog teveel sprake van individueel belang.  
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3.9 Positie ten aanzien van kennis, innovatiekracht en kunde in de 

Greenport Boskoop 
 

Op de vraag of het project heeft bijgedragen aan een betere positie ten aanzien van kennis, innovatiekracht 

en kunde in de Greenport Boskoop in vergelijking met andere boomkwekerijcentra, moesten diverse 

geïnterviewde partijen het antwoord schuldig blijven. In ieder geval is het bewustzijn gegroeid dat we samen 

moeten werken, elkaar scherp moeten houden en van elkaar moeten leren. Het samenwerken met andere 

regio’s is nog maar beperkt aan de orde geweest, maar vergt vaak ook een langere adem omdat nieuwe 

contacten hiervoor gelegd moeten worden. Binnen de regio Boskoop is een positievere mindset ontstaan en 

een bereidheid om te blijven leren en te blijven innoveren. Er is fundamenteel aan grote vraagstukken 

gewerkt en er zijn goede stappen gezet. Doordat partijen om tafel gingen zitten, is een en ander versterkt. 

Er zijn technische oplossingen, maar nog geen organisatorische oplossingen. Een onderwerp als de 

baggerproblematiek is duur en er is ook nog niet echt een oplossing. Resultaten zoals het bewegend 

emissiescherm, drijvende teeltvloer, mechanisatie, vollegrondsteelt Boskoop en activiteiten op het gebied 

van biomassa moeten duidelijk zichtbaar worden gemaakt als resultaten van de Kennis & Innovatie Impuls. 

Aangegeven wordt dat de Greenport Boskoop door het project een voorsprong heeft in vergelijking met 

andere Greenportregio’s. Boskoop heeft zonder meer een voorbeeldfunctie. In deze regio speelt mee dat 

alles dicht bij elkaar zit. Dit helpt absoluut hierbij. Maar er zijn ook zorgen over de regio Boskoop. De regio 

scoort slechter dan het landelijk gemiddelde door kleine bedrijven en minder opvolgers dan in andere 

boomkwekerijregio’s. 

Een van de partijen gaf aan dat de positie van de Greenport Boskoop t.o.v. andere boomkwekerijcentra is 

verbeterd op het gebied van onderwijs en  op het gebied van individuele bedrijfsontwikkeling, waarbij de 

masterclasses een belangrijke rol hebben gespeeld. Op het gebied van innovatie is dat maar beperkt het 

geval. Investeringen liggen door de economische crisis op een laag pitje. Deels kan dit ook te maken 

hebben met onbekendheid of de weerstand om op zoek te gaan naar innovaties.  

 

3.10 Communicatie 
 

Op de vraag of er voldoende gecommuniceerd is over de resultaten van de Kennis & Innovatie Impuls lopen 

de meningen uiteen. Een van de ondernemers gaf aan dat teveel kwekers de Kennis & Innovatie Impuls nog 

niet kennen. Communicatie heeft plaatsgevonden via diverse kanalen, o.a. via de eigen website 

(http://kennisinnovatieimpuls.nl), via nieuwsbrieven, netwerklunches, open (kwekerij)dagen, in de krant, via 

tweets en via partners, bijvoorbeeld door contacten van medewerkers van DLV of PPO met ondernemers. 

De website blijkt goed bezocht te worden en wordt als laagdrempelig beschouwd. De impact van de 

website is lastig aan te geven. In ieder geval zijn impulsen gegeven, maar wat er echt geland is en blijft 

hangen, is de vraag. Dat moet later blijken. De deelnemers aan de masterclasses die in het kader van deze 

studie geïnterviewd zijn, maakten weinig of geen gebruik van de website. De netwerklunches waren een 

mooie gelegenheid voor interactie tussen ondernemers en andere partijen binnen de Kennis & Innovatie 

Impuls. Ze werden goed bezocht. Het Hoogheemraadschap gaf aan dat ze in de  netwerklunches kwekers 

gemakkelijk en op een andere manier kon bereiken. De open kwekerijdagen waren uitstekende 

mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten. De nieuwsbrieven werden eveneens positief beoordeeld. 

Op zich komen ondernemers met weinig reacties, maar dat is bijvoorbeeld ook het geval na publicatie van 

een vakbladartikel. Mogelijk had het vakblad de Boomkwekerij beter benut kunnen worden om resultaten van 

de Kennis & Innovatie Impuls beter naar buiten te brengen. De meeste boomkwekers hebben dit liggen en 

bladeren er regelmatig in.  

Een aantal partijen geeft aan dat er voldoende gecommuniceerd is, maar dat het resultaat uitblijft. Een 

aantal partijen geeft aan dat communicatie een verbeterpunt is. Vragen van ondernemers moeten beter 

http://kennisinnovatieimpuls.nl/
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boven tafel komen, waarbij ook gedacht moet worden aan andere typen vragen, bijvoorbeeld op sociaal-

economisch vlak. Misschien zou een digitaal forum hiervoor een optie kunnen zijn.  

 

3.11 Bereiken doelgroep 
 

Het is lastig om vast te stellen in hoeverre boodschappen bij de doelgroep, - de ondernemers -, geland zijn. 

Aan de voorkant van het EFRO-project, - in het werkplan -, zijn geen parameters gedefinieerd als nulmeting. 

Een aantal geinterviewden gaf aan dat de voortgang beter zichtbaar moet worden gemaakt en gespiegeld 

tegen de oorspronkelijke doelstellingen : wat gebeurt er exact, is dit het gevraagde resultaat? Het traject is 

te intern, te vrijblijvend en te onoverzichtelijk. Dit vraagt verbetering in toekomstige projecten, zeker aan de 

voorkant, waar ondernemers meer deelgenoot moeten worden gemaakt. Anderzijds zijn ondernemers 

positief over activiteiten waaraan ze hebben deelgenomen. In de praktijk moet verder nagevraagd worden 

wat het project heeft opgeleverd. Voor deze impactmeting zijn alleen een aantal deelnemers van de 

masterclasses geïnterviewd en enkele vertegenwoordigers van de Kring Boskoop. 

 

Op de vraag welk effect van het project de doelgroep in ieder geval moet kennen en bereiken werden 

verschillende antwoorden gegeven: 

 het cluster boomkwekerij zou moeten weten op welke wijze het project kan bijdragen aan het 

imago van de sector in de maatschappij en aan de arbeidsmarkt in de regio; 

 het project biedt mogelijkheden om binnen de masterclasses en binnen de innovatie impuls in 

kleine groepen onder begeleiding/coaching te werken aan het oplossen van gezamenlijke 

problemen; 

 de doelgroep zou nog beter de voordelen van of sterker nog de noodzaak tot samenwerking 

moeten beseffen, niet alleen binnen de regio maar ook daarbuiten en zou deze voordelen nog beter 

kunnen benutten door als bedrijven scherper mee te denken bij het uitzetten van 

beleidsstrategieën. De Kennis & Innovatie Impuls zou daar vanuit de inhoud gemakkelijker aan 

kunnen bijdragen dan vanuit de bestuurlijke weg;  

 door slim samen te werken kan veel kennis efficiënt verzameld worden en daardoor gemakkelijker 

leiden tot nieuwe inzichten en associaties bij opdrachtgevers, bij kennisinstellingen en bij studenten. 

Op voorhand moet communicatie daarin mee georganiseerd worden om effectief te laten zijn;  

 innovatieresultaten van het project, zoals de resultaten van het Project Zuidwijk. 

 

3.12 Toekomst 
 

Over het algemeen geven geïnterviewden aan dat er veel is bereikt door de Kennis & Innovatie Impuls, maar 

dat stappen naar een toekomstbestendige ontwikkeling nog moeten worden gezet. Het project kan als 

geslaagd worden beschouwd als de in gang gezette ontwikkelingen ook in de toekomst geborgd zijn. 

Eigenlijk is dan pas de impact van de Kennis & Innovatie Impuls in volle breedte te meten. Hier is wel zorg 

over, een zorg die overigens ook in andere regio’s heerst m.b.t. financierbaarheid van innovaties en kennis. 

Innovaties hebben tijd nodig en het scoren op strategische vraagstukken wordt lastiger. Je moet 

bestuurders meekrijgen en geduld hebben. De gemakkelijkste dingen zijn inmiddels opgepakt. Voor een 

vervolg is meer creativiteit nodig om nieuwe dingen te bedenken. Er is vaak gefocust op de korte termijn, 

op resultaten en op ondernemersgedreven trajecten. Strategische vraagstukken vallen dan vaak buiten de 

boot. Je moet dan goed de verwachting managen dat vraagstukken niet gelijk resultaten opleveren die 

morgen geïmplementeerd worden bij telers en dat is een lastig proces. Naar de toekomst toe zou de rol 

van de Kennis & Innovatie Impuls steeds groter kunnen worden, waarbij gedacht kan worden aan een 

regionaal kenniscentrum in de kennisas. Als vervolgtraject is een verkenningsstudie aangevraagd voor een 



21 
 

Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) Bomen bij de Provincie Zuid-Holland. Het voorstel is recent 

goedgekeurd. Dit toont aan dat overheden de opgebouwde samenwerking in de regio ondersteunen. Indien 

het haalbaar blijkt in Boskoop een IDC op te richten dan zal een voorstel voor de uitvoering hiervan worden 

ingediend.  

Het ontstaan van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn die is ontstaan door het samenvoegen van de 

gemeenten Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn per 1 januari 2014 biedt ook kansen om op het 

gebied van kennis en innovatie nieuwe stappen te zetten om kansen voor de boomkwekerijsector te zien èn 

te benutten. De nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn is een zogenaamde 100.000+-gemeente en is 

daardoor een rechtstreekse gesprekspartner voor het kabinet geworden. Ook binnen de provincie is de 

nieuwe gemeente nadrukkelijk in beeld en betrokken bij de structuurvisie van de provincie. Mogelijkheden 

die de Groene Hart Academie biedt, bieden ook nieuwe kansen. Inholland is immers binnen de Groene Hart 

Academie nadrukkelijk bezig haar leerrendement te verbeteren door in samenwerking met opdrachtgevers 

‘leren op de werkvloer’ een groter onderdeel van de studie te laten zijn. Met veel partners binnen de regio 

zijn contacten gelegd en versterkt door het neerleggen van vragen voor studentenprojecten. Met slim 

samenwerken kan veel kennis efficiënt verzameld worden en dit kan gemakkelijker leiden tot nieuwe 

inzichten en associaties bij opdrachtgevers, bij kennisinstellingen en bij studenten. 

In Boskoop is modernisering van het productieareaal een belangrijk item en er vindt steeds meer 

schaalvergroting plaats. Boskoop heeft te maken met een bijzondere ruimtelijke structuur en de 

aanwezigheid van veel water. Dit biedt niet alleen mogelijkheden voor de boomkwekerij, maar ook 

landschappelijke en recreatieve mogelijkheden. De in Zuidwijk uitgevoerde pilot op het gebied van 

verkaveling en herinrichting vervult daarbij een gids- en voorbeeldfunctie voor het gebied ten westen van de 

Gouwe. De Kennis & Innovatie Impuls moet aansluiten bij de ontwikkelingen en helpen om stapjes te maken. 

Er liggen veel kansen, maar die kunnen pas benut worden als het samenwerkend vermogen nog verder 

vergroot wordt. Er moeten nieuwe verbindingen gelegd worden, waaronder cross-overs met andere 

kenniscentra om Boskoop heen. Denk bijvoorbeeld aan Delft, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, 

Twente en Wageningen. Het is de vraag in hoeverre boomkwekerij met de huidige bedrijfscultuur past in het 

toekomstbeeld. Ander gebruiksmogelijkheden voor groen, denk bijvoorbeeld aan de productie van planten 

voor medicijnen of de productie van groen om CO2 of fijnstof vast te leggen, zijn ook een mogelijkheid. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Bereikte resultaten 
 

Het EFRO-project Kennis & Innovatie Impuls is een initiatief van Stichting Greenport Regio Boskoop en is een 

van de vele activiteiten binnen deze Greenport. De impactmeting die binnen T&U Methodieken 

Kennisoverdracht in 2013 heeft plaatsgevonden heeft laten zien dat de hoofddoelen van het EFRO project 

zijn gehaald, met uitzondering van de doelstelling om een vergrote uitstroom van gekwalificeerde 

vakkrachten uit het regulier beroepsonderwijs te krijgen. Door de economische crisis ontstond er echter 

geen tekort aan personeel zoals in 2009 was voorzien, maar juist een overschot.  

Een grote verdienste van de Kennis & Innovatie Impuls is dat de saamhorigheid in de regio gegroeid is. Er 

zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, zowel binnen als buiten de regio, en bestaande 

samenwerkingen zijn vaak verstevigd. Dit geldt niet alleen voor stakeholders, maar ook voor ondernemers 

onderling. Het samenwerken met andere regio’s is nog maar beperkt aan de orde geweest, maar vraagt 

meer tijd. Ook zijn nieuwe overlegstructuren ontstaan. De structuur die door de Kennis & Innovatie Impuls 

ontstaan is, zorgt ervoor dat er gesproken wordt over kansen die er liggen op het gebied van kennis- en 

innovatievraagstukken en de mogelijkheden om deze daadwerkelijk te benutten. Op de vraag of er in de 

Greenportregio Boskoop een collectief kennis- en innovatiesysteem van samenwerkende partners (bedrijven 

en kennisinstellingen) ontstaan is dat bijdraagt aan de economische concurrentiekracht van de regio kan 

derhalve positief geantwoord worden. Wat precies de bijdrage van Kennis & Innovatie Impuls hieraan 

geweest is, is eigenlijk niet vast te stellen. De collectiviteit wordt steeds meer naar buiten uitgestraald, 

maar op dit gebied zijn ook nog de nodige stappen te zetten. Kennis & Innovatie Impuls wordt gezien als 

een partner om ondernemerschap in de regio twee stapjes hoger te krijgen. Het imago van de sector is 

verbeterd. De masterclasses hebben hieraan belangrijk bijgedragen en hebben specifiek en aanvullend 

onderwijs voor de boomkwekerijsector geleverd. Kennis kwam hierdoor op maat beschikbaar voor het 

bedrijfsleven en voor de individuele bedrijven. De combinatie van theorie, praktijk én de inbreng van 

ondernemers voor ondernemers werd als bijzonder sterk ervaren. Er is bereidheid ontstaan om zaken te 

delen en van elkaar te leren. De masterclasses hebben een stimulans gegeven om levenslang te blijven 

leren. Deelnemers aan de verschillende masterclasses waren over het algemeen zeer enthousiast en pasten 

nieuw verworven kennis toe. Soms gaat het hierbij om aanpassingen in de teelt, maar ook op het gebied 

van bedrijfsontwikkeling, verkoopbeleid en personeelsbeleid zijn er stappen gezet. Meer contacten, meer 

respect en meer professionaliteit zijn eveneens termen die in dit kader genoemd kunnen worden. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de masterclasses hebben bijgedragen aan meer en beter 

gekwalificeerde werknemers in het cluster. Absoluut uniek aan de masterclasses was dat niet alleen 

ondernemers deelnamen, maar in een aantal gevallen ook medewerkers en studenten van Wellantcollege. 

Het reguliere onderwijs heeft ook vruchten geplukt van de Kennis & Innovatie Impuls en in het bijzonder van 

de masterclasses. Door de koppeling die is gemaakt tussen het MBO-onderwijs en de masterclasses is het 

contact tussen het Wellantcollege en bedrijven in de regio verbeterd met als belangrijk gevolg dat de school 

nu veel dichter op het bedrijfsleven opereert. Er zijn meer stageplaatsen beschikbaar en ondernemers staan 

vaker voor de klas. Ook vanuit de Groene Hart Academie/InHolland is er samengewerkt met Kennis & 

Innovatie Impuls in een aantal stageopdrachten. Dit past uitstekend binnen het veranderende beleid van  

InHolland om in samenwerking met bedrijven ‘leren op de werkvloer’ een steeds groter en belangrijker deel 

van de studie te laten zijn. 

Behalve de masterclasses kende Kennis & Innovatie Impuls diverse andere kennisactiviteiten, bijvoorbeeld 

de netwerklunches en de kennisdossiers op de website. De netwerklunches zijn over het algemeen goed 

bezocht en goed gewaardeerd, zowel door ondernemers als door stakeholders. De waarde van de 

kennisdossiers is lastiger in te schatten. Hoewel ze aanhaakten op goede speerpunten, lijkt het erop dat ze 

maar beperkt geraadpleegd zijn. Mogelijk zijn ze te specifiek. De website van de Kennis & Innovatie Impuls 
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is goed bezocht maar de impact ervan is lastig vast te stellen. In ieder geval is gesteld dat er voldoende 

impulsen van zijn uitgegaan. De Kennis & Innovatie Impuls heeft er zonder meer voor gezorgd dat de regio 

gemakkelijker toegang heeft tot kennis, waardoor kennis gemakkelijker het gebied in komt. Dit is een grote 

verdienste omdat de afstand tussen kennisinstellingen en ondernemers vaak als groot wordt ervaren, 

waardoor bedrijven niet of nauwelijks aankloppen bij kenniscentra. Dit bleek ook duidelijk tijdens het project. 

De inbreng van ondernemers was over het algemeen tegenvallend. Vaak liggen prioriteiten anders en is de 

‘sense of urgency’ lang niet bij iedereen aanwezig. Bij het thema innovatie was de creativiteit van 

ondernemers matig en het lukte onvoldoende om creativiteit vanuit het bedrijfsleven vlot te trekken. Omdat 

een vraaggerichte insteek niet werkte, heeft de werkgroep innovatie zelf innovatieve ideeën opgepakt, zoals 

de onkruidrobot en het inzetten van LED-verlichting bij de vermeerdering van boomkwekerijgewassen. Dit 

heeft geresulteerd in een aantal technische oplossingen. Resultaten van dergelijke innovaties zijn onder 

meer via de Kennis & Innovatie Impuls en via studieclubbijeenkomsten naar buiten gebracht. Over het 

algemeen duurt het even voordat ondernemers innovaties oppakken, maar een aantal kwekers heeft hierin 

toch stappen gezet en heeft ideeën en innovaties opgepakt en verder ontwikkeld. 

  

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de kapstok staat en het vliegwiel draait. Er is veel bereikt. 

Niet alleen door het project Kennis & Innovatie Impuls maar door alle activiteiten die de Stichting Greenport 

Boskoop onderneemt, hebben geïnterviewden de indruk dat ondernemers steeds meer tevreden en 

enthousiaster worden over regionale projecten en activiteiten voor versterking van de boomkwekerijsector. 

Er is een positievere mindset ontstaan en een bereidheid om te blijven leren en te blijven innoveren. Er is 

fundamenteel aan grote vraagstukken gewerkt en er zijn goede stappen gezet. De opzet is goed en mensen 

moeten vertrouwd raken met nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard moeten resultaten geborgd worden in de 

toekomst. Pas als dat het geval is, kan het project als geslaagd worden beschouwd. Hier is wel zorg over in 

relatie tot de financierbaarheid van vraagstukken op het gebied van kennis en innovatie. Het scoren op 

strategische vraagstukken is lastig. Er is geduld nodig, waardoor je goed de verwachting moet managen 

dat resultaten van vraagstukken niet meteen morgen toepasbaar zijn. Naar de toekomst toe zou de rol van 

de Kennis & Innovatie Impuls steeds groter kunnen worden. Hiertoe moeten nog meer nieuwe verbindingen 

gelegd worden waaronder cross-overs naar andere kenniscentra in andere regio’s. De inzet van 

enthousiaste mensen is hierbij voorwaarde. Voor de belangenorganisatie van kwekers hebben de resultaten 

alle verwachtingen overtroffen maar het kan natuurlijk altijd beter. Boskoop staat in ieder geval provinciaal 

en landelijk nadrukkelijk op de kaart. Dat het goed gaat, blijkt uit het feit dat de provincie met de vraag is 

gekomen voor een vervolg in de vorm van een Innovatie & Demonstratie Centrum (IDC). Een ander 

voorbeeld is het spin-off project Agrologistiek, waarvoor de gemeentes het initiatief hebben genomen en 

waarin samengewerkt wordt door diverse partners die ook partner zijn in de Kennis & Innovatie Impuls.  

Greenport Boskoop heeft door het project een voorsprong in vergelijking met andere Greenportregio’s, 

maar er zijn ook zorgen over de regio Boskoop vanwege het grote aantal relatief kleine bedrijven en de 

afwezigheid van bedrijfsopvolgers. In dit kader wordt het verdwijnen van regulier groen onderwijs uit de 

regio als zorgenpunt gezien. Een van de partijen gaf aan dat de positie van de Greenport Boskoop t.o.v. 

andere boomkwekerijcentra is verbeterd op het gebied van onderwijs en op het gebied van individuele 

bedrijfsontwikkeling. Op het gebied van innovatie is dat maar beperkt het geval. 

 

4.2 Verbeterpunten 
 

Ondanks de vele positieve geluiden, kan niet iedereen ‘tevreden’ als oordeel geven. Het is (nog) niet bekend 

of boodschappen voldoende zijn geland bij de doelgroep, de ondernemers in de Greenportregio Boskoop en 

welk effect ze sorteren. Een van de geïnterviewden gaf aan dat het lastig is om vast te stellen of de 

gevraagde resultaten bereikt zijn omdat aan de voorkant van het traject geen parameters (nulmeting) 

gedefinieerd zijn. Er is onvoldoende aandacht gegeven aan de verwachtingen buiten wat er in het 
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projectplan staat. Bij de gesprekken kwam ook naar voren dat de voortgang van het project beter zichtbaar 

moet worden gemaakt naar de ondernemers toe. Activiteiten zijn in het eerste jaar onvoldoende op gang 

gekomen, maar anderzijds werd ook aangegeven dat een trage start vaak natuurlijk is bij dergelijke 

trajecten door de benodigde afstemming en uitwerking. Er moest veel afstemming plaatsvinden tussen de 

diverse partijen over de inzet en de rol van een ieder in de verschillende activiteiten en de exacte uitvoering. 

De benodigde slag is daarna wel gemaakt, omdat uitvoerders aan de leiding stonden. Ook wordt 

aangegeven dat het vak de geleverde tools nog onvoldoende oppakt, wat voor een deel te wijten is aan de 

economische crisis maar voor een deel ook aan het feit dat veel ondernemers de urgentie nog niet of 

onvoldoende zien. Verder merkte een van de partijen op dat de doorstroom van resultaten van de Kennis & 

Innovatie Impuls van uitvoeringsniveau naar managementniveau soms haperde doordat een verbindende 

schakel ontbrak. Dit is een leer- en verbeterpunt voor de betreffende partij.  Aandacht voor meer profileren 

is ook zonder meer op zijn plaats en ook het communiceren over de resultaten had beter gekund, door 

bijvoorbeeld meer in de krant of in het vakblad te komen. Groenweb en de website van de Kennis & 

Innovatie Impuls hadden nog beter benut kunnen worden om de effecten en resultaten van de Kennis & 

Innovatie Impuls in beeld te brengen. Ook is belangrijk om duidelijk naar buiten te brengen hoe en waar de 

resultaten van het project geborgd worden. Enkele neveneffecten van het project zouden wat meer 

genoemd en gekend moeten worden, zoals het Floriade bidboek, revitalisering Zuidwijk, de ontwikkelingen 

voor bestuurlijke belangenbehartiging, de masterclasses en de uitstraling naar andere sectoren en 

branches. Zonder dit project waren dergelijke activiteiten nooit zo goed op gang gekomen. Andere 

suggesties die gedaan zijn: 

- de Greenport Boskoop zou de kennis op het gebied van techniek meer moeten benutten. Hiervoor 

heeft de Kennis & Innovatie Impuls een goede basis gelegd; 

- de kennis van individuele partners had beter benut kunnen worden; 

- de impact van innovaties zou meer in economische cijfers uitgedrukt kunnen worden, bijvoorbeeld 

hoeveel teeltgrond (productiewaarde) zou bespaard kunnen worden als een beweegbaar 

emissiescherm het hanteren van een teeltvrije zone overbodig maakt; 

- de signaalfunctie vanuit andere regio’s/sectoren kan beter worden ingevuld; 

- MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)/duurzaamheid is nog te weinig zichtbaar; 

de resultaten van deze kwalitatieve meting moeten gecombineerd worden met de resultaten van de 

kwantitatieve meting die in 2014 zal plaatsvinden onder ondernemers. De gecombineerde resultaten 

moeten gecommuniceerd worden. 

 

4.3 Aanbevelingen voor toekomstige projecten 
 

 Neem de tijd voor het opbouwen van een collectief netwerk. Zorg voor voldoende draagvlak en 

krijg zoveel mogelijk mensen één kant op. Zorg voor sterke, betrokken en gekende 

uitvoeringspartijen die kunnen en willen werken in het gebied. De ervaringen met de Kennis & 

Innovatie Impuls laten zien dat het komen tot consensus met betrekking tot een gedeelde visie en 

werkplan tijd en investering kost, maar nodig is om tot goede projectresultaten te komen;  

 Zorg voor een goede projectstructuur met korte lijntjes. De groep waar de meerwaarde gecreëerd 

wordt, moet mede aan het stuur staan en een goede regievoerder vanuit de ondernemers is dan 

ook een voorwaarde. Ook een begeleidingscommissie of klankbordgroep die kritisch meedenkt en 

meebeweegt in het proces kan meerwaarde hebben. Zet de juiste organisaties en mensen in de 

stuurgroep.  

 Mogelijk helpt een fysiek ontmoetingspunt; 

 Betrek overheden, kennisinstellingen en ondernemers. Uitvoerende kennisinstellingen moeten reeds 

actief zijn in de regio en er betrokkenheid hebben met bedrijfsleven, overige kennispartners en 

overheden. Werk ook aan het verkleinen van de afstand tussen kennisinstellingen en bedrijven. Wat 
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onderwijs betreft is vertegenwoordiging op elk niveau (MBO, HBO, WO) belangrijk omdat kennis en 

innovatievraagstukken steeds ingewikkelder worden en inbreng vanuit alle niveaus vraagt. Benut 

kennis van individuele partners; 

 Zorg dat de partners die de projecten vorm geven ook fysiek in het gebied herkenbaar zijn en 

herkend worden; 

 Betrek niet alleen primaire ondernemers maar ook toeleveranciers en handel in de 

projectuitvoering. Wees laagdrempelig voor het vak; 

 Benut kansen die er liggen bijvoorbeeld door het samenvoegen van de gemeenten Boskoop, 

Rijnwoude en Alphen aan den Rijn en door de mogelijkheden die de Groene Hart Academie/ 

Inholland biedt. Als 100.000+-gemeente is de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn nadrukkelijker 

in beeld bij het kabinet en bij de provincie. De Groene Hart Academie/ Inholland is nadrukkelijk 

bezig met aanpassingen in het onderwijs waarbij leren op de werkvloer steeds belangrijker wordt;  

 De doelen en te behalen resultaten van dergelijke projecten moeten goed geformuleerd worden om 

ze op waarde te kunnen beoordelen. Heb goed helder waarvoor je aan de lat staat en balanceer 

niet op het randje. Er moet een duidelijk probleem gedefinieerd worden waarvoor partijen warm 

lopen. Aan de voorkant van het traject moet een goede nulmeting plaatsvinden waarin de huidige 

economische en maatschappelijke stand van zaken met betrekking tot de beoogde doelen in kaart 

wordt gebracht. Daarnaast is het essentieel dat ondernemers ook deelgenoot aan de voorkant van 

het traject zijn. Monitor tussentijds de projectactiviteiten in relatie tot de beoogde doelen. Neem 

mensen continu mee in het proces en informeer niet alleen aan het einde van de rit. Door aan het 

einde van het project de dan geldende economische en maatschappelijke stand van zaken in kaart 

te brengen, kan de impact op het gebied van kennis en innovatie beter in beeld worden gebracht in 

relatie tot veranderende externe factoren, zoals die in het huidige project hebben plaatsgevonden 

op het gebied van beschikbaarheid van arbeidskrachten voor de sector als gevolg van de 

economische crisis;  

 Om ondernemers te ondersteunen in het neerleggen van kennisvragen voor innovatieve 

ontwikkelingen is een sturende rol van kennisinstellingen hierin nodig omdat in het huidige project 

bleek dat ondernemers niet of nauwelijks met vragen kwamen. Voorwaarde hierbij is dat de vraag 

van de ondernemer centraal staat. Steek in vanuit praktijkgerichte vragen en leer van je omgeving; 

 Maak personen en partijen verantwoordelijk voor de uitvoering van uit te voeren taken. Uitvoerende 

partners moeten in of dichtbij de projectleiding zitten of in ieder geval nauw contact en overleg met 

de projectleiding hebben; 

 Om tot maatwerk te kunnen komen, moet niet alles van te voren volledig dichtgetimmerd zijn. Houd 

ruimte in het project om gaandeweg projectactiviteiten te formuleren die op basis van  

voortschrijdend inzicht van belang blijken voor regionale innovatie;  

 Geef voldoende aandacht aan de signaleringsfunctie. Wat gebeurt er in andere greenportregio’s of 

in andere kennis en innovatiesystemen en is ook voor de Greenport Boskoop bruikbaar; 

 Organiseer regelmatig laagdrempelige bijeenkomsten, waarbij ruimte is om te netwerken; 

 Houd rekening met de administratieve lastendruk zoals diverse financiële en inhoudelijke 

rapportages en controles die een dergelijk project met zich meebrengt. Heb aandacht voor het 

verlichten van de administratieve lastendruk en communiceer nut en noodzaak van deze 

administratie vooraf met de betrokken partners zodat zij inzichtelijk hebben waarom deze 

lastendruk nodig is; 

 Zorg voor communicatiekanalen die op elkaar inwerken en elkaar versterken. Zorg voor 

transparantie; 

 Maak de kwantitatieve effecten in bedrijven zichtbaar door te focussen op de branding van het 

gebied als samenwerkende partners. 

 


