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De betekenis van de Groenblauwe Dooradering, voor het natuur- en landschapsbeleid staat of valt
met een goede ruimtelijke rangschikking. Hoe de optimale ruimtelijke rangschikking te realiseren?
Kunnen de zogenaamde bedrijfsnatuurplannen (BNP’s) hier een functie vervullen? Er is een in-
ventarisatie gemaakt van de in Nederland opgestelde bedrijfsnatuurplannen. Ruim 20 plannen zijn
kwalitatief geanalyseerd. Voor twee gebieden is nagegaan in hoeverre de plannen daadwerkelijk zijn
uitgevoerd. BNP’s kunnen een grote rol vervullen bij het internaliseren van natuur en landschap bij
de agrariërs (bottom-up proces). BNP’s zijn veelvormig. Dit hangt samen met de veelvormigheid
in motivatie waarmee ze worden opgesteld: van educatie-middel voor agrariërs tot compensatie-
instrument in het kader van vergunningverlening. De realisatie van de BNP’s, de feitelijke uitvoe-
ring van in het plan opgenomen inrichtings- en beheermaatregelen, varieert per gebied: naar schat-
ting is dat de helft tot driekwart van de opgenomen maatregelen. Bij het gebruik maken van be-
drijfsnatuurplannen voor de realisatie van Groenblauwe Dooradering gelden de volgende aan-
dachtspunten:
- behoud van de betrokkenheid van de individuele agrariërs;
- koppeling aan regioniveau als het relevante ruimtelijke niveau voor Groenblauwe Dooradering;
- opwaarderen van bedrijfsnatuurplannen als document waar vraag en aanbod bij elkaar -komen,

wellicht in het kader van Groene Diensten.
In een pilot zouden deze aandachtpunten  kunnen worden opgenomen.
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Woord vooraf

In het natuur- en landschapsbeleid wordt steeds meer aandacht gegeven aan een ge-
biedsgerichtsgerichte aanpak. De gedachte hierachter is dat daarmee beleids-
doelstellingen binnen bereik komen die met een landelijk uniforme benadering on-
haalbaar zijn. Hierbij speelt regionale identiteit een grote rol, zowel in fysiek als in so-
ciaal opzicht.

Een van de vragen die in het Programma Regionale Identiteit en Natuur- en Land-
schapsontwikkeling leeft is hoe zo’n gebiedsgerichte benadering eruit zou moeten
zien.

In het onderhavige project is de vraag toegespitst op de realisatiemogelijkheden van
de zogenaamde Groenblauwe Dooradering. Verkend is wat daarbij de rol van Be-
drijfsnatuurplannen zou kunnen zijn.

Bedrijfsnatuurplannen roepen bij sommigen het schrikbeeld op dat er weer meer pa-
pier wordt verspild, waarbij het echte werk aan natuur en landschap verder naar de
horizon schuift.

Ik deel die zorg. Bedrijfsnatuurplannen hebben voor mij pas betekenis, wanneer
plausibel is dat ze bijdragen aan een betere danwel versnelde realisatie van natuur en
landschapsdoelstellingen. Bij het doornemen van deze rapportage is mij gebleken dat
BNP’s voor een versterking van het draagvlak voor natuur- en landschapszorg bij
agrariërs hebben gezorgd. Het enthousiasme is evenwel wat geluwd en de doorwer-
king in de praktijk is beperkt. Een belangrijke oorzaak schuilt in het vrijblijvende ka-
rakter ervan.

Voor de realisering van Groenblauwe Dooradering bieden ze evenwel goede aan-
knopingspunten, bijvoorbeeld als een vorm van Groene Diensten. Daarvoor is een
ruimtelijke opschaling nodig: van bedrijfs- naar gebieds- of regio-niveau. Het is de
opgave om bij dit opschalen de betrokkenheid van de agrariërs te behouden. Hier ligt
een interessante rol voor agrarische natuurverenigingen in het verschiet. Dáár vinden
we immers de condensatiekern van boeren die van natuur- en landschapsbeheer hun
professie willen maken. Dáár liggen ambities om de maatschappelijke vraag naar na-
tuur en landschap in het landelijke gebied op gebieds- of regionaal niveau op te pak-
ken èn waar te maken. Zo’n regionaal natuurplan waarin vraag en aanbod bij elkaar
komen heeft geen vrijblijvend karakter en kan voor nieuw elan zorgen. Daarmee kan
het een belangrijk ingrediënt zijn voor gebiedsgerichte realisatie van natuur en land-
schap. Dat daar papier voor nodig is, nemen we dan maar voor lief.

Kees Hendriks1

                                                          
1  Kees Hendriks, Programmaleider Programma Regionale Identiteit
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Samenvatting

De natuur- en landschapskwaliteit van het landelijke gebied kan worden bevorderd
door het versterken van de zogenaamde Groenblauwe Dooradering2. De betekenis
van deze dooradering staat of valt met een goede ruimtelijke rangschikking. De vraag
is nu: hoe de optimale ruimtelijke rangschikking te realiseren? Kunnen op individuele
agrariërs gerichte plannen, de zogenaamde bedrijfsnatuurplannen (BNP’s), hier een
functie bij vervullen?

In het onderzoek zijn ervaringen met bedrijfsnatuurplannen verzameld. Het betreft
informatie over het aantal plannen dat in de loop der tijd is opgesteld, het bepalen
van de kwaliteit ervan en het vaststellen welk deel van de in de plannen opgenomen
maatregelen daadwerkelijk is gerealiseerd. Door middel van een telefonische enquête
is een inventarisatie gemaakt van het aantal plannen. Wij komen tot een totaal van
circa 1600 BNP’s  dat in de loop van de jaren is opgesteld. Ruim 20 plannen zijn ge-
analyseerd om een beeld te krijgen van de kwaliteit. In de gebieden rond Winterswijk
en in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is nagegaan in hoeverre de plannen daad-
werkelijk zijn uitgevoerd.

BNP’s zijn veelvormig. Dit hangt samen met de veelvormigheid in motivatie waar-
mee ze zijn opgesteld: van educatie-middel voor agrariërs tot compensatie-instrument
in het kader van vergunningverlening. De meest eenvoudige plannen beperken zich
tot een opsomming van inrichtings- en beheersmaatregelen, weergegeven op kaart.
Meer uitgebreide plannen voegen daar aan toe: explicitering van doelstellingen, kop-
peling aan overheidsbeleid, natuurwetenschappelijke onderbouwing, financiële as-
pecten en een aanzet voor monitoring. De belangstelling voor BNP’s in hun huidige
vorm is over zijn hoogtepunt. Dit wordt veroorzaakt door het vrijblijvende karakter
ervan en door een beperkte nazorg en monitoring.

De realisatie van de BNP’s is aanzienlijk: de helft (Alblasserwaard) tot driekwart
(Winterswijk) van de opgenomen maatregelen is (binnen twee à drie jaar na plan-
oplevering) gerealiseerd. Veel bedrijfsnatuurplannen vormden een opmaat voor het
verwerven van inkomsten uit agrarisch natuurbeheer. Het hoge realisatiepercentage
in Winterwijk kan mede zijn veroorzaakt door de verplichting een plan op te laten
stellen bij de aanvraag van een milieuvergunning. Meer aandacht voor nazorg en mo-
nitoring zou de doorwerking in de praktijk kunnen bevorderen.

BNP’s hebben een grote rol bij het internaliseren van natuur en landschap bij agrari-
ers. Ze zijn een belangrijk element bij het bottom-up proces, met name omdat de
natuur- en landschapsmaatregelen op bedrijfsmaat worden ontwikkeld.

                                                          
2 Groenblauwe dooradering: het geheel van  landschapselementen zoals houtwallen, perceelsranden,
sloten, poelen e.d.
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Bedrijfsnatuurplannen hebben een grote potentie voor de realisatie van Groenblauwe
Dooradering als vorm van Groene Diensten. De plannen moet wel nieuw leven
worden ingeblazen. Dit kan worden bereikt door ze minder vrijblijvend te maken.
Hierbij zijn ten minste de volgende aandachtspunten van belang:
- opschaling van bedrijfs- naar regioniveau; koppeling aan gebieds- of regioniveau

als het relevante ruimtelijke niveau voor Groenblauwe Dooradering; hier is wel-
licht een belangrijke rol voor agrarische natuurverenigingen weggelegd;

- behoud van de betrokkenheid van de individuele agrariërs;
- opwaardering van bedrijfsnatuurplannen als document waar vraag en aanbod bij

elkaar komen, wellicht in het kader van de ontwikkeling van Groene Diensten.
- Verkenning subsidiemogelijkheden voor het opstellen van de plannen, bijvoor-

beeld vanuit de ROS; immers de regie rond ruimtelijke rangschikking van te reali-
seren en te beheren elementen is in de regelingen ex Programma Beheer tot dus-
ver een blinde vlek.

Hier lijkt veel belangstelling voor te bestaan. In een op te starten pilot zouden deze
aandachtspunten kunnen worden ingebracht.
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1 Inleiding

Nederland is op zoek naar nieuwe vormen van natuur en landschapsbeheer. Het be-
leid van de huidige en twee voorgaande regeringen is er op gericht de rol van particu-
lieren/agrariërs te versterken en dat op een marktgerichte wijze. Er worden verschil-
lende wegen verkend om aan de versterking van deze rol vorm te geven. Die verken-
ning betreft zowel de knelpunten in de vraag- als de aanbodkant.

Allereerst moeten de particulieren/agrariërs er vertrouwen in krijgen dat de markt
substantieel en betrouwbaar is en zich leent voor exploitatie door ondernemers.
Daarnaast moeten de ‘afnemers’ of consumenten er vertrouwen in krijgen dat de in-
spanningen van de particulieren/agrariërs ook daadwerkelijk tot meerwaarde leiden
voor de kwaliteit van natuur en landschap. Hoe kan aan de vergroting van dat weder-
zijdse vertrouwen vorm worden gegeven?

Vergroting van vertrouwen blijkt geen sinecure te zijn. Allereerst is de rol van agrariërs bij de
‘productie’ van natuur- en landschapswaarden een merkwaardige. Het is onomstreden dat agrari-
ers bij totstandkoming van de natuur- en landschapswaarden een zeer belangrijke rol hebben ge-
speeld. Maar omdat het ‘bijproducten’ waren, heeft ze dat niet tot erkende natuur- en land-
schapsdeskundigen gemaakt. Dat wordt door henzelf grosso modo ook zo gezien en daarom wij-
zen ze er op dat het belangrijk is dat ze de gelegenheid krijgen om deze deskundigheid op te
bouwen. De afnemers van natuur- en landschap - waaronder de natuur- en landschapsbescher-
mers - hebben ook hun reserves. Een deel van hen heeft de agrariërs op hun netvlies als de grote
vernietigers van natuur en landschap en ze achten de zorg voor natuur en landschap bij deze
groep niet in goede handen. Een ander deel is ten aanzien van de attitude van agrariërs veel op-
timistischer gestemd en wil hen bij de nieuwe rol ondersteunen door deskundigheidsbevordering.

Een belangrijk middel om het vertrouwen te vergroten kan zijn om de na te streven
doelen en de te realiseren prestaties op papier vast te leggen. Dat gebeurt al sinds jaar
en dag in de vorm van overheidsplannen en beheerscontracten. In de huidige rege-
lingen van het Programma Beheer zijn dat de beheers- en natuurgebiedplannen en de
voorwaarden die gesteld worden aan inrichtings- en beheerssubsidies. Het is de vraag
of dat voldoende is.

De gebiedsplannen focussen – zoals de naam al aanduidt – op gebiedsniveau, een
areaal van enkele honderden tot duizenden hectares en geven weinig houvast voor
activiteiten op bedrijfsniveau. Het blijft met dergelijke plannen voor agrariërs ondui-
delijk welke kwaliteiten en potenties op hun bedrijf aanwezig zijn om op te pakken.
Voor natuur- en landschapsbeschermers bieden gebiedsplannen onvoldoende zeker-
heid dat met het verstrekken van de inrichtings- en beheersubsidies de gestelde doe-
len ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Een aantal jaren geleden heeft het fenomeen bedrijfsnatuurplan zijn intrede gedaan.
Dit is vooral gepresenteerd als middel om de betrokkenheid van agrarische onder-
nemers bij het natuur- en landschapsbeheer te vergroten en om het beheer planmatig
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vorm te kunnen geven (Daemen, 2000a,b). Hoe zien bedrijfsnatuurplannen eruit?
Hoe werken ze tot dusver? Bieden ze houvast aan agrarische ondernemers en dragen
ze bij tot versterking van natuur- en landschapswaarden? Naast de verkenning van de
huidige betekenis is het ook interessant om na te gaan of bedrijfsnatuurplannen, het
op maat presenteren van natuur- en landschapgerichte maatregelen, ook betekenis
kunnen krijgen om het vertrouwen van vragers en aanbieden van natuur- en land-
schapswaarden te vergroten.
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2 Probleemstelling

Bij het behoud en de ontwikkeling van de Groenblauwe Dooradering in het landelijk
gebied kunnen bedrijfsnatuurplannen (BNP’s) mogelijk een belangrijke functie ver-
vullen. Met behulp van zulke plannen kan de inzichtelijkheid van het waarom en hoe
van natuur en landschap op het bedrijf worden vergroot, en kan het draagvlak voor
daarop gerichte activiteiten worden versterkt.

Het oudste door ons achterhaalde bedrijfsnatuurplan – toen aangeduid als ‘ecologische in-
ventarisatie’ – is van 1992 (anonymus, 1992). Het methodisch vorm geven aan inrichting
en beheer op bedrijfsniveau, neergelegd in bedrijfsplannen dateert van ongeveer 1995 (Sme-
ding, 1995; Smeding & Joenje, 1999). De gedachte hierachter was dat daarmee het
draagvlak voor natuur- en landschapsbeheer bij boeren/beheerders zou worden gestimuleerd.
Deze benadering is vanuit meerdere kanten opgepakt (o.a. LBN, DLV, SBNL,
LUW), waarbij aanvankelijk ieder zijn eigen weg zocht. Om tot een kwaliteitsverhoging
en uniformering te  komen, is door LBN een aantal plannen geanalyseerd en is een voorstel
voor een standaard opgesteld (LBN, 2000a,b). (Voor meer algemene  info over NBP’s,
zie 4.4)

Vanuit DWK-Programma 382 (Programma Regionale Identiteit en Natuur- en Land-
schapsontwikkeling) worden de volgende vragen gesteld: (1) wat is de huidige bete-
kenis van bedrijfsnatuurplannen? En vervolgens: (2) wat kunnen ze bijdragen aan de
realisatie van de Groenblauwe Dooradering van het landelijk gebied?

Zicht op de beantwoording van de eerste vraag kan worden verkregen door infor-
matie over:

(a) het aantal bedrijfsnatuurplannen dat in de loop der jaren is opgesteld en de
betrokkenheid van particulieren/agrariërs daarbij;

(b) de kwaliteit van bedrijfsnatuurplannen;
(c) de doorwerking van de bedrijfsplannen in de praktijk.

De aldus verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om een beeld te krijgen van
het perspectief van BNP’s voor de versteviging van de rol van particulieren/agrariërs
bij de realisatie van het natuur- en landschapsbeleid, waarbij het in dit rapport vooral
gaat om de realisatie van de Groenblauwe Dooradering. Hoe zou dat perspectief
kunnen worden versterkt?
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3 Methode

3.1 Inventarisatie aantal bedrijfsnatuurplannen

Om een beeld te krijgen van het aantal bedrijfsnatuurplannen dat in de loop der jaren
is opgesteld is als volgt te werk gegaan. Alle ons bekende belangrijke actoren die zich
met bedrijfsnatuurplannen hebben beziggehouden zijn telefonisch benaderd en ge-
vraagd is hoeveel van dergelijke plannen zij hebben opgesteld. Tevens is gevraagd in
hoeverre zij informatie konden geven over andere initiatieven op dit vlak. Dit leverde
een overzicht op van: (1) het aantal BedrijfsNatuurPlannen (BNP’s) dat in de loop
der jaren is opgesteld; (2) organisaties die zich hebben beziggehouden met het ont-
wikkelen van concepten voor en het opstellen van bedrijfsnatuurplannen en/of cur-
sussen in dit verband hebben verzorgd; (3) particulieren die na het volgen van een
cursus voor het eigen bedrijf een bedrijfsnatuurplan hebben opgesteld.

Tijdens de telefonische interviews is een aantal BNP’s opgevraagd, waarbij we streef-
den naar zoveel mogelijk spreiding (geografisch, opstellers). Van deze BNP’s zijn er
door ons 22 inhoudelijk geanalyseerd.

3.2 Kwalitatieve analyse bedrijfsnatuurplannen

De bedrijfsnatuurplannen zijn op de volgende aspecten geanalyseerd:
(1) de helderheid en eenduidigheid waarmee doelstellingen zijn verwoord;
(2)  de toegankelijkheid van het plan voor de beheerder en de mate waarin deze

bij het opstellen ervan is betrokken;
(3)  de aansluiting op de vigerende beleidsdoelstellingen voor natuur en land-

schap;
(4) de natuurwetenschappelijke onderbouwing van de voorgestelde inrichtings-

en beheersmaatregelen. Daarbinnen worden diverse aspecten onderscheiden:
(4a) welke biotopen in het plan zijn betrokken;
(4b) welke soortgroepen het betreft;
(4c) welke gegevensbronnen zijn gebruikt
(4d) ruimtelijke samenhang die wordt nagestreefd
(4e) de mate waarin de landschapsecologische concepten worden gebruikt

Daarnaast is aandacht gegeven aan:
(5) de eenduidigheid en volledigheid van de voorgestelde maatregelen
(6) zicht op de financiële kosten en baten van de planvoorstellen en
(7) de handvatten die het plan biedt voor toetsing en monitoring.

3.3 Realisatie planvoorstellen

Van twee gebieden zijn gegevens verzameld over de feitelijke realisatie van de in de
Bedrijfsnatuurplannen opgenomen inrichtings- en beheersmaatregelen: het gebied
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rond Winterswijk en het gebied van de Alblasserwaard/Vijf Heerenlanden. Het ge-
bied rond Winterswijk is gekozen omdat bekend was dat daar in een compact gebied
in de periode ’96-’99 een fors aantal BNP’s was opgesteld, met een vermoede ten
minste redelijke kwaliteit. Het verzamelen van de gegevens is uitgevoerd door de
Stichting Staring Advies, die in het betreffende gebied actief is met coördineren en
(doen) uitvoeren van het beheer van het landelijk gebied. Het gebied van de Albas-
serwaard/Vijfheerenlanden was gekozen omdat daar een kant en klare studie van
voorhanden was over hetzelfde onderwerp (Kruk, 2001), wat zich uitstekend in het
onderhavige project liet inpassen. Het betreft een omvangrijk gebied waar in het ka-
der van een bestuurlijk convenant in de periode 1996-2000 160 BNP’s zijn opgesteld.

(a) Aanpak Winterswijk
Het verzamelen van de gegevens is uitgevoerd door de Stichting Staring Advies
(SSA). Deze stichting (cq de voorlopers ervan) is destijds nauw betrokken geweest bij
het opstellen van de plannen en had een volledig overzicht ervan beschikbaar. Ter
wille van de onafhankelijkheid zijn de werkzaamheden uitgevoerd door iemand die
destijds niet bij het opstellen van de plannen was betrokken.

Van de in totaal 115 in dit gebied opgestelde plannen, is voor 57 BNP’s getracht te
achterhalen in hoeverre de opgenomen maatregelen daadwerkelijk zijn gerealiseerd.
Allereerst zijn daartoe de plannen geanalyseerd en is het totaal aan voorgestelde
maatregelen in beeld gebracht. Vervolgens zijn gegevens over de uitvoering verza-
meld. Omdat een aanzienlijk aantal BNP’s deel uitmaakte van een gemeentelijke ver-
gunning voor bedrijfsuitbreiding, was de gemeente de informatiebron voor realisatie
van de maatregelen. Omdat deze informatie op onderdelen hiaten vertoonde, is
daarnaast een 9-tal bedrijven bezocht om ter plekke informatie te verzamelen. Hier-
mee werd de info aangevuld.
Uiteindelijk is voor 45 plannen informatie over de realisatie verkregen.

(b) Aanpak Alblasserwaard/Vijf Heerenlanden
Van het gebied van de Alblasserwaard & de Vijfheerenlanden was een zeer bruikbare
studie voorhanden van M. Kruk (Kruk, 2001). In dit onderzoek is op basis van ad-
ministratieve gegevens nagegaan in welke mate de in de bedrijfsplannen opgenomen
inrichtings- en beheersmaatregelen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Het opstellen van
de plannen maakte deel uit van een bestuurlijk convenant, waarbij een procedure was
voorzien dat alle uitgevoerde inrichtingsmaatregelen op één centrale plek voor goed-
keuring werden voorgelegd. Hiermee werd voor dit aspect een relatief eenvoudige
administratieve evaluatie mogelijk. In totaal zijn er 160 plannen opgesteld, waarvan er
142 in het onderzoek zijn betrokken. De onderzochte plannen dateren uit de periode
1996-2000. De evaluatie vond plaats in 2001, de auteur geeft aan dat een aantal plan-
nen nog niet in uitvoering waren genomen zodat de vastgestelde realisatie een abso-
lute minimumschatting is. Voor het beheer is een aanvullende schriftelijke enquête
uitgevoerd. Van de 150 aangeschreven agrariërs/beheerders hebben er 38 gereageerd.
Voor een volledige uiteenzetting van de hier gehanteerde methode wordt naar de
oorspronkelijke rapportage verwezen.
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4 Resultaten

4.1 Inventarisatie aantal bedrijfsnatuurplannen, opstelkosten

Met behulp van de telefonische enquête zijn -verspreid over Nederland- in totaal
zo’n 1600 bedrijfsnatuurplannen getraceerd. Een groot deel ervan (ca 96%) heeft be-
trekking op agrarische bedrijven en een klein deel (ca 4%) betreft bedrijven die op
recreatie zijn gericht. Dit onderscheid is in zoverre van belang dat de recreatiebedrij-
ven met de verhoging van de natuur- en landschapskwaliteit hun aantrekkelijkheid
voor recreanten willen vergroten en daarmee hun primaire bedrijfstak willen verster-
ken.

Tabel 1  Bedrijfsnatuurplannen per provincie

Provincie
agrarische 
bedrijven

recreatie 
bedrijven

Groningen 40 2
Friesland 230
Drenthe 37
Overijssel 39 11
Flevoland 21
Gelderland 187
Utrecht 85 10
Noord-Holland 300 23
Zuid-Holland 179 14
Zeeland 20 20
Noord-Brabant 26
Limburg 42
onbepaald 316

Totaal 1522 80

Met het opstellen van de bedrijfsnatuurplannen houden zich diverse organisaties be-
zig. Gecategoriseerd naar onderzoeksinstituten/ingenieursbureaus, Landschaps Be-
heer Nederland en agrarische natuurverenigingen en direct daaraan gelieerde organi-
saties is het beeld als volgt:

Tabel 2  Opstellers van bedrijfsnatuurplannen
opstellende organisatie aantal plannen (%)
onderzoeksinstituten/ingeniersbureaus 701 (44%)
LandschapsBeheer Nederland 449 (28%)
Agrarische Natuurverenigingen ca 452 (28%)

De onderzoeksinstituten hebben een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van de
BNP’s. Zij zijn goed voor ruim 40% van het totaal aantal opgestelde BNP’s. Door
Landschaps Beheer Nederland (LBN) en daaraan verbonden provinciale stichtingen
landschapsbeheer is bijna 30% van de BNP’s opgesteld. Een fors aandeel ten slotte is
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door de agrarische natuurverenigingen zelf opgesteld (bijna 30%). In veel gevallen
gaat het om agrariërs die in het kader van een cursus natuurbeheer een BNP voor
hun eigen bedrijf hebben opgesteld. Daarin zijn ze veelal ondersteund door docen-
ten, afkomstig van LBN of onderzoeksinstituten/ingenieursbureaus. Het grote aan-
deel dat door anv’s en agrariërs is opgesteld illustreert dat ze niet alleen passief, maar
ook actief betrokken zijn.

Uit de inventarisatieronde viel ons op dat op dit moment nog slechts vrij weinig
BNP’s worden opgesteld. Er werden opmerkingen gemaakt als: ‘BNP’s zijn op hun
retour’ of ‘BNP’s zijn doodgebloed’ of ‘BNP’s zijn goed, maar er wordt niet goed
mee omgegaan’.

Het meest actief op dit moment is het instituut PPO, die de methodische kwaliteit en
praktijkbetekenis van BNP’s wil vergroten. Daarnaast zijn er enkele initiatieven in
opbouw (SBNL, LTO, Natuurlijk Platteland Nederland) om voort te borduren op de
tot nu toe opgedane ervaringen van BNP’s en er nieuw elan in te brengen. Het blijkt
overigens dat op dit moment maar weinig ingenieursbureau’s voor het opstellen van
BNP’s belangstelling hebben.

Kosten opstellen Bedrijfsnatuurplannen
In een aantal gevallen konden de kosten voor het opstellen van BNP’s worden nage-
gaan. Soms zijn de bedragen in rapportages weergegeven, soms is tijdens (telefo-
nisch) overleg met de opstellers informatie verstrekt. Het blijkt dat de opstelkosten
zeer sterk uiteenlopen. De ondergrens ligt ongeveer op € 250 (historische prijs voor
eenvoudige plannen) tot € 20.000 (uitgebreide, recente plannen met veel aandacht
voor articulatie van doelstellingen en toetsbaarheid van de effecten).

Opgemerkt zij dat deze kosten tot dusverre meestal door de overheid zijn gedragen,
als ontwikkel- of aanloopsubsidie. Op dit moment is deze fase grotendeels voorbij en
moeten de nog op te stellen plannen grotendeels door de aanvragers zelf worden be-
kostigd (in het PPO-project worden BNP’s nog volledig gesubsidieerd dit als onder-
deel van methode-ontwikkeling). Telefonische info leert dat wordt geschat dat hier-
mee al gauw een bedrag van circa € 1000 à € 5000 is gemoeid. Deze schatting is op
basis van de noties van de opstellers op dit moment, dus zonder specifiek beeld van
de kwaliteitseisen die er aan zouden kunnen worden gesteld.

4.2 Kwalitatieve analyse bedrijfsnatuurplannen

Bij de analyse hebben we er in eerste instantie naar gestreefd ons te bepalen tot dat-
gene wat expliciet in het plan is opgenomen.

Tijdens het doorwerken van de plannen is ons gebleken dat de plannen in opzet en
uitvoering zeer sterk uiteenlopen. Deze verschillen waren zo groot dat we moesten
vaststellen dat een beschrijvende analyse wel verhelderend was maar dat een unifor-
me, normatieve beoordeling geen recht doet aan de gevarieerdheid in doelstellingen
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die aan het opstellen van de diverse plannen ten grondslag lagen. Zo’n normatieve
beoordeling achten wij daarom haalbaar noch zinvol.

Dit beeld is versterkt in een mondelinge toelichting die we aan enkele planopstellers
hebben gevraagd.

Zo stond bij Landschapsbeheer Zuid-Holland betrokkenheidvergroting en draagvlak
bij de boeren voorop. Daarbij werd van groot belang geacht dat de plannen kort en
bondig zouden zijn: deze zijn daarom zoveel mogelijk beperkt tot een uiteenzetting
van de gewenste maatregelen en enkele kaarten. Landschapsbeheer Zuid-Holland
veronderstelt dat de praktische bruikbaarheid op deze wijze het grootst zou zijn. De
ecologische onderbouwing van het plan is besproken tijdens een rondgang over het
bedrijf van boer en natuurdeskundige. Het werd door Landschapsbeheer Zuid-
Holland weinig zinvol geacht deze onderbouwing in extenso in het bedrijfsplan op te
nemen. Zij beschouwt het papieren bedrijfsnatuurplan als een tot een actieplan sa-
mengevatte neerslag van een gezamenlijke verkenning naar de ecologische en land-
schappelijke potenties van het bedrijf.

Een ander uiterste treffen we aan in de werkwijze van PPO. PPO hecht zeer veel
belang aan het traceerbaar afleiden en vaststellen van doelstellingen en het formule-
ren van streefwaarden. Deze worden in haar Bedrijfsnatuurplannen dan ook in ex-
tenso opgenomen. Daarenboven schenkt PPO ook veel aandacht aan het beschrijven
en onderbouwen van het beheer. Hiermee wordt het BNP meer tot een document
waarin vraag en aanbod in onderling verband worden gebracht.

Hieronder worden de bevindingen ten aanzien van de diverse items verwoord. Deze
zijn gebaseerd op 22 in de kwalitatieve analyse betrokken bedrijfsnatuurplannen.

4.2.1 Verwoording van doelstellingen

Tabel 3 Doelstellingen voor het opstellen van BNP's

wel genoemd
niet/onduidelijk 

genoemd
doelstelling 19 3
  vergroten ecologische kwaliteit 16 6
  m otivatie boer versterken 11 11
  beleidsrealisatie 6 16
  verkrijgen subsidie 7 15

De doelstellingen die in de door ons geanalyseerde plannen zijn opgenomen lopen
uiteen. In drie gevallen is er geen enkele doelstelling verwoord. Voorts wordt in de
meeste gevallen genoemd het realiseren van natuur- en landschapsdoelen (16 vd 22:
73%). Het verhogen van de motivatie van de boeren wordt in de helft van de geval-
len genoemd. Wellicht heeft dit bij het opstellen een nog grotere rol gespeeld, maar is
het impliciet gebleven. Doelstellingen op het gebied van (overheids)beleidsrealisatie
worden regelmatig als expliciet doel verwoord (32%). In enkele gevallen wordt dui-
delijk dat het opstellen van het plan noodzakelijk was om mogelijkheden te verkrijgen
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voor uitbreiding van het bedrijf (7 vd 22: 28%). In sommige gevallen wordt een ver-
hoging van de recreatieve aantrekkelijkheid nagestreefd (niet in tabel opgenomen).
Dit met name bij bedrijven met recreatie als hoofd- of neventak.

4.2.2 De toegankelijkheid van het plan voor de beheerder en de mate
waarin deze bij het opstellen ervan is betrokken

De toegankelijkheid van de plannen is door ons opgevat als het gemak waarmee de
informatie uit de plannen is terug te vinden. Dit wordt bepaald door de indeling en
opbouw van de plannen, de geordendheid, de complexiteit van het woordgebruik,
het al of niet aanwezig zijn van een inhoudsopgave en door de kwaliteit van de kaar-
ten en legenda. In de meeste gevallen lijkt dit bevredigend: de indeling en opbouw
volgen doorgaans een logisch stramien, de informatie is redelijk geordend, de com-
plexiteit van het woordgebruik is acceptabel en de kaarten zijn redelijk inzichtelijk en
voorzien van adequate legenda. Met name de uitgebreide plannen neigen tot complex
woordgebruik op gebruik van ecologisch vakjargon. Een inhoudsopgave is soms wel
en soms niet opgenomen. Bij de meer omvangrijke plannen zit die er meestal wel bij.
Bij plannen met geringe omvang ontbreekt hij vaak, maar is ook minder noodzake-
lijk. In onze optiek is de toegankelijkheid van de plannen daarmee geen knelpunt. Uit
de telefonische rondgang bleek ons wel dat de opvatting heerst dat omvangrijkere
plannen minder gemakkelijk gebruikt worden dan de dunne plannen.

De mate waarin de beheerder bij het opstellen van het plan is betrokken, is maar zeer
ten dele expliciet in het plan opgenomen. In acht van de 22 geanalyseerde rapporten
is dit zichtbaar. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de opmerking dat het plan ‘op verzoek
van’ is opgesteld. Met name bij de meer volledige en gecompliceerde plannen is het
overleg met en de inbreng van de beheerder niet altijd expliciet. Dit wil echter niet
zeggen dat er geen overleg is geweest. Bij telefonische navraag bleek dat er wel dege-
lijk met de ondernemer was overlegd. Het algemene beeld is daarmee dat de onder-
nemer betrokken is geweest bij het opstellen van het plan.

4.2.3 De aansluiting op de vigerende beleidsdoelstellingen voor natuur en
landschap

De aansluiting van de bedrijfsnatuurplannen op de vigerende beleidsdoelstellingen
voor natuur en landschap, is slechts beperkt in de plannen terug te vinden. In 6 van
de 22 plannen wordt geen enkel beleidsplan vermeld en is onduidelijk of aansluitng is
nagestreefd.
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Tabel 4 Aansluiting BNP's aan beleidsplannen

wel genoemd
niet/onduidelijk 

genoemd
aansluit ing  op beleidsplan 16 6
  bestem m ingsplan 6 16
  landschapsbeleids/ontwikkelingsplan 8 14
  landschapsplan (BOL/BAL) 6 16
  RBON-begrenzing, gebiedsplan 10 12
  regionaal beleid (waterhh, gem  berm beh) 10 12
  alg prov/rijksbeleid 12 10

In een aantal plannen worden relevante beleidsnota’s vermeld. Opvallend is dat het
rijks- en provinciale beleid vaker wordt vermeld dan gemeentelijke beleid. Overigens
komt het regelmatig voor dat dergelijke plannen weliswaar worden vermeld, maar dat
onduidelijk is hoe ze in het betreffende beleidsplan doorwerken. In een klein aantal
plannen worden de relevante beleidsnota’s en/of begrenzingenplannen zowel ge-
noemd als dat er een verband wordt gelegd met (een deel van) de voorgestelde maat-
regelen. In die gevallen dat is aangesloten bij beleidsnota’s, kon daar niet altijd een
operationele doelstelling aan worden verbonden en is door de opsteller zelf een doel-
stelling geformuleerd. Dat geldt bijvoorbeeld bij landschapsdoelstellingen, waarbij de
opsteller zelf een streefbeeld heeft vastgesteld (bijvoorbeeld situatie 1960).  Of deze
doelstelling werkelijk door het beleid wordt gedragen of leidt tot een maximalisatie
van de potenties, is onduidelijk.

Concluderend kan worden gesteld dat de aansluiting op de beleidsdoelstellingen voor
natuur en landschap slechts beperkt zichtbaar zijn in de bedrijfsnatuurplannen. In de
gevallen dat ze wel zijn vermeld is de link met de planinhoud niet altijd helder. Dit
gebrek aan transparantie beschouwen wij als problematisch.

4.2.4 De natuurwetenschappelijke onderbouwing van de voorgestelde in-
richtings- en beheersmaatregelen.

De mate waarin de voorgestelde maatregelen natuurwetenschappelijk worden onder-
bouwd, wordt bepaald door de gebruikmaking van gegevens en natuurwetenschap-
pelijke concepten (cq ecologische systeembenadering). Sommige plannen geven in
het geheel geen onderbouwing en beperken zich tot de presentatie van de voorge-
stelde maatregelen. Dat wil overigens niet zeggen dat deze ongefundeerd zijn, maar
een uitleg ontbreekt. In andere plannen wordt een beperkte duiding gegeven, terwijl
in een laatste groep een uitgebreide onderbouwing is opgenomen

a.Welke biotopen en soortgroepen betreft het?
De meeste plannen hebben op meerdere biotopen betrekking, slechts in één geval
wordt in het geheel geen biotoop genoemd (het betreft een plan voor een camping).
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Tabel 5 Biotopen waar BNP's betrekking op hebben
wel 

genoemd
niet/onduidelijk 

genoemd
biotopen 21 1
  erf 12 10
  bom en / landschapselem enten 18 4
  poelen / vijvers 12 10
  perceelsranden 17 5
  dijken 2 20
  sloten 12 10
  percelen 10 12
  water (dm v helof filters, perc.randen) 7 15

De overige plannen hebben op één of meerdere biotopen betrekking.  Bomen(rijen)
en perceelsranden scoren daarin het hoogst; percelen en water worden minder vaak
opgenomen. Dijken zijn slechts incidenteel aan de orde. Gemiddeld zijn er 4,3 bioto-
pen per BNP opgenomen.

Een opvallend groot aantal BNP’s (9 van de 22) geeft geen duidelijk doelstellingen
aan ten aanzien van de na te streven soortstypen. In de plannen waarin ze wel zijn
opgenomen, worden vogels het meest genoemd (12 van de 22) en ‘overige insecten’
het minst (drie maal).

Tabel 6  Soortstypen waar BNP's betrekking op hebben
wel 

genoemd
niet/onduidelijk 

genoemd
soortstypen 13 9
  vogels 12 10
  zoogdieren 8 14
  am fibieën, reptielen 9 13
  planten, terrestrisch 10 12
  planten aquatisch 4 18
  vlinders 5 17
  overige insecten 3 19

In die gevallen waar geen soortstypen worden genoemd is het plan òf gericht op het
verbeteren van condities of heeft het meer algemeen ‘aankleding’ doelstellingen.

b. Gebruik van karteringsgegevens
De mate waarin en het type gegevens dat wordt gebruikt varieert sterk. In acht van
de 22 plannen wordt de planvorming niet duidelijk aan bestaande gegevens gerela-
teerd. In drie van de 22 gevallen wordt gebruik gemaakt van een provinciale karte-
ring. In totaal dertien maal worden eigen gegevens of andere gegevensbronnen be-
nut.
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Tabel 7 Onderbouwing van de BNP's

wel genoemd
niet/onduidelijk 

genoemd
gegevens in plan 14 8
  provinciale kartering 3 19
  eigen kartering (danwel geen bron verm eld) 10 12
  andere bronnen 3 19

a. ruimtelijke samenhang die wordt nagestreefd
De ruimtelijke samenhang die wordt nagestreefd loopt in de door ons geanalyseerde
plannen sterk uiteen.

Tabel 8  Aandacht voor ruimtelijke samenhang binnen het bedrijf
wel 

genoemd
niet/onduidelijk 

genoemd
aandacht voor samenhang 11 11
  houtige structuren 9 13
  perceelsranden 7 15
  sloten 5 17
  dijken 1 21

Voor wat betreft de ruimtelijke samenhang binnen het bedrijf geeft de helft van de
door ons geanalyseerde plannen blijk van het expliciet nastreven van een ruimtelijke
samenhang van de inrichtings- en/of beheersmaatregelen. Dit krijgt vorm dmv de
ruimtelijke oriëntatie van houtige structuren, perceelsranden en sloten. Overigens
wordt in veel van de gevallen echter niet expliciet gemaakt voor welke soorten of
soortgroepen de te realiseren structuur van betekenis is.

Tabel 9 Aandacht voor ruimtelijke samenhang met omgeving bedrijf
wel 

genoemd
niet/onduidelijk 

genoemd
aandacht voor samenhang 9 13
  houtige structuren 7 15
  perceelsranden 6 16
  sloten 5 17
  dijken 0 22

Een ruimtelijke samenhang boven bedrijfsniveau (gebiedsniveau of landschaps-
niveau) is in 9 van de geanalyseerde plannen getraceerd. Het gaat wederom om hou-
tige structuren, perceelsranden en sloten.

a. de mate waarin de landschapsecologische concepten worden benut
Expliciete landschapsecologische overwegingen worden zelden in de bedrijfs-
natuurplannen opgenomen. Wel wordt soms rekenschap gegeven van de ecologische
setting van het bedrijf, waarmee wordt gedoeld op de landschapsecologische positio-
nering: ligging in kwel- of inzijggebied, ligging t.o.v. omringende natuurgebieden en
bossen ed..
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Tabel 10 Gebruikmaking van ecologische concepten cq systeembenadering
wel 

genoemd
niet/onduidelijk 

genoemd
gebruik van concepten/systeembenadering 15 7
  systeem  benadering (ecol. setting) abiotiek (water) 10 12

abiotiek (bodem ) 11 11
biotiek (flora/vegetatie) 9 13
biotiek (fauna) 6 16

m odellen (voorspellings-) 1 21

In totaal 15 van de 22 plannen geven aan dat ze rekenschap geven van het sys-
teem waar ze betrekking op hebben. In die gevallen wordt melding gemaakt van
de (geo-)hydrologische situatie of het bodemtype en wordt er al of niet een ver-
binding gelegd met de flora, vegetatie en fauna die in dergelijke systemen verwacht
mag worden.

Ook dan nog is veelal geen expliciet verband zichtbaar gemaakt met de voorgestelde
inrichtings- en beheersmaatregelen. Daardoor wordt niet duidelijk welke effecten
mogen worden verwacht en nog minder welke tijdshorizon voor de verwachte ef-
fecten daarbij geldt.

4.2.5 Eenduidigheid en volledigheid van de voorgestelde maatregelen

 Tabel 11  Eenduidigheid voorgestelde maatregelen

wel niet/onduidelijk 
kaarten opgesteld 22 0
  onderscheid tussen bestaande en aan te leggen elementen 18 4
  inrichtingsactiviteiten expliciet (bijv bestek) 13 9
  aandacht huidig beheer 10 12
  aandacht nieuw beheer 20 2

In alle gevallen zijn er kaarten in de plannen opgenomen waarin wordt aangegeven
waar welke inrichtings- en beheersituaties gewenst zijn. Het is evenwel niet altijd dui-
delijk (in vier van de 22 gevallen) welke elementen bestaand zijn en welke nieuw
voorgesteld worden. Wat betreft de inrichtingsmaatregelen: uit de kaarten is de loca-
tie en omvang (bijv lengte houtwal) meestal wel duidelijk (in 13 van de 22 plannen).
Wanneer het graaf- en/of grondverzetwerkzaamheden betreft zijn er in de regel in
het plan echter geen bestekken opgenomen en moeten deze nog worden opgesteld.

Wat betreft het beheer is het niet altijd duidelijk in hoeverre de kaarten de bestaande
situatie weergeven of dat het een voorstel tot nieuw beheer betreft. De verdienste
van dergelijke kaarten is dat een totaal-overzicht van het natuur- en landschapsbeheer
op het bedrijf wordt gegeven. In vrijwel alle gevallen wordt in de tekst een nadere
toelichting op het te voeren beheer gegeven (in 20 van de 22 plannen). Het gaat dan
om de beschrijving van de beheershandelingen zelf en om de ecologische duiding er-
van. Bij de beschrijving van het beheer wordt in ongeveer de helft (10 van de 22) on-
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derscheid gemaakt tussen aanvangsbeheer en volgbeheer. De gedetailleerdheid van
deze teksten loopt aanzienlijk uiteen.
De conclusie kan worden getrokken dat in het algemeen de specificatie van de voor-
gestelde maatregelen geen knelpunt lijkt op te leveren. De kwaliteit en de volledig-
heid van de toelichtende tekst loopt sterk uiteen.

4.2.6 Zicht op de financiële kosten en baten van de voorstellen; financie-
ringsplan

Tabel 12  Financiële aspecten in BNP's

wel niet/onduidelijk
inzicht kosten inrichting 11 11
inzicht kosten beheer 8 14
financieringsm ogelijkheden zichtbaar  (regelingen) 13 9
financieringsplan    (dekking kosten) 6 16

De mate waarin de financiële aspecten in het plan zijn opgenomen loopt aanzienlijk
uiteen. De helft van de plannen geeft inzicht in de met inrichting gemoeide kosten en
in 8 van de 22 plannen wordt ingegaan op de kosten van beheer. De wijze waarop de
financiële gevolgen worden behandeld varieert. Soms worden de kosten- en batenge-
gevens van bestaande subsidieregelingen één op één overgenomen, soms is de basis
van deze gegevens onduidelijk. In een aantal plannen wordt volstaan met de opmer-
king dat subsidies kunnen worden verkregen. In geen van de gevallen wordt duidelijk
gemaakt of de te verkrijgen subsidies toereikend zijn. Al met al is de kwaliteit van de
financiële paragraaf sterk wisselend.

4.2.7 Handvatten voor toetsing en monitoring.

Om te kunnen bepalen of de uitvoering van een plan tot effecten leidt, zijn aankno-
pingspunten voor toetsing en monitoring essentieel. Voor een zinvolle monitoring
zijn nulmeting en heldere, kwantitatieve doelstellingen randvoorwaardelijk.

Tabel 13  Handvatten voor toetsing en monitoring van de effecten
wel niet/onduidelijk

nulmeting uitgevoerd 6 16
streefwaarden geformuleerd 2 20
aandacht monitoring 3 19

Een beperkt deel van de plannen bevat aanknopingspunten voor monitoring; als ze
er al zijn, zijn ze zeer bescheiden. Nulmetingen die zich lenen voor het opstellen van
tijdreeksen zijn in 6 van de 22 gevallen uitgevoerd. De combinatie met heldere, ge-
kwantificeerde doelstellingen komt voor afzonderlijke soorten helemaal niet voor.
Slechts in twee van de geanalyseerde plannen zijn streefwaarden geformuleerd. Wel
zijn in enkele plannen goede handvatten voor de monitoring van landschapselemen-
ten opgenomen.
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4.2.8 Totaalbeeld en conclusie kwalitatieve analyse

De analyse van de bedrijfsnatuurplannen laat zien dat de bedrijfsnatuurplannen in
opzet en inhoud sterk uiteenlopen. De meest eenvoudige plannen beperken zich tot
een opsomming van inrichtings- en beheersmaatregelen op het bedrijf, in combinatie
met een cartografische weergave. De meer uitgebreide plannen voegen daar in meer
of mindere mate aan toe: een explicitering van de doelstellingen, koppeling aan over-
heidsbeleid, een natuurwetenschappelijke onderbouwing van de voorstellen, (die in
enkele gevallen over de grenzen van het betreffende bedrijf reikt), een overzicht van
de financiële aspecten en een aanzet voor monitoring.

Hoewel daar in het verleden wel voorstellen voor zijn gedaan is er tot op heden geen
algemeen gehanteerde standaard in gebruik. Het denken over de ideale opzet van be-
drijfsnatuurplannen is nog in ontwikkeling.

Ten aanzien van het benutten van de ecologische potenties is uit de door ons geana-
lyseerde plannen niet vast te stellen in hoeverre dat het geval is. Wel is aannemelijk
dat in de plannen slechts een klein deel van de informatie is opgenomen die voor de
toetsing en beoordeling relevant is.

Een oorzaak van de veelvormigheid van bedrijfsnatuurplannen schuilt in de uiteen-
lopende motieven en doelstellingen waarmee ze worden opgesteld. De doelstelling
loopt uiteen van betrokkenheidvergroting van agrariërs voor natuur- en landschap tot
beleidsinstrument voor handhaving en ontwikkeling van natuur en landschap. Deze
variatie in doelstelling leidt als vanzelf tot een veelvormige uitwerking van de rest van
het plan.

Het denken over verdere ontwikkeling van bedrijfsnatuurplannen zal moeten worden
gekoppeld aan de doelstellingen die aan BNP’s ten grondslag liggen. Pas als er eisen
aan de eenduidigheid van doelstellingen worden gesteld, wordt het noodzakelijk Be-
drijfsnatuurplannen verder te standaardiseren en te uniformeren. Als er evenwel ver-
schillende doelstellingen naast elkaar blijven bestaan, die tot nu toe alle in BNP’s
worden ondergebracht, is het voor de herkenbaarheid aan te bevelen een specifieke
naamgeving te ontwikkelen.

4.3 Realisatie van de voorgestelde maatregelen uit bedrijfsnatuur-
plannen

4.3.1 Bevindingen Winterswijk e.o. (obv onderzoek door Stichting Staring
Advies (SSA, 2004))

In het gebied van Winterswijk en omgeving zijn in de periode 1995-2002 115 Be-
drijfsnatuurplannen opgesteld. De analyse van de opgenomen inrichtings- en be-
heersactiviteiten en de realisatie daarvan is gebaseerd op een steekproef van 57
BNP’s.  De realisatie van deze plannen is nagegaan door navraag te doen bij de ver-
antwoordelijke ambtenaar van de gemeente en bij de opstellers van het plan. De ge-
meente is betrokken omdat het hebben van een BNP, een ‘Ecologische Bedrijfs Ad-
vies’ (EBA) verplicht gesteld is bij het verlenen van milieuvergunningen. De opstel-
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lers van de plannen wonen in de streek, zijn daar ook nog volop actief en daardoor
goed op de hoogte van de realisatie.
Door middel van een mondelinge enquête onder negen willekeurig gekozen onder-
nemers is nagegaan wat de motieven waren, hoe het gesteld was met de realisatie, wat
de reden was van het al of niet volledig uitvoeren van de plannen en hoe het plan be-
vallen was. De informatie over de realisatie kwam overeen met de eerder verzamelde
gegevens. SSA beschouwt de beide steekproeven als representatief .

Doelstelling en motieven
De aanleiding voor het opstellen werd in bijna de helft van de gevallen gevoed door
een verplichting die samenhing met het verkrijgen van een vergunning (milieuver-
gunning, uitbreiding, verplaatsing ed). Het verwerven van inkomsten uit agrarisch
natuurbeheer werd 18 maal als hoofdmotief genoemd. In de overige gevallen was het
overwegend een eigenstandige interesse van de ondernemer om de natuur- en land-
schapskwaliteiten te vergroten. In de meeste plannen (80–90%) worden algemene
soortgroepen als doelen genoemd die baat hebben van de BNP’s, zoals vogels, rep-
tielen, amfibieën, zoogdieren en insecten. Daarnaast worden gerichte maatregelen
voorgesteld voor afzonderlijke soorten zoals kerkuil, torenvalk en boerenzwaluw. In
de meeste plannen zijn meerdere scenario’s opgenomen: een basis- en een maxi-
mumscenario. Deze verschillen in omvang en intensiteit wat betreft de voorgestelde
inrichtings- en beheersmaatregelen. De belangrijkste bron van informatie voor het
opstellen van de plannen was het zgn. NBL-onderzoek in het kader van het WCL-
beleid. Van de negen geënquêteerden geven vijf respondenten aan dat ze n.a.v. het
BNP beheersovereenkomsten hebben gesloten. Drie daarvan merken op dat tot dus-
verre nog steeds geen betaling is ontvangen.

Realisatie van de maatregelen
In alle BNP’s van dit gebied zijn inrichting- en beheermaatregelen opgenomen. Per
plan betreft het 2 tot 11 typen elementen. De meest voorkomende zijn hout-
wal/struweel (85%); poelen (68%) en duurzame zomen (overgang van bossen en
houtwallen naar landbouwkundig gebruikt perceel) (64%). Een enkele maal betreft
het de aanleg van een hoogstamboomgaard, de aanleg van een moerasoever en het
verondiepen van begreppeling. De oppervlakte van al de elementen waar maatregelen
voor worden voorgesteld bedraagt 408 ha (tabel 14). Het belangrijkste aandeel daar-
van wordt ingenomen door grazige vlakvormige elementen (weiland, hooiland, ak-
kers, heide ed).

Tabel 14. Realisatie van de beheers- en inrichtingsmaatregelen in de BNP’s in WCL-Winterwijk.
Objecten van inrichting/beheer In de plannen

ha ha %
Houtige elementen 42,2 30,1 71
Grazige, lijnvormige elementen 12,9 16,3 49
Grazige vlakvormige elementen 344,2 264,4 79
Natte elementen 5,2 2,5 48
Overig 3,8 1 26
Totaal 408,3 304,5 75

Uitgevoerd
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Van de 57 plannen was van 12 plannen de realisatie niet te achterhalen. Deze zijn als
niet-gerealiseerd beschouwd. Van de overige 45 plannen zijn in twee gevallen de
voorgestelde inrichting- en beheermaatregelen volledig uitgevoerd, in 36 gevallen ge-
deeltelijk, terwijl bij zeven bedrijven de plannen helemaal niet zijn uitgevoerd. Als we
de realiatie bepalen adhv de voorgestelde arealen is het beeld het volgende. Voor gra-
zige vlakvormige elementen is het voorgestelde beheer op bijna 80% van het voorge-
stelde areaal ter hand genomen. Voor de natte elementen (poelen, moerasjes ed) zijn
de voorgestelde oppervlak de inrichting- en beheermaatregelen op bijna de helft ge-
realiseerd. Van het totaal aan voorgestelde maatregelen is 75% (ruim 300 ha) met ze-
kerheid uitgevoerd (tabel 14).

Dankzij een eenvoudige standaard voor de bedrijfsnatuurplannen voor het hele ge-
bied zijn in korte tijd veel plannen gemaakt. Door deze gebiedsgerichte aanpak zijn er
veel meer natuur- en landschapsbeheer ter hand genomen dan zonder zo’n aanpak
het geval zou zijn geweest. Opmerkelijk is dat de agrariërs, hoewel enthousiast over
de resultaten van hun inrichting- en beheerinspanningen, naar eigen zeggen niet an-
ders tegen natuur en landschap zijn gaan kijken.

4.3.2 Realisatie BNP’s Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (obv Kruk, 2001)

In de Alblasserwaard zijn in de periode 1996-2000 160 plannen opgesteld. De analyse
van de inrichtingsactiviteiten is gebaseerd op 142 BNP’s. De analyse van de beheers-
gegevens is gebaseerd op een schriftelijke enquête, waarop door 38 personen is gere-
ageerd. Kruk beschouwt de respondenten als representatief voor het geheel. Voor de
presentatie van de realisatiegegevens wordt onderscheid gemaakt tussen inrichtings-
en beheersmaatregelen.

Inrichtingsmaatregelen
Van de onderzochte plannen heeft driekwart op inrichting betrekking, één kwart be-
vat louter beheer. De inrichtingsmaatregelen hebben op diverse landschapselementen
betrekking. Kruk onderscheidt: (1) bomen en struiken; (2) fruitbomen; (3) knotbo-
men; (4) solitaire bomen; (5) hagen; (6) terrastaluds en (7) afplaggen. Per plan kunnen
één of meer van deze elementen aan de orde zijn. Het leeuwendeel van de plannen
heeft op 1 à 2 typen elementen betrekking, een enkel op 6 à 7.

Van de in de plannen opgenomen maatregelen blijkt dat minimaal de helft is gereali-
seerd (en maximaal viervijfde). Verrassend genoeg blijken ingrijpende maatregelen,
zoals plaggen en het aanleggen van terrastaluds, in relatief veel gevallen te worden
uitgevoerd (resp. in  92% en 59% van de gevallen), terwijl het planten van knotbo-
men met 31%  uitvoering bescheiden scoort.

Beheer
Het beheer betreft diverse elementen. Kruk onderscheidt: (1) beplantingen; (2) hoog-
stamfruitbomen; (3) overhoekjes; (4) weidevogels (div. vormen); (5) slootkanten en
(6) botanisch beheer volvelds. Indien in het BNP inrichtingsmaatregelen zijn opge-
nomen, dan is er steeds ook een beheersparagraaf aan toegevoegd. Dat betekent dat
alle BNP’s één of meerdere beheersmaatregelen omvatten.
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Drievijfde van de geënquêteerden geeft aan dat de in het BNP opgenomen beheer-
maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Gemiddeld gaat het per plan om ruim 1,5
ha weidevogelbeheer, 1,2 ha botanisch beheer en bijna 3 km randenbeheer.

In totaal schat Kruk dat vanwege de bedrijfsnatuurplannen er ten minste ruim 410 ha
in beheer (evt in combinatie met inrichting) is genomen. Dit is ongeveer de helft van
wat er in de plannen aan maatregelen was opgenomen. Redenen waarom de plannen
niet waren gerealiseerd lagen in de praktische sfeer:  (1) nog niet van gekomen,  (2)
doorkruist bij nader inzien andere ambities en (3) organisatie nog niet rond gekregen.
De voorgestelde maatregelen blijken voor bijna 1/3 betrekking te hebben op de
PEHS en betekenen dus een versterking van de provinciale ecologische hoofdstruc-
tuur.

4.4 Bevindingen uit telefoonronde, workshop en literatuur

Tijdens de telefonische inventarisatie en tijdens een workshop (Groenblauwe Door-
adering en Bedrijfsnatuurplannen) gehouden op 26 november 2003 zijn er tal van
opmerkingen gemaakt die bijdragen aan het beeld van Bedrijfsnatuurplannen (Geert-
sema, 2003). De hierin besloten ervaringen en opinies geven een waardevolle aanvul-
ling op de hierboven gepresenteerde gegevens.

- Als belangrijkste positieve betekenis van bedrijfsnatuurplannen komt naar vo-
ren dat ze bijgedragen hebben aan de enthousiasmering van en internalisering
van natuur- en landschapswaarden bij de individuele agrariërs. Dit was met
name het geval wanneer het BNP door de agrariër zelf werd opgesteld. Dit op-
stellen maakte vrijwel altijd deel uit van een cursus die verplicht was voordat
men van een agrarische natuurvereniging lid kon worden.

- De aandacht voor bedrijfsnatuurplannen heeft zijn hoogtepunt gehad. Hier-
voor worden verschillende redenen aangedragen. Genoemd worden o.a.: (1)
BNP heeft weinig/geen status; (2) BNP is te vrijblijvend; (3) het opstellen van
BNP’s is kostbaar; (4) het ontbreekt aan een standaard; (5) BNP’s zijn wel
goed, maar er wordt niet goed mee omgegaan, teleurstelling in de overheid.

- De nazorg voor BNP’s (begeleiding bij de uitvoering, monitoring) is zeer ge-
ring geweest, te beperkt naar het oordeel van veel informanten. Daardoor is de
doorwerking van BNP’s in de feitelijke kwaliteit van natuur en landschap be-
perkt gebleven.

- Bij het bottom-up werken dient bij het opstellen van BNP’s helder onderscheid
te worden gemaakt tussen vragers en aanbieders. Wanneer de agrariërs al te
eenzijdig bepalend zijn voor wat er in de plannen wordt opgenomen, bestaat
het risico dat zij als vragers naar aanbieders gaan transformeren. Dat zou de
positie als aanbieder en dus betaald leverancier van een Groene Dienst kunnen
verzwakken.

- Voor het opstellen van Bedrijfsnatuurplannen is er een groeiende interesse
merkbaar van ‘buitenlui’, die een stukje grond in beheer hebben; zij hebben
niet zozeer interesse in geld verdienen met beheer (beheerssubsidie), maar be-
hoefte aan ondersteuning bij het inrichten en beheer van hun eigendom. In
sommige gevallen is het opstellen van een BNP door een erkende organisatie
bepalend voor het verkrijgen van vergunningen en inrichtingssubsidies.
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- Het doet zich regelmatig voor dat een aanvrager tevreden is met ‘triviale’ na-
tuur en niet is gespitst op maximalisering van de ecologische effecten. Dit
komt de kwaliteit van het plan niet ten goede en ondermijnt de kosteneffecti-
viteit. Bij subsidiëring van inrichting dient dit in ogenschouw te worden geno-
men.

Uit de literatuur komt een aantal zaken naar voren die bij de analyse van de plannen
onderbelicht zijn gebleven en die voor de beeldvorming van BNP’s wel van belang
zijn. Het fenomeen bedrijfsnatuurplannen bestaat in Nederland zo’n tien jaar. Een
oervorm van een bedrijfsnatuurplan troffen wij aan uit 1992, opgesteld voor een be-
drijf te Boekelo (Anonymus, 1992). Een belangrijke stimulans voor een verbreding
van het gebruik is gegeven door Frans Smeding die in 1995 een protocol voor be-
drijfsnatuurplannen publiceerde (Smeding, 1995; Smeding & Joenje, 1999). Op basis
hiervan is DLV samen met de stichting Biologica vanaf 1996 begonnen met het op-
stellen van Bedrijfsnatuurplannen. Er was geen plan-standaard voorhanden; werken-
derwijs werden ervaringen opgedaan, die in nieuwe plannen werden toegepast (Dae-
men, 2000 a,b; Kloen et al., 2001; Joldersma et al., 2002). Deze activiteiten werden
door de overheid ondersteund, omdat het goed strookte met de beleidsintentie meer
van het natuur- en landschapsbeheer onder te brengen bij particulieren en agrariërs.
Stichting Biologica streefde na om Bedrijfsnatuurplannen tot een onderdeel te maken
van een gecertificeerde, biologische bedrijfsvoering (Guit et al, 2002). Weldra werden
BNP’s door meerdere partijen aantrekkelijk bevonden en omarmd, met name door
agrarische natuurverenigingen en daaraan gelieerde organisaties. Het opstellen van
BNP’s werd een regulier onderdeel van cursussen die aspirant-leden moesten door-
lopen. Het waren vaak de agrariërs zelf die, met behulp van op maat gemaakte lite-
ratuur (Van ’t Hof, 1998) en ondersteund door professionals, het plan voor hun ei-
gen bedrijf opstelden. Voor velen bleek dit inspirerend. Het opstellen van BNP’s
wordt ook wel gezien als mogelijkheid om het groene imago van agrariërs te verbete-
ren.

Het zijn met name de provinciale stichtingen vrijwillig landschapsbeheer geweest
(gelieerd aan Landschapsbeheer Nederland), die Bedrijfsnatuurplannen hebben benut
om op systematische en heldere wijze agrariërs en andere grondbezitters in het lan-
delijk gebied te benaderen. Bij het verdere gebruik doet zich evenwel het gemis van
een standaard werkwijze gevoelen. Door Landschapsbeheer Nederland worden de
dan beschikbare BNP’s geanalyseerd en op basis daarvan wordt een degelijke en
praktische standaard voorgesteld (Daemen, 2000). De publicatie van deze standaard
leidt echter niet tot een intensief gebruik ervan: de veelvormigheid blijft. Dat ligt niet
aan de kwaliteit van de standaard, die lijkt goed. Wel ligt het aan het functioneren van
BNP’s in de praktijk. Hierover komt uit de gesprekken een tweeledigheid naar voren.
Enerzijds wil men de informatie naar de beheerder en dus het BNP zo simpel moge-
lijk houden om de drempel tot gebruik te minimaliseren. Dit leidt tot simpele, korte
plannen die het karakter krijgen van een actiepuntenlijst. Deze vorm is vooral gewild
om particulieren ‘over te halen’. Anderzijds wil men de kwaliteit van de ecologische
onderbouwing van plannen vergroten en daarbij veel achtergrond kennis overdragen.
Dit leidt tot lijvige BNP’s, met informatie over soms complexe onderwerpen. Deze
vorm is vooral gewild bij bestuurlijke convenanten, bij koppeling aan vergunning-
verlening of bij het regelen van natuurcompensatie. Zowel de dunne als dikke BNP’s
hebben voorspelbare voor- en nadelen.
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Ten aanzien van de verdere ontwikkeling van bedrijfsnatuurplannen is er door het
onderzoeksinstituut PPO (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) een omvangrijk
project gestart (project ‘Natuurbreed’). Dit project richt zich sterk op de methodische
aspecten. Er wordt veel aandacht besteed aan het komen tot heldere, eenduidige en
kwantificeerbare doelstellingen. Daarbij wordt veel aandacht geschonken aan ge-
biedseigen kenmerken en aan aansluiting aan beleidsdoelstellingen. Dit project is nu
halverwege en wordt naar verwachting over twee jaar afgerond. Een in verband van
onderhavig onderzoek interessante ontwikkeling is dat voor de realisatie van Groen-
blauwe Dooradering meer dan voorheen wordt gezocht naar opschaling-
mogelijkheden van bedrijf- naar streek- of regioniveau. Door PPO worden op dit
moment hiertoe enkele initiatieven ontwikkeld, evenals door SBNL en Natuurlijk
Platteland-west. Tijdens de workshop van 26 november jl werd van meerdere zijden
het belang van deze opschaling onderschreven (Geertsema, 2003).
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5 Kansen, knelpunten en aanbevelingen voor de verdere toe-
passing van bedrijfsnatuurplannen

- Vraag en aanbod. Tot nu toe zijn bedrijfsnatuurplannen sterk op het aan-
bod van de agrariërs gericht (daartoe gestimuleerd door ecologen, veelal
werkzaam bij provinciale landschapsbeheer organisaties) en weinig specifiek
afgestemd op een specifieke beleidsmatige vraag; Het verdient aanbeveling
het bedrijfsnatuurplan te ontwikkelen als een document waar vraag en aan-
bod bijeen worden gebracht. Dit als een vorm van Groene Dienstverlening.

- Meerwaarde voor gebiedsplannen. Bedrijfsnatuurplannen kunnen een
houvast bieden om systematisch aan de ruimtelijke rangschikking van de
groenblauwe dooradering aandacht te schenken. Ruimtelijke rangschikking is
een belangrijke factor bij de effectiviteit van inrichting en beheer. Gebieds-
plannen (ex regelingen Programma Beheer) bieden tot dusverre weinig hou-
vast voor de ruimtelijke rangschikking van inrichting- en beheermaatregelen,
zowel niet op regionaal- als op bedrijfsniveau.. Dit wordt door ons opgevat
als een blinde vlek in de regelingen. Het verdient aanbeveling om voor
één of enkele proefgebieden modelstudies uit te voeren waarin het verschil in
ecologische effecten wordt vastgesteld met en zonder optimale ruimtelijke
rangschikking van de elementen van de Groenblauwe Dooradering.

- Meerwaarde voor agrariërs. Voor de agrariër/beheerder krijgt het be-
drijfsnatuurplan betekenis wanneer hij zich aan het plan verbonden voelt.
Daarvoor is van belang dat (zie ook: Oerlemans et al., 1999):

- het plan achtergronden van inrichting en beheer ontsluit
- het plan mogelijkheden voor flexibiliteit biedt die zonder het plan

buiten bereik zouden blijven;
- de wensen van de beheerder daarin herkend en erkend worden;
- het plan weinig gecompliceerd en praktisch is;
- het inzicht geeft de effecten van de diverse maatregelen
- het uitvoeren ervan tot extra inkomen leidt …
- => de agrariër/beheerder het BNP als een wezenlijk onderdeel van

zijn groene professie beschouwt.
- Meerwaarde voor beleid. Voor het beleid krijgt het plan betekenis wanneer:

- het een toegevoegde waarde heeft voor realisatie van de beleidsdoel-
stellingen zoals die in bijv gebiedsplannen zijn neergelegd. Hiervan is
sprake wanneer:
- in de bedrijfsnatuurplannen niet alleen met de situatie in het be-

drijf zelf rekening wordt gehouden, maar ook met de ruimtelijke
kwaliteiten op gebiedsniveau; dit kan de kwaliteit van de groen-
blauwe dooradering ten goede komen.

- De plannen invulling geven aan de blinde vlek die er in de rege-
lingen ex Programma Beheer is ten aanzien van de ruimtelijke
rangschikking van de te realiseren en te beheren elementen (zie
hierboven, onder meerwaarde voor gebiedsplannen).
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- opstellen van bedrijfsnatuurplannen leidt tot een hogere deelna-
me door particulieren.

- Het plan zich tot een vehikel ontwikkelt waarin vraag en aanbod
van Groende Diensten worden neergelegd en uitgewerkt.

- Meerwaarde van/voor agrarische natuurverenigingen. Bedrijfsnatuur-
plannen bieden zowel voor particulieren/agrariërs als voor het beleid extra
perspectief wanneer ze worden gevoed vanuit consument-wensen op ge-
biedsniveau (verwoord via natuurorganisaties, beleid, gebruikers afzonderlijk,
enz.). Dat kan vorm krijgen door (beleids)doelstellingen op gebiedsniveau
(bijv. aandacht voor verbindingen) te concretiseren tot op bedrijfsniveau. Bij
de totstandkoming hiervan kunnen samenwerkingsverbanden zoals agrari-
sche natuurverenigingen een belangrijke rol spelen. Binnen zo’n vereniging
kan bijvoorbeeld een afwegingsproces plaats vinden bij welke bedrijven be-
langstelling is om ecologische verbindingen te realiseren. Hiermee wordt op
flexibele wijze groenblauwe dooradering gerealiseerd. Het verdient aanbeve-
ling in één of enkele gebieden pilots te starten. Een belangrijke opgave hierin
zal zijn hoe vraag en aanbod van Groene Diensten bij elkaar kunnen worden
gebracht. Hierbij dient veel aandacht te worden geschonken aan een flexibele
wijze waarop aanbod en vraag kunnen worden gematched. Niet onbelangrijk
daarbij is dat agrarische natuurverenigingen doende zijn bij hun plannings-
werkzaamheden van ICT gebruik te maken (zie bijv. Rodenburg, 2003)

- Toename administratieve belasting. Bedrijfsnatuurplannen betekenen een
administratieve belasting voor particulieren; ze brengen het risico van een
vergroting van beleidsmoeheid met zich mee. Dit kan worden ondervangen
wanneer ze een status krijgen in de afstemming van vraag en aanbod van
Groene Diensten.

- Kosten opstellen plan; naar subsidëring vanuit de ROS. Met het opstel-
len van bedrijfsnatuurplannen zijn substantiële kosten gemoeid. Voor een
gemiddeld agrarisch bedrijf bedragen deze naar schatting  2000-10.000 Euro.
Uitgaande van bedrijven van ca 25 ha, komt dit overeen met 80-400 Euro per
ha bedrijf. Uitgesmeerd over een operationele periode van 10 jaar van een
BNP komt het op 8 tot 40 euro per ha.jr. Wanneer het plannen op gebiedsni-
vo weerklank vindt bij het beleid, verdient het aanbeveling te verkennen of
deze kosten onder te brengen zijn bij de Regeling Ondersteuning Samenwer-
kingsverbanden (ROS). Dit zou vorm kunnen krijgen door het opstellen van
op elkaar afgestemde bedrijfsnatuurplannen (cq regiosnatuurplan) als rand-
voorwaarde kan worden gesteld voor het verkrijgen van subsidies voor be-
paalde onderdelen van het Programma Beheer. Motivatie om het onder de
ROS te brengen wordt gevoed door het feit dat de huidige regelingen ex Pro-
gramma Beheer niet voorzien in de regie rond de ruimtelijke rangschikking
van de te beheren elementen.
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Bijlage 1 Lijst van in de kwalitatieve analyse betrokken Bedrijfs-
natuurplannen

Biologica, DLV en LUW, 1997, Agrarisch Natuurplan, biologisch-dynamisch (12 pp.)
Biologica, DLV en LUW, 1997, Agrarisch Natuurplan Bedrijf Hondspol, biologisch-
dynamisch, melkvee en schapen (17 pp.)
Biologica, DLV en LUW, 1997, Agrarisch Natuurplan Bedrijf Ter Linde, gemengd
(17 pp.)
Brabants Landschap, 1998, Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Kempen,
melkvee- en varkenshouderij (52 pp.)
Den Hâneker, 2003, Inrichtingsplan van natuurelementen, ??, (10 pp.)
DLV, 2002, DLV-Natuurplan, bloembollenteelt (18 pp.)
Landschapsbeheer Groningen, 1996, Bedrijfsnatuurplan Veehouderij Boon-
stra/Bosma, Wagenborgen, melkvee, biologisch, ecologisch (16)
Landschapsbeheer Groningen, 1996, Bedrijfsnatuurplan Akkerbouwbedrijf Plaatje
Sellingen, akkerbouw (15 pp.)
Landschapsbeheer Noord-Holland, 2001, Bedrijfsnatuurplan Demobedrijf "v.o.f. De
Gouw", biologisch melkveebedrijf (32 pp.)
Landschapsbeheer Zeeland, 2001, Bedrijfsnatuurplan Wilhelminahoeve, biologisch-
dynamisch, gemengd (26 pp.)
Landschapsbeheer Zeeland, 2003, Bedrijfsnatuurplan, akkerbouw (16 pp.)
Landschapsbeheer Zeeland, 2003, Natuurplan Camping De Veerhoeve, camping (10
pp.)
Landschapsbeheer Zeeland, 2003, Natuurplan Camping Weltevreden Zoutelande,
camping (39 pp.)
PPO, 2001, Bedrijfsnatuurplan De Geus, akkerbouw (54 pp.)
PPO, 2001, Bedrijfsnatuurplan Maris, biologische akkerbouw (77 pp.)
PPO, 2003, Bedrijfsnatuurplan Winters-Nijboer, gangbaar gemengd, (71 pp.)
PR, CLM en AB-DLO, 1997, Agrarische natuur op zand, Een natuurplan voor De
Marke, proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu (100pp.)
SBNL, 1997, Bedrijfsnatuurplan Maatschap De Jongh, melkvee (10 pp.)
SBNL, 2003, Bedrijfsnatuurplan fam. G. de Groot, melkvee (24 pp.)
Zwillbrock, 1997, Ecologisch bedrijfsadvies, recreatie (22 pp.)
Zwillbrock, 1998, Ecologisch bedrijfsadvies landbouwbedrijf Harbers, melkvee (17
pp.)
Zwillbrock, 1998, Ecologisch bedrijfsadvies Maatschap Geerdes, ?? (41 pp.)
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Bijlage 2  Lijst van telefonisch/mondeling geraadpleegde persone

gesproken met instelling

Wilfried Klein Gunnewiek Agrarische natuurvereniging Berkel en Slinge
Piet de Jong Agrarische natuurvereniging De Duinboeren
Dick Drijver Agrarische natuurvereniging De Lieuw
Jan de Koster Agrarische natuurvereniging Den Hâneker
Jan Hulsink Agrarische natuurvereniging Ommermarke
E.A. de Wilde Agrarische natuurvereniging Reggestreek*
Wilfried Berendsen Agrarische natuurvereniging 't Onderhold
Ineke Bijman-Henneman Agrarische natuurvereniging Tussen Y en Dijken*
Frank Visbeen Agrarische natuurvereniging Waterland
Carla Grashof-Bokdam Alterra*
Willemien Geertsema Alterra*
Pieter Put Area advies
Geert van de Veer Area advies, Natuurlijk Platteland Limburg
Harry Zwart BCC Leerdam*
Joost Guyt Biologica
Walter Menkveld Blooming
Nerus Sytema Boeren Natuur-Noord*
Emile Rijke Brabants Landschap
Ed Oosterveld Bureau Altenburg & Wymenga*
 Bureau Waardenburg*
Adriaan Guldermond CLM
Jan Jaap van Almenkerk Daphnia natuurontwikkeling
Gert Jan Elbers DLV
Gerjan Brouwer DLV
Hanneke Jansen GLTO*
Evert van Wijk Groenland beheer*
Henk Schmitz IKL Limburg*
Pieter Posthumus Landschapsbeheer Drenthe
Tiem van Veen Landschapsbeheer Flevoland
Foppe van der Meer Landschapsbeheer Friesland
Leo Stockman Landschapsbeheer Groningen
Aad van Paassen Landschapsbeheer Nederland
Norbert Daemen Landschap Noord-Holland
Mark Kamoen Landschap Noord-Holland
Robert Wielemaker Landschapsbeheer Zeeland
Arjan de Hulster Landschapsbeheer Zeeland
Sander Nijhuis Lanschapsbeheer Gelderland*
Joris Hellevoort Lanschapsbeheer Utrecht
Nomi Havelaar Lanschapsbeheer Utrecht
Aletta van der Zijden Lanschapsbeheer Zuid-Holland
Heinz Krantz Lanschapsbeheer Zuid-Holland
Marcel Schildwacht Lanschapsbeheer Zuid-Holland
Maurice Kruk Lanschapsbeheer Zuid-Holland
Frans Smeding Louis Bolk Instituut
S. Kengen Mergelland corporatie*
Joost Klaver Natuurlijk Platteland-west
Teunis-Jacob Slob Natuurlijk Platteland-west
H. Kole Natuurlijk Walcheren*
Arend van Bemmel Overijssels landschap
Frans van Alebeek PPO Lelystad
Gerard Migchels PV Lelystad
Pieter Galema Recron*
René Munsters SBNL
Robbert Keijzer SBNL
Arjan Baken Van Hall Instituut
Arie Kok Wellantcollege
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