
OOSTENDE, OPNIEUW "KONINKLIJKE RESIDENTIE"?: 
afbraak Chalet, bouw "Koninklijke villa": 1953-1956 

door Emile SMISSAERT 

DEEL IV: VERBOUWING VAN DE ZOGENAAMDE "GLOOIING"(DIJKHELLING) 

Intussen stelde "De Zeewacht" een prangend probleem aan de orde: 'Hoe zal ons Stadsbestuur het 
probleem van de dijkhelling oplossen? Dringende beslissing laat niet op zich wachten' (38). 
'Dringend'? Mmm... 

Ruim elf maanden, dat is bijna één jaar rond, heeft wat reporter Herman MOERMAN in het 
"Nieuwsblad van de Kust" betitelde als "Glooiings Klucht" (39), het dralen en de onbeslistheid 
geduurd! 

1. Het is goed vooraf de verschillende bedrijven in de evolutie op te sommen, kwestie van de 
draad niet te verliezen!...  

(...) STORY VAN DEZE GLOOIING 

De Koninklijke Villa wordt herbouwd en de stad neemt het op zich de lelijke 
dijkglooiing te verbouwen. Er wordt een wedstrijd uitgeschreven onder de Oostendse 
architecten. De kostprijs van gans het werk mag 4 (vier) miljoen zijn. Geen enkel der 
inzendingen voldoet. 
Dan maar naar de architect die de villa ontworpen heeft. 
Na enige tijd brengt deze een plan, dat voldoening schenkt, de uitvoering ervan zal 
echter 8(acht) miljoen kosten. 

Maar het blijft er niet bij. Spoedig blijkt het dat de verbouwingswerken in totaal 
14.920.523 fr. zullen kosten. Nog niet zo er g(,) zolang men die centen kan krijgen door 
de Conventie van 1912. Maar later blijkt het evenwel dat zo een grote som niet kan 
verkregen worden, gezien de Conventiewet nog niet gestemd is. Dus: dan maar het geld 
vragen aan de Staat! 

KORT BESLUIT: Het zou zeker wel tijd worden dat die kwestie van de glooiing 
eindigt. Maar indien de Staat nu eens geen zulke grote toelage toekent? Dan weer 
hogere lasten voor de arme Oostendse stadskas? 

We kunnen slechts herhalen wat we voor een paar weken schreven: de grote fout ligt bij 
het té overhaastig te werk gaan (cursief van E.S.). Toen men de glooiing ging 
verbouwen, dacht men die werken nog klaar te krijgen vóór het zomerseizoen 1954. 
Daarom werd inderhaast de ideeënwedstrijd uitgeschreven en gaf men als maximumsom 
4 miljoen op. 

Had men dán juistere berekeningen gemaakt, zou men geweten hebben dat zulk een 
grote som niet kon verkregen worden als voorschot op de Conventie 1912. Hadden onze 
architecten zich niet aan de 4 miljoen moeten houden, zouden hun ontwerpen misschien 
vvd voldoening gegeven hebben (idem cursief van E.S.). 
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Dit is nu echter allemaal voorbij. Het zal zeker een verheugende dag zijn voor onze stad 
als deze lelijke glooiing door een sierlijker galerij zal vervangen zijn, met daarboven 
een Koninklijke Villa. Maar het is te hopen dat het Stadsbestuur uit deze "klucht" zal 
geleerd hebben, dat haast en spoed zelden goed zijn! (cursief van E.S.). 

H.M. 

2. Drie opmerkenswaardige gegevens:  

■ "De verbinding tussen het Koninklijk verblijf en het Thermaal Instituut, langs het 
terras van de Koninklijke Gaanderijen, blijft behouden. De Koning heeft immers in 
het Badenpaleis nog steeds een private badinrichting ter beschikking voor het nemen 
van zeewater - en kuurbaden(...)". 

■ " (...) Het Stadsbestuur zal de kwestie van de dijkhelling zeker niet op de lange baan 
kunnen schuiven. Door het Hof werd de eis gesteld dat ook dit, samen met de andere 
werken, zou voltooid zijn. 
Onverwijld zullen de technische diensten van de stad dit probleem onder ogen 
moeten nemen, daar zeer spoedig de plannen ter goedkeuring, aan de Koninklijke 
Familie dienen te worden voorgelegd (...)". 

■ " (...) Het is immers het Stadsbestuur dat, bij wijze van geschenk aan de Koninklijke 
Familie (cursief E.S.), dit werk op zich heeft genomen. Hoe prijzenswaardig dit 
initiatief ook was, toch ziet het er naar uit, dat onze vroede vaderen hiermee nog een 
netelige knoop zullen door te hakken krijgen. Het probleem is immers niet zo 
eenvoudig (etc.)". (40) 

3. Diverse mogelijke oplossingen:  

"Op het Stadhuis schijnt men geneigd er een galerij van te maken die zou aansluiten op de 
Koninklijke Gaanderij, tegen aan de Parijsstraat. Plannen zouden dan ook opgemaakt worden in 
dezelfde stijl als van deze gaanderijen". Het idee van "De Zeewacht" is ook een galerij, maar dan in 
moderne trant (in aansluiting op de moderne bouwstijl van het nieuwe Kursaal en de nieuwe hotels 
(sic) die er op volgen). De Conventie van 1912 zou de kosten dekken (41). 
Het Schepencollege komt, einde december 1953, met een voorstel '(...) om onder de architecten van 
Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te Oostende, een ideeënwedstrijd (cursief van E.S.) uit te 
schrijven voor het opmaken van een voorontwerp tot wijziging van de bestaande glooiing van het 
Koninklijk Chalet (...)'. Op 28 december 1953 debatteerde de Gemeenteraad over het reglement, 
dat goedgekeurd werd "met dien verstande dat de tekst dient nagezien en op punt gesteld" (42). 

Een bedrag van vier miljoen werd voorzien. Negen personen namen deel aan deze wedstrijd (43). 
40.000 fr. premie voor de winnaar (cursief van E.S.). Zeven dagen later volgt slecht nieuws: 

' (...) Geen enkele der ingezonden ontwerpen heeft voldoening geschonken. Waarschijnlijk is 
dit te wijten aan de veel te korte tijd die toegestaan was voor het inzenden van de ideeën: op 
zo'n korte tijdsspanne is het niet mogelijk een oplossing te geven aan deze zeer moeilijke 
kwestie. Temeer daar men zich moest beperken tot een uitvoeringsprijs van vier miljoen, die 
te weinig is om een ideale oplossing te geven. De afbraakwerken alleen lopen reeds met een 
groot deel van die som weg (...). 
In ieder geval, zal het bijna onmogelijk zijn de werken, hoe ze ook opgevat worden, voor het 
aanstaande seizoen 1954 klaar te krijgen. Ofwel wordt het een wedloop met de tijd, 
waartegenover deze, voor het gereed krijgen van het Kursaal, maar klein bier zal zijn (...)' 
(44). 
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4. 'Ideeënwedstriid' verzandt in chaos!  

Negen projecten, geen winnaar! Na veel palabers werd besloten tot het uitreiken van twee soorten 
troostprijzen. Gevraagd wordt aan de twee bedoelde architecten met faam, de heren Smis (pas 
overleden in 2003!) en Daniels — hun projecten te laten tronkeren (= verminken, afknotten) en er 
gedeelten van te laten overnemen door de heer Dugardyn, een niet-Oostendenaar die al architect is 
van de Villa (45). De Staat had besloten zélf de omvormingswerken uit te voeren. Onder impuls van 
dhr. Adolf Van Glabbeke, én burgemeester én toenmalig Minister van Openbare Werken en 
Wederopbouw. De bouw van de Villa én de werken aan de glooiing dienen één geheel te vormen, -
op kosten echter van de Stad (4 miljoen frank) en, nog merkwaardiger, dit in aftrek van de schuld 
die de staat, door de "Conventie van 1912", aan de Stad Oostende tegoed heeft (46). 

Treffend is de ondertitel van een artikel uit die tijd in "De Zeewacht": `(...) Wist het Stadsbestuur 
op voorhand, dat er geen enkel, zelfs bekroond project zou kunnen uitgevoerd worden?'. Waar 
oningevuld allusie, denk ik, op gemaakt wordt, spreek ik zoveel jaren later na de feiten uit: had het 
"Hof' misschien ook daarin de hand? Het is gissen. Frappant zijn deze passussen uit voornoemd 
artikel: 

'(...) Rondom het Chalet heeft er, sinds er sprake is van de wederopbouw, steeds een nevel 
van geheimzinnigheid gehangen (cursief van E.S.). Het duurde een hele tijd voordat men 
kennis kon krijgen van de algemene plannen. Bij de aanbesteding der werken dienden de 
plannen terug gezonden (te worden) samen met de instelprijs. Nu gebeurt ogenschijnlijk 
hetzelfde met de omwerking van de glooiing (...)' (47). 

Besloten werd tot verbreding van de zeedijk door middel van de bouw van een luifel overwelving 
en daar bovenop een terras aan te leggen, zodat de Koninklijke Familie, in alle discretie en 
ongezien, zicht heeft op de zeedijk. Voor het eerst komt hier ter sprake dat: ' (...) gans de 
constructie in witte beton zou geschieden' (48) (cursief van E.S.). 

Dit stemt nagenoeg overeen met het "project Dugardyn" en er wordt geen rekening gehouden met 
de projecten van de architecten Smis en Daniels die in een heel andere zin zijn opgevat. 
Het Stadsbestuur was wél en inderdaad reeds op voorhand op de hoogte (cursief van E.S.) van de 
van hogerhand getroffen beslissing toen de wedstrijd werd voltrokken. Meteen een nutteloze 
wedstrijd en de deelnemers dienen schadeloos gesteld te worden. Van hogerhand is men van 
oordeel, ' (...) dat de thans verlaten gronden (gelegen tussen de Warschau - en Wellingtonstraat en 
de Koningin Astridlaan) die nu een vuilnishoop vertegenwoordigen, best zouden kunnen dienen om 
een weelderig bungalowkwartier tot stand te brengen. De gronden zouden verkaveld worden en luxe 
villa's zouden er opgetrokken worden, voorzien van hovingen. Hierdoor zal deze wijk heel wat 
verfraaid worden en meer passen in het kader van een "Koninklijke Residentie (...)' (49). 

5. Nog was de lijdensweg van de "glooiing" niet ten einde:  

Enkel papieren plannen... Ironisch opgemerkt: ' (...) De eerste steen dient nog uitgebroken, laat 
staan dat men er de eerste (steen van de glooiing) reeds zou leggen! (...)' (50). Sterker nog: het 
Schepencollege keurde eenparig het "project Dugardyn" af - het gaf absoluut géén voldoening - en 
architect Dugardyn kreeg een nieuwe opdracht voor het maken van een plan dat rekening hield met 
de twee bekroonde ideeën van architecten Smis en Daniels (51). 

' (...) Het spreekt vanzelf, dat architect Dugardyn er niet voor te vinden is om zijn eigen project te 
ontmantelen (en dat goedgekeurd was door het Hof!) om het Stadsbestuur plezier te doen, daar waar 
voornoemd Stadsbestuur voorzichtiger had moeten te werk gaan. Nu wordt er ook gewag gemaakt 
van een derde project waarmede de Heer Van Glabbeke, Minister van Openbare Werken en 
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Wederopbouw, zou uitpakken' (52).Via en op zijn Departement werd de hulp ingeroepen van een 
andere architect, de heer Hennik. 

6.  Einde van de narigheid!  

Begin juli 1954 eindelijk een beslissing: "(...) De Koninklijke Gaanderijen zullen voortgezet 
worden!" (53) (cursief van E.S.) 
' (...) Reeds toen pas aan de afbraakwerken (van het Chalet) begonnen was, had architect Dugardyn 
op een persconferentie verklaard, dat hij als enige oplossing de voortzetting van de Koninklijke 
Gaanderijen zag' (54). 
Het "nieuwe"plan Dugardyn", dit is een voortzetting van de Koninklijke Gaanderijen waardoor de 
zeedijk merkbaar zal verbreden, zal 8 miljoen frank kosten, betaald door middel van de "Conventie 
van 1912" en goedgekeurd door de Gemeenteraad op 17 september 1954 (55). Tegen het seizoen 
1955 dienen de nieuwe Gaanderijen klaar te zijn. 'Beide architecten: voornoemde Antoine 
Dugardyn uit Brugge en de heer architect Hennik' (56). 

Maar nog een maand later: '(...) Thans echter, ten gevolge berekeningen, welke gedaan werden aan 
de hand van het definitieve plan dat een sierlijke galerij voorziet van 150 meter, is gebleken dat dit 
werk wel 14 miljoen (in feite bijna 15 miljoen!) zal kosten. Het aanvaarde plan is helemaal anders 
dan men in den beginne gedacht had' (...) (57). 

DEEL V: DE KONINKLIJKE TRIBUNE OP DE PAARDENRENBAAN. 

Zoals eerder aangestipt (zie Deel II, 2) besloot de Maatschappij van de Koers", midden juli 1953, 
tot het bouwen van een op zichzelf staande "Koninklijke Tribune" op de Wellingtonrenbaan, in de 
hoop menig koninklijk bezoek, met hun gasten en hun gevolg, zoals ten tijde van de vorige vorsten: 
vooral Leopold II, weinig of niet Albert I en Leopold III. Deze hoge verwachtingen werden nooit 
ingelost en bewaarheid; enkel Prins Albert, op 20 juli 1963 (ter gelegenheid van de vlootparade van 
de toenmalige Zeemacht, op de dag vóór de Nationale Feestdag) heeft - bij mijn weten eenmalig -
de zo genoemde "Paardenkoers" in Oostende opgezocht (zie: De Plate, jrg.32, nr. 12, december 
2003, p. 256).Wat een desillusie! Al kon men dat vanzelfsprekend niet vooraf weten, dat wel... 

Het bouwen vorderde snel (58). De bedoeling was terzelfdertijd met de bouw van de Koninklijke 
Villa klaar te komen (59). De plannen voor de Tribune waren van de hand van de architecten 
Boutelier en Van Beginne (60). Einde maart 1955 naderde dit niet kleine gebouw, stilaan de 
voltooiing. Het was van op de Koningin Astridlaan goed zichtbaar, met veel ruiten en met in het 
midden op het dak een grote vergulden koningskroon (61). 

DEEL VI: DE OPBOUW ZELF VAN DE VILLA 

Terwijl men her en der nog aan het afbreken was van het Chalet, was waar mogelijk reeds een 
aanvang gemaakt met de opbouw. 

1.Geen eerste steenlegging:  

Het weekblad "De Kustbode" was ter ore gekomen - en het bleek waar te zijn van voornemen - dat: 
'(...) Koning Boudewijn wellicht aanwezig zal zijn op de plechtigheid van de "eerstesteenlegging" 
(...) voorzien voor de eerste week van februari 1954. Doch alles hangt af van het weer. Inderdaad, 
er kan niet voorzien worden of sneeuw en vorst de werken niet tijdelijk zullen stilleggen (...). 
Reeds heeft men een aanvang genomen met de funderingswerken voor het nieuwe gebouw; 
anderdeels werd ook de zwemkom reeds gebouwd (...)' (62). 
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Een mooi voornemen. Maar er kwam niets van in huis: '(...) ten gevolge van het gure weer, (begin 
februari 1954), liggen de werken grotendeels stil (...)' (63). 

2.  Ditjes en datjes:  
'(...) Terwijl de buitenwerken van de Koninklijke Villa zo goed als gedaan zijn, wordt er druk 
gewerkt aan de afbraak van de glooiing. Nu er veel geld voorhanden is, schijnen de werken 
eensklaps op te schieten. 
Anderzijds wordt reeds gewerkt aan de binnenhuisinstallaties van de villa. Zo schijnt het, dat er 
meer dan dertig telefoontoestellen zullen geplaatst worden. Wat ons een beetje veel lijkt. Of ten 
ware de Koning naar de zee komt om ... te telefoneren! (...)' (64). Wat een zouteloze opmerking... 

Wéér kwam er een kink in de kabel: betaling van ca. 15 miljoen was niet mogelijk uit de kas van de 
"Conventie van 1912". De Gemeenteraad diende een aanvraag om Staatstoelage - mondeling tegen 
95% van de kosten beloofd door de heer Van Glabbeke, Minister van Openbare Werken en van 
Wederopbouw, en door zijn medewerkers, stellig voor zeker en waar beloofd! - te stemmen, wat 
gebeurde in zitting van 19 november 1954 (65). In heel dit dossier was Van Glabbekes macht en 
invloed opmerkelijk! 

Geheel onverwacht bracht Koning Boudewijn een bezoek aan de nieuwe 'Koninklijke Villa'. 
Niemand was van het bezoek verwittigd, 'zelfs de aannemer niet, zodat iedereen natuurlijk verrast 
opkeek (...). Na meer dan een uur bezoek aan de werken (villa en glooiing), vertrok de Vorst 
opnieuw in zijn sportwagen, zonder door iemand te zijn opgemerkt (...)' (66). Een afbeelding van 
Koning Boudewijn met zijn 'Porsche', in de Duitse deelstaat Beieren in de loop van 1952, is te 
vinden in het gedenkboek van Prinses Esmeralda van België over haar vader Leopold III (66a). 

DEEL VII: EERSTE GEUT VAN ZOGENOEMDE "NIEUWE KONINKLIJKE 
GAANDERIJEN" 

1. "Een betekenisvolle plechtigheid: Minister Van Glabbeke goot het verse witte beton van de 
Nieuwe Gaanderijen: een indrukwekkende bouwwerf'.  

Zo klonk het in "Het Kustblad" (67). 'Had men de eerste plannen moeten uitvoeren, voor vier 
miljoen, welke Gaanderijen zouden wij gekregen hebben (...); gelet op de omvang en de opvatting 
der werken, verwondert het ons niet, dat de uitgaven ongeveer zestien (sic) miljoen belopen. Naar 
verluidt, zullen de Gaanderijen een kunstwerk van zeldzame schoonheid vormen (...)'. 

De Minister werd uitgenodigd zich op een stelling te begeven, terwijl een kraan met een betonkuip 
aangerold kwam: "Kijk", riep Minister Van Glabbeke opgewekt tot de omstaanders, "daar komt een 
'vliegende soepetrien' aangewaaid" (68). En gezwind trok Adolf Van Glabbeke aan een hefboom en 
daar vloeide het eerste witte beton naar beneden ..., aldus "Het Kustblad" van midden december 
1954. 

In de "memoires", van de hand van Jan Van Coillie, 'De zaak Van Coillie: een schitterende fiscale 
blunder' (69), wordt aangeprezen: '(...) dat ook de Koninklijke Gaanderijen een kunstwerk waren 
van een heel bijzondere aard, want het werd integraal gemaakt in zichtbaar, wit gewapend beton, en 
het is in België enig in zijn soort'. 

De heer Van Glabbeke uitte nogmaals zijn vertrouwen in de voorspoedige toekomst van Oostende, 
tot slot werd aan de genodigden champagne en toasts aangeboden, waarna in zeer beperkte kring 
een banket opgediend werd. Op te merken valt, dat de heer Minister, na afloop van zijn toespraak, 
een prachtige nabootsing van een betonkuip in veredeld metaal mocht in ontvangst nemen. Het was 
een echt kunstwerkje dat eenieders bewondering afdwong (70). 
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Het trof: "Het Nieuwsblad van de Kust" dat, hoewel er heel wat personaliteiten waren, 'het geen 
zo'n grote plechtigheid was (...). Misschien was het weder daar een beetje de schuld van. Maar er 
was ook geen muziek, slechts een viertal vlaggen, en een twintigtal nieuwsgierige mensen' (71). 
"De Kustbode" had het over: 'een gebeurtenis met verreikend gevolg, gezien hiermee een gedeelte 
van de Zeedijk welke sinds jaren een 'zwart punt' (cursief van E.S.) was, een grote 
aantrekkelijkheid zal krijgen (...). In het esthetische uitzicht van de dijk zal een continuïteit van 
galerijen bestaan die zodanig ingestudeerd zijn dat het zicht op de Kursaal enerzijds en het zicht op 
het Thermenpaleis anderzijds - in welke richting men ook kome - open zal blijven (...). Tegen het 
volgende seizoen (1955) zal onze Zeedijk een model van smaak en stijl zijn die het hart van iedere 
Oostendenaar wat sneller zal doen kloppen' (72). 

Terwijl op gans de Zeedijk de elektrische verlichting vernieuwd en geactiveerd werd (73), keurde 
de Gemeenteraad de elektrische verlichting voor de 'Nieuwe Koninklijke Gaanderijen' goed. 
Raming: 133.800 frank, waarop 100% staatstoelage werd aangevraagd (74). 

2. Dringend geld nodig:  

Nog was men niet uit de problemen: 

'(...) Zullen de werken aan de glooiing stil vallen?' aldus "Het Kustblad". 

De Gemeenteraad diende op 2 maart 1955 in spoedvergadering bijeen te komen. Om de Stad in de 
gelegenheid te stellen een betaling te verrichten ten overstaan van de firma Van Coillie die belast 
was met de werken aan de glooiing. '(...) Tijdens een gesprek met een woordvoerder van 
voornoemde firma, konden wij o.a. vernemen, dat de firma Van Coillie reeds acht miljoen heeft 
voorgeschoten voor de werken aan de glooiing. En tot op heden ontving de firma nog geen cent bij 
wijze van betaling! Het ligt voor de hand dat deze firma, terecht, aandringt op het bekomen van een 
zeker bedrag (...)' (75). 

Het gevaar was reëel, dat de werken zouden stil gelegd worden. Niet alleen aan de glooiing (circa 
90 werklieden werkloos!) maar ook, dat het gedeelte vóór het ex-Chalet eveneens onafgewerkt zou 
blijven, zodat een eventueel bezoek van de Koninklijke Familie omzeggens onmogelijk zou 
worden... Altijd die schroomvalligheid dat de "Koninklijke Familie" tekort zou gedaan worden! 
Wij, mensen van de 21 ste  eeuw, zijn daarin veel koeler, veel nuchterder geworden ... 

Door onhandigheid en verlies van zelfbeheersing, ook gebrek aan autoriteit van de heer Schepen 
Quaghebeur Sr., dienstdoende burgemeester, was de pas begonnen zitting door geniepige obstructie, 
zo komt het me persoonlijk voor, plots geëindigd. Een week later nam de heer Van Glabbeke, 
Minister af en opnieuw Burgemeester én terug uit een maand ziekteverlof, de teugels strakker en 
kordater in handen, - en sluisde in vijf (!) minuten een lening van 1.482.000 frank, het stadsaandeel, 
door de Gemeenteraad ...(76). 

Hoever stond het met de werkzaamheden in de 'Villa'. Wij raadpleegden: "Het Kustblad" 
'(...) Men is begonnen met de binnenhuisafwerking. De plaatsen voor de ingebouwde meubelen 
worden afgewerkt; binnen zeer korte tijd zal men de meubelen zelf aanbrengen (...)' (77). 

DEEL VIII: INHULDIGING VAN DE ZOGENOEMDE "NIEUWE KONINKLIJKE 
GAANDERIJEN" 

1. Uitstel: 
De Nieuwe Gaanderijen, zo verkort genoemd bij gebrek aan adequate benaming, werden niet met 
Pasen 1955 opengesteld. 'Inderdaad, vanwege het Stadsbestuur Oostende zou men de wens 
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uitgedrukt hebben de opening (...) met een zekere plechtigheid gepaard te laten gaan (...)". 
Bovendien was het laatste woord nog niet gezegd over de bevloering binnenin: men zou besloten 
hebben een betere kwaliteit te kiezen (78). 
2. Feest: 

"Het Kustblad":'(...) De inhuldiging (...) is in feite een tamelijk onverwachte gebeurtenis 
geworden. Inderdaad, vorige week dinsdag (23 mei 1955) wist men nog niets af van een gebeurlijke 
inhuldiging. Het was maar de daaropvolgende woensdag dat op het Stadhuis besloten werd tot 
opening tijdens het Pinksterweekend 27-29 mei 1955'. 
'(...) De Nieuwe Koninklijke Gaanderijen plechtig ingehuldigd: feestelijke stemming' , aldus het 
reeds aangehaalde "Kustblad" waar wij lezen: 

'(...) In minder dan honderd werkdagen werden ruim 1.000 m 3  witte beton geproduceerd, 
nagenoeg 800 m 3  gewoon gewapend beton en een goede 100 m 3  witte steen verwerkt aan de 
aansluitingen der gaanderij met de bestaande constructies. Voegen wij hierbij, dat zulks 
gepaard is gegaan met 15.000 m 3  grondwerken en dat ruim 1.000 m 3  aan beton - en 
metselwerken, afkomstig van de oude glooiing, werden verwijderd (...). In minder dan 
honderd werkdagen, (...) ondanks een onderbreking van twee maanden wegens vorst en 
sneeuw, ondanks de talloze, onvermijdelijke administratieve moeilijkheden (...)'. 

Enkele technische details: 
Lengte: 156 m en 27 bogen. 
Dijkverruiming) aldaar: van momenteel 14 meter naar 17,30 meter breedte met daarbij nog een 
overdekt gedeelte van 5,50 m. Totale Breedte: 22,80 m (Het Kustblad; 15 december 1954, p. 12). 

De plechtigheid der inhuldiging had plaats aan de zijde van de Parijsstraat, waar enkele toespraken 
werden gehouden. Zowel door de heer Victor Van Coillie, (niet mevrouw weduwe), namens de 
aannemersfirma, als door de heer Van Glabbeke, Burgemeester, namens het Stadsbestuur van 
Oostende. Adolf Van Glabbeke legde de nadruk op de historische betekenis van deze gebeurtenis en 
bracht hulde aan de nagedachtenis van Koning Leopold II, die Oostendes grootste weldoener is 
geweest. Het symbolische lint werd door de Burgemeester onder applaus doorgeknipt en vervolgens 
werden de Nieuwe Gaanderijen "ingewandeld" door de personaliteiten, terwijl honderden 
wandelaars naderhand dit voorbeeld volgden. In de "Rotonde" (beter bekend als de "Droge Coo" die 
ditmaal haar benaming niet verdiende), had tot besluit een receptie plaats waar een glas champagne 
werd aangeboden (79). 

Een nieuwe gaanderij om fier op te zijn omdat ze 'door Oostendenaars werden gebouwd (...)' (80). 

De "Courrier du Littoral" drukte de wens uit, dat daar een aantal zitbanken zullen gezet worden 
(81 

)- 

Om juridische redenen noodzakelijk werd in een akte van overeenkomst, die goedgekeurd werd 
door de Gemeenteraad in zitting van 27 januari 1956, door de Stad Oostende, de Gaanderij vóór de 
Villa "in nominale eigendom overgelaten aan de Koninklijke Schenking". 

Art.2. - De Stad Oostende behoudt het genot van doorgang van deze gaanderij; 
Art.3. - De Stad Oostende zal geen publiciteit dulden in of op de gaanderij onder gelijk 
welke vorm. Zij zal er ook alle verkoop of tentoonstelling van gelijk welk artikel 
uitdrukkelijk verbieden; 
Art.4. - De kosten van onderhoud en van verlichting in en om de gaanderij zijn ten laste 
van de Stad Oostende. 
(...) (82) 
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Opmerkingswaardig is het, dat deze qua bouw en uitzicht op zichzelf staande zogenoemde "Nieuwe 
Koninklijke Gaanderijen" nooit een eigen, officiële naamgeving gekregen hebben. Onjuist, 
gemakshalve en eigenlijk niet beter wetend worden ze heden in één adem vernoemd of vermengd 
met de "Galerijen Maquet" (daterend uit het begin van de 20 ste  eeuw), beter bekend als de 
"Venetiaanse Galerijen", - wat ze niet zijn... 
In het courante taalgebruik spreekt men nu eens over "Gaanderijen", dan weer over "Galerijen". 
Tja,... 

DEEL IX: DE LAATSTE LOODJES VÓÓR DE AFWERKING. 

Op dinsdagnamiddag 12 juli 1955 kwam Koning Boudewijn opnieuw op bezoek in de Residentie. 
'(...) De ruwbouw is bijna klaar doch de binnenhuisinrichting moet nog aangevat worden. Naar we 
vernamen zal nog een garage worden gebouwd. In aanwezigheid van de Koning werden nu de 
laatste beslissingen genomen die aan zijn goedkeuring dienden onderworpen (...). De Villa zal pas 
in de lente van 1956 volledig klaar zijn (...)' (83). Opvallend is dat de jonge vorst zich zeer zelden 
liet zien op de werf. Vier maanden later, midden november 1955: 'Koning Leopold en Prinses 
Liliane kwamen meubilering voor het Chalet (sic) kiezen (en schikken): antieke meubels in een 
sober kader (...)' (84). Het "Nieuwsblad van de Kust" wist te vertellen dat: '(...) naar verluidt, het 
de Prinses van Retie zelf zou zijn die zich met de binneninrichting van de Villa bezig houdt. 
Waarschijnlijk zal dit ook wel het doel van het hoog bezoek geweest zijn (...)' (85). De "Courrier 
du Littoral" kreeg te horen, dat Koning Leopold na de middag teruggekomen was om nauwkeurig 
de tuin te inspecteren, ondermeer de haag die nogal moeilijk scheen te groeien (86). 

"Het Kustblad" deed ook een duit in het zakje: 'De meubilering in de villa zelf is trouwens voor een 
zeer groot gedeelte geïnstalleerd (...). Volgens bepaalde inlichtingen zal het Koninklijke Paviljoen 
(sic) rond 15 december 1955 a.s. volledig afgewerkt en ingericht zijn (...). En in zekere hoge 
kringen acht men het geenszins uitgesloten, dat de leden van de Koninklijke Familie het 
eindejaarsweekend te Oostende zou komen doorbrengen (...)' (87). 

Dit is niet geschied.... Wat deed de oplevering en het in gebruik nemen zo ophouden? Door gebrek 
aan gegevens uit 1956 dien ik het antwoord schuldig te blijven... . 

Rond einde april 1956 arriveerde Prinses Liliane, opnieuw en onverwacht, in Oostende op het 
terrein van de Koninklijke Villa. "Het Nieuwsblad van de Kust" ving op 26 april 1956 het volgende 
op: '(...) Naar verluidt zou ze daar de laatste schikkingen genomen hebben betreffende het 
ophangen van de gordijnen en enkele andere binnenhuisversieringen. Ze onderhield zich in het 
Vlaams met verschillende personen en bewees dat ze nog goed Oostends kon (sic). De Koninklijke 
Familie schijnt wel veel belang te koesteren voor deze nieuwe villa. Men mag verwachten, dat de 
hoge gasten dikwijls in Oostende zullen verblijven, want er werd nu ook een televisietoestel 
geplaatst in de Koninklijke Villa (...)' (88). Het hebben en kijken naar T.V. was toen, twee en een 
half jaar na de eerste uitzendingen in België, nog voorbehouden aan de happy few. 

DEEL X: DE BOUW VAN DE VILLA IS AF. 

Zoals dit met bijna alle bouwwerken het geval is, had het heel wat voeten in de aarde gehad, maar 
het gebouw in Normandische Stijl stond er, klaar voor gebruik. 

In officiële termen als volgt omschreven: 
'De zogenoemde Koninklijke Villa met bijgebouwen en omringend park (totale oppervlakte volgens 
kadaster: 2 ha 87 a 45 ca), gelegen te Oostende, langs de Zeedijk, Parijsstraat, de Koningin 
Astridlaan en de Koninginnelaan' (89). 
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Kenschetsend is de vaststelling en de indruk die buitenstaanders opdeden bij een bezoek: 
'Iedereen valt de unieke en totaal van de buitenwereld afgezonderde ligging op' (90). En het silhouet 
van de gebouwen langs de Zeedijk wordt erdoor onderbroken, goed zichtbaar van op het 
westerstaketsel vanuit zee... . 

Noten: 
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(45) De Zeewacht; 26 maart 1954, p. 1. 
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