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 بدولة الكويتر المشاريع الهندسية يأسباب تأخ

  
 ن () باحث ثا شـــريـف مـــاهــــر ابــراهــيـم م.                      أول ( )باحثالجواد أشرف عبد المحسن عبد  م.

 مهندس إنشائي عضو هيئة تدريب                                   مهندس معماري عضو هيئة تدريب

 2020يناير  –ولة الكويت د -لهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ا –معهد التدريب الإنشائي 

 

 ملخص البحث:

عد والتي ت العالم، دولالإنشاء مشكلة شائعة في جميع مشاريع يعد تأخير 

يست لواحدة من الأسباب الرئيسية لفشل المشروع. صناعة البناء في الكويت 

ناء الب استثناء. تبحث هذه الدراسة في الأسباب الرئيسية للتأخير في مشاريع

ن عغال الكويتية مقارنة بين تقرير من وزارة الاش عقدتم في الكويت.   

لتحديد أسباب  استقصاءمسح  المشاريع الهندسية معبعض أسباب تأخير 

ني. التأخير من المالكين والاستشاريين والمقاولين لمشاريع تشييد المبا

هي تطابق في الأسباب  والنتيجةشخص في الاستبيان.  55شارك حوالي 

اول المق بالترتيب المالك ثم وهيالرئيسية المؤدية لتأخر المشاريع الهندسية 

تحليل مؤشر  وباستخدامثم المصمم أو الاستشاري ثم عوامل خارجية 

ئمة حددت الدراسة في الاستقصاء أهم عشرة أسباب للتأخير من قا الأهمية،

مالك ، ( أوامر التغيير من ال1سبباً مختلفاً. أهم عشرة أسباب هي: ) 21من 

( وقت طويل للموافقة واتخاذ 3، ) ( التضخم وارتفاع أسعار المواد2)

( عدم 5 ( التأخير في الدفع من قبل المالك ، )4القرارات من قبل المالك ، )

سي ( ضعف التنسيق بين المقاول الرئي6وجود اتصال فعال بين الطرفين ، )

( 8) ،( سوء التخطيط وجدولة المشاريع للمقاول 7والمقاولين من الباطن ، )

ات ، و ( التأخير في تقديم المواد والمعد9راف فعال ، )عدم وجود مستشار إش

لك ذو علاوة على   ( عدم الدقة في الرسومات والوثائق من قبل المصمم10)

لقياس  Kruskal-Wallis Test Calculatorتم استخدام معادلات  

ى التباين في آراء مجموعات عينـة الاستقصاء حول  الأسباب المؤدية ال

 مشاريع الانشائية. التأخيرات في ال
Abstract  
Construction delay is a common problem worldwide, which 

is considered as one of the main reasons for project failure. 

Kuwait construction industry is no exception. This study 

investigated the main causes of delay in construction 

projects in Kuwait. A report from the Kuwait Ministry of 

Works on the reasons for delays in engineering projects was 

compared with a survey to determine the causes of delays 

from owners, consultants and contractors for building 

construction projects. About 55 people participated in the 

questionnaire. The result is a match in the main reasons for 

the delay of engineering projects, which are in order of the 

owner, then the contractor, then the designer or consultant, 

and then external factors. Using the importance index 

analysis, the study identified 10 most important causes of 

delay from a list of 21 different causes. Ten most important 

causes were: (1) variation orders from owner, (2) Inflation 

and rising prices of materials, (3) Long time for approval 

and decision making by the owner, (4) The delay in 

payment by the owner, (5) The lack of effective 

communication between the parties, (6) Poor coordination 

between the main contractor and subcontractors, (7) Poor 

planning and scheduling projects for contractor, (8) Lack of 

efficient supervision Consultant, (9) Delay in the provision  

of materials and equipment, and (10) Inaccuracies in the 

drawings and documents by the designer. Furthermore, 

Kruskal-Wallis test indicates that there is no significant 

variation exists among the three group of respondents, i.e. 

owners, consultants and contractors. 
  . مقدمة1

ول قطاع الإنشاءات يعد من أكبر قطاعات الاقتصاد في كل الدول سواء الد

ور الطرق والجس –الدول النامية، حيث يشكل قطاع البنية التحتية  أو المتقدمة

نية والموانئ، ومحطات الصرف الصحي، والمياه، والأب والأنفاق والمطارات

 المباني السكنيةمشاريع ثم بعد ذلك  ت،الجزء الأكبر من قطاع الإنشاءا –

 . والعمارات السكنيةالخاصة 

ن ميتداخل في تنفيذها أكثر حيث بة وعملية الإنشاء والتصميم عملية مرك

جه وتحتاج إلى وقت طويل لتنفيذ العقد، وبالتالي فإنها تواأو جهة  شخص

ج الى تأخر المشروع بالكامل عن البرنام مشاكل وظروف غير متوقعة تؤدي

 تخدمةتغيير في الخطط والتصميم أو في المواد المسالزمني المخطط له بسبب 

أو  رآخ محل المقاول وتنفيذ العقد عن طريق مقاولحلول الى  أو مشاكل تؤدي

يجة أو نتنتيجة أسباب اخري خاصة بمالك المشروع أو المصمم أو الاستشاري 

 ظروف خارجة عن ارادة أطراف إدارة المشروع.

 

 . أهداف البحث2

ولة يهدف البحث الى تحليل ودراسة أهم أسباب تأخر المشاريع الهندسية بد

من  قليلمختلفة واقتراح حلول لتفادي تلك الأسباب أو التالكويت ومصادرها ال

 أثرها على المشروع.

 

 . منهج البحث3

 صمم منهج البحث وفق الخطوات التالية: 

الرجوع إلى مطبوعات وأبحاث وتقارير منشورة عن التجارب  -1

والمشاهدات التي أنجزت بواسطة باحثين متخصصين في دراسة أسباب 

 الهندسية.تأخر المشاريع 

الاستعانة ببيانات تحليلية لمشاريع حكومية تتنوع بين الصغيرة  -2

 .2018والمتوسطة والكبيرة بوزارة الأشغال العامة الكويتية لعام 

إجراء مسح )استقصاء( عن أكثر الأسباب تأثيرا في تأخر المشاريع  -3

لة والهندسية بدولة الكويت وذلك للشرائح المهتمة بأعمال البناء بد

 الكويت. 

مقارنة بين تقرير وزارة الاشغال الكويتية عن أسباب تأخر بعض  -4

أخر المشاريع ونتائج الاستقصاء وتحليل النتائج وتحديد أهم أسباب ت

 المشاريع الهندسية بدولة الكويت ومصادرها.

 اقتراح أفضل الحلول لتفادي تلك الأسباب. -5

 

 والتشييد. الجهات ذات العلاقة بقطاع البناء 4

لبناء منتجي مواد البناء والإنشاء والإكسسوارات المستعملة في عملية ا –1

 والتشييد )أطراف مصنعة(

 لبناء والإنشاء ومستلزمات البناء والتشييد )تجار(.اموردي مواد  -2

 القطاع العام والخاص )مالكي المشاريع( والمستثمرين الممولين من -3

 )مستثمرون(. والبنوك والمؤسسات التمويلية

من مصممين ومشرفين على التنفيذ وتضم الشركات  الاستشاريين -4

الاستشارية في القطاع العام والخاص وشركات أجنبية متخصصة 

 ومكاتب خاصة )مصممون ومشرفون(.
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متعهدين رئيسيين عامين ومتخصصين وتضم شركات تعهدات عامة  -5

 وخاصة محلية وأجنبية )المنفذون(.

شراف والتصميم والتنفيذ، لمشرفة والضابطة لنشاطات الإالجهات ا -6

ين وتضم المؤسسات المتخصصة في الدولة، وتضم أيضاً نقابات المهندس

 والمقاولين وعمال البناء ... الخ )جهات وصائية(.

 

 [ 3 -. أطراف المشروع ] المصدر5

في و(، يللمشروع عموما أطراف ثلاثة أساسية )المالك والمنفذ والاستشار     

 :لآتيالمشاريع الهندسية غالبا ما يطلق على هذه الأطراف أسماء متعددة كا

الجهة صاحبة العمل الجهة  -صاحب المشروع  -المالك: صاحب العمل     

 Employer - Promoterصاحبة المشروع الجهة المالكة الجهة المتعاقدة )

– Owner – Client) ع، ويعتبر مدير وهو الجهة التي تمتلك وتمول المشرو

ممثل المالك أو مشرف المالك  (Project managerالمشروع )

(Supervisor)  سواء كان جهة أو فرداً يكلفه المالك بتمثيله في الإشراف على

 –لمنفذ: المقاول اتنفيذ مرحلة أو أكثر من مراحل المشروع ممثلاً للمالك 

وهو الجهة   (Contractor) -ذ أداة التنفي -الجهة المتعاقد معها  -المتعاقد معه 

التي يتم تكليفها  بتنفيذ مرحلة أو أكثر من المشروع، وأحيانا يوجد المقاول 

الذي يكلفه المقاول بتنفيذ مرحلة أو أكثر من ( Contractor Subبالباطن )

 مراحل المشروع.

أو الجهة الاستشارية  (Designer – Consultantالاستشاري: المصمم )    

ندس الذي يكلفه المالك بإعداد التصميم والدراسات لمرحلة أو أكثر من أو المه

 مراحل المشروع.

 

 . مشاريع وزارة الأشغال العامة الكويتية 6

عات لقطاايعتبر قطاع هندسة المشاريع الإنشائية بوزارة الاشغال الكويتية من 

لة. لدولز التي ساهمت وما زالت تساهم في بناء وتشييد الصرح الإنشائي المتمي

سات إذ انه منوط بها الأشراف الكامل على تصميم وتنفيذ جميع مشاريع مؤس

تب الدولة المختلفة، سواء كانت معده من قبل الإدارة أو من خلال المكا

تلك  يانةصالاستشارية المحلية والعالمية كما إنها تتولى الاشراف المنظم على 

 المشاريع فيما بعد.

 المشاريع الإنشائية بالتنسيق مع المؤسسات الحكوميةحيث تقوم هندسة 

قوم تالمختلفة بإعداد المتطلبات الخاصة بكل مشروع وهي بدورها فيما بعد 

ية عماربتحديد الأسس التصميمية التي تعطي الطابع المميز لكل التطورات الم

 هااريعوالإنشائية والحضارية والاستفادة منها على مواكبة تخطيط وتطوير مش

 مع الحفاظ على الطابع الأساسي للبيئة الكويتية.

 

 

 [ 2 -المصدر ] 2018الى عام  2011: عدد المشاريع المنجزة من عام  (1)رسم بياني رقم 

 

 

 [ 2 -المصدر ] 2018الى عام  2011 ذ( : نسبة المشاريع المنجزة كل عام من 2)رسم بياني رقم                        
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 العامة  ية مراقبة الوقت والتكاليف في وزارة الأشغالآل 6-1 

تتبع وزارة الأشغال العامة التي حالة تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية في 

آلية خاصة تعتمد على أسباب التأخير، حيث يقدم المقاول يتم اتباع الكويتية 

فتقوم وزارة الأشغال ، أو المكتب الاستشاري طلب تمديد فترة المشروع

العامة بدراسة الأسباب لتحديد أحقيته للتمديد من عدمه. فاذا كان التأخير 

ه يتم تطبيق غرامات مالية يومية تكون محددة سببه المكتب الاستشاري فإن

على  % من قيمة الاتفاقية او العقد10مسبقا بالاتفاقية او العقد وبحد أقصى 

، أما إذا كان التمديد لأسباب خارجة عن ارادة المكتب المتسبب في التأخير

الاستشاري أو المقاول فيتم الموافقة عليه، ومن هذه الأسباب تأخير الوزارة 

وتغيير متطلبات أ مراجعة المخططات والتغيير في التصميم أثناء التنفيذفي 

والتأخير في أالجهة المستفيدة للمشروع بعد الموافقة على البرنامج الزمني 

الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات الحكومية أو تأخر 

 الدفعات حسب العقد أو الظروف المناخية القاسية.

الأشغال العامة  في وزارةداخلي تقرير لتالي يعرض ا( 1)رقم الجدول 

تم تنفيذها بيانات تحليلية لمشاريع حكومية ل  2018صدر عام  بدولة الكويت

تتنوع بين الصغيرة والمتوسطة كأمثلة  2017 – 2012خلال الفترة من 

التأخير وسبب وزمن التمديد ونسب مرحلة المشروع والكبيرة تشمل 

 .[ 5 -المصدر] .التأخير

 
 [ 5 -المصدر ]  ( زمن التمديد ونسب التأخير وسبب التأخير لبعض المشاريع الحكومية1جدول )                           

 م
مرحلة 

 المشروع
 المشروع

تمديد الوقت 

 )يوم(

نسبة التأخير 

% 
 أسباب التأخير

 

1 

 

ة 
حل

مر
يم

صم
لت

ا
 

 4.5 269 مبنى خفر السواحل
 .تعديلات من الجهة المستفيدة 

 .تأخر توصيل التيار الكهربائي 

2 
مبنى الهيئة العامة لشئون 

 القاصرين
1825 36 

 .تعديلات من الجهة المستفيدة 

 .ضعف الاستشاري وتأخره في التسليم 

 سوء التنسيق بين الجهة المستفيدة والاستشاري 

  الموافقات.تأخر صدور 

 وجود عوائق في موقع المشروع 5 410 مدارس التربية الخاصة 3

 تعديلات من الجهة المستفيدة.  45 150 مجمع دور رعاية الأحداث 4

 .تأخر الاستشاري في التسليم 

مباني لوزارتي الأشغال  5

 والكهرباء

- 10  .أخطاء الاستشاري 

 تأخر صدور الموافقات 

6 

يم
صم

لت
 ا
لة

ح
مر

 

 3 270 معاهد الموسيقى والمسرح
 .تعديلات من الجهة المستفيدة 

 .تأخر الاستشاري في التسليم 

7 
 5 1278 مبنى الهيئة العامة للبيئة 

 .تعديلات من الجهة المستفيدة 

 .تأخر صدور الموافقات 

8 
 ضعف الاستشاري وتأخره في التسليم. 2 70 ت آمبنى أمن المنش

 تأخر الاستشاري في التسليم. 34 - مجمع المؤسسات الاصلاحية   9

 ضعف الاستشاري وتأخره في التسليم. 30 - مبنى نظم المعلومات 10

11 

يذ
نف

لت
 ا
لة

ح
مر

 

 60 0 ديوان الخدمة المدنية
 .ضعف الفريق الفني للمقاول 

 .تأخر تنفيذ الأعمال بالموقع 

 13 43 مبنى وزارة التربية بالسرة  12
 .ضعف الفريق الفني للمقاول 

 .تأخر تنفيذ الأعمال بالموقع 

 5.3 48 مركز تعريب العلوم 13
  تأخر مقاولي الباطن في تسليم المخططات والمواد

 للاعتماد.

 .تدني عدد العمالة 

 19 240 مبنى مركز المعلومات  14
  .تأخر تسليم الموقع من البلدية 

 .تعديلات من الجهة المستفيدة 

 17.4 - مركز الفحوصات والأبحاث  15

 .عدم التزام المقاول بالمتطلبات التعاقدية 

 .تأخر المقاول في تقديم المخططات والمواد للاعتماد 

 .ضعف التنسيق بين الجهة المستفيدة والمقاول 

 .بطء تنفيذ الأعمال بالموقع 

 .عدم التنسيق بين المقاول الرئيسي مع مقاولي الباطن 

3

Kabeel, El-Sayed Abdelazim El-Agouz, Mohammad R. Shahin, Ayman I. Bakry: Modelling the Wake Flow Behind a Model of Horizontal Axis Wind Tu

Published by Arab Journals Platform, 2020



Vol. 1, 2020                                                                    Engineering Research Journal (ERJ) 

 

74 

 

 8 1562 مستشفى الطب النفسي  16

 .ضعف الاستشاري الأول للمشروع 

 ير وتغي   تعديلات كبيرة بالتصميمات من الجهة المستفيدة

 الاستشاري.

 .توقف المشروع لظروف استثنائية 

 

 [الباحث  -المصدر  ] ( تصنيف أسباب تأخير المشاريع حسب الجهة المسببة للتأخير2جدول )

 النسبة % الأسباب المتعلقة بالجهة المشروع الجهة المسببة لتأخير م

 36.11 13 المالك 1

 25 9 والاستشاريالمصمم  2

 30.56 11 المقاول 3

 8.33 3 عوامل خارجية 4

 

 
 

 [لباحث ا -المصدر  ] ( تحليل لنتائج تقرير وزارة الاشغال العامة عن الجهة المسببة لتأخير المشاريع الهندسية 3رسم بياني رقم ) 

 

 الاستقصاء:. 7

ن فيه اكثر م واشترك google doc تم نشر الاستقصاء الإلكتروني على 

وفيما يلي عرض  يعمل في مجال الانشاءات معماريمهندس مدني و 55

 .لأهم نتائج الاستقصاء

 مشاركين في الاستقصاء ال وظائف 7-1

م فى الرس الاستقصاء لتوضح الترتيب التاليجاءت آراء المشاركين في 

 (.4البيانى )
 

 

 المشاركين أنواع المؤسسات التي ينتمي اليها (: أعداد و4رسم بياني )

  [الباحث  -المصدر  ] في الاستقصاء

 

اركين في الاستقصاء داخل دولة خبرات المش 7-2      

 الكويت
فى الرسم  الكويت موضحةداخل دولة المشاركين في الاستقصاء  خبرات

 (.5البيانى )

 

  ل الخارجية التأخير طبقا للعوام  7-3      

 .(6ى )فى الرسم البيان أسباب التأخير طبقا للعوامل الخارجية كماجاءت 

 

المالك تؤدى الى تأخير المشاريع  عوامل بسبب 7-4      

 الهندسية
 (.7انى )فى الرسم البي عوامل التأخير بسبب المالك كماجاءت 

رف علللى عوامللل بسللبب المصللمم والاستشللاري المشلل 7-5    

 التنفيذ تؤدى الى تأخير المشاريع الهندسية

 كما عوامل التأخير بسبب المصمم والاستشارى المشرف على التنفيذجاءت 

 (.8فى الرسم البيانى )

المقللاول تللؤدى الللى تللأخير المشللاريع  عوامللل بسللبب 7-6     

 الهندسية
 (.9فى الرسم البيانى ) عوامل التأخير بسبب المقاول كماجاءت 
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 [الباحث  -المصدر  ] عدد سنين الخبرة داخل الكويت للسادة المشاركين بالاستقصاء (5) بيانيرسم 

 

 

 [الباحث  -المصدر  ] التأخير بسبب عوامل خارجية (:6) بياني رسم

 

 
 [الباحث  -المصدر  ] : التأخير بسبب المالك (7) بيانيرسم 

2
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 [الباحث  -المصدر  ] على التنفيذ والمشرف والاستشاريالتأخير بسبب المصمم  (:8) بيانيرسم 

 

 [الباحث  -المصدر  ] التأخير بسبب المقاول (:9) بيانيرسم 

 النتائج تحليل  .8

 لاستقصاءاترتيب العوامل طبقا لأهميتها في  8-1

 العوامل المتسببة في التأخير السبب درجة الأهمية

 ]طلب تغييرات أثناء البناء.[ المالك 4.56

 ]التضخم وتصاعد أسعار المواد.[ عوامل خارجية 4.00

]وقت طويل للموافقة واتخاذ القرارات من قبل  المالك 3.89
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 المالك.[]التأخير في الدفع من قبل  المالك 3.89

 ]عدم وجود اتصال فعال بين الأطراف .[ المصمم أو الاستشاري 3.89

 .[]سوء التنسيق بين المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن المقاول 3.89

 ]سوء تخطيط وجدولة المشاريع الخاصة بالمقاول.[ المقاول 3.89

 ]عدم كفاءة الجهاز المشرف[ المصمم أو الاستشاري 3.78

 ]التأخير في توفير المواد أو المعدات.[ المقاول 3.75

]رسومات / وثائق تصميم غير دقيقة من قبل  المصمم أو الاستشاري 3.67

 المصمم.[

 ]عدم وجود صلاحية لجهاز الاشراف[ المصمم أو الاستشاري 3.67

 ]التأخر في استلام الاعمال[ المصمم أو الاستشاري 3.56

 المهرة للمقاول.[ ]نقص العمال المقاول 3.56

 ]نقص خبرة طاقم عمل المقاول.[ المقاول 3.38

 ]ظروف موقع )غير متوقعة(.[ عوامل خارجية 3.33

 ]التأخير في الحصول على تصاريح العمل.[ المقاول 3.33

 ]التأخير في تسليم موقع البناء إلى المقاول.[ المالك 3.11

 المقاول.[]سوء إدارة الموقع من قبل  المقاول 3.11

 ]اخطاء تتطلب اعادة التنفيذ[ المقاول 3.11

 ]القضايا الحكومية والسياسية ذات الصلة[ عوامل خارجية 2.67

 

 
 

 [لباحث ا -المصدر  ] ( تحليل لنتائج الاستقصاء عن الجهة المسببة لتأخير المشاريع الهندسية 10)رسم بياني رقم 
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  الاستقصاء قياس التباين في آراء 8-2

 Kruskal-Wallis Test Calculatorمعادلات م استخدام ت 

لقيااااااااااااااااس 

التبااااين فاااي 

راء آ

المؤدياااة الاااى  حاااول الأساااباب الاستقصااااءمجموعاااات عينااا ة 

 [ 4 -المصدر ] التأخيرات في المشاريع الانشائية

 

 N (:الإجمالي للمشاركين )جميع المجموعات مجتمعة العدد  

 Tc: هو مجموع رتبة لكل مجموعة 

 Nc  مجموعة:هو عدد المشاركين في كل  

 P value: مستوى المعنوية 

 H:  التوزيع التقريبي chi-square  

وهاذا  0.05مستوى المعنوية لكل عناصر الاستقصاء أكبر مان 

يااادل علاااى أن هنااااك اتفااااق فاااي أراء عيناااة الاستقصااااء حاااول 

 .الهندسيةالعوامل التي تؤثر في التأخيرات في المشاريع 

 (Test Wallis-Kruskal ل ويلز( قياس التباين في أراء مجموعات العينة )اختبار كروسكا4جدول )

 

 العامل P valueمستوى المعنوية 

 ]القضايا الحكومية والسياسية ذات الصلة[ 0.9478

 ]التضخم وتصاعد أسعار المواد.[ 0.7405

 ]ظروف موقع )غير متوقعة(.[ 0.4927

 ]التأخير في تسليم موقع البناء إلى المقاول.[ 0.874

 واتخاذ القرارات من قبل المالك.[]وقت طويل للموافقة  0.9047

 ]طلب تغييرات أثناء البناء.[ 0.1971

 ]التأخير في الدفع من قبل المالك.[ 0.3099

 ]رسومات / وثائق تصميم غير دقيقة من قبل المصمم.[ 759190.

 ]عدم وجود اتصال فعال بين الأطراف .[ 0.9847

 ]التأخر في استلام الاعمال[ 818970.

 ]عدم كفاءة الجهاز المشرف[ 345420.

 ]عدم وجود صلاحية لجهاز الاشراف[ 0.7088

 ]سوء إدارة الموقع من قبل المقاول.[ 0.7397

 الباطن.[ ومقاولي]سوء التنسيق بين المقاول الرئيسي  0.1032

 ]سوء تخطيط وجدولة المشاريع الخاصة بالمقاول.[ 0.7641

 المعدات.[ ]التأخير في توفير المواد أو 603760.

 ]نقص العمال المهرة للمقاول.[ 0.2111

 ]التأخير في الحصول على تصاريح العمل.[ 0.3172

 ]نقص خبرة طاقم عمل المقاول.[ 0.5005

 التنفيذ[]اخطاء تتطلب اعادة  79070.
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 نتائج الاستقصاء  وفيزارة الأشغال مقارنة بين أسباب تأخير المشاريع في تقرير و 8-3  

 [لباحث ا -المصدر  ] مقارنة بين أسباب تأخير المشاريع في تقرير وزارة الأشغال و في نتائج الاستقصاء( 5جدول )

الجهة المسببة لتأخير 

 المشروع

 النسبة المئوية لأسباب التأخير في المشاريع الهندسية

 نتائج الاستقصاء تقرير وزارة الأشغال

 31.58 36.11 المالك

 23.55 25 والاستشاريالمصمم 

 24.52 30.56 المقاول

 20.35 8.33 عوامل خارجية

 

 [لباحث ا -المصدر  ] نتائج الاستقصاء وفيمقارنة بين أسباب تأخير المشاريع في تقرير وزارة الأشغال  (11)رسم بياني رقم 

 

 . نتائج البحث9

سية لهندايهدف هذا البحث الى تحديد الأسباب الرئيسية لتأخير المشاريع 

 ويتيةعقد مقارنة بين تقرير من وزارة الاشغال الك وتمبدولة الكويت 

من  55استقصاء شارك فيه حوالي  وبينعن أسباب تأخر المشاريع 

 –المصمم أو الاستشاري  – )المالكاطراف المشروع الثلاثة الرئيسية 

ة و كانت النتائج متطابقة من حيث الجه للمشروع(المقاول المنفذ 

 – )المالكالمسئولة عن تأخير المشاريع و جاءت بالترتيب كالتالي 

 .الخارجية(لعوامل ا –لمصمم أو الاستشاري ا –المقاول 

حددت الدراسة في الاستقصاء أهم عشرة أسباب لتأخير المشاريع 

هم عشرة سببًا مختلفاً. وجاءت أ 21هندسية بدولة الكويت من قائمة من ال

سعار ( التضخم وارتفاع أ2) المالك،( أوامر التغيير من 1أسباب هي: )

( 4) المالك،( وقت طويل للموافقة واتخاذ القرارات من قبل 3) المواد،

 ( عدم وجود اتصال فعال بين5) المالك،التأخير في الدفع من قبل 

( ضعف التنسيق بين المقاول الرئيسي والمقاولين من 6) طرفين،ال

د ( عدم وجو8) للمقاول،( سوء التخطيط وجدولة المشاريع 7) الباطن،

( 10) و( التأخير في تقديم المواد والمعدات ، 9مستشار إشراف فعال ، )

  عدم الدقة في الرسومات والوثائق من قبل المصمم

 . التوصيات10

 لمالك توصيات ل 10-1     

ن يقوم المالك بدراسة متطلباته واحتياجاته جيدا قبل ا .1

وعدم التأخر في  ،المشروع مما يقلل من التعديلات والاعمال

 وجودها.اعتمادها وتسديد مستخلصاتها حال 

 هاتاهتمام الجهات المالكة بمعالجة ما لها من مشاكل مع الج .2

  .العامة

حقات الأطراف الأخرى مست وتسديدعدم التأخر في اعتماد  .3

  .المقاول( – )الاستشاريبالمشروع 

تأكد المالك من توفر المعلومات اللازمة عن المشروع  .4

  .وظروفه قبل التعاقد على تنفيذه

سبب تعدم التهاون في توقيع الجزاءات على المقاول الذي  .5

  .التأخيرفي 
 الاستشارى التصميم و جهة توصيات ل 10-2

ً وفني .1 اً الاشراف على التنفيذ حسب متطلبات المشروع هندسيا

ً لعقد   وتوجيهات صاحب العمل والتنسيق مع المقاولةوطبقا

 التصاميم.المصمم قبل اجراء اي تعديلات رئيسيه على 

ل أي أخطاء قب وتلافيمراجعة وثائق التصميم مراجعة دقيقة  .2

 تسليم هذه الوثائق للمقاول.

مة مر التغيرية واجراء التعديلات اللازدراسة وإعداد الأوا .3

 على المخططات والوثائق الاصلية لتتناسب وطبيعة الاشغال

الجديدة وان يقوم بالتنسيق مع المصمم بخصوص أي 

 تعديلات.

 

 لمقاول توصيات ل 10-3
ها دامتأمين المواد اللازمة للإنشاء قبل الموعد المحدد لاستخ .1

 .المعتمدوفقاً للبرنامج الزمني التنفيذي 

 .المشروع أطراف وجميعالمقاول إنشاء اتصال واضح بين  .2

 التنسيق مع مقاولي الباطن. .3
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التخطيط الجيد لمشاريع المقاول بحيث لا يتأثر الجدول  .4

 الزمني لأي مشروع بالمشاريع الأخرى للمقاول.
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