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Vejledning i Ramme- og Miniudbud

Udviklingsprojekt:

Bygherrekrav til opnaelse af bedre, hurtigere og billigere energifacaderenovering af almene etage-
boliger opfart 1960-1976.

- Udfart af AL2bolig med statte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Forsgspulje.
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LASEVEILEDNING

4 kapitler

Kapitel 1:

Det udbudsjuri-
diske grundlag
for
Rammeudbud-
det

Kapitel 2:
Praekvalifikation

Kapitel 3:
Rammeudbud

Kapitel 4
Miniudbud

Bilag

Laes mere i Vej-
ledningen

Veerktagj 1: Ramme- og udbuds-konceptet er opdelt 4 Kapitler.

I Kapitel 1 ggres rede for:

. Ramme- og Miniudbuddets struktur.
e Det udbudsjuridiske grundlag for Rammeudbuddet, herunder
- Rammeaftalen som en Igbende aftale indgdet mellem én eller flere bygherrer
og én eller flere leverandgrer med det formal at fastseette vilkdrene for de
kontrakter, som pa baggrund af rammeaftalen skal udfgres i Igbet af ramme-
aftalens Igbetid.
e Bygherrens forpligtelser i henhold til Rammeaftalen, herunder
- Rammeaftalen som et stdende tilbud, som bygherren kan benytte sig af i
Rammeaftalens |gbetid og samtidig blive frigjort fra udbudspligten.
¢ Rammeaftalens procesplan.
e Rammeaftalens projektorganisering, herunder Fzelles Laerings- og videndelings-
sessioner i hele Rammeudbudsperioden.
e Oversigt over trin i den anvendelse af projektweb i Ramme- og Miniudbuddets 3
dele.

I Kapitel 2 ggres rede for Dokumentationsparametre relateret til vurdering
af ansggers tekniske kompetencer, herunder:

° Referencer, inklusiv kundekontaktdata, opgavens stgrrelse (entreprisesum), be-
skrivelse af ansggers egne ydelser og udfgrelsesperiode (status) samt hvilke af
ansggers (nuveaerende eller tidligere) medarbejdere, der har haft ansvaret for
opgaven.

. Fremhaevelse af i alt [...] udvalgte projekter, som ansgger finder saerligt rele-
vante i forhold til den udbudte opgave.

. De [...] fremhaevede projekterbeskrives uddybende og kan vedlaegges bygher-
reudtalelse.

. Uddybende beskrivelse (og de fremheaevede projekter) sammen med referen-
cerne til synligggrelse af ansggers relevante kompetencer og erfaringer indenfor
IKT-baserede industrialiserede Igsninger, produktudvikling, innovation, energi-
rigtig projektering, renovering, beboerinddragelse, arkitektur og styring af byg-
gesager.

I Kapitel 3 ggres rede for:
. Udbudsbetingelser - Generelle forhold - information om/spgrgsmal til udbuds-
materialet, herunder
- Den udbudte byggeopgave.
- Udarbejdelse af tilbud.
- Tilbudsvurdering og bedgmmelsesmodel.
- Rammeudbudsaftale-kontakt.

I Kapitel 4 ggres rede for:
. Udbudsbetingelser - Generelle forhold — information om/spgrgsmal til udbuds-
materialet, herunder
- Den udbudte byggeopgave.
- Udarbejdelse af tilbud.
- Tilbudsvurdering og bedgmmelsesmodel.
- Miniudbuds-totalentreprisekontrakt.

I Bilaget ggres rede for paradigmer til:

. Udbudsbekendtggrelse (Bilag 1.1).

. Vejledning tilvejebringelse af Praekvalifikationsmateteriale (Bilag 1.2).
. Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Bilag 2).

. Udbudsbetingelser — Miniudbud (Bilag 3).

. Rammeaftalekontrakt — Rammeudbud (Bilag 4).

. Totalentreprisekontrakt - Miniudbud (Bilag 5).

Teksten i Vaerktgj 1 er baseret pa bidrag fra tre udviklingsteam, der blev dannet
i tilknytning til AL2boligs projekt 'Bygherrekrav til opndelse af bedre, hurtigere
og billigere energi-facaderenovering af almene etageboliger opfgrt 1960 - 1975".
Projektet er naermere beskrevet i 'Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherre-
krav til opndelse af bedre, hurtigere og billigere energi-facaderenovering af al-
mene etageboliger opfgrt 1960 - 1975' med tilhgrende veerktgjer.
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1. RAMMEUDBUDDETS STRUKTUR OG JURIDISKE BRUNDLAG

1.1 Rammeudbuddets struktur

Rammeudbudskon-
cepti 3 dele

Formal:
1. Praekvalifikation

2. Rammeudbud

3. Miniudbud

Rammeudbuds-konceptet er opdelt falgende 3 dele:
1. Praekvalifikation

2. Rammeudbud.

3. Miniudbud.

Formal: Preekvalifikation af 5 - 7 leveranceteam bestdende af: Totalentre-
prengr/underentreprengrer, radgivere, komponentproducenter/leverandgrer
m.fl.) med gkonomi, innovationskompetence, industrialiserings-kompetence,
digital kompetence samt kapacitet til at give tilbud pd rammeudbud af indu-
strialiseringsegnede bygningsdele ved renovering af almene boliger og be-
byggelser opfgrt i perioden 1960 - 1975

(Aktgrer: Bygherrenetveerk).

Formal: Indhentning af tilbud fra de 5 - 7 leveranceteam samt udveelgelse
indgdelse af ramme aftale med de tre mest attraktive tilbud
(Aktgrer: Bygherrenetveerk/Enkeltbygherrer).

Formal: Indhentning af tilbud relateret til en energifacaderenoverings-
byggesag fra de 3 vindende team fra rammeudbud samt udveaelgelse og ind-
gaelse af totalentrepriseaftale af det leveranceteam, der afgivet mest attrak-
tive tilbud

(Aktgrer: Enkeltbygherrer).

1.2 Rammeaftalens udbudsjuridiske grundlag

Hvad er en Ram-
meaftale?

Forpligter ikke byg-
herren

Rammeaftaler med
én eller flere leve-
randgrer

Skal veere over teer-
skelveerdien

Staende tilbud

En Rammeaftale er en Igbende aftale indgdet mellem én eller flere byg-
herrer og én eller flere leverandgrer med det formal at fastsaette vilkare-
ne for de kontrakter, som pa baggrund af rammeaftalen skal udfgres i
Igbet af rammeaftalens Igbetid.

Rammeaftalens lgbetid kan, medmindre det konkret kan begrundes i
bygherrens gkonomi og rammeaftalens formal, ikke overstige 4 ar. Et
projekt vil dog vaere omfattet af rammeaftalen, selv om projektet afslut-
tes efter rammeaftalens ophgr. Det afggrende er sdledes, at aftale om
udfgrelse af det konkrete projekt er indgdet inden rammeaftalens ophgr.

Bygherren er, medmindre andet er angivet i rammeaftalen, ikke forpligtet til
at benytte rammeaftalen ved indkgb af de ydelser, der er omfattet af ram-
meaftalen.

Bygherren kan vealge at indgd 1 Rammeaftale med 1 leverandgr omfattende

den pdgeeldende ydelse eller Rammeaftaler med flere leverandgrer omfatten-
de samme ydelse. Udbydes en rammeaftale efter tilbudslovens regler kan der
dog kun indgds rammeaftale med 1 leverandgr.

En rammeaftale vil skulle udbydes efter reglerne i udbudsdirektivet, safremt
den samlede vaerdi af de kontrakter, der forventes tildelt pa baggrund af
rammeaftalen i rammeaftalens Igbetid kan forventes at overstige taerskel-
veerdien pa p.t. kr. 37.245.500 ekskl. moms. Rammeaftaler under denne
veaerdi udbydes efter tilbudslovens regler.

Rammeaftalen er derfor i realiteten et staende tilbud, som bygherren kan
benytte sig af i rammeaftalens Igbetid og samtidig blive frigjort fra udbuds-
pligten. Frem for at benytte rammeaftalen kan bygherren alternativt veelge at
lave et konkret udbud.
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Tildelingskriterier Ved indgdelse af rammeaftaler med flere leverandgrer, skal taerskelvaerdien
vurderes pa baggrund af den forventede veerdi af de samlede indkgb i hen-
hold til disse rammeaftaler. Tildeling af en rammeaftale sker enten efter til-
delingskriteriet laveste pris eller tildelingskriteriet det gkonomisk mest for-
delagtige tilbud.

Rammeaftaler er reguleret i udbudsdirektivets artikel 32 og tilbudslovens §

13.
5 milepzele Som vist i Figur 1 er procesplanen for Rammeudbuddet opdelt i fglgen-
de milepzele:
1. Praekvalifikation (oktober - november 2012).
2. Rammeudbud (februar - maj 2013).
3. Miniudbud 1 (februar - maj 2013).
4. Renoveringsbyggesag 1 (august 2013 - januar 2015.
5. Effektmaling og videndeling (februar 2015 - januar 2016).

. Rammeudbud

1.2 Rammeudbud

2.1 Projektoptimering/udforelse
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Oversigt Rammeudbuddets projektorganisation bestdr, som vist i Figur 2, af:
e Et Bygherreforum for Rammeudbud.
. Et Leveranceteam-forum.
. Et Rammeudbuds-sekretariat.
e  Tre udviklingsteam.
3 Et Bygherreforum for Miniudbud.

Bygherre-forum: Rammeudbud Leveranceteam-forum

2 repraesentanter for hver af de 3 - 5 repraesentanter for hver af de
deltagende bygherrer deltagende leveranceteam

4

Rammeudbuds-sekretariat

1 Sekretariatsleder

1 Projekmedarbejder

1 administrativ medarbejder
1 - 2 eksterne konsulenter

RAMMEUDBUDS-UDVIKLINGSTEAM

Design og konstruktion Optimering Innovation

3 bygherre-repraesen- 3 bygherre-repraesen- 3 bygherre-repraesen-
tanter tanter tanter

5 leveranceteam- 5 leveranceteam- 5 leveranceteam-
repraesentanter repraesentanter repraesentanter

2 FoU-repraesentanter 2 FoU-repraesentanter 2 FoU-reprassentanter

2 repraesentanter for 2 repraesentanter for 2 repraesentanter for
Rammeudbuds- Rammeudbuds- Rammeudbuds-
sekretariatet sekretariatet sekretariatet

BYGHERREFORUM FOR MINIUDBUD

Segment: Almene etageboliger 1960-1974

BYGHERRER/BYGGESAGER

Bygherre 1 || Bygherre 2 || Bygherre 3 || Bygherre 4 || Bygherre 5 || Bygherre 6

x byggesager || x byggesager || x byggesager || x byggesager || x byggesager [| x byggesager

Bygherre 7 || Bygherre 8 || Bygherre 9 | |Bygherre 10|| Bygherre 11]|Bygherre 12

x byggesager || x byggesager || x byggesager | | x byggesager [| x byggesager || x byggesager
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3 bygherrekrav

Lees mere i
Veerktgj 6

Der afholdes, som vist i Figur 3, en reekke Fzlles Laerings- og vidende-
lings-sessioner i hele rammeudbudsperioden, som skal sikre:

. En gget veerdiskabelse relateret produktion og levering af de bygnings-
dele, der indgar i Rammeudbuddet.

. En Igbende udviklings af innovationskompetencen i henholdsvis Bygher-
re-forum: Rammeudbud og Leveranceteam-forummet.

Laes mere om bygherrekrav til leveranceteamenes bidrag til de feelles
Leerings- og videndelings-sessioner i Veerktgj 6: Byggeprogram for
Rammeudbud.

Aktivitet

Kvartal

[

114
4 34t

Fzelles l=rings-/videndelings-
sessioner:

- i hele Rammeudbudsperioden

Lzerings-/videndelings-
sessioner:

- i byggesag 1
- i byggesag 2
- i byggesag 3
- i byggesag 4
- i byggesag 5
- i byggesag 6
- i byggesag 7

- i byggesag 8

- i byggesag 9
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1.6 Oversigt over trin i anvendelse af projektweb i Rammeudbuddets
3 dele

Projektweb Skema 1 viser en oversigt over trinnene i anvendelse af projektweb-
ben i Rammeudbuddets 3 dele

Skema 1: Oversigt over trin i anvendelse af projektebben i Rammeudbuddets 3 dele

Trin Aktivitet Beskrivelse
0. Forfase
0.1 Projektweb Projektwebben etableres fgr INTRO til tilbudsgivere og Praekvalifikation.

0.1 Informationsmgder INTRO til tilbudsgivere.

1. Praekvalifikation

1.1 Bygherrekrav Bygherrekravene til praekvalificeringen laegges pa byggewebben

1.2  Tilkendegivelse Tilkendegivelserne meddeles pd byggewebben.

1.3 Bedgmmelse Bedgmmelsen finder sted ud i henhold til de kriterier, der er beskrevet i 2.3.

1.4 Bygherresvar Resultatet af bedgmmelsen praesenteres pa byggewebben.

2. Rammeudbud

4.1 Bygherrekrav Bygherrekravene til '/Rammeudbuddet’ med reference til Vaerktgj 6: Bygge-
program til Rammeudbud - leegges pd byggewebben.

2.2 Rammeudbuds- Rammeudbuds-grundlaget bestar derudover af:

grundlag o Digitale tegninger og bygningsmodeller med reference til ‘Klimablok-
ken’.
e Redeggrelse for byggetekniske egenskaber.
e Redeggrelse for byggetekniske egenskaber relateret til byggetekniske
Igsninger.

2.3 Tilbud Tilbuddets enkelte dele afgives i de pa byggewebben angivne formater og
skabeloner, herunder f.eks. til 3D-bygningsmodel til facadelgsninger for 1
opgang eller hele ‘Klimablokken’.

2.4 Bedgmmelse Bedgmmelsen finder sted ud i henhold til de kriterier, der er beskrevet i afsnit
3.3. Resultatet af bedgmmelsen praesenteres pd byggewebben.

2.5 Rammeaftale Rammeaftale-kontrakt indgas i henhold til det i Bilag 4 viste paradigma.

3. Miniudbud

3.1 Bygherrekrav Bygherrekravene til Miniudbuddet med reference til Veerktgj 7: Byggepro-

gram til Miniudbud - laegges pa byggewebben.

3.2 Miniudbudsgrundlag Miniudbuds-grundlaget bestar derudover af:
e Digitale tegninger og bygningsmodeller relateret til én bebyggelse.
e Redeggrelse for byggetekniske egenskaber.

e Redeggrelse for byggetekniske egenskaber relateret til byggetekniske
Igsninger.

3.3 Tilbud Tilbuddets enkelte dele afgives i de p& byggewebben angivne formater og
skabeloner, herunder f.eks. 3D-bygningsmodeller af design- og konstrukti-
onslgsninger, herunder prissaetning relateret til alle bygningsdele, jf. redegg-
relsen herfor i Vaerktgj 2: Klassifikation af bygningsdele.

3.4 Bedgmmelse Bedgmmelsen finder sted ud i henhold til de kriterier, der er beskrevet i afsnit
4.3. Resultatet af bedsmmelsen praesenteres pd byggewebben.

3.5  Entrepriseaftale Entrepriseaftalen indgds i henhold til paradigma, der vist i Bilag 5.



Projekt:
Bygherrekrav til opnaelse af bedre, hurtigere og billigere
energi-facaderenovering af almene etageboliger opfagrt 1960 — 1975

Veerktgj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept

2. PRAEKVALIFIKATION

2.1 Introduktion

Formal Der gennemfgres en Praekvalifikation til brug for vurdering af ansggerens
egnethed til at veere tilbudsgiver i Rammeudbuddet.

Informationsmgder Efter annoncering af Praekvalifikationen, men i god tid fgr afleveringen af
ansggningerne, inviteres til [...]Jinformations- og spgrgemgder (introdukti-
on af opgaven, mal, ambitioner og perspektiver).

2.2 Betingelser for deltagelse

Formelle forhold Dokumentationskrav:

A. Firmanavn, adresse og CVR-nummer, telefonnummer, e-mailadresse samt
kontaktperson hos ansgger.

B. Beskrivelse af ansgger, herunder ansggers primaere arbejdsomrader samt
eventuelle underradgivere og/eller underentreprengrer.

C. Tro og love erklzering i henhold til implementeringsbekendtggrelsen (BEK.
nr. 712 af 15. juni 2011) §§ 10 og 11, hvoraf fremgar, at ansggeren ikke
befinder sig i de i direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet), artikel 45 anfgrte
udelukkelsessituationer.

D. Tro og love erkleering vedrgrende ubetalt gaeld til det offentlige i henhold
til lovbekendtggrelse nr. 336 af 13. maj 1997.

E. Safremt ansggningen indleveres af et konsortium, skal ansggningen inde-
holde en erklzering om direkte, ubegraenset og solidarisk haeftelse mellem alle
deltagere i konsortiet samt bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ube-
graenset at kunne forpligte de gvrige medlemmer i konsortiet ved sin under-
skrift.

Desuden skal ansggningen vedleegges de i udbudsbekendtggrelsens II11.2.1
(personlige forhold), III.2.2 (gkonomisk kapacitet) og III.2.3 (teknisk kapaci-
tet) kraevede oplysninger for samtlige deltagere i konsortiet.*

Vedlzegges de pageeldende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsor-
tiedeltagers vedkommende, vil ansggningen ikke blive betragtet som ukondi-
tionsmaessig, men den manglende vedlzeggelse af oplysningerne kan have
indflydelse pa praekvalifikationsvurderingen.

F. I det omfang ans@ger gnsker, at der skal laegges vaegt pd samarbejds-
parters (underradgiveres, underentreprengrers, leverandgrers etc.) gko-
nomiske eller tekniske kapacitet ved praekvalifikationsvurderingen, skal
ansggningen vedlaegges en erklaering om, at samarbejdspartneren stiller
sine gkonomiske eller tekniske kompetencer til rddighed for ansgger i
forbindelse med projektets udfgrelse.

Ansggningen skal desuden vedlaegges de i udbudsbekendtggrelsens
punkt III.2.1 (personlige forhold), punkt III.2.2 (gkonomisk kapacitet) og
punkt III.2.3 (teknisk kapacitet) kraevede oplysninger for sddanne sam-
arbejdsparters vedkommende.

Vedlaegges de pagaeldende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for samar-
bejdsparters vedkommende, vil ansggningen ikke blive betragtet som
ukonditionsmaessig, men den manglende vedlaggelse af oplysninger kan
have indflydelse pa praekvalifikationsvurderingen.?

Fortseettes ...

! De angivne punkter referer til Udbudsbekendthgrelse - Praekvalifikation (Paradigma), der er vist i Bilag 1.1.

2 Tilbudsgivernes udarbejdelse af materiale til Praekvalifikationen er naermere omtalt i Bilag 1.2: Udbudsbetingel-
ser/Praekvalifikation - Vejledning (paradigma).
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@konomisk og fi-
nansiel kapacitet

Teknisk og innova-
tiv kapacitet

Projekt:
Bygherrekrav til opnaelse af bedre, hurtigere og billigere
energi-facaderenovering af almene etageboliger opfagrt 1960 — 1975

Veerktgj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept

Dokumentationskrav:

A. /&rsrapport for de seneste 3 regnskabsdr, alternativt en revisorattesteret
erkleering med oplysning om ansggers gkonomiske nggletal for de seneste 3
regnskabsar omfattende omsaetning, resultat efter skat, balance og egenkapi-
tal.

B. Erkleering om i hvilket omfang der siden seneste regnskabsdr er indtradt
vaesentlige aendringer i ansggers gkonomiske situation. Erkleeringen skal afgi-
ves af bank, revisor, ansggers administrerende direktgr eller gkonomichef
under strafansvar efter straffelovens § 163. Erklaeringen udstedes til dette
udbud og skal derfor veere dateret efter datoen for udbuddets offentligggrel-
se. Erkleeringen skal udtale sig om ansggers gkonomiske situation i perioden
fra senest godkendte arsrapport indtil erkleeringen udstedes.

Dokumentationskrav:

A. Beskrivelse af ansggers referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver.
Referencerne bgr angive kunde inklusiv kontaktdata, opgavens stgrrelse (en-
treprisesum), beskrivelse af ansggers egne ydelser og udfgrelsesperiode (sta-
tus) samt hvilke af ansggers (nuvarende eller tidligere) medarbejdere, der
har haft ansvaret for opgaven.

B. Fremhaevelse af i alt [...] udvalgte projekter, som ansgger finder saerligt
relevante i forhold til den udbudte opgave. De tre fremhaevede projekter kan
med fordel beskrives uddybende og kan vedlaegges bygherreudtalelse.

Den uddybende beskrivelse (og de fremhaevede projekter) forventes sammen
med referencerne at synligggre ansggers relevante kompetencer

og erfaringer indenfor industrialiserede Igsninger, produktudvikling, innovati-
on, energirigtig projektering, renovering, beboerinddragelse, arkitektur og
styring af byggesager. Ordregiver forbeholder sig ret til kontrol af oplysnin-
gerne og til at kontakte angivne referencer.

2.3 Bedgmmelse og udveelgelse

Bedgmmelses-
parametre

7
kompetenceomrader

Tilbudsgiverne vil blive udpeget blandt de ansggere, der utvivisomt har
en tilstraekkelig gkonomisk samt teknisk kapacitet til at kunne gennem-
fgre projekter under rammeaftalen. Udveaelgelsen af [...] til [...] tilbudsgi-
verne vil ske pd baggrund af en vurdering af ansggernes gkonomiske
kapacitet vurderet pd baggrund af de i punkt III.2.2 anfgrte oplysninger
og ansggerens kompetencer vurderet pa baggrund af de i punkt III.2.3.
anfgrte oplysninger.

Interessetilkendegivelserne bedgmmes ud fra fglgende parametre:

Formelle forhold Teknisk og innovativ kapacitet

e Stamdata. e Referencer vedr. renovering,

e Primaere arbejdsomrader. vedr. alment byggeri, vedr. lav-
e Tro & love-erkleering. energibyggeri.

e Firmabeskrivelser. o Dokumenteret evne til innovativt
e Teamets organisering. arbejde.
@konomisk og finansiel o Kapacitetsbeskrivelser for alle in-
kapacitet volverede parter.

e Regnskabsoplysninger. o Nggletal.

Udveelgelsen af tilbudsgiverne vil der i relation til bedgmmelsesparame-
teren Teknisk og innovativ kapacitet isaer blive lagt vaegt pé ansggerens
kompetencer og erfaring inden for:

1. Arkitektur, Konstruktion samt 4. Effektestimering og totalgkonomi.
kvalitet, funktion og fleksibilitet, 5. Innovation, lzering og vidende-
Digitalt og industrielt set up. ling.

Produkt-, proces- og projektop- 6. Organisering.
timering. 7. Kommunikation og formidling.
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3. RAMMEUDBUD

Projekt:
Bygherrekrav til opnaelse af bedre, hurtigere og billigere
energi-facaderenovering af almene etageboliger opfagrt 1960 — 1975

Veerktgj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept

3.1 Udbudsbetingelser

Udbudsbetingelser - Oversigt

Hvad star der i I Udbudsbetingelserne for Rammeudbuddet ggres rede for:

Udbudsbetingelserne? o

Rammeudbuds-procedure

Udbudsform.
Udbuddets omfang baggrund.
Bygherrenetvaerket bag rammeudbuddet.

Udbudsprocedure og tidsplan, herunder afholdelse af orienteringsmgde
med tilbudsgiverne.

Udbudsmaterialets indhold og omfang.
Spgrgsmal til udbudsmaterialet og udsendelse af rettelsesblade.
Rammeaftalens varighed og aftaleform.

Retningslinier for udarbejdelse af tilbud, herunder tilbuddets udform-
ning, praemisser for redeggrelse for reference til bedgmmelseskriterier-
ne samt tilbudsgivers eventuelle forbehold og forudszetninger.
Retningsliner for aflevering af tilbud.

Tilbudsbedgmmelsen, herunder angivelse af abning af tilbuddene samt
redeggrelse for abning af tilbuddene, bedgmmelsesprocedure, tilde-
lingskriterier.

Tilbudsgivernes tilbudspraesentation

Procedure for og metode til evaluering, behandling af tilbud samt ud-
melding til tilbudsgiverne om resultatet af bedgmmelsen.

Procedure for indgdelse af Rammeaftale-kontrakt med de vindende til-
budsgivende leveranceteam.

9 begivenheder Rammeudbuddet gennemfgres i henhold til den i Skema 1 angivne pro-
cedure.

Skema 1: Rammeudbuds-procedure

Nr.

N

© 0 N o u

Tids- Begivenhed

punkt

[...] Udsendelse af udbudsmateriale

[...] Offentligggrelse af udbudsmaterialet pa Project/WEB
[...] Orienteringsmgde

[...] Sidste frist for aflevering af spgrgsmal, jf. dog. pkt. 3.2
[...] Sidste frist for udsendelse af rettelsesblade

[...] Indlevering af tilbud

[...] Przesentation af tilbud

[...] Bedgmmelse af de modtagne tilbud

[...] Orientering om tildelingsbeslutning
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Informationsmgde

Drgftelse af den ud-
budte opgave

Projekt:
Bygherrekrav til opnaelse af bedre, hurtigere og billigere
energi-facaderenovering af almene etageboliger opfagrt 1960 — 1975

Veerktgj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept

For at etablere den bedst mulige information og det bedste grundlag for
afgivelse af tilbud afholdes der et informationsmgde, hvor den udbudte
opgave kan drgftes.

Referat af informationsmgdet, herunder svar pd de pd mgdet stillede
spgrgsmal.

Spgrgsmal til udbudsmaterialet

Spgrgsmal og yderli-
gere oplysninger

Se Bilag 2

Tilbudsgiver har mulighed for at stille spgrgsmal til udbudsmaterialet
eller anmode om yderligere oplysninger vedrgrende den udbudte opga-
ve.

Alle spgrgsmal og svar vil blive sendt til samtlige tilbudsgivere i anony-
miseret form.

Laes mere om konkretiseringen af de angivne temaer i dette kapitel rela-
teret til konkrete Rammeudbud Udbudsbetingelserne er naermere be-
skrevet i Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud

3.2 Den udbudte byggeopgave

Ydelsens omfang

Se Veerktgj 6

gkonomisk ramme

Se Veerktgj 6

Rammeudbuddets ydelser er neermere beskrevet i Vaerktgj 6: Bygge-
program til Rammeudbud.

Den gkonomiske ramme for Rammeudbuddets ydelser er nermere be-
skrevet i Veerktgj 6: Byggeprogram til Rammeudbud.

Rammeudbuddet hovedtidsplan

Se Veerktgj 6

Rammeudbuddets hovedtidsplan er naermere beskrevet i Veerktgj 6:
Byggeprogram til Rammeudbud.
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Projekt:
Bygherrekrav til opnaelse af bedre, hurtigere og billigere
energi-facaderenovering af almene etageboliger opfagrt 1960 — 1975

Veerktgj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept

3.3 Tilbudsvurdering og Bedgmmelsesmodel
Bedgmmelseskriterier

Kriterier Tilbuddene bedgmmes ud fra de i Skema 2 viste 3 hovedkriterier med
underkriterier.

Skema 2: Bedgmmelseskriterier

Bedgmmelseskriterier Veegt
1. Design og konstruktion 50%
1.1 Arkitektur

1.2 Konstruktion

1.3 Kvalitet, funktion og fleksibilitet

2. Optimering 30%
2.1 Produkt-, proces- og projektoptimering

2.2 Effektestimering og totalgkonomi

3. Innovation 20%
3.1 Innovation, laering og videndeling

3.2 Organisering

3.3 Kommunikation og formidling

Karakterskala

Karakterskala De enkelte dele af tilbuddet (underkriterier) bedgmmes ud fra de i
Skema 3 viste karakterskala.

Skema 2: Karakterskala

Karakter Vejledning

[EY
o

Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfyl-
der underkriteriet med ingen eller f& uvaesentlige undta-
gelser.

Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet

Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse
af underkriteriet

Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse
af underkriteriet

O L N WAHAMOU O N 0 O

Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmaessigt
(men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldel-
sen af underkriteriet).

Kilde: Kvalitet som Tildelingskriterium, Veerdibyg — December 2010.

Se Veerktgj 6 Bygherrekravene til tilbuddet er neermere beskrevet i Veerktgj 6:
Byggeprogram til Rammeudbud.

Bygherre-mindstekrav

Mindstekrav Ud over de angivne bygherretildelingskrav skal der i tilbuddene ggres
rede for Mindstekrav, som indgdr i vurderingen af om tilbuddene er
konditionsmaessige. Mindstekravene er nzermere beskrevet i Vaerktgj 6:
Byggeprogram til Rammeudbud.
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Se Bilag 2

Projekt:
Bygherrekrav til opnaelse af bedre, hurtigere og billigere
energi-facaderenovering af almene etageboliger opfagrt 1960 — 1975

Veerktgj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept

Laes mere om konkretiseringen af de angivne temaer i dette afsnit rela-
teret til konkrete Rammeudbud i Bilag 2: Udbudsbetingelser - Ramme-
udbud (Paradigma).

3.4 Rammeaftale - kontrakt

Rammeaftalens formal, vision og mal

Formal

Vision

Rammeaftalen er indgdet med henblik pd energifacaderenovering af al-
mene etageboliger opfgrt i perioden 1960-1975.

Parterne er i henhold til Rammeaftalen forpligtet til at medvirke til reali-
sering bygherrens vision ved opfyldelse af de angivne projektmal relate-
ret til skabelse af en Bedre, billigere og hurtigere energifacade-
renovering.

MAal 1: 'Bedre’ for at sikre, at fremtidige renoveringer far en ‘levetid’ pa
mindst 30 &r, sd vi undgdr - som hidtil - at skulle renovere de samme be-
byggelser hver 10. eller 20. 8r. Det er gkonomiske belastning at skulle i gang
med en ny renovering for de optagne 18n er udamortiserede og de hermed
forbundet behov for huslejestgtte for at holde huslejen pa et acceptabelt
niveau.

Mal 2: ’Billigere’ ved skabelse af mere veaerdi for bygherrens penge i alle
faser: Programmering, projektering, udfgrelse og drift.

Malet i projektet er at stille bygherrekrav til skabelse en viden- og kom-
petence-baseret proces, der kan lede frem til ca. 20% billige byggeri — set i
forhold til det aktuelle udgiftsniveau.

Mal 3: "Hurtigere’ for at reducere den tid, hvormed beboerne udsaettes for
gener fra byggeprocessen i form af stgj og byggepladsrod samt indgreb i
deres dagligdag, mens f.eks. facader udskiftes.

M3let er endvidere at tilrettelaegge en proces baseret pd en industriel tanke-
gang med feerre fejl samt mindre mandskabs-, materiale- og tidsspild.

Mal 4: Udvikling af kompetence i byggebranchen i design og industriel udfg-
relse af facade-energirenovering med en digital tilgang.

MAl 5: Forankring af estimerings- og maleresultaterne hos bygherren og

leveranceteamet og anvendelse af disse som afsaet for fortsat kvalitetsudvik-

ling og produktivitets-udvikling.

Mal 6: Industriel renovering, der deekker den almene bygherrers kravsaet-

ning til:

- Bygning og rum hos bygherren som spiller op til industriel projektering
og udfgrelse pd pladsen og preefabrikation.

- Projektering af radgiverne hvor egenskaber pa bygning, rum, bygnings-
dele og komponenter bindes sammen.

- Projektering af rddgiverne hvor egenskaber pa bygning, rum, bygnings-
dele og komponenter bindes sammen.

- Praefabrikation og komponentfremstilling hos producenter.

- Montering af af bygningsdele pa byggepladsen ved entreprengren.
Mal 7: En branchedreven Ny-industralisering baseret pa

- Specialisering og serieproduktion i store maengder.

- Standard-arbejdsbeskrivelse og logistik som er understgttet af hjzelpe-
veaerktgjer, og som er indlzert og traenet.

- Kundetilpasning af produkter og kundeservice med tilbud om flere kvali-
teter, vaerdier og ydelser.

- Lgbende dokumentation og benchmarking af proces- og produktresultat
som grundlag for en malrettet effektivisering og udvikling.

- Brug af digital kommunikation og programmer til smidigggrelse af for-
midling, styring og udvikling.

- Brug af webportal og digitale veerktgjer i hele Rammeudbuds-perioden.
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Projekt:
Bygherrekrav til opnaelse af bedre, hurtigere og billigere
energi-facaderenovering af almene etageboliger opfagrt 1960 — 1975

Veerktgj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept

Rammeaftalens varighed, vilkar for eventuel opsigelse og konfliktlgsningsmodel

Aftaleperiode p3 4 ar Rammeaftalen er geeldende for fire ar fra indgdelse af Rammeaftale-
kontrakt.

Eventuel mislighol- Safremt samarbejdet efter Bygherrenetvaerkets opfattelse ikke forlgber

delse tilfredsstillende, herunder hvis Leveranceteamet ikke overholder det feel-

les veerdigrundlag og de aftalte samarbejdsregler er Bygherrenetvaerket
pa et hvilket som helst tidspunkt med et passende varsel berettiget til at
bringe Rammeaftalen og samarbejdet mellem Bygherrenetvaerket og
Leveranceteamet til ophgr.

Bygherrenetvaerket skal i givet fald med et varsel pa ikke under 2 uger
meddele Leveranceteamet de omstaendigheder, som efter Bygherrenet-
veaerkets opfattelse giver anledning til at bringe samarbejdet mellem par-
terne til ophgar.

Leveranceteamet skal herefter senest 8 dage efter modtagelsen af Byg-
herrenetvaerkets meddelelse fremsende en skriftlig redeggrelse, ligele-
des med kopi til den anden part, som dokumenterer, hvorledes Leveran-
ceteamet vil afhjaelpe de omstaendigheder, som efter Bygherrenetvaer-
kets opfattelse begrunder opsigelse af samarbejdet.

Leveranceteamet kan ikke opsige Rammeaftalen i aftaleperioden.

Konfliktlgsnings- Enhver uenighed om forstdelse af denne Rammeaftale og dertil hgrende
model supplerende aftaledokumenter og bilag skal sgges afklaret ved dialog
mellem de personer, hvorimellem uenigheden er opstaet.

Hvis der opstar tvist mellem parterne, som det ikke er muligt at Igse ved
drgftelse mellem de direkte involverede er enhver af parterne berettiget
og forpligtet til skriftligt at orientere de gvrige parter herom og indbringe
tvisten til handtering i Rammeudbuddets projektorganisation.

Rammeudbuddets projektorganisation er naermere omtalt i afsnit 1.4.

Se Bilag 4 Laes mere om konkretiseringen af de angivne temaer i dette afsnit rela-
teret til konkrete Rammeudbud i Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt — Ram-
meudbud (Paradigma).
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4. MINIUDBUD

Projekt:
Bygherrekrav til opnaelse af bedre, hurtigere og billigere
energi-facaderenovering af almene etageboliger opfagrt 1960 — 1975

Veerktgj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept

4.1 Udbudsbetingelser

Udbudsbetingelser - Oversigt

Hvad star der i I Udbudsbetingelserne for Miniudbuddet ggres rede for:

Udbudsbetingelserne? .

Miniudbuds-procedure

Totalentreprisens omfang.
Udbudsmaterialets reference til Rammeudbuds-aftalen.

Udbudsprocedure og tidsplan, herunder afholdelse af orienterings-
mgde med tilbudsgiverne.

Udbudsmaterialets dokumenter.
Spergsmal til udbudsmaterialet og udsendelse af rettelsesblade.

Retningslinier for udarbejdelse af tilbud, herunder tilbuddets ud-
formning, preemisser for redeggrelse for reference til bedgmmel-
seskriterierne samt tilbudsgivers eventuelle forbehold og forudseet-
ninger.

Retningsliner for aflevering af tilbud.

Tilbudsbedgmmelsen, herunder angivelse af 8bning af tilbuddene
samt redeggrelse for abning af tilbuddene, bedgmmelsesprocedure,
tildelingskriterier.

Tilbudsgivernes tilbudspraesentation

Procedure for og metode til evaluering, behandling af tilbud samt
udmelding til tilbudsgiverne om resultatet af bedgmmelsen.

Procedure for indgdelse af Totalentreprise-kontrakt med de vinden-
de tilbudsgivende leveranceteam.

9 begivenheder Rammeudbuddet gennemfgres i henhold til den i Skema 1 angivne pro-
cedure.

Skema 1: Miniudbuds-procedure

Nr.

Tids- Begivenhed

punkt

[...] Udsendelse af udbudsmateriale

[...] Offentligggrelse af udbudsmaterialet pa Project/WEB
[...] Orienteringsmgde

[...] Sidste frist for aflevering af spgrgsmal, jf. dog. pkt. 3.2
[...] Sidste frist for udsendelse af rettelsesblade

[...] Indlevering af tilbud

[...] Przesentation af tilbud

[...] Bedgmmelse af de modtagne tilbud

[...] Orientering om tildelingsbeslutning
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Informationsmgde

Drgftelse af den ud- For at etablere den bedst mulige information og det bedste grundlag for
budte opgave afgivelse af tilbud afholdes der et informationsmgde, hvor den udbudte
opgave kan drgftes.

Referat af informationsmgdet, herunder svaret pa de pd madet stillede
spgrgsmal.

Spgrgsmal til udbudsmaterialet

Spegrgsmal og yderli- Tilbudsgiver har mulighed for at stille spgrgsmal til udbudsmaterialet
gere oplysninger eller anmode om yderligere oplysninger vedrgrende den udbudte opga-
ve.

Alle spgrgsmal og svar vil blive sendt til samtlige tilbudsgivere i anony-
miseret form.

4.2 Den udbudte byggeopgave

Ydelsens omfang

Se Veerktgj 7 Rammeudbuddets ydelser er naermere beskrevet i Vaerktgj 7: Bygge-
program til Miniudbud.

gkonomisk ramme

Se Veerktgj 7 Den gkonomiske ramme for miniudbuddets ydelser er naermere beskre-
vet i Veerktgj 7: Byggeprogram til Miniudbud.

Miniudbuddets hovedtidsplan

Se Veerktgj 7 Miniudbuddets hovedtidsplan er naermere beskrevet i Vaerktgj 7:
Byggeprogram til Miniudbud.
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4.3 Tilbudsvurdering og Bedgmmelsesmodel

Bedgmmelseskriterier

Kriterier

Karakterskala

Karakterskala

Se Veerktgj 7

Projekt:
Bygherrekrav til opnaelse af bedre, hurtigere og billigere
energi-facaderenovering af almene etageboliger opfagrt 1960 — 1975

Veerktgj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept

Tilbuddene bedgmmes ud fra de i Skema 2 viste 4 hovedkriterier med

underkriterier:

Skema 2: Bedgmmelseskriterier

Bedgmmelseskriterier

1. Pris

1.1 Samlet pris for hele bebyggelsen
1.2 Pris pr. bygningsdel

1.3 Omkostningsfordeling

2. Design og konstruktion

1.1 Arkitektur

1.2 Konstruktion og baeredygtighed
1.3 Kvalitet, funktion og fleksibilitet
3. Optimering

2.1 Produkt-, proces- og projektoptimering
2.2 Effektestimering og totalgkonomi
4. Innovation

3.1 Innovation, laering og videndeling
3.2 Organisering

3.3 Kommunikation og formidling

Veegt
40%

30%0

20%

10%

De enkelte dele af tilbuddet (underkriterier) bedgmmes ud fra de i

Skema 3 viste karakterskala.

Skema 3: Karakterskala

Karakter Vejledning

[
o

gelser.

af underkriteriet

af underkriteriet

O L N WAHAOG O N O O

sen af underkriteriet).

Kilde: Kvalitet som Tildelingskriterium, Veerdibyg — December 2010.

Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfyl-
der underkriteriet med ingen eller f& uvaesentlige undta-

Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet
Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse

Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse

Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmaessigt
(men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldel-

Bygherrekravene til tilbuddet er haermere beskrevet i Veaerktgj 7:

Byggeprogram til Miniudbud.
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Se Bilag 3 Laes mere om konkretiseringen af de angivne temaer i dette afsnit rela-
teret til konkrete Miniudbud i Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud
(Paradigma).

4.4 Miniudbudstotalentreprise-kontrakt
Miniudbudstotalentreprise-kontraktens indhold - Oversigt

9. hovedtemaer Miniudbuds-totalentreprisekontrakten omhandler fglgende 9 hovedtema-
er:

1. Entreprisens omfang og kontraktgrundlag.

Redeggrelse for Bygherrens retningslinjer for indstillingsprocedure, bi-
lagsekspedition, regnskabsopstilling, betalinger mv.

3. Retningsliner for eendring i Entreprisekontrakten og aftalegrundlaget,
herunder retningslinier for ekstraarbejder.

4. Samarbejde og vaerdigrundlag, herunder retningslinier for varetagelse af
entreprengrens ansvar.

5. Retningslinier for Entreprengrens fagtilsyn.

6. Retningslinier for opdatering af tidsplaner, drgftelse af forsinkelser samt
tilretteleggelse af aflevering og overdragelse.

7. Retningslinier for anvendelse og udskiftning af Entreprengrens medar-
bejdere samt underentreprengrer.

8. Retningslinier for Konfliktlgsning.
9. Bygherrekrav til sociale- og uddannelsesklausuler.
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Samarbejde og veerdigrundlag

9. hovedtemaer I oversigten nedenfor er der fremdraget fglgende 9 hovedtemaer relate-
ret til handtering af Rammeaftale-kontraktens retningslinier for ‘Samar-
bejde og Veerdigrundlag’:

1.

Entreprengren er som led i entreprisens gennemfgrelse forpligtet til
loyalt at samarbejde med Bygherren og de gvrige entreprengrer, som
Bygherren har tilknyttet Projektet. Entreprengren er i den forbindelse
forpligtet til enhver tid at efterleve intentionerne i Rammeaftalen, her-
under intentionerne og kravene i det under Rammeaftalen aftalte faelles
veerdigrundlag og aftalte samarbejdsregler.

Ved Entreprengrens manglende overholdelse af Vaerdigrundlag og sam-
arbejdsregler, er Bygherren efter forudgdende skriftligt varsel berettiget
til at forlange, at de medarbejdere hos Entreprengren, som ikke over-
holder Bygherrens vaerdigrundlag, udskiftes.

Udskiftning af sddanne medarbejdere sker efter forudgadende dreftelse
med Entreprengren. Nye medarbejdere til erstatning for udskiftede
medarbejdere skal i gvrigt godkendes af Bygherren og skal som mini-
mum have samme kvalifikationer som den medarbejder, de erstatter.

I tilfeelde af Entreprengrens gentagne misligholdelse af Bygherrens
veerdigrundlag er Bygherren desuden berettiget til at ophaeve aftalen
som misligholdt.

Bygherren skal inddrages i alle vaesentlige beslutninger vedrgrende det
samlede materialevalg, ligesom alt tegningsmateriale og eventuelt di-
spositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt skal frem-
sendes til Bygherren til Isbende gennemsyn og sa betids, at eventuelle
projektkoordinationer kan indarbejdes.

Dispositionsforslag, myndighedsprojekter og tegningsmateriale mv. skal
fremsendes til Bygherren til Isbende gennemsyn og s& betids, at even-
tuelle projektkoordinationer kan indarbejdes.

Det pahviler Entreprengren i forbindelse med udarbejdelse af hovedpro-
jektet at afdaekke eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet.

Ved udarbejdelse af hovedprojektet er Entreprengren forpligtet til at
sikre, at udbudsmaterialet suppleres med de ngdvendige undersggel-
ser, som efter Entreprengrens opfattelse er ngdvendige med henblik pa
at afklare alle eventuelle uklarheder herom i udbudsmaterialet. Denne
afklaring skal have fundet sted, inden hovedprojektets feerdigggrelse.

N&r Entreprengrens hovedprojekt er udarbejdet, fremsendes hovedpro-
jektet til Bygherren til gennemsyn.

Efter accept af hovedprojektet kan projektet kun sendres ved skriftlig
aftale mellem Entreprengren og Bygherren.

Entreprengren skal holde Bygherren Igbende underrettet om arbejdets
udfgrelse og skal foreleegge Bygherren projekttegninger, beregninger
og beskrivelser, korrespondance med myndigheder mv.

Fagtilsyn og kvalitetssikring

2. retningslinier Fagtilsynet og kvalitetssikringen finder sted efter fglgende retningslinier:

1.

Inden arbejdet igangsaettes pa byggepladsen, skal der til Bygherren
fremsendes tilsyns- og kontrolplaner til godkendelse, ligesom det skal
angives, hvem der fgrer tilsyn pa hvilke arbejder.

Herudover har Bygherren adgang til at fare forngdent tilsyn p& bygge-
pladsen.

Entreprengren skal foretage kvalitetssikring i overensstemmelse med
Entreprengrens tilbud og kravene i udbudsmaterialet.
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Medarbejdere og underentreprengrer

Udskiftning af med-
arbejdere

Yderligere underen-
treprengrer

Udskiftning af medarbejdere finder sted efter fglgende retningslinier:

1.

Entreprengren er forpligtet til at anvende de ngglemedarbejdere, som er
beskrevet i ngglemedarbejderoversigten

Udskiftning af Entreprengrens ngglemedarbejdere angivet i ngglemedar-
bejderoversigten kan uden Bygherrens godkendelse kun finde sted, hvor
den pagezeldende medarbejder har lovligt forfald i en periode eller ophg-
rer sin ansaettelse hos Entreprengren.

I tilfeelde af Entreprengrens udskiftning af en ngglemedarbejder, skal
Bygherren orienteres herom samt om arsagen til udskiftningen.

Nye ngglemedarbejdere skal skriftligt godkendes af Bygherren efter fo-
revisning af CV'er. Nye ngglemedarbejdere til erstatning for udskiftede
og saledes af Bygherren tidligere godkendte ngglemedarbejdere skal
som minimum have samme kvalifikationer som de ngglemedarbejdere,
de erstatter.

Nye medarbejdere optages i ngglemedarbejderoversigten, der Igbende
revideres.

Udskiftning af Entreprengrens ngglemedarbejdere uden for ovennavnte
tilfelde uden Bygherrens forudgdende accept, herunder Entreprengrens
bevidste fjernelse af medarbejdere fra entreprisen uden Bygherrens for-
udgdende accept, vil blive betragtet som vaesentlig misligholdelse af
kontrakten.

Med henblik p& at sikre entreprisens succes kan Bygherren kraeve, at
medarbejdere hos Entreprengren eller Entreprengrens vaesentligste un-
derentreprengrer udskiftes med medarbejdere med tilsvarende faglige
kvalifikationer, eller at bemandingen p& entreprisen forgges og/eller for-
staerkes.

Entreprengren er berettiget til at tilknytte yderligere underentreprengrer
til udfgrelse af entreprisen.

Samtlige aftaler med underentreprengrer skal sammen med en referen-
celiste fremsendes til Bygherren til orientering.
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Forsinkelser i tidsplanen

5. retningslinier

Konfliktlgsning

Konfliktlgsnings-
model

Se veerktgj 7

Se Bilag 5

Forsinkelser i tidsplan hdndteres efter folgende retningslinier:

1. Hovis der indtraeder en forsinkelse, er Entreprengren forpligtet til at
omdisponere/forcere planlagte aktiviteter med henblik pa at be-
greense generne mest muligt.

Berettiger den indtrédte forsinkelse Entreprengren til tidsfristforleen-
gelse, er Entreprengren berettiget til betaling for de omkostninger,
som Entreprengren pafgres i ovennaevnte forbindelse, herunder om-
kostninger til forcering, idet Entreprengren dog samtidig er forpligtet
til at foretage omdisponering/forcering, sa disse omkostninger mi-
nimeres mest muligt.

2. Bygherren har ret til at foretage delvis ophaevelse af entreprisen, s&-
fremt der under arbejdets gang indtraeder sddanne ansvarspadra-
gende forsinkelser, at der er betydelig risiko for, at en vaesentlig
termin ikke kan overholdes, og en delvis ophaevelse af entreprisen
muligger, at forsinkelser undgas eller mindskes ved overfgrelse af
dele af arbejdet til anden entreprengr.

3. Under forudsaetning af, at de pa afleveringstidspunktet vaerende
mangler ikke forhindrer entreprisens aflevering, skal samtlige de i
afleveringsprotokollen anfgrte mangler vaere afhjulpet inden for den
i forbindelse med afleveringsforretningen aftalte udbedringsfrist.

4. Hvis Bygherren efter udlgbet af den i forbindelse med afleveringsfor-

retningen aftalte udbedringsfrist konstaterer, at manglerne ikke er
afhjulpet, meddeler Bygherren Entreprengren dette og giver Entre-
prengren yderligere 10 arbejdsdages frist til at afhjaelpe patalte
mangler.
Hvis Bygherren efter udigbet af de 10 arbejdsdages yderligere frist
eller en eventuelt anden aftalt laengere frist konstaterer, at mang-
lerne ikke er afhjulpet, har Bygherren ret til at lade manglerne ud-
bedre for Entreprengrens regning og risiko.

5. Hvis der af administrative myndighedsgrunde ikke kan udstedes
ibrugtagningstilladelse inden det aftalte afleveringstidspunkt, er En-
treprengren forpligtet til at fremskaffe tilladelser, der giver Bygher-
ren ret til at anvende bygningen til det pdteenkte formal fra afleve-
ringstidspunktet.

Enhver uenighed om forstdelse af Totalentreprise-kontakten for Miniud-
buddet og dertil hgrende supplerende aftaledokumenter og bilag skal
sgges afklaret ved dialog mellem de personer, hvorimellem uenigheden
er opstaet.

Hvis der opstar tvist mellem parterne, som det ikke er muligt at Igse ved
drgftelse mellem de direkte involverede er enhver af parterne berettiget
og forpligtet til skriftligt at orientere de gvrige parter herom og indbringe
tvisten til handtering i Miniudbuddets projektorganisation.

Miniudbuddets projektorganisation er nsermere omtalt i Vaeerktgj 7:
Byggeprogram til Miniudbud.

Laes mere om konkretiseringen af de angivne temaer i dette afsnit rela-
teret til konkrete Miniudbud i Bilag 5: Totalentreprisekontrakt-Mini-
udbud (Paradigma).
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Bilag 1 — 5 er udformet som paradigmer til konkretiseringen af de an-
givne udbudsjuridiske dokumenter relateret til konkrete Rammeudbud.

Dokumenterne kan downloades fra hjemmesiden:
http://www.energifacaderenovering.dk/.
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Varktej 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept

Ca. 130.000 almene etageboliger opfarti perioden 1960- 1975 efter datidens industrialiseringskonceptstar overforat
skulle have energirenoveret klimaskarmen i de kommende 10 - 20 ar, heraf ca. 16.000 almene etageboliger opfarti
henholdtil Senderjyllandsplan-industrialiseringskoncepret.

I Vejledningen for Ramme- og Miniudbud geres rede for en bygherredrevet tilgang til at byggebranchen udvikler
kompetence i design ogindustriel udfarelse af facade-energirenovering - med en digital tilgang med det formal for gje

atskabeetbedre, bilfigere og hurtigere byggeri.

‘Bedre’ for at sikre, at kommende energi-facaderenoveringer faren‘levetid’ pa mindst 30 ar, for at undg;‘i - som hidril -
atskulle renovere de samme bebyggelser hver 10. eller 20. ar.

‘Billigere’ for at sikre skabelse af mere vaerdi for bygherrens penge i alle faser: Programmering, projektering, udfarelse
ogdrift.

‘Hurtigere’ for at reducere den tid, hvormed beboerne udsattes for gener fra byggeprocessen i form af stej og

byggepladsrod samtindgreb i deres dagligdag, mensf.eks. facader udskiftes.

IVaerktej 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept gares rede for:

¢ Detudbudsjuridiske grundlag for Rammeaftalen, herunder redegarelse for Ramme- og Miniudbuddets struktur,
Rammeaftalens procesplan og projektorganisering, Feelles Larings- og videndelings-sessioner i hele
rammeudbudsperioden samt oversigt over trin i den anvendelse af projektweb i Ramme- og Miniudbuddets 3

dele.
* Prakvalifikation, herunderredegarelse for dokumentationsparametre og udv;elgelsesmodel.

* Rammeudbud, herunder redegorelse for udbudsbetingelser, den udbudte hyggeopgave, tilbudsvurdering og
bedemmelsesmodel og Rammeaftale-kontrakten.

® Miniudbud, herunder, herunder redeggrelse for udbudsbetingelser, den udbudre byggeopgave, tilbudsvurdering
ogbedemmelsesmodel og Miniudbuds-totalentreprisekontrakt.

IBilaget gares rede for paradigmer for:
* Udbudsbetingelser-Rammeudbud.
® Udbudsbetingelser- Miniudbud.

¢ Rammeaftale-kontrakt.

* Totalentreprise-kontrakt-Miniudbud

Lesogsa:

Varktej2:  Klassifikation af bygningsdele.
Varkiej3:  Opmalingafbygningsdele.
Varkiej4:  Produktivitersudvikling.
Verkiej5:  Laerendeeffektevaluering.
Varktej6:  Byggeprogramtil Rammeudbud.
Varkiej7:  Byggeprogramtil Miniudbud.



